
 

Barranquilla, 09 de marzo de 2026 

  

Señores 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA 
Bogotá 

  

   Ref.: Solicitud de prorroga contrato 003 de 2025 

  

   Cordial saludo 

  

Por medio del presente en mi calidad de representante legal de la empresa 
Union Temporal SCT Merl SAS, identificada con NIT 900.613.547-2, me 
permito solicitar de manera respetuosa a ustedes prórroga del proceso de 
Mínima Cuantía No. 003 de 2025, cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO 
DE DESINTEGRACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN ESTADO 
DE INUTILIZACIÓN, INSERVIBLE U OBSOLETO, PERTENECIENTES A LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

MIGRACIÓN COLOMBIA”, con fecha de inicio el 29 de abril de 2025. 

  

La solicitud de prórroga se fundamenta en los siguientes puntos: 
  

●​ Ministerio de transporte ya no está recibiendo las solicitudes para 
cancelación de matrícula y la mayoría de los vehículos de este contrato 
están matriculados ante esta entidad, teniendo en cuenta que ellos no van 
a seguir operando como tránsito, todos los vehículos que estén allí 
matriculados serán migrados a tránsito de Bogotá, indican que este 
proceso va a tardar de mes a mes y medio, para poder iniciar a radicar las 
cancelaciones ante movilidad de Bogotá, se realizó una petición ante el 
ministerio de transporte consultando la fecha en la cual vamos a poder 
iniciar con el proceso de cancelación ante transito de Bogotá, el número 
de radicado asignado es el 20263030478552. 
 



 
●​ Solicitamos amablemente se exonere del contrato el vehículo DDB523, 

teniendo en cuenta que presenta novedad con el número de motor, se 
encuentra registrado en runt el número ZD30200328K y el vehículo 
físicamente presenta el número ZD30021888W, así como el vehículo 
ZBY11A, que en físico presenta numero de motor H402764662, chasis 
9FSSH42A07C003894 y en el runt registra numero de motor H402164666 
y chasis 9FSSH42A27C003895, por esta razón no se puede realizar el 
proceso para estos vehículos. 

  
  

En virtud de lo anterior y con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo del objeto 
contractual, sin perjuicio de la calidad del servicio, ni del cumplimiento de las normas 
aplicables, solicitamos por favor se conceda una prórroga del plazo de ejecución hasta el 
día 29 de mayo de 2026. 

 

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento 
adicional para el trámite correspondiente. 

  

  

Respetuosamente 

 

  

  

  



 

  

 


