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CONTRATO No. 4600106473 DE 2026 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 18 MARZO DEL 2026 
 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y GESTIÓN DEL GABINETE 
 

CONTRATISTA:  Felipe Bedoya Zapata 

NIT:  1.037.663.607 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

No aplica 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

No aplica  

OBJETO: 

Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar la articulación del componente jurídico de la Secretaría 
de Gobierno y Gestión del Gabinete.  
 

VALOR INICIAL: 
Ciento diecinueve millones cuatrocientos ochenta mil pesos 
M.L ($119.480.000) 

ADICIONES: 

 

No aplica 

 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

Ciento diecinueve millones cuatrocientos ochenta mil pesos 
M.L ($119.480.000) 

DURACIÓN INICIAL: 

 
Trescientos cincuenta y tres (353) días, sin superar la 
presente vigencia fiscal.  
 

AMPLIACIONES: 

SUSPENSIONES: 

No aplica 

No aplica 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

No aplica 

FECHA DE INICIO: 13/01/2026 
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FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

31/12/2026  

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600106473 
DE 2026,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de 
la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 
1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.ht
m,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

1. Apoyar la articulación del componente jurídico de la Secretaría en conjunto 
con la Secretaría General y Despacho del Alcalde. 

 
1.1 El 30 de enero de 2026, 06 de febrero de 2026, en articulación con la Secretaría 

General del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se realizó 
proyección de respuesta a solicitud de rectificación.  
 

1.2 El 31 de enero de 2026, en articulación con la Secretaría General, se realizó 
revisión y complemento de respuesta a Oficio Nº 06225 del 08 de agosto de 2025 
de la Corte Suprema de Justicia.  
 

1.3 El 10 de febrero de 2026 se realizó articulación para la atención de requerimiento 
remitido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1.  
 

1.4 El 13 de febrero de 2026 se realizó contestación de respuesta a derecho de 
petición.  
 

1.5 El 31 de enero de 2026 se realizó revisión y complemento de respuesta a 
Oficio Nº 202600600200716551 del 12 de febrero de 2026 de la Defensoría del 
Pueblo.  
 

http://www.medellin.gov.co/
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1.6 El 23 de febrero de 2026 se realizó articulación con la Secretaría General y la 
Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete para la atención de 
requerimiento de la Secretaría de Evaluación y Control.  
 

1.7 El 23 de febrero de 2026 se realizó proyección de respuesta a derecho de 
petición.  
 

1.8 El 25 de febrero de 2026 se realizó atención de requerimiento de la Secretaría 
de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía con el fin de estructurar el 
programa plan de transparencia y ética pública.  

 
 

2. Apoyar la revisión y consolidación de información del componente jurídico 
generando alertas sobre situaciones legales, administrativas y/o financieras 
identificadas. 

 
 

2.1 El 03 de febrero 2026 se realizó reunión con el fin de apoyar 
la revisión de metodología de trabajo y proyección de metas de atención jurídica 
de la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete.    
 

2.2 El 04 de febrero 2026, 19 de febrero de 2026  y 20 de febrero de 2026 se realizó 
articulación entre la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete y la Secretaría 
General del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con 
el fin de apoyar la revisión de los procesos priorizados por la Secretaría General.    
 

2.3 El 04 de febrero de 2026 se realizó articulación con la Secretaría General y la 
Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete para la atención de requerimiento 
judicial radicado ante el Despacho del Alcalde.   
 

2.4 El 05 de febrero 2026 se realizó articulación entre la Secretaría de Gobierno y 
Gestión del Gabinete y la Secretaría General del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín con el fin de analizar integralmente la 
problemática jurídica, administrativa y patrimonial asociada a los procesos de 
chatarrización de vehículos en los patios del Distrito (Secretaría de Movilidad), con 
el fin de definir una estrategia de defensa judicial y penal que permita detener el 
detrimento patrimonial en curso, fortalecer la posición del Distrito en los litigios 
activos y promover las actuaciones necesarias ante las autoridades competentes 
para la protección del patrimonio público.  
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2.5 El 06 de febrero de 2026 y 20 de febrero de 2026 se realizó articulación entre la 
Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete y la Secretaría General del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con el fin de efectuar 
revisión de proceso relacionado con la Secretaría de Innovación Digital.   
 

2.6 El 09 de febrero de 2026 se realizó articulación entre la Secretaría de Gobierno y 
Gestión del Gabinete y la Secretaría General del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín con el fin de efectuar proyección de oficio 
con destino a la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.   
 

2.7 El 10 de febrero de 2026 y 11 de febrero de 2026 se realizó articulación con la 
Secretaría General y la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete para 
la proyección de respuesta a requerimiento de ente de control.  
 

2.8 El 10 de febrero de 2026 se realizó articulación entre la Secretaría de Gobierno y 
Gestión del Gabinete y la Secretaría General del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín con el fin de efectuar revisión de proceso 
relacionado con Metroparques.   
 

2.9 El 12, 13, 16 y 17 de febrero de 2026 se realizó articulación entre la Secretaría de 
Gobierno y Gestión del Gabinete y la Secretaría General del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con el fin de efectuar revisión de 
proceso relacionado con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
 

2.10 El 13 de febrero de 2026, en articulación con la Secretaría General y la 
Secretaría de Infraestructura Física, se realizó análisis final de proceso 
contractual relacionado con la Secretaría de Infraestructura Física.  
 

2.11 El 14 y 19 de febrero 2026 se realizó articulación entre la Secretaría de 
Gobierno y Gestión del Gabinete y la Secretaría General del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con el fin de estructurar una ruta 
jurídica que permita la devolución de un bien en custodia del distrito.  
 

2.12 El 19 de febrero de 2026 se realizó articulación entre la Secretaría 
General y la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete con el fin de allegar 
documento informativo con destino a Metroplus S.A.  
 

2.13 El 24 de febrero de 2026 se realizó articulación entre la Secretaría de 
Gobierno y Gestión del Gabinete y la Secretaría General del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con el fin de efectuar revisión de 
proceso relacionado con la Secretaría de Gestión y Control Territorial.  

http://www.medellin.gov.co/
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2.14 El 25 de febrero de 2026, en articulación con la Secretaría General del 

Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se realizó proyección de 
proyección de respuesta a derecho de petición.  

 
3. Apoyar la citación, articulación y seguimiento de reuniones requeridas por 

parte de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría General, para fortalecer el 
componente jurídico del Distrito. 

  
3.1 Durante el mes de febrero de 2026 se mantuvieron actualizadas las bases de 

datos de reportes a entes de control, identificando las dependencias y órganos de 
control y actividades adelantadas.  

 
4. Mantener actualizadas las bases de datos de reportes a entes de control, 

identificando las dependencias y órganos de control y actividades 
adelantadas. 

 
4.1 Durante el mes de febrero de 2026 se asistió a diferentes reuniones con el fin de 

fortalecer y acompañar el relacionamiento con entes de control y demás 
autoridades administrativas.  
 

5. Acompañar las demás actividades y asuntos en los que requiera y tengan 
relación con el objeto del contrato y perfil profesional. 
 

5.1  El 30 de enero de 2026, en articulación con la Secretaría General del Distrito de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se realizó reunión con la 
ciudadana Cecilia María Mejía para atención de correo electrónico dirigido 
al Despacho del Alcalde.  

 
Evidencias:  https://medellingovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/43735916_medellin_gov_co/IgDPp6GjG5dmS4yXcTN
6eASKAV9Ni7kyAN4w4Qr_HahDI5U?e=bqc8TW  
 
 
Porcentaje de ejecución física del contrato durante el periodo relacionado respecto al 
tiempo ejecutado fue del 13,80%. 
 

• Otros aspectos relevantes: Todos los soportes se encuentran almacenados en las 
rutas o links consignados en el cuadro de actividades y productos. 

 

http://www.medellin.gov.co/
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• Según la modalidad del contrato, este no reporta ninguna de las siguientes 
Retenciones por Contrato: 

 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% 0 

Estampilla Universidad de Antioquia 0 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 2.5 0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 0 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 0 

Total general 0 

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 
Debe contener el detalle de: 
 

• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  

 

Periodo de 
Cotización 

N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 
Total pagado en 

el periodo 

Enero 82921463 $ 309.000 $ 395.600 $ 13.000 $ 717.600 

Febrero 83934948 $515.000 $659.200 $21.600 $1.195.800 

 

• Para el periodo no se presentaron modificaciones 
 

• Para el periodo no se presento materialización de riesgos  
 

• A partir del 5 de febrero de 2026 se realizó una modificación en la supervisión 
líder y/o suplencia de la supervisión del contrato, designándose como supervisora 
líder María Adelaida Gómez Arango y suplente a la señora Nataly Hoyos 
Rodríguez. 
 

 
Evaluación al contratista:  

http://www.medellin.gov.co/
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• Para el periodo relacionado el contrato no presento informe sobre si fue auditado, por 
parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control  

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
A continuación, se detalla el desarrollo de los aspectos financieros y contables durante el 
periodo: 
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Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000126 73100000 2320202008 

APOYO EN LA 
ARTICULACIÒN 

DE LOS 
SECTORES 

4000123503 50103275 4900040564 

 

• A la fecha se han realizado pagos  
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a Satisfacción 
(Documento de Material) 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

4900040564 DSDM46603 02/02/2026 5000789111 $6.180.000 

 

• Se relaciona el informe de ejecución financiera del contrato por proyecto de inversión: 
 

Contrat
o 

Registro 
Presupue

stal 
(Pedido) 

Grupo 
de 

compra
s 

Denominació
n Grupo de 
Compras 

Proyect
o 

Nombre 
Proyecto 

Valor 
proyecto 

por pedido 

Valor 
Facturado 

por 
proyecto 

del pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600106
473  

49000405
64 

201 Gobierno y 
Gestión del 
Gabinete 

240315 APOYO 
EN LA 

ARTICUL
ACIÒN 
DE LOS 
SECTOR

ES 

$119.480.0
00 

$6.180.000 $113.300.000 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $119.480.000 

Adiciones $0 

Total valor del contrato más adiciones $119.480.000 

Pagos Realizados (Acumulado) $6.180.000 

Pago autorizado del mes de febrero  $10.300.00 

Porcentaje de ejecución financiera 5,18% 

g 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

A continuación, se detalla el desarrollo de los aspectos jurídicos durante el periodo: 
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• El contrato no presenta proceso sancionatorio, ni multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento.  

 

• Se relaciona el estado de las garantías del contrato: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

NA NA 

Calidad NA NA NA NA 

Cumplimiento NA NA NA NA 

Pago de Salarios 
y Prestaciones 
Sociales, otros 

NA NA NA NA 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas) 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

NA NA 

Calidad NA NA NA NA 

Cumplimiento NA NA NA NA 

Pago de Salarios 
y Prestaciones 
Sociales, otros 

NA NA NA NA 

 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en 
el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autorizó el pago parcial del periodo 
reportado por valor de DIEZ MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ($10.300.000). 
 
Atentamente, 
 
 

 
MARIA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO         
Supervisor y/o Interventor  

http://www.medellin.gov.co/

