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Bogotá D.C., 16 de marzo de 2026    CE-CMG-267–564 
 
Señores: 
 
CONSORCIO ITAGÜÍ JAC 
Atn: Diego Alejandro Ortiz Leiva 
Representante legal 
Interventoría 
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC 
Arq. Juan José Casasfranco Medellín  
Subdirector de Seguimiento a la infraestructura  
Ciudad 

 
Referencia:   Contrato No USPEC-CTO-267-2022. “Construcción de las edificaciones de  

control de  integración,  rancho,  deposito  transitorio  de residuos sólidos, 
cerramiento de seguridad; obras de urbanismo (caminería, vía, plazoleta) y 
obras complementarias en el establecimiento EPAMS CAS ERE JP La Paz 
Itagüí, departamento de Antioquia, para lo que se requiere complementar 
los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la USPEC y 
realizar el suministro e instalación de equipos complementarios y mobiliario 
para el sistema de integración electrónica.” 

 
ASUNTO:      Radicado-564-SOLICITUD DE REINICIO DE CONTRATO OBRA.  

 

 
 

Cordial saludo, 
 

 
Yo, MATEO LUZARDO VILLAMIZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.791.796 
de Bogotá, en calidad de representante legal del CONSORCIO OBRAS MG., identificada 
con NIT 901624796 - 0, me permito solicitar formalmente el reinicio desde el 18/03/2026 de las 
actividades del contrato de obra USPEC-CTO-267-2022, cuyo objeto es “Construcción de las 
edificaciones de control de integración, rancho, deposito transitorio de residuos sólidos, 
cerramiento de seguridad; obras de urbanismo (caminería, vía, plazoleta) y obras 
complementarias en el establecimiento EPAMS CAS ERE JP La Paz Itagüí, departamento de 
Antioquia, para lo que se requiere complementar los estudios, diseños, planos y 
especificaciones suministrados por la USPEC y realizar el suministro e instalación de equipos 
complementarios y mobiliario para el sistema de integración electrónica”. 
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Esta solicitud se fundamenta debido a que los hechos referidos en el oficio Radicado-562-
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO del 27/1/2026 han sido superados, lo que permite 
retomar las actividades contractuales en condiciones de normalidad. 

 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
    
 
 

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR 
C.C 1.020.791.796 Bogotá 
Representante legal 
CONSORCIO OBRAS MG 

 
 
 


