
 

 

Palestina caldas, 18 de marzo de 2026 

 

Doctor 

ALVARO ANDRES OSORIO VALENCIA 

Alcalde Municipal 

Palestina caldas 

 

Asunto: necesidad de suspensión de contrato de interventoría Nº 206 de 2026. 

 

De conformidad con el asunto, realizo la solicitud de suspensión del contrato de 

interventoría Nº 206 de 2026 debido a solicitud allegada por parte del contratista de 

interventoría donde expreso que: “En atención a la comunicación radicada el día 12 de 

marzo de 2026 mediante OFICIO 012- 205 -2025, la cual solicita la suspensión temporal 

del Contrato N.º 205 del 30 de diciembre de 2025, suscrito entre la Secretaría de 

Planeación del municipio de Palestina y el contratista Fusión Ingeniería S.A.S y que tiene 

un plazo de ejecución hasta el 30 de marzo de 2026 .Teniendo en cuenta la justificación 

presentada relacionada con la necesidad de adelantar el trámite interno para la 

aprobación de una adición presupuestal, nos permitimos informar que: Se aprueba la 

suspensión temporal de la ejecución del Contrato N.º 205 de diciembre de 2025, por el 

término de quince (15) días calendario, contados a partir del 18 de marzo de 2026, o 

hasta que se formalice la adición presupuestal y se den las condiciones necesarias para 

reanudar las actividades, lo que ocurra primero. Durante el tiempo de suspensión, se 

mantendrán inalteradas las obligaciones contractuales que no se encuentren directamente 

relacionadas con la ejecución suspendida, conforme a lo previsto en el marco normativo 

aplicable. Asimismo, se solicita a las partes suscribir el acta de suspensión 

correspondiente, la cual deberá reflejar los términos aquí establecidos. Finalmente, 

agradecemos su disposición y compromiso para garantizar la adecuada continuidad del 

objeto contractual, en observancia de los principios de responsabilidad, eficiencia y 

legalidad.”  

 

Teniendo en cuenta esto, ejerciendo una correcta supervisión y siguiendo con la 

disposición y el compromiso de garantizar el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 

contractuales, le extiendo la solicitud de suspensión de dicho contrato. 

 

Atentamente. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA 

Secretario de planeacion 

Supervisor del contrato 

 
Elaboro: Mateo Marin Valencia- Contratista 

Reviso y aprobó: Manuela Botero Granada- Abogada contratista 


