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INFORMACIÓN DEL CONTRATO   
   
Número del CONTRATO 
 

: DG-082-2026 

Objeto  
 

: CONTRATO DE OBRA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 
SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 
COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN 
MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS 
ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA – LOTE 2. 
 

Valor fijo del CONTRATO  
 

: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS ($75.460.584.054) M/TE, 
incluido IVA 
 

Plazo del CONTRATO  
 

: El plazo de ejecución será hasta el 30 de 
noviembre de 2026, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y 
la suscripción del acta de inicio. 

   
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA   
   
Razón social  
 

: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO 
S.A. E.S.P. 
 

Identificación tributaria  
 

: 818.001.629-4 

Representante legal  
 

: ANDRES FELIPE HORTA ROJAS 

Identificación  
 

: C.C. No. 1.140.877.541 de Barranquilla 

Dirección  
 

: Av. Calle 26 No 69 D – 91, Centro Empresarial 
Arrecife, Torre I, oficina 804. 
 

Ciudad  : Bogotá D.C. 
   
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA    
   
Nombre                                                          : UNION TEMPORAL ENERGETICA LOTE 2  
   
Nit : 902.046.923-3 
   
Nombre del representante : GERMAN GUTIERREZ ARJONA 
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Identificación 
 

: 
 

79.117.800 de Bogotá D.C 

Dirección : Calle 48 No. 41 C 1 – 97  
 

Ciudad  : Soledad – Atlántico  
 
Entre los suscritos, EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. ESP - DISPAC 
S.A. ESP, sociedad legalmente constituida por medio de escritura pública No. 3659 del 11 
de diciembre de 2001 de la Notaría 24 del Círculo de Bogotá, conforme al certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Quibdó, el cual se 
adjunta, con NIT 818.001.629-4, representada legalmente y para los efectos del presente 
contrato por el ANDRES FELIPE HORTA ROJAS, mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.140.877.541 de Barranquilla,  en su calidad de Gerente General, quien 
obra debidamente facultado para contratar conforme a los estatutos, la que en adelante se 
denominará el CONTRATANTE; y la UNION TEMPORAL ENERGETICA LOTE 2, 
identificada con el NIT 902.046.923-3, Representada legalmente por GERMAN 
GUTIERREZ ARJONA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.117.800 expedida en 
Bogotá D.C, integrada por SOLUCIONES INTEGRALES B&V S.A.S., identificada con NIT 
901.766.717-8 representada legalmente por MARLITH SIMANCA GONZALEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 1.052.092.365, con un porcentaje de participación del 55%; 
INGELCOR INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 812.000.053-6, representada 
legalmente por JAIRO ANTONIO CABRALES SOLANOI, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 78.709.899, con un porcentaje de participación del 21%; y, CV INGENIERIA 
S.A.S., identificada con NIT 900.528.474-1, representada legalmente por MARLON 
DENNIS RODRIGYEZ LIZCANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.322.611, 
con un porcentaje de participación del 24%; Unión Temporal que en adelante se 
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato que rige por 
las siguientes cláusulas previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 
Que, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 1º, establece que el Estado en 
Colombia se organiza en forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales. En aplicación del concepto de descentralización a que hace referencia 
este artículo, el Estado en Colombia se organiza en dos niveles, el nacional y el territorial, y, por 
lo tanto, la organización política del Estado colombiano comprende la Nación y el MINISTERIO. 
En estas condiciones, la Nación, los departamentos, distritos y municipios son personas 
jurídicas de derecho público con autonomía administrativa, presupuestal y contractual. 
 
Que, en su artículo 2°, establece como fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la carta magna, facilitar la participación de los administrados en las decisiones 
que los afectan y que tienen potencialidad de hacerlo, en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, para asegurar 
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
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Que, el artículo 113 de la Constitución Política establece que “(…) los diferentes órganos del 
estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus 
fines (…)”. De otra parte, el artículo 209 ídem establece que “(…) La función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley (…)”; por lo tanto, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y por ende, las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actividades para el adecuado cumplimiento de los fines esenciales del Estado garantizando 
los derechos de primera, segunda y tercera generación.  
 
Que, el artículo 334 de la Constitución Política establece que “(…) La dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación 
de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y 
consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con 
el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho 
marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera 
progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social 
será prioritario (...)”.   
 
Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 19941, la 
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades 
complementarias constituyen servicios públicos esenciales y el Estado intervendrá en los 
mismos a fin de, entre otros, garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su 
disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como 
su prestación continua, ininterrumpida y eficiente. 
 
Que, en los términos del literal f) del artículo 3º de la Ley 143 de 19942, le corresponde al Estado 
alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del 
país, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 
2 y 3 y los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y 
privados que presten el servicio. 
 
Que, el Ministerio de Minas y Energía perteneciente al nivel central, en su misión y visión tiene 
previsto el cumplimiento de objetivos de calidad, encaminados al cumplimiento de los fines 
esenciales del estado, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: “(…) Atender 
eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para 
el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional, Formular, adoptar, 
dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo de fuentes 
alternas de energía y promover, organizar y asegurar el desarrollo de los programas de uso 
racional y eficiente de energía, Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las 
actividades relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no 
renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, Formular políticas orientadas a 

 
1 Régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, Ley 142 de Julio 11 de 1994.  
2 Régimen de la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional.  
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que las actividades que desarrollen las empresas del sector minero-energético garanticen el 
desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables (…)”. 
 
Que, el Decreto 381 de 20123 modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía, en donde 
se señalan como objetivos del Ministerio “(…) formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, 
planes y programas del Sector de Minas y Energía, las siguientes: 1. 1. Articular la formulación, 
adopción e implementación de la política pública del sector administrativo de minas y energía."5. 
Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes 
energéticas del país.6. Formular políticas orientadas a que las actividades que desarrollen las 
empresas del sector minero-energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos 
naturales no renovables.7. Liderar la participación del Gobierno colombiano en entidades, 
organizaciones y asociaciones internacionales dedicadas a la integración y cooperación en 
materia minero-energética (…)”.  
 
Que, el artículo 16 del Decreto 381 de 2012, “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio 
de Minas y Energía.” establece las funciones de la Dirección de Energía eléctrica, entre otras: 
“(…) 1. Elaborar y proponer al Viceministro de Energía los lineamientos que apoyen la 
formulación de la política en materia de energía eléctrica. 2. Proyectar los planes, programas y 
proyectos de desarrollo del subsector de energía eléctrica, en concordancia con los planes 
nacionales de desarrollo y con la política del Gobierno Nacional. (…) 4. Analizar y proponer al 
Viceministro de Energía los criterios de viabilidad de los proyectos del subsector de energía 
eléctrica para la asignación de recursos presupuestales. 5. Hacer seguimiento a los proyectos 
y metas del subsector en concordancia con los planes generales de desarrollo y los planes 
sectoriales. (…) 9. Evaluar, emitir conceptos técnicos y hacer seguimiento a los Contratos de 
Estabilidad Jurídica de los proyectos relacionados con generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica. (…) 14. Gestionar la asignación de recursos presupuestales a proyectos de 
infraestructura eléctrica, preparar las fichas de los proyectos, elaborar, hacer seguimiento, 
proyectar la liquidación y preparar los giros de los convenios de proyectos de infraestructura 
eléctrica. (…) 17. Hacer control y seguimiento al desarrollo de programas y proyectos de energía 
eléctrica que se ejecuten con recursos del Presupuesto General de la Nación. (…)”.   
  
Que, en concordancia con lo anterior, las políticas de gobierno en el artículo 255, de la Ley 2294 
de 20234, la Dirección de Energía Eléctrica, a través de la contratación del contrato GGC 2061 
de 2025 y dando cumplimiento al artículo 2° de Carta Política de 1991, desarrolla e implementa 
la estrategia de comunidades energéticas en el Departamento de Guajira.   
 
Que, el artículo 365 de la Constitución Política establece que “(…) Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente 
a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen 
jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, 
el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el 
Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por 
iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios 
públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, 
queden privadas del ejercicio de una actividad lícita (…)”. 
 

 
3 Modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía. 
4 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de Vida”. 
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Que, en los términos del literal f) del artículo 3º de la Ley 143 de 1994, le corresponde al Estado: 
“(…) Alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores 
del país, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 
I, II y III y los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y 
privados que presten el servicio (…)”. 
 
Que, de conformidad con el literal a) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994, corresponde al Estado 
en relación con el servicio de electricidad, como objetivo en el cumplimiento de sus funciones, 
entre otras: “(…) Abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios 
económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional 
y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país (…)”. 
 
Que, el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 señala que “(…) las actividades relacionadas con el 
servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de eficiencia y equidad, 
definiéndose el primero como aquel que: «obliga a la correcta asignación y utilización de los 
recursos de tal forma que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico. En 
cuanto al principio de equidad, el Estado debe propender «por alcanzar una cobertura 
equilibrada y adecuada en los servicios de energía en las diferentes regiones y sectores del 
país, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población (…)”. 
 
Que, la Ley 1715 de 2014, modificada parcialmente por la Ley 2099 de 2021, donde se estable 
que “(…) la transición energética, la dinamización del mercado, la reactivación económica del 
país y se dictan otras disposiciones promueve entre otros el desarrollo y la utilización de las 
fuentes no convencionales de energía, sistemas de almacenamiento de tales fuentes y uso 
eficiente de la energía, principalmente aquellas de carácter renovable, como medio necesario 
para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la seguridad de abastecimiento energético (…)”. 
  
Que, la Ley 1715 de 2014, modificada parcialmente por la Ley 2099 de 2021, establece que en 
el literal e) del artículo 6°, refiere que “(…) le corresponde al Gobierno Nacional, el ejercicio de 
las competencias administrativas con sujeción a lo dispuesto en la ley, así como: e) Propender 
por un desarrollo bajo en carbono del sector de energético a partir del fomento y desarrollo de 
las fuentes no convencionales de energía y la eficiencia energética (…)”. 
 
Que, el Plan Energético Nacional – PEN- 2006-2025-, en su capítulo 5 desarrolla la estructura 
alrededor del objetivo central  es “(…) Maximizar la contribución del sector energético al 
desarrollo sostenible del país, siendo uno de sus objetivos principales: “Maximizar cobertura con 
desarrollo local; y por consiguiente, la política energética está encaminada a mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades a través de programas que vinculen el desarrollo 
energético local de las mismas lo que busca garantizar una intervención integral (…)”. 
 
Que, la Ley 2099 de 2021, en su artículo 3, modificó el artículo 4 de la Ley 1715 de 2014, 
estableciendo que: “(…) La promoción, estimulo e incentivo al desarrollo de las actividades de 
producción, utilización, almacenamiento, administración, operación y mantenimiento de las 
fuentes no convencionales de energía principalmente aquellas de carácter renovable, así como 
el uso eficiente de la energía, se declaran como un asunto de utilidad pública e interés social, 
publico y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar la diversificación del 
abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la 
protección del ambiente, el uso eficiente de la energía y la preservación y conservación de los 
recursos naturales renovables (…)”. 
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Que, por medio de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, se expidió el Plan Nacional de 
Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, cuyo propósito es “(…) sentar 
las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la 
construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones 
históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente 
y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza 
(…)”. Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la búsqueda de una 
oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una 
cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza 
el cuidado de la casa común. 
 
Que, el artículo 2 de la Ley 2294 de 2023 dispone que el documento denominado “Bases del 
Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de Vida”, junto con sus 
anexos, es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo (PND), e indica que se incorpora a la 
misma Ley como un anexo. 
 
Que, en el artículo 3 ibidem - Ejes de transformación del Plan Nacional de Desarrollo dispuso 
su materialización mediante cinco transformaciones dentro de las cuales se encuentra: “(…) 4. 
Transformación productiva, internacionalización y acción climática. Apunta a la diversificación 
de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundice en el uso de 
energías limpias, que sean intensivas en conocimiento e innovación, que respeten y garanticen 
los derechos humanos, y que aporten a la construcción de la resiliencia ante los choques 
climáticos, con ello, se espera una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la 
competitividad del país, aumentando la riqueza al tiempo que es incluyente, dejando atrás de 
manera progresiva la dependencia de actividades extractivas y dando paso a una economía 
reindustrializada con nuevos sectores soportados en las potencialidades territoriales en armonía 
con la naturaleza (...)”. 
 
Que, bajo este precepto se propuso consolidar a Colombia como Potencia Mundial de la Vida, 
promover el desarrollo económico del país y la sostenibilidad social y ambiental, los cuales, no 
pueden seguir siendo asumidos como procesos independientes. Esto implica una conversión 
hacia actividades productivas, diversificadas, que aprovechen sosteniblemente los recursos 
naturales y, además, sean intensivas en conocimiento e innovación para reducir las emisiones 
de carbono, generando resiliencia ante los choques climáticos. Para lo anterior, la inclusión 
social tiene que ir a la par con la inclusión productiva.  
 
Que, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 denominado “Colombia Potencia 
de Vida”, se estableció como propósito alcanzar las metas para la “Transición energética justa, 
segura, confiable y eficiente” en especial lo relacionado en su literal C. -Cierre de brechas 
energéticas y el “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para 
promover la competitividad y el bienestar de todos.”, del cual se extrae: “(…) c. Cierre de brechas 
energéticas: Se avanzará en la universalización del servicio de energía eléctrica a través de la 
ampliación de cobertura mediante soluciones asociadas a: i). la conexión al Sistema 
Interconectado Nacional- SIN, de aquellas zonas no interconectadas donde sea viable dicho 
mecanismo, incluyendo medidas que permitan su sostenibilidad de largo plazo a través del 
cobro de la inversión ii). El uso de energéticos más limpios para la cocción de alimentos 
considerando las condiciones particulares de cada territorio; iii). La mejora de las condiciones 
de calidad y prestación del servicio; iv). El impulso adecuado a los recursos energéticos 
distribuidos. Todo esto a través de la participación de la sociedad y los diferentes grupos de 
interés (empresas, comunidades). Se definirá y regulará el modelo de comunidades energéticas 
para que las personas naturales y jurídicas tomen parte en la cadena de valor de la electricidad, 
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a través del uso de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), combustibles 
renovables y recursos energéticos distribuidos. Se dispondrá de recursos públicos, para las 
comunidades energéticas conformadas por personas naturales, en pro del impulso de este 
esquema, considerando la reglamentación que establezca el Ministerio de Minas y Energía para 
la entrega, distribución y focalización de dichos recursos. Se garantizará a la población 
vulnerable de estratos 1 y 2 que cuente con el servicio de energía eléctrica, un consumo 
indispensable, siempre que a través de tecnologías digitales pueda ser administrado para el 
bienestar del usuario y garantía de la eficiencia en el gasto público, sin superar los recursos 
económicos establecidos para ello de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Minas y 
Energía. Se avanzará hacia una metodología de focalización de subsidios que considere la 
capacidad de pago de las personas. Así mismo, se brindarán las señales necesarias para que 
la UPME haga una revisión del consumo básico de subsistencia considerando las condiciones 
energéticas de los usuarios en las diferentes regiones del país. (…)”. 
 
Que, en septiembre de 2015, ciento noventa y tres (193) países adoptaron un conjunto de 
objetivos, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, 
como parte de la nueva Agenda de Desarrollo. Cada objetivo tiene metas específicas a ser 
logradas en los próximos 15 años, para su cumplimiento, el 15 de marzo de 2018, el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, CONPES, aprobó el Documento 3918: Estrategia para 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un elemento integrador de todas las agendas que 
actualmente adelanta el país en materia de desarrollo, así como un marco que permite alinear 
de manera coherente acciones tanto públicas como privadas alrededor de un objetivo común. 
En este sentido, el Gobierno nacional ha aunado esfuerzos con diferentes sectores de la 
sociedad para el alistamiento y efectiva implementación de la Agenda 2030 y la articulación de 
los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia de la Vida.  
 
Que, particularmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 7 -“Energía asequible y 
no contaminante”-. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos, ha planteado como metas: 
 

➢ Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables 
y modernos; 

➢ Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el 
conjunto de fuentes de energía; 

➢ Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética; 
➢ Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la 

investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de 
energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 
contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras 
energéticas y tecnologías de energía no contaminante;  

➢ Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de 
energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

 
Que, de esta manera, la meta para el año 2030 del Estado Colombiano, es lograr una cobertura 
del 100% en la prestación del servicio de energía eléctrica, así como lograr el cumplimiento a 
los compromisos internacionales frente a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, derivadas de la implementación de una transición energética eficiente, asequible y 
confiable. 
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Que, el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023, modificó los numerales 10 y 23 y adicionó los 
numerales 25 y 26 al artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, dentro de lo cual señalamos el numeral 
25, así: “(…) ARTÍCULO 5. DEFINICIONES. 25. Comunidades Energéticas.  Los usuarios 
o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán construir Comunidades Energéticas para 
generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no 
convencionales de energía renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos 
energéticos distribuidos. Las Comunidades Energéticas podrán ser conformadas por personas 
naturales y/o jurídicas. En el caso de las personas naturales y de las estructuras de Gobierno 
propio de los pueblos y comunidades Indígenas y de las comunidades campesinas, negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras que se constituyan como comunidades Energéticas, 
podrán ser beneficiarias de recursos públicos para el financiamiento de inversión, con base en 
los criterios de focalización que defina el Ministerio de Minas y Energía. La infraestructura que 
se desarrolle con recursos públicos podrá cederse a título gratuito a las comunidades 
Energéticas, en las condiciones que defina el Ministerio de Minas y Energía, en coordinación 
con las entidades competentes.  Los parámetros de incapacidad instalada, dispersión en áreas 
urbanas y en áreas rurales, y mecanismos de sostenibilidad serán definidos por el Ministerio de 
Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME. La Comisión Regulación 
de Energía y Gas. CREG definirá en el marco de sus competencias las condiciones asociadas 
a los términos de la prestación del servicio de la Comunidad Energética. Las Comunidades 
Energéticas, en lo relacionado con la prestación de servicios, serán objeto de inspección, control 
y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos (…)”. 
 
Que, el Decreto 2236 del 2023, en su artículo 1 adicionó el Título IX a la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1073 de 2015, en los siguientes términos: “(...) ARTÍCULO 2.2.9.1.2. Naturaleza jurídica 
y objetivos de las Comunidades Energéticas. Las Comunidades Energéticas son comunidades 
organizadas que surgen en virtud de un acuerdo entre personas naturales y/o jurídicas de 
derecho público o privado que cooperan entre sí a través de un contrato o convenio asociativo 
para desarrollar las siguientes actividades: generación, comercialización y uso eficiente de la 
energía a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, 
combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos cuyos objetivos deben incluir, por 
lo menos, alguno de los siguientes: 
 
a) Aumentar la cobertura del servicio de energía y garantizar el acceso de las poblaciones 

vulnerables a dicho servicio. 
b) Aumentar la eficiencia energética evitando las pérdidas de energía mediante la proximidad 

del lugar de generación de energía al lugar del consumo. 
c) Democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios y potenciales usuarios 

como generadores y gestores de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -
FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. 

d) Descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía hacia las 
comunidades, especialmente, hacia las comunidades que experimentan condiciones de 
vulnerabilidad. 

e) Descarbonizar la economía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables 
-FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. 

f) Desarrollar la economía local y territorial, en el marco del desarrollo sostenible, a partir de 
la generación de energía, el almacenamiento y el uso eficiente de la energía de las 
comunidades, especialmente, de las comunidades que experimentan condiciones de 
vulnerabilidad. 
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g) Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de Fuentes No Convencionales 
de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos 
distribuidos, bajo gestión comunitaria. 

h) Ofrecer unas condiciones económicas asequibles al servicio de energía para las 
comunidades, especialmente, aquellas que experimentan condiciones de vulnerabilidad. 

i) Fomentar o promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos con el medio 
ambiente. 

j) Generar procesos de aprovechamiento eficientemente y socio ambientalmente responsable 
de los potenciales energéticos renovables regionales. (...)”. 

 
Que, en coherencia con esta visión, las Comunidades Energéticas se han consolidado como un 
pilar fundamental de la Estrategia Nacional de Transición Energética Justa. Su propósito va más 
allá de asegurar el suministro de electricidad, ya que buscan fomentar un modelo energético 
colaborativo y descentralizado, en el que las comunidades tengan un rol activo en la generación, 
distribución y utilización de la energía. De este modo, la descentralización del sistema 
energético fortalece la participación ciudadana, alineándose con el objetivo del gobierno de 
democratizar el acceso a bienes fundamentales. 
 
Que, en este orden de ideas, la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, 
desarrolló en el año 2024 la metodología de Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas 
la cual está estructurada en cinco fases principales: (i) selección de la comunidad, (ii) evaluación 
de viabilidad, (iii) estructuración, (iv) implementación y (v) consolidación. Además, incluye tres 
componentes transversales que se desarrollan a lo largo de todo el proceso: (i) la Escuela de 
Transición Energética Justa (TEJ), (ii) el monitoreo y seguimiento, y (iii) la garantía de 
sostenibilidad.  
 
Que, para el caso de la Escuela de Transición Energética Justa para Comunidades Energéticas 
(Escuela TEJ) deberá ser realizada por el contratista en el marco de la ejecución del contrato 
GGC 2061 DE 2025. 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.6.3.2.2.1. del referido Decreto 1073 
de 2015: “Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y 
demás Formas de Energía No Convencionales, PROURE”, estableció lo siguiente: “(…) Para el 
diseño del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No 
Convencionales, PROURE, el Ministerio de Minas y Energía tendrá en cuenta aspectos 
sociales, ambientales, culturales, informativos, financieros y técnicos, a fin de crear las 
condiciones del Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales de Energía, 
según los siguientes criterios: 1. Fomentar la utilización de fuentes energéticas convencionales 
y no convencionales con criterios de uso racional y eficiente, incluso a través de sistemas de 
cogeneración; 2. Fomentar la modernización e incorporación de tecnologías y procesos 
eficientes en la cadena de suministro y uso de los energéticos; 3. Fomentar el uso de 
energéticos eficientes, económicos y de bajo impacto ambiental; 4. Fomentar el uso eficiente y 
racional de la energía en los usuarios; 5. Fomentar la descarbonización de la matriz energética 
del país. (…)” 
  
Que, en el mismo sentido, el artículo 2.2.3.3.2.2.3.1. del Decreto 1073 de 2015, señaló que: 
“(…) Expansión de la Cobertura del Servicio de energía eléctrica en zonas aisladas.  La 
ampliación de cobertura del servicio público de energía eléctrica a usuarios a quienes no sea 
eficiente conectar al Sistema Interconectado Nacional - SIN, se podrá realizar mediante 
soluciones centralizadas o individuales, las cuales serán construidas y operadas principalmente 
por un CONTRATISTA de Red del Sistema Interconectado Nacional - SIN, o a través de 
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esquemas empresariales tales como las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE. Dichas inversiones 
podrán ser realizadas tanto con recursos públicos como recursos mixtos o privados. Las 
inversiones se regirán de acuerdo con las leyes y la regulación vigente y serán remuneradas a 
través de los esquemas tarifarías dispuestos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
- CREG para tal fin. (…)”. 
 
Que, una de las necesidades identificadas es la de proveer servicios de energía mediante 
soluciones con fuentes no convencionales de energía, de modo que se garantice un servicio de 
calidad, continuo, seguro, asequible, no contaminante, y que en la generación de energía 
eléctrica, se aprovechen los potenciales energéticos de las regiones donde sean 
implementados, e incluir como factor de sostenibilidad de dichos proyectos, el fortalecimiento 
de las capacidades organizativas y apalancamiento de las Comunidades Energéticas, además 
de capacitar a las comunidades beneficiarias en temas de eficiencia energética y en el Uso 
Racional de la Energía (URE).  
  
Que, teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto y los aspectos sociales, económicos, 
culturales, ambientales, climáticos, entre otros, la solución más efectiva en términos económicos 
y sociales es aquella que consiste en la generación de energía a través de Soluciones Solares 
Fotovoltaicas - SSFV que permita prestar un servicio de energía hasta 24 horas, siempre y 
cuando se mantenga la demanda de energía indicada en los documentos soporte de los Anexos 
Técnicos de estudio previo del contrato GGC 2061 DE 2025, así como los niveles máximos de 
radiación solar y estabilidad en los parámetros de diseño, sin necesidad de consumir algún tipo 
de combustible.  
 
Que, adicional a lo anterior se encuentra incluido el componente de capacitación de los usuarios 
en el manejo óptimo y eficiente de los sistemas energéticos y el Uso Racional de la energía – 
URE, que se desarrollará con los grupos poblacionales en la zona de influencia del proyecto 
objeto del contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025. Las comunidades serán objeto de 
capacitaciones de la Escuela de Transición Energética Justa (Escuela TEJ) dentro de un 
proceso de formación orientado al fortalecimiento de capacidades de la totalidad del personal 
interviniente en la ejecución del contrato GGC 2061 DE 2025. Actividad que debe desarrollar el 
futuro contratista durante la ejecución del contrato que se pretende celebrar, como parte de sus 
obligaciones contractuales. Esta formación busca asegurar la calidad de la información, la 
aplicación adecuada de los instrumentos definidos y el cumplimiento riguroso de los 
lineamientos metodológicos establecidos para el desarrollo de la Escuela TEJ. Para esta 
actividad el MME dará apoyo en la transferencia metodológica de los Módulos de la Escuela 
TEJ y podrá prestar el acompañamiento al CONTRATISTA de Red o al ejecutor a 
discrecionalidad del MME. Así mismo, deberá garantizar que se brinde capacitación, durante el 
plazo de ejecución del contrato a celebrar, al usuario del servicio y realizar asesoría, 
acompañamiento y soporte técnico a dicho usuario hasta la entrega de la infraestructura al 
CONTRATISTA que opera la infraestructura existente, o el que designe el MNISTERIO para 
realizar el AOM. 
 
Que, los Municipios de Maicao y Albania, ubicados en el centro-este de La Guajira, el primero 
es un municipio ubicado en el centro-este del Departamento de La Guajira, fundado el 29 de 
junio de 1927. Es un punto fronterizo estratégico con Venezuela, famoso por su intensa actividad 
comercial y su diversa cultura multicultural, que incluye una fuerte presencia de la comunidad 
indígena wayúu y una notable comunidad árabe.  
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  Fuente: https://www.albania-laguajira.gov.co/ / Imagen 1.  

 
Que, la segunda entidad territorial en su orden, es un municipio colombiano ubicado en 
el Departamento de La Guajira. Fue creado el 19 de marzo de 2000, el municipio más 
recientemente fundado de este departamento después de La Jagua del Pilar, Dibulla y 
Distracción. Está ubicado en cercanías de la mina de carbón El Cerrejón. Este municipio se 
encuentra ubicado en una gran cuenca sedimentaria de carbón, que es explotada por la firma 
de empresas transnacionales extranjeras El Cerrejón; además está constituido por un terreno 
plano entre la planicie aluvial del río Ranchería y la bajiplanicie guajira, y también por los 
territorios elevados del flanco occidental de la Serranía del Perijá y las laderas orientales de 
la Sierra Nevada.  
 
 

https://www.albania-laguajira.gov.co/
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Fuente: www.maicao-laguajira.gov.co / Imagen 2. 

 

 
Que, estas (Municipio de Albania y Maicao) entidades territoriales presentan una severa crisis 
de acceso a servicios públicos esenciales, especialmente en sus extensas zonas rurales 
Wayuu. La población se concentra en rancherías dispersas, dificultando la extensión de la 
infraestructura tradicional. El acceso es precario debido a vías terciarias inexistentes o 
intransitables, lo que resulta en un déficit energético crítico: la mayoría de estas comunidades 
carecen de conexión a la red eléctrica interconectada. Esta falta de energía no solo limita el 
desarrollo, sino que también afecta directamente la provisión de agua potable, ya que impide la 
operación continua y eficiente de los sistemas de bombeo y potabilización, y restringe el 
funcionamiento básico de centros de salud (refrigeración de medicamentos) y la conectividad 
educativa. Esta brecha de infraestructura es un síntoma claro de la marginación histórica que 
sufren estos territorios. 
 
Que, la justificación del proyecto se fundamenta en el fallo emitido por la H. Corte Constitucional, 
en la Sentencia T-302 de mayo 08 de 20175 siendo ponente AQUILES ARRIETA GOMEZ, quien 
en su proveído judicial resolvió lo siguiente: “(…) PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes 
el fallo del 27 de julio de 2016 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la 
sentencia del 1º de marzo de 2016, emitida por el Tribunal Superior de Riohacha. En 
consecuencia, TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, al agua potable, a la 
alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo Wayúu, en los 
municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. SEGUNDO.- DECLARAR la existencia 
de un estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos 

 
5 Corte Constitucional, sentencia T-302 de mayo 08 de 2017, magistrado ponente Dr Aquiles Arrieta Gòmez, resumen breve: 
Declara un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la vulneración sistemática de los derechos al agua, salud y alimentación 
de la niñez Wayúu en La Guajira, ordenando al Estado implementar medidas coordinadas y verificables para superar esta 
crisis humanitaria, incluyendo la creación de mecanismos de seguimiento como el Sistema de Información Wayuu (SIW) para 
monitorear el cumplimiento de sus órdenes.  

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
https://www.google.com/search?sca_esv=35a3b6627eae767b&sxsrf=ANbL-n6142UVWegD3O9BKZsBMg2z6y71bA%3A1769485960434&q=Sistema+de+Informaci%C3%B3n+Wayuu&sa=X&ved=2ahUKEwjg_-zw6KqSAxVDMVkFHSSeKqEQxccNegQIFhAB&mstk=AUtExfD0VSHkdlUZFCGzqc0JIYGlZOmeHEM3Tq7SPYhetq7PWiRZi6budeK0YNev5GDcJmfWlhf1h7mosL8V0ksaiZN8XOAkkWffTnAg2AHzeOcR2azQbHdX2gUNU1jHZXTkPlfnvTw2anFbrg1QK78Zj_vT5tk2n2wrWws5Rnrwt5AN_XiYScvu0X1pOcRWTPSoaVuwJGy2KAeonxnaVuvZ1_8IgxynOQgLeHbgOO5mwq6UFJMDJjHEeyR3l6FTVomDVS0nUckiRyVzmw2dBUjycfh_&csui=3
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fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los 
niños y niñas del pueblo Wayúu, antes el incumplimiento de los parámetros mínimos 
constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del 
Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y 
de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios. TERCERO.- 
ORDENAR que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para constituir un Mecanismo 
Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del estado 
de cosas inconstitucional constatado, teniendo en cuenta para ello los apartados (9.2) y (9.3) 
de las consideraciones de esta providencia. El mecanismo deberá realizar las tareas previstas 
en el apartado (9.3) y estará dirigido a: (i) garantizar los derechos de los niños y niñas del pueblo 
Wayúu al agua, a la alimentación, a la salud, a la igualdad y a la diversidad cultural. (ii) Cumplir 
las cuatro condiciones establecidas en el punto resolutivo décimo para la superación del estado 
de cosas inconstitucional. Y (iii) cumplir los objetivos mínimos constitucionales que se 
establecen en el punto resolutivo cuarto de esta sentencia. Para este efecto la Sala ORDENA a 
la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Departamento de La Guajira y a 
los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, que cumplan los objetivos mínimos 
constitucionales señalados en el punto resolutivo cuarto, de acuerdo con sus competencias 
legales y constitucionales, en el marco del Mecanismo Especial creado de acuerdo con el 
apartado (9.2), en los términos y en los plazos señalados en el apartado (9.3) de las 
consideraciones de esta providencia, con el fin de superar el estado de cosas inconstitucional 
declarado en esta sentencia (…)” (Subrayado fuera de texto original).  
  
Que, el fallo en su ratio decidendi precisó el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en La 
Guajira por la vulneración masiva de derechos fundamentales (vida, salud, agua y alimentación) 
del pueblo Wayuu. El acceso a la energía es un factor transversal e instrumental para superar 
este ECI, ya que su ausencia perpetúa la precariedad de las comunidades al impedirles 
potabilizar el agua, conservar alimentos y medicamentos, y acceder a educación y conectividad. 
Por ello, la implementación de más de 10.000 soluciones individuales de energía solar 
fotovoltaica se alinea directamente con los mandatos del fallo, representando una medida 
estructural, sostenible y culturalmente apropiada para garantizar el derecho fundamental a la 
energía y, por extensión, la efectividad de los demás derechos.  
 
Que, el proyecto, basado en el modelo de comunidades energéticas, asegura que las soluciones 
individuales trasciendan lo técnico para convertirse en un proceso de gobernanza local y 
apropiación social, fortaleciendo la autonomía y participación efectiva del pueblo Wayuu. Esta 
estrategia contribuye a la transición energética justa del país y a la reducción de brechas 
territoriales, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el 
ODS 7 (energía asequible y no contaminante) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades). Al 
proveer un suministro eléctrico de calidad y continuidad en territorios históricamente excluidos, 
el proyecto es una acción directa y necesaria para cumplir con la obligación estatal de dar 
cumplimiento efectivo a la Sentencia T-302 de 2017. 
 
Que, actualmente existe una necesidad apremiante por parte de las comunidades que residen 
en los municipios por contar con un servicio de energía eléctrica continuo y sostenible. La región 
está catalogada como Zona No Interconectada (ZNI), y depende actualmente de generación de 
energía con plantas diésel, cuyo funcionamiento genera limitaciones siendo costoso e 
insostenible. Esta problemática afecta directamente la calidad de vida de sus habitantes, el 
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desarrollo económico y la protección de su rico ecosistema al producir contaminación y ruido 
constante, por lo que la implementación de un sistema de generación con fuentes no 
convencionales de energía como es la solar fotovoltaica, se justifica como única alternativa 
viable a largo plazo para superar estas deficiencias. Este proyecto tiene un impacto social y 
económico significativo, ya que beneficiará a 10.664 posibles usuarios, lo que se traduce en un 
promedio de 42.656 beneficiarios.  
 
Que, la elección de sistemas solares fotovoltaicos individuales presenta ventajas significativas 
sobre la extensión de redes eléctricas tradicionales o la construcción de microrredes 
centralizadas en el contexto de La Guajira, donde la complejidad social y cultural representa un 
obstáculo notable para las empresas de energía. Históricamente, estas empresas han sido 
reacias a invertir en la construcción de redes debido a la dispersión de las rancherías, que hace 
inviable económicamente el tendido tradicional, y a los desafíos inherentes a la gestión de la 
servidumbre de paso y la interacción con el sistema de autoridad Wayuu (Autoridad Tradicional). 
Los SFVI superan estos retos al ofrecer un costo-beneficio y una rapidez de implementación 
superiores, pues evitan las negociaciones prolongadas y la costosa construcción de líneas en 
terrenos inhóspitos. Además, estos sistemas promueven la autonomía y la apropiación 
comunitaria al ser instalados directamente en cada hogar, evitando las complejas dinámicas de 
gobernanza de una infraestructura centralizada y garantizando una mayor resiliencia y 
confiabilidad del servicio. De esta forma, el proyecto asegura la efectividad, la sostenibilidad y 
el cumplimiento directo con el enfoque diferencial étnico ordenado por la Sentencia T-302 de 
2017. 
 
Que, el proyecto de electrificación en los Municipios de Maicao y Albania se implementará 
mediante un Sistema Solar Fotovoltaico individual (SFVI) para cada usuario Wayuu. Cada 
sistema está diseñado para proporcionar 24 horas de servicio continuo, cubriendo una demanda 
promedio de ≈90 kWh/mes.  
 
Que, en materia energética, Albania enfrenta la paradoja de ser un territorio minero-energético 
que padece pobreza energética multidimensional. La infraestructura eléctrica cubre el casco 
urbano, pero los corregimientos y zonas rurales presentan problemas de acceso y calidad del 
servicio. Muchas familias dependen de plantas diésel, velas o fogones de leña. 
 
Que, el Ministerio de Minas y Energía impulsó la Estrategia de Comunidades Energéticas como 
un pilar fundamental de la transición energética justa. En este marco, a finales de 2023 se 
habilitó un portal web para que las comunidades interesadas pudieran postularse, lo que marcó 
el inicio formal del proceso. Durante el año 2024 se avanzó en la fase de focalización y 
priorización, evaluando cada postulación conforme a la normativa vigente, con el propósito de 
garantizar que las comunidades seleccionadas cumplieran los requisitos técnicos, sociales y 
jurídicos indispensables para la viabilidad de los proyectos. 
 
Que, el 18 de julio de 2025, fue publicada a través del portal web del Ministerio de Minas y 
Energía, la invitación para que Generadores y Operadores de Red públicos y mixtos; donde el 
Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), para que postularan 
proyectos de fuentes no convencionales de energía renovables - FNCER, con los cuales se 
implementen soluciones energéticas basadas en Fuentes No Convencionales de Energía 
Renovables (FNCER) en todo el territorio nacional. Esta invitación estuvo disponible para 
consulta desde el 18 al 28 de julio de 2025. 
 
Que, a través de la invitación, se indicó que, la decisión de participar a los operadores de red y 
generadores públicos y mixtos que cuenten con una participación del Estado superior al 
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cincuenta por ciento (50%), se fundamentó principalmente en que los operadores de red tienen 
una visión integral del estado actual y en tiempo real del sistema eléctrico en su mercado 
(capacidades, limitaciones, flujos de carga, puntos críticos entre otros), y además son los 
agentes encargados de revisar y aprobar los diseños eléctricos bajo el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctrica (RETIE) y sus propias normas. Garantizando así, la correcta operación 
del sistema eléctrico a través de la asignación de los puntos de conexión a la red. 
 
Qué, asimismo, se precisó que, la invitación no constituía un compromiso contractual, ni 
generaba obligaciones jurídicas vinculantes para el Ministerio de Minas y Energía. Su finalidad 
fue exclusivamente invitar a operadores de red y generadores públicos y/o mixtos con 
participación estatal mayoritaria a manifestar su interés en desarrollar proyectos en el marco de 
comunidades energéticas. En consecuencia, esta invitación no otorgaba derechos adquiridos ni 
garantizaba la asignación de recursos. 
 
Que, finalizada la invitación de los postulantes, se recibieron 173 proyectos por valor de 2.38 
billones en diferente estado de maduración, ya que la invitación, no excluyó la posibilidad de 
presentación de proyectos en fases tempranas, siempre que incluyeran una estrategia clara y 
documentada para la gestión y obtención del respectivo punto de conexión, en coherencia con 
las normas expedidas por la CREG y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Minas y 
Energía para la conformación de comunidades energéticas. 
 
Que, el proyecto de “Implementación de soluciones solares fotovoltaicas SSFV en el marco de 
la estrategia de comunidades energéticas en Maicao, Albania y municipios aledaños del 
departamento de la Guajira”, en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades 
Energéticas, fue calificado con una de las puntuaciones más alta para cada uno de los 8 criterios 
de priorización evaluados, alcanzando la posición 2 entre los 173 proyectos postulados por los 
Operadores de Red. Conforme al Anexo 9 “Metodología de Priorización de Proyectos 
Convocatoria OR-MME y Matriz de Priorización con análisis de resultados”. 
 
Que, en el marco de las necesidades sustentadas y en concordancia con el objeto principal del 
MINISTERIO asociado al proyecto de inversión  y  “Desarrollo de estrategias de implementación 
en la conformación y financiación de comunidades energéticas con Fuentes No Convencionales 
de Energía Renovable (FNCER) Nacional”, BPIN  202400000000177, así como en las políticas 
de la entidad identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas 
mediante esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo 
plazo, el MINISTERIO procedió a efectuar la validación de una empresa idónea para ejecutar el 
objeto del presente contrato interadministrativo y atendiendo a la capacidad y experticia técnica 
acreditada en la ejecución de proyectos de características similares y ante las necesidades y 
antecedentes mencionados, considerando pertinente contratar a la Empresa DISTRIBUIDORA 
DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. – DISPAC S.A. E.SP6., (en adelante DISPAC S.A. E.S.P.)  
empresa de servicios públicos constituida mediante escritura pública No. 0003659 del 11 de 
diciembre de 2001 como empresa de servicios públicos mixta, con participación mayoritaria de 
la Nación, sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios.  
 
Que, algunas de las funciones que la Empresa DISPAC S.A. E.S.P. realiza, hoy en día, son: La 
empresa podrá celebrar y ejecutar cualquier acto y contrato que se relacione, entre otros, con 

 
6 La Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. DISPAC S. A. ESP, es una empresa de servicios públicos domiciliarios 
dedicada a la comercialización y distribución de energía eléctrica, constituida como sociedad anónima, con capital mixto, en 
la cual el Estado es poseedor de la mayoría del capital social, con domicilio en la ciudad de Quibdó, departamento del Chocó, 
Colombia. 
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el diseño, estructuración, construcción, administración y puesta en funcionamiento de proyectos 
de infraestructura, así como el desarrollo del plan de información social, para la conformación e 
implementación de la estrategia de comunidades energéticas. 
  
Que, ahora bien, como se mencionó antes, DISPAC S.A. E.S.P., es una empresa de servicios 
públicos mixta con participación pública mayoritaria, y, por tanto, se enmarca en la definición de 
entidades estatales del artículo 2o de la Ley 80 de 1993. Así mismo, de conformidad con lo 
estipulado en el numeral 4, literal C, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, puede suscribir 
Contratos Interadministrativos, al guardar relación directa, las obligaciones derivadas del 
contrato a suscribir con el MINISTERIO, con su objeto social. 
 
Que, así las cosas, atendiendo a la capacidad gerencial, técnica y administrativa, así como la 
experiencia acreditada en la ejecución de proyectos de características similares y ante las 
necesidades y antecedentes mencionados, el MINISTERIO consideró pertinente y viable que 
DISPAC S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos, constituida como empresa de servicios 
públicos mixta, con participación pública mayoritaria, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, sometida al régimen general aplicable a las empresas de servicios públicos, sea 
la encargada de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA”. 
 
Que, mediante oficio No. 2-2025-042119 de fecha 25 de septiembre 2025, el MINISTERIO puso 
a consideración DISPAC S.A. E.S.P, el proyecto en mención y solicitó su manifestación de 
interés en la implementación de la totalidad de este.  
 
Que DISPAC S.A. E.S.P, mediante oficio 20256000012191 del 25 de noviembre de 2025, en 
respuesta a la solicitud presentada por el MINISTERIO, manifestó su interés para ejecutar el 
proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y 
MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”., en el marco de la 
estrategia nacional de comunidades energéticas.  
 
Que, conforme a las funciones en materia de Transición Energética Justa - TEJ, se tiene el 
proyecto de inversión denominado “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 
EN LA CONFORMACIÓN Y FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS CON 
FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER)” cuyo objetivo 
general: Desarrollar estrategias de implementación en la conformación y financiación de 
comunidades energéticas con FNCER, con Código BPIN 202400000000177, el cual tiene los 
siguientes objetivos específicos, productos y actividades: 
 
1. Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento socio organizativo y la formación en 

economías populares y comunitarias;  
2. Diseñar proyectos estructurados de soluciones energéticas; 
3. Promover la eficiencia energética (EE) y la inclusión de las fuentes no convencionales de 

energía renovable (FNCER) a través de la construcción de soluciones energéticas en las 
comunidades;  

4. Realizar gestión y divulgación de la estrategia Nacional de Comunidades Energéticas y 
facilitar la participación de estas en espacios que aseguren su desarrollo sostenible, su 
viabilidad y productividad. 
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Que, con la ejecución del contrato GGC 2061 DE 2025 en los Municipios de Maicao y Albania 
(Guajira) se proyecta beneficiar a un total de 969 comunidades energéticas y a un total de 
10.664 nuevos usuarios con generación de energía a partir de fuentes no convencionales de 
energía renovable que se benefician de comunidades energéticas, en concordancia con el 
indicar 171 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, 
en su transformación denominada “Transformación productiva, internacionalización y acción 
climática”. El mencionado indicador tiene una meta de cuatrienio de 20.000 nuevos usuarios y, 
para la vigencia 2025, una anual de 6.000 nuevos usuarios, razón por la cual la ejecución del 
proyecto de sistema de energización para el cual se solicitan los recursos es necesario para dar 
cumplimiento a la meta trazada en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Que, en Sesión Ordinaria No. 388 de Junta Directiva del 6 y 7 de noviembre de 2025 que 
consta en Acta, el órgano colegiado autorizó al representante legal suplente de DISPAC, 
suscribir el contrato interadministrativo con el MME cuyo objeto es Administrar los recursos, 
gestionar y realizar el proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA” y adelantar los procesos de selección y suscribir los respectivos contratos 
que de los mismos se derive.  
 
Que así mismo, en Sesión Ordinaria No. 388, la Junta Directiva autorizó que el proceso de 
contratación de la obra fuera dividido en cuatro (4) lotes, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto, atendiendo criterios de eficiencia, 
oportunidad y adecuada gestión contractual. En atención a dicha directriz, y teniendo en cuenta 
que el contrato interadministrativo suscrito permite esta modalidad, se adelantará un único 
proceso de contratación estructurado en cuatro (4) lotes, cuyas condiciones, requisitos técnicos, 
jurídicos y financieros, así como las reglas de participación y adjudicación, serán definidos de 
manera clara y detallada en los respectivos términos de referencia. 
 
Que, el día doce (12) de diciembre de 2025 se suscribió, en la plataforma SECOP II, el contrato 
GGC 2061 de 2025 entre DISPAC y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. 
 
Que, el veintiuno (21) de enero de 2026 se suscribió el Acta de Inicio del contrato 
interadministrativo7 GGC 2061 de 2025 entre el MME y DISPAC. 
 
Que, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, DISPAC S.A. E.S.P. suscribió con 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA, CONTRATO DE ENCARGO 
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, el siete (07) de enero de 2026. 
 
Que, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en el CONTRATO 
INTERADMNISTRATIVO GGC 2061 de 2025, en particular lo dispuesto en la cláusula décima 
cuarta, numeral 4, referente a “Adelantar los procesos de contratación de los contratistas 
derivados que ejecutarán la Infraestructura Energética del proyecto”, se requiere iniciar el 
correspondiente proceso de contratación para la ejecución de la obra del proyecto 

 
7 Concepto C – 270 de 2022 CCE: La ley no limitó la celebración de contratos interadministrativos a la modalidad de selección 
de contratación directa, pues solo estableció, excepcionalmente, su celebración de manera directa cuando dos o más 
entidades del Estado, con el fin de materializar funciones administrativas de interés común para ambas partes, celebran un 
negocio jurídico. No obstante, es posible que se celebren contratos interadministrativos en el marco de un proceso donde sea 
posible la participación de los interesados en ofertar, es decir, a través de las otras modalidades de selección previstas en la 
Ley 1150 de 2007 diferentes a la de contratación directa, pues, como se indicó, la existencia de un contrato interadministrativo 
no está determinada por la modalidad de selección sino, entre otras cosas, por la calidad de entidades estatales. 
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IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO 
DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y 
MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 
Que, los términos de referencia y sus adendas fueron publicados en la página WEB de DISPAC 
y en el SECOP II.  
 
Que, se dio apertura, al proceso SPO-DG-003-2026 en la página web de DISPAC S.A. E.S.P. 
y en el SECOP II el día tres (03) de febrero de 2026. 
 
Que, el cinco (5) de febrero de 2026 se publicó ADENDA No. 01 mediante el cual se aclaró la 
fecha de la reunión explicativa obligatoria y ajustando el requisito de experiencia habilitante, de 
los términos de referencia del proceso SPO-DG-003-2026. 
 
Que el día diecisiete (17) de febrero de 2026, se cerró la recepción de ofertas tal y como consta 
en la plataforma SECOP II, se recibieron ofertas.  

 
Que, una vez efectuadas la respectivas evaluaciones de las propuestas presentadas, el Comité 
evaluador mediante informe final de fecha tres (03) de marzo de 2026, determinó como 
propuesta elegible a la UNION TEMPORAL ENERGETICA LOTE 2, por presentar la propuesta 
más favorable para el LOTE No. 02, consideración que es aceptada por el ordenador del gasto 
quien mediante Acta de Adjudicación del once (11) de marzo de 2026, decidió adjudicar el 
contrato a la UNION TEMPORAL ENERGETICA LOTE 2, el cual se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
CLÁUSULA 1. OBJETO 
 
CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LOTE 2. 
 
PARÁGRAFO. ALCANCE DEL CONTRATO. Construcción de (2.674) Soluciones 
Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV en las comunidades rurales y dispersas de los 
municipios de Albania y Maicao en el Departamento de La Guajira, con sus acometidas, 
instalaciones internas y sistema de medición prepago y puestas en servicio sin novedad 
alguna. 
 
CLÁUSULA 2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo máximo de entrega para cumplir con el objeto contrato, es el 30 de noviembre de 
2026. La suscripción del acta de inicio deberá darse máximo dentro de los 15 días 
calendario después de la firma del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecución del CONTRATO se contará a partir de la 
suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá previa aprobación de las pólizas y 
garantías exigidas en la Cláusula - Garantías del presente clausulado y los documentos de 
carácter técnico exigidos en la Cláusula - Documentos previos al acta de inicio del contrato 
del presente clausulado. 
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No obstante, en virtud de la suscripción del acta de inicio del contrato, de ser necesario 
DISPAC S.A E.S.P  solicitará la actualización de las garantías. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las Partes entienden y aceptan que los plazos acá estipulados 
son determinantes para la correcta ejecución del CONTRATO, por lo que su incumplimiento 
por causas imputables al CONTRATISTA dará derecho a DISPAC S.A E.S.P a la aplicación 
de las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías 
que amparan las obligaciones del mismo. 
 
CLÁUSULA 3. VIGENCIA 
 
La vigencia del CONTRATO será igual al plazo de ejecución, y liquidación del contrato. 
 
CLÁUSULA 4. VALOR 
 
El valor del presente contrato es por la suma de SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($75.460.584.054) M/TE, incluido IVA, de acuerdo con 
el siguiente cuadro descriptivo: 
 

Subtotal costos directos $56.929.901.210 

Administración % 23% $13.093.877.278 

Imprevistos 2% $1.138.598.024 

Utilidad % 5% $2.846.495.061 

IVA 19% sobre la utilidad 19% $540.834.061 

PLAN DE GESTIÓN, CARACTERIZACIÓN, 
FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
CE (ESCUELA TEJ) 

1,6% $910.878.419 

Valor total CONTRATO $75.460.584.054 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La propuesta económica presentada por EL CONTRATISTA 
forma parte integral de la presente cláusula.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: MONEDA: Peso colombiano. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El valor del CONTRATO será el único reconocimiento que haga 
DISPAC S.A E.S.P al CONTRATISTA y, por lo tanto, EL CONTRATISTA declara que su 
oferta tuvo en cuenta todos los costos directos e indirectos de los trabajos necesarios para 
cumplir con el objeto del CONTRATO.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Con la firma del CONTRATO, se entiende que El CONTRATISTA 
ha validado y considerando en su oferta todas las condiciones y circunstancias que afectan 
o pudieran afectar el valor del CONTRATO incluyendo, pero sin limitarse, a la naturaleza y 
características de los trabajos a ser ejecutados, la ubicación y las condiciones ambientales, 
sísmicas y climáticas prevalecientes en el sitio en el que se realizarán las obras, la 
presencia de otros contratistas o subcontratistas u otras instalaciones en el sitio en el que 
se realizarán las obras, las condiciones de suelo y subsuelo, condiciones topográficas, usos 
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locales, códigos, instalaciones y facilidades existentes (de existir), las condiciones 
generales de trabajo en el sitio en el que se realizarán las obras y en otros lugares, las rutas 
de acceso, etc. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: En el valor del CONTRATO se encuentran incluidos los conceptos 
de Administración y Utilidad de acuerdo con la oferta económica. Al momento de estructurar 
su oferta, EL CONTRATISTA debió tasar lo correspondiente a dichos costos. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Las Partes entienden y aceptan que los plazos acá estipulados son 
determinantes para la correcta ejecución del CONTRATO, por lo que su incumplimiento por 
causas imputables al CONTRATISTA dará derecho a DISPAC S.A E.S.P. a la aplicación 
de las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías 
que amparan las obligaciones del mismo. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: Si con posterioridad a la fecha de suscripción del CONTRATO 
se expiden o promulgan disposiciones legales y/o regulatorias que modifiquen los términos, 
condiciones y derechos adquiridos mediante este CONTRATO, se deberá realizar en el 
menor tiempo posible, las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las 
nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico del CONTRATO, en caso 
que sea necesario, previo concepto técnico y jurídico, de manera que se brinden 
mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar el CONTRATO dentro de los 
parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados. 
 
CLÁUSULA 5. FORMA DE PAGO 
 
DISPAC S.A E.S.P., pagará al CONTRATISTA el valor del CONTRATO de la manera 
descrita a continuación: 
 
Previo al desembolso del anticipo o de cualquier pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar 
con visto bueno del interventor y el supervisor de DISPAC y con posterioridad al replanteo, 
cuando apliquen, que las obras cuentan con todos los permisos de paso y aprobación de 
servidumbres requeridas, o acreditar con visto bueno del supervisor de DISPAC y del 
interventor que no los requiere, de tal forma que luego no podrá alegar la imposibilidad de 
desarrollar el contrato por la ausencia de dichos permisos lo anterior de acuerdo a lo exigido 
por el CONTRATO GGC 2061 DE 2025 de la cual manifiesta el oferente ser total conocedor 
lo que se entiende con la imposición de su firma en el contrato; en el evento de no ser 
posible la obtención del total de las servidumbres o permisos de paso dentro de los tres 
meses subsiguientes al acta de inicio de éste contrato se generará la RESOLUCIÓN de 
éste contrato, dándose por terminado en forma automática sin consecuencias patrimoniales 
para ninguna de las partes. 
 
Igualmente, previo al giro del anticipo y de cualquier pago, deberá haberse ejecutado la 
etapa previa y el replanteo que acredite el cierre financiero de las obras. 
 
Para todos los pagos deberá acreditar además de acta de ejecución a satisfacción parcial 
o total según corresponda, firmada por EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR y el 
supervisor, paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
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cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses y de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que establece que cuando las personas jurídicas 
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán 
presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada 
bajo la gravedad del juramento. 
 
Cualquier pago se hará dentro de los siguientes 30 días calendario a la presentación de la 
cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos, por lo que EL 
CONTRATISTA reconoce que la factura que presenta durante la ejecución del contrato es 
un TITULO EJECUTIVO COMPLEJO, el cual requiere para adquirir la calidad de título 
ejecutivo, que se acompañe a ella el total de los requisitos que se exigen al interior del 
contrato para adelantar el cobro, incluyendo la aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA. 
 
Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de recursos correspondientes a 
los pagos del MME. 
 
DISPAC hará a EL CONTRATISTA de obra, un (1) anticipo y cinco (5) pagos liquidados de 
la siguiente forma: 
 
ANTICIPO 1: 40% del valor total estimado del contrato sin incluir IVA a título de anticipo (se 
amortizará en los siguientes pagos) con la presentación y aprobación por parte de la 
interventoría de: 
 

a) Las pólizas exigidas en el contrato incluyendo la de buen manejo del anticipo, 
además debe incluirse el acta de aprobación de las mismas tramitada por la 
interventoría. 

b) Acta de inicio debidamente suscrita. 
c) Plan de inversión del anticipo, y este sea aprobado por el interventor y supervisor 

de DISPAC. 
d) Plan detallado de trabajo y cronograma en el que se incluya actividades, porcentajes 

de avance, matriz de riesgos, análisis de tarea segura, recursos técnicos y humanos 
a utilizar. Este plan de trabajo debe ser aprobado por la interventoría. 

e) Aprobación por parte del interventor de las hojas de vida del equipo mínimo de 
trabajo responsable de la ejecución del proyecto; este personal debe cumplir con 
los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia. 

f) Presentar las órdenes de compra tramitadas con el proveedor nacional o extranjero 
de los elementos importados que componen el sistema a instalar, y se adquirirán 
con el anticipo, estos proveedores deberán ser idóneos y con trayectoria en el 
suministro de estos productos, avalado y certificado por la interventoría. Además, 
se debe presentar certificación del proveedor donde conste el compromiso de 
suministro y la fecha estimada de entrega de estos productos, al cual la 
INTERVENTORIA debe realizar especial seguimiento. Estas órdenes de compra 
deberán incluir las cuentas bancarias de los proveedores de estas órdenes, a 
quienes DISPAC autorizará realizar directamente los pagos a través de la fiducia 
que se constituya; para lo anterior, desde ahora EL CONTRATISTA autoriza a 
DISPAC a realizar dicho pago directamente a los proveedores y previo el envío del 
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Formato No. 01 suscrito por el proveedor a quienes girará el anticipo DISPAC. Nota: 
solo se podrán realizar giros en pesos colombianos. 

g) Documento con el análisis detallado realizado por el CONTRATISTA de obra donde 
se evidencie que realizó la revisión, adecuación de los diseños, especificaciones, 
cantidades y presupuestos del proyecto incluyendo diagrama unifilar, propuesto del 
que trata el presente contrato o en la que se propone unos nuevos diseños y 
especificaciones superiores a los inicialmente indicados en los estudios técnicos 
entregados por el MME, así mismo que el presupuesto asignado tampoco será 
sobrepasado. Este documento debe ser revisado y aprobado por la interventoría. 

h) Validación y aprobación por parte de la interventoría del cumplimiento de las 
características requeridas de los equipos junto con los respectivos certificados de 
conformidad de los productos nacionales o sus equivalentes internacionales, así 
como las garantías que ofrecen los proveedores que deben cumplir con los 
requisitos establecidos en el apéndice técnico suministrado en el contrato GGC 
2061 DE 2025 y que se encuentran conformes a la regulación vigente. 

i) Informe de replanteo en el que se incluya un capítulo técnico, un capítulo social, y 
un capítulo ambiental del total de la obra revisado y aprobado por la interventoría, 
avalado por DISPAC, concluyendo expresamente que los recursos contratados son 
suficientes para la ejecución de las obras. 

j) Validación por parte de interventoría de que el CONTRATISTA se encuentra al día 
con la entrega de los informes mensuales de ejecución de obra en el que incluya lo 
establecido en el contrato GGC 2061 DE 2025. 

k) Acta de socialización del proyecto en la zona de influencia, acorde a los lineamientos 
definidos en el contrato GGC 2061 2025, así como a lo indicado en el Anexo Técnico 
del mismo. 

l) Acta de verificación de usuarios y Verificación de la localización prevista del 
proyecto en campo 

m) Verificación de la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias 
(En caso de Aplicar)   

n) Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. 
(cuando aplique).   

o) Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de 
aprovechamiento forestal, según corresponda. (cuando aplique)   

p) Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas 
de alto riesgo.   

q) Registro fotográfico de la instalación de las vallas informativas 
r) Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata 

la cláusula quinta del contrato GGC 2061-2025 
s) Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de 

salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 
6 meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que 
establece que cuando las personas jurídicas empleadoras se encuentren exentas 
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se 
manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del 
juramento 
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NOTA 1: El contratista de obra NO PODRÁ generar ni radicar factura y/o cuenta de cobro 
sin el cumplimiento del requisito previo del desembolso de recursos por parte de MME en 
la fiducia. 
 
NOTA 2: Si en el replanteo se detectara, que el número de unidades constructivas a instalar 
fuera menor a las previstas en el presente contrato, y se acepta por parte de MME este 
nuevo modelo con cantidades a instalar, deberá descontarse lo correspondiente a las 
unidades CONSTRUCTIVAS que no serán instaladas del giro del anticipo, así como todos 
los pagos se realizarán proporcionalmente, descontándose de éstos las unidades 
constructivas que no serán instaladas; así mismo si en la ejecución del contrato aparecieran 
el número de unidades CONSTRUCTIVAS que compensen los faltantes y fueren 
aprobados, estos serán reconocidos siempre y cuando sean aprobados por el MME. 
 
NOTA 3: El giro del anticipo para el pago de materiales, elementos y equipos será girado 
directamente a cada proveedor desde la fiducia previa aprobación del interventor y 
supervisor de DISPAC. 
 
NOTA 4: Para el giro de los anticipos a los proveedores, se deberá aportar el formato 
“Anticipo proveedor” firmado por el representante legal de la Empresa que brindará el 
suministro, acompañado de su certificado de representación. 
 
NOTA 5: Con cargo a dineros de los anticipos no se girarán recursos directos a EL 
CONTRATISTA que sobrepasen el 15% de cada uno de estos. 
 
NOTA 6: El contratista debe tener en cuenta, y así lo aceptan al presentar su oferta, que el 
anticipo no es un medio de financiación de las obras, por lo que es su obligación contar con 
la capacidad financiera para ejecutar el proyecto sin sujeción al giro de los anticipos aquí 
informados. 
 
PAGO 1: 15% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de 
anticipo correspondiente, contra la presentación y aprobación por parte del interventor de: 
 

a) Facturas correspondientes a las órdenes de compra que se presentaron para el giro 
del anticipo, con constancia de recibido de dichos materiales en la zona de ejecución 
de los trabajos. No se admitirán facturas proforma.  Las facturas deberán ser 
emitidas por los mismos proveedores que soportaron las órdenes de compra 
previamente aportadas y aprobadas para el desembolso del anticipo; en ningún 
caso se permitirá la sustitución, modificación o cambio de proveedor, toda vez que 
las órdenes de compra inicialmente presentadas fueron el fundamento técnico, 
financiero y fiduciario para la autorización y desembolso del anticipo. Las facturas 
deberán corresponder en cantidad, especificaciones técnicas, valores, condiciones 
comerciales y proveedor, a las órdenes de compra aprobadas, y serán objeto de 
verificación y certificación por parte de la INTERVENTORÍA, como requisito 
indispensable para la procedencia del pago. 

b) Órdenes de compra del 100% del material restante necesario para culminarlas 
obras, avaladas por interventoría. Además, se debe presentar certificación del 
proveedor donde conste el compromiso de suministro y la fecha estimada de 
entrega de estos productos 
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c) Presentar los manifiestos de importación de los equipos adquiridos en el extranjero, 

validados por la interventoría, en caso de aplicar. 

d) Acta de terminación de las actividades previas a la contratación suscrita por 
DISPAC, INTERVENTOR y EL MINISTERIO, conforme a lo establecido en el 
contrato GGC GGC 2061 DE 2025. 

e) Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en 
el que se certifique mínimo el diez por ciento (10%) de las obras (Soluciones solares 
construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos 
en el contrato GGC 2061 DE 2025 contenidos en los numerales 8.1 y 8.2. del Anexo 
Técnico del mismo. 

f) Informe de avance del 10% de las obras con la capacitación del uso adecuado del 
sistema instalado (Actas de asistencia, material fotográfico, material utilizado 
durante la capacitación) debidamente aprobado por DISPAC y la interventoría 

g) Soporte en el que se evidencie ejecución de la gestión social realizada, con soporte 
de la presentación realizada con la comunidad y firma de acta de asistencia a la 
misma. 

h) Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata 
la cláusula quinta del contrato GGC 2061-2025. 

i) Validación de que el CONTRATISTA de obra se encuentra al día con la entrega de 
los informes mensuales de ejecución de obra en el que incluya lo establecido en el 
contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025 

j) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal 
de obra que laboró en la ejecución del contrato. Por aportes parafiscales se entiende 
los aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 

PAGO 2: 25% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de 
anticipo correspondiente, contra la presentación y aprobación por parte del interventor de: 
 

a) Facturas correspondientes a las órdenes de compra que se presentaron para el giro 
del pago 1, con constancia de recibido de dichos materiales en la zona de ejecución 
de los trabajos. No se admitirán facturas proforma. Las facturas deberán ser 
emitidas por los mismos proveedores que soportaron las órdenes de compra 
previamente aportadas y aprobadas para el desembolso del pago 01; en ningún 
caso se permitirá la sustitución, modificación o cambio de proveedor, toda vez que 
las órdenes de compra inicialmente presentadas fueron el fundamento técnico, 
financiero y fiduciario para la autorización y desembolso del pago 01.  Las facturas 
deberán corresponder en cantidad, especificaciones técnicas, valores, condiciones 
comerciales y proveedor, a las órdenes de compra aprobadas, y serán objeto de 
verificación y certificación por parte de la INTERVENTORÍA, como requisito 
indispensable para la procedencia del pago. 

b) Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en 
el que se certifique mínimo el cuarenta por ciento (40%) de las obras (Soluciones 
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos 
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en el contrato GGC 2061 DE 2025 contenidos en los numerales 8.1 y 8.2. del Anexo 
Técnico del mismo. 

c) Informe de avance del 40% de las obras con la capacitación del uso adecuado del 
sistema instalado (Actas de asistencia, material fotográfico, material utilizado 
durante la capacitación) debidamente aprobado por DISPAC y la interventoría 

d) Informe de avance del plan de gestión y formación social con la comunidad 
beneficiaria y entrega de los productos descritos en la Tabla 5. Productos Escuela 
TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, del Anexo Técnico del contrato GGC 
2061 2025. 

e) Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata 
la cláusula quinta del contrato GGC 2061-2025, y haberse consignado el mismo en 
la fiducia. 

f) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal 
de obra que laboró en la ejecución del contrato. 
 

PAGO 3: 20% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de 
anticipo correspondiente, contra la presentación y aprobación por parte del interventor de: 
 

a) Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en 
el que se certifique mínimo el sesenta por ciento (60%) de las obras (Soluciones 
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos 
en el contrato GGC 2061 DE 2025 contenidos en los numerales 8.1 y 8.2. del Anexo 
Técnico del mismo. 

b) Informe de avance del 60% de las obras con la capacitación del uso adecuado del 
sistema instalado (Actas de asistencia, material fotográfico, material utilizado 
durante la capacitación) debidamente aprobado por DISPAC y la interventoría 

c) Informe de avance del plan de gestión y formación social con la comunidad 
beneficiaria y entrega de los productos descritos en la Tabla 5. Productos Escuela 
TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, del Anexo Técnico del contrato GGC 
2061 2025 

d) Haberse autorizado por el MME el segundo desembolso de los recursos de que trata 
la cláusula quinta del contrato GGC 2061-2025, y haberse consignado el mismo en 
la fiducia. 

 
PAGO 4: 20% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de 
anticipo. Para este pago se debe haber alcanzado el 100% de avance de obra, energizada 
en su totalidad, avalado por la interventoría, sin ningún pendiente, adicionalmente EL 
CONTRATISTA con visto bueno de la interventoría deberá entregar: 
 

a) Acta de avance suscrita por la Interventoría, el contratista derivado y EL 
CONTRATISTA en el que se certifique el cien por ciento (100%) del avance de 
ejecución del contrato de obra e implementación, lo cual debe cumplir con los 
lineamientos contenidos en el numeral 8.2. Etapa de Actividades de Ejecución de 
Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social y Entrega Integral de la 
Infraestructura, del Anexo Técnico del contrato GGC 2061 2025. 

b) Entrega de los productos de la Tabla 6, del Anexo Técnico que hace parte integral 
del CONTRATO GGC 2061 2025. 



 

CONTRATO DE OBRA DG-082-2026 

 

Código  

Versión  

Fecha  

 
 

 26 

c) Informe final del plan de gestión y formación social con la comunidad beneficiaria 
con la terminación de cien por ciento (100%) de las actividades y entrega de los 
productos descritos en la Tabla 7. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Etapa de actividades de ejecución de recursos, supervisión, 
plan de gestión y formación social y entrega integral de la infraestructura, del Anexo 
Técnico que hace parte integral del contrato GGC 2061 2025. 

d) Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con la solución 
construida y en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones 
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares) 

e) Actualización del listado definitivo de usuarios beneficiados en el que se incluya 
Vereda, georreferenciación (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-
84), listado de serial de equipos instalados o medidor instalado, según aplique. 

f) Paz y salvos validado por la interventoría de proveedores y trabajadores locales 
(con visto bueno de líderes, representantes legales, Capitanes, Caciques o 
Autoridades tradicionales de las comunidades) en los cuales se haga constar, que 
han recibido a satisfacción los pagos, salarios y prestaciones sociales, derivados del 
contrato 

g) Paz y salvo validado por la interventoría de todos los trabajadores de obra 
vinculados por el contratista para la realización de los servicios objeto de la 
contratación, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los 
salarios y prestaciones sociales, derivados del contrato. 

h) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal 
de obra que laboró en la ejecución del contrato. Por aportes parafiscales se entiende 
los aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

i) Informe final de obra según los componentes establecidos en el contrato GGC 2061 
DE 2025.  

j) Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de obra y la interventoría. 
k) Acta de capacitación al personal del operador de AOM, suscrita entre el contratista 

de obra, la interventoría y el operador, en caso de aplicar. 
l) Certificación RETIE de todos los equipos e instalaciones ejecutadas para el 

proyecto. 
m) Auto declaración de cumplimiento RETIE. 
n) Protocolo de calibración de equipos por laboratorio certificado por ONAC, en los 

casos que aplique. 
o) Registro fotográfico. 
p) Planos “As Built” de la infraestructura instalada. 
q) Inventario de materiales y equipos instalados conforme al listado del presupuesto 

del Anexo Técnico del contrato GGC 2061 DE 2025. 
r) Manual de operación, en los casos que aplique. 
s) Plano geográfico con la ubicación georreferenciada de los usuarios finales con la 

numeración que corresponda al listado final de usuarios y las respectivas vías de 
accesos a cada uno de ellos. 

t) Video institucional y registro fotográfico completamente editado con el material 
fílmico tomado del antes, durante y después de las obras en el que se destaque la 
labor social realizada en las comunidades intervenidas por DISPAC y su empresa 
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u) Memorias de cálculo actualizadas de como quedaron finalmente ubicados e 
instalados los materiales y equipos.  

v) Acta de Recibo y entrega de la infraestructura suscrita por DISPAC, 
INTERVENTORÍA, EL MINISTERIO y COMUNIDAD ENERGETICA, teniendo en 
cuenta los lineamientos del contrato GGC 2061 DE 2025. 

w) Cartillas correspondientes a las capacitaciones. 
x) Haberse autorizado por el MME el tercer desembolso de los recursos de que trata 

la cláusula quinta del contrato GCC 2061-2025, y haberse dado el mismo 
y) Presupuesto Final de cantidades de obras ejecutadas. 
z) Inventario de Activos conforme reglamentación que determine el Ministerio 

 
PAGO 5: 20% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de 
anticipo: El pago se hará previa firma de la correspondiente acta de liquidación. 
Adicionalmente EL CONTRATISTA con visto bueno de interventoría deberá entregar: 
 

a) Acta de liquidación del contrato de obra suscrita por parte de EL CONTRATISTA de 
obra, interventoría y DISPAC. 

b) Pólizas actualizadas al acta de liquidación, debidamente aprobadas por 
interventoría. 

c) Declaración juramentada por el represente legal del contratista de obra, validada 
por la interventoría, en la cual manifieste estar a paz y salvo por todo concepto con 
los diferentes actores como proveedores, trabajadores, etc., que participaron en 
este proyecto. 

d) Aprobación por parte de la interventoría de todos los documentos entregables 
finales requeridos por el MME para el cierre del proyecto. 

e) Haberse autorizado por el MME el cuarto desembolso de los recursos de que trata 
la cláusula quinta del contrato GGC 2061 - 2025, y haberse dado el mismo. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El giro del anticipo y de cualquier pago, está supeditado a que 
los recursos se encuentren en las cuentas del MME y que las pólizas del contratista se 
encuentren actualizadas aprobadas por interventoría de acuerdo a las modificaciones que 
se pudieren generar del contrato. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: De todo pago que se realice a EL CONTRATISTA, DISPAC 
realizará una retención en garantía del mismo correspondiente a un 5% de cada uno, la que 
será girada a EL CONTRATISTA con el giro de la liquidación que del contrato se realice 
entre las partes, conforme lo señala el contrato GGC 2061 2025 en su clausula séptima. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Cada giro de uno de los anticipos o de cualquiera de los pagos 
a EL CONTRATISTA, debe contar con el aval de la interventoría y del supervisor, así como 
la notificación al MINISTERIO. 
El pago de las facturas o cuenta de cobro debidamente aprobadas se hará a través de 
transferencia electrónica, previa presentación de la orden de pago debidamente 
diligenciada y soportada. 
 
El contratista deberá informar a DISPAC S.A E.S.P., la cuenta (corriente o de ahorros), 
abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los 
pagos que por este concepto le efectúe el contratante. 
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El pago y desembolsos respectivos por parte del DISPAC S.A E.S.P., estarán sujetas en 
todo caso al flujo de recursos establecidos en el contrato interadministrativo GGC 2061 DE 
2025 suscrito entre DISPAC S.A. E.S.P e MME. 
 
PARAGRAFO CUARTO: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos 
del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión 
Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del 
respectivo Consorcio o Unión Temporal. 
 
Para estos pagos parciales, será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido 
por el interventor del contrato avalado por el supervisor del contrato, donde conste 
expresamente el porcentaje de ejecución. Para cada pago el Contratista deberá acreditar 
para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 862 de 2013, que establece que cuando las personas jurídicas empleadoras se 
encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación 
en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del 
juramento. 
 
Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA asume la obligación de presentar las facturas 
a DISPAC S.A E.S.P, en la   oportunidad en que los pagos pactados en el CONTRATO lo 
determinen, y declara que, por la presentación retardada de las mismas, DISPAC S.A E.S.P 
no asumirá responsabilidad alguna por las eventuales consecuencias adversas que le 
represente al CONTRATISTA la demora en el pago y, por tanto, el CONTRATISTA 
renuncia de antemano a cualquier indemnización o prestación derivada de la oportunidad 
en que DISPAC S.A E.S.P realice el pago. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: DISPAC S.A E.S.P., efectuará al momento del pago, los 
descuentos por concepto de retención en la fuente y los demás que procedan contractual y 
legalmente. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: La facturación será realizada por EL CONTRATISTA conforme 
a lo establecido en el artículo 1.6.1.4 del Decreto 1625 de 2016. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: EL CONTRATISTA, deberá elaborar un plan de inversión del 
anticipo y presentarlo al interventor y supervisor del CONTRATO para su revisión y 
aprobación. El plan de inversión del anticipo deberá contener como mínimo lo establecida 
en el Anexo 5. 
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Si el plan requiere ser modificado, EL CONTRATISTA debe realizar las respectivas 
modificaciones y presentarlo nuevamente para aprobación del supervisor e interventor. En 
dado caso, el interventor y supervisor debe revisar el plan de inversión del anticipo y 
determinar si es posible otorgarle su aprobación. 
 
En el evento de modificaciones del CONTRATO que impacten el plan de inversión del 
anticipo, EL CONTRATISTA deberá presentar el ajuste del plan de inversión del anticipo 
en el plazo que le fije el interventor/supervisor del CONTRATO, para su aprobación. 
 
DISPAC S.A E.S.P se abstendrá de realizar el desembolso del anticipo cuando el plan de 
inversión presentado por EL CONTRATISTA no cumpla con las condiciones exigidas por 
el Interventor/supervisor, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: DISPAC S.A E.S.P., dará trámite para el desembolso de los 
recursos del anticipo, una vez se tengan cumplidos los siguientes requisitos, los cuales 
validará el interventor/supervisor del CONTRATO: 
 

a) Los requisitos de ejecución del CONTRATO. 
b) La aprobación de la garantía para el correcto manejo del anticipo. 
c) La aprobación del plan de inversión del anticipo. 
d) La presentación por parte del CONTRATISTA de la cuenta de cobro 

correspondiente por concepto del anticipo pactado en el CONTRATO. 
e) El cumplimiento a satisfacción de una fase o hito del CONTRATO. 
f) Hoja de vida del equipo de trabajo propuesto. 
g) El replanteo ejecutado en su totalidad, en el que se establezca y certifique que el 

valor del presente contrato es suficiente para ejecutar la obra en su totalidad y 
generar al contratista su utilidad esperada; que se cuentan con todas las 
servidumbres, permisos de paso, licencias ambientales, no afecta a parques 
nacionales, y en general que todos los aspectos que se detallan en el numeral 
replanteo como a verificar se ajustan a los diseños entregados por el MME, 
manifestando en forma expresa el cierre financiero de la obra, así como el técnico. 

h) Las demás señaladas en este contrato y en los términos de referencia. 
 
El desembolso del anticipo no será requisito previo condicionante para el inicio de la 
ejecución del CONTRATO. 
 
La administración e inversión del anticipo será estrictamente controlada por DISPAC S.A 
E.S.P. a través del supervisor e interventor que se designe, por intermedio del encargo 
fiduciario cuyos desembolsos se realizaran exclusivamente a los proveedores de forma 
directa desde la cuenta de la fiducia. 
 
PARÁGRAFO DECIMO: Para amortizar el anticipo, de cada factura se descontará el 
porcentaje equivalente al porcentaje otorgado por anticipo en la misma moneda en que se 
entregó el anticipo, salvo que se indique otra cosa. En todo caso en la última factura deberá 
descontarse la totalidad de los saldos pendientes del anticipo, hasta completar el 100% del 
valor entregado en el anticipo por DISPAC S.A E.S.P. 
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PARÁGRAFO DECIMO PRIMERO: Sin perjuicio de lo establecido en esta cláusula, EL 
CONTRATISTA deberá constituir una garantía de cumplimiento que incluya el amparo buen 
manejo y correcta inversión del anticipo, la cual deberá ser aprobada previamente por 
DISPAC S.A E.S.P., para que ésta le entregue los recursos a título de anticipo. 
 
PARÁGRAFO DECIMO SEGUNDO: Para efectos del reconocimiento del valor total del 
proyecto al Contratista se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:   
 

1. Se pagará con base en el valor por usuario instalado y en servicio de acuerdo con el 
anexo 1. 

2. La capacidad mínima instalada por usuario para las soluciones solares individuales 
fotovoltaicas es de 1.1 kWp. 

3. En caso de reducción de número de usuarios establecidos, el valor del proyecto se 
ajustará al número de usuarios instalados y en servicio. 

4. No se reconocerán valores adicionales por mayor número de usuarios instalados y/o 
ajustes por devaluación, inflación o costos no previstos. 

 
CLÁUSULA 6. GARANTÍAS 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato, en una 
Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, EL 
CONTRATISTA deberá constituir a su costa como tomador, y como Asegurado y/o 
beneficiario: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y DISPAC S.A. E.S.P., las garantías 
que avalen las obligaciones del contrato cumpliendo los requerimientos del TÍTULO III EN 
LA SUBSECCIÓN 1 DE LA SECCIÓN 3 DEL CAPITULO 2 del Decreto 1082 de 2015 a 
favor de entidades públicas y/o estatales, las cuales deberán constituirse con compañías 
de seguros legalmente establecidas en Colombia con sujeción a las correspondientes 
pólizas matrices aprobadas por la Superintendencia Financiera, en los siguientes riesgos: 
 
a) Póliza de buen manejo de anticipo: Para garantizar el buen manejo del anticipo, EL 

CONTRATISTA deberá mantener asegurado el cien por ciento (100%) del valor total 
del anticipo a partir de la fecha de firma del contrato con una vigencia igual a la de la 
liquidación del contrato y doce (12) meses más. 

b) Póliza de cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento del contrato y 
las obligaciones que de él se deriven, deberá ser por un valor equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato incluido IVA con una vigencia igual a la del plazo 
para la ejecución del contrato y hasta la liquidación.  

c) Póliza de pagos de salarios y prestaciones sociales: Para garantizar pago de 
salarios, prestaciones sociales, reclamaciones o indemnizaciones con motivo de la 
ejecución del contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Este 
amparo deberá extenderse por el término de la vigencia del contrato y tres (3) años 
más. 

d) Póliza de estabilidad y calidad de la obra: Para garantizar la estabilidad de la obra 
ejecutada equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con una 
vigencia  
de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la obra 
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e) Póliza de calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos: Por una suma 
igual al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo 
de ejecución y dos (2) años más contados a partir del acta de recibo total a satisfacción. 

f) Póliza para la calidad del servicio: Por una suma igual al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más 
contados a partir del acta de recibo total a satisfacción.  

g) Póliza todo riesgo construcción y montaje: Por una suma igual al cien por ciento 
(100%) del valor del contrato y con una vigencia igual al término del contrato. La misma 
debe cubrir los siguientes amparos: Daños Materiales, Terremoto, temblor, maremoto 
y erupción volcánica Ciclón, huracán, tempestad, vientos e inundación Mantenimiento 
Remoción de escombros. 

h) Póliza de responsabilidad civil extracontractual: Para garantizar los daños y 
perjuicios que se ocasionen a terceros por la ejecución del presente contrato, en la cual 
debe figurar EL CONTRATISTA como Tomador, La Nación – Ministerio de Minas y 
Energía y DISPAC S.A. E.S.P como asegurados y los terceros afectados como 
beneficiarios; por una suma equivalente al cinco (5%) por ciento del valor del contrato 
y una vigencia igual al término del contrato y dos (2) años más; Lo anterior en los 
términos del DECRETO 1082 DE 2015 TITULO III EN LA SUBSECCION 1 DE LA 
SECCION 3 DEL CAPITULO 2 a favor de ENTIDADES ESTATALES. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATANTE se reserva el derecho a prorrogar y/o 
ampliar por su cuenta las garantías previstas, pero con cargo al CONTRATISTA 
descontando de los saldos a favor, en caso de que no lo hiciera oportunamente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto, en las pólizas matrices el monto de 
la garantía se repondrá cada vez que en razón de las multas impuestas, el mismo se 
disminuyera o agotare o fuere necesario prorrogar el contrato por cualquier causa pero 
siempre su valor con cargo al CONTRATISTA. 
 
PARAGRAFO TERCERO: En las Pólizas y Garantías deberá aparecer de manera textual 
el número del CONTRATO que se está amparando. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Todas las pólizas deberán llevar anexo el respectivo recibo y 
certificación de pago de prima emitido por la aseguradora y las condiciones, límites, 
excepciones y deducibles de las mismas (Clausulados general y particular). 
 
PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA será el único responsable si el cubrimiento 
presenta deficiencias. Por tal razón, todos y cada uno de los deducibles en las pólizas de 
seguro serán asumidos por el CONTRATISTA bajo su exclusiva responsabilidad. DISPAC 
S.A E.S.P no será responsable por los límites, deducibles, exclusiones, garantías, 
subjetividades y demás limitaciones y condiciones de las pólizas del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Las pólizas y garantías de Cumplimiento deberán ser primarias y 
no contributivas a cualquier garantía o seguro contratado por EL CONTRATISTA, hasta el 
alcance y monto de las responsabilidades asumidas por EL CONTRATISTA de acuerdo 
con lo establecido en el CONTRATO. 
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PARÁGRAFO SEPTIMO: EL CONTRATISTA se obliga a reponer el monto amparado de 
las garantías o pólizas siempre que el mismo se disminuya o se agote por su ejecución, por 
cualquier siniestro, por mora o por incumplimiento parcial. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: De igual manera cuando DISPAC S.A E.S.P., lo requiera y/o se 
aumente, adicione, ajuste o modifique en cualquier forma el CONTRATO, el 
CONTRATISTA deberá presentar al Interventor/supervisor del CONTRATO (incluyendo la 
suspensión, reinicio, cesión de contrato, entre otras), el ajuste de las garantías y/o pólizas, 
dentro de los días indicados en la modificación del CONTRATO. En el caso en que EL 
CONTRATISTA se negare a presentar las pólizas o modificaciones correspondientes, 
DISPAC S.A E.S.P., podrá solicitarlas directamente y si estas generan algún costo este 
podrá ser descontado de los saldos a favor que tenga EL CONTRATISTA, si fuere 
aplicable. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: Las garantías/pólizas no pueden ser terminadas anticipadamente 
ni por el CONTRATISTA ni por la entidad que la expida (incluida la Compañía de Seguros) 
sin autorización previa y escrita de la EMPRESA. En caso de revocación de una garantía o 
un seguro por parte de la entidad que la ha emitido o expedido, el CONTRATISTA, como 
la Compañía de Seguros, se obliga a informar a DISPAC S.A E.S.P, dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha en que le sea notificado este hecho por parte 
de la entidad correspondiente. 
 
PARÁGRAFO DECIMO: Si el CONTRATISTA es renuente a la constitución y/o entrega de 
las garantías y/o pólizas estipuladas en los términos y condiciones pactados en el 
CONTRATO o en sus Modificaciones, DISPAC S.A E.S.P podrá iniciar las acciones 
pertinentes y determinar incluso, si dicha actuación constituye incumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATO haciendo efectiva alguna de las penalidades contempladas 
en el mismo. En todo caso, si por este hecho DISPAC S.A E.S.P decide darlo por terminado 
en el estado en que se encuentre, no reconocerá o pagará indemnización alguna a favor 
del CONTRATISTA. En este evento, DISPAC S.A E.S.P se reserva el derecho de contratar 
con un tercero, según lo dispuesto en su Manual de Contratación y Control de Ejecución y 
sin perjuicio de las acciones legales en contra de EL CONTRATISTA incumplido. 
 
PARÁGRAFO DECIMO PRIMERO: La responsabilidad del CONTRATISTA no está 
limitada a la cobertura de los daños y perjuicios por parte de los seguros solicitados en esta 
cláusula y en este sentido deberá responder por todos los daños y perjuicios causados al 
CONTRATANTE o a TERCEROS derivados de la ejecución del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO DECIMO SEGUNDO: En atención a la obligación del CONTRATISTA a 
presentar los documentos que sean requeridos para la constitución de la póliza, éste se 
hará responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligará a 
indemnizar al CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la 
presentación de los mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las objeciones 
que la Compañía de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaración 
del estado real del riesgo, así como cualquier otra que le corresponda. 
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PARÁGRAFO DECIMO TERCERO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su 
propia cuenta, el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de 
las pólizas, así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, 
renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las 
pólizas. Dicho pago deberá hacerse por parte del CONTRATISTA a favor de la compañía 
de seguros en un solo contado, lo anterior en consideración a que la mora en el pago de la 
prima genera la terminación automática del contrato de seguro. EL CONTRATISTA deberá 
aportar el recibo de caja o comprobante de pago emitido por la compañía de seguros 
 
En el eventual caso en el cual el CONTRATISTA no realice el pago de la prima dentro de 
los treinta (30) días calendario siguientes a la expedición de la póliza, EL CONTRATISTA 
autoriza al CONTRATANTE a pagar la prima y descontar dicha suma de dinero respecto 
de cualquier pago que el CONTRATANTE deba realizarle al CONTRATISTA por cualquier 
concepto y hasta la suma total que haya asumido el CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 7. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 
 
Antes de suscribir el acta de inicio del CONTRATO, El CONTRATISTA deberá presentar 
en el plazo de quince días a la interventoría/supervisión y a DISPAC S.A E.S.P., los 
documentos requeridos en los términos de referencia y contrato para el inicio de la 
ejecución, so pena de hacer efectiva la póliza de garantía seriedad de la oferta (si aplica) o 
las penalidades que contempla este CONTRATO. La Interventoría/supervisión del 
CONTRATO revisará, validará y aprobará o no estos documentos. En caso de no impartir 
aprobación a alguno de los documentos, El CONTRATISTA deberá subsanar el 
requerimiento dentro del término que indique la Interventoría/supervisión. 
En caso de que El CONTRATISTA no allegue dentro del término pactado, o de ser la 
segunda vez de revisión sin el cumplimiento total de los documentos descritos en la etapa 
de actos preparatorios, se iniciarán las actividades correspondientes para la gestión del 
posible incumplimiento. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES DE DISPAC S.A E.S.P 
 
DISPAC S.A E.S.P., se obliga a: 
 

a. Ordenar el pago del precio establecido en el Contrato a los 30 días de presentación 
de la factura previo el cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el efecto y 
el visto bueno del Interventor y supervisor, dejando claro que los anticipos y cualquier 
pago, está supeditado a que los recursos previamente hubiesen sido depositados en 
la fiducia por el MME. Hasta tanto no se cumplan todos los requisitos para cada pago, 
el termino de los 30 días no inicia a correr así la factura ya hubiera sido radicada. 

b. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que fuere necesaria para la prestación de 
los Servicios. 

c. Entregar la información que esté a su disposición, le sea solicitada por el 
CONTRATISTA y considere relevante para la ejecución del Contrato. 

d. Manejar las relaciones con la Interventoría y ser el interlocutor entre ésta y EL 
CONTRATISTA. 
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e. Supervisar la ejecución de las actividades del alcance del CONTRATO, a través del 
INTERVENTOR Y SUPERVISOR quien actuará en cumplimiento de las obligaciones 
a cargo de DISPAC S.A E.S.P. 

f. Cumplir con todas las obligaciones contractuales inherentes a la naturaleza del 
contrato, las estipulaciones especiales de este contrato y a las legales aplicables al 
mismo. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones previstas en las demás cláusulas de este CONTRATO, son 
obligaciones especiales de EL CONTRATISTA, las siguientes: 
 
Gestiones de índole Administrativo: 
 

a. Suministrar todo el personal, equipo y materiales para la ejecución de los trabajos 
objeto de este CONTRATO; 

b. Iniciar sus labores dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la 
comunicación escrita en que DISPAC S.A E.S.P., ordene iniciarlos y siempre y 
cuando se hayan cumplido los requisitos previstos para el efecto. Durante dicho 
término deberá suscribirse el Acta de Iniciación de labores; 

c. Emplear en las labores solamente personal calificado, especializado y 
experimentado específicamente en la ejecución de los trabajos que se le 
encomienden. El personal que haya sido aceptado por DISPAC S.A E.S.P., no 
puede ser sustituido sin el consentimiento de la misma. 
EL CONTRATISTA se compromete a sustituir a cualquier persona que forme parte 
de su equipo a solicitud fundada y razonada de la Interventoría/supervisión de 
DISPAC S.A E.S.P., por otra con capacidades y perfil igual o superior, sin costo 
adicional alguno para DISPAC S.A E.S.P. 
EL CONTRATISTA será responsable por todos los trabajos que realicen sus 
trabajadores o el de sus subcontratistas en desarrollo del objeto del CONTRATO; 

d. Cumplir las obligaciones en materia laboral, de sus trabajadores, contratistas y sus 
subcontratistas, si tuviere, de acuerdo con la ley; 

e. Cumplir con las normas y requerimientos en seguridad, salud en el trabajo y 
ambiente; 

f. Organizar, dirigir y ejecutar las actividades objeto de este CONTRATO, tanto en los 
aspectos técnicos como administrativos, de manera que se realicen en forma 
eficiente de acuerdo con los programas establecidos y controlando los criterios y 
técnicas empleadas, de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad 
necesarias; 

g. Disponer de instalaciones por frente de trabajo para propósitos de bodegaje, 
almacenamiento, oficinas y demás actividades necesarias para el desarrollo del 
CONTRATO; 

h. Llevar estadísticas con el avance de los trabajos durante el período de ejecución de 
los mismos. Estos cuadros de avance deben indicar la evolución semanal y mensual 
del desarrollo de las obras y se deben incluir en los informes mensuales; 

i. Suscribir las actas que surjan en el desarrollo del CONTRATO; 
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j. Tener los medios de comunicación que permitan ubicar al o los responsables de los 
servicios, a fin de responder a consultas sobre estados de avance o trabajos de 
urgencia necesarios; 

k. Responder del cuidado o vigilancia de los recursos, materiales, equipos y demás 
bienes de propiedad de DISPAC S.A E.S.P, así como aquellos que son entregados 
por la misma y deberá mantener un inventario actualizado disponible para 
verificación de DISPAC S.A E.S.P. Por lo tanto, DISPAC S.A E.S.P no será 
responsable por hurtos, robos ni pérdidas, cualesquiera fueren sus causas. 

l. Organizar y mantener el archivo con toda la información administrativa, económica, 
legal, Ambiental, Social, SST, Calidad, Técnica y demás generada durante la 
ejecución del CONTRATO, el cual debe ser confidencial. Este archivo será 
conservado y actualizado por EL CONTRATISTA, quien lo entregará a DISPAC S.A 
E.S.P. en forma completa e inalterada mensualmente y la terminación de los 
trabajos, dentro del plazo para la entrega de la documentación del CONTRATO, o 
cuando DISPAC S.A E.S.P. lo requiera; 

m. EL CONTRATISTA es responsable por el suministro de energía eléctrica, agua y 
demás servicios que requiera para el desarrollo de los trabajos; 

n. Garantizar la seguridad, custodia y confidencialidad de la información y toda clase de 
activos tangibles o intangibles que sean directamente entregados por DISPAC S.A 
E.S.P o que sea elaborada por él con ocasión de las actividades que deba 
desarrollar en virtud del CONTRATO. Así mismo EL CONTRATISTA, deberá 
garantizar la protección de los accesos y/o conexiones que son otorgados por 
DISPAC S.A E.S.P a su infraestructura tecnológica y operativa, para el desarrollo 
de las actividades contractuales. EL CONTRATISTA se compromete a no entregar 
dicha información y/o accesos a terceros sin la previa autorización expresa y escrita 
que para cada caso reciba de DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA se 
compromete a cumplir con la Política de Seguridad de la Información y 
ciberseguridad y el lineamiento de seguridad de la información y ciberseguridad para 
contratistas, así como las demás políticas y estándares establecidos por DISPAC 
S.A E.S.P al respecto de seguridad de la información y ciberseguridad (disponibles 
en la página web). Por lo anterior, cualquier violación o incidente a dichas políticas, 
estándares y lineamientos, se considerará un incumplimiento grave por parte del 
CONTRATISTA. 
 

Gestiones de índole Técnico: 
 

a. Realizar las socializaciones que sean necesarias para concertar con las comunidades 
beneficiadas el eficaz desarrollo del objeto contractual.  En caso de ser necesario 
deberá mantener la socialización durante todo el tiempo de ejecución de la obra. 
Previo al inicio de las obras, EL CONTRATISTA debe anunciarlo a las comunidades 
o sus representantes, así como el cronograma de actividades y los contactos a los 
que podrá acudir la comunidad para resolver solicitudes en general o quejas sobre 
el desarrollo de las obras. Para las socializaciones EL CONTRATISTA debe tener 
en cuenta los requisitos establecidos en el numeral de Gestión social de los términos 
de referencia, así como los lineamientos establecidos en el contrato 
interadministrativo GGC 2061 DE 2025 y entregar tanto a la interventoría como al 
supervisor de DISPAC los soportes que evidencia tal socialización. 



 

CONTRATO DE OBRA DG-082-2026 

 

Código  

Versión  

Fecha  

 
 

 36 

b. Requerir al ente territorial, autoridades ambientales, líderes, representantes legales, 
capitanes, caciques, consejos comunitarios, autoridades tradicionales, a los 
particulares o quienes aplique, la constitución de servidumbres, permisos de paso o 
de cualquier índole, compensaciones y requisitos ambientales impuestos por la 
autoridad ambiental o tramites de consultas previas o exoneración de la misma ante 
el Ministerio del interior en caso de requerirse, – cuando ello fuese necesario antes 
de iniciar cualquier actividad de obra como requisito previo a cualquier desembolso 
de dinero o al inicio de actividades de obra, y de ser necesario adelantarlas con 
recursos del CONTRATISTA, por lo que las debe tener en cuenta dentro del monto 
ofertado. 

c. Gestionar y tramitar los permisos, requisitos ambientales y compensaciones ante 
las corporaciones ambientales y trámites de consulta previa que se requieran con el 
acompañamiento de DISPAC cuando ello fuese necesario antes de iniciar cualquier 
actividad de obra, todo lo cual con cargo a sus recursos.   

d. Disponer de su infraestructura y capacidad administrativa y técnica para garantizar un 
equipo de trabajo idóneo que permita concluir en debida forma con la ejecución de 
los trabajos de las soluciones energéticas contratadas. 

e. Disponer con el equipo mínimo requerido de trabajo como se establece en los 
términos de referencia, sin que ello sea limitante para contratar personal adicional 
según su plan de trabajo.  

f. El CONTRATISTA junto a la suscripción del Acta de inicio deberá presentar el equipo 
mínimo de trabajo como se establece en los términos de referencia, para aprobación 
de la interventoría, sin que ello sea limitante para contratar personal adicional según 
su plan de trabajo. 

g. EL CONTRATISTA deberá tener a disposición el equipo, personal, materiales y 
demás insumos suficientes para la organización de los frentes de trabajo necesarios 
para el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos previstos en el cronograma. 

h. Realizar las actividades para la obtención de Licencias y Permisos, las cuales serán 
entre otros, consulta previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos 
de paso, cuando ello fuese necesario con recursos de EL CONTRATISTA. En caso 
tal, que identifique necesaria la realización de alguno de estos trámites y ellos no 
fueron previstos dentro del rubro ADMINISTRACION del AIU en su oferta, podrá ser 
causal para la Terminación Anticipada del Contrato, sin que ello pueda considerarse 
como incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA, siempre y cuando dicha 
actividad sea ejecutada de conformidad con los plazos establecidos en el 
Cronograma del contrato interadministrativo 2061 DE 2025.  

i. Desarrollar un Plan de Acción con el concurso de las autoridades competentes en 
caso de presentarse retrasos por parte de las entidades territoriales en la obtención 
de servidumbres, permisos de paso, compra de predios, consulta previa, licencias, 
permisos y planes de mitigación ambiental, planes de aprovechamiento forestal, 
certificados de zonas de alto riesgo, así como los originados por razones de orden 
público o por imposibilidad en el desarrollo de las obras atribuibles a la oposición de 
la Comunidad. 

j. El CONTRATISTA deberá capacitar la Escuela de Transición Energética Justa 
(Escuela TEJ) dentro de un proceso de formación orientado al fortalecimiento de 
capacidades de la totalidad del personal interviniente en la ejecución del presente 
contrato. Esta formación busca asegurar la calidad de la información, la aplicación 
adecuada de los instrumentos definidos y el cumplimiento riguroso de los 
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lineamientos metodológicos establecidos para el desarrollo de la Escuela TEJ. Para 
esta actividad el MME dará apoyo en la transferencia metodológica de los Módulos 
de la Escuela TEJ y podrá prestar el acompañamiento al CONTRATISTA de Red o 
al ejecutor a discrecionalidad del MME 

k. Garantizar que el predio ofrecido en el marco de la invitación dirigida a operadores y 
generadores de red para la constitución de Comunidades Energéticas se encuentre 
disponible, libre de limitaciones y en condiciones de uso al momento de la ejecución 
de las obras correspondientes. 

l. Verificar las Comunidades Energéticas y sus usuarios asociados beneficiarios del 
Proyecto: Exigir la verificación en campo de las comunidades energéticas y sus 
usuarios. Asociados que serán beneficiarios de la Infraestructura. Para ello se 
adelantará el siguiente procedimiento: 
 
i. El CONTRATISTA adelantará las revisiones en campo de conformidad con los 

momentos definidos en el anexo técnico, así como aquellas adicionales qué 
se consideren necesarias para verificar las comunidades energéticas y 
usuarios asociados previstos en el proyecto, y presentará para el visto bueno 
del INTERVENTOR y la posterior aprobación del SUPERVISOR, con los 
respectivos soportes documentales y fotográficos, un informe de las 
novedades encontradas en campo respecto a la relación de comunidades 
energéticas iniciales y las que finalmente se encontraron en campo, con sus 
usuarios asociados y que podrán ser beneficiados de acuerdo con el objeto 
y dentro de la Zona Geográfica del Proyecto. 

ii. Frente a la actividad de verificación de comunidades energéticas y usuarios 
asociados, se suscribirá el Acta de Verificación de comunidades energéticas 
y sus usuarios asociados entre EL CONTRATISTA, DISPAC y el MME. 
Previo a su firma y como una actividad paralela a la verificación de estas, EL 
CONTRATISTA deberá identificar las comunidades energéticas y usuarios 
asociados en la zona del proyecto que pueden ser objeto de sustitución de 
aquellos que no cumplen con los lineamientos establecidos y deberá tramitar 
en forma previa a través de la SUPERVISIÓN con el MINISTERIO la 
validación de aquellas comunidades energéticas y sus usuarios que hayan 
sido objeto de sustitución, a fin de que surta validez para los efectos del 
presente contrato. EL CONTRATISTA y el Interventor serán los 
responsables de tramitar la aprobación.    

iii. En dicha acta se dejará constancia del listado final de comunidades energéticas 
y usuarios asociados, beneficiarios con los siguientes ítems:  Información 
geográfica en medio digital de la relación de los usuarios a beneficiar la cual 
deberá referirse al dato oficial adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS), 
indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexará:  Archivo 
shapefile; Relación de las comunidades energéticas y usuarios asociados 
beneficiados con número de identificación predial (cuando aplique), 
georreferenciados en hoja de cálculo por departamento, municipio, vereda, 
así como la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo cabildo, 
ranchería, asentamiento, consejos comunitarios, asociación, según aplique 
el usuario), municipios de paz, así como la caracterización de enfoque de 
género y población de acuerdo al formato suministrado por el MINISTERIO.)  
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Plano con el soporte geográfico de las comunidades energéticas y usuarios 
asociados con identificación y nombre de todos los beneficiados.  

iv. Durante este procedimiento de verificación de comunidades energéticas y 
usuarios asociados, EL CONTRATISTA, DISPAC y el MME deberán verificar 
cuando aplique, entre otros, la potencialidad de que uno o varios de los 
usuarios beneficiarios del proyecto sean interconectables al SIN y validarlos 
con el CONTRATISTA de Red más cercano del SIN en la zona del proyecto, 
en las ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y 
CONTRATACIÓN, en cuyo caso deberán excluirse y sustituirse estos 
usuarios en el proyecto.   

v. El Interventor tendrá quince (15) días calendario para evaluar el contenido de 
verificación de comunidades energéticas y usuarios asociados. En caso tal 
de que lo considere acertado, procederá lo dispuesto en el siguiente literal. 
En caso de que no lo considere acertado, enviará sus comentarios a EL 
CONTRATISTA, quien tendrán diez (10) días calendario adicionales para 
atender los mismos. Esto podrá ocurrir cuantas veces sea necesario siempre 
que se realice durante la ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN 
Y CONTRATACIÓN del Contrato, siempre y cuando no afecte el plazo 
establecido en el Cronograma del Contrato. 

vi. En caso de presentarse el mismo número de usuarios aprobados por el 
MINISTERIO, pero que implique sustitución de comunidades energéticas y/o 
usuarios, el SUPERVISOR, EL CONTRATISTA y DISPAC deberán acreditar 
la aprobación de estos una vez se cuente con la aprobación del MINISTERIO 
se suscribirá un Acta de Verificación.   

vii. En caso de presentarse en la verificación de comunidades energéticas y sus 
usuarios asociados variaciones en su número porque uno o varios no 
califiquen como beneficiarios de acuerdo con los lineamientos que para el 
efecto establezca el Interventor tomando como insumo los lineamientos para 
validación de usuarios del anexo 4 de contrato GGC 2061 2025, EL 
CONTRATISTA propondrá la sustitución de comunidades y/o  identificados 
en el objeto del presente contrato, para su aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA, aunado a la validación de cumplimiento de compromisos 
étnicos que se relacionen con la ejecución del proyecto de energización. 

viii. Garantizar las acciones de socialización, de conformidad con los momentos 
definidos en el anexo técnico, así como aquellas adicionales qué se 
consideren necesarias para la adecuada implementación del proyecto, en 
compañía de la comunidad, sus representantes, la Alcaldía, la Personería 
que tenga jurisdicción en la Zona Geográfica, y EL MINISTERIO si se 
requiere, las cuales deberán contar con las medidas de bioseguridad 
necesarias, así mismo, deberá cumplir con la reglamentación que para el 
efecto determine cada ente territorial del sitio de influencia del proyecto. En 
estas acciones se deberá:   
i. Presentar el alcance del proyecto,    
ii. Identificar las comunidades energéticas y sus usuarios beneficiados.    
iii. Informar sobre los beneficios y costos para las comunidades energéticas 
y sus usuarios asociados. 
iv. Informar sobre la Instalación de las redes internas de las viviendas de los 
usuarios, en los casos que aplique.    
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v. Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de 
paso.    
vi. Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y/o 
planes de aprovechamiento forestal,    
vii. Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.    
viii. Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del 
proyecto, si son detectadas por EL CONTRATISTA y su incidencia sobre los 
usuarios.    
ix. Informar las zonas de Instalación y anunciar la fecha programada para el 
inicio de la implementación de la infraestructura eléctrica del respectivo 
proyecto.    
x. Deberá diligenciar y aplicar los formatos y documentos establecidos para 
los productos de asistencia técnica y social, junto con sus respectivos 
anexos, en concordancia con lo dispuesto en el anexo técnico y con el 
propósito de garantizar la inscripción de las Comunidades Energéticas y sus 
usuarios asociados. 
xi. Indicar los contactos a los que podrá acudir la comunidad para resolver 
solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el desarrollo de la 
Instalación y del proyecto en general.    

m. Realizar el análisis integral de los componentes jurídico, territorial, civil, eléctrico, 
ambiental, de telecomunicaciones, social y predial asociados al proyecto, 
garantizando el cumplimiento de las metodologías, lineamientos técnicos y la 
entrega de los productos establecidos en el Anexo Técnico del Contrato GGC 2061 
de 2025. 

n. Realizar reuniones de socialización, tantas como sean necesarias para garantizar la 
adecuada ejecución de las obras, en compañía de la comunidad, sus 
representantes, la Alcaldía, la Personería y el MINISTERIO si se requiere. Estas 
reuniones deberán realizarse conforme a lo establecido en el contrato 
interadministrativo GGC 2061 DE 2025. 

o. Suscribir ACTAS DE AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA entre, EL CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA, donde se 
registren las cantidades de obra ejecutadas. 

p. El CONTRATISTA, deberá imprimir mediante un sello o símbolo que en la 
infraestructura que fue construida con recursos de este contrato se indique i) el 
número del contrato GGC 2061 2025; ii) el Fondo financiador (MME), y iii) el nombre 
del OPERADOR DE RED que contrató la construcción. La versión final del sello o 
símbolo deberá ser el aportado por EL MINISTERIO, el lugar en el cual debe ser 
instalado este sello será el indicado por DISPAC, el interventor y el MME. 

q. Recopilar material fílmico del antes y después de las obras que le sirva como insumo 
para realizar un video institucional en el que se destaque la labor social realizada en 
las comunidades intervenidas por DISPAC y su empresa. 

r. Realizar el replanteo antes de iniciar las obras recibir el anticipo o cualquier pago, 
según lo especificado en estos términos de referencia en sitio conjuntamente con la 
interventoría para determinar alcance real de los trabajos. 

s. Tramitar los permisos requeridos para la ejecución de las actividades en sitio, ya 
sean de carácter social, técnico, ambiental, o de cualquier índole. Estos permisos y 
los costos relacionados serán responsabilidad del CONTRATISTA tanto en su 
diseño, estudios, presentación proyectos, costo de licencias, ejecución entre otros. 
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t. Presentar cronograma en el que se indique de manera especializada y con un 
horizonte semanal en el que se detalle el día de inicio y culminación de cada 
actividad por semana la implementación de las actividades a ejecutar. Se debe tener 
en cuenta en la realización de este cronograma los tiempos indicados en el 
cronograma del contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025. 

u. De ser necesario, durante el reajuste de diseños, EL CONTRATISTA debe procesar 
y verificar toda la información necesaria para el rediseño, incluyendo entre otros los 
parámetros para dimensionar y definir las especificaciones de todos los 
componentes de los sistemas a instalar. 

v. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 
y limpieza y realizar la disposición final de los mismos en sitios autorizados, de 
acuerdo con la naturaleza o característica de los residuos y con la normatividad 
ambiental aplicable.  

w. Realizar las pruebas y diseños de mezclas y estructurales y velar por su 
cumplimiento en la ejecución de las obras civiles y de infraestructura necesarias, 
garantizando su estabilidad y calidad de la obra. (ESTOS DEBEN SER AVALADOS 
POR UN INGENIERO CIVIL). 

x. EL CONTRATISTA velará para que el personal que labore en el proyecto cumpla 
en todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de 
dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema 
de seguridad social y allegará en los informes todos los soportes de dichas 
afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de protección, registro de 
charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunación contra 
tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo. Todo el personal 
que requiera EL CONTRATISTA deberá estar contratado mediante relación laboral 
directamente por éste, sin perjuicio que se autorice por parte de DISPAC S.A E.S.P., 
la subcontratación de alguna de las actividades conforme a lo dispuesto en la 
cláusula 30. En el caso, que se realice la subcontratación sin previa autorización de 
DISPAC S.A E.S.P., dará lugar al incumplimiento del contrato.  

y. Cumplir con el lleno de todos y cada uno de los parámetros y exigencias 
contempladas en los términos de referencia, de manera cabal y eficiente. 

z. Entregar un protocolo o instructivo para el manejo y disposición final de los residuos 
peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE, incluidas las 
baterías una vez éstas cumplan su ciclo de vida. La responsabilidad de la aplicación 
de este protocolo estará a cargo del operador del sistema. 

aa. Presentar antes de iniciar la obra las fichas técnicas de la totalidad de equipos y 
componentes con las respectivas certificaciones de producto y cumplimiento de 
RETIE correspondientes para aprobación de interventoría y supervisor de DISPAC. 

bb. Gestionar todos los trámites de importación y nacionalización, en los casos que 
aplique, corriendo con los gastos de transporte hasta el sitio de instalación final, 
trámites y pago de impuestos y aranceles que apliquen en caso de requerirse. 

cc. Suministrar e instalar dos vallas informativas del proyecto en sitio establecido por la 
interventoría y el MME, con las especificaciones y requisitos señalados por el MME 
conforme a lo establecido en el contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025  

dd. Suministrar, instalar y poner en funcionamiento la infraestructura energética 
requerida para dar solución a la carencia o mejorar la calidad del servicio en las 
comunidades beneficiadas por los proyectos a satisfacción de DISPAC y de MME.  
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ee. Suministrar solo equipos y materiales que estén acorde a la regulación técnica al 
momento de su instalación, previamente aprobados por la interventoría. 

ff.Adecuar la infraestructura necesaria para albergar todos los equipos en las 
condiciones recomendadas por los fabricantes y cumpliendo la normatividad vigente 
para construcciones, incluyendo entre otras, las normas sobre seguridad física, 
seguridad industrial, sismo resistencia, salubridad, condiciones ambientales 
requeridas por los equipos y protección contra corrosión y humedad. 

gg. Revisar los diseños propuestos, ajustar de ser el caso y seleccionar los equipos, 
verificando que sean acordes a las condiciones climáticas y geográficas de cada 
sitio, así como los requerimientos técnicos para cumplir las normas mencionadas y 
en especial con lo estipulado en el RETIE y el apéndice técnico dado por el MME, 
donde aplique. 

hh. El CONTRATISTA deberá capacitar a los operadores y/o usuarios en sitio durante 
la instalación sobre el funcionamiento de los equipos instalados y de las medidas de 
seguridad para su operación, para lo cual deberá dejar evidencia de la asistencia en 
los informes presentados. 

ii. Realizar pruebas en sitio con la infraestructura instalada para verificar el correcto 
funcionamiento de equipos y de las protecciones instaladas como las puestas a 
tierra. 

jj. Hacer entrega de las instalaciones en correcto funcionamiento debidamente 
energizadas atendiendo la regulación vigente con la conectividad operando para lo 
cual se diligenciará formato de entrega y recibo a satisfacción, el cual podrá ser 
suministrado por el interventor y/o DISPAC. 

kk. La función de revisión y supervisión sobre la correcta ejecución de los diseños 
deberá estar en primera instancia a cargo del mismo personal de EL 
CONTRATISTA, en ejercicio de su experticia técnica y en el alcance de su 
asistencia, de tal forma que los diseños presentados a la interventoría y a DISPAC 
cuenten con todos los avales técnicos y soporte del mismo. 

ll. Implementar los mecanismos para que sean cumplidas las normas técnicas y 
ambientales en materia de disposición de residuos y sobrantes de obra, para lo cual 
se trazará el plan de manejo ambiental con los riesgos y sus respectivos controles 
a aplicar por parte de los contratistas. Este plan de mitigación de impactos debe ser 
remitido a DISPAC en los respectivos informes mensuales junto con el reporte de 
avance. 

mm. Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos 
objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, para 
lo cual deberá someter a la aprobación de la interventoría y DISPAC los soportes 
de calidad como certificados de garantía del fabricante de acuerdo lo establecido en 
el apéndice técnico y certificaciones de cumplimiento de normas técnicas antes de 
su instalación  

nn. EL CONTRATISTA velará para que el personal que labore en el proyecto cumpla 
en todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de 
dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema 
de seguridad social y allegará en los informes todos los soportes de dichas 
afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de protección, registro de 
charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunación contra 
tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo. Todo el personal 
que requiera EL CONTRATISTA deberá estar contratado directamente por éste 
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mediante relación laboral, no se admite vinculación mediante contrato de prestación 
de servicios ni ningún tipo de tercerización. 

oo. No revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la información confidencial 
a la que tenga acceso durante el desarrollo del contrato (información de 
investigación, técnica, económica, comercial, clientes, productos). 

pp. Rendir los informes técnicos que sean solicitados por la interventoría y/o supervisión 
de DISPAC, en cualquier momento que sean requeridos. 

qq. Presentar a la Interventoría mensualmente (los primeros 5 días al mes siguiente del 
reporte) y cuando se le requiera, los informes sobre el avance de los trabajos, tales 
informes deben presentar como mínimo el cronograma de ejecución con avance 
porcentual programado y ejecutado, en caso de presentarse retrasos en el mismo, 
presentar las propuestas de ajuste y los correctivos para el cumplimiento; además, 
las novedades que se han presentado en el desarrollo de la ejecución durante el 
mes, las autorizaciones de pago y los soportes de cumplimiento de EL 
CONTRATISTA. Debe contener un capítulo con el análisis de los recursos 
financieros del contrato y su disposición mes a mes. Igualmente, el informe 
contendrá un capítulo sobre los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
reportando si sucedieron accidentes de trabajo y el trámite realizado y un capítulo 
sobre los aspectos ambientales y sociales y el trámite seguido. Se deberá tener en 
cuenta lo establecido en el contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025. 

rr. Entregar en los informes mensuales remitidos, un capítulo de las actividades 
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente 
Ambiental. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el contrato 
interadministrativo: GGC 2061 DE 2025 

ss. Entregar en los informes mensuales remitidos, un capítulo de las actividades 
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente 
social. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el contrato interadministrativo: 
GGC 2061 DE 2025 

tt.Entregar en los informes mensuales remitidos, un capítulo de las actividades 
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente SG-
SST. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el contrato interadministrativo: 
GGC 2061 DE 2025 

uu. Realizar según los lineamientos del MINISTERIO la implementación de la estrategia 
de Comunidades Energéticas para el fortalecimiento de las comunidades 
beneficiadas, conforme a las instrucciones que imparta la supervisión.    

vv. Entregar en los informes un capítulo de Comunidades Energéticas que mínimo 
incluya lo siguiente: 
 

i. Informar las comunidades energéticas visitadas. 
ii. Descripción detallada las actividades realizadas para la caracterización y 
viabilización de las comunidades energéticas.  
iii. Relacionar las fichas insumos y presentaciones expuestas a cada una de las 
comunidades para la sociabilización de la implantación y puesta en 
funcionamiento del proyecto y de la estrategia de comunidades energéticas. 
iv. Recopilación de documentos requeridos para el registro de la comunidad 
ante el registro de comunidades energéticas (RCE). 
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ww. Realizar reuniones con las comunidades, a fin de informar sobre el avance de 
las obras y resolver inquietudes o conflictos que surjan por el desarrollo de las obras, 
para lo cual se levantarán actas y registros fotográficos respectivos. 

xx. En virtud de las obligaciones adquiridas, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a 
la Empresa de cualquier demanda, acción, obligación, proceso legal, reclamo por 
cualquier tipo de lesión o muerte de personas o por perdida física o daños de la 
propiedad de tercero por causa imputable a EL CONTRATISTA o la actividad que 
desarrolle EL CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo cualquier persona 
empleada contratada bajo cualquier modalidad. 

yy. Brindar capacitación en sitio a los operarios, que se encargarán del manejo y 
mantenimiento básico del sistema, haciendo entrega de los manuales respectivos 
con las especificaciones técnicas de todos los equipos. Del mismo modo se deberá 
suministrar el modelo sugerido para la autosostenibilidad a implementar para el 
normal funcionamiento del sistema instalados. 

zz. Garantizar durante la Etapa 2, las capacitaciones a las comunidades energéticas y 
sus usuarios asociados, de conformidad con las orientaciones establecidas en el 
anexo 5 del presente CONTRATO denominado “Manual de Gestión de 
Comunidades Energéticas 2024” y los complementos relacionados en el anexo 
técnico, formatos y documentos guía qué hacen parte integral del contrato GGC 
2061 2025. 

aaa. Entregar el registro de la Comunidad Energética en fase de operación. 
bbb. Donde aplique, asegurar que todas las instalaciones cumplan con la normativa 

NTC 2050, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, los requisitos 
mínimos establecidos por el MME en su apéndice técnico y demás normas 
aplicables al proyecto. 

ccc. En caso de que en la fase de diseño se haya omitido algún documento requerido 
en la fase de construcción e implementación, deberá generarlo y suministrarlo al 
interventor para su revisión y aprobación al igual que al supervisor de DISPAC; y si 
el material, elemento o equipo ya no estuviese acorde a la regulación, deberá 
remplazarlo por el regulatoriamente aceptado. 

ddd. El termino de tiempo de garantía de los equipos que suministre deberá será la 
misma que plasma el contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025, sus anexos 
y diseños estructuradas y entregados por el MME 

eee. La función de revisión y supervisión sobre la correcta ejecución de los diseños 
deberá estar en primera instancia a cargo del mismo personal del contratista, en 
ejercicio de su experticia técnica y en el alcance de su asistencia, de tal forma que 
los diseños presentados a la interventoría y a DISPAC cuenten con todos los avales 
técnicos y soporte del mismo. 

fff. Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA entregará a DISPAC las actas de recibo 
a satisfacción de los entregables requeridos, junto con los planos finales y con el 
registro fotográfico correspondiente, previa aprobación de la interventoría y/o 
supervisión, debidamente suscrita el operador y/o comunidad energética que 
asumirá la AOM. 

ggg. Usar todos los elementos tecnológicos que se encuentren a su disposición para 
realizar las actividades de levantamiento de información y diseño de soluciones 
energéticas sostenible, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los 
plazos establecidos. 
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hhh. Contar con el personal necesario para ejecutar el proyecto de conformidad con 
las especificaciones técnicas del mismo 

iii. Entregar a DISPAC y al interventor las garantías de cada proveedor indicadas en el 
contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025 sus anexos y diseños por los 
mismos periodos de tiempo allí establecidos. 

jjj. Energizar la unidad energética en la medida que sea construida y mantenerla 
operando brindando el AOM hasta que sea asumida por el Operador Red y/o 
comunidad energética.  

kkk. Permitir y suministrar el acceso a la información relacionada con el objeto del 
presente contrato, que solicite o requiera el interventor o DISPAC. 

lll. Obtener la certificación de conformidad RETIE de las obras realizadas y asumir su 
costo. 

mmm. Una vez terminadas las obras, recibidas a satisfacción y realizada la visita final 
por parte del MME, tramitar en conjunto con la interventoría y DISPAC el Acta de 
recibo de la infraestructura y entrega de inventarios al Operador Red y/o comunidad 
energética. 

nnn. Todas aquellas obligaciones que, aunque no se mencionen en el contrato, lo 
estén en los términos de referencia, contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025 
sus anexos formatos estudios y diseños, o en el estatuto interno de contratación de 
DISPAC. 

ooo. EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las Autoridades Gubernamentales la 
exención de IVA indicada en el artículo 12 de la Ley 1715 de 2014, ajustada por la 
Ley 1955 de 2019 y demás normas que las modifiquen, complementen o 
reglamenten, a los ítems de materiales según aplique.  En caso de que no se 
obtenga la exención del IVA, es obligación del Contratista que ello no afecte el 
equilibrio contractual ni el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

ppp. EL CONTRATISTA deberá entregar la obra en su integridad energizada, 
operando y transmitiendo sin ninguna salvedad, a entera satisfacción del interventor 
y supervisor de DISPAC, recepcionada a satisfacción y sin ningún pendiente por el 
Operador Red y/o comunidad energética y el MME. 

qqq. Atender todos los requerimientos que le realice el MME, la alcaldía municipal y 
cualquier otra autoridad con ocasión del contrato a DISPAC. 

 
Gestiones de índole Legal: 
 

a. Cumplir con las obligaciones legales y contractuales de acuerdo con lo establecido 
en el CONTRATO y anexos, en su oferta y las especificaciones técnicas 

b. Informar a DISPAC S.A E.S.P., todo cambio en la composición accionaria, situación 
de control o grupo empresarial, así como informar con suficiente antelación sobre 
cambios significativos negativos en la situación financiera de EL CONTRATISTA. 

c. Responder del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales para con sus 
proveedores y subcontratistas. 

d. Cumplir con las especificaciones de diseño, calidad e imagen corporativa que 
establezca DISPAC S.A E.S.P., incluso para los elementos de protección, 
señalización, carné, vehículos y uniformes que deban suministrarse a los trabajadores 
de EL CONTRATISTA para el desarrollo del objeto del CONTRATO. 

e. En el evento en que EL CONTRATISTA sea notificado o llegaré a tener conocimiento 
de la existencia de cualquier acción penal instaurada en su contra o de sus 
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empleados, subcontratistas, proveedores y que hayan sido derivadas por la ejecución 
o desarrollo de las labores contenidas en el CONTRATO, deberá comunicar tal 
situación a DISPAC S.A E.S.P., dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a 
la notificación o conocimiento. En mérito de lo anterior EL CONTRATISTA 
suministrará a DISPAC S.A E.S.P., tanto los datos generales del proceso (despacho 
de conocimiento, radicación, fecha de la denuncia, nombre del denunciado, entre 
otros), como cualquier información complementaria previamente requerida por 
DISPAC S.A E.S.P., para el ejercicio de sus derechos. 

f. Tratar los detalles del CONTRATO de manera privada y confidencial. Será de 
propiedad de DISPAC S.A E.S.P., toda información que se generare con motivo u 
ocasión del CONTRATO, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con 
DISPAC S.A E.S.P., cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o 
guardarla, trátese de medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro 
ahora existente o que existiere en el futuro. EL CONTRATISTA no podrá publicar, 
permitir que sea publicado, o divulgar cualquier información sobre el desarrollo de 
este CONTRATO y temas conexos al mismo, sin la autorización previa y expresa de 
DISPAC S.A E.S.P.  

g. Pagar a DISPAC S.A E.S.P., todas las sumas y costos que la misma deba asumir por 
razón de la acción contra ella de terceros o de otros contratistas que hayan sufrido 
daños en la ejecución de este CONTRATO por causa de EL CONTRATISTA 

h. El CONTRATISTA debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la 
ejecución del CONTRATO es de su propiedad o se encuentra debidamente 
licenciada, y por tanto, librará a DISPAC S.A E.S.P de cualquier violación de la 
misma. En caso de reclamación EL CONTRATISTA asumirá totalmente la 
responsabilidad. 

i. Cumplir con las normas de seguridad y procedimientos de seguridad industrial y 
prevención de riesgos, tanto los señalados por la normatividad nacional como los 
establecidos por DISPAC S.A E.S.P; 

j. Cumplir con las normas de higiene, laborales (tales como pago salarios, prestaciones 
sociales, seguridad social integral, aportes parafiscales, indemnizaciones, salarios 
caídos, accidentes de trabajo, enfermedad profesional) que sean aplicables; 

k. Aplicar todas las disposiciones legales sobre aspectos relacionados con importación 
y exportación de bienes, gravámenes arancelarios, régimen cambiario, tributario, etc.; 

l. Entregar dentro del plazo establecido por DISPAC S.A E.S.P, los compromisos de 
confidencialidad suscritos con los subcontratistas; 

m. Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en el CONTRATO 
n. EL CONTRATISTA será responsable de ejecutar las actividades del plan de manejo 

ambiental aprobado por la autoridad ambiental, para el proyecto. EL CONTRATISTA 
debe presentar para aprobación de la interventoría/supervisión, la metodología y el 
alcance de las actividades que realizará para garantizar el cumplimiento del 
documento mencionado. 

o. Las demás previstas en la ley y en este CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 10. IMPUESTOS 
 
El valor de todos los impuestos que se causen en razón de la suscripción, el desarrollo, la 
ejecución, la terminación y la liquidación del presente contrato, son de cargo del 
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CONTRATISTA, entre ellos los relacionados en La ley 1106 de 2006, Decreto 1050 de 
2014, y Ley 1697 de 2013, entre otros. 
 
CLÁUSULA 11. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, 
APORTES PARAFISCALES Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir y mantener al día su compromiso de pago al Sistema 
de Seguridad Social Integral y demás pagos parafiscales en la etapa precontractual, 
contractual y poscontractual, según aplique. Para efectos del pago EL CONTRATISTA 
deberá adjuntar con la factura, la constancia del pago y certificación expedida por el revisor 
fiscal o representante legal, según aplique de acuerdo con los requerimientos de ley, en la 
que se verifique el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y de parafiscales de conformidad con la normatividad aplicable a la materia. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia del CONTRATO, así como 
durante los tres (3) años siguientes a la terminación y/o liquidación del mismo, en el caso 
que aplique, toda la información que DISPAC S.A E.S.P requiera con relación al 
cumplimiento de las obligaciones legales 
 
previstas a su cargo en materia de seguridad social, aportes parafiscales y salud 
ocupacional del personal que ocupe en Colombia para la ejecución del CONTRATO 
inclusive subcontratistas personas naturales o jurídicas. 
 
CLÁUSULA 12. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA, éste cancelará a 
DISPAC en virtud de la presente cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% 
del valor del contrato. Esta pena tiene el carácter de compensatorio, como estimación 
anticipada de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. Nota: El valor de la cláusula 
pecuniaria estipulada en el presente contrato ingresará a la tesorería de DISPAC y podrá 
ser descontada de las cuentas pendientes de pago o de las garantías constituidas y podrán 
ser cobradas directamente a EL CONTRATISTA. Para el efecto del cobro de la cláusula 
penal, éste documento es suficiente TITULO EJECUTIVO, para lo cual bastará su 
presentación y la manifestación de DISPAC de haberse causado el incumplimiento y el 
monto de lo adeudado por la cláusula penal, sin que se requiera cualquier requerimiento 
adicional para su constitución. 
 
CLÁUSULA 13. DESCUENTOS O PENALIZACIONES 
 
El CONTRATANTE aplicará descuentos o penalizaciones por mora o incumplimiento 
parcial, el CONTRATANTE podrá imponer al CONTRATISTA, descuentos desde 4 SMMLV 
hasta 15 SMMLV por cada falla individual y cuya no podrá exceder el 10% del valor del 
Contrato; que si se llegare a alcanzar, será causal suficiente para dar por terminado el 
contrato anticipadamente, sin pago alguno de indemnizaciones al CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El procedimiento para la imposición de descuentos sugeridos es 
el que se describe en el MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA de la EMPRESA, 
Directiva de Gerencia no. 004 de 2023 o aquella que la modifiquen o sustituyan.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Los montos y características de los descuentos y multas se 
describen a continuación: 
 
Las faltas en que incurra el Oferente seleccionado a lo establecido por DISPAC podrán ser 
sancionadas de acuerdo con su gravedad, para lo que se establece seis (6) tipos de 
Descuentos. 
 
Descuento Tipo A: Descuento de 15,0 SMMLV  
Descuento Tipo B: Descuento de 10,0 SMMLV  
Descuento Tipo C: Descuento de 8,0 SMMLV  
Descuento Tipo D: Descuento de 6,0 SMMLV  
Descuento Tipo E: Descuento de 4,0 SMMLV 
Descuento Tipo F: Amonestación escrita al Oferente favorecido. 
 
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
Los descuentos se aplicarán una vez se detecte el evento que lo generó, y durante el tiempo 
que este persista, y si no se corrige el evento en el tiempo estipulado por DISPAC o la 
Interventoría se aplicaran las sanciones del caso. 
 
La reiteración de Descuentos por una misma falta, más de tres (3) veces en el período de 
calificación, facultará a DISPAC para aumentar el nivel de gravedad de la falta a aplicar. 
 
Los Descuentos serán acumulativos y se deducirán del próximo estado de pago que 
presente el Oferente favorecido, de cualquier suma que DISPAC le adeude o en su defecto 
les serán cobradas judicialmente, según lo determine DISPAC. 
 
Los descuentos se calcularán y harán efectivos en moneda local. 
 
A. Parámetros administrativos  
 
Para facilitar el control por parte de DISPAC, las faltas y sus tipos de descuentos se han 
agrupado en parámetros de evaluación de desempeño del Oferente favorecido, así: 
 
Parámetro A.1. Cumplimiento de Disposiciones Laborales y Previsionales 
 

FALTAS TIPO 

Falta de cumplimiento de Obligaciones Jurídico Laborales A 
Subcontratación y/o tercerización sin previa autorización de DISPAC A 

 
Parámetro A.2. Entrega Oportuna de Información 
 

FALTAS TIPO 

No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en los plazos establecidos. B 
Entrega de información no veraz A 
Atraso en la entrega de información  C 
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B. Parámetros operativos 
 
Consideran la calidad de las obras y servicios, cumplimiento de actividades programadas, 
procedimientos de trabajo, equipamiento, personal asignado y la interrelación con DISPAC. 
Las faltas a descontar se han agrupado en seis (6) parámetros que se emplearán en la 
evaluación de desempeño del Oferente favorecido. 
 
Parámetro B.1. Calidad de los trabajos realizados 
 

FALTAS TIPO 

Error en la ejecución del trabajo. A 
Diferencias en inventario de materiales A 
Uso de material inadecuado. B 
Servicio u obra rechazada C 

 
Parámetro B.2. Cumplimiento de plazos establecidos 
 

FALTAS TIPO 

No concurrir a un trabajo previamente coordinado y notificado  A 
No cumplir con plazos de trabajos previamente establecidos (Aplicación del TIPO 
por día de retraso) 

B 
Atraso en maniobra programada (Aplicación del TIPO por día de retraso) B 

No cumplir los compromisos adquiridos en una PQ (Plazos y acciones) A 

 
Parámetro B.3. Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Trabajo 
 

FALTAS TIPO 

Trasgresión de procedimientos de trabajo, normas técnicas tanto de DISPAC como 
de los organismos reguladores. 

A 

Deficiencias de supervisión. B 
Transporte, izado o almacenamiento inadecuado de materiales o equipos. C 
Falta de limpieza de la zona de trabajo después determinadas las labores C 
Infringir normas municipales o reglamentación de tránsito, u otras normas 
(ecológicas). 

C 
Denuncias o partes cursados por Autoridades, policiales, tributarias y otras. C 

 
Parámetro B.4. Infraestructura y equipamiento 
 

FALTAS TIPO 

No suministro de herramientas ofrecidas A 
Diferencias en inventario A 
Herramientas en mal estado C 
Vehículo en mal estado o con observaciones C 
Bodega con material mal clasificado D 
Equipo de prueba con fecha de certificación vencida F 

 
Parámetro B.5. Personal 
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FALTAS TIPO 

Falta de idoneidad B 
Concurrir con personal insuficiente o no calificado. B 
Empleo de personal inhabilitado o rechazado B 
Personal bajo efecto alcohólico u otro intoxicante B 
Falta de probidad (Nota 1) A 
No uso de Credencial o de Uniforme D 
No uso de elementos de protección individual o colectiva A 
Extravío de material y/o equipos entregados a cargo B 
Uniforme de trabajo en mal estado, desgastado o roto, mala presentación o imagen E 
Credencial extraviada o no devuelta E 

 
Nota (1): El trabajador del Oferente favorecido que incurra en esta falta, quedará 
inhabilitado para laborar en cualquier Contrato de DISPAC. 
 
Parámetro B.6. Interrelación con DISPAC 

FALTAS TIPO 

Atraso en la entrega de información (Aplicación del TIPO por día de retraso) C 
No responder dentro del plazo establecido a un llamado del Interventor del contrato. E 

 
C. Parámetros de prevención de riesgo 
 
Controlan las disposiciones de Seguridad, accidentalidad del personal del Oferente 
favorecido y la entrega oportuna de información. Las faltas descontables se han agrupado 
en tres (3) parámetros que se emplearán en la evaluación de desempeño del Oferente. 
 
Parámetro C.1. Prevención de Riesgo 
 

FALTAS TIPO 

Falta a normas de Prevención de Riesgos A 
No cumplir procedimientos medioambientales A 

 
Parámetro C.2. Índice de Accidentalidad, Frecuencia y Gravedad 
 

FALTAS TIPO 

Entrega de información no veraz. A 
Entrega tardía o no entrega de información de accidente A 

 
Parámetro C.3. Entrega Oportuna de Información 
 

FALTAS TIPO 

No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en plazos establecidos. A 
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CLÁUSULA 14:  IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.  
 
Los recursos para el pago de los servicios objeto del contrato, provienen del Contrato 
Interadministrativo GGC 2061 DE 2025 suscrito en el MME y DISPAC. Este contrato lo 
avala el certificado de disponibilidad presupuestal número 3100003428 del veintisiete (27) 
de enero del 2026 por valor de TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS MCTE ($300.947.935.994) IVA INCLUIDO. El CONTRATISTA es 
consciente y conocedor que DISPAC no realiza la contratación con recursos propios sino 
de un tercero como ejecutor designado; que DISPAC actúa solo como ejecutor de los 
mismos, y en tal sentido no cuenta ni contará con recursos adicionales, por lo que los 
oferentes deberán prever todos los costos, contingencias e imprevistos del proyecto en que 
puedan incurrir, pues su oferta será la única cifra a pagar, DISPAC no tiene ni tendrá 
ninguna obligación de reconocer adiciones de ningún orden; en el mismo orden de ideas 
aceptan que todo giro de dinero está condicionado a que previamente se surtan los tramites 
y se giren los recursos DIRECTAMENTE desde el MME, por lo que cualquier demora en el 
giro como consecuencia del anterior hecho no genera de por si un incumplimiento de 
DISPAC, ni dará lugar al cobro de intereses de ningún orden ya que los dineros se giran 
directamente desde las cuentas del MME a las cuentas del destinatario final. 
 
CLÁUSULA 15. PERSONAL 
 
El CONTRATISTA será responsable del pago de sueldos y prestaciones sociales de su 
personal el cual no contraerá vinculación laboral alguna con el CONTRATANTE; el 
CONTRATANTE podrá solicitar el cambio de personal que a juicio de esta, sea 
inconveniente para la ejecución del objeto, obligándose aquel a realizar los cambios 
solicitados en un término de ocho (8) días hábiles. El CONTRATISTA se compromete a 
celebrar los respectivos contratos de trabajo escritos en los cuales se indique el sueldo, el 
cargo y la duración del contrato. Igualmente se compromete al reconocimiento y pago sin 
excepción de las prestaciones legales como son: Cesantías e intereses y primas a que haya 
lugar, suministro de la dotación de trabajo, pago del auxilio de transporte, y a lo ordenado 
en la ley 100 de 1993 y demás normas concordantes, la afiliación a los sistemas de 
seguridad social, riesgos laborales y pensionales para lo cual el CONTRATISTA debe 
entregar copia de cada uno de los comprobantes de pago mensualmente a la interventoría, 
y hacer entrega de los correspondientes carnés a los trabajadores, además cancelar los 
aportes correspondientes a las cajas de compensación, Sena y demás aportes parafiscales 
ordenados por la Ley; por lo anterior, el CONTRATISTA allegará con la cuenta de cobro 
y/o factura copia de los pagos de salarios, prestaciones sociales con la firma y número de 
cédula del empleado, aportes de salud, riesgos laborales y pensión de cada empleado, 
siendo requisito indispensable para proceder al pago. Todo el personal debe estar vinculado 
directamente con el contratista mediante contrato de trabajo con todas las garantías de ley, 
está prohibida la vinculación mediante contrato de prestación de servicios o cualquier otro 
tipo de tercerización.  
 
PARÁGRAFO: La demora o el incumplimiento en el reconocimiento o trámite de alguna de 
las obligaciones establecidas, es causal de rescisión o terminación del contrato y a la vez, 
razón suficiente para exigir las pólizas de garantía e impedimento para una nueva 
contratación. 
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CLÁUSULA 16. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras se ejecutarán en el municipio de Albania y Maicao, departamento de la Guajira. 
Todos los gastos asociados con los desplazamientos en que se incurra para el 
cumplimiento del objeto contractual estarán a cargo del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 17. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL 
 
El CONTRATISTA actúa de manera completamente autónoma e independiente, sin 
sujeción a ningún tipo de subordinación por parte del CONTRATANTE y asumiendo todos 
los riesgos en la prestación de los Servicios. Nada de lo aquí contenido será interpretado 
en el sentido de constituir una relación distinta a la puramente comercial con el 
CONTRATANTE. Entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE no existe relación laboral 
o de subordinación alguna en cuanto a tiempo, modo y sistema de prestación del servicio 
encomendado, observando en todo caso la debida diligencia. El CONTRATISTA ejecutará 
directamente los servicios y tendrá derecho únicamente a percibir, a título de remuneración, 
el valor pactado.  
 
CLÁUSULA 18. TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
El pago de la respectiva factura estará sujeto a la presentación de los comprobantes 
correspondientes en materia de pagos al sistema de seguridad social. Al finalizar el 
Contrato, el CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE una declaración acerca 
del adecuado cumplimiento de las obligaciones que en materia laboral, de seguridad social 
y parafiscales impone la legislación colombiana. A tal informe se deberán allegar los 
diversos formularios que acrediten el estado de cumplimiento de las obligaciones ya 
mencionadas.  
 
PARÁGRAFO: Toda persona vinculada al proyecto deberá contar con relación laboral 
directa con el CONTRATISTA con todas las garantías de ley; no podrán participar en la 
ejecución de este contrato personas vinculadas mediante contrato de prestación de 
servicios personales, o mediante tercerización de ningún tipo. 
 
CLÁUSULA 19. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes de común acuerdo pueden suspender la ejecución del CONTRATO, 
suscribiendo un acta en la que conste el evento, su justificación y los acuerdos sobre las 
condiciones de la misma. Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL 
CONTRATISA se obliga a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) 
garante(s) para obtener de aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada 
para revisión de DISPAC S.A E.S.P en los plazos indicados en la Cláusula – GARANTIAS 
del presente Contrato. 
 
No se contabilizará el periodo de suspensión en plazo de ejecución del CONTRATO, por lo 
que deberá entenderse que el final del extremo contractual se corre de manera automática 
hasta por el mismo periodo en que duró suspendido el CONTRATO, salvo pacto expreso 
en contrario. 
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En caso de que la suspensión se encuentre sujeta a condición y esta se materialice, se 
procederá a la reanudación mediante acta suscrita por las partes, indicando expresamente 
las razones por las que se levanta la suspensión e indicando la fecha de finalización del 
plazo de ejecución del CONTRATO. 
 
En caso de que la suspensión solo se encuentre sujeta a plazo, una vez se cumpla el mismo 
se reiniciará la ejecución sin que sea necesaria la emisión de un acta de reanudación entre 
las partes, salvo que se requiera que la misma opere de manera previa al plazo inicialmente 
fijado en el acta de suspensión, para lo cual se suscribirá un acta de reanudación y en la 
misma se indicará la fecha de finalización del plazo de ejecución del CONTRATO. 
 
El contratista autoriza a DISPAC S.A E.S.P., a suspender el contrato de manera unilateral 
cuando las circunstancias del servicio lo exijan o surjan situaciones en la ejecución del 
mismo que requieran suspender las actividades para solucionar dichos eventos. 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN DEL CONTRATO 
 
EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el objeto del presente contrato a 
persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, como tampoco podrá ceder los 
pagos o valores a que tenga derecho, con motivo de la ejecución del contrato sin la previa 
aprobación escrita del CONTRATANTE. El CONTRATANTE no se hará responsable de 
ninguna de las obligaciones emanadas de los SUBCONTRATOS, ni de sus resultados por 
el hecho de haberlos autorizado; en el texto de los SUBCONTRATOS siempre se dejará 
constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del 
presente contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO PRIEMRO: En el evento en el que, EL CONTRATISTA incurra en una de 
las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés consignadas en la 
Constitución Política de Colombia, la Ley y Código de Ética y Código de Buen Gobierno 
Corporativo de DISPAC S.A E.S.P, durante la ejecución del contrato, será facultada 
DISPAC S.A E.S.P a emitir autorización y por lo tanto será obligación de EL 
CONTRATISTA cederlo o proceder con la terminación anticipada del CONTRATO, previa 
comunicación de DISPAC S.A E.S.P 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La cesión estará sometida a la condición de que el cesionario 
constituya las pólizas y garantías de que trata el CONTRATO a más tardar dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la firma del documento de cesión correspondiente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el documento de cesión se deben incluir mínimo lo siguiente:  
 

a. La manifestación de EL CEDENTE expresa e irrevocable de ceder y transferir al 
CESIONARIO el CONTRATO, incluyendo las acciones, privilegios y beneficios 
legales inherentes a la naturaleza y condiciones del mismo (artículo 895 del Código 
de Comercio), aceptando que esta implica la cesión de todos los derechos, 
obligaciones y en general de todos los elementos que se derivan de la condición de 
CONTRATISTA, o que se ocasionen en virtud de lo previsto en el CONTRATO. 
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b. La constancia de la verificación que DISPAC S.A E.S.P realizó sobre las 
acreditaciones del CESIONARIO, garantizando que éste último acredite como mínimo 
los mismos requisitos que los verificados al CEDENTE al momento de celebrar el 
CONTRATO 

 
c. La manifestación de DISPAC S.A E.S.P acepta y autoriza la cesión del CONTRATO, 

en su conjunto con todos los derechos patrimoniales, fuentes de recursos y 
obligaciones que del mismo se desprendan. 

 
d. La manifestación de EL CESIONARIO de conocer y aceptar la cesión en los términos 

en que se encuentra definida en el documento de cesión. 
 
e. La cesión del CONTRATO contenida en este documento implica que EL CEDENTE 

será sustituido por EL CESIONARIO en la totalidad de los derechos y obligaciones 
que se derivan del CONTRATO. 

 
f. La cesión del CONTRATO contenida en este documento no transfiere las acciones, 

privilegios y beneficios legales que se funden en causas ajenas al mismo, o en la 
calidad o estado de las personas de los contratantes (artículo 895 del Código de 
Comercio). 

 
g. En el momento de la cesión se debe valorar la pertinencia de incluir la reserva de 

liberar o no al cedente de una o más de las obligaciones originadas en el CONTRATO, 
conforme a lo indicado en el artículo 893 del Código de Comercio. 

 
PARAGRAFO CUARTO: Cuando la inhabilidad sea sobreviniente y tenga como 
fundamento lo establecido en el literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 
modificado por la Ley 2014 de 2019, o cuando administrativamente se haya sancionado por 
actos de corrupción al CONTRATISTA, no procederá la renuncia o terminación anticipada 
del CONTRATO a la que se refiere esta cláusula. En virtud de lo anterior, DISPAC S.A 
E.S.P se reserva la facultad de adelantar la cesión de manera unilateral previa justificación, 
sin lugar a indemnización alguna al CONTRATISTA inhábil y será encargada de determinar 
el cesionario del CONTRATO. 
 
Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL CONTRATISTA (Cedente) se 
obliga a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) garante(s) para 
obtener de aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada para revisión 
de DISPAC S.A E.S.P., en los plazos indicados en la Cláusula – GARANTIAS del presente 
Contrato. Así mismo el CONTRATISTA (Cesionario) deberá presentar las garantías 
actualizadas y derivadas de la Cesión conforme con las condiciones del presente 
CONTRATO. 
 
En todo caso, DISPAC S.A E.S.P., podrá compulsar copias a las autoridades fiscales, 
disciplinarias y penales para las investigaciones de su competencia. 
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CLÁUSULA 21. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 
DISPAC S.A E.S.P., podrá resolver de plano EL CONTRATO, esto es, sin que medie 
declaración judicial o extrajudicial por el acaecimiento de alguno de los siguientes hechos 
o circunstancias: 
 

a. Por disolución de la persona jurídica de EL CONTRATISTA. 
b. Por incapacidad financiera del CONTRATISTA, que se presume cuando le sea 

notificado el auto de apertura del trámite de liquidación judicial, se atrase en el pago 
de salarios o prestaciones sociales de sus trabajadores o sea embargado 
judicialmente. Lo anterior, salvo los eventos relacionados con la reorganización 
empresarial prevista en la ley 1116 de 2006 los cuales gozan de protección especial 

c. En el evento en que exista o sobrevenga para EL CONTRATISTA alguna casual de 
incompatibilidad, inhabilidad, conflicto de interés o alto riesgo reputacional para 
DISPAC S.A E.S.P. 

d. Si durante la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA es incluido en las listas 
OFAC (Clinton), ONU y/o demás listas equivalentes. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La resolución del CONTRATO por los eventos señalados en los 
literales anteriores no dará derecho a EL CONTRATISTA a indemnizaciones de ninguna 
naturaleza, salvo los trabajos o actividades que se hayan ejecutado a la fecha de resolución, 
aprobados previamente por DISPAC S.A E.S.P y conforme a lo indicado en la Cláusula - 
Valor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que, las circunstancias o hechos advertidos por las 
partes constituyan eventos imprevisibles e irresistibles y ajenos a las partes, que puedan 
ser superados adoptando la debida diligencia, las partes adelantarán reuniones de trabajo 
para la implementación de medidas correctivas, incluyendo la revisión de los efectos 
económicos que las mismas generen, en caso de que aplique. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las circunstancias imprevisibles e irresistibles podrán dar lugar 
a la suspensión total o parcial del CONTRATO, la cual podrá ser i) acordada entre las 
Partes, caso en el cual se suscribirá el respectivo documento de suspensión en el que se 
podrá indicar, entre otros aspectos, el acaecimiento de dicha situación, el momento a partir 
del cual se produjo y los efectos de la misma sobre el plazo del CONTRATO; o ii) declarada 
por DISPAC S.A E.S.P, en cuyo caso informará al CONTRATISTA la decisión de suspender 
total o parcialmente el CONTRATO y la manera en que se procederá. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para los casos definidos en los literales b, c, d y e se podrá aplicar 
el procedimiento previsto en el parágrafo 3 de la Cláusula - Condición extintiva o resolutoria 
expresa por incumplimiento del CONTRATISTA, en lo que corresponda. 
 
CLÁUSULA 22. CAUSALES DE TERMINACIÓN  
 
El CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente contrato en los siguientes casos:  
 

1) Por mutuo acuerdo entre las partes.  
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2) Por el incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones contraídas en virtud del 
objeto del presente contrato.  

3) Por llegarse al tope del 10% de los descuentos de penalización.  
4) Por vencimiento del plazo estipulado;  
5) Si la calidad de los servicios aquí contratados no es aceptable a juicio del 

CONTRATANTE porque no cumplen las especificaciones técnicas pactadas.  
6) Cuando durante la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA sean incluido en 

las listas OFAC (Clinton) u ONU, o sea intervenida por alguna autoridad 
administrativa, Fiscalía o Judicial, o se tome posesión de la misma por parte de la 
SAE por actos de corrupción o lavado de activos.  

7) En el caso en que la evaluación de desempeño sea “Deficiente” en la evaluación 
realizada y el plan de acción construido por EL CONTRATISTA no sea suficiente 
para resolver la(s) situación(es) presentada(s). 

8) Si EL CONTRATISTA se niega a otorgar o ajustar oportunamente las garantías o 
pólizas exigidas por DISPAC S.A E.S.P., en el CONTRATO. 

9) Si durante la ejecución del CONTRATO EL CONTRATISTA subcontrata los trabajos 
objeto del CONTRATO, sin autorización previa de DISPAC S.A E.S.P. 

10) Por cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA a juicio de DISPAC S.A 
E.S.P., previa valoración y justificación de DISPAC S.A E.S.P. 

11) Si EL CONTRATISTA incumple la obligación de Confidencialidad de este 
CONTRATO, o del Acuerdo de Confidencialidad (si aplica). 

12) La violación de la Política Derechos Humanos de DISPAC S.A E.S.P., o la que haga 
sus veces.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se establece que en aplicación de la Ley 142 de 1994 artículo 
36.1 DISPAC está facultada para declarar y constituir la mora en el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista sin requerirse de pronunciamiento judicial, así como sus 
consecuencias. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que se produzca alguno de los hechos 
mencionados en los anteriores literales de esta cláusula, se podrá dar aplicación a la 
Cláusula Penal Pecuniaria pactada, conforme al procedimiento para su aplicación también 
definido en el CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las partes acuerdan que constituye incumplimiento grave del 
CONTRATO cuando (i) El incumplimiento reduce o elimina la utilidad del CONTRATO, que 
prive o haga disminuir la utilidad o finalidad o interés o resultado o beneficio para DISPAC 
S.A E.S.P, sea por haberse deteriorado el objeto de la prestación o por haber cesado las 
circunstancias que motivaron su celebración. (ii) Se hace imposible el cumplimiento de la 
obligación en la actualidad (iii) El incumplimiento se genera sobre el objeto principal o 
esencial del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para la terminación del CONTRATO, se seguirá el siguiente 
procedimiento:  
 

a. DISPAC S.A E.S.P., comunicará a EL CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de 
las situaciones que dan lugar al incumplimiento. En esta comunicación, DISPAC S.A 
E.S.P., podrá discrecionalmente determinar si otorga un Plazo adicional para permitir 
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el cumplimiento de la obligación. En caso de que DISPAC S.A E.S.P se encuentre 
adelantando de manera concomitante la aplicación de alguna de las cláusulas 
penales previstas en el CONTRATO, la comunicación a que se refiere el 
procedimiento para aplicar dichas cláusulas servirá para agotar esta etapa del 
procedimiento, y así deberá indicarse expresamente por DISPAC S.A E.S.P. 
 

b. En la comunicación del incumplimiento se otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del recibo de la notificación, para que EL CONTRATISTA dé 
cumplimiento a sus obligaciones o para que presente las justificaciones o pruebas 
que considere pertinentes para desvirtuar el incumplimiento que se le ha atribuido, 
según se trate. 

 
c.  Una vez se reciba respuesta emitida por EL CONTRATISTA, DISPAC S.A E.S.P., 

dará respuesta en uno de los siguientes sentidos: 
 

I. Terminando el CONTRATO. 
II. No declarando la terminación, caso en el cual podrá continuar la ejecución del 

CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: En caso de que DISPAC S.A E.S.P., determine dar por terminado 
el CONTRATO, podrá imponer la cláusula penal pecuniaria prevista en el CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 23. AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN, COMPENSACIÓN Y RENUNCIA A 
EMPLAZAMIENTO 
 
Con la suscripción del CONTRATO, y sin que medie ningún tipo de autorización adicional, 
EL CONTRATISTA faculta expresamente a DISPAC S.A E.S.P, para que en cualquier 
momento del CONTRATO y hasta su liquidación, retenga las sumas de dinero que éste le 
adeude a DISPAC S.A E.S.P por cualquier concepto; sea que provenga de: la efectiva 
aplicación de las cláusulas penales de apremio o pecuniaria; los daños causados, 
directamente a DISPAC S.A E.S.P o a terceros, independientemente que los mismos se 
hayan reconocido y/o reparado por parte de DISPAC S.A E.S.P; las multas aplicadas a 
DISPAC S.A E.S.P por parte de Autoridades Administrativas o Judiciales con ocasión de 
acciones, omisiones o incumplimientos del CONTRATISTA, o cualquier suma de dinero 
que DISPAC S.A E.S.P haya asumido y en la que fuera deudor EL CONTRATISTA con 
ocasión del CONTRATO y las obligaciones a su cargo; como por ejemplo, el pago de primas 
por las garantías contractuales o modificaciones a las mismas, pagos a subcontratistas o 
trabajadores, la reparación de bienes de terceros, entre otros. 
 
El derecho de retención se ejercerá hasta tanto EL CONTRATISTA cumpla efectivamente 
con la obligación y/o crédito a su cargo, esto es, hasta cuando se allane a cumplir con lo 
pactado, dentro de los plazos establecidos en el CONTRATO o en su defecto, dentro del 
plazo que establezca DISPAC S.A E.S.P a través del interventor/supervisor del 
CONTRATO o el autorizado para contratar, según se trate. 
 
Del mismo modo, EL CONTRATISTA faculta a DISPAC S.A E.S.P para que, a partir de las 
sumas retenidas, previa valoración de las explicaciones que EL CONTRATISTA presente 
y al encontrarse pendiente el cumplimiento de la obligación y/o crédito, DISPAC S.A E.S.P 
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compense, deduzca y/o descuente lo adeudado por EL CONTRATISTA, situación que será 
comunicada por DISPAC S.A E.S.P., al momento de hacerse efectivo. 
 
CLÁUSULA 24. CLÁUSULA GENERAL DE CUMPLIMIENTO 
 
EL CONTRATISTA se obliga a no incurrir o permitir que, durante la ejecución o desarrollo 
del Contrato, se realicen actos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos y 
cualquiera de sus delitos subyacentes, financiación del terrorismo, financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, normas ambientales incluidos la prevención 
de delitos o infracciones ambientales, violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero de los Estados Unidos de América (FCPA por sus siglas en inglés), UK Bribery 
ACT, o el estándar internacional aplicable, materialización de conflictos de intereses 
personales, familiares o económicos, inhabilidades, incompatibilidades violación a la libre y 
leal competencia económica o violación de los derechos de los consumidores. De igual 
forma, EL CONTRATISTA, se compromete a actuar en todas las circunstancias de manera 
transparente, siempre bajo los principios de integridad, honestidad, legalidad, 
responsabilidad y eficiencia, comprometiéndose además con proteger siempre la vida, la 
salud y los derechos del medio ambiente. Así mismo, se compromete a asegurar, que en 
caso de que sea procedente la subcontratación en el marco del contrato celebrado con 
DISPAC S.A E.S.P., tomará todas las medidas para asegurar que las disposiciones 
contenidas en la cláusula de cumplimiento sean adoptadas por el subcontratista e incluidas 
en el correspondiente contrato. 
 
Además de la normativa vigente aplicable a DISPAC S.A E.S.P, tanto a nivel nacional como 
internacional en materia de anticorrupción incluida la prevención del soborno transnacional, 
anti lavado de activos, anti financiación del terrorismo, anti financiamiento de proliferación 
de armas de destrucción masiva, a protección de datos personales, EL CONTRATISTA se 
obliga a conocer y acatar, entre otros, Código de Ética y Código de Buen Gobierno 
Corporativo, y todos los demás lineamientos internos tales como políticas, procedimientos 
y reglamentos, encaminados a la prevención de las conductas antes mencionadas. Así 
mismo se compromete a acatar las Políticas de DDHH, o las que las reemplacen o hagan 
sus veces. 
 
EL CONTRATISTA autoriza al a DISPAC S.A E.S.P a realizar auditorías, verificaciones, 
monitoreos o requerimientos de información relacionados con la ejecución del contrato y la 
disposición de sus programas de cumplimiento (lavado de activos, financiación del 
terrorismo, anticorrupción, ética empresarial, antisoborno y protección de datos 
personales). 
 
Así mismo, EL CONTRATISTA reitera su consentimiento y autorización libre y expresa, 
otorgada con la presentación de su oferta y la suscripción de los anexos relacionados con 
las Condiciones del proceso de contratación, en relación con todas las políticas 
establecidas por DISPAC S.A E.S.P., en cumplimiento de la legislación aplicable y demás 
declaraciones manifestadas. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a reportar de inmediato cuando tenga conocimiento de 
cualquier incumplimiento relacionado con cualquier desviación presunta o real al marco 
ético o legal, nacional o internacional aplicable, por parte del personal a su cargo, del 
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personal del DISPAC S.A E.S.P, de cualquier tercero vinculado, de sus subcontratistas, 
sea directo o indirecto, respecto de las anteriores disposiciones, a través por cualquiera de 
los medios de comunicación dispuesto para tal fin por DISPAC S.A E.S.P.  
 
Así mismo, es obligación del CONTRATISTA, mantener registros actualizados de todas las 
transacciones económicas, financieras y lo relacionado con la disposición de activos, de 
acuerdo con las normas contables y de control interno aplicables. EL CONTRATISTA se 
compromete a realizar todos los pagos y desembolsos asociados a la ejecución del contrato 
suscrito con el DISPAC S.A E.S.P.  y sus obligaciones derivadas a través de entidades 
financieras debidamente constituidas, autorizadas y supervisadas por la autoridad 
competente, evitando realizar pagos en efectivo con el fin de fortalecer los controles, 
reportes y monitoreos aplicables en materia de prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo EL CONTRATISTA se compromete a contar con un Programa 
integral de Cumplimiento divulgado e implementado y a cumplir con todas las disposiciones 
normativas que lo reglamenten y a asegurar que sus subcontratistas también cuenten con 
un Programa debidamente divulgado e implementado que sea eficaz en el establecimiento 
de una cultura ética elevada y evite desviaciones al marco ético o legal. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente CLAUSULA 
GENERAL DE CUMPLIMIENTO y siguientes, o la inobservancia de las obligaciones 
relativas a preservar el marco ético de DISPAC S.A E.S.P y de actuar bajo los principios de 
legalidad e integridad, cualquier desviación al marco o la omisión de divulgar información 
de manera oportuna y clara, dará lugar a la facultad de terminar de forma unilateral y 
anticipada el contrato por parte de DISPAC S.A E.S.P sin lugar a indemnización o 
contraprestación alguna y sin perjuicio de las demás sanciones o acciones legales que sean 
procedentes 
 
CLÁUSULA 25. DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILICITAS 
 
EL CONTRATISTA se compromete a no participar de manera directa o indirecta a través 
de cualquiera de sus empleados, administradores, empresas vinculadas, filiales, 
subordinadas, subcontratistas o terceros vinculados, en ningún acto o transacción que 
infrinja, pueda infringir o que suponga una  violación a cualquier normal nacional o 
internacional aplicable en materia de hechos asociados al fraude, la corrupción, tales como 
pero sin limitarse a ellos, los delitos contra la administración pública, soborno nacional, 
soborno transnacional , lavado de activos, financiación del terrorismo y/o financiamiento de 
la proliferación de armas de destrucción masiva, delitos ambientales, prácticas restrictivas 
de la competencia. 
 
EL CONTRATISTA, de manera expresa, reconoce y afirma que se abstendrán de solicitar, 
recibir, intermediar, pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o de 
cualquier otro elemento de valor a cualquier persona natural privada, servidor público, 
funcionario público o de gobierno, partido político o candidato, independientemente del 
territorio en el que se encuentre, cuando tal pago tenga la finalidad, directa o indirecta, de 
obtener cualquier tipo de ventaja, beneficio, acción u omisión por parte del funcionario 
privado o público o cualquier acto ilícito o ilegal o que suponga una desviación del marco 
ético u la obtención de una ventaja competitiva ilegal. 
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EL CONTRATISTA manifiesta que da cabal cumplimiento a la regulación aplicable en 
materia de prevención de la corrupción, fomento de la ética empresarial, anti-soborno 
transnacional, anti lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de 
destrucción masiva, protección de datos personales, contando con programas de 
cumplimiento robustos que generen de manera eficaz y eficiente la prevención de riesgos 
asociados a dichas conductas, así como los mecanismos de detección y respuesta ante la 
materialización de estos riesgos y en caso de no estar obligado a contar con dichos 
programas de cumplimiento por ninguna regulación, se compromete a dar observancia y 
cumplimiento estricto a lo establecido por DISPAC S.A E.S.P sobre la materia. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio e ingresos no 
provienen de lavado de activos y/o sus delitos subyacentes, financiación del terrorismo, 
proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, hechos asociados a conductas 
de corrupción, y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de este CONTRATO no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas así como tampoco a cualquier hecho asociado a corrupción, 
incluido el soborno transnacional. 
 
EL CONTRATISTA se compromete, durante la vigencia de la relación contractual, a 
efectuar un manejo adecuado y transparente de los bienes y/o recursos que se aporten y/o 
resulten del presente Contrato y garantiza que todos los recursos provienen de fondos y 
actividades lícitas y que conoce el origen de los recursos. 
 
Así mismo se compromete a respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el 
ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra el Lavado de 
Activos, Financiación del terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de armas de 
destrucción masiva y Extinción de Dominio. EL CONTRATISTA certifica que posee 
mecanismos de prevención y control de lavado de activos, conocimiento de clientes (debida 
diligencia), detección y reporte de operaciones sospechosas y control a la financiación del 
terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
 
EL CONTRATISTA declara que ni sus representantes legales, directores, miembros de 
Junta Directiva, si los hubiere, o Administradores de hecho o derecho, se encuentran (i) 
bajo investigación como resultado de denuncias de soborno y/o, fraude o corrupción; (ii) en 
el curso o vinculación directa de un proceso judicial y/o administrativo ni haber sido 
condenado o denunciado bajo acusaciones de cualquier delito relacionado con actos de 
fraude, corrupción o cohecho; (iii) listados en alguna lista de control o lista restrictiva ni 
conocidos o sospechosos de financiar el practicar terrorismo y/o lavado de dinero; (iv) sujeto 
a restricciones o sanciones económicas y/o comerciales por parte de cualquier entidad 
gubernamental; (v) ni se encuentran incluidos en la Lista OFAC, lista de las Naciones 
Unidas, Unión Europea y demás listas restrictivas vinculantes y/o de control tanto 
nacionales como internacionales. EL CONTRATISTA se obliga a poner en conocimiento 
inmediato a DISPAC S.A E.S.P., de cualquier situación sobreviniente en relación con los 
numerales contenidos en esta cláusula, o cualquier situación sobre la cual tuviesen 
conocimiento, que afectase, conforme a lo anteriormente expuesto, a sus administradores, 
accionistas o socios. 
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EL CONTRATISTA declara que no tiene conocimiento acerca de que ninguno de sus socios 
o accionistas con más del 5% de participación accionaria, estén involucrados en cualquiera 
de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior y asume las mismas obligaciones en 
relación con poner en conocimiento inmediato de DISPAC S.A E.S.P cualquier situación 
que modifique tales declaraciones. 
 
EL CONTRATISTA se obliga también a suministrar toda la información relativa a su 
naturaleza jurídica y sus beneficiarios finales, así como a informar en cualquier tiempo sobre 
hechos de naturaleza jurídica, económica o financiera relativos a la sociedad, a su matriz, 
filiales, socios, accionistas o administradores que puedan llegar a generar un cambio 
significativo en la evaluación y/o gestión de los riesgos asociados al presente Contrato 
celebrado entre las partes. 
 
EL CONTRATISTA indemnizará y mantendrá indemne y libre de daño a DISPAC S.A E.S.P 
por cualquier multa, daño o perjuicio que sufra por o con ocasión del incumplimiento de las 
medidas o normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, soborno internacional, 
corrupción o fraude. 
 
EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar todos los formatos y documentos exigidos 
por DISPAC S.A E.S.P con información íntegra, veraz y verificable, sobre beneficiarios 
finales, composición accionaria y demás documentos tendientes a establecer un 
relacionamiento trasparente basados en la integridad empresarial y que facilité el proceso 
de conocimiento de contraparte y debida diligencia prevenir los riesgos de Lavado de 
Activos, Financiación del Terrorismo o Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva y cualquier riesgo de fraude o corrupción. 
 
CLÁUSULA 26. CONFLICTOS DE INTERESES, INHABILIDADES 
INCOMPATIBILIDADES 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que él y/o cualquiera de sus integrantes no se encuentran 
incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses 
personal, familiar o económico, de conformidad con lo previsto en la Constitución, la Ley, el 
Manual de Contratación y Control de Ejecución, o el Código de Ética y Código de Buen 
Gobierno Corporativo de DISPAC S.A E.S.P, así como cualquier otro documento 
corporativo establecido por DISPAC S.A E.S.P, tales como políticas, manuales o 
procedimientos entre otros. De igual manera manifiesta que él y/o cualquiera de sus 
integrantes no están impedidos para contratar con DISPAC S.A E.S.P por situaciones de 
relaciones comerciales o de consanguinidad, afinidad o personal con quienes ostentan la 
calidad de administradores, empleados o cualquier contraparte con la que se relacione en 
las diversas etapas del proceso de contratación de DISPAC S.A E.S.P y de ejecución o 
liquidación del contrato. 
 
En caso de que concurra una circunstancia que haga inevitable la eventual o real 
configuración de un conflicto de intereses, éste deberá ser reportado de manera inmediata 
a DISPAC S.A E.S.P y EL CONTRATISTA deberá abstenerse de incurrir en cualquier 
acción, omisión o decisión que limite su juicio independiente y objetivo para ejecutar sus 
responsabilidades contractuales y que prevalezca el interés común derivado de la relación 
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comercial y no el suyo propio, el de un tercero o el de una parte vinculada. Todos los 
Contratistas deben actuar de manera objetiva, transparente e imparcial durante el desarrollo 
de la relación contractual. 
 
En caso de que EL CONTRATISTA, a través de sus representantes legales, 
administradores, directores o cualquier colaborador que tenga alguna injerencia directa 
sobre las obligaciones o ejecución contractual, esté incurso en un conflicto de intereses sin 
que éste haya sido divulgado, o que durante la relación contractual se configure una 
situación sin que ésta sea reportada de forma inmediata a DISPAC S.A E.S.P, ello dará 
lugar a la posibilidad de terminación anticipada del Contrato por parte a DISPAC S.A E.S.P, 
sin que ello cause indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 27. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
EL CONTRATISTA manifiesta expresamente que conoce y da estricto cumplimiento a la 
regulación colombiana aplicable al Tratamiento de Datos Personales, en especial a los 
deberes y obligaciones establecidos para los Encargados del Tratamiento de Datos 
Personales consagrados en la normatividad. En consecuencia, EL CONTRATISTA se 
obliga a: 
 

a. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales dando estricto cumplimiento a los 
Principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia y acceso 
y circulación restringida, seguridad, y confidencialidad consagrados en la 
normatividad aplicable. 

b. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos en desarrollo del objeto 
del presente CONTRATO única y exclusivamente por cuenta de DISPAC S.A E.S.P 
como Responsable del Tratamiento y para las finalidades que los Titulares del 
Tratamiento hubiesen autorizado. 

c. Abstenerse de realizar Tratamiento sobre los Datos Personales para fines distintos al 
cumplimiento del objeto y de las obligaciones del presente CONTRATO, y a su vez 
estén enmarcadas dentro de las finalidades establecidas en la Política de Tratamiento 
de Datos Personales. 

d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 
su adulteración, pérdida, copia, reproducción, archivo, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 

e. Guardar estricta confidencialidad y reserva respecto de la información personal 
transmitida en cumplimiento del objeto del presente CONTRATO. 

f. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los 
términos establecidos en la normatividad aplicable. 

g. Actualizar la información reportada por DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) días 
hábiles contados a partir de su recibo; 

h. En el evento en que el Titular de los datos o sus causahabientes consideren que la 
información contenida en los Datos Transmitidos en virtud del presente CONTRATO 
debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, el CONTRATISTA deberá 
registrar en la base de datos la leyenda “reclamo en trámite” conforme a lo dispuesto 
en la normatividad vigente. 



 

CONTRATO DE OBRA DG-082-2026 

 

Código  

Versión  

Fecha  

 
 

 62 

i. Atender las consultas formuladas por DISPAC S.A E.S.P sobre el Tratamiento de 
Datos Personales efectuado por EL CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la consulta. 

j. Permitir la realización de evaluaciones periódicas por parte de DISPAC S.A E.S.P 
sobre el cumplimiento de la regulación en materia de Tratamiento de Datos 
Personales. Si como resultado de dicha evaluación se detectan planes de mejora, EL 
CONTRATISTA deberá implementar los mismos en el término que determinen las 
Partes. 

k. Adoptar un Manual Interno de Políticas y Procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento del Régimen Colombiano de Protección de Datos Personales y en 
especial para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares. 

l. EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de DISPAC S.A E.S.P publicada en el sitio web  www.dispac.com.co y en 
consecuencia se obliga a dar cumplimiento a lo allí establecido. 

m. Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una vez sea 
notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales 
relacionados con la calidad del dato personal que se encuentre registrado en la base 
de datos Transmitida por DISPAC S.A E.S.P en virtud del presente CONTRATO; 

n. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo 
bloqueo haya sido ordenado por las autoridades competentes; 

o. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que deban tener acceso 
a ella para dar cumplimiento a las obligaciones del presente CONTRATO; bajo el 
entendido que las obligaciones de confidencialidad y Tratamiento de Datos 
Personales se extiendan a dichas personas y que EL CONTRATISTA es garante del 
cumplimiento de dichas obligaciones. 

p. Informar a DISPAC S.A E.S.P cuando se presenten violaciones a los códigos de 
seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares 
(Incidentes de Seguridad asociados al Tratamiento de Datos Personales) al correo 
electrónico dispac@dispac.com.co y a más tardar cinco (5) días hábiles desde su 
ocurrencia; 

q. Cumplir las instrucciones y requerimientos que impartan las autoridades competentes 
y supervisores sobre Tratamiento de Datos Personales. 

r. Una vez cumplida la prestación contractual, los Datos Personales deberán ser 
destruidos o devueltos a DISPAC S.A. E.S.P., al igual que cualquier soporte digital o 
físico en que conste algún Dato de carácter Personal objeto del Tratamiento. La 
supresión de cualquiera de los datos mencionados debe ser documentada mediante 
acta y soporte anexos si aplica, por parte del CONTRATISTA y compartida a DISPAC 
S.A E.S.P., como evidencia de la supresión. 

s. Abstenerse de realizar el tratamiento de Datos Personales Sensibles, en virtud de la 
prohibición legal establecida, no obstante, para su tratamiento la autorización es 
facultativa, previa y expresa. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las Partes dejan expresa constancia que para efectos de 
interpretar la presente cláusula las palabras, términos o expresiones en mayúscula inicial 
tendrán el significado establecido por la regulación colombiana para el Tratamiento de 
Datos Personales. 
 

http://www.dispac.com.co/
mailto:dispac@dispac.com.co
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Reclamaciones de los Titulares de los Datos Personales. 
EL CONTRATISTA declara y reconoce que los Titulares de los Datos Personales y sus 
causahabientes podrán exigir directamente a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normatividad aplicable. Así mismo EL CONTRATISTA 
declara y reconoce que cuando los Titulares de los Datos Personales y sus causahabientes 
consideren que la información contenida en la base de datos transmitida por DISPAC S.A 
E.S.P debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el 
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes de EL CONTRATISTA como 
Encargado del Tratamiento de Datos Personales, podrán presentar un Reclamo 
directamente ante EL CONTRATISTA quien se encuentra obligado a tramitar el mismo en 
las condiciones y plazos establecidos en la normatividad vigente sobre protección de Datos 
Personales. En el evento en que el reclamo sea competencia de DISPAC S.A E.S.P. como 
Responsable del Tratamiento EL CONTRATISTA deberá trasladarlo a DISPAC S.A E.S.P., 
a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes de su recibo, al correo electrónico 
dispac@dispac.com.co EL CONTRATISTA no podrá en ningún momento 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Transmisión y/o Transferencia de Datos Personales: Si EL 
CONTRATISTA Transfiere y/o Transmite Datos Personales a DISPAC S.A E.S.P en el 
marco del cumplimiento del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete a 
Transmitir y/o Transferir a DISPAC S.A E.S.P Datos Personales, única y exclusivamente 
cuando esté expresa y plenamente autorizado para el efecto por el Titular de los Datos. En 
consecuencia, EL CONTRATISTA garantiza que los Datos Transmitidos y/o Transferidos a 
DISPAC S.A E.S.P cuentan con las autorizaciones respectivas en la forma prevista en las 
disposiciones legales vigentes. De igual forma EL CONTRATISTA garantiza que cuenta 
con la prueba de la autorización de los Titulares de los datos Transmitidos y/o Transferidos 
con ocasión del presente CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA deberá abstenerse de Transferir y/o Transmitir a DISPAC S.A E.S.P 
cualquier Dato Personal sobre el cual no esté debidamente autorizado o legitimado para 
tratar para los fines de este CONTRATO. EL CONTRATISTA deberá entregar a DISPAC 
S.A E.S.P prueba de la autorización en caso de que éste, el titular del dato o la Autoridad 
de Protección de Datos la requiera. La prueba de la autorización del Titular deberá ser 
suministrada por parte del EL CONTRATISTA a DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la solicitud que realice este último. Si para legitimar el tratamiento 
no es necesaria la autorización, el CONTRATISTA deberá acreditar el mecanismo jurídico 
que lo legitima para tratar los datos entregados a DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA 
adoptará medidas útiles, necesarias, eficientes, apropiadas y verificables para asegurar y 
poder demostrar el cumplimiento de sus deberes contractuales y legales, periódicamente 
revisará y evaluará dichas medidas con el objeto de medir su nivel de eficacia y el grado de 
protección de los Datos Personales. 
 
DISPAC S.A E.S.P periódicamente podrá revisar dichas medidas con el objeto de medir su 
nivel de eficacia y el grado de protección de los Datos Personales. Para verificar el 
cumplimiento de esta obligación, DISPAC S.A E.S.P podrá llevar a cabo auditorias al 
Programa de Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información del 
CONTRATISTA. 
 

mailto:dispac@dispac.com.co
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EL CONTRATISTA garantiza a LA EMRPESA que toda la información que le Transfiere y/o 
Transmite en virtud del presente Contrato no sólo fue recolectada y tratada lícitamente de 
conformidad con las normas sobre Tratamiento de Datos Personales, sino que está 
legitimado para Transferir y/o Transmitir esa información a DISPAC S.A E.S.P, la cual 
puede utilizar para los fines del presente CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a DISPAC S.A E.S.P frente a cualquier queja, 
reclamo de los Titulares de datos o requerimientos de las autoridades púbicas, 
especialmente las de protección de Datos Personales respecto del Tratamiento de los 
Datos Personales. En caso de ser necesario, defenderá administrativa y judicialmente a 
DISPAC S.A E.S.P frente a eventuales reclamaciones o procesos y pagará las multas o 
indemnizaciones a los Titulares de los datos o las Autoridades de Protección de Datos por 
cualquier infracción de las normas sobre protección de Datos Personales. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA declara que conoce la Política de Tratamiento 
de Datos Personales de DISPAC S.A E.S.P la cual se encuentra disponible para su consulta 
en www.dispac.com.co. A su vez EL CONTRATISTA declara que cuenta con la autorización 
de tratamiento de datos como responsable dentro de la compañía a quien representa, para 
entregar los Datos Personales de sus empleados que estarán encargados de todo o parte 
de la ejecución, administración, entre otros del mismo. Por lo tanto, autoriza a DISPAC S.A 
E.S.P a almacenar, recolectar, usar, transferir, transmitir, actualizar, almacenar, suprimir, 
verificar y procesar en sus bases de datos toda la información personal de sus empleados 
o contratistas suministrada a DISPAC S.A E.S.P. A su vez EL CONTRATISTA autoriza el 
Tratamiento de su información personal de conformidad con las finalidades que le fueron 
informadas en la Autorización para el Tratamiento de Datos Personales incorporada al 
formulario electrónico de registro de proveedores y que hace parte integral de la presente 
cláusula. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Tratamiento de Datos Personales de 
Colaboradores/Contratistas de EL CONTRATISTA:  Siempre que resulte aplicable y 
únicamente en el evento que el CONTRATISTA requiera que sus empleados/contratistas 
en virtud de la ejecución del presente CONTRATO trabajen y/o ingresen a las instalaciones 
de DISPAC S.A E.S.P, el CONTRATISTA se obliga a transferir datos personales del 
personal destinado a la ejecución del objeto del CONTRATO a DISPAC S.A E.S.P para: i) 
Permitir al personal realizar la ejecución del presente CONTRATO; ii) Determinar la 
idoneidad para prestar los servicios contratados y llevar a cabo la debida diligencia, realizar 
las comprobaciones de antecedentes u otra información necesarias acorde al objeto del 
presente CONTRATO, y los riesgos asociados al mismo, a la práctica local y la legislación 
aplicable, identificar e inscribir al personal en los sistemas de información y administración 
de contratistas externos de DISPAC S.A E.S.P, e incluso para cumplir con los requisitos 
gubernamentales aplicables.; iii) gestionar la relación contractual monitoreando los 
servicios proporcionados por el personal, llevar a cabo investigaciones y supervisar el 
cumplimiento de las políticas, los procedimientos y las prácticas aplicables por DISPAC S.A 
E.S.P, así como la legislación aplicable que podría incluir el monitoreo de: Los canales 
electrónicos de comunicación y las plataformas tecnológicas del CONTRATISTA y/o 
DISPAC S.A E.S.P (correo electrónico, mensajes de voz, mensajes de texto, mensajería 
instantánea, así como uso de intranet e internet) destinados a la ejecución del presente 
CONTRATO; El lugar de trabajo y las instalaciones (escritorios, armarios, estaciones de 
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trabajo); iv) Crear y conservar la información laboral (conocimientos, proyectos y 
experiencia anteriores, certificaciones y otra información similar asociada a la ejecución del 
presente CONTRATO, así como almacenarla con fines de contratación directa. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Las Partes o el representante de Las Partes (si es persona jurídica), 
en calidad de titular de la información, actuando libre y voluntariamente, autoriza de manera 
previa y expresa a DISPAC S.A E.S.P para que directamente o a través de terceros 
consulte en cualquier tiempo, gestione y reporte, de ser aplicable, la información 
suministrada a DISPAC S.A E.S.P en centrales de riesgo y demás entidades autorizadas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia para recolectar, gestionar y procesar la 
información financiera de la que es titular. 
 
CLÁUSULA 28. RESPONSABILIDAD 
 
Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA los daños que le sean imputables durante el 
término de vigencia del CONTRATO por acción, omisión, operación, error técnico, 
negligencia o descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo, bien 
sean trabajadores, agentes, contratistas, o que tengan cualquier vínculo contractual con EL 
CONTRATISTA cualquiera que sea la naturaleza de su CONTRATO. 
 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2341 y 2342 del Código Civil Colombiano, 
también correrá por su cuenta cualquier reparación, ordenada legal o judicialmente, por 
daño o perjuicio causado a un tercero o al personal de DISPAC S.A E.S.P con ocasión de 
la ejecución del CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 29. INDEMNIDAD 
 
En virtud de las obligaciones adquiridas mediante el CONTRATO, EL CONTRATISTA 
defenderá y mantendrá indemne a DISPAC S.A E.S.P, así como a sus empleados, agentes, 
asesores, contratistas, de cualquier demanda, acción, obligación, queja, proceso legal, 
reclamo por cualquier tipo de lesiones o muerte de personas o por pérdida física o daños a 
la propiedad de terceros, o responsabilidad por causa imputable a EL CONTRATISTA o a 
la actividad que desarrolla EL CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo cualquier 
persona empleada o contratada bajo cualquier modalidad, en relación con el cumplimiento 
del CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a dejar a salvo a DISPAC S.A E.S.P y a 
responder por cualquier suma de dinero o indemnización que se cause por este concepto, 
para lo cual se procederá de la siguiente manera: 
 

a. DISPAC S.A E.S.P., pondrá en conocimiento de EL CONTRATISTA la situación con 
el fin de que éste pueda acudir en defensa de sus intereses, a través de 
profesionales idóneos que asuman la representación de DISPAC S.A E.S.P. 

b. Si DISPAC S.A E.S.P., estima que sus intereses no están siendo bien defendidos, 
podrá requerir al EL CONTRATISTA para que explique la manera y objetivos de la 
defensa que viene desarrollando, a efectos de que conjuntamente se acuerde la mejor 
estrategia de defensa, o que, si DISPAC S.A E.S.P., lo estima necesario, asuma 
directamente la misma. 
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c. En caso de que EL CONTRATISTA injustificadamente no asuma la defensa, DISPAC 
S.A E.S.P., podrá asumir su defensa, pero el costo de tal actividad será asumido por 
EL CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 30. SUBCONTRATACIÓN 
 
En caso que DISPAC S.A E.S.P., autorice a EL CONTRATISTA la subcontratación de 
alguna de las actividades o trabajos propios del CONTRATO se especificará cuáles de ellas 
se pueden subcontratar y con qué experiencia se deben acreditar los subcontratistas. El 
CONTRATISA no podrá subcontratar ninguna de las actividades o trabajos previstos para 
la ejecución del CONTRATO, sin la autorización previa y expresa de DISPAC S.A E.S.P. 
La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al 
CONTRATISTA, quien deberá responder por la totalidad de las actividades previstas en EL 
CONTRATO y será el único responsable por los subcontratos. 
 
Entre los subcontratistas y DISPAC S.A E.S.P., no existirá ningún vínculo de carácter 
contractual o laboral. 
 
Los subcontratistas aceptados por DISPAC S.A E.S.P., sólo podrán ser modificados por EL 
CONTRATISTA previo consentimiento por escrito de la misma. En este caso, el nuevo 
subcontratista deberá cumplir con los requisitos de experiencia y presentar las evidencias 
suficientes de manera que cumpla con el mínimo solicitado por DISPAC S.A E.S.P. EL 
CONTRATISTA deberá proceder a terminar el subcontrato si en el curso del trabajo 
DISPAC S.A E.S.P encuentra que el subcontratista no cumple con los requisitos necesarios 
para el cumplimiento del objeto del CONTRATO y deberá adelantar todas las acciones 
necesarias para continuar con los trabajos para el cumplimiento del plazo del CONTRATO, 
en caso de requerirse una nueva subcontratación, ésta deberá ser previamente aprobada 
por DISPAC S.A E.S.P Igualmente, EL CONTRATISTA podrá subcontratar cualquier otra 
actividad que no se encuentra señalada en el documento de apéndice correspondiente, 
previa aceptación y aprobación por parte de DISPAC S.A E.S.P. 
 
CLÁUSULA 31. CONFIDENCIALIDAD 
 
Para los efectos de este contrato, se entiende como información confidencial y privilegiada 
la proveniente del CONTRATANTE que llegue a conocer el CONTRATISTA por razón de 
las actividades que adelante en ejecución del presente Contrato, aún si no se le es advertida 
expresamente como confidencial. El CONTRATISTA manifiesta que entiende y acepta que 
la información confidencial y privilegiada que reciba se debe destinar exclusivamente para 
la prestación de los servicios o con los fines indicados por el CONTRATANTE y, en 
consecuencia, no podrá revelarla en ninguna circunstancia y a ninguna persona diferente 
del personal autorizado del CONTRATANTE ni podrá destinarla a propósitos distintos de 
aquellos para los cuales fue suministrada o por razón de los cuales fue adquirida. En caso 
de violación de lo aquí estipulado, el CONTRATANTE podrá dar por terminado anticipada 
e inmediata el presente contrato. El deber de confidencialidad subsistirá a la cesión y 
terminación del Contrato por cualquier causa. 
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EL CONTRATISTA deberá tratar los detalles del CONTRATO de manera privada y 
confidencial, excepto en aquellos casos expresamente autorizados por DISPAC S.A E.S.P 
o previstos en las Leyes. 
 
Será de propiedad de DISPAC S.A E.S.P toda información que se generare con motivo u 
ocasión del CONTRATO, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con DISPAC 
S.A E.S.P, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o guardarla, trátese 
de medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro ahora existente o que 
existiere en el futuro. 
 
EL CONTRATISTA no podrá publicar, permitir que sea publicado, o divulgar cualquier 
información sobre el desarrollo de este CONTRATO y temas conexos al mismo, sin la 
autorización previa de DISPAC S.A E.S.P 
 
CLÁUSULA 32. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con la seguridad y protección de la información que, 
con ocasión de la ejecución del CONTRATO suscrito con DISPAC S.A E.S.P, conozca o 
llegue a conocer. Para dar cumplimiento a la anterior estipulación, EL CONTRATISTA 
deberá abstenerse de intervenir o emitir opiniones en medios de comunicación o 
periodísticos, dar declaraciones y/o abrir canales de comunicación a periodistas o 
representantes de cualquier medio de comunicación, respecto de temas de DISPAC S.A 
E.S.P. EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que cualquier acercamiento a medios 
de comunicación, de cualquier tipo, requerirá autorización previa de DISPAC S.A E.S.P y 
acompañamiento del área jurídica y de comunicaciones de DISPAC S.A E.S.P 
 
CLÁUSULA 33. ARREGLO DIRECTO 
 
Las Partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o con 
ocasión del CONTRATO, buscarán mecanismos de arreglo directo, tales como la 
negociación directa o la conciliación o cualquier otro mecanismo alterno de solución de 
conflictos. Para ese efecto, las partes dispondrán de un término de quince (15) días 
calendario contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga una solicitud en tal 
sentido. 
 
Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. Si surtida la etapa de arreglo directo 
anterior, las partes no logran un acuerdo, todas las eventuales diferencias originadas con 
ocasión de este CONTRATO, se someterán ante los jueces competentes en la República 
de Colombia, de conformidad con las leyes colombianas. 
 
PARÁGRAFO: El plazo establecido en la presente cláusula no impide que las partes, en 
cualquier momento y hasta antes de su efectiva liquidación, puedan de manera bilateral, 
iniciar acercamientos a través del mecanismo de arreglo directo, la conciliación o cualquier 
otro mecanismo alterno de solución del conflicto. 
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CLÁUSULA 34. INTEGRIDAD Y DIVISIBILIDAD 
 
En el evento en que cualquier disposición del CONTRATO fuese ineficaz, nula o inexistente 
o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la República de Colombia, 
las disposiciones restantes no se entenderán invalidadas a menos que el CONTRATO no 
se pueda ejecutar sin la disposición ineficaz, nula, inexistente o que no se pueda exigir. 
 
CLÁUSULA 35. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 
 
Todo evento de fuerza mayor y caso fortuito deberá ser comunicado a DISPAC S.A E.S.P., 
en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que la parte se 
vea obligada a suspender las actividades debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo 
de fuerza mayor. Los plazos de entrega establecidos se prolongarán por un periodo 
equivalente al tiempo que dure la causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Por Fuerza Mayor o Caso Fortuito se entenderá cualquier hecho o evento imprevisible e 
irresistible que impida la ejecución total o parcial del Contrato, que no pueda ser superado 
realizando diligencias razonables por la parte afectada, sus empleados, subcontratistas o 
proveedores y que no haya sido provocado por la acción u omisión negligente de la parte 
afectada. 
 
Todos los casos en los que se alegue Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberán tener las 
condiciones y requisitos señalados por la ley y la jurisprudencia colombiana para que sean 
catalogados como tales. 
 
Si la ejecución del Contrato fuere retrasada o se encontrare suspendida por más de treinta 
(30) días por cualquier evento de Fuerza mayor o Caso Fortuito, las Partes se reunirán para 
examinar de común acuerdo los términos y condiciones de la continuación de la ejecución 
del Contrato. 
 
CLÁUSULA 36. INFORMES 
 
EL CONTRATISTA se obliga a producir los informes requeridos por DISPAC S.A E.S.P. 
 
CLÁUSULA 37. INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO Y MANIFESTACIONES HECHAS 
AL CONTRATISTA  
 
EL CONTRATISTA declara conocer y haber estudiado cuidadosamente todo lo 
concerniente a la naturaleza del trabajo y a los sitios en donde se realizará el mismo; las 
condiciones generales y locales; la documentación y especificaciones del Proyecto; las 
relacionadas con las restricciones y limitaciones del transporte hasta los sitios de las obras, 
sobre las cuales DISPAC S.A E.S.P no asume responsabilidad alguna; disposición, manejo 
y almacenamiento de materiales, normas de manejo forestal, la disponibilidad de mano de 
obra, agua, energía eléctrica, comunicaciones, combustible, sitios para campamentos; las 
condiciones e incertidumbres meteorológicas y de salubridad; las condiciones y 
características del subsuelo; el régimen de las aguas freáticas y superficiales; la situación, 
la calidad y cantidad de los materiales necesarios para su ejecución, la conformación, 
composición y condiciones del terreno, incluyendo las características de los materiales, la 
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vías y caminos de acceso; las características del equipo y servicios requeridos para la 
ejecución de los trabajos; las reglamentaciones gubernamentales, las leyes, decretos y 
costumbres laborales y comerciales; las leyes y reglamentaciones para entrada en 
Colombia, trabajo en el país y salida de él, del personal nacional y extranjero que preste su 
servicio al CONTRATISTA o a sus subcontratistas; en general todos los factores sobre los 
cuales se puede razonablemente obtener información y que en alguna forma afecten los 
trabajos, los plazos para su ejecución y su costo, los cuales debieron ser tenidos en cuenta 
por EL CONTRATISTA para la ejecución del CONTRATO. 
 
En consecuencia, de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P no reconoce ninguna composición 
adicional y/o extensión de los plazos fuera de los casos contemplados expresamente en 
este CONTRATO. El hecho de que parte de la información mencionada en esta Cláusula, 
sea suministrada al CONTRATISTA en los documentos del CONTRATO, no lo releva de la 
responsabilidad de cerciorarse por su cuenta de la dificultad y del costo de llevar a cabo 
con éxito los trabajos.  
 
DISPAC S.A E.S.P. no asume responsabilidad alguna por informaciones dadas por 
cualquiera de sus funcionarios o agentes antes de la celebración del CONTRATO, a menos 
que tal información sea expresamente ratificada en el CONTRATO, bajo la responsabilidad 
de DISPAC S.A E.S.P. Cualquier otro tipo de manifestaciones por las cuales DISPAC S.A 
E.S.P. no asume responsabilidad se considera únicamente como información suministrada 
de buena fe al CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 38. MODIFICACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO y SUSPENSION 
DE LA OBRA 
 
DISPAC S.A E.S.P. puede ordenar al CONTRATISTA directamente o por su 
INTERVENTOR/SUPERVISOR, en cualquier momento y mediante notificación por escrito, 
modificaciones al programa de trabajo, para que proceda con la ejecución de las obras o 
parte de ellas concertando con EL CONTRATISTA que los recursos por el dispuestos estén 
acordes con la obra a ejecutar, tanto en valor como en facturación y EL CONTRATISTA 
deberá proceder de conformidad. 
 
En la misma forma y por las mismas razones, DISPAC S.A E.S.P podrá, ordenar que se 
posponga o se suspenda la ejecución de las obras o parte de ellas durante un periodo de 
tiempo determinado, los hechos anteriormente señalados, quedarán incorporadas en un 
otrosí suscrito por EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR/SUPERVISOR y se realizarán 
las valoraciones correspondientes. Si con ocasión de dicha suspensión o desplazamiento 
en la ejecución de actividades hubiere lugar a efectuar reajustes o reconocimientos, los 
mismos deberán cuantificarse y soportarse a fin de su reconocimiento a través de un 
documento modificatorio. 
 
De acuerdo a lo anterior, la oportunidad para pronunciarse sobre reajustes o 
reconocimientos con ocasión de la suspensión o prórroga del CONTRATO será el momento 
previo a la suscripción del documento modificatorio al CONTRATO, una vez suscrito se 
entenderán acordadas todas las condiciones necesarias para continuar la ejecución. El 
silencio de CONTRATISTA se entenderá como la renuncia a cualquier reajuste o 
reconocimiento para la continuidad de la ejecución del CONTRATO. 
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CLÁUSULA 39. OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS 
 
En caso de requerirse la ejecución de obras adicionales, EL CONTRATISTA se obliga a 
ejecutarlas, para lo cual las partes acordarán previamente las condiciones para su 
ejecución, teniendo en cuenta que, en todo caso DISPAC S.A E.S.P requerirá autorización 
expresa del MME. Sobre todas las obras adicionales que se ordenen ejecutar se deben 
firmará modificaciones contractuales en las que consten las cantidades de obra, los precios 
unitarios y globales, su forma de pago y los plazos o las prórrogas de plazos si a ello hubiere 
lugar.  
 
Los pagos por trabajos adicionales no serán afectados por la deducción debida a 
amortización del anticipo. EL CONTRATISTA debe modificar oportunamente las garantías 
contractuales y pólizas que correspondan de acuerdo al alcance de la modificación 
contractual, siendo a cargo del CONTRATISTA el valor de las primas cuando la 
modificación contractual se origine en causas imputables al mismo. 
 
CLÁUSULA 40. NORMAS AMBIENTALES 
 
EL CONTRATISTA dará cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable a las 
actividades objeto de este CONTRATO y propenderá por la protección del medio ambiente. 
En consecuencia, EL CONTRATISTA adoptará las medidas preventivas oportunas que 
dictan las buenas prácticas de gestión ambiental, tales como manejo sanitario, 
almacenamiento y manejo adecuado de productos químicos y mercancías o residuos 
tóxicos y peligrosos; prevendrá fugas, derrames, contaminación del suelo, aire, agua, flora 
o fauna, emisiones de polvo u otras sustancias; vertidos incontrolados, así como la 
disposición inadecuada de residuos sólidos. 
 
CLÁUSULA 41. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
DISPAC S.A E.S.P., no asume ninguna responsabilidad por los daños que se ocasionen, 
debido al incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas de seguridad 
necesarias en este tipo de trabajos, por lo cual las indemnizaciones y costos que se 
produzcan por accidentes de trabajo son por cuenta del CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA deberá adoptar y sin limitarse las siguientes medidas: 
 
a. Incendio: EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento, 
extintores y medidas de protección contra incendio en los campamentos, oficinas, 
almacenes, depósitos y demás sitios en donde haya peligro de incendio. 
 
b. Señales: EL CONTRATISTA deberá suministrar, instalar y mantener por su cuenta todo 
tipo de señales, luces y defensas necesarias para la protección de los trabajadores y la 
seguridad pública. 
 
c. Primeros Auxilios: EL CONTRATISTA debe disponer, en los campamentos y en sitios 
apropiados, de equipos de primeros auxilios adecuados para atender casos de emergencia 
por accidentes de trabajo, de acuerdo con las reglamentaciones al respecto del Ministerio 
de Trabajo o quien haga sus veces. 



 

CONTRATO DE OBRA DG-082-2026 

 

Código  

Versión  

Fecha  

 
 

 71 

 
d. Equipo de Seguridad: EL CONTRATISTA debe proveer a sus trabajadores del equipo 
necesario de seguridad para las diferentes actividades que se desempeñen. 
 
La Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P puede ordenar que sean detenidos los 
trabajos cuando EL CONTRATISTA no haya tomado las precauciones de seguridad 
requeridas, lo cual no será un concepto de reclamación por parte del CONTRATISTA, ni de 
ampliación del plazo de ejecución del CONTRATO. EL CONTRATISTA debe someter a 
consideración de la Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P su reglamento y 
programa de salud ocupacional y seguridad industrial sin que esto lo exima de 
responsabilidad en los accidentes que puedan ocurrir durante el desarrollo de la obra o la 
ejecución en general. En caso de ocurrir un accidente de trabajo, EL CONTRATISTA 
deberá enviar por escrito a la Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P, dentro de 
las veinticuatro (24) horas siguientes al hecho, un informe completo indicando el sitio, día y 
hora en que ocurrió, nombre de las personas afectadas, lesiones sufridas, causas 
probables, daños causados y toda la información que considere necesaria para el 
conocimiento de los hechos. 
 
CLÁUSULA 42. MODIFICACIONES  
 
Toda modificación de las condiciones establecidas en este Contrato se hará de común 
acuerdo por las Partes y deberá constar por escrito mediante otrosí. No habrá modificación 
tácita de las condiciones contractuales, las cuales solo pueden ser realizadas directamente 
por el ordenador del gasto de DISPAC S.A. E.S.P., y las que refieren a adicionar el contrato 
requieren aprobación previa de la Junta Directiva de DISPAC y aporte de recursos por parte 
del MME previa la suscripción del OTROSI al contrato interadministrativo GGC 2061 de 
2025. 
 
CLÁUSULA 43. PROPIEDAD DEL PROYECTO 
 
EL CONTRATISTA deberá garantizar que la totalidad de los equipos e instalaciones 
realizadas en el CONTRATO queden de propiedad de DISPAC S.A E.S.P., libres de 
embargos, gravámenes o cualquier limitación de la propiedad del proyecto, a la terminación 
del CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 44. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El contrato se rige por las disposiciones del Código de Comercio, el Código Civil y demás 
que le resulten aplicables (Ley 143 de 1994, Ley 633 de 2000, Ley 1715 de 2014, Decreto 
1073 de 2016, Ley 1151 de 2007, Ley 142 de 1994, Ley 1450 de 2011, Ley 1955 de 2019 
Estatuto interno de Contratación DISPAC.  
 
CLÁUSULA 45. INTERVENTORÍA 
 
La interventoría fue la definida mediante el proceso de contratación SPO-DG-005-2026. La 
firma seleccionada para realizar la interventoría del proyecto es PROINGES S.A.S., quien 
se encargará de exigir que las obras pactadas se llevan a efecto satisfactoriamente y 
cumplan con el presente contrato.  
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PARÁGRAFO: Cualquier variación del valor del contrato solo tendrá validez mediante la 
suscripción de otrosí firmado por el representante legal de DISPAC. 
 
CLÁUSULA 46. LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 
 
Este CONTRATO se liquidará por LAS PARTES dentro del plazo de cuatro meses 
siguientes a su terminación. 
 
La liquidación se hará mediante acta suscrita por Las Partes en la que se incluya el cierre 
financiero del CONTRATO, y la declaración de paz y salvo de Las Partes por las 
obligaciones derivadas del mismo, en los términos establecidos por el Manual de 
Contratación y Control de ejecución de DISPAC S.A E.S.P. 
 
CLÁUSULA 47. LIQUIDACIÓN UNILATERAL 
 
Las partes acuerdan que DISPAC S.A E.S.P. podrá liquidar el contrato unilateralmente 
transcurrido dos meses desde la terminación de plazo establecido para su liquidación 
bilateral  
 
CLÁUSULA 48. COMUNICACIONES 
 
Las notificaciones se surtirán y tendrán plena validez cuando sean dirigidas a las siguientes 
direcciones o a las direcciones que posteriormente notifiquen las Partes: El 
CONTRATANTE: Av. Calle 26 No. 69D-91 Torre 1 AV. El Dorado Oficina 804 - Bogotá D.C. 
contratacion@dispac.com.co. Al CONTRATISTA: Calle 48 No. 41 C 1 – 97, Soledad – 
Atlántico, wayuusolarL2@gmail.com. Las Partes se obligan a informar cualquier cambio de 
dichas direcciones. 
 
CLÁUSULA 49. REPLANTEO 
 
En conjunto con la INTERVENTORÍA, El CONTRATISTA de obra debe hacer un recorrido 
total de los sitios a intervenir, se deberá validar la información entregada por el MME que 
permitirá desarrollar la ingeniería de detalle y definir con exactitud las obras 
correspondientes que contemplan el objeto y el alcance del contrato; además, EL 
CONTRATISTA identificará los líderes o representantes legales de las comunidades, 
validando si existen comunidades indígenas o afrodescendientes en las zonas de influencia 
de los proyectos mediante cartografías del Ministerio del Interior y validará los documentos 
de aceptación de los proyectos por parte de estas comunidades si los hubiere, que cuentan 
con la firma de los líderes, representantes legales, Capitanes, Caciques o Autoridades 
tradicionales, e informará a las comunidades sobre el alcance de las obras. 
 
EL CONTRATISTA identificará y valorará los riesgos previsibles en el desarrollo para las 
obras a ejecutar, para lo cual utilizará la metodología actualizada que se establezca en la 
página de contratación del estado www.colombiacompra.gov.co. El replanteo debe ser 
adelantado por el CONTRATISTA y aprobado por el interventor. Si en el replanteo se 
identifica que uno de los usuarios listados no existe por demolición de la vivienda después 
de la fase de estructuración o no es apta, el CONTRATISTA informará de inmediato a la 

mailto:contratacion@dispac.com.co
mailto:wayuusolarL2@gmail.com
http://www.colombiacompra.gov.co/
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interventoría y a DISPAC, antes de realizar cualquier actividad relacionada con el proyecto, 
incluida la socialización del mismo, con el fin de que se tome la decisión más conveniente 
en consenso con el MME y/o la alcaldía municipal sobre asignación de nuevos potenciales 
beneficiarios. El replanteo debe ser adelantado por el CONTRATISTA y aprobado por el 
interventor y la supervisión de DISPAC. El Contratista seleccionado debe tener claro que el 
replanteo es una etapa contractual preclusiva, la cual está dirigida a que en el terreno con 
la presencia del Interventor se verifiqué punto a punto, todas las circunstancias propias de 
la zona, usuarios, verificación de la validez de los diseños y su vigencia, así como todos los 
costos inherentes al contrato, las condiciones de acceso y socio económicas, las políticas, 
de seguridad, clima, ambientales, prediales, vigencia de las calidades técnicas de 
materiales, equipos, tiempos, etc., y en general todos aquellos aspectos que incidan en la 
ejecución y costo de las obras contratadas. De tal forma que, si encuentra alguna 
inconsistencia sobre los diseños iniciales, calidades técnicas de los equipos, materiales o 
de cualquier orden que afecté o no los costos del proyecto lo manifieste durante el replanteo 
al interventor, supervisor y al ordenador del gasto directamente, surtida esta etapa, y en 
aplicación al principio de buena fe que rige las relaciones contractuales no podrá realizar 
requerimientos de ese orden al Contratante. Por lo que el replanteo busca formalizar el 
cierre financiero del proyecto contratado frente a lo asignado presupuestalmente por MME 
y la oferta del CONTRATISTA por él presentada, esto es, verificar que el valor del contrato 
sustentado en su oferta, y el presupuesto asignado sean suficiente para ejecutar las obras 
y entregarla en servicio con todas las especificaciones técnicas vigentes al usuario, 
municipio beneficiario y al operador red. En caso que del replanteo se detecte que los 
recursos no fueren suficientes para adelantar todo el proyecto, según su presupuesto 
asignado y lo por el CONTRATISTA ofertado, y el MME no apropie los recursos adicionales 
para la ejecución de la obra, y teniendo en cuenta, como ya fue explicado que la obra se 
ejecuta con recursos del MME  y no de DISPAC, pasado cinco meses de producido el 
replanteo se generará la terminación automática del contrato, sin consecuencias 
económicas de ningún orden para las partes; MIENTRAS EL REPLANTEO NO ACREDITE 
EL CIERRE FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO 
ASIGNADO, esto es, que el valor del contrato es suficiente para ejecutar las obras, no se 
girará el anticipó ni ningún pago. Así mismo, el replanteo es el momento para que EL 
CONTRATISTA formule objeciones o solicite correcciones a los diseños, a las calidades 
técnicas de sus materiales, elementos o equipos las cuales podrán ser modificadas con 
visto bueno del Interventor y supervisor de DISPAC así como del MME si no incrementa el 
valor del contrato o se excede del valor asignado presupuestalmente, o cualquier otra 
circunstancia que pueda afectar el normal desarrollo del proyecto, ya que de requerirse 
algún incremento del contrato, las cuales solo podrán ser modificados con visto bueno del 
Interventor si no generan mayores costos a los contratados, ya que de requerirse algún 
incremento del contrato sin importar su cuantía, ello solo puede autorizarse y firmarse 
mediante OTROSI con la firma del ORDENADOR DEL GASTO DE DISPAC previo el curso 
del trámite ante la Junta Directiva de DISPAC, el MME e igualmente la suscripción del otrosi 
al contrato interadministrativo GGC 2061 de 2025 y el giro de los recursos adicionales por 
parte del MME a la  fiducia; en tal orden de ideas, en caso que no realicen alguna 
observación a los diseños originales, se entenderá que ellos son suficientes, correctos y 
aceptados por EL CONTRATISTA. De ser necesario algún cambio a los diseños, ellos 
deberán ser realizados por EL CONTRATISTA y aprobados por la interventoría y la 
supervisión antes de su ejecución, los cuales no podrán ser superiores al valor asignado, 
ni al valor total del contrato. Así mismo el replanteo es la etapa contractual, en que EL 
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CONTRATISTA debe verificar el requerimiento de alguna licencia, sea ambiental o de 
cualquier orden, sus costos de solicitud y otorgamiento, así como los de implementación 
como son compensación forestal, etc., de tal forma que verifique claramente que los costos 
por el valorados al presentar la oferta sean suficientes y no afecte su utilidad esperada, todo 
lo cual debe quedar acreditado en el replanteo, de tal forma que ejecutado el replanteo y 
con posterioridad a esa fecha no se aceptaran reclamaciones económicas ni de cualquier 
orden, que se sustenten en dichos aspectos. En igual sentido, debe verificar y confrontar 
en terreno durante el replanteo la gestión predial, verificar la necesidad de servidumbres, 
compra de predios, licencias, compensaciones, zonas protegidas, compensaciones 
forestales y su costo, las que de identificarse deberá valorar, negociar y sufragar con sus 
recursos, de tal forma que verifique claramente que los costos por el valorados al presentar 
la oferta sean suficientes y no afecte su utilidad esperada, todo lo cual debe quedar 
acreditado en el replanteo, de tal forma que ejecutado el replanteo y con posterioridad a 
esa fecha no se aceptaran reclamaciones económicas ni de cualquier orden, que se 
sustenten en dichos aspectos, ni en cualquier otro que afecte el valor del contrato. De 
detectarse en el replanteo, que existen costos que no están cubiertos por la propuesta del 
oferente seleccionado para llevar a culminación la obra, y que ello requiere de una adición 
al contrato, sin importar el hecho generador de ese mayor costo, o que lo asignado 
presupuestalmente no cubre sus costos, no se podrá dar inicio a la etapa de instalación o 
de obra, ni entregar anticipos ni pagos de ningún orden, hasta tanto el MME apruebe esos 
mayores valores, los incorpore al presupuesto, autorice a DISPAC a incorporarlos a su 
sistema presupuestal especial, y se suscriba el OTROSI correspondiente adicionando el 
valor del contrato previa autorización de la Junta Directiva. Caso contrario, de encontrarse 
durante el replanteo que los costos del proyecto serán menores a los ofertados, ya sea 
porque determinados tramos no se realicen, o se encuentren construidos, los usuarios ya 
cuenten con el servicio de energía, o no se pueda adelantar las obras de un componente 
zonal por encontrarse en parque nacionales, o porque no sea posible su construcción sin 
importar su causa, el valor de los ítems correspondientes, costos directos y asociados así 
como los indirectos AIU, y de todo orden serán descontados del anticipo, de los diferentes 
pagos, del presupuesto del respectivo, del valor total del contrato en forma proporcional.  
 
Igualmente, el contratista tendrá en cuenta los procedimientos establecidos en el contrato 
interadministrativo GGC 2061 de 2025, para la verificación de usuarios y cambios que se 
requieran. 
 
CLÁUSULA 50. ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 
Para todos los efectos legales o que deban derivarse del presente contrato todos los efectos 
derivados de los riesgos inherentes a la ejecución del presente contrato con independencia 
de que sean o no mencionados en el mismo serán asumidos por el CONTRATISTA. En 
general el proponente debe tener en cuenta los riesgos descritos en la matriz de riesgos 
que se incluye en el contrato donde se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación 
desde su planeación hasta su liquidación. 
 
CLÁUSULA 51. ACUERDO COMPLETO 
 
Este Contrato reemplaza y sustituye integralmente todo contrato, acuerdo, convenio, oferta 
(aceptada o no) anterior, sea oral o escrito, expreso o tácito, entre las mismas partes y 
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sobre el objeto de este Contrato. En caso de contradicción entre los términos del Contrato 
y la Propuesta, prevalecerá el Contrato.  
 
CLÁUSULA 52. NO RENUNCIA TÁCITA 
 
El  hecho  de  que  alguna  de  las  Partes  no  ejerza  un  derecho  u  opción establecidos 
a su favor en este Contrato, o no notifique o se demore en notificar a la otra Parte sobre el 
incumplimiento de aquella o no exija expresamente el estricto cumplimiento de los términos 
de este Contrato, no constituye ni debe ser interpretado como una renuncia a sus derechos 
bajo este Contrato, a los términos y condiciones de este Contrato relativos a dicha violación, 
incumplimiento o retardo, o relativos a cualquier otra futura violación, incumplimiento o 
retardo, ni una renuncia al derecho de exigir el cumplimiento exacto de sus términos o las 
sanciones derivadas de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA 53. NORMAS FISCALES 
 
El presente contrato se regirá por las normas fiscales aplicables en el CONTRATANTE las 
cuales acepta el CONTRATISTA y se consideran parte integrante del presente contrato.   
 
CLÁUSULA 54.  REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
 
El presente CONTRATO requiere para su ejecución:  
 

1. La expedición del registro presupuestal  
2. Estar al día con los aportes de parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral.  
3. Haber constituido las Garantías exigidas en este CONTRATO y ser aprobadas por la 

interventoría.  
4. La contratación y suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría.  
5. Suscripción del acta de inicio del presente contrato de obra entre contratista de obra 

e interventor. 
 
CLÁUSULA 55. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
El CONTRATO está integrado por el presente Clausulado del Contrato Así mismos hacen 
parte integral del CONTRATO, los demás apéndice y anexos señalados en las condiciones 
del proceso de contratación y los siguientes documentos: 
 

a. El Manual de Contratación DISPAC S.A E.S.P;  
b. Código de Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo de DISPAC S.A E.S.P; 
c. Política de sostenibilidad y derechos humanos (o la que haga sus veces); 
d. Términos de Referencias y sus anexos descritos en las condiciones del proceso de 

contratación; 
e. Los documentos, anexos, formato preguntas y respuestas de oferentes, adendas y 

comunicaciones del proceso de contratación adelantado; 
f. Matriz de riesgos contractuales; 
g. La oferta presentada por el CONTRATISTA sus anexos y formatos; 
h. Los documentos previos al acta de inicio; 
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i. Los documentos de la etapa de actos preparatorios; 
j. Acta de inicio del CONTRATO, las actas y demás documentos que durante la 

ejecución del CONTRATO se firmen por DISPAC S.A E.S.P y el CONTRATISTA; 
k. Documento de Evaluación de Desempeño de Proveedores - Contratistas de DISPAC 

S.A E.S.P; 
l. Contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025, sus anexos, diseños entregados por 

el MME y todos los documentos adjuntos; 
m. Los términos de referencia que dieron origen a este contrato, sus anexos y formatos; 
n. Manual de interventoría y supervisión; 
o. Todos los documentos que hacen parte del CONTRATO obligan y vinculan a Las 

Partes y por ende, cualquier disposición o mención que figure en ellos obligará como 
si se contemplara en EL CONTRATO. En caso de contradicción o discrepancias 
entre ellos, éstos se revisarán así en orden de prelación: 1) Clausulado del Contrato; 
2) Anexo de Especificaciones Técnicas; 3) Cuadro Económico; 4) Oferta del 
CONTRATISTA; y en lo no previsto se aplicarán las reglas de interpretación de los 
contratos regidos por el Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA mantendrá todos los documentos 
relacionados con EL CONTRATO, durante su vigencia y dos (2) años más. Para tal fin, el 
CONTRATISTA se obliga a poner a disposición de DISPAC S.A E.S.P todos los 
documentos incluyendo entre otros, los libros de contabilidad, correspondencia, 
comprobantes, archivos y toda clase de información relacionada con la ejecución del 
CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Manual de Contratación, el Código de Ética y Código de Buen 
Gobierno Corporativo, la Política de diversidad e inclusión, la Política de sostenibilidad y 
derechos humanos (o la que haga sus veces) y el Instructivo de Evaluación de Desempeño 
de Proveedores - Contratistas de DISPAC S.A E.S.P., se encuentran publicados en la 
página web de DISPAC S.A E.S.P., los cuales el CONTRATISTA declara conocer, aceptar 
y dar cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 56. DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos legales, Las Partes designan como su domicilio contractual a la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA 57. PERFECCIONAMIENTO  
 
La EMPRESA y el CONTRATISTA aceptan como prueba de las actuaciones los registros 
electrónicos de transacción que genera el SECOP II, los cuales tienen plena validez y valor 
probatorio de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el artículo 243 del Código General del 
Proceso. Así las cosas, la fecha de celebración del presente acto será la de suscripción de 
las partes de forma electrónica en la plataforma SECOP II. 
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