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Marulanda, Caldas, marzo 11 de 2026

Doctora

SANDRA PATRICIA ALVAREZ CASTRO
Secretaria de Integracion y Desarrollo Social
Gobernacion de Caldas

Manizales — Caldas

Asunto: Solicitud de prorroga del Convenio Interadministrativo No. 29092025-1568.

Cordial saludo,

En atencién al Convenio Interadministrativo No. 29092025-1568, suscrito entre
el Departamento de Caldas y el Municipio de Marulanda, cuyo objeto consiste en “aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la dignificacién de las personas
mayores en el municipio de Marulanda, departamento de Caldas”, de manera respetuosa
me permito solicitar la prérroga del plazo de ejecucion del citado convenio hasta el dia
treinta (30) de junio de 2026.

Lo anterior teniendo en cuenta que, conforme al acta de inicio del convenio, el plazo de
eiecucion se encuentra actualmente pactado hasta el diaveintisiete (27) de marzo de 2026.

Durante el desarrollo del convenio, y en el marco de la ejecucion de las actividades
orientadas a la atencion y bienestar de la poblacién adulto mayor del municipio, se
presentaron circunstancias sobrevinientes relacionadas con la ejecucion de obras de
mejoramiento y adecuacion de infraestructura social en el Centro de Proteccion del Adulto
Mayor Angel Maria Melguizo, adelantadas mediante el Contrato de Obra Publica No.
SAMC-003-2025, las cuales se desarrollan precisamente en el mismo espacio fisico donde
se ejecutan parte de las actividades contempladas en el programa Centro Vida.

La ejecucién concurrente de dichas intervenciones de infraestructura generé interferencias
temporales en la operacién normal del programa, especialmente en lo relacionado con el
uso seguro de los espacios, la preparacion y suministro de alimentos, la movilidad interna
y ei cumplimiento de condiciones adecuadas de salubridad y seguridad para las personas
mayores beneficiarias del servicio.

En consideracién a lo anterior, la Administracion Municipal adoptd la decisién de suspender
parcialmente la ejecucion del programa en la cabecera municipal, con el propésito de
salvaguardar la integridad y bienestar de las personas mayores institucionalizadas y de los
beneficiarios del programa Centro Vida. En ese sentido, mediante Acta de Suspension
Parcial suscrita el dia veintiséis (26) de enero de 2026, se acordé suspender la ejecucion
de las actividades correspondientes a la cabecera municipal por un término de cuarenta y
cinco (45) dias calendario, comprendido entre el 26 de enero de 2026 y el 11 de marzo de
2026, estableciéndose inicialmente el reinicio de las actividades a partir del dia doce (12)
de marzo de 2026, una vez verificadas las condiciones adecuadas para la prestacion del

servicio.

No obstante, si bien el Contrato de Obra Publica No. SAMC-003-2025 finaliz6 el pasado

tres (3) de marzo de 2026, a la fecha no ha sido posible retomar plenamente las actividades
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en las instalaciones del Centro de Proteccién del Adulto Mayor Angel Maria Melguizo, toda
vez que el inmueble requiere la realizacion de labores de aseo profundo, desinfeccion y
adecuacion general, con el fin de garantizar condiciones 6ptimas de salubridad, seguridad
y bienestar para las personas mayores beneficiarias del programa.

De igual manera, es preciso sefialar que, con ocasiéon del inicio de las obras de
infraestructura, las personas mayores institucionalizadas debieron ser trasladadas
temporalmente a otro inmueble, lo cual implicé la reubicacién del mobiliario, enseres y
elementos necesarios para la prestacion del servicio. En consecuencia, previo al reinicio de
las actividades en el Centro de Proteccién, se hace necesario adelantar las labores de
reorganizacion y reinstalacion del mobiliario y de los espacios destinados a la atencién de
los adultos mayores, a efectos de garantizar el adecuado funcionamiento del programay la
prestacion del servicio en condiciones dignas y seguras.

En ese sentido, y considerando que dichas circunstancias han limitado temporalmente el
desarrollo normal de las actividades contempladas en el convenio, se hace
necesaric ampliar el plazo de ejecucién del mismo, con el fin de garantizar la adecuada
ejecucion técnica, administrativa y financiera del programa y asegurar el cumplimiento
integrai de ias obiigaciones derivadas del convenio, en beneficio de la poblacion adulto
mayor del municipio.

Por lo anterior, respetuosamente se solicita a esa Secretaria autorizar la prérroga del plazo
de ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 29092025-1568 hasta el dia treinta (30)
de junio de 2026, término que pemmitird culminar satisfactoriamente las actividades
previstas en el marco del convenio y garantizar la correcta implementacion del programa
en condiciones adecuadas de seguridad y bienestar para sus beneficiarios.

Se precisa que ia presente solicitud no implica modificacion del objeto, alcance ni del vaior
del convenio, limitandose exclusivamente a la ampliacién del término de ejecucién para
garantizar el cumplimiento de los fines del mismo. '

Agradecemos la atencion prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a las
orientaciones correspondientes para la suscripcion del respectivo modificatorio de prorroga.

Atentameyte,

b
LEQNA R;%D;ES GIRALDO BOTERO

Alcalde Municipal

Proyecté; Leonardo Murillo EW
Coordinador CBA

Revist: Carlos Andres Quintero OrucoM@
Asesor Juridico
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