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MODIFICACIÓN No. 6 

 

ADICIÓN PRÓRROGA  ACLARACIÓN/OTRA 
MODIFICACIÓN 

X 

CESIÓN     

 
CONTRATO N° 4148.010.26.1.0837-2024 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. EMPRESA DE DESARROLLO Y 
RENOVACIÓN URBANA – EDRU EICE 

NOMBRE DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

MARIA ALEXANDRA PACHECO  
C.C. No. 1.130.607.337 

OBJETO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANDATO 
SIN REPRESENTACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO BP- 
26005211, DENOMINADO: 
“IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO 
PATRIMONIAL DEL COMPLEJO MUSICAL- 
DANCÍSTICO DE LA SALSA EN SANTIAGO DE 
CALI” 

VALOR DEL CONTRATO El presupuesto de la Secretaría de Cultura para 
el contrato es por la suma de ONCE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS   ONCE   PESOS   MCTE 
($11.571.833.911), incluidos impuestos, tributos 
y contribuciones y demás costos directos e 
indirectos 
a que haya lugar con ocasión de la ejecución del 
mismo. 

PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del contrato será el 30 de 
abril de 2026 o hasta agotar el presupuesto 
apropiado para la presente contratación 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11 de junio de 2024 
FECHA DE INICIO: 24 de junio de 2024 
FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 
1 

N/A 
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Entre los suscritos LEYDI YOJANNA HIGIDIO HENAO identificado(a) con C.C. 38.596.025, 
quien actúa en su calidad de ordenador del gasto de la Secretaría de Cultura de Santiago 
de Cali Distrito Especial, con NIT. 890399011-3 según Decreto de nombramiento 
No.4112.010.20.0001 del primero (01) de enero de 2024, de conformidad con la delegación 
otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali y Acta de posesión No. 009 de fecha 01 
de enero de 2024 y quien en lo sucesivo se denominará Distrito de Santiago de Cali – 
Secretaría de Cultura, por una parte, y por la otra parte, MARIA ALEXANDRA PACHECO 
MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.130.607.337, según Decreto de 
nombramiento No. 4112.010.20.0903 del 07 de noviembre de 2025 y Acta de posesión No. 
701 del nueve (09) de noviembre de 2025, facultada para celebrar este tipo de actos de 
acuerdo con los Estatutos de la Empresa y el Manual de Contratación interno, quien actúa 
en nombre y representación de la Empresa Industrial y Comercial del Estado denominada 
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU EICE, con NIT 
805.024.523-4, quien en lo sucesivo se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 5, al contrato de mandato sin representación No. 
4148.010.26.1.0837- 2024, con fundamento en las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 

 
1. Que el once (11) de junio de 2024, DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — 

SECRETARÍA D E  C U L T U R A  y  l a  E M P R E S A  D E   DESARROLLO  
Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU EICE suscribieron contrato de mandato sin 
representación No. 4148.010.26.1.0837-2024, por la suma de ONCE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS  ONCE  PESOS  MCTE  ($11.571.833.911)  incluidos 
impuestos y demás costos directos e indirectos inherentes a la celebración del 
contrato y cuyo objeto es “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO BP- 26005211, 
DENOMINADO: “IMPLEMENTACIÓN DEL RECORRIDO PATRIMONIAL DEL 
COMPLEJO MUSICAL-DANCÍSTICO DE LA SALSA EN SANTIAGO DE CALI”. 

2. Que el día 24 de junio de 2024 se dio inicio de ejecución al contrato de mandato 
sin representación No. 4148.010.26.1.0837-2024 en la plataforma SECOP II y la 
fecha de terminación es hasta el día 12 de diciembre de 2024. 
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3. Que, la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de 

Cultura el día 29 de agosto de 2024 suscribió Modificación No.1, en el cual se 
aclaró y determinó que el valor exacto del IVA a aplicar sobre el valor del Contrato 
equivale a CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($110.605.387) tasado sobre el valor 
correspondiente a las actividades que directamente realizará el mandatario las 
cuales ascienden a SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($692.739.000). 

 
4. Que se aclaró que para el adecuado desarrollo de las intervenciones a realizar en 

cumplimiento del objeto contractual, es necesario realizar la reposición de las 
redes de acueducto y alcantarillado entre la calle 22A entre carreras 11 y 12 y 
carrera 11B entre calles 22A y 25 del Barrio Obrero comuna 9 del Distrito Especial 
de Santiago de Cali. 

 
5. Que la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de 

Cultura el día 04 de diciembre de 2024 suscribió Modificación No.2 por medio de 
la cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato de mandato sin 
representación No. 4148.010.26.1.0837-2024, hasta el 31 de octubre de 2025. 

 
6. Que en la Modificación No. 2 también se modificación de la Cláusula Segunda – 

ALCANCE, con el objetivo de detallar las actividades propias para el desarrollo 
del PROYECTO, quedando precisado el alcance de la Consultoría sobre estudios 
y diseños de la Intervención de Urbanismo, la Intervención de Urbanismo, la 
Intervención de Arte y la Interventoría, la cual fue definida para el seguimiento, 
vigilancia y control a la Intervención de Urbanismo y a la Intervención de Arte, y 
en donde quedaron estipuladas las actividades a desarrollarse dentro del marco 
del CONTRATO. 

 
7. Que el 30 de septiembre de 2025 se suscribió modificación No. 3 por medio de la 

cual se prorrogo el plazo de ejecución hasta el 26 de abril de 2026. 
 
8. Que en la misma modificación No. 3 se modificaron las clausulas CUARTA – 

FORMA DE PAGO, CLÁUSULA SEPTIMA – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
A CARGO DE LA EDRU, CLÁUSULA OCTAVA –  OBLIGACIONES 
GENERALES A CARGO DE LA EDRU.   

 
9. Que, la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de 

Cultura el día 24 de noviembre de 2025 suscribió la Modificación No.4, en el cual 
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 tuvo como objeto principal la Modificación del Alcance Contractual, para ajustar 
la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE con el fin de incorporar los Ítems No 
Previstos (INC) que resultaron necesarios para la debida ejecución del objeto 
contractual  

 

10.  Que, en la Modificación No. 4 se incorporaron al alcance contractual y al 
presupuesto de obra derivado los siguientes Ítems No Previstos (INC), previa 
justificación técnica, operativa y presupuestal: 

 
NPC-007 (Adoquín Peatonal): Inclusión del suministro e instalación de adoquín 
peatonal en concreto, reemplazando el material de arcilla inicialmente previsto, 
debido a sus ventajas técnicas, operativas y de durabilidad, asegurando una mejor 
calidad de la infraestructura peatonal. 
  
NPC-008 (Bodega de Almacenamiento): Inclusión de la Bodega de Almacenamiento 
como solución técnica necesaria para garantizar la seguridad, custodia y 
resguardo de materiales, herramientas y equipos en el Barrio Obrero, dada la 
complejidad y las condiciones del área de intervención. 
 
NPC-009 (Adoquín Vehicular): Suministro e instalación de adoquín vehicular en 
concreto requerido para los accesos de predios que necesitan mayor capacidad 
estructural, adaptando el diseño a las necesidades reales del tránsito local. 
  
NPC-010 (Regulador de Tránsito): Adición de Personal de Apoyo Regulador de 
Tránsito, indispensable para dar estricto cumplimiento a los requerimientos mínimos 
establecidos en la Resolución del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) de la Secretaría 
de Movilidad. 
 
NPC-013 (Manejo de Agua): Inclusión del manejo de agua con motobomba, 
necesario para el drenaje y la mitigación de las condiciones de saturación de suelos y 
presencia de agua subterránea no prevista en las actividades de movimiento de 
tierras. 
  
NPC-016 (Cinta Prefabricada): Suministro e instalación de cinta prefabricada 
(confinamiento en fachadas y andenes), requerida para delimitar y confinar los 
adoquines, mejorando el acabado y la estabilidad lateral de la estructura de andén. 
 
NPC-020 (Geodrén Vehicular): Suministro e instalación de geodrén vehicular, un 
elemento técnico esencial para el control de humedad y la estabilidad de la 
subrasante, especialmente en zonas de tráfico vehicular. 
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NPC-024 (Andén en Concreto): Construcción de andén en concreto simple (incluye 
grava), requerido para adecuar y complementar la infraestructura peatonal en zonas 
donde la solución técnica inicial no era aplicable o no se había previsto. 
 
NPC-027 (Aceleración de Obra): Inclusión del ítem de Aceleración de Obra mediante 
jornadas adicionales de trabajo, justificada por la necesidad de recuperar el 
cronograma tras los atrasos causados por factores climáticos y por el compromiso 
de mitigar las afectaciones económicas a la comunidad. 

 
11.  Que, las Partes dejaron constancia expresa en la Cláusula Segunda de la 

Modificación No. 4, que la suscripción de dicho Otrosí no generó desequilibrio 
económico al Contrato, ni implicó el reajuste de honorarios, ni provocó erogación 
adicional alguna a cargo de la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali. 
 

12.  Que, la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de 
Cultura el     día 19 de diciembre de 2025 suscribió la Modificación No. 5, en el 
cual tuvo como objeto principal la Modificación de la CLÁUSULA CUARTA – 
FORMA DE PAGO del Contrato Interadministrativo No. 4148.010.26.1.0837 de 
2024.  

 
13.  Que, en la Modificación No.5, las partes condicionaron el desembolso del último 

diez por ciento (10%) del valor total del contrato a la acreditación de los siguientes 
requisitos técnicos y administrativos: 

 
A) Un nuevo cronograma del proyecto, con plazo hasta el 30 de abril de 2026. 
B) La presentación de la minuta aprobada para el convenio con socios estratégicos 
para el desarrollo del componente artístico, junto con la presentación de la oferta 
comercial vigente.  

 C) Un informe contable, financiero, jurídico, técnico y administrativo detallado de la 
ejecución del Mandato, con corte al momento del cobro del 10% del valor del contrato  

 
14. Que, la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana – EDRU EICE, en 

cumplimiento  del objeto contractual y en atención a las necesidades de ejecución 
del proyecto, elevó la justificación técnica para solicitar la modificación del Contrato 
Interadministrativo No. 4148.010.26.1.0837 de 2024, mediante Radicado ORFEO 
No. 202641730100423792 del 11 de marzo de 2026, la cual versa sobre la 
inclusión de Actividades No Previstas.  
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Esta solicitud se fundamenta en la CLÁUSULA DÉCIMA – SUSPENSIÓN O 
MODIFICACIÓN, del Contrato Interadministrativo No.4148.010.26.1.0837 de 2024, 
que establece “Las Partes de común acuerdo podrán modificar los términos del CONTRATO o 

suspender su ejecución, en el evento en que ocurran circunstancias razonables que impidan a 
alguna de ellas ejecutar las obligaciones derivadas del mismo, para lo cual se suscribirá un acta en 
la que conste tal evento, previo concepto favorable de los supervisores designados para el 
CONTRATO” 

 
15.  Que, dicha solicitud se enmarca en la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE 

(modificada a su vez por la Cláusula Tercera de la Modificación No. 2) del Contrato 
Interadministrativo, la cual obliga a la EDRU a desarrollar todas las actividades 
internas a la gestión, contratación y supervisión necesarias para el cumplimiento 
del objeto contractual. Al respecto, el alcance establece que LA EDRU debe 
adelantar las acciones de planificación, verificación y ejecución de las actividades 
propias que requiere el desarrollo del proyecto. 
 

16. Que, la necesidad específica de esta modificación se origina en la inclusión de 
Ítems No Previstos (NP) en el presupuesto de obra del contrato interadministrativo, 
los cuales están directamente asociados tanto a la actividad 1.1.2 de la 
CLAUSULA SEGUNDA – ALCANCE como en la a la actividad denominada: 
“Realizar las acciones de mejoramiento espacial y urbanístico del recorrido 
patrimonial”. 

 
17. Que, el proceso de aprobación de estos Ítems No Previstos fue surtido 

formalmente, contando con la revisión y el visto bueno por parte de la Supervisión 
de la EDRU, la Interventoría del contrato de obra derivada, y posteriormente 
soportado ante la Supervisión en cabeza de la Secretaría de Cultura, tal como 
consta en el oficio radicado por la EDRU con No. Interno 2026.10.18.1.195 del 11 
de marzo de 2026 y radicado Orfeo No. 202641730100423792 del 11 de marzo 
de 2026.  

 
18. Que, en consecuencia, y como desarrollo de las obligaciones contractuales 

mencionadas, los elementos no previstos cuya inclusión en el presupuesto de obra 
del contrato interadministrativo se solicita, con su respectiva justificación técnica y 
financiera, se detallan a continuación: 
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 NPC-022: CONSTRUCCION MORTERO 1:4 PARA PEGA EN INSTALACION DE 
BORDILLOS Y CINTAS PREFABRICADAS (e=3 cm) 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPC-022: construcción mortero 1:4 para pega en 
instalación de bordillos y cintas prefabricadas (e=3 cm). 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

La actividad de construcción y aplicación de mortero en proporción 1:4 (cemento: arena) para 
la pega y asentamiento de bordillos y cintas prefabricadas, con un espesor promedio de 3 
cm, se justifica técnicamente como un elemento fundamental para garantizar la correcta 
instalación, estabilidad, alineación y durabilidad de estos elementos dentro del sistema de 
urbanismo del proyecto. 

(…) 
 

En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPC-022: Construcción 
de mortero 1:4 para pega en instalación de bordillos y cintas prefabricadas (e=3 cm), 
dado que corresponde a una actividad complementaria necesaria para garantizar la 
correcta fijación (pega) de estos elementos de urbanismo. El mortero 1:4 se utiliza como 
material de adhesión y amarre para asegurar la estabilidad, alineación y continuidad del 
borde, evitando desprendimientos, desplazamientos y filtraciones en las juntas, lo cual 
mejora el desempeño y la durabilidad del sistema de andenes y zonas duras. Por lo 
anterior, su incorporación resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria 
para la adecuada terminación del urbanismo del proyecto, razón por la cual se solicita 
su aprobación e inclusión en el presupuesto del contrato interadministrativo. 
 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto (NPC-
022), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas por el proyecto. 
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NPC-028: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL NATIVO H=150 - 170 CM 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPC-028: Suministro e instalación de árbol nativo h=150 
- 170 cm 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

Este ítem corresponde al suministro, transporte, manejo e instalación en sitio de individuos 
arbóreos con una altura comprendida entre 150 y 180 cm, destinados a las actividades de 
arborización y paisajismo del proyecto. 
 
La selección de individuos arbóreos con este rango de altura obedece a criterios técnicos 
de arboricultura urbana, los cuales establecen que árboles de mayor porte inicial presentan 
mayores probabilidades de éxito en su establecimiento, debido a que cuentan con un 
sistema radicular más desarrollado, mayor capacidad de adaptación a condiciones urbanas 
adversas (compactación del suelo, estrés hídrico, radiación, contaminación) y mejor 
resistencia a daños mecánicos y vandalismo. 
 
Adicionalmente, el uso de individuos de este tamaño permite una integración inmediata al 
diseño paisajístico del proyecto, garantizando un impacto visual positivo desde la etapa 
inicial y reduciendo los tiempos necesarios para alcanzar condiciones funcionales de 
sombra, confort térmico y aporte ecosistémico. 
 
El ítem incluye todas las actividades necesarias para una siembra técnicamente adecuada, 
tales como transporte especializado, manipulación cuidadosa del material vegetal, 
excavación del alcorque, adecuación del sustrato, plantación, riego inicial y conformación 
del terreno, conforme a las directrices del DAGMA y las buenas prácticas de arborización 
urbana. 

(…) 

Es importante precisar que la inclusión de esta actividad obedece a la necesidad de 
ajustar y fortalecer la especificación técnica prevista inicialmente en el ítem 12.09 – 
Suministro e instalación de árbol nativo H=80 - 100 cm, con el fin de garantizar una 
mejor implantación del componente paisajístico del proyecto. En ese sentido, se solicita 
su aprobación, teniendo en cuenta que la utilización de individuos arbóreos de mayor 
altura y desarrollo mejora sus condiciones de adaptación, supervivencia y permanencia 
en el entorno urbano intervenido, conforme a los argumentos técnicos expuestos por la 
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 interventoría. 
 

En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto (NPC-
028), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas por el proyecto. 

NPC-029: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALMA ZANCONA H=201 - 230CM 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPC-029: Suministro e instalación de palma zancona 
h=201 - 230cm 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

 
(…) 

Este ítem contempla el suministro, transporte e instalación en sitio de individuos de Palma 
Zancona con alturas entre 200 y 230 cm, como parte integral del diseño paisajístico del 
proyecto. 
 
La selección de palmas en este rango de altura responde a criterios técnicos, estéticos y 
funcionales, dado que estas especies, cuando se establecen con mayor porte, presentan un 
mejor comportamiento estructural, mayor estabilidad inicial y una integración inmediata al 
paisaje urbano. Su sistema radicular se encuentra más desarrollado, lo que facilita el anclaje 
y reduce el riesgo de volcamiento posterior a la siembra. 
 
Asimismo, el uso de palmas de altura superior a 2 metros permite cumplir con los 
requerimientos paisajísticos definidos en el proyecto, aportando jerarquía visual, orden 
espacial y coherencia con el entorno urbano intervenido. 
 
El ítem incluye todas las actividades asociadas a una siembra técnica adecuada: transporte 
especializado, excavación y preparación del alcorque, posicionamiento del individuo, relleno, 
riego, nivelación y aseguramiento del ejemplar, garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones ambientales y urbanísticas vigentes 
 

(…) 

Es importante precisar que la inclusión de esta actividad obedece a la necesidad de 
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 ajustar y fortalecer la especificación técnica prevista inicialmente en el ítem 12.10 – 
Suministro e instalación de palma zancona H=180 - 200 cm, con el fin de garantizar una 
mejor implantación y desempeño del componente paisajístico del proyecto. En ese 
sentido, se solicita su aprobación, teniendo en cuenta que la utilización de ejemplares 
de palma zancona con mayor altura (H=201 - 230 cm) favorece su integración con la 
escala urbana de la intervención, mejora su estabilidad y adaptación en sitio, y ofrece 
una presencia paisajística más acorde con los objetivos de diseño conforme a los 
argumentos técnicos expuestos por la interventoría. 

En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto (NPC-
029), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas por el proyecto.   

NPC-030: CORTE Y TALA DE ARBOLES INC. CERTIFICADO DE DISPOCISION DE 
RESIDUOS Y RECOLECCION DE RESIDUOS VEGETALES 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPC-030: Corte y tala de árboles inc. certificado de 
disposición de residuos y recolección de residuos vegetales. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

La ejecución de actividades silviculturales de tala y/o erradicación de individuos arbóreos se 
encuentra debidamente sustentada en la Resolución de Aprovechamiento Forestal No. 
4133.010.21.0.770 del 04 de noviembre de 2025, emitida por el DAGMA, mediante la cual se 
autorizó la tala de cuatro (4) árboles localizados dentro del área de intervención del proyecto. 
 
Dicha autorización se fundamenta en evaluaciones técnicas que evidenciaron condiciones 
fitosanitarias deficientes, riesgos de volcamiento, deterioro estructural y/o interferencias 
directas con las obras civiles proyectadas, las cuales representan un riesgo para la seguridad 
de la comunidad, el personal de obra y la infraestructura existente. 
 
Las actividades de tala incluyen la ejecución controlada del apeo, troceo, retiro del material 
vegetal, manejo adecuado de residuos forestales y aplicación de medidas de seguridad y 
control ambiental, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de 
las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental. 
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(…) 

La inclusión del ítem NPC-030 se encuentra sustentada en la Resolución de 
Aprovechamiento Forestal No. 4133.010.21.0.770 del 04 de noviembre de 2025, 
expedida por el DAGMA, mediante la cual se autorizó la tala de cuatro (4) individuos 
arbóreos localizados en el área de intervención del proyecto, en razón a sus condiciones 
fitosanitarias deficientes, riesgo de volcamiento, deterioro estructural y/o interferencia 
con las obras civiles proyectadas. En consecuencia, la actividad resulta necesaria para 
garantizar la seguridad de la comunidad, del personal de obra y la adecuada ejecución 
del proyecto, incluyendo además el retiro, manejo y disposición final de los residuos 
vegetales conforme a la normativa ambiental vigente, razón por la cual se solicita la 
aprobación e inclusión del ítem en el presupuesto del contrato interadministrativo. 

 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto (NPC-
030), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas por el proyecto. 

NPC-031: PODA RADICULAR Y AEREA DE ARBOLES CON H=3,00 M -12,00 M INC. 
CERTIFICADO DE DISPOSICION DE RESIDUOS Y RECOLECCION DE RESIDUOS 
VEGETALES 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPC-031: Poda radicular y aérea de árboles con h=3,00 
m -12,00 m inc. Certificado de disposición de residuos y recolección de residuos 
vegetales. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

El ítem corresponde a la ejecución de actividades silviculturales de poda radicular y aérea en 
individuos arbóreos que permanecerán dentro del área de intervención del proyecto, como 
una medida preventiva y de manejo ambiental orientada a garantizar su estabilidad, 
conservación y adecuada convivencia con las obras civiles. 
 
La actividad se justifica en cumplimiento de la Resolución de Aprovechamiento Forestal No. 
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 4133.010.21.0.770 del 04 de noviembre de 2025, así como de las recomendaciones técnicas 
derivadas de las evaluaciones fitosanitarias realizadas en campo. Estas podas permiten 
controlar interferencias con redes de servicios públicos, estructuras proyectadas y zonas de 
circulación, sin comprometer la supervivencia de los individuos. 
 
Las podas se ejecutan bajo criterios técnicos de arboricultura urbana, evitando cortes 
antitécnicos, reduciendo el estrés fisiológico y promoviendo una estructura de copa 
equilibrada. El ítem incluye de manera obligatoria la aplicación de cicatrizante hormonal en 
todos los cortes realizados, con el fin de favorecer la regeneración de tejidos, prevenir el 
ingreso de patógenos y asegurar la recuperación del árbol posterior a la intervención. 
 
Esta actividad contribuye directamente a la mejora del paisajismo del proyecto, al 
mantenimiento del arbolado existente y a la reducción de riesgos asociados a ramas 
inestables, raíces expuestas o interferencias con la infraestructura urbana. 
 

(…) 

La inclusión del ítem NPC-031 se encuentra sustentada en la Resolución de 
Aprovechamiento Forestal No. 4133.010.21.0.770 del 04 de noviembre de 2025, 
expedida por el DAGMA. En consecuencia, se solicita la aprobación del ítem no previsto 

 

En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto (NPC-
031), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas por el proyecto. 

      
NPC-032: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PARA ACCESOS EN 
TUBERIA CUADRADA 40* 40 CALIBRE 18 INC. LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 
20  
 
Se solicita la inclusión del ítem NPC-032: Suministro e instalación de cerramiento para 
accesos en tubería cuadrada 40* 40 calibre 18 inc. Lámina galvanizada calibre 20. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 
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 La ejecución de la actividad “Suministro e instalación de cerramiento para accesos en tubería 
cuadrada 40×40 calibre 18, incluye lámina galvanizada calibre 20” se justifica técnicamente 
por la necesidad de controlar, delimitar y proteger los accesos a las áreas intervenidas dentro 
del proyecto, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y durabilidad, 
tanto para los usuarios como para el personal operativo. Siendo utilizada en el cierre de los 
accesos de la calle 22ª con carrera 12 y la calle 22ª con carrera 11, de esta manera se podría 
controlar el ingreso de vehículos automotores por estas zonas. 
 
El uso de tubería estructural cuadrada de acero calibre 18 proporciona la rigidez, resistencia 
mecánica y estabilidad estructural necesarias para soportar esfuerzos por impacto, uso 
continuo y acciones ambientales, asegurando un comportamiento adecuado del cerramiento 
durante la vida útil del proyecto. Su geometría permite una correcta alineación y facilita la 
fabricación, instalación y anclaje a los elementos existentes. 
 
La incorporación de lámina galvanizada calibre 20 como elemento de cerramiento garantiza 
una alta resistencia a la corrosión, especialmente frente a la exposición a la intemperie y a 
condiciones ambientales propias del entorno urbano, reduciendo la necesidad de 
mantenimiento y prolongando la vida útil del sistema. Así mismo, este material ofrece una 
superficie continua que evita accesos no autorizados y mejora el control visual y físico del 
área protegida; Adicionalmente, esta lamina seria utilizada por parte de la entidad contratante 
EDRU para la instalación de los vinilos referentes al proyecto 
 
Adicionalmente, este tipo de cerramiento permite una instalación eficiente y adaptable a las 
condiciones del sitio, cumpliendo con los lineamientos de seguridad industrial, normatividad 
vigente y requerimientos de la interventoría, sin generar afectaciones a las estructuras 
existentes ni interferencias con otras actividades del proyecto. 
 
En conclusión, la implementación del cerramiento metálico propuesto constituye una solución 
técnica adecuada, segura y económicamente viable, alineada con los objetivos del proyecto, 
que contribuye al ordenamiento del espacio, la mitigación de riesgos, la protección de los 
bienes y la correcta operación de los accesos durante la ejecución y uso de la infraestructura. 
 

(…) 

En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPC-032: Suministro e 

instalación de cerramiento para accesos en tubería cuadrada 40×40 calibre 18 con 

lámina galvanizada calibre 20, en tanto constituye una medida complementaria de 

control, delimitación y protección de accesos en puntos específicos del área intervenida 

(calle 22A con carrera 11 y calle 22A con carrera 12), necesaria para restringir el ingreso 

no autorizado de vehículos, reducir riesgos de accidentalidad y proteger los frentes 

ejecutados durante la obra. Adicionalmente, el cerramiento permite disponer una 

superficie adecuada para la instalación de piezas informativas/vinilos del proyecto, 
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 fortaleciendo la gestión de socialización y señalización en sitio. Por lo anterior, su 

incorporación resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para 

garantizar condiciones de seguridad, orden y operación del corredor durante la 

ejecución, razón por la cual se solicita su aprobación e inclusión en el presupuesto del 

contrato interadministrativo. 

Se aclara que estos cerramientos quedan a disposición de la administración distrital una 

vez finalizada la obra. 

En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto (NPC-
032), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas por el proyecto. 

NPC-033: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMOS AGUAS LLUVIAS 
SECCION 0,15*0,40 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPC-033: Suministro e instalación de cárcamos aguas 
lluvias sección 0,15*0,40 
. 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

La ejecución de la actividad “Suministro e instalación de cárcamos para aguas lluvias, 
sección 0,15 × 0,40 m” se justifica técnicamente por la necesidad de captar, conducir y 
evacuar de manera eficiente las aguas lluvias superficiales, evitando encharcamientos, 
erosión del terreno y afectaciones a las estructuras, andenes y zonas duras del proyecto; 
adicionalmente, debido a las precipitaciones registradas en la zona y la baja pendiente de 
estos dos predios, se requiere el uso de estos cárcamos. 
 
La sección hidráulica definida de 0,15 m de ancho por 0,40 m de altura garantiza una 
capacidad adecuada de conducción, acorde con los caudales de escorrentía previstos en el 
diseño, permitiendo el flujo continuo del agua y reduciendo el riesgo de represamientos o 
sobrecargas durante eventos de lluvia. Así mismo, esta sección facilita su integración con las 
pendientes y cotas del proyecto, optimizando el desempeño del sistema de drenaje pluvial. 
 
La construcción del cárcamo en concreto proporciona la resistencia mecánica, estabilidad y 
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 durabilidad requeridas para soportar cargas propias, acciones ambientales y posibles 
solicitaciones externas, minimizando deformaciones, fisuras y costos de mantenimiento a lo 
largo de la vida útil de la obra. El acabado interior liso favorece el escurrimiento hidráulico y 
disminuye la acumulación de sedimentos. 
 
Adicionalmente, la implementación de estos cárcamos contribuye al ordenamiento y manejo 
adecuado de las aguas lluvias, mejorando las condiciones de seguridad y salubridad del 
entorno, y mitigando riesgos asociados a deslizamientos, deterioro prematuro de pavimentos 
y afectaciones a infraestructuras colindantes. 
 
En conclusión, la construcción de cárcamos para aguas lluvias con la sección indicada 
constituye una solución técnica eficiente, funcional y acorde con la normatividad vigente, que 
responde a los requerimientos del proyecto y asegura un adecuado comportamiento 
hidráulico y estructural del sistema de drenaje pluvial. 
 

(…) 

La inclusión del ítem NPC-033 se encuentra técnicamente justificada por la necesidad 
de garantizar la captación, conducción y evacuación eficiente de las aguas lluvias 
superficiales en puntos específicos del proyecto, particularmente en dos predios donde, 
debido a las precipitaciones registradas en la zona y a sus bajas pendientes, se requiere 
una solución complementaria de drenaje para evitar encharcamientos, erosión del 
terreno y afectaciones a andenes, zonas duras y estructuras colindantes. La sección 
propuesta permite una capacidad adecuada de conducción de los caudales de 
escorrentía previstos, favoreciendo el flujo continuo del agua y reduciendo el riesgo de 
represamientos o sobrecargas durante eventos de lluvia, al tiempo que se integra de 
manera funcional con las pendientes y cotas del proyecto. En consecuencia, la 
incorporación de este ítem se considera técnicamente procedente y funcionalmente 
necesaria para asegurar el correcto comportamiento del drenaje pluvial del proyecto, 
razón por la cual se solicita su aprobación e inclusión en el presupuesto del contrato 
interadministrativo. 

En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto (NPC-
033), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas por el proyecto. 

      
NPC-034: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN CONCRETO TIPO 
PEDESTAL PARA PROTECCION TUBERIAS ELECTRICAS CON DIMESIONES 
40*40*10 CM 
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Se solicita la inclusión del ítem NPC-034: Suministro e instalación de muro en concreto 
tipo pedestal para protección tuberías eléctricas con dimensiones 40*40*10 cm. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

  
La ejecución de la actividad “Suministro e instalación de muro en concreto tipo pedestal para 
protección de tuberías eléctricas, con dimensiones 40 × 40 × 10 cm” se justifica técnicamente 
por la necesidad de proteger físicamente las tuberías eléctricas instaladas en zonas 
expuestas del proyecto, minimizando el riesgo de daños por impactos mecánicos, tránsito 
peatonal o vehicular, interferencias con otras actividades constructivas y condiciones 
ambientales adversas, robos o perdidas debido a que estas tuberías quedan a la vista. 
 
El uso de concreto como material principal garantiza la resistencia mecánica, estabilidad y 
durabilidad requeridas para actuar como elemento de protección, evitando deformaciones o 
fallas que puedan comprometer la integridad de las canalizaciones eléctricas y la continuidad 
del servicio. Las dimensiones definidas permiten una adecuada 
cobertura y confinamiento de las tuberías, sin generar interferencias con otros elementos  
el entorno. 
 
La implementación de pedestales en concreto contribuye al cumplimiento del Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), al proporcionar una barrera física que reduce 
riesgos de contacto, manipulación indebida y afectaciones accidentales, mejorando las 
condiciones de seguridad eléctrica para usuarios, operarios y personal de mantenimiento. 
Adicionalmente, este tipo de solución constructiva presenta bajos requerimientos de 
mantenimiento, una larga vida útil y un adecuado comportamiento frente a la intemperie, lo 
que la convierte en una alternativa técnica y económicamente viable para la protección de 
infraestructuras eléctricas en proyectos de carácter urbano. 
 
En conclusión, la construcción del muro tipo pedestal en concreto constituye una solución 
técnica eficiente, segura y acorde con la normatividad vigente, que contribuye a la protección 
de las tuberías eléctricas, la reducción de riesgos operativos y la correcta funcionalidad del 
sistema eléctrico del proyecto. 

  
(…) 

La inclusión del ítem NPC-034 se encuentra técnicamente justificada como una 
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 extensión del Capítulo 9 del presupuesto, correspondiente al componente de 

acometidas domiciliarias de energía, y obedece a la decisión adoptada por EMCALI 

durante la ejecución de ubicar los medidores a una mayor altura. Esta condición generó 

que las tuberías eléctricas de fachada quedaran expuestas, haciendo necesaria la 

incorporación de una solución complementaria de protección física que garantice la 

seguridad, estabilidad y durabilidad de las canalizaciones frente a riesgos de 

manipulación o hurto. En este sentido, el pedestal en concreto constituye una solución 

técnicamente adecuada, compatible con el alcance del componente de energía 

financiado por la Secretaría de Cultura y con los criterios de seguridad exigidos para 

este tipo de infraestructura, razón por la cual su incorporación se considera 

funcionalmente necesaria y técnicamente procedente para asegurar la correcta 

ejecución del sistema de acometidas domiciliarias, y por tanto se solicita su aprobación 

e inclusión en el presupuesto del contrato interadministrativo. 

 

En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto (NPC-
034), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas por el proyecto. 

NPC-036: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA EN CONCRETO FC=3000 PSI 
CON GRAVA DE 3/8" PARA CINTAS A FACHADA 

Se solicita la inclusión del ítem NPC-036: Suministro e instalación de cinta en concreto 
fc=3000 psi con grava de 3/8" para cintas a fachada. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

 Durante la ejecución de las actividades de construcción y/o adecuación de andenes y zonas 
duras, se evidenció en campo la necesidad de ejecutar cintas en concreto a lo largo de las 
fachadas existentes, con el fin de: 
 
• Garantizar un adecuado confinamiento lateral de las losas y acabados a fachadas. 
• Controlar asentamientos diferenciales entre estructura existente y área intervenida. 
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 • Evitar filtraciones de agua hacia la base de las fachadas. 
• Mejorar el encuentro constructivo y acabado arquitectónico final. 
• Prevenir fisuración longitudinal por retracción o falta de elemento de borde. 
 
La ausencia de este elemento generaría vulnerabilidad en el comportamiento del andén 
ejecutado, afectando su durabilidad y estabilidad. 
 
Este ítem no se encontraba contemplado en el presupuesto contractual inicial ni en los planos 
aprobados, debido a que: 
 
• En etapa de diseño no se evidenciaron las condiciones reales de contacto entre las 
fachadas y el espacio público. 
• No se identificaron irregularidades geométricas, diferencias de nivel ni vacíos estructurales 
existentes. 
• No se contempló la necesidad de generar un elemento rígido de transición y confinamiento 
en tramos específicos. 
 
Las condiciones reales encontradas en obra difieren de las consideradas en fase de 
estructuración del proyecto, lo que hizo técnicamente indispensable la incorporación de este 
elemento. 
 
El suministro e instalación de cinta en concreto f’c = 3.000 psi con grava de 3/8” para cintas 
a fachada corresponde a un ítem no previsto técnicamente necesario, surgido por 
condiciones reales de campo no identificadas en etapa precontractual, indispensable para 
garantizar estabilidad, durabilidad, funcionalidad y adecuada terminación de la obra, sin que 
constituya una modificación del objeto contractual sino una actividad complementaria 
requerida para su correcta ejecución. 

  
(…) 

En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPC-036: Suministro e 
instalación de cinta en concreto f’c=3000 psi con grava 3/8” para cintas a fachada, dado 
que corresponde a una actividad complementaria de urbanismo requerida en tramos 
específicos donde, durante la ejecución de andenes y zonas duras, se identificó la 
necesidad de incorporar un elemento de borde y transición para asegurar el 
confinamiento lateral, controlar asentamientos diferenciales, evitar filtraciones hacia la 
base de las fachadas y garantizar un acabado constructivo adecuado, reduciendo 
riesgos de fisuración y deterioro prematuro. Su necesidad surge de condiciones reales 
de implantación frente a fachadas existentes que solo se evidencian en obra y que 
requieren una solución rígida de confinamiento para asegurar estabilidad y durabilidad 
del espacio público intervenido. Por lo anterior, su incorporación resulta técnicamente 
procedente y funcionalmente necesaria, sin modificar el objeto contractual, razón por la 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 19 de 73 

 

 

  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

(MIPG) 

 

MAJA01.04.03.P003.F002 

  

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ 
CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 

OFERTA 

 

VERSIÓN 
 

006 

 cual se solicita su aprobación e inclusión en el presupuesto del contrato 
interadministrativo. 
 

 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto (NPC-
036), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas por el proyecto.  

NPCULT-002: CAJA DE PASO GALVANIZADA (DOMICILIARIAS) 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPCULT-002: Caja de paso galvanizada (Domiciliarias). 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

La caja de paso Galvanizada se debe usar en los casos que se requiera realizar empalme 
en la acometida domiciliaria.  Esta actividad no se encuentra en el presupuesto contractual. 
 
Durante la ejecución del proyecto se verificaron restricciones físicas y geométricas que 
limitan la implementación de dichas estructuras, así como la necesidad de cumplir con los 
lineamientos establecidos en el programa de Normalización de Control y Pérdidas de 
EMCALI para el traslado y adecuación de los medidores domiciliarios. 
En este contexto, la caja de paso galvanizada constituye una solución técnica equivalente 
que permite realizar de forma segura los empalmes de acometidas, garantizando protección 
mecánica, accesibilidad para mantenimiento y cumplimiento de la regulación del operador de 
red.   
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
•         La norma técnica de EMCALI exige la instalación de cajas de paso galvanizadas en 
las acometidas eléctricas domiciliarias para alojar empalmes, derivaciones y puntos de 
transición, brindando protección mecánica y eléctrica a los conductores contra humedad, 
interferencias electromagnéticas y daños por manipulación. 
•         El galvanizado de la caja garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión, cumpliendo 
con las exigencias mínimas de vida útil para instalaciones eléctricas expuestas a ambientes 
urbanos y condiciones variables de humedad. 
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 •         Su uso facilita inspecciones, mantenimientos y futuras ampliaciones de la red eléctrica 
residencial, permitiendo acceso seguro para personal técnico, sin necesidad de 
intervenciones directas en las canalizaciones principales. 
•         Deben instalarse según la altura, ubicación y tipo de conductores especificados en la 
norma NCO-PM-DA-024 y cumplir con la especificación mecánica y eléctrica definida por 
EMCALI para garantizar la correcta operación de la acometida y su conexión a tierra. 
•         Es pieza fundamental para cumplir con la Declaración de Cumplimiento RETIE y 
obtener la autorización de energización del servicio por parte de EMCALI, aportando 
trazabilidad y orden en el sistema de distribución domiciliaria. 

  
(…) 

En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPCULT-002: Caja de 
paso galvanizada (domiciliarias), en el marco de las actividades de acometidas 
domiciliarias de energía, dado que durante la ejecución se identificaron condiciones 
físicas y geométricas en predios intervenidos que requieren soluciones de empalme 
seguras y compatibles con los lineamientos del operador de red y el programa de 
Normalización de Control y Pérdidas de EMCALI para el traslado y adecuación de 
medidores. La caja de paso galvanizada permite alojar empalmes y puntos de transición 
de manera protegida, accesible y durable, asegurando la integridad de los conductores, 
facilitando inspecciones y mantenimiento, y contribuyendo al cumplimiento de requisitos 
técnicos para la autorización de energización y la trazabilidad de la acometida. Por lo 
anterior, su incorporación resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria 
para garantizar la correcta implementación del componente de energía, razón por la cual 
se solicita su aprobación e inclusión en el presupuesto del contrato interadministrativo. 
 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto 
(NPCULT-002), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de 
calidad requeridas por el proyecto. 

NPCULT-003: EMPALME ACOMETIDA EXISTENTE 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPCULT--003: Empalme acometida existente. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 
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 (…) 

El empalme de acometida existente se debe usar en los casos que se requiera realizar, por 
el traslado del equipo de medida.  Esta actividad no se encuentra en el presupuesto 
contractual. 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
 
• a norma de EMCALI y la NTC 2050 definen que los empalmes en acometidas 
eléctricas deben asegurar la correcta conexión entre la nueva infraestructura y la red de 
distribución existente, usando conectores certificados y respetando la capacidad de carga y 
tipo de instalación (residencial, comercial, industrial). 
• Los empalmes deben realizarse en cajas de paso o puntos de transición aprobados 
por EMCALI, manteniendo la continuidad de las conexiones eléctricas y asegurando que los 
materiales cumplan con los requisitos mecánicos y eléctricos especificados por la norma 
(calibre, aislamiento, tipo de conductor, conexión por tornillo, soldadura o terminales 
certificados). 
• Su uso facilita inspecciones, mantenimientos y futuras ampliaciones de la red 
eléctrica residencial, permitiendo acceso seguro para personal técnico, sin necesidad de 
intervenciones directas en las canalizaciones principales. 
• El empalme a acometida eléctrica existente debe asegurar protección eléctrica y 
mecánica, garantizando la correcta resistividad y continuidad de puesta a tierra, minimizando 
riesgos eléctricos para personas, equipos y bienes conectados al sistema. 
 
El empalme de acometida eléctrica existente está plenamente justificado por razones de 
seguridad, cumplimiento normativo y operación eficiente, garantizando que la nueva 
infraestructura eléctrica cumpla los requisitos técnicos y legales de EMCALI en proyectos 
urbanos o rurales.  
 
El suministro e instalación de cajas de paso galvanizadas domiciliarias es obligatorio y 
esencial para cumplir la norma de EMCALI, proporcionar seguridad eléctrica, facilitar la 
operación técnica y garantizar el cumplimiento normativo en proyectos de infraestructura 
urbana.  

  
 (…) 

 
En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPCULT-003: Empalme 

acometida existente, en el marco de las actividades de traslado y adecuación del equipo 

de medida y de las acometidas domiciliarias de energía, dado que en determinados 

predios es necesario ejecutar empalmes para garantizar la continuidad del servicio y la 

correcta conexión entre la infraestructura intervenida y la red existente. Esta actividad 

permite realizar las conexiones con materiales y procedimientos compatibles con los 

lineamientos del operador de red, asegurando condiciones de seguridad eléctrica, 
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 continuidad de la puesta a tierra, facilidad de inspección y mantenimiento, y 

cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para la energización. Por lo anterior, su 

incorporación resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para la 

implementación integral del componente de energía del proyecto, razón por la cual se 

solicita su aprobación e inclusión en el presupuesto del contrato interadministrativo. 

 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto. 
  
Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto 

(NPCULT--003), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de 

calidad requeridas por el proyecto. 

 

NPCULT-004: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 1" 
 

Se solicita la inclusión del ítem NPCULT-004:  Suministro e instalación De tubería 

Galvanizada 1". 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 
Teniendo en cuenta que la red de energía del proyecto se ejecuta en forma subterránea y 
que los medidores deben ser ubicados en fachada conforme a los lineamientos de 
normalización del operador de red, se requiere realizar la transición vertical desde la 
canalización subterránea hasta los puntos de medición mediante la instalación de bajantes 
metálicos en tubería IMC de 1”. 
Durante la ejecución del proyecto se verificó que, debido a la congestión de usuarios por 
predio y a las condiciones físicas reales de las fachadas, no es viable la construcción de 
muretes para alojar los medidores, ya que estos elementos interferirían con accesos, 
circulación peatonal, elementos arquitectónicos existentes y el espacio disponible en el frente 
de los inmuebles. En consecuencia, se hace necesario adoptar una solución técnica 
alternativa que permita conducir y proteger los conductores desde la red subterránea hasta 
los equipos de medición ubicados en fachada. 
 
En este contexto, el suministro, transporte e instalación de bajante metálico IMC de 1” se 
constituye en la solución técnica adecuada para: 
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 • Garantizar la protección mecánica de los conductores en el tramo expuesto por 
fachada. 
• Permitir la correcta transición de la red subterránea hacia los medidores 
normalizados. 
• Cumplir con los requerimientos de seguridad eléctrica, accesibilidad y control 
establecidos por EMCALI en procesos de normalización y traslado de medidores. 
 
(…) 

 

En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPCULT-004: Suministro 
e instalación de tubería galvanizada 1” (bajante metálico IMC), dado que la red de 
energía del proyecto se ejecuta de forma subterránea y, conforme a los lineamientos de 
normalización del operador de red, los medidores deben ubicarse en fachada, 
requiriéndose una transición vertical segura desde la canalización subterránea hasta los 
puntos de medición. Durante la ejecución se evidenció que, por la congestión de 
usuarios por predio y las condiciones reales de las fachadas, no es viable implementar 
muretes para alojar medidores sin generar interferencias con accesos, circulación 
peatonal o elementos arquitectónicos existentes; por ello, el bajante en tubería IMC de 
1” se adopta como solución técnica adecuada para conducir y proteger los conductores 
en el tramo expuesto, garantizar protección mecánica y cumplir condiciones de 
seguridad y accesibilidad exigidas por EMCALI. En consecuencia, su incorporación 
resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para completar la 
implementación del componente de energía, razón por la cual se solicita su aprobación 
e inclusión en el presupuesto del contrato interadministrativo. 
 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto. 
  
Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto 

(NPCULT-004), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de 

calidad requeridas por el proyecto. 

NPCULT-005: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTE 
METALICO IMC DE 2" X 6 METROS 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPCULT-005:  Suministro, Transporte e Instalación de 

Bajante Metálico IMC De 2" X 6 Metros  

Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
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 indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

Para la Red de Alumbrado Público: 
 
EMCALI exige, dentro de sus normas de diseño y construcción, el uso de bajantes metálicos 
IMC para proteger los conductores secundarios (baja tensión) en instalaciones de 
transformadores tipo poste para alumbrado público, garantizando la seguridad contra daños 
mecánicos y condiciones ambientales adversas.  Esta actividad no se encuentra en el 
presupuesto contractual. 
 
Se incluye dentro del alcance establecido por UAESP-AP. 
 
El bajante metálico IMC de 2" ofrece alta resistencia mecánica contra impactos accidentales, 
vandalismo y exposición ambiental (lluvia, sol, contaminación), siendo especialmente 
adecuado para el entorno urbano de Cali y compatible con la instalación de redes. 
Para la Red de energía acometidas domiciliarias: 
 
Teniendo en cuenta que la red de energía del proyecto se ejecuta en forma subterránea y 
que los medidores deben ser ubicados en fachada conforme a los lineamientos de 
normalización del operador de red, se requiere realizar la transición vertical desde la 
canalización subterránea hasta los puntos de medición mediante la instalación de bajantes 
metálicos en tubería IMC de 2”. 
 
Durante la ejecución del proyecto se verificó que, debido a la congestión de usuarios por 
predio y a las condiciones físicas reales de las fachadas, no es viable la construcción de 
muretes para alojar los medidores, ya que estos elementos interferirían con accesos, 
circulación peatonal, elementos arquitectónicos existentes y el espacio disponible en el frente 
de los inmuebles. En consecuencia, se hace necesario adoptar una solución técnica 
alternativa que permita conducir y proteger los conductores desde la red subterránea hasta 
los equipos de medición ubicados en fachada. 
En este contexto, el suministro, transporte e instalación de bajante metálico IMC de 2” x 6 m 
se constituye en la solución técnica adecuada para: 
 
• Garantizar la protección mecánica de los conductores en el tramo expuesto por 
fachada. 
• Permitir la correcta transición de la red subterránea hacia los medidores 
normalizados. 
• Cumplir con los requerimientos de seguridad eléctrica, accesibilidad y control 
establecidos por EMCALI en procesos de normalización y traslado de medidores. 
• Adaptarse a la congestión de acometidas por predio, donde un mayor número de 
usuarios requiere canalizaciones de mayor capacidad y resistencia.  
 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 25 de 73 

 

 

  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

(MIPG) 

 

MAJA01.04.03.P003.F002 

  

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ 
CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 

OFERTA 

 

VERSIÓN 
 

006 

 La instalación de bajantes metálicos en tubería IMC de 2” x 6 m por fachada se requiere para 
realizar la transición de la red subterránea hacia los medidores, debido a la imposibilidad 
física de construir muretes por congestión de usuarios y limitaciones de espacio en los 
predios. Esta solución garantiza la protección mecánica de las acometidas y el cumplimiento 
de los lineamientos de normalización de EMCALI, constituyéndose como un ajuste técnico 
derivado de las condiciones reales de ejecución.  

 
(…) 

En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPCULT-005: Suministro, 
transporte e instalación de bajante metálico IMC de 2” x 6 m, en el marco de la 
incorporación de actividades asociadas al alumbrado público y a las acometidas 
domiciliarias de energía, dado que constituye una solución requerida para garantizar la 
protección mecánica de conductores en tramos expuestos y asegurar la correcta 
transición desde redes subterráneas hacia puntos de conexión y medición. Para 
alumbrado público, el uso de bajantes IMC es compatible con los lineamientos del 
operador de red y el alcance definido por la UAESP–AP para proteger conductores 
secundarios en instalaciones asociadas a transformadores tipo poste; y para las 
acometidas domiciliarias, la instalación de bajantes IMC de mayor diámetro responde a 
condiciones reales de ejecución (congestión de usuarios por predio y limitaciones físicas 
de fachada) que impiden soluciones tipo murete, permitiendo conducir y proteger 
conductores hacia medidores ubicados a mayor altura conforme a normalización. Por lo 
anterior, su incorporación resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria 
para asegurar seguridad, accesibilidad, control y operatividad de la infraestructura 
eléctrica del proyecto, razón por la cual se solicita su aprobación e inclusión en el 
presupuesto del contrato interadministrativo. 
 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto. 
  
Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto 

(NPCULT-005), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de 

calidad requeridas por el proyecto. 

NPCULT-006: SOLDADURA EN CAMARA DE PASO 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPCULT -006: Soldadura en cámara de paso. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 26 de 73 

 

 

  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

(MIPG) 

 

MAJA01.04.03.P003.F002 

  

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ 
CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 

OFERTA 

 

VERSIÓN 
 

006 

 indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

Teniendo en cuenta los robos frecuentes que se han presentado en la zona del proyecto se 
hace necesario realizar la soldadura de las mismas para asegurar el cableado y evitar el robo 
del mismo, además de ser un requisito del Operador de Red.  Esta actividad no se encuentra 
en el presupuesto contractual. 
 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
 
• Soldar las cámaras de paso asegura un cierre hermético y permanente que dificulta el 
acceso no autorizado, evitando la manipulación y extracción del cableado instalado. 
• Las uniones soldadas actúan como un sello de protección que reduce significativamente la 
vulnerabilidad frente a actos vandálicos y robos, protegiendo los activos críticos de la red.  
• La protección contra robo mediante soldadura previene daños y cortes en el suministro 
eléctrico y de telecomunicaciones, garantizando la continuidad del servicio a los usuarios y 
evitando costosos tiempos de interrupción y reparación. 
  
• Minimiza los costos asociados a la reposición de materiales robados y a la reparación de la 
infraestructura afectada, contribuyendo a la eficiencia operativa y financiera de EMCALI. 
 
La soldadura en cámaras de paso es una medida preventiva eficaz y normativa para proteger 
la red de energía y telecomunicaciones de EMCALI contra robos, asegurando la integridad 
del cableado y la continuidad del servicio, al tiempo que protege la inversión pública y mejora 
la seguridad física de la infraestructura. 

  
(…) 

En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPCULT-006: Soldadura 
en cámara de paso, en el marco de la implementación del sistema de alumbrado público 
y redes asociadas, dado que constituye una medida técnica y operativa requerida por el 
Operador de Red para asegurar el cierre de las cámaras, restringir accesos no 
autorizados y proteger el cableado instalado frente a manipulación, vandalismo o hurto. 
Esta actividad contribuye a preservar la integridad de la infraestructura y a garantizar la 
continuidad del servicio, reduciendo riesgos de fallas e interrupciones, así como costos 
asociados a reposición y reparación. Por lo anterior, su incorporación resulta 
técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para la puesta en servicio y 
protección de la red, razón por la cual se solicita su aprobación e inclusión en el 
presupuesto del contrato interadministrativo. 
 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  
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 Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto (NPCULT 
-006), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas por el proyecto.   

NPCULT-007: APERTURA DE CAMARAS DE REGISTRO 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPCULT -007: Apertura de cámaras de registro. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

Teniendo en cuenta los robos frecuentes que se han presentado en la zona del proyecto se 
hace necesario realizar la soldadura de las mismas para asegurar el cableado y evitar el robo 
del mismo, además de ser un requisito del Operador de Red. La posterior apertura de cámara 
de paso debe realizarse una vez se realice la instalación del cableado y cada vez que toque 
hacer inspección del mismo ya sea por solicitud del operador de red o en los momentos de 
la inspección Retie.  Esta actividad no se encuentra en el presupuesto contractual. 
 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
 
• Las cámaras de registro permiten el acceso seguro a las redes subterráneas para realizar 
inspecciones, mantenimientos preventivos y correctivos, reparaciones y pruebas técnicas 
necesarias para asegurar la correcta operación de la infraestructura. 
  
• La apertura facilita la localización y solución rápida de fallas eléctricas o en la red de 
telecomunicaciones, minimizando tiempos de interrupción y mejorando la confiabilidad del 
servicio.   
  

• El procedimiento de apertura debe realizarse conforme a las normas RETIE, RETILAP y a los 
protocolos de seguridad establecidos por EMCALI para garantizar la integridad del personal  

(…) 

En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPCULT-007: Apertura 

de cámaras de registro, en el marco de la implementación del sistema de alumbrado 

público y redes subterráneas asociadas, dado que esta actividad es necesaria para 

garantizar el acceso seguro a las canalizaciones durante la instalación del cableado y 

en las inspecciones y verificaciones que sean requeridas por el operador de red y por 
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 los procesos de certificación RETIE/RETILAP. La apertura de cámaras permite realizar 

inspecciones, mantenimientos y pruebas técnicas, facilitando la atención oportuna de 

novedades y la continuidad del servicio, siempre bajo los protocolos de seguridad y 

operación establecidos. Por lo anterior, su incorporación resulta técnicamente 

procedente y funcionalmente necesaria para la puesta en servicio y la operación 

confiable de la red, razón por la cual se solicita su aprobación e inclusión en el 

presupuesto del contrato interadministrativo. 

En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto (NPCULT 
-007), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas por el proyecto.    

NPCULT-008: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO DE 1" PVC CONDUIT 
(ACOMETIDA DOMICILIARIA) 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPCULT -008: Suministro e instalación de un ducto de 
1" PVC CONDUIT (Acometida Domiciliaria). 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

 En el presupuesto contractual se contempló la instalación de dos (2) ductos PVC de 1” para 
acometidas de usuarios en los componentes de energía, otros operadores y 
telecomunicaciones. (Item 3.5.3, 4.11 y 9.01). 
Durante la fase de ejecución y en coordinación técnica con EMCALI y los operadores de red, 
se realizó la verificación de la ocupación real de canalizaciones por usuario, determinándose 
que la demanda efectiva de servicios proyectados puede ser atendida mediante la instalación 
de un (1) ducto PVC de 1”, cumpliendo con los criterios técnicos de capacidad, funcionalidad 
y operación. 
 
Este ajuste corresponde a una optimización de la solución constructiva y a la definición de 
detalle en campo, sin modificación del alcance funcional del proyecto ni afectación a la 
prestación de los servicios a los usuarios. En consecuencia, se configura como un ajuste de 
especificación técnica del ítem contractual conforme a las condiciones reales de coordinación 
con los operadores de red.” 
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La instalación de un ducto de 1” pvc debe realizarse para la instalación de las acometidas a 
cada uno de los usuarios del proyecto en los componentes de energía (NPCULT-008), otros 
operadores (NPE-007) y telecomunicaciones de EMCALI (NPTEL-008). 
 
 La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
  
• El ducto de PVC Conduit proporciona una protección mecánica y ambiental necesaria para 
los cables eléctricos o de telecomunicaciones que conectan la red principal con la vivienda, 
evitando daños por impactos, humedad, corrosión o agentes externos. 
  
• Permite un tendido ordenado, facilitando la inserción, reemplazo o ampliación futura de 
cables sin necesidad de excavaciones adicionales. 
  
• Según las normas técnicas de EMCALI y la reglamentación RETIE, el uso de ductos con 
características específicas (material PVC, diámetro mínimo 1") para acometidas domiciliarias 
es obligatorio para garantizar la seguridad eléctrica y la calidad de la instalación. 
  
• La canalización en ducto permite acceso seguro para inspección, mantenimiento y 
maniobras técnicas, mejorando la confiabilidad del servicio y reduciendo tiempos y costos 
operativos. 
  
• Se previenen interferencias, cortocircuitos y riesgos derivados de contactos accidentales o 
degradación de cables expuestos. 
  
• La correcta instalación del ducto contribuye a minimizar riesgos eléctricos para los usuarios 
finales y personal técnico. 
  
La instalación del ducto de 1" PVC Conduit para las acometidas domiciliarias es una práctica 
normativa y técnica esencial en EMCALI para asegurar la protección del cableado, la 
seguridad del servicio y la eficiencia operativa, cumpliendo con todos los estándares y 
requisitos establecidos para redes de energía y telecomunicaciones urbanas.   

 
 (…) 

 

En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPCULT-008: Suministro 
e instalación de un (1) ducto PVC Conduit de 1” (acometida domiciliaria), como ajuste 
técnico derivado de la coordinación en campo con EMCALI y los operadores de red, 
mediante la cual se verificó la ocupación real de las canalizaciones por usuario y se 
determinó que la demanda efectiva de servicios puede atenderse adecuadamente con 
un ducto de 1”, sin afectar el alcance funcional del proyecto ni la prestación de los 
servicios. Esta solución garantiza la protección mecánica y ambiental del cableado, 
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 permite una canalización ordenada y segura, facilita inspecciones y mantenimiento, y 
deja capacidad para maniobras técnicas y eventuales ampliaciones, en concordancia 
con los lineamientos del operador y las condiciones de seguridad aplicables. Por lo 
anterior, su incorporación resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria 
para la correcta implementación de las acometidas domiciliarias del componente de 
energía, razón por la cual se solicita su aprobación e inclusión en el presupuesto del 
contrato interadministrativo. 
 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto (NPCULT 
-008), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas por el proyecto.  

NPCULT-009: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO DE 2" PVC CONDUIT 
(ACOMETIDA DOMICILIARIA). 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPCULT-009: Suministro e instalación de un ducto de 
2" PVC CONDUIT (Acometida Domiciliaria). 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

 

(…) 

La instalación de un ducto de 2” pvc debe realizarse para la instalación de las acometidas 
del proyecto en los componentes de energía, otros operadores y telecomunicaciones de 
Emcali para algunos de los usuarios del proyecto que tengan la condición especial de tener 
varios usuarios en un mismo predio.   
En el presupuesto contractual se contempló la instalación de dos (2) ductos PVC de 2” para 
acometidas de usuarios en los componentes de energía, otros operadores y 
telecomunicaciones. (Item 3.5.6, 4.14 y 9.02). 
Durante la fase de ejecución y en coordinación técnica con EMCALI y los operadores de red, 
se realizó la verificación de la ocupación real de canalizaciones por usuario, determinándose 
que la demanda efectiva de servicios proyectados puede ser atendida mediante la instalación 
de un (1) ducto PVC de 2”, cumpliendo con los criterios técnicos de capacidad, funcionalidad 
y operación. 
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 Este ajuste corresponde a una optimización de la solución constructiva y a la definición de 
detalle en campo, sin modificación del alcance funcional del proyecto ni afectación a la 
prestación de los servicios a los usuarios. En consecuencia, se configura como un ajuste de 
especificación técnica del ítem contractual conforme a las condiciones reales de coordinación 
con los operadores de red.” 
La instalación de un ducto de 2” pvc debe realizarse para la instalación de las acometidas a 
cada uno de los usuarios del proyecto en los componentes de energía, otros operadores y 
telecomunicaciones de Emcali.   
  
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
 
• Un ducto de 2" ofrece mayor espacio para alojar múltiples conductores o cables de mayor 
calibre, facilitando el tendido y futuras expansiones sin necesidad de nuevas excavaciones. 
  
• Proporciona protección mecánica contra impactos, humedad, abrasión, y agentes externos 
que podrían dañar los cables eléctricos o de telecomunicaciones, asegurando la durabilidad 
y confiabilidad del sistema. 
  
• La canalización en ducto permite acceso seguro para inspección, mantenimiento y 
maniobras técnicas, mejorando la confiabilidad del servicio y reduciendo tiempos y costos 
operativos. 
  
• Se previenen interferencias, cortocircuitos y riesgos derivados de contactos accidentales o 
degradación de cables expuestos. 
  
• La correcta instalación del ducto contribuye a minimizar riesgos eléctricos para los usuarios 
finales y personal técnico. 
  
El ducto de 2" PVC Conduit en acometidas domiciliarias de la red EMCALI es indispensable 
para asegurar la protección, seguridad, cumplimiento normativo y eficiencia operativa, 
facilitando la gestión técnica de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones urbana. 

   
 (…) 

 
En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPCULT-009: Suministro 
e instalación de un (1) ducto PVC Conduit de 2” (acometida domiciliaria), como ajuste 
técnico derivado de la coordinación en campo con EMCALI y los operadores de red, 
orientado a atender predios con condición especial de múltiples usuarios y mayor 
demanda de canalización. En la verificación de ocupación real de ductos por usuario se 
determinó que la solución requerida puede ejecutarse con un ducto de 2”, garantizando 
capacidad suficiente, funcionalidad y operación sin afectar el alcance del proyecto. Esta 
canalización permite alojar mayor cantidad de conductores o calibres, mejora la 
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 protección mecánica y ambiental del cableado, facilita inspección y mantenimiento, y 
deja capacidad para maniobras técnicas y eventuales ampliaciones, contribuyendo a la 
seguridad y confiabilidad del servicio. Por lo anterior, su incorporación resulta 
técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para la correcta implementación 
de acometidas domiciliarias en predios con mayor concentración de usuarios, razón por 
la cual se solicita su aprobación e inclusión en el presupuesto del contrato 
interadministrativo. 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto (NPCULT 
-009), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas por el proyecto. 

ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE MODERNIZACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

 
De manera adicional a los ítems analizados previamente, las inclusiones técnicas que 
se detallan a continuación se sustentan en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, y en los acuerdos de la mesa técnica de 
redes secas del 12 de noviembre de 2025 entre la EDRU, Interventoría del Contrato de 
Obra, el Contratista y la UAESP. 
La necesidad de los nuevos ítems radica en la articulación de alcances, donde la UAESP 
suministra los componentes eléctricos centrales, luminarias y certificaciones, mientras 
que el a través del presente contrato se realizan las obras civiles y complementarias de 
soporte. Estas actividades resultan indispensables para garantizar la protección, 
conexión y operatividad física de la nueva infraestructura de alumbrado público en el 
área de intervención, asegurando la viabilidad constructiva del sistema integral, 
asegurando así el cumplimiento del objeto contractual. A continuación, se relacionan los 
siguientes ítems: 
 
   
NPCULT-001: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA TIPO EMCALI BT DE 
PASO 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPCULT-001: Suministro e instalación de cámara tipo 
EMCALI BT de paso. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
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 ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, y en los acuerdos de la mesa técnica de 

redes secas del 12 de noviembre de 2025 entre la EDRU, Interventoría del Contrato de 

Obra, el Contratista y la UAESP. Donde se establece que dicho ítem es indispensables 

para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

 Se establece que, para la red de alumbrado público, se requiere construir cámaras de paso 
exclusivas tipo BT para estas redes, especialmente en pases de vía y en los puntos definidos 
en los planos de diseño aprobados, con el fin de asegurar la confiabilidad y estabilidad del 
servicio, facilitar el mantenimiento de la red y garantizar condiciones adecuadas para la 
operación de las luminarias. 
 
Esta actividad se encuentra explícitamente incluida en el presupuesto contractual item 3.3.17; 
sin embargo, teniendo en cuenta la fuente de financiación del mismo es para alumbrado 
público se considera como un No previsto para el capítulo de ALCANCE FINANCIADO POR 
SEC. CULTURA 
 
Su ejecución es necesaria para dar cumplimiento a la normativa técnica del operador de red 
y a los requerimientos funcionales del sistema de alumbrado público proyectado. 
 
Se requieren cámaras de alumbrado público tipo BT de EMCALI para toda la red que alimenta 
la iluminación, ubicadas conforme a los planos de diseño y en los cruces de vía o puntos 
estratégicos donde se requiera la transición, empalme o derivación de conductores. 
 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
Cumplimiento normativo del operador de red: 
• La norma de EMCALI exige la construcción de cámaras de paso tipo BT, de 
dimensiones y especificaciones estándar estratégicamente ubicadas en postes, pases de vía 
y puntos de empalme, para alojar conexiones y permitir el halado, inspección, empalme y 
desviación de los conductores de la red de alumbrado público, conforme a los lineamientos 
del RETIE, RETILAP y manuales de redes subterráneas del operador. 
Operación y mantenimiento de la red de alumbrado público: 
• El uso de cámaras tipo BT permite la accesibilidad para mantenimiento preventivo y 
correctivo, inspecciones periódicas exigidas por la operadora y una respuesta operativa 
eficiente ante fallas, reposiciones o ampliaciones futuras de la red, especialmente en puntos 
críticos como cruces de vía y cambios de dirección del trazado. 
• Confiabilidad y protección de la infraestructura: 
• Las cámaras están diseñadas para soportar condiciones mecánicas y ambientales 
del entorno urbano, evitando afectaciones por humedad, asentamientos del terreno o 
acumulación de agua, y garantizando la seguridad tanto del personal técnico como de los 
transeúntes en zonas donde se localizan redes de alumbrado público. 
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 • En consecuencia, la construcción de cámaras de paso tipo BT de EMCALI en los 
pases de vía y demás ubicaciones definidas en planos constituye un requisito técnico y 
normativo para la correcta operación, mantenimiento y confiabilidad de la red de alumbrado 
público, configurándose como una actividad necesaria derivada del cumplimiento de las 
especificaciones del operador de red y no como una falta de planeación del proyecto. 

 
 (…) 

 

En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem, dado que la construcción 
e instalación de cámaras de paso tipo BT (norma EMCALI) constituye un requisito 
técnico indispensable para la correcta operación, mantenimiento y confiabilidad de la 
red de alumbrado público, especialmente en pases de vía y puntos de empalme 
definidos en planos. Si bien la actividad existe en el presupuesto contractual, se requiere 
su incorporación como ítem no previsto para el alcance financiado por la Secretaría de 
Cultura, en atención a la fuente de financiación aplicable al componente de alumbrado 
público. Por lo anterior, su inclusión es técnicamente procedente y funcionalmente 
necesaria para garantizar la puesta en servicio del sistema conforme a los lineamientos 
del operador de red. 
 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto 
(NPCULT-001), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de 
calidad requeridas por el proyecto.  

NPCULT-018: SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE PASO 
ALUMBRADO PUBLICO NORMA EMCALI. 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPCULT-018: Suministro, e instalación de cámaras de 
paso alumbrado público norma EMCALI. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, y en los acuerdos de la mesa técnica de 

redes secas del 12 de noviembre de 2025 entre la EDRU, Interventoría del Contrato de 

Obra, el Contratista y la UAESP. Donde se establece que dicho ítem es indispensables 

para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 
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 Emcali establece que, para todos los proyectos nuevos, ampliación y/o modificación de la red 
de alumbrado público, se requiere construir cámaras de paso exclusivas para estas redes, 
esto con el fin de asegurar la confiabilidad y estabilidad del servicio, facilitar el mantenimiento 
de la red y las luminarias.  Esta actividad no se encuentra en el presupuesto contractual. 
 Se incluye en el presupuesto de acuerdo al alcance establecido por parte de la UAESP-AP 
en el alumbrado público para el proyecto. 
Se requieren las cámaras de alumbrado público para toda la red que alimenta la iluminación 
de acuerdo con los planos de diseño. 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
1. La norma EMCALI exige cámaras de paso de dimensiones estándar (por ejemplo, 0.40 x 
0.40 x 0.75 metros), estratégicamente ubicadas junto a postes y puntos de empalme, para 
alojar conexiones y facilitar el halado, inspección, empalme y desviación de los conductores 
en la red de alumbrado público, conforme al RETIE y RETILAP. 
2. El uso de cámaras permite accesibilidad en el mantenimiento preventivo y correctivo, 
inspección periódica exigida por la operadora y rápida respuesta operacional ante daños o 
modificaciones de la infraestructura. 
3. Las cámaras Están diseñadas para soportar condiciones mecánicas y ambientales del 
entorno urbano, evitando afectaciones por humedad, suelo inestable o acumulación de agua, 
y garantizando la seguridad tanto para los técnicos como para los transeúntes que circulan 
cerca de las redes públicas. 
 

 (…) 

 

En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPCULT-018, en el marco 
de la incorporación de actividades asociadas al sistema de alumbrado público del 
proyecto, dado que la construcción e instalación de cámaras de paso exclusivas para 
alumbrado público (norma EMCALI) constituye un requisito técnico y normativo del 
operador de red para garantizar la confiabilidad del servicio, facilitar el mantenimiento 
de la red y asegurar condiciones adecuadas y seguras para la operación de las 
luminarias, conforme a los planos de diseño. Por lo anterior, su incorporación resulta 
técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para la correcta puesta en servicio 
del sistema, razón por la cual se solicita su aprobación e inclusión en el presupuesto del 
contrato interadministrativo. 
 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto 
(NPCULT-018), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de 
calidad requeridas por el proyecto. 
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 NPCULT-019: RETIRO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO   
 
Se solicita la inclusión del ítem NPCULT-019: Retiro de luminarias de alumbrado 
publico. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, y en los acuerdos de la mesa técnica de 

redes secas del 12 de noviembre de 2025 entre la EDRU, Interventoría del Contrato de 

Obra, el Contratista y la UAESP. Donde se establece que dicho ítem es indispensables 

para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

La justificación para el retiro de luminarias de alumbrado público en el proyecto se 
fundamenta en criterios técnicos, normativos y de eficiencia energética, ya que el proyecto 
contempla que todas las luminarias de alumbrado público van sean totalmente nuevas de 
tecnología Led, por lo que se deben retirar las luminarias existentes.   
 Se incluye en el presupuesto de acuerdo con el alcance establecido por parte de la UAESP-
AP en el alumbrado público para el proyecto. 
 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
  
•         El retiro de luminarias obsoletas o en mal estado es necesario para modernizar el 
sistema de alumbrado público, reemplazándolas por luminarias más eficientes como las de 
tecnología LED, que cumplen con los requisitos de la norma RETILAP y permiten mejorar la 
calidad y uniformidad de la iluminación.  
•         Esta modernización contribuye a un ahorro energético significativo, reducción de costos 
de operación y mantenimiento, y minimiza el impacto ambiental relacionado con el consumo 
energético excesivo de tecnologías antiguas. 
•         Las luminarias retiradas deben cumplir con el procedimiento normativo para su 
desconexión segura, registro y disposición adecuada, según las políticas de EMCALI, 
garantizando la trazabilidad y el control sobre la infraestructura pública. 
En resumen, el retiro de luminarias actuales obsoletas y su reemplazo por tecnologías más 
eficientes se traduce en ahorros energéticos significativos y reducción de costos operativos, 
con beneficios económicos y ambientales para la ciudad. 

  
 (…) 

 
En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPCULT-019: Retiro de 
luminarias de alumbrado público, en el marco de la implementación del nuevo sistema 
de iluminación del proyecto conforme al alcance contemplado por la UAESP–AP, dado 
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 que la modernización a luminarias LED requiere el retiro previo de las luminarias 
existentes para garantizar una instalación segura, ordenada y compatible con las 
nuevas especificaciones. Esta actividad permite asegurar el cumplimiento de requisitos 
técnicos y de eficiencia del sistema, mejorar la calidad y uniformidad de la iluminación y 
facilitar la trazabilidad de la infraestructura retirada mediante los procedimientos 
establecidos por el operador, incluyendo desconexión segura, registro y disposición o 
reintegro adecuado. Por lo anterior, su incorporación resulta técnicamente procedente 
y funcionalmente necesaria para la correcta puesta en servicio del sistema de 
alumbrado público, razón por la cual se solicita su aprobación e inclusión en el 
presupuesto del contrato interadministrativo. 
 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto 
(NPCULT-019), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de 
calidad requeridas por el proyecto. 

NPCULT-022: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 
(2#4 AL RHW-2 +1#8T AL) 
 
solicita la inclusión del ítem NPCULT -022: Suministro e instalación de alimentador 
eléctrico en (2#4 AL RHW-2 +1#8T AL). 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, y en los acuerdos de la mesa técnica de 

redes secas del 12 de noviembre de 2025 entre la EDRU, Interventoría del Contrato de 

Obra, el Contratista y la UAESP. Donde se establece que dicho ítem es indispensables 

para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

Se requiere este alimentador para las provisionales de alumbrado público mientras se 
adquiere y llega para la instalación respectiva el transformador exclusivo para la red de 
alumbrado público.  Esta actividad no se encuentra en el presupuesto contractual. 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
• El alimentador eléctrico propuesto (2 conductores #4 de aluminio tipo RHW-2 más un 
conductor de puesta a tierra #8 de cobre) es seleccionado para garantizar la capacidad 
suficiente en la conducción de corriente hacia las luminarias y otros equipos de alumbrado 
público, asegurando la continuidad y confiabilidad del servicio. 
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 • La normativa de EMCALI y reglamentos como RETIE y RETILAP exigen que los 
conductores eléctricos para alumbrado público tengan aislamiento adecuado para 600 V o 
superior y cumplan con las especificaciones de materiales (tipo RHW-2 para ambientes 
húmedos y agresivos), asegurando durabilidad y seguridad ante condiciones ambientales 
propias de Cali. 
• El calibre #4 para los conductores activos de aluminio ofrece un equilibrio técnico entre 
resistencia eléctrica, capacidad térmica, y facilidad de manejo, minimizando pérdidas por 
calentamiento y garantizando eficiencia energética del sistema. 
• El conductor de puesta a tierra #8 T (tierra) de cobre cumple los requerimientos de seguridad 
para prevención de descargas y garantizar la protección de usuarios y operarios, siguiendo 
los lineamientos del RETIE y las normas nacionales. 
Cálculos de regulación: 

  
(…) 

En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPCULT-022: Suministro 

e instalación de alimentador eléctrico (2#4 AL RHW-2 + 1#8T AL), en el marco de la 

implementación del sistema de alumbrado público del proyecto, dado que se requiere 

como solución provisional de alimentación para garantizar condiciones mínimas de 

servicio mientras se gestiona y se instala el transformador exclusivo de la red de 

alumbrado público. La especificación del alimentador propuesto responde a los 

requerimientos técnicos del operador de red y a criterios de seguridad y desempeño 

(capacidad de conducción, aislamiento adecuado, resistencia a condiciones 

ambientales y puesta a tierra), en concordancia con lineamientos aplicables y 

estándares de instalación para redes de alumbrado. Por lo anterior, su incorporación 

resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para asegurar continuidad 

del servicio durante la transición a la solución definitiva y permitir la correcta puesta en 

operación del sistema, razón por la cual se solicita su aprobación e inclusión en el 

presupuesto del contrato interadministrativo. 

En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto 
(NPCULT-022), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de 
calidad requeridas por el proyecto.  

NPCULT-023: SONDEADA, EMPITADA Y PRUEBA CON CILINDRO REDONDO 
 
Se solicita la inclusión del ítem NPCULT -023: Sondeada, empitada y prueba con cilindro 
redondo. 
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Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, y en los acuerdos de la mesa técnica de 

redes secas del 12 de noviembre de 2025 entre la EDRU, Interventoría del Contrato de 

Obra, el Contratista y la UAESP. Donde se establece que dicho ítem es indispensables 

para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

 La sondeada, empitada y prueba con cilindro debe realizarse para verificar que la tubería 
está completamente libre, sin obstrucciones y apta para la instalación del cableado, además 
de ser una solicitud del operador de red establecido en las normas de red subterránea, 
canalización y cámaras.   
Esta actividad corresponde a un procedimiento de control de calidad y cumplimiento de las 
normas del operador de red para redes subterráneas, canalización y cámaras, exigido para 
la aceptación y puesta en servicio de la infraestructura. 
Por depender del estado real de las canalizaciones ejecutadas, el cual solo se reconocerá 
en los ductos que queden libres y de los requerimientos de validación establecidos por el 
operador, su alcance no fue cuantificable en la etapa presupuestal inicial, configurándose 
como una actividad necesaria para la protección a largo plazo de la red y la garantía de su 
correcta operación. 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
Sondeada: 
 
-          La sondeada consiste en inspeccionar internamente la tubería para verificar que el 
conducto esté libre de obstrucciones, restos, deformaciones o defectos que puedan afectar 
el tendido de cables o el paso de conductores. 
-          Esta inspección permite anticipar y corregir problemas antes de la instalación efectiva 
del cableado, reduciendo riesgos de fallas futuras. 
Empitada: 
-          El empitado implica sellar y estabilizar la tubería instalada, asegurando que quede 
fija y protegida dentro del relleno de la excavación, evitando desplazamientos o 
asentamientos que podrían dañar la instalación. 
Prueba con cilindro redondo: 
-          Esta prueba confirma que la tubería instalada se encuentra en buen estado y se 
puede proceder con la instalación del cableado. 
 
La sondeada, empitada y prueba con cilindro redondo forman un conjunto integral de 
procesos esenciales para asegurar la correcta instalación, estanqueidad y funcionamiento 
de las tuberías en la red de energía y telecomunicaciones de EMCALI, garantizando 
seguridad, durabilidad y conformidad técnica. 
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 (…) 

En este sentido, la EDRU E.I.C.E. solicita la inclusión del ítem NPCULT-023, 
correspondiente a una actividad obligatoria de control de calidad para la puesta en 
servicio de canalizaciones subterráneas, aplicable únicamente a los ductos que 
queden libres (sin cableado), con el fin de verificar que estén despejados, estabilizados 
y aptos para el tendido futuro de conductores. Esta actividad no fue contemplada 
inicialmente para ductos libres, dado que el alcance presupuestado se estructuró bajo 
el supuesto de canalizaciones asociadas al cableado inmediato; sin embargo, durante 
la ejecución se identificó la necesidad de validar también los ductos reservados, como 
condición técnica para su aceptación y para permitir ampliaciones futuras. Por lo 
anterior, su incorporación resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria 
para asegurar la operatividad y durabilidad de la red. 
 
En consecuencia, la EDRU solicita la aprobación de dicho ítem No Previsto.  

Por lo tanto, esta supervisión da viabilidad a la aprobación del ítem no previsto 
(NPCULT-023), necesario para ajustar el contrato a las condiciones técnicas y de 
calidad requeridas por el proyecto. 

En consecuencia, con fundamento en las razones expuestas por la EDRU y teniendo 
en cuenta las consideraciones de la interventoría del contrato de obra, esta supervisión 
avala la suscripción del presente Otrosí al contrato Interadministrativo, con el fin de 
incorporar formalmente los ítems no previstos. 

Los precios unitarios de las actividades no previstas de obra descritas anteriormente 
(NPC-022, NPC-028, NPC-029, NPC-030, NPC-031, NPC-032, NPC-033, NPC-034, 
NPC-036, NPCULT-002, NPCULT-003, NPCULT-004, NPCULT-005, NPCULT-006, 
NPCULT-007, NPCULT-008, NPCULT-009, NPCULT-001, NPCULT-018, NPCULT-
019, NPCULT-022, NPCULT-023,  son los relacionados en el Acta de Aprobación de 
Ítems no Previstos debidamente suscrita por las partes (Anexo) soportados con análisis 
de precios unitarios mediante los oficios de la interventoría: CON- CON-UMNG-CALI-
169 (Según anexo aportado por la EDRU en el Drive Oficial).  

De igual forma la EDRU anexa Acta de Modificación de Mayores y Menores Cantidades 
de Obra, donde de evidencia que la inclusión de las actividades no previstas con sus 
respectivas cantidades asociadas implican una adición al contrato derivado, sin 
embargo, esto, no implica una adición en el contrato interadministrativo No 
4148.010.26.1.0837 de 2024, pues este cuenta con recursos suficientes para el 
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 componente de Intervención urbana (CLAUSULA TERCERA – VALOR del Contrato 
Interadministrativo).  

Así las cosas, reiteramos la solicitud de modificar la CLÁUSULA SEGUNDA – 
ALCANCE y el presupuesto de obra contenido en la subactividad 1.1.3 “Realizar las 
acciones de mejoramiento espacial y urbanístico del recorrido patrimonial”, que hace 
parte del contrato de mandato y que corresponde a la inclusión de ítems no previstos, 
que se estiman necesarios y que fueron aprobados por la EDRU y avalado por la 
interventoría del contrato de obra derivado. 

  
19. Que, el estado de ejecución financiera del Contrato Interadministrativo de 

Mandato sin Representación No. 4148.010.26.1.0837 de 2024, a la fecha de la 
presente suscripción, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Estado Financiero del Contrato de mandato: 
Valor total 
contrato ($) (-) Pagado ($) Saldo por cancelar ($) 

$ 11.571.833.911 $11.571.833.911 $ 0 

 
20. Que, dicha modificación constituye un instrumento legal indispensable para 

asegurar el cumplimiento de los fines estatales, por lo cual debe Modificar la 
CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE del Contrato Interadministrativo No. 
4148.010.26.1.0837 de 2024: con el fin de incorporar los Ítems No Previstos (INC) 
que resultaron necesarios para la debida ejecución del objeto contractual. 

21. Que la modificación se realiza bajo el entendido de que el objetivo principal del 
CONTRATO es que LA EDRU adelante las acciones de planificación, verificación 
y ejecución de las actividades propias que requieren ejecutarse en torno a las 
tareas propias para el desarrollo del PROYECTO. 

22. Que, por lo ya expuesto, la Supervisión del contrato mediante documento de 
justificación, avala la solicitud para realizar los cambios y modificaciones 
considerando necesario realizar la correspondiente Modificación No. 6.  

 
23. Que el contrato se encuentra vigente, por lo tanto, es procedente realizar 

modificaciones y prorrogas. 
 

24. Que el presente documento se efectúa con fundamento en el artículo 1602 del 
Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley 
para las partes. 
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25. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los 
contratos estatales en el siguiente sentido: «Por regla general, los contratos 
estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad 
y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. 
Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a 
las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma 
unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación de los servicios públicos 
a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros». 
(Sentencia C-300 de 2012). 

 
26. Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil 

nueve (2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifestó que: «La 
contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto 
al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre 
los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se 
entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas 
condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea 
necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado» 
(Radicación No. 1.95211001-03-06-000-2009-00033-00). 

27. Que, bajo tal perspectiva, la Secretaría de Cultura podrá celebrar los contratos y 
acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento 
de los fines estatales. En estos contratos podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la 
ley y el orden público. 

 
 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes, 
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ACUERDAN 
 
 
CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE del Contrato 
Interadministrativo No. 4148.010.26.1.0837 de 2024 incorporando en el Alcance del 
Contrato Interadministrativo los Ítems No Previstos, de la siguiente manera: 
 

NPC-022: CONSTRUCCION MORTERO 1:4 PARA PEGA EN INSTALACION DE 
BORDILLOS Y CINTAS PREFABRICADAS (e=3 cm) 
 
Inclusión del ítem NPC-022: construcción mortero 1:4 para pega en instalación de 
bordillos y cintas prefabricadas (e=3 cm). 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

La actividad de construcción y aplicación de mortero en proporción 1:4 (cemento: arena) para 
la pega y asentamiento de bordillos y cintas prefabricadas, con un espesor promedio de 3 
cm, se justifica técnicamente como un elemento fundamental para garantizar la correcta 
instalación, estabilidad, alineación y durabilidad de estos elementos dentro del sistema de 
urbanismo del proyecto. 

(…) 
 

En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPC-022: Construcción de mortero 1:4 
para pega en instalación de bordillos y cintas prefabricadas (e=3 cm), dado que 
corresponde a una actividad complementaria necesaria para garantizar la correcta 
fijación (pega) de estos elementos de urbanismo. El mortero 1:4 se utiliza como material 
de adhesión y amarre para asegurar la estabilidad, alineación y continuidad del borde, 
evitando desprendimientos, desplazamientos y filtraciones en las juntas, lo cual mejora 
el desempeño y la durabilidad del sistema de andenes y zonas duras. Por lo anterior, su 
incorporación resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para la 
adecuada terminación del urbanismo del proyecto, razón por la cual se solicita su 
aprobación e inclusión en el presupuesto del contrato interadministrativo. 
 
NPC-028: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL NATIVO H=150 - 170 CM 
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Inclusión del ítem NPC-028: Suministro e instalación de árbol nativo h=150 - 170 cm 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

Este ítem corresponde al suministro, transporte, manejo e instalación en sitio de individuos 
arbóreos con una altura comprendida entre 150 y 180 cm, destinados a las actividades de 
arborización y paisajismo del proyecto. 
 
La selección de individuos arbóreos con este rango de altura obedece a criterios técnicos 
de arboricultura urbana, los cuales establecen que árboles de mayor porte inicial presentan 
mayores probabilidades de éxito en su establecimiento, debido a que cuentan con un 
sistema radicular más desarrollado, mayor capacidad de adaptación a condiciones urbanas 
adversas (compactación del suelo, estrés hídrico, radiación, contaminación) y mejor 
resistencia a daños mecánicos y vandalismo. 
 
Adicionalmente, el uso de individuos de este tamaño permite una integración inmediata al 
diseño paisajístico del proyecto, garantizando un impacto visual positivo desde la etapa 
inicial y reduciendo los tiempos necesarios para alcanzar condiciones funcionales de 
sombra, confort térmico y aporte ecosistémico. 
 
El ítem incluye todas las actividades necesarias para una siembra técnicamente adecuada, 
tales como transporte especializado, manipulación cuidadosa del material vegetal, 
excavación del alcorque, adecuación del sustrato, plantación, riego inicial y conformación 
del terreno, conforme a las directrices del DAGMA y las buenas prácticas de arborización 
urbana. 

(…) 

Es importante precisar que la inclusión de esta actividad obedece a la necesidad de 
ajustar y fortalecer la especificación técnica prevista inicialmente en el ítem 12.09 – 
Suministro e instalación de árbol nativo H=80 - 100 cm, con el fin de garantizar una 
mejor implantación del componente paisajístico del proyecto. En ese sentido, se incluye 
teniendo en cuenta que la utilización de individuos arbóreos de mayor altura y desarrollo 
mejora sus condiciones de adaptación, supervivencia y permanencia en el entorno 
urbano intervenido, conforme a los argumentos técnicos expuestos por la interventoría. 
 

NPC-029: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALMA ZANCONA H=201 - 230CM 
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 Inclusión del ítem NPC-029: Suministro e instalación de palma zancona h=201 - 230cm 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

 
(…) 

Este ítem contempla el suministro, transporte e instalación en sitio de individuos de Palma 
Zancona con alturas entre 200 y 230 cm, como parte integral del diseño paisajístico del 
proyecto. 
 
La selección de palmas en este rango de altura responde a criterios técnicos, estéticos y 
funcionales, dado que estas especies, cuando se establecen con mayor porte, presentan un 
mejor comportamiento estructural, mayor estabilidad inicial y una integración inmediata al 
paisaje urbano. Su sistema radicular se encuentra más desarrollado, lo que facilita el anclaje 
y reduce el riesgo de volcamiento posterior a la siembra. 
 
Asimismo, el uso de palmas de altura superior a 2 metros permite cumplir con los 
requerimientos paisajísticos definidos en el proyecto, aportando jerarquía visual, orden 
espacial y coherencia con el entorno urbano intervenido. 
 
El ítem incluye todas las actividades asociadas a una siembra técnica adecuada: transporte 
especializado, excavación y preparación del alcorque, posicionamiento del individuo, relleno, 
riego, nivelación y aseguramiento del ejemplar, garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones ambientales y urbanísticas vigentes 
 

(…) 

Es importante precisar que la inclusión de esta actividad obedece a la necesidad de 
ajustar y fortalecer la especificación técnica prevista inicialmente en el ítem 12.10 – 
Suministro e instalación de palma zancona H=180 - 200 cm, con el fin de garantizar una 
mejor implantación y desempeño del componente paisajístico del proyecto. En ese 
sentido, se incluye teniendo en cuenta que la utilización de ejemplares de palma 
zancona con mayor altura (H=201 - 230 cm) favorece su integración con la escala 
urbana de la intervención, mejora su estabilidad y adaptación en sitio, y ofrece una 
presencia paisajística más acorde con los objetivos de diseño conforme a los 
argumentos técnicos expuestos por la interventoría. 

NPC-030: CORTE Y TALA DE ARBOLES INC. CERTIFICADO DE DISPOCISION DE 
RESIDUOS Y RECOLECCION DE RESIDUOS VEGETALES 
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Inclusión del ítem NPC-030: Corte y tala de árboles inc. certificado de disposición de 
residuos y recolección de residuos vegetales. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

La ejecución de actividades silviculturales de tala y/o erradicación de individuos arbóreos se 
encuentra debidamente sustentada en la Resolución de Aprovechamiento Forestal No. 
4133.010.21.0.770 del 04 de noviembre de 2025, emitida por el DAGMA, mediante la cual se 
autorizó la tala de cuatro (4) árboles localizados dentro del área de intervención del proyecto. 
 
Dicha autorización se fundamenta en evaluaciones técnicas que evidenciaron condiciones 
fitosanitarias deficientes, riesgos de volcamiento, deterioro estructural y/o interferencias 
directas con las obras civiles proyectadas, las cuales representan un riesgo para la seguridad 
de la comunidad, el personal de obra y la infraestructura existente. 
 
Las actividades de tala incluyen la ejecución controlada del apeo, troceo, retiro del material 
vegetal, manejo adecuado de residuos forestales y aplicación de medidas de seguridad y 
control ambiental, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de 
las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental. 
 

(…) 

La inclusión del ítem NPC-030 se encuentra sustentada en la Resolución de 
Aprovechamiento Forestal No. 4133.010.21.0.770 del 04 de noviembre de 2025, 
expedida por el DAGMA, mediante la cual se autorizó la tala de cuatro (4) individuos 
arbóreos localizados en el área de intervención del proyecto, en razón a sus condiciones 
fitosanitarias deficientes, riesgo de volcamiento, deterioro estructural y/o interferencia 
con las obras civiles proyectadas. En consecuencia, la actividad resulta necesaria para 
garantizar la seguridad de la comunidad, del personal de obra y la adecuada ejecución 
del proyecto, incluyendo además el retiro, manejo y disposición final de los residuos 
vegetales conforme a la normativa ambiental vigente, razón por la cual se incluye este 
ítem en el presupuesto del contrato interadministrativo. 

 
NPC-031: PODA RADICULAR Y AEREA DE ARBOLES CON H=3,00 M -12,00 M INC. 
CERTIFICADO DE DISPOSICION DE RESIDUOS Y RECOLECCION DE RESIDUOS 
VEGETALES 
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Inclusión del ítem NPC-031: Poda radicular y aérea de árboles con h=3,00 m -12,00 m 
inc. Certificado de disposición de residuos y recolección de residuos vegetales. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

El ítem corresponde a la ejecución de actividades silviculturales de poda radicular y aérea en 
individuos arbóreos que permanecerán dentro del área de intervención del proyecto, como 
una medida preventiva y de manejo ambiental orientada a garantizar su estabilidad, 
conservación y adecuada convivencia con las obras civiles. 
 
La actividad se justifica en cumplimiento de la Resolución de Aprovechamiento Forestal No. 
4133.010.21.0.770 del 04 de noviembre de 2025, así como de las recomendaciones técnicas 
derivadas de las evaluaciones fitosanitarias realizadas en campo. Estas podas permiten 
controlar interferencias con redes de servicios públicos, estructuras proyectadas y zonas de 
circulación, sin comprometer la supervivencia de los individuos. 
 
Las podas se ejecutan bajo criterios técnicos de arboricultura urbana, evitando cortes 
antitécnicos, reduciendo el estrés fisiológico y promoviendo una estructura de copa 
equilibrada. El ítem incluye de manera obligatoria la aplicación de cicatrizante hormonal en 
todos los cortes realizados, con el fin de favorecer la regeneración de tejidos, prevenir el 
ingreso de patógenos y asegurar la recuperación del árbol posterior a la intervención. 
 
Esta actividad contribuye directamente a la mejora del paisajismo del proyecto, al 
mantenimiento del arbolado existente y a la reducción de riesgos asociados a ramas 
inestables, raíces expuestas o interferencias con la infraestructura urbana. 
 

(…) 

La inclusión del ítem NPC-031 se encuentra sustentada en la Resolución de 
Aprovechamiento Forestal No. 4133.010.21.0.770 del 04 de noviembre de 2025, 
expedida por el DAGMA. En consecuencia, se incluye este ítem no previsto 

     
NPC-032: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PARA ACCESOS EN 
TUBERIA CUADRADA 40* 40 CALIBRE 18 INC. LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 
20  
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 Inclusión del ítem NPC-032: Suministro e instalación de cerramiento para accesos en 
tubería cuadrada 40* 40 calibre 18 inc. Lámina galvanizada calibre 20. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

La ejecución de la actividad “Suministro e instalación de cerramiento para accesos en tubería 
cuadrada 40×40 calibre 18, incluye lámina galvanizada calibre 20” se justifica técnicamente 
por la necesidad de controlar, delimitar y proteger los accesos a las áreas intervenidas dentro 
del proyecto, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y durabilidad, 
tanto para los usuarios como para el personal operativo. Siendo utilizada en el cierre de los 
accesos de la calle 22ª con carrera 12 y la calle 22ª con carrera 11, de esta manera se podría 
controlar el ingreso de vehículos automotores por estas zonas. 
 
El uso de tubería estructural cuadrada de acero calibre 18 proporciona la rigidez, resistencia 
mecánica y estabilidad estructural necesarias para soportar esfuerzos por impacto, uso 
continuo y acciones ambientales, asegurando un comportamiento adecuado del cerramiento 
durante la vida útil del proyecto. Su geometría permite una correcta alineación y facilita la 
fabricación, instalación y anclaje a los elementos existentes. 
 
La incorporación de lámina galvanizada calibre 20 como elemento de cerramiento garantiza 
una alta resistencia a la corrosión, especialmente frente a la exposición a la intemperie y a 
condiciones ambientales propias del entorno urbano, reduciendo la necesidad de 
mantenimiento y prolongando la vida útil del sistema. Así mismo, este material ofrece una 
superficie continua que evita accesos no autorizados y mejora el control visual y físico del 
área protegida; Adicionalmente, esta lamina seria utilizada por parte de la entidad contratante 
EDRU para la instalación de los vinilos referentes al proyecto 
 
Adicionalmente, este tipo de cerramiento permite una instalación eficiente y adaptable a las 
condiciones del sitio, cumpliendo con los lineamientos de seguridad industrial, normatividad 
vigente y requerimientos de la interventoría, sin generar afectaciones a las estructuras 
existentes ni interferencias con otras actividades del proyecto. 
 
En conclusión, la implementación del cerramiento metálico propuesto constituye una solución 
técnica adecuada, segura y económicamente viable, alineada con los objetivos del proyecto, 
que contribuye al ordenamiento del espacio, la mitigación de riesgos, la protección de los 
bienes y la correcta operación de los accesos durante la ejecución y uso de la infraestructura. 
 

(…) 
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 En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPC-032: Suministro e instalación de 

cerramiento para accesos en tubería cuadrada 40×40 calibre 18 con lámina galvanizada 

calibre 20, en tanto constituye una medida complementaria de control, delimitación y 

protección de accesos en puntos específicos del área intervenida (calle 22A con carrera 

11 y calle 22A con carrera 12), necesaria para restringir el ingreso no autorizado de 

vehículos, reducir riesgos de accidentalidad y proteger los frentes ejecutados durante la 

obra. Adicionalmente, el cerramiento permite disponer una superficie adecuada para la 

instalación de piezas informativas/vinilos del proyecto, fortaleciendo la gestión de 

socialización y señalización en sitio. Por lo anterior, su incorporación resulta 

técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para garantizar condiciones de 

seguridad, orden y operación del corredor durante la ejecución, razón por la cual se 

incluye en el presupuesto del contrato interadministrativo. 

Se aclara que estos cerramientos quedan a disposición de la administración distrital una 

vez finalizada la obra. 

NPC-033: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMOS AGUAS LLUVIAS 
SECCION 0,15*0,40 
 
Inclusión del ítem NPC-033: Suministro e instalación de cárcamos aguas lluvias sección 
0,15*0,40 
. 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

La ejecución de la actividad “Suministro e instalación de cárcamos para aguas lluvias, 
sección 0,15 × 0,40 m” se justifica técnicamente por la necesidad de captar, conducir y 
evacuar de manera eficiente las aguas lluvias superficiales, evitando encharcamientos, 
erosión del terreno y afectaciones a las estructuras, andenes y zonas duras del proyecto; 
adicionalmente, debido a las precipitaciones registradas en la zona y la baja pendiente de 
estos dos predios, se requiere el uso de estos cárcamos. 
 
La sección hidráulica definida de 0,15 m de ancho por 0,40 m de altura garantiza una 
capacidad adecuada de conducción, acorde con los caudales de escorrentía previstos en el 
diseño, permitiendo el flujo continuo del agua y reduciendo el riesgo de represamientos o 
sobrecargas durante eventos de lluvia. Así mismo, esta sección facilita su integración con las 
pendientes y cotas del proyecto, optimizando el desempeño del sistema de drenaje pluvial. 
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La construcción del cárcamo en concreto proporciona la resistencia mecánica, estabilidad y 
durabilidad requeridas para soportar cargas propias, acciones ambientales y posibles 
solicitaciones externas, minimizando deformaciones, fisuras y costos de mantenimiento a lo 
largo de la vida útil de la obra. El acabado interior liso favorece el escurrimiento hidráulico y 
disminuye la acumulación de sedimentos. 
 
Adicionalmente, la implementación de estos cárcamos contribuye al ordenamiento y manejo 
adecuado de las aguas lluvias, mejorando las condiciones de seguridad y salubridad del 
entorno, y mitigando riesgos asociados a deslizamientos, deterioro prematuro de pavimentos 
y afectaciones a infraestructuras colindantes. 
 
En conclusión, la construcción de cárcamos para aguas lluvias con la sección indicada 
constituye una solución técnica eficiente, funcional y acorde con la normatividad vigente, que 
responde a los requerimientos del proyecto y asegura un adecuado comportamiento 
hidráulico y estructural del sistema de drenaje pluvial. 
 

(…) 

La inclusión del ítem NPC-033 se encuentra técnicamente justificada por la necesidad 
de garantizar la captación, conducción y evacuación eficiente de las aguas lluvias 
superficiales en puntos específicos del proyecto, particularmente en dos predios donde, 
debido a las precipitaciones registradas en la zona y a sus bajas pendientes, se requiere 
una solución complementaria de drenaje para evitar encharcamientos, erosión del 
terreno y afectaciones a andenes, zonas duras y estructuras colindantes. La sección 
propuesta permite una capacidad adecuada de conducción de los caudales de 
escorrentía previstos, favoreciendo el flujo continuo del agua y reduciendo el riesgo de 
represamientos o sobrecargas durante eventos de lluvia, al tiempo que se integra de 
manera funcional con las pendientes y cotas del proyecto. En consecuencia, la 
incorporación de este ítem se considera técnicamente procedente y funcionalmente 
necesaria para asegurar el correcto comportamiento del drenaje pluvial del proyecto, 
razón por la cual se incluye en el presupuesto del contrato interadministrativo. 

     
NPC-034: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN CONCRETO TIPO 
PEDESTAL PARA PROTECCION TUBERIAS ELECTRICAS CON DIMESIONES 
40*40*10 CM 
 
Inclusión del ítem NPC-034: Suministro e instalación de muro en concreto tipo pedestal 
para protección tuberías eléctricas con dimensiones 40*40*10 cm. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
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 Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

  
La ejecución de la actividad “Suministro e instalación de muro en concreto tipo pedestal para 
protección de tuberías eléctricas, con dimensiones 40 × 40 × 10 cm” se justifica técnicamente 
por la necesidad de proteger físicamente las tuberías eléctricas instaladas en zonas 
expuestas del proyecto, minimizando el riesgo de daños por impactos mecánicos, tránsito 
peatonal o vehicular, interferencias con otras actividades constructivas y condiciones 
ambientales adversas, robos o perdidas debido a que estas tuberías quedan a la vista. 
 
El uso de concreto como material principal garantiza la resistencia mecánica, estabilidad y 
durabilidad requeridas para actuar como elemento de protección, evitando deformaciones o 
fallas que puedan comprometer la integridad de las canalizaciones eléctricas y la continuidad 
del servicio. Las dimensiones definidas permiten una adecuada 
cobertura y confinamiento de las tuberías, sin generar interferencias con otros elementos  
el entorno. 
 
La implementación de pedestales en concreto contribuye al cumplimiento del Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), al proporcionar una barrera física que reduce 
riesgos de contacto, manipulación indebida y afectaciones accidentales, mejorando las 
condiciones de seguridad eléctrica para usuarios, operarios y personal de mantenimiento. 
Adicionalmente, este tipo de solución constructiva presenta bajos requerimientos de 
mantenimiento, una larga vida útil y un adecuado comportamiento frente a la intemperie, lo 
que la convierte en una alternativa técnica y económicamente viable para la protección de 
infraestructuras eléctricas en proyectos de carácter urbano. 
 
En conclusión, la construcción del muro tipo pedestal en concreto constituye una solución 
técnica eficiente, segura y acorde con la normatividad vigente, que contribuye a la protección 
de las tuberías eléctricas, la reducción de riesgos operativos y la correcta funcionalidad del 
sistema eléctrico del proyecto. 

  
(…) 

La inclusión del ítem NPC-034 se encuentra técnicamente justificada como una 

extensión del Capítulo 9 del presupuesto, correspondiente al componente de 

acometidas domiciliarias de energía, y obedece a la decisión adoptada por EMCALI 

durante la ejecución de ubicar los medidores a una mayor altura. Esta condición generó 

que las tuberías eléctricas de fachada quedaran expuestas, haciendo necesaria la 

incorporación de una solución complementaria de protección física que garantice la 
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 seguridad, estabilidad y durabilidad de las canalizaciones frente a riesgos de 

manipulación o hurto. En este sentido, el pedestal en concreto constituye una solución 

técnicamente adecuada, compatible con el alcance del componente de energía 

financiado por la Secretaría de Cultura y con los criterios de seguridad exigidos para 

este tipo de infraestructura, razón por la cual su incorporación se considera 

funcionalmente necesaria y técnicamente procedente para asegurar la correcta 

ejecución del sistema de acometidas domiciliarias, y por tanto se incluye en el 

presupuesto del contrato interadministrativo. 

NPC-036: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA EN CONCRETO FC=3000 PSI 
CON GRAVA DE 3/8" PARA CINTAS A FACHADA 

Inclusión del ítem NPC-036: Suministro e instalación de cinta en concreto fc=3000 psi 
con grava de 3/8" para cintas a fachada. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

 Durante la ejecución de las actividades de construcción y/o adecuación de andenes y zonas 
duras, se evidenció en campo la necesidad de ejecutar cintas en concreto a lo largo de las 
fachadas existentes, con el fin de: 
 
• Garantizar un adecuado confinamiento lateral de las losas y acabados a fachadas. 
• Controlar asentamientos diferenciales entre estructura existente y área intervenida. 
• Evitar filtraciones de agua hacia la base de las fachadas. 
• Mejorar el encuentro constructivo y acabado arquitectónico final. 
• Prevenir fisuración longitudinal por retracción o falta de elemento de borde. 
 
La ausencia de este elemento generaría vulnerabilidad en el comportamiento del andén 
ejecutado, afectando su durabilidad y estabilidad. 
 
Este ítem no se encontraba contemplado en el presupuesto contractual inicial ni en los planos 
aprobados, debido a que: 
 
• En etapa de diseño no se evidenciaron las condiciones reales de contacto entre las 
fachadas y el espacio público. 
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 • No se identificaron irregularidades geométricas, diferencias de nivel ni vacíos estructurales 
existentes. 
• No se contempló la necesidad de generar un elemento rígido de transición y confinamiento 
en tramos específicos. 
 
Las condiciones reales encontradas en obra difieren de las consideradas en fase de 
estructuración del proyecto, lo que hizo técnicamente indispensable la incorporación de este 
elemento. 
 
El suministro e instalación de cinta en concreto f’c = 3.000 psi con grava de 3/8” para cintas 
a fachada corresponde a un ítem no previsto técnicamente necesario, surgido por 
condiciones reales de campo no identificadas en etapa precontractual, indispensable para 
garantizar estabilidad, durabilidad, funcionalidad y adecuada terminación de la obra, sin que 
constituya una modificación del objeto contractual sino una actividad complementaria 
requerida para su correcta ejecución. 

  
(…) 

En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPC-036: Suministro e instalación de 
cinta en concreto f’c=3000 psi con grava 3/8” para cintas a fachada, dado que 
corresponde a una actividad complementaria de urbanismo requerida en tramos 
específicos donde, durante la ejecución de andenes y zonas duras, se identificó la 
necesidad de incorporar un elemento de borde y transición para asegurar el 
confinamiento lateral, controlar asentamientos diferenciales, evitar filtraciones hacia la 
base de las fachadas y garantizar un acabado constructivo adecuado, reduciendo 
riesgos de fisuración y deterioro prematuro. Su necesidad surge de condiciones reales 
de implantación frente a fachadas existentes que solo se evidencian en obra y que 
requieren una solución rígida de confinamiento para asegurar estabilidad y durabilidad 
del espacio público intervenido. Por lo anterior, su incorporación resulta técnicamente 
procedente y funcionalmente necesaria, sin modificar el objeto contractual, razón por la 
cual se incluye en el presupuesto del contrato interadministrativo. 
 
NPCULT-002: CAJA DE PASO GALVANIZADA (DOMICILIARIAS) 
 
Inclusión del ítem NPCULT-002: Caja de paso galvanizada (Domiciliarias). 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 54 de 73 

 

 

  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

(MIPG) 

 

MAJA01.04.03.P003.F002 

  

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ 
CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 

OFERTA 

 

VERSIÓN 
 

006 

 La caja de paso Galvanizada se debe usar en los casos que se requiera realizar empalme 
en la acometida domiciliaria.  Esta actividad no se encuentra en el presupuesto contractual. 
 
Durante la ejecución del proyecto se verificaron restricciones físicas y geométricas que 
limitan la implementación de dichas estructuras, así como la necesidad de cumplir con los 
lineamientos establecidos en el programa de Normalización de Control y Pérdidas de 
EMCALI para el traslado y adecuación de los medidores domiciliarios. 
En este contexto, la caja de paso galvanizada constituye una solución técnica equivalente 
que permite realizar de forma segura los empalmes de acometidas, garantizando protección 
mecánica, accesibilidad para mantenimiento y cumplimiento de la regulación del operador de 
red.   
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
•         La norma técnica de EMCALI exige la instalación de cajas de paso galvanizadas en 
las acometidas eléctricas domiciliarias para alojar empalmes, derivaciones y puntos de 
transición, brindando protección mecánica y eléctrica a los conductores contra humedad, 
interferencias electromagnéticas y daños por manipulación. 
•         El galvanizado de la caja garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión, cumpliendo 
con las exigencias mínimas de vida útil para instalaciones eléctricas expuestas a ambientes 
urbanos y condiciones variables de humedad. 
•         Su uso facilita inspecciones, mantenimientos y futuras ampliaciones de la red eléctrica 
residencial, permitiendo acceso seguro para personal técnico, sin necesidad de 
intervenciones directas en las canalizaciones principales. 
•         Deben instalarse según la altura, ubicación y tipo de conductores especificados en la 
norma NCO-PM-DA-024 y cumplir con la especificación mecánica y eléctrica definida por 
EMCALI para garantizar la correcta operación de la acometida y su conexión a tierra. 
•         Es pieza fundamental para cumplir con la Declaración de Cumplimiento RETIE y 
obtener la autorización de energización del servicio por parte de EMCALI, aportando 
trazabilidad y orden en el sistema de distribución domiciliaria. 

  
(…) 

En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPCULT-002: Caja de paso 
galvanizada (domiciliarias), en el marco de las actividades de acometidas domiciliarias 
de energía, dado que durante la ejecución se identificaron condiciones físicas y 
geométricas en predios intervenidos que requieren soluciones de empalme seguras y 
compatibles con los lineamientos del operador de red y el programa de Normalización 
de Control y Pérdidas de EMCALI para el traslado y adecuación de medidores. La caja 
de paso galvanizada permite alojar empalmes y puntos de transición de manera 
protegida, accesible y durable, asegurando la integridad de los conductores, facilitando 
inspecciones y mantenimiento, y contribuyendo al cumplimiento de requisitos técnicos 
para la autorización de energización y la trazabilidad de la acometida. Por lo anterior, su 
incorporación resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para 
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 garantizar la correcta implementación del componente de energía, razón por la cual se 
incluye en el presupuesto del contrato interadministrativo. 
 
NPCULT-003: EMPALME ACOMETIDA EXISTENTE 
 
Inclusión del ítem NPCULT--003: Empalme acometida existente. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

El empalme de acometida existente se debe usar en los casos que se requiera realizar, por 
el traslado del equipo de medida.  Esta actividad no se encuentra en el presupuesto 
contractual. 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
 
• a norma de EMCALI y la NTC 2050 definen que los empalmes en acometidas 
eléctricas deben asegurar la correcta conexión entre la nueva infraestructura y la red de 
distribución existente, usando conectores certificados y respetando la capacidad de carga y 
tipo de instalación (residencial, comercial, industrial). 
• Los empalmes deben realizarse en cajas de paso o puntos de transición aprobados 
por EMCALI, manteniendo la continuidad de las conexiones eléctricas y asegurando que los 
materiales cumplan con los requisitos mecánicos y eléctricos especificados por la norma 
(calibre, aislamiento, tipo de conductor, conexión por tornillo, soldadura o terminales 
certificados). 
• Su uso facilita inspecciones, mantenimientos y futuras ampliaciones de la red 
eléctrica residencial, permitiendo acceso seguro para personal técnico, sin necesidad de 
intervenciones directas en las canalizaciones principales. 
• El empalme a acometida eléctrica existente debe asegurar protección eléctrica y 
mecánica, garantizando la correcta resistividad y continuidad de puesta a tierra, minimizando 
riesgos eléctricos para personas, equipos y bienes conectados al sistema. 
 
El empalme de acometida eléctrica existente está plenamente justificado por razones de 
seguridad, cumplimiento normativo y operación eficiente, garantizando que la nueva 
infraestructura eléctrica cumpla los requisitos técnicos y legales de EMCALI en proyectos 
urbanos o rurales.  
 
El suministro e instalación de cajas de paso galvanizadas domiciliarias es obligatorio y 
esencial para cumplir la norma de EMCALI, proporcionar seguridad eléctrica, facilitar la 
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 operación técnica y garantizar el cumplimiento normativo en proyectos de infraestructura 
urbana.  

  
 (…) 

 
En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPCULT-003: Empalme acometida 

existente, en el marco de las actividades de traslado y adecuación del equipo de medida 

y de las acometidas domiciliarias de energía, dado que en determinados predios es 

necesario ejecutar empalmes para garantizar la continuidad del servicio y la correcta 

conexión entre la infraestructura intervenida y la red existente. Esta actividad permite 

realizar las conexiones con materiales y procedimientos compatibles con los 

lineamientos del operador de red, asegurando condiciones de seguridad eléctrica, 

continuidad de la puesta a tierra, facilidad de inspección y mantenimiento, y 

cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para la energización. Por lo anterior, su 

incorporación resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para la 

implementación integral del componente de energía del proyecto, razón por la cual se 

incluye en el presupuesto del contrato interadministrativo. 

NPCULT-004: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 1" 
 

Inclusión del ítem NPCULT-004:  Suministro e instalación De tubería Galvanizada 1". 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 
Teniendo en cuenta que la red de energía del proyecto se ejecuta en forma subterránea y 
que los medidores deben ser ubicados en fachada conforme a los lineamientos de 
normalización del operador de red, se requiere realizar la transición vertical desde la 
canalización subterránea hasta los puntos de medición mediante la instalación de bajantes 
metálicos en tubería IMC de 1”. 
Durante la ejecución del proyecto se verificó que, debido a la congestión de usuarios por 
predio y a las condiciones físicas reales de las fachadas, no es viable la construcción de 
muretes para alojar los medidores, ya que estos elementos interferirían con accesos, 
circulación peatonal, elementos arquitectónicos existentes y el espacio disponible en el frente 
de los inmuebles. En consecuencia, se hace necesario adoptar una solución técnica 
alternativa que permita conducir y proteger los conductores desde la red subterránea hasta 
los equipos de medición ubicados en fachada. 
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 En este contexto, el suministro, transporte e instalación de bajante metálico IMC de 1” se 
constituye en la solución técnica adecuada para: 
 
• Garantizar la protección mecánica de los conductores en el tramo expuesto por 
fachada. 
• Permitir la correcta transición de la red subterránea hacia los medidores 
normalizados. 
• Cumplir con los requerimientos de seguridad eléctrica, accesibilidad y control 
establecidos por EMCALI en procesos de normalización y traslado de medidores. 
 
(…) 

 

En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPCULT-004: Suministro e instalación 
de tubería galvanizada 1” (bajante metálico IMC), dado que la red de energía del 
proyecto se ejecuta de forma subterránea y, conforme a los lineamientos de 
normalización del operador de red, los medidores deben ubicarse en fachada, 
requiriéndose una transición vertical segura desde la canalización subterránea hasta los 
puntos de medición. Durante la ejecución se evidenció que, por la congestión de 
usuarios por predio y las condiciones reales de las fachadas, no es viable implementar 
muretes para alojar medidores sin generar interferencias con accesos, circulación 
peatonal o elementos arquitectónicos existentes; por ello, el bajante en tubería IMC de 
1” se adopta como solución técnica adecuada para conducir y proteger los conductores 
en el tramo expuesto, garantizar protección mecánica y cumplir condiciones de 
seguridad y accesibilidad exigidas por EMCALI. En consecuencia, su incorporación 
resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para completar la 
implementación del componente de energía, razón por la cual se incluye en el 
presupuesto del contrato interadministrativo. 
 

NPCULT-005: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTE 
METALICO IMC DE 2" X 6 METROS 
 
Inclusión del ítem NPCULT-005:  Suministro, Transporte e Instalación de Bajante 

Metálico IMC De 2" X 6 Metros  

Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 
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 Para la Red de Alumbrado Público: 
 
EMCALI exige, dentro de sus normas de diseño y construcción, el uso de bajantes metálicos 
IMC para proteger los conductores secundarios (baja tensión) en instalaciones de 
transformadores tipo poste para alumbrado público, garantizando la seguridad contra daños 
mecánicos y condiciones ambientales adversas.  Esta actividad no se encuentra en el 
presupuesto contractual. 
 
Se incluye dentro del alcance establecido por UAESP-AP. 
 
El bajante metálico IMC de 2" ofrece alta resistencia mecánica contra impactos accidentales, 
vandalismo y exposición ambiental (lluvia, sol, contaminación), siendo especialmente 
adecuado para el entorno urbano de Cali y compatible con la instalación de redes. 
Para la Red de energía acometidas domiciliarias: 
 
Teniendo en cuenta que la red de energía del proyecto se ejecuta en forma subterránea y 
que los medidores deben ser ubicados en fachada conforme a los lineamientos de 
normalización del operador de red, se requiere realizar la transición vertical desde la 
canalización subterránea hasta los puntos de medición mediante la instalación de bajantes 
metálicos en tubería IMC de 2”. 
 
Durante la ejecución del proyecto se verificó que, debido a la congestión de usuarios por 
predio y a las condiciones físicas reales de las fachadas, no es viable la construcción de 
muretes para alojar los medidores, ya que estos elementos interferirían con accesos, 
circulación peatonal, elementos arquitectónicos existentes y el espacio disponible en el frente 
de los inmuebles. En consecuencia, se hace necesario adoptar una solución técnica 
alternativa que permita conducir y proteger los conductores desde la red subterránea hasta 
los equipos de medición ubicados en fachada. 
En este contexto, el suministro, transporte e instalación de bajante metálico IMC de 2” x 6 m 
se constituye en la solución técnica adecuada para: 
 
• Garantizar la protección mecánica de los conductores en el tramo expuesto por 
fachada. 
• Permitir la correcta transición de la red subterránea hacia los medidores 
normalizados. 
• Cumplir con los requerimientos de seguridad eléctrica, accesibilidad y control 
establecidos por EMCALI en procesos de normalización y traslado de medidores. 
• Adaptarse a la congestión de acometidas por predio, donde un mayor número de 
usuarios requiere canalizaciones de mayor capacidad y resistencia.  
 
La instalación de bajantes metálicos en tubería IMC de 2” x 6 m por fachada se requiere para 
realizar la transición de la red subterránea hacia los medidores, debido a la imposibilidad 
física de construir muretes por congestión de usuarios y limitaciones de espacio en los 
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 predios. Esta solución garantiza la protección mecánica de las acometidas y el cumplimiento 
de los lineamientos de normalización de EMCALI, constituyéndose como un ajuste técnico 
derivado de las condiciones reales de ejecución.  

 
(…) 

En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPCULT-005: Suministro, transporte e 
instalación de bajante metálico IMC de 2” x 6 m, en el marco de la incorporación de 
actividades asociadas al alumbrado público y a las acometidas domiciliarias de energía, 
dado que constituye una solución requerida para garantizar la protección mecánica de 
conductores en tramos expuestos y asegurar la correcta transición desde redes 
subterráneas hacia puntos de conexión y medición. Para alumbrado público, el uso de 
bajantes IMC es compatible con los lineamientos del operador de red y el alcance 
definido por la UAESP–AP para proteger conductores secundarios en instalaciones 
asociadas a transformadores tipo poste; y para las acometidas domiciliarias, la 
instalación de bajantes IMC de mayor diámetro responde a condiciones reales de 
ejecución (congestión de usuarios por predio y limitaciones físicas de fachada) que 
impiden soluciones tipo murete, permitiendo conducir y proteger conductores hacia 
medidores ubicados a mayor altura conforme a normalización. Por lo anterior, su 
incorporación resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para 
asegurar seguridad, accesibilidad, control y operatividad de la infraestructura eléctrica 
del proyecto, razón por la cual se incluye en el presupuesto del contrato 
interadministrativo. 
 
NPCULT-006: SOLDADURA EN CAMARA DE PASO 
 
Inclusión del ítem NPCULT -006: Soldadura en cámara de paso. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

Teniendo en cuenta los robos frecuentes que se han presentado en la zona del proyecto se 
hace necesario realizar la soldadura de las mismas para asegurar el cableado y evitar el robo 
del mismo, además de ser un requisito del Operador de Red.  Esta actividad no se encuentra 
en el presupuesto contractual. 
 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
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 • Soldar las cámaras de paso asegura un cierre hermético y permanente que dificulta el 
acceso no autorizado, evitando la manipulación y extracción del cableado instalado. 
• Las uniones soldadas actúan como un sello de protección que reduce significativamente la 
vulnerabilidad frente a actos vandálicos y robos, protegiendo los activos críticos de la red.  
• La protección contra robo mediante soldadura previene daños y cortes en el suministro 
eléctrico y de telecomunicaciones, garantizando la continuidad del servicio a los usuarios y 
evitando costosos tiempos de interrupción y reparación. 
  
• Minimiza los costos asociados a la reposición de materiales robados y a la reparación de la 
infraestructura afectada, contribuyendo a la eficiencia operativa y financiera de EMCALI. 
 
La soldadura en cámaras de paso es una medida preventiva eficaz y normativa para proteger 
la red de energía y telecomunicaciones de EMCALI contra robos, asegurando la integridad 
del cableado y la continuidad del servicio, al tiempo que protege la inversión pública y mejora 
la seguridad física de la infraestructura. 

  
(…) 

En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPCULT-006: Soldadura en cámara 
de paso, en el marco de la implementación del sistema de alumbrado público y redes 
asociadas, dado que constituye una medida técnica y operativa requerida por el 
Operador de Red para asegurar el cierre de las cámaras, restringir accesos no 
autorizados y proteger el cableado instalado frente a manipulación, vandalismo o hurto. 
Esta actividad contribuye a preservar la integridad de la infraestructura y a garantizar la 
continuidad del servicio, reduciendo riesgos de fallas e interrupciones, así como costos 
asociados a reposición y reparación. Por lo anterior, su incorporación resulta 
técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para la puesta en servicio y 
protección de la red, razón por la cual se incluye en el presupuesto del contrato 
interadministrativo. 
   
NPCULT-007: APERTURA DE CAMARAS DE REGISTRO 
 
Inclusión del ítem NPCULT -007: Apertura de cámaras de registro. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 
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 Teniendo en cuenta los robos frecuentes que se han presentado en la zona del proyecto se 
hace necesario realizar la soldadura de las mismas para asegurar el cableado y evitar el robo 
del mismo, además de ser un requisito del Operador de Red. La posterior apertura de cámara 
de paso debe realizarse una vez se realice la instalación del cableado y cada vez que toque 
hacer inspección del mismo ya sea por solicitud del operador de red o en los momentos de 
la inspección Retie.  Esta actividad no se encuentra en el presupuesto contractual. 
 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
 
• Las cámaras de registro permiten el acceso seguro a las redes subterráneas para realizar 
inspecciones, mantenimientos preventivos y correctivos, reparaciones y pruebas técnicas 
necesarias para asegurar la correcta operación de la infraestructura. 
  
• La apertura facilita la localización y solución rápida de fallas eléctricas o en la red de 
telecomunicaciones, minimizando tiempos de interrupción y mejorando la confiabilidad del 
servicio.   
  

• El procedimiento de apertura debe realizarse conforme a las normas RETIE, RETILAP y a los 
protocolos de seguridad establecidos por EMCALI para garantizar la integridad del personal  

(…) 

En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPCULT-007: Apertura de cámaras de 

registro, en el marco de la implementación del sistema de alumbrado público y redes 

subterráneas asociadas, dado que esta actividad es necesaria para garantizar el acceso 

seguro a las canalizaciones durante la instalación del cableado y en las inspecciones y 

verificaciones que sean requeridas por el operador de red y por los procesos de 

certificación RETIE/RETILAP. La apertura de cámaras permite realizar inspecciones, 

mantenimientos y pruebas técnicas, facilitando la atención oportuna de novedades y la 

continuidad del servicio, siempre bajo los protocolos de seguridad y operación 

establecidos. Por lo anterior, su incorporación resulta técnicamente procedente y 

funcionalmente necesaria para la puesta en servicio y la operación confiable de la red, 

razón por la cual se incluye en el presupuesto del contrato interadministrativo. 

   

NPCULT-008: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO DE 1" PVC CONDUIT 
(ACOMETIDA DOMICILIARIA) 
 
Inclusión del ítem NPCULT -008: Suministro e instalación de un ducto de 1" PVC 
CONDUIT (Acometida Domiciliaria). 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 
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 Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

 En el presupuesto contractual se contempló la instalación de dos (2) ductos PVC de 1” para 
acometidas de usuarios en los componentes de energía, otros operadores y 
telecomunicaciones. (Item 3.5.3, 4.11 y 9.01). 
Durante la fase de ejecución y en coordinación técnica con EMCALI y los operadores de red, 
se realizó la verificación de la ocupación real de canalizaciones por usuario, determinándose 
que la demanda efectiva de servicios proyectados puede ser atendida mediante la instalación 
de un (1) ducto PVC de 1”, cumpliendo con los criterios técnicos de capacidad, funcionalidad 
y operación. 
 
Este ajuste corresponde a una optimización de la solución constructiva y a la definición de 
detalle en campo, sin modificación del alcance funcional del proyecto ni afectación a la 
prestación de los servicios a los usuarios. En consecuencia, se configura como un ajuste de 
especificación técnica del ítem contractual conforme a las condiciones reales de coordinación 
con los operadores de red.” 
 
La instalación de un ducto de 1” pvc debe realizarse para la instalación de las acometidas a 
cada uno de los usuarios del proyecto en los componentes de energía (NPCULT-008), otros 
operadores (NPE-007) y telecomunicaciones de EMCALI (NPTEL-008). 
 
 La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
  
• El ducto de PVC Conduit proporciona una protección mecánica y ambiental necesaria para 
los cables eléctricos o de telecomunicaciones que conectan la red principal con la vivienda, 
evitando daños por impactos, humedad, corrosión o agentes externos. 
  
• Permite un tendido ordenado, facilitando la inserción, reemplazo o ampliación futura de 
cables sin necesidad de excavaciones adicionales. 
  
• Según las normas técnicas de EMCALI y la reglamentación RETIE, el uso de ductos con 
características específicas (material PVC, diámetro mínimo 1") para acometidas domiciliarias 
es obligatorio para garantizar la seguridad eléctrica y la calidad de la instalación. 
  
• La canalización en ducto permite acceso seguro para inspección, mantenimiento y 
maniobras técnicas, mejorando la confiabilidad del servicio y reduciendo tiempos y costos 
operativos. 
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 • Se previenen interferencias, cortocircuitos y riesgos derivados de contactos accidentales o 
degradación de cables expuestos. 
  
• La correcta instalación del ducto contribuye a minimizar riesgos eléctricos para los usuarios 
finales y personal técnico. 
  
La instalación del ducto de 1" PVC Conduit para las acometidas domiciliarias es una práctica 
normativa y técnica esencial en EMCALI para asegurar la protección del cableado, la 
seguridad del servicio y la eficiencia operativa, cumpliendo con todos los estándares y 
requisitos establecidos para redes de energía y telecomunicaciones urbanas.   

 
 (…) 

 

En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPCULT-008: Suministro e instalación 
de un (1) ducto PVC Conduit de 1” (acometida domiciliaria), como ajuste técnico 
derivado de la coordinación en campo con EMCALI y los operadores de red, mediante 
la cual se verificó la ocupación real de las canalizaciones por usuario y se determinó 
que la demanda efectiva de servicios puede atenderse adecuadamente con un ducto de 
1”, sin afectar el alcance funcional del proyecto ni la prestación de los servicios. Esta 
solución garantiza la protección mecánica y ambiental del cableado, permite una 
canalización ordenada y segura, facilita inspecciones y mantenimiento, y deja capacidad 
para maniobras técnicas y eventuales ampliaciones, en concordancia con los 
lineamientos del operador y las condiciones de seguridad aplicables. Por lo anterior, su 
incorporación resulta técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para la 
correcta implementación de las acometidas domiciliarias del componente de energía, 
razón por la cual se incluye en el presupuesto del contrato interadministrativo. 

    
NPCULT-009: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO DE 2" PVC CONDUIT 
(ACOMETIDA DOMICILIARIA). 
 
Inclusión del ítem NPCULT-009: Suministro e instalación de un ducto de 2" PVC 
CONDUIT (Acometida Domiciliaria). 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, donde se establece que dicho ítem es 

indispensable para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 
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 La instalación de un ducto de 2” pvc debe realizarse para la instalación de las acometidas 
del proyecto en los componentes de energía, otros operadores y telecomunicaciones de 
Emcali para algunos de los usuarios del proyecto que tengan la condición especial de tener 
varios usuarios en un mismo predio.   
En el presupuesto contractual se contempló la instalación de dos (2) ductos PVC de 2” para 
acometidas de usuarios en los componentes de energía, otros operadores y 
telecomunicaciones. (Item 3.5.6, 4.14 y 9.02). 
Durante la fase de ejecución y en coordinación técnica con EMCALI y los operadores de red, 
se realizó la verificación de la ocupación real de canalizaciones por usuario, determinándose 
que la demanda efectiva de servicios proyectados puede ser atendida mediante la instalación 
de un (1) ducto PVC de 2”, cumpliendo con los criterios técnicos de capacidad, funcionalidad 
y operación. 
Este ajuste corresponde a una optimización de la solución constructiva y a la definición de 
detalle en campo, sin modificación del alcance funcional del proyecto ni afectación a la 
prestación de los servicios a los usuarios. En consecuencia, se configura como un ajuste de 
especificación técnica del ítem contractual conforme a las condiciones reales de coordinación 
con los operadores de red.” 
La instalación de un ducto de 2” pvc debe realizarse para la instalación de las acometidas a 
cada uno de los usuarios del proyecto en los componentes de energía, otros operadores y 
telecomunicaciones de Emcali.   
  
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
 
• Un ducto de 2" ofrece mayor espacio para alojar múltiples conductores o cables de mayor 
calibre, facilitando el tendido y futuras expansiones sin necesidad de nuevas excavaciones. 
  
• Proporciona protección mecánica contra impactos, humedad, abrasión, y agentes externos 
que podrían dañar los cables eléctricos o de telecomunicaciones, asegurando la durabilidad 
y confiabilidad del sistema. 
  
• La canalización en ducto permite acceso seguro para inspección, mantenimiento y 
maniobras técnicas, mejorando la confiabilidad del servicio y reduciendo tiempos y costos 
operativos. 
  
• Se previenen interferencias, cortocircuitos y riesgos derivados de contactos accidentales o 
degradación de cables expuestos. 
  
• La correcta instalación del ducto contribuye a minimizar riesgos eléctricos para los usuarios 
finales y personal técnico. 
  
El ducto de 2" PVC Conduit en acometidas domiciliarias de la red EMCALI es indispensable 
para asegurar la protección, seguridad, cumplimiento normativo y eficiencia operativa, 
facilitando la gestión técnica de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones urbana. 
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 (…) 

 
En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPCULT-009: Suministro e instalación 
de un (1) ducto PVC Conduit de 2” (acometida domiciliaria), como ajuste técnico 
derivado de la coordinación en campo con EMCALI y los operadores de red, orientado 
a atender predios con condición especial de múltiples usuarios y mayor demanda de 
canalización. En la verificación de ocupación real de ductos por usuario se determinó 
que la solución requerida puede ejecutarse con un ducto de 2”, garantizando capacidad 
suficiente, funcionalidad y operación sin afectar el alcance del proyecto. Esta 
canalización permite alojar mayor cantidad de conductores o calibres, mejora la 
protección mecánica y ambiental del cableado, facilita inspección y mantenimiento, y 
deja capacidad para maniobras técnicas y eventuales ampliaciones, contribuyendo a la 
seguridad y confiabilidad del servicio. Por lo anterior, su incorporación resulta 
técnicamente procedente y funcionalmente necesaria para la correcta implementación 
de acometidas domiciliarias en predios con mayor concentración de usuarios, razón por 
la cual se incluye  en el presupuesto del contrato interadministrativo. 
 

ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE MODERNIZACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

 
De manera adicional a los ítems analizados previamente, las inclusiones técnicas que 
se detallan a continuación se sustentan en el concepto de viabilidad emitido por la 
Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 
ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, y en los acuerdos de la mesa técnica de 
redes secas del 12 de noviembre de 2025 entre la EDRU, Interventoría del Contrato de 
Obra, el Contratista y la UAESP. 
 
La necesidad de los nuevos ítems radica en la articulación de alcances, donde la UAESP 
suministra los componentes eléctricos centrales, luminarias y certificaciones, mientras 
que el a través del presente contrato se realizan las obras civiles y complementarias de 
soporte. Estas actividades resultan indispensables para garantizar la protección, 
conexión y operatividad física de la nueva infraestructura de alumbrado público en el 
área de intervención, asegurando la viabilidad constructiva del sistema integral, 
asegurando así el cumplimiento del objeto contractual. A continuación, se relacionan los 
siguientes ítems: 

  
NPCULT-001: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA TIPO EMCALI BT DE 
PASO 
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 Inclusión del ítem NPCULT-001: Suministro e instalación de cámara tipo EMCALI BT de 
paso. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, y en los acuerdos de la mesa técnica de 

redes secas del 12 de noviembre de 2025 entre la EDRU, Interventoría del Contrato de 

Obra, el Contratista y la UAESP. Donde se establece que dicho ítem es indispensables 

para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

 Se establece que, para la red de alumbrado público, se requiere construir cámaras de paso 
exclusivas tipo BT para estas redes, especialmente en pases de vía y en los puntos definidos 
en los planos de diseño aprobados, con el fin de asegurar la confiabilidad y estabilidad del 
servicio, facilitar el mantenimiento de la red y garantizar condiciones adecuadas para la 
operación de las luminarias. 
 
Esta actividad se encuentra explícitamente incluida en el presupuesto contractual item 3.3.17; 
sin embargo, teniendo en cuenta la fuente de financiación del mismo es para alumbrado 
público se considera como un No previsto para el capítulo de ALCANCE FINANCIADO POR 
SEC. CULTURA 
 
Su ejecución es necesaria para dar cumplimiento a la normativa técnica del operador de red 
y a los requerimientos funcionales del sistema de alumbrado público proyectado. 
 
Se requieren cámaras de alumbrado público tipo BT de EMCALI para toda la red que alimenta 
la iluminación, ubicadas conforme a los planos de diseño y en los cruces de vía o puntos 
estratégicos donde se requiera la transición, empalme o derivación de conductores. 
 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
Cumplimiento normativo del operador de red: 
• La norma de EMCALI exige la construcción de cámaras de paso tipo BT, de 
dimensiones y especificaciones estándar estratégicamente ubicadas en postes, pases de vía 
y puntos de empalme, para alojar conexiones y permitir el halado, inspección, empalme y 
desviación de los conductores de la red de alumbrado público, conforme a los lineamientos 
del RETIE, RETILAP y manuales de redes subterráneas del operador. 
Operación y mantenimiento de la red de alumbrado público: 
• El uso de cámaras tipo BT permite la accesibilidad para mantenimiento preventivo y 
correctivo, inspecciones periódicas exigidas por la operadora y una respuesta operativa 
eficiente ante fallas, reposiciones o ampliaciones futuras de la red, especialmente en puntos 
críticos como cruces de vía y cambios de dirección del trazado. 
• Confiabilidad y protección de la infraestructura: 
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 • Las cámaras están diseñadas para soportar condiciones mecánicas y ambientales 
del entorno urbano, evitando afectaciones por humedad, asentamientos del terreno o 
acumulación de agua, y garantizando la seguridad tanto del personal técnico como de los 
transeúntes en zonas donde se localizan redes de alumbrado público. 
• En consecuencia, la construcción de cámaras de paso tipo BT de EMCALI en los 
pases de vía y demás ubicaciones definidas en planos constituye un requisito técnico y 
normativo para la correcta operación, mantenimiento y confiabilidad de la red de alumbrado 
público, configurándose como una actividad necesaria derivada del cumplimiento de las 
especificaciones del operador de red y no como una falta de planeación del proyecto. 

 
 (…) 

 

En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem, dado que la construcción e instalación 
de cámaras de paso tipo BT (norma EMCALI) constituye un requisito técnico 
indispensable para la correcta operación, mantenimiento y confiabilidad de la red de 
alumbrado público, especialmente en pases de vía y puntos de empalme definidos en 
planos. Si bien la actividad existe en el presupuesto contractual, se requiere su 
incorporación como ítem no previsto para el alcance financiado por la Secretaría de 
Cultura, en atención a la fuente de financiación aplicable al componente de alumbrado 
público. Por lo anterior, su inclusión es técnicamente procedente y funcionalmente 
necesaria para garantizar la puesta en servicio del sistema conforme a los lineamientos 
del operador de red. 

 
NPCULT-018: SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE PASO 
ALUMBRADO PUBLICO NORMA EMCALI. 
 
Inclusión del ítem NPCULT-018: Suministro, e instalación de cámaras de paso 
alumbrado público norma EMCALI. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, y en los acuerdos de la mesa técnica de 

redes secas del 12 de noviembre de 2025 entre la EDRU, Interventoría del Contrato de 

Obra, el Contratista y la UAESP. Donde se establece que dicho ítem es indispensables 

para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

Emcali establece que, para todos los proyectos nuevos, ampliación y/o modificación de la red 
de alumbrado público, se requiere construir cámaras de paso exclusivas para estas redes, 
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 esto con el fin de asegurar la confiabilidad y estabilidad del servicio, facilitar el mantenimiento 
de la red y las luminarias.  Esta actividad no se encuentra en el presupuesto contractual. 
 Se incluye en el presupuesto de acuerdo al alcance establecido por parte de la UAESP-AP 
en el alumbrado público para el proyecto. 
Se requieren las cámaras de alumbrado público para toda la red que alimenta la iluminación 
de acuerdo con los planos de diseño. 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
1. La norma EMCALI exige cámaras de paso de dimensiones estándar (por ejemplo, 0.40 x 
0.40 x 0.75 metros), estratégicamente ubicadas junto a postes y puntos de empalme, para 
alojar conexiones y facilitar el halado, inspección, empalme y desviación de los conductores 
en la red de alumbrado público, conforme al RETIE y RETILAP. 
2. El uso de cámaras permite accesibilidad en el mantenimiento preventivo y correctivo, 
inspección periódica exigida por la operadora y rápida respuesta operacional ante daños o 
modificaciones de la infraestructura. 
3. Las cámaras Están diseñadas para soportar condiciones mecánicas y ambientales del 
entorno urbano, evitando afectaciones por humedad, suelo inestable o acumulación de agua, 
y garantizando la seguridad tanto para los técnicos como para los transeúntes que circulan 
cerca de las redes públicas. 
 

 (…) 

 

En este sentido, acuerdan la inclusión del ítem NPCULT-018, en el marco de la 
incorporación de actividades asociadas al sistema de alumbrado público del proyecto, 
dado que la construcción e instalación de cámaras de paso exclusivas para alumbrado 
público (norma EMCALI) constituye un requisito técnico y normativo del operador de red 
para garantizar la confiabilidad del servicio, facilitar el mantenimiento de la red y 
asegurar condiciones adecuadas y seguras para la operación de las luminarias, 
conforme a los planos de diseño. Por lo anterior, su incorporación resulta técnicamente 
procedente y funcionalmente necesaria para la correcta puesta en servicio del sistema, 
razón por la cual se incluye en el presupuesto del contrato interadministrativo.  

    
NPCULT-019: RETIRO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO   
 
Inclusión del ítem NPCULT-019: Retiro de luminarias de alumbrado publico. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, y en los acuerdos de la mesa técnica de 

redes secas del 12 de noviembre de 2025 entre la EDRU, Interventoría del Contrato de 

Obra, el Contratista y la UAESP. Donde se establece que dicho ítem es indispensables 

para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 
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 (…) 

La justificación para el retiro de luminarias de alumbrado público en el proyecto se 
fundamenta en criterios técnicos, normativos y de eficiencia energética, ya que el proyecto 
contempla que todas las luminarias de alumbrado público van sean totalmente nuevas de 
tecnología Led, por lo que se deben retirar las luminarias existentes.   
 Se incluye en el presupuesto de acuerdo con el alcance establecido por parte de la UAESP-
AP en el alumbrado público para el proyecto. 
 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
  
•         El retiro de luminarias obsoletas o en mal estado es necesario para modernizar el 
sistema de alumbrado público, reemplazándolas por luminarias más eficientes como las de 
tecnología LED, que cumplen con los requisitos de la norma RETILAP y permiten mejorar la 
calidad y uniformidad de la iluminación.  
•         Esta modernización contribuye a un ahorro energético significativo, reducción de costos 
de operación y mantenimiento, y minimiza el impacto ambiental relacionado con el consumo 
energético excesivo de tecnologías antiguas. 
•         Las luminarias retiradas deben cumplir con el procedimiento normativo para su 
desconexión segura, registro y disposición adecuada, según las políticas de EMCALI, 
garantizando la trazabilidad y el control sobre la infraestructura pública. 
En resumen, el retiro de luminarias actuales obsoletas y su reemplazo por tecnologías más 
eficientes se traduce en ahorros energéticos significativos y reducción de costos operativos, 
con beneficios económicos y ambientales para la ciudad. 

  
 (…) 

 
En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPCULT-019: Retiro de luminarias de 
alumbrado público, en el marco de la implementación del nuevo sistema de iluminación 
del proyecto conforme al alcance contemplado por la UAESP–AP, dado que la 
modernización a luminarias LED requiere el retiro previo de las luminarias existentes 
para garantizar una instalación segura, ordenada y compatible con las nuevas 
especificaciones. Esta actividad permite asegurar el cumplimiento de requisitos técnicos 
y de eficiencia del sistema, mejorar la calidad y uniformidad de la iluminación y facilitar 
la trazabilidad de la infraestructura retirada mediante los procedimientos establecidos 
por el operador, incluyendo desconexión segura, registro y disposición o reintegro 
adecuado. Por lo anterior, su incorporación resulta técnicamente procedente y 
funcionalmente necesaria para la correcta puesta en servicio del sistema de alumbrado 
público, razón por la cual se incluye en el presupuesto del contrato interadministrativo. 
 
NPCULT-022: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN 
(2#4 AL RHW-2 +1#8T AL) 
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Inclusión del ítem NPCULT -022: Suministro e instalación de alimentador eléctrico en 
(2#4 AL RHW-2 +1#8T AL). 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, y en los acuerdos de la mesa técnica de 

redes secas del 12 de noviembre de 2025 entre la EDRU, Interventoría del Contrato de 

Obra, el Contratista y la UAESP. Donde se establece que dicho ítem es indispensables 

para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

Se requiere este alimentador para las provisionales de alumbrado público mientras se 
adquiere y llega para la instalación respectiva el transformador exclusivo para la red de 
alumbrado público.  Esta actividad no se encuentra en el presupuesto contractual. 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
• El alimentador eléctrico propuesto (2 conductores #4 de aluminio tipo RHW-2 más un 
conductor de puesta a tierra #8 de cobre) es seleccionado para garantizar la capacidad 
suficiente en la conducción de corriente hacia las luminarias y otros equipos de alumbrado 
público, asegurando la continuidad y confiabilidad del servicio. 
• La normativa de EMCALI y reglamentos como RETIE y RETILAP exigen que los 
conductores eléctricos para alumbrado público tengan aislamiento adecuado para 600 V o 
superior y cumplan con las especificaciones de materiales (tipo RHW-2 para ambientes 
húmedos y agresivos), asegurando durabilidad y seguridad ante condiciones ambientales 
propias de Cali. 
• El calibre #4 para los conductores activos de aluminio ofrece un equilibrio técnico entre 
resistencia eléctrica, capacidad térmica, y facilidad de manejo, minimizando pérdidas por 
calentamiento y garantizando eficiencia energética del sistema. 
• El conductor de puesta a tierra #8 T (tierra) de cobre cumple los requerimientos de seguridad 
para prevención de descargas y garantizar la protección de usuarios y operarios, siguiendo 
los lineamientos del RETIE y las normas nacionales. 
Cálculos de regulación: 

  
(…) 

En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPCULT-022: Suministro e instalación 

de alimentador eléctrico (2#4 AL RHW-2 + 1#8T AL), en el marco de la implementación 

del sistema de alumbrado público del proyecto, dado que se requiere como solución 

provisional de alimentación para garantizar condiciones mínimas de servicio mientras 

se gestiona y se instala el transformador exclusivo de la red de alumbrado público. La 

especificación del alimentador propuesto responde a los requerimientos técnicos del 
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 operador de red y a criterios de seguridad y desempeño (capacidad de conducción, 

aislamiento adecuado, resistencia a condiciones ambientales y puesta a tierra), en 

concordancia con lineamientos aplicables y estándares de instalación para redes de 

alumbrado. Por lo anterior, su incorporación resulta técnicamente procedente y 

funcionalmente necesaria para asegurar continuidad del servicio durante la transición a 

la solución definitiva y permitir la correcta puesta en operación del sistema, razón por la 

cual se incluye en el presupuesto del contrato interadministrativo. 

NPCULT-023: SONDEADA, EMPITADA Y PRUEBA CON CILINDRO REDONDO 
 
Inclusión del ítem NPCULT -023: Sondeada, empitada y prueba con cilindro redondo. 
 
Esta inclusión técnica se sustenta en el concepto de viabilidad emitido por la 

Interventoría mediante el oficio CON-UMNG-CALI-169, suscrito por el CONSORCIO 

ASOCIACIÓN INGENIEROS UMNG-CALI, y en los acuerdos de la mesa técnica de 

redes secas del 12 de noviembre de 2025 entre la EDRU, Interventoría del Contrato de 

Obra, el Contratista y la UAESP. Donde se establece que dicho ítem es indispensables 

para el cumplimiento del objeto contractual por las siguientes razones: 

(…) 

 La sondeada, empitada y prueba con cilindro debe realizarse para verificar que la tubería 
está completamente libre, sin obstrucciones y apta para la instalación del cableado, además 
de ser una solicitud del operador de red establecido en las normas de red subterránea, 
canalización y cámaras.   
Esta actividad corresponde a un procedimiento de control de calidad y cumplimiento de las 
normas del operador de red para redes subterráneas, canalización y cámaras, exigido para 
la aceptación y puesta en servicio de la infraestructura. 
Por depender del estado real de las canalizaciones ejecutadas, el cual solo se reconocerá 
en los ductos que queden libres y de los requerimientos de validación establecidos por el 
operador, su alcance no fue cuantificable en la etapa presupuestal inicial, configurándose 
como una actividad necesaria para la protección a largo plazo de la red y la garantía de su 
correcta operación. 
La justificación de su utilización se fundamenta en los siguientes aspectos: 
Sondeada: 
 
-          La sondeada consiste en inspeccionar internamente la tubería para verificar que el 
conducto esté libre de obstrucciones, restos, deformaciones o defectos que puedan afectar 
el tendido de cables o el paso de conductores. 
-          Esta inspección permite anticipar y corregir problemas antes de la instalación efectiva 
del cableado, reduciendo riesgos de fallas futuras. 
Empitada: 
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 -          El empitado implica sellar y estabilizar la tubería instalada, asegurando que quede 
fija y protegida dentro del relleno de la excavación, evitando desplazamientos o 
asentamientos que podrían dañar la instalación. 
Prueba con cilindro redondo: 
-          Esta prueba confirma que la tubería instalada se encuentra en buen estado y se 
puede proceder con la instalación del cableado. 
 

La sondeada, empitada y prueba con cilindro redondo forman un conjunto integral de procesos 
esenciales para asegurar la correcta instalación, estanqueidad y funcionamiento de las tuberías en 
la red de energía y telecomunicaciones de EMCALI, garantizando seguridad, durabilidad y 
conformidad técnica. 

 
(…) 

En este sentido, se acuerda la inclusión del ítem NPCULT-023, correspondiente a una 
actividad obligatoria de control de calidad para la puesta en servicio de canalizaciones 
subterráneas, aplicable únicamente a los ductos que queden libres (sin cableado), con el fin 
de verificar que estén despejados, estabilizados y aptos para el tendido futuro de 
conductores. Esta actividad no fue contemplada inicialmente para ductos libres, dado que el 
alcance presupuestado se estructuró bajo el supuesto de canalizaciones asociadas al 
cableado inmediato; sin embargo, durante la ejecución se identificó la necesidad de validar 
también los ductos reservados, como condición técnica para su aceptación y para permitir 
ampliaciones futuras. Por lo anterior, su incorporación resulta técnicamente procedente y 
funcionalmente necesaria para asegurar la operatividad y durabilidad de la red. 
 
Los anteriores ítems no previstos y su respectiva ejecución se realizarán de acuerdo a los 
anexos de la presente modificación. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 6, no se 
causa desequilibrio económico al contrato de mandato sin representación No. 
4148.010.26.1.0837-2024, ni reajuste de honorarios, ni erogación adicional a cargo de la 
Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, y se efectúa de acuerdo con lo 
dispuesto en la Normativa vigente. 
 
 
CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan 
vigentes todas las estipulaciones del contrato de mandato sin representación No. 
4148.010.26.1.0837-2024, que no se modifican mediante la presente Modificación No. 6. 
 
 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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 CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificación No. 6 se 
perfecciona con la suscripción de las partes. 
 

CLÁUSULA QUINTA: PUBLICACIÓN: La Administración Central del Distrito de Santiago 
de Cali - Secretaría De Cultura publicará la presente Modificación No.6, en las plataformas 
dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 
 
 

Contratista, Contratante, 
 
 

 
FIRMADO ELECTONICAMENTE FIRMADOELECTRONICAMENTE 
ALEXANDRA PACHECO MUÑOZ LEYDI YOJANNA HIGIDIO HENAO 
C.C: 1.130.607.337 Secretaría de Despacho 
Gerente General Secretaría de Cultura 
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