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ACTA MODIFICATORIA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 1042 DE 2025. 
 
Entre los suscritos a saber, por una parte, la ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO, 
identificada con NIT 807,008,824-6, representada legalmente por CLAUDIA BELEN 
JULIO SEPULVEDA, en su calidad de Gerente, quien para efectos del presente 
documento se denominará LA ESE, y por la otra, UNIÓN TEMPORAL VILLA SUCRE 
2025 identificado con el NIT 902.010.958-5 y Representada legalmente por HAROL 
FREDY MARTINEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 88.201.019 
expedida en Cucuta, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se suscribe la 
presente ACTA MODIFICATORIA al Contrato N° 1042 de 2025, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el día de 02 de diciembre de 2025 se suscribió el contrato y el día 04 de diciembre 
se dio acta de inicio al Contrato No. 1042 de 2025, cuyo objeto corresponde a: 
“ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD VILLA SUCRE DEL MUNICIPIO DE 
ARBOLEDAS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE 
NORTE DE SANTANDER”. 
 
2. Que el contrato fue respaldado presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) No. 1359 de fecha 15 de octubre y su correspondiente Registro 
Presupuestal (RP), N° 1558 del 02 de diciembre de 2025 con cargo a la vigencia fiscal 
2025. 
 
3. Que conforme al principio de anualidad presupuestal consagrado en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto y demás normas concordantes, las apropiaciones incluidas en 
el presupuesto general de cada vigencia fiscal solo pueden afectarse con cargo a dicha 
anualidad. 
 
4. Que, en virtud de la continuidad en la ejecución contractual y la necesidad de efectuar 
pagos con cargo a la vigencia fiscal 2026, se hace necesario ajustar el respaldo 
presupuestal del contrato, sustituyendo el CDP y el RP de la vigencia anterior por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente a la vigencia 2026. 
 
5.Que la presente modificación no implica adición en valor, prórroga, modificación del 
objeto contractual ni alteración de las obligaciones pactadas, limitándose exclusivamente 
a la actualización del soporte presupuestal en observancia del principio de anualidad 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – MODIFICACIÓN DEL RESPALDO PRESUPUESTAL 
 
Modifíquese la cláusula referente al respaldo presupuestal del Contrato N° 1042 de 2025, 
la cual quedará así: 
 
El presente contrato estará amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 187 de fecha 24 de febrero, expedido con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 
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2026, por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS ($ 263.885.356,80 M/CTE), y su correspondiente Registro Presupuestal 
generado el mismo día del CDO, para asegurar respaldo inmediato.” 

En consecuencia, para efectos de ejecución presupuestal en la vigencia 2026, se 
entiende sustituido el CDP y RP expedidos con cargo a la vigencia 2025, sin que ello 
implique modificación del valor total del contrato. 

PARAGRAFO: En consecuencia, el CDP y RP expedidos con cargo a la vigencia 2025 se 
entienden ejecutados hasta el cierre de dicha anualidad, continuando la ejecución 
contractual con cargo a la nueva vigencia fiscal, sin que ello implique modificación del 
valor total pactado. 

CLÁUSULA SEGUNDA. – INALTERABILIDAD DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: 
Las demás cláusulas y condiciones pactadas en el Contrato No. 1042 de 2025 continúan 
vigentes, sin modificación alguna.      

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta a los veinticuatro (24) días del 
mes de febrero del año 2026. 
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