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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR 

DEFENSA 

 

MODIFICACIÓN 3 - PRÓRROGA No. 03 AL CONTRATO No. 316-2025 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

ORDENADOR DEL GASTO 

Señor  

Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero  

C.C. No. 79.524.338 de Bogotá D.C. 

Subdirector del Sector Defensa (E) 

Subdirección Administrativa  

Hospital Militar Central 

CONTRATISTA 
SOLUCIONES RAHES SAS 

NIT. No. 901357302-0 

OBJETO DEL CONTRATO 
SUMINISTRO DE CARROS PARA EL TRANSPORTE DE ROPA 

HOSPITALARIA Y CONTENEDORES PLÁSTICOS PARA EL ÁREA 

DE HOTELERÍA - LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL. 

VALOR INICIAL DE 

CONTRATO 

TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 

($35.000.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL 

Se estableció a partir del 26 de diciembre de 2025 al 30 de 

diciembre del 2025. 

MODIFICACIONES ✔ La Modificación No. 01 (Prorroga No. 01), se cargó en 

SECOP II el día 30 de diciembre de 2025, se realizó hasta 

el hasta el 31 de enero de 2026. 

✔ La Modificación No. 02 (Prorroga No. 02), se cargó en 

SECOP II el día 27 de enero de 2026, se realizó hasta el 

hasta el 27 de febrero de 2026. 

PLAZO A PRORROGAR hasta el 20 de marzo de 2026 

 

Entre los suscritos a saber: Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero, mayor de 

edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.524.338 de Bogotá D.C., en su 

calidad de Subdirector Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita al 

Sector Defensa Hospital Militar Central, nombrado mediante Resolución 0025 del 22 de 

enero de 2026 y Resolución Número 1296 de 10-09-2024, y en uso de las facultades 

legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 

de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se denominará EL CONTRATANTE, 

con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, SOLUCIONES RAHES SAS, con NIT. 

No. 901357302-0, representado legalmente por Yicela Tovar, identificada con C.C. No. 

36069814, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA. LAS PARTES hemos 

convenido realizar la Prórroga No. 3 al Contrato No. 316-2025, previas las siguientes 

consideraciones: 

1) Que el día 23 de diciembre de 2025, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y  

SOLUCIONES RAHES SAS, se suscribió el contrato No. 316-2025, cuyo objeto 

corresponde al “SUMINISTRO DE CARROS PARA EL TRANSPORTE DE ROPA 

HOSPITALARIA Y CONTENEDORES PLÁSTICOS PARA EL ÁREA DE HOTELERÍA - 

LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL..” 

 

2) Que el plazo inicial de ejecución se estableció a partir del 26 de diciembre de 2025 

hasta el 30 de diciembre de 2025. 
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3) Que el valor del contrato se estableció en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($35.000.000). 

 

4) Que el día 30 de diciembre de 2025 se realizó la Modificación No. 01 (Prorroga No. 

01) Hasta el 31 de enero de 2026. 

 

5) Que el día 27 de enero de 2026 se realizó la Modificación No. 02 (Prorroga No. 02) 

Hasta el 27 de febrero de 2026. 

 

6) Qué, se recibe oficio del contratista SOLUCIONES RAHES SAS., por medio del cual 

solicita prórroga, hasta el 20 de MARZO de 2026 al contrato 316-2025, justificada en 

los siguientes factores: Disminución imprevista de la fuerza laboral, Escasez de 

materia prima especializada, Producción represada Exigencia técnica y de 

calidad, lo que ha dificultado la continuidad operativa necesaria para el 

cumplimiento de fabricación. La presente solicitud se encuentra suscrita por Yicela 

Tovar, quien actúa en calidad de Representante legal de la compañía en mención. 

 

7) En virtud a ellos el Sr. PD. Omar Sanchez Beltran, en calidad de supervisor del 

contrato 316-2025, por medio de oficio  Radicado E-00165-202601972-HMC Id: 

465727 de fecha: 24-02-2026, da respuesta positiva al contratista en relación a la 

solicitud de la Prórroga No. 03 hasta el 20 de marzo de 2026. 

 

8) Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión 

de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó 

jurídica y económicamente de manera amplia y suficiente la viabilidad de realizar la 

Prórroga No. 03  hasta el 20 de marzo de 2026, con el fin de aprovechar los recursos 

públicos, a fin de adquirir los elementos contratados, evitando un detrimento 

patrimonial, garantizando el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, 

siguiendo los principios de eficiencia, economía, transparencia y responsabilidad, 

evitando prácticas que puedan generar pérdidas injustificadas, fortaleciendo la 

transparencia en la administración estatal. 

 

9) Que se dirige oficio Radicado I-00165-202605132-HMC Id: 465742 de fecha: 24-02-

2026, al señor Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero,  Subdirector del Sector 

Defensa (E), donde se confirma la solicitud y quien ejerce la función de Ordenador 

Del Gasto a la fecha de dicha solicitud. 

 

10) Que para la presente suscripción de la Prórroga No. 03 al contrato 316-2025 existe 

acuerdo de voluntades entre las partes.  

 

11) Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente 

facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y 

suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen 

parte del presente contrato modificatorio. 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN 
del contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución, el cual quedará así:   
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CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a partir 

del previo perfeccionamiento del contrato (Artículo 41 Ley 80 de 1993) acta de inicio 
y el cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007) y hasta el 20 de marzo de 2026 

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la 
presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) 

días siguientes a la suscripción de la presente modificación y deberá llegar al Hospital 
Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio. 

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan el 

contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece la 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del contrato principal. 
 

 
 

CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA 

PRESENTE PRÓRROGA No. 03. Para el perfeccionamiento y ejecución de la presente 
prórroga se requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, la aprobación de 

las garantías, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos 
del ordenamiento jurídico vigente. 

 
CLÁUSULA QUINTA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones 

establecidas en el contrato No. 316-2025 que no hayan sido modificados o adicionados 
con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el mes de febrero de 2026.  
 
ELABORÓ 

 
Lina María Forero Morales 

Profesional en Negocios Internacionales 

Área Seguimiento y Supervisión Contractual 

Hospital Militar Central. 
 

REVISÓ  

 
Abogada Joice Sterling 

Gestión Contratos 

Hospital Militar Central. 


