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ESTADO: APROBADO

TIPO DE ACTA: REUNION

NÚMERO DE ACTA: 1

FECHA: 22/09/2025 HORA INICIO: 08:00 AM HORA FINAL: 09:00 AM

LUGAR: Teams

RESPONSABLE: Jeisson Gabriel Parra Mariño

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

1. Socializar y validar el plan de trabajo y cronograma del estudio VSR.
2. Revisar avances de Síntesis/Epidemiología y Economía & Analítica.

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO (TEMAS TRATADOS)

Índice:

1. Verificación de asistencia
2. Ajustes al plan y cronograma
3. Aprobación del cronograma de trabajo
4. Avances de Síntesis
5. Avances de Economía y Analítica

Contenido:

1. Verificación de asistencia
Se confirma el quórum y los roles de los equipos (MinSalud, IETS) para dar inicio y moderar la 
sesión.

2. Ajustes al plan y cronograma
MinSalud solicita anticipar las entregas de octubre. Se revisan los hitos y las dependencias 
directamente sobre el cronograma proyectado en pantalla, con el fin de identificar qué fechas 
pueden ajustarse y cuáles no.
Desde el IETS se comenta que no es posible modificar las fechas de entrega, dado el tiempo 
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requerido para realizar la investigación. Como alternativa, se propone al MSPS realizar entregas 
parciales e informativas, que no se considerarán como entregables oficiales dentro del cronogra-
ma.

3. Aprobación del cronograma de trabajo
Se valida formalmente el cronograma operativo del estudio y se acuerda que la periodicidad 
quincenal comenzará a contarse desde la fecha programada (24 de octubre de 2025), a pesar 
de que la reunión se realizó el 22 de octubre.
El IETS solicita someter a votación la aprobación del cronograma y del plan de trabajo, con el fin de 
dar continuidad al proceso administrativo. Cada miembro del MSPS otorgó su aprobación verbal.

4. Avances de Síntesis
Se reporta la ejecución en paralelo de tres revisiones sistemáticas:
(i) carga de enfermedad por VSR en Colombia;
(ii) secuelas a largo plazo (por ejemplo, asma); y
(iii) efectividad y seguridad de la vacuna materna y del anticuerpo monoclonal.
Se confirma la recepción de información por parte del DANE (actualmente en revisión de calidad), 
y queda pendiente la respuesta del INS.

5. Avances de Economía y Analítica
El equipo ha revisado 200 documentos y ha consolidado opciones de modelación según la 
disponibilidad de datos: árbol de decisión, modelo de Markov y cohorte estática.
Se explican los caminos clínicos y cómo cada modelo permitirá estimar costos y resultados para 
comparar distintos escenarios.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

No Compromiso Responsable Fecha de cumplimiento

1 Escalar ante INS la solicitud de datos pri-
marios tras recibir la carta del equipo.

MSPS 08/11/2025

2 Continuar con la ejecución paralela de las 
tres revisiones sistemáticas; gestionar los 

datos primarios con base en la solicitud en-
viada al INS y en la solicitud oficial dirigida 

a la Secretaría de Salud de Bogotá.

IETS 08/11/2025

3 Continuar con la revisión de literatura (200 
documentos), centrada en estudios de cos-
to-efectividad. Con base en esa evidencia, 
evaluar las tres alternativas de modelación 
(árbol de decisión, modelo de Markov y co-
horte estática) para seleccionar la más ade-
cuada, según el nivel de complejidad y el 

IETS 08/11/2025
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grado de desagregación de la información 
disponible.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO O ROL - DEPENDEN-
CIA

ASISTIÓ FIRMA

Eliana Maria Montes Barragan IETS Virtual Aprobado por tiempo límite

Gilberto Andres jose Morales 
Zamora

IETS Virtual Aprobado por tiempo límite

Jefferson Antonio buendia IETS Virtual Aprobado por tiempo límite

Claudia Carolina Gomez Cubil-
los

MSPS Virtual Aprobado por tiempo límite

Jeisson Gabriel Parra Mariño IETS Virtual Aprobado por tiempo límite

Nicolas Barrera Boada IETS Virtual Aprobado por tiempo límite

Diana Marcela Segura Sandino IETS Virtual Aprobado por tiempo límite

Jose Alejandro Mojica Madera MSPS Virtual Aprobado por tiempo límite

Nancy Gineth Medina Amaya IETS Virtual Aprobado por tiempo límite

Valery Pamela Orjuela Llanos IETS Virtual Aprobado por tiempo límite

Juanita Riaño Angel IETS Virtual Aprobado por tiempo límite

Claudia Liliana Sosa Mesa MSPS Virtual Aprobado por tiempo límite

Daniela Rivera IETS Virtual Aprobado por tiempo límite

Kelly Patricia Estrada Orozco IETS Virtual Aprobado por tiempo límite
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Andrea Ospina MSPS Virtual Aprobado por tiempo límite
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