El progreso INFORME DE
Mincomercio SUPERVISION / INTERVENTORIA
es de todos GRUPO CONTRATOS

INFORME No.: 1

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2020-02-26
PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2020-02-14 HASTA: 2020-02-29)

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucion No. 3861
de 2015 Por la cual se adopta el manual de Contratacion del Ministerio de Comercio Industria
y Turismo y se dictan otras disposiciones.

1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

N° CONTRATO O CONVENIO: GC179 de 2020

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CECILIA ISABEL MORA CASTANEDA (52416110)
1.1 Informacion financiera

Valor del contrato $: 55.000.000,00 C.D.P: 41620 R.P.: 50420

Rubro: C-3599-0200-4-0-3599

Objeto del contrato:

Prestar servicios profesionales especializados para la integracion de los tramites y servicios a
la estrategia GOV.CO de conformidad con las directrices y plan de trabajo establecido con
presidencia y MinTIC.

Fecha de suscripcion del contrato o de la cesion segun el caso: 2020-02-14
Fecha de inicio: 2020-02-14 Fecha de Terminacion: 2020-12-31

Plazo: 11 meses, Vigencia: 2020-12-31 Modificaciones en el plazo:
Supervisor: EDGAR GREGORIO CARRILLO MONCADA

Cargo: 013720 - JEFE DE OFICINA

Dependencia: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

NOTA: En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que
se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobacion de la garantia y
en general el cumplimiento de otros requisitos sefialados en el documento mediante el cual
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se realizd la modificaciéon. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobacion
de garantias. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.

AVANCE EN LA EJECUCION: 5.00 % (Establecer en porcentaje aproximado cuanto esta
ejecutado del contrato).

INFORMACION FINANCIERA:

PAGOS PAGADO PAGAR

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

e Seguimiento al tramite de Registro Sanitario, debido a que es necesario que el cliente
de consumo (en este caso MiInCIT) del servicio consultar radicado del ICA en el
aplicativo SIIS que actualmente usa un protocolo SOAP, sea modificado a REST. Para
esto, Heinsohn se encuentra realizando dicha actualizacién, mediante el documento de
control de cambios No. 193.

A la fecha se aprobo el control de cambios No. 193 yse cuenta con la primera version
y revision al documento “PTL-GINF-003-Control de cambios 193_v1.docx".

e Asistencia al “Taller de CIOs del Estado colombiano”, el dia 18 de febrero de 2020 entre
las 7:30 am y la 1:30 pm en la Carrera 6 #12 — 62. Alli se revisaron los logros del 2019
y los retos del 2020 para la estrategia de Transformacién Digital.

e Recoleccién de informacion con el fin de dar respuesta al oficio OFI120-00006904 / IDM
1217000 enviado por Presidencia con asunto: “Solicitud de informacién frente a la
implementacion de lineamientos y politicas publicas en materia de Transformacion
Digital”, fue necesario proyectar y enviar para revision una posible respuesta.

e Asistencia a la Capacitacion /Plataforma seguimiento de proyectos”. b) se asiste a la
capacitacion el 24 de febrero de 2020

e Gestion con el Ministerio de TIC, con el nuevo delegado en el tema de acompanamiento
y seguimiento de Transformacion Digital para dar inicio a las actividades pendientes y
las nuevas por establecer.
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e Revisidn de la documentacién y avances respecto a los temas de trasferencia de
capacidades del ejercicio de iteracion de Arquitectura Empresarial realizada en anos
anteriores por la Corporacion Colombia Digital

Declara conformidad: SI

Informa incumplimiento en las obligaciones del Contrato: NO

ASPECTOS TECNICOS
Demuestra las competencias profesionales esperadas

Firma:

EDGAR GREGORIO CARRILLO MONCADA
013720 - JEFE DE OFICINA
Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria segun lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el
interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB:
http://servicios.mincit.gov.co/contratos

La coincidencia entre la informacion desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso,
confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento debe estar firmado digitalmente por el supervisor del contrato

Documentos registrados en el presente informe:

TITULO DEL ANEXO ARCHIVO ANEXO

INFORME DE ACTIVIDADES / GESTION GC179_2872_20782_55671.pdf
PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL GC179_2872_20782_55672.pdf
SOPORTES A INFORME ‘GC179_2872_20782_55674.Zip
DECLARACION JURAMENTADA GC179_2872_20782_55705.pdf
CERTIFICADO MEDICO SALUD OCUPACIONAL ‘GC179_2872_20782_55706.pdf
INFORME DE ACTIVIDADES / GESTION GC179_2872_20782_55707.docx
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