GOBERNACION DE BOLIVAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA DE PROYECTOS

CONTRATO DE OBRA No. 2543 DE 2025 SUSCRITO ENTRE GOBERNACION DE BOLIVAR Y

CONSORCIO ESTADIOS DE SOFTBALL CI.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESTADIOS DE SOFTBALL PARA EL FOMENTO DE
LA RECREACION Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

INFORME MENSUAL DE OBRA No 1.

PERIODO DEL: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.
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1. INTRODUCCION.

En el marco de las estrategias de fortalecimiento del sector deportivo, el
Departamento de Bolivar celebro el Contrato de Obra No. 2543 de 2025, cuyo
proposito es la adecuacion e intervencion de cinco (5) escenarios destinados
a la practica del softball. Estas actuaciones se ejecutaran en el Distrito de
Cartagena de Indias y en el municipio de Arjona, consolidando una apuesta
institucional por el mejoramiento de la infraestructura deportiva en el territorio.

La materializacion de este proyecto representa una inversion estratégica en el
desarrollo social y deportivo del departamento. La optimizaciéon de estos
escenarios no solo facilita la realizacion de actividades recreativas vy
competitivas, sino que fortalece la cohesion social, el sentido de pertenencia y
la identidad regional a través del deporte.

Asimismo, contar con infraestructura en condiciones técnicas adecuadas permite
proyectar a Bolivar como un referente regional para la organizacion de eventos
deportivos de mayor alcance, dinamizando sectores como el turismo y el
comercio, y generando nuevas oportunidades para la identificacion y formacion
de talentos locales.

En consecuencia, las intervenciones contempladas en el contrato contribuyen de
manera integral al crecimiento deportivo, econédmico y social del departamento,
impactando positivamente a las comunidades beneficiadas.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El diagndstico actual evidencia que los espacios destinados a la recreacién y al
deporte en el territorio presentan limitaciones significativas en términos de
capacidad, funcionalidad y estado fisico. La infraestructura existente no
responde adecuadamente a las necesidades de la poblacién, lo que restringe
el acceso a escenarios apropiados para la practica deportiva y el
aprovechamiento saludable del tiempo libre.

El deterioro progresivo de estos espacios ha generado una disminucion en la
participacion comunitaria en actividades fisicas, afectando el desarrollo de
competencias deportivas y reduciendo las oportunidades de integracién social.
Esta situacion incide directamente en el incremento del sedentarismo y en la
adopcién de habitos poco saludables dentro de la comunidad.

La insuficiencia de infraestructura adecuada limita el fortalecimiento de habilidades

Cabrero, Calle Real No. 43 - 164 Calle 1278 Bis # 49 - 06

Tel: +60 (5) 6517292 Barrio Canédromo, Sector Tierra Linda
Cel: 313 5463378 Tel: +60 (1) 4925110

Email: archivo@afa.com.co Email: radicacion@interventorias4g.com

Cartagena de Indias, D.T. y C., Colombia Bogotd, Colombia

2de 42



en nifos, jovenes y adultos, impidiendo la consolidacion de procesos formativos
y competitivos. En consecuencia, se desaprovecha el potencial deportivo del
departamento y se incrementan problematicas asociadas a la falta de actividad
fisica, tales como enfermedades relacionadas con el sobrepeso y otras
afecciones derivadas del sedentarismo.

Adicionalmente, la carencia de escenarios en condiciones Optimas impacta
negativamente la convivencia ciudadana y la integracion familiar, al reducir los
espacios seguros de encuentro comunitario. Esta circunstancia puede propiciar
el aumento de fendmenos sociales adversos y debilitar los entornos de
desarrollo integral de la poblacion.

Por otra parte, la falta de infraestructura adecuada obliga a deportistas con
proyeccidn a buscar alternativas fuera de su lugar de origen, lo que limita la
consolidacién de procesos deportivos locales y afecta la competitividad del
Departamento de Bolivar en el ambito del softball a nivel departamental,
regional y nacional.

En este contexto, el proyecto surge como una respuesta estructural a las
necesidades identificadas, orientada a mejorar las condiciones fisicas de los
escenarios deportivos, fortalecer el tejido social y promover el desarrollo
economico y deportivo del territorio.

2.1. LOCALIZACION.

CAMPO DE SOFTBALL DE “EL SOCORRO".

La locacién del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de Cartagena
D.T, Bolivar, en el barrio El Socorro. Con base a la informacion otorgada por el MIDAS
la direccion del campo de softbol El Socorro es la K 73 19b 06, con un nimero de
referencia predial 010502400001000. De igual forma, las coordenadas del predio bajo
el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 846176.1260267297
(ESTE), 1640166.6727991228 (NORTE).
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CAMPO DE SOFTBALL DE “LAS GAVIOTAS”

La locacién del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de Cartagena
D.T, Bolivar. Ubicado en el barrio Las Gaviotas, a unos metros de su entrada principal,
colindante con la institucién educativa Las Gaviotas. Con base a la informacién otorgada
por el MIDAS la direccion del campo de softbol Las Gaviotas es la K 61 33b 89, con un
numero de referencia predial 010406160001000.

De igual forma, las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico Nacional de
Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 845114.8355923647 (ESTE) ,1642152.4536689136
(NORTE).
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CAMPO DE SOFTBALL SANTA RITA

La localizacién del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de
Cartagena D.T, Bolivar. Con nombre oficial “Estadio José Miguel Corpas”, este estadio
estd ubicado en el barrio Santa Rita, en inmediacion con el CAI de Santa Rita y colinda
con el mercado que lleva el mismo nombre. Con base a la informacién otorgada por el
MIDAS la direccion del campo de softbol de Santa Rita es la K 17 54 52, con un nimero
de referencia predial 010203330001000. De igual forma, las coordenadas del predio
bajo el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 841271.13
(ESTE), 1646185.60 (NORTE).
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CAMPO DE SOFTBALL DE “"LOS CERROS"”

La localizacién del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de
Cartagena D.T, Bolivar. Ubicado en el barrio Paraguay, a unas_cuadras del centro de [
capacitacion y habilitacion “"ALUNA". Colinda con los barrios Republica de Chile, Altos de

San Isidro y las Brisas. Con base a la informacion otorgada por el MIDAS la direccion del.
campo de softbol de Los Cerros es la D 26 47 185, con un numero de referencia predial
010301470052000. De igual forma, las coordenadas del predio bajo el marco
geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 842938.2511843444(ESTE),
1641747.5720782212 (NORTE). k
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CAMPO DE SOFTBALL ARJONA

La localizacion del escenario deportivo a intervenir se encuentra en el municipio de
Arjona, Bolivar. Con nombre oficial “Estadio 3 de mayo”, este estadio esta ubicado en el
barrio La Cruz, en inmediacion con el Iglesia cristina Orabes Paraklero y colinda con la
Troncal del Caribe sobre la Ruta Nacional 90. Con base a la informacion obtenida del
levantamiento topografico, las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico
Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 861404.87 (ESTE), 1624784.43 (NORTE).
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2.2.Inventario y estado inicial de los escenarios deportivos.

Estadio de Softball del barrio el Socorro.

De este escenario deportivo con un area aproximada de 14.120 m2, teniendo en cuenta
la lista de chequeo del cuadro N° 1, se concluye que, la infraestructura actual y renovada
a finales del afo 2023, no satisface las necesidades, tanto de los espectadores como de
los practicantes del softball. En primer lugar, la infraestructura intervenida nueva
(gradas, dogouts, cuarto eléctrico y cerramiento del campo de juego) no es suficiente
para la demanda de la comunidad deportiva que asiste a este escenario; actualmente
tiene un aforo aproximado de 300 personas cuando en la practica asisten entre 400 y
500 personas cuando hay torneos. Por otra parte, el perimetro del escenario debido a
la antigliedad de la infraestructura, a la falta de mantenimiento correctivo y preventivo,
ademas de la exposicion al ambiente agresivo de Cartagena, presenta un alto grado de
deterioro en su apariencia fisica. Lo cual se evidencia en el mal estado de la cancha
multiple, la superficie del area del campo de juego, el mal estado de las zonas verdes,
la ausencia de baterias sanitarias, la existencia de locales comerciales y parqueos
privados presuntamente ilegales ante la administracion municipal (IDER), ademas de la
deficiencia en la iluminacion con que cuenta el escenario deportivo, el cual no-reune las
condiciones minimas solicitadas en la normatividad vigente para estos escenarios.
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Estadio de Softball del barrio las Gaviotas.

El Campo de softball de Las Gaviotas tiene un darea aproximada de 8.750 m2.
Actualmente la infraestructura del escenario no brinda las condiciones ideales deportivas
para desarrollar el deporte del softball de manera adecuada, poniendo en riesgo la
integridad fisica de los practicantes, asi como la de los espectadores, no sin antes
mencionar la seguridad del escenario en si mismo como tal ya que el cerramiento
existente no es el adecuado y no se encuentra en buen estado. Por lo antes mencionado
y registrado en el cuadro N° 2, se hace necesario realizar una reconstruccion total del
escenario deportivo.
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Estadio de Softball del barrio los Cerros.

Con un area aproximada de 6.500 m2, el campo de softball de Los Cerros, segun la lista
de chequeo del cuadro N° 3, se concluye que es necesaria una intervencion total, donde
se aumente el aforo de 140 personas a 244 personas, incrementando en un 175%. Por
el estado de su infraestructura y debido a que el este escenario ha sido vandalizado en
reiteradas ocasiones, la intervencion de este debe ser completa.
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Estadio de Softball del barrio Santa Rita.

En un area aproximada de 5494,19 m2 se tiene un campo de softball con caracteristicas
de disefio que no cumplen con las solicitudes del Ministerio del Deporte y su
infraestructura se encuentra en alto grado de deterioro, como se registra en el cuadro
N° 4, es necesaria la reconstruccion total de este escenario deportivo.
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Estadio de Softball del Municipio de Arjona.

En un area de aproximadamente 8,025.37 m2, se encuentra un campo de softball cuya
infraestructura presenta caracteristicas de disefio que no cumplen con los requisitos
establecidos por el Ministerio del Deporte, ademas de estar deteriorada por el paso del
tiempo. No obstante, la intervencion sera parcial, con el objetivo de mejorar las
condiciones actuales del escenario deportivo. En este sentido, se llevaran a cabo
actividades de reparacién, mantenimiento y embellecimiento de las estructuras
existentes.
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2.3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.
A continuacion se detalla la intervencion a realizar en cada escenario, asi:

ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO EL SOCORRO.
Para optimizar el servicio que presta el Campo de Softball del barrio El Socorro a la
comunidad en general, se propone lo siguiente:

Cabrero, Calle Real No. 43 - 164 Calle 127B Bis # 49 - 06

Tel: +60 (5) 6517292 Barrio Canédromo, Sector Tierra Linda
Cel: 313 5463378 Tel: +60 (1) 4925110

Email: archivo@afa.com.co Email: radicacion@interventorias4g.com
Cartagena de Indias, D.T. y C., Colombia Bogotd, Colombia

14 de 42



e Incremento del aforo de 300 a 620 personas con 2 graderias en segundo nivel
(Base 1° y Base 3°).

e Locales comerciales en primer nivel para sostenimiento del escenario deportivo.

e Bateria de banos de damas, caballeros y PMR.

e Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una
primera capa canto rodado fracturado (3/4"-1") y una serie de tuberias livianas
perforadas, de excelente desempefio estructural y util en drenajes por
exfiltracidn e infiltracién en cumplimiento de la norma NTC 4764.

e Adecuacion del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y
grama sintética en el outfield.

e Ampliar el sistema de redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas.

e Cambio del sistema de iluminacién del campo de juego

e Instalar acometidas para el paso de tuberia del servicio de gas natural

e Construccién de tanque de almacenamiento de agua potable

e Intervencion de las zonas verdes.

e Construccion de senderos peatonales y andenes.

e Remodelacion de altar a la virgen

e Reconstruccidn total de la cancha multiple existente por una sola de futbol.

e Construccién de cancha de basquetbol

e Construccidn de area para maquinas biosaludables.

e Construccién de zona de juegos infantiles.

e Construccién del cerramiento Interno de cancha.

e Construccién de SCORE

e Construccién del cerramiento perimetral.

ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO LAS GAVIOTAS.
El Campo de Softball del barrio Las Gaviotas requiere una intervencion con el siguiente
alcance:

e Incremento del aforo de 250 a 696 personas (Equivalente al 278%) con 2
graderias en segundo nivel (Base 1° y Base 3°).

e Locales comerciales en primer nivel para sostenimiento del escenario deportivo.

e Bateria de banos de damas, caballeros y PMR.

e Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una
primera capa canto rodado fracturado (3/4"-1") y una serie de tuberias livianas
perforadas, de excelente desempefio estructural y util en drenajes por
exfiltracidn e infiltracién en cumplimiento de la norma NTC 4764.

e Adecuacion del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y
grama sintética en el outfield.
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e Ampliar el sistema de redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas.

e Cambio del sistema de iluminacion del campo de juego

o Instalar acometidas para el paso de tuberia del servicio de gas natural
e Construccidn de tanque de almacenamiento de agua potable

e Intervencién de las zonas verdes.

e Construccién del cerramiento Interno de cancha.

e Construccion de senderos peatonales y andenes.

e Construccion SCORE

e Construccién del cerramiento perimetral.

ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO LOS CERROS.

Para optimizar el servicio que presta el Campo de Softball del barrio Los Cerros a la
comunidad en general, se propone lo siguiente. v Incremento del aforo de 140 a 244
personas con 2 graderias en primer nivel (Base 1° y Base 3°).

e Bateria de banos de damas, caballeros y PMR.

e Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una
primera capa canto rodado fracturado (3/4"-1") y una serie de tuberias livianas
perforadas, de excelente desempefio estructural y util en drenajes por
exfiltracidn e infiltracién en cumplimiento de la norma NTC 4764.

e Adecuacion del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y
grama sintética en el outfield.

e Ampliar el sistema de redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas.

e Cambio del sistema de iluminacién del campo de juego

e Construccién de tanque de almacenamiento de agua potable

e Intervencion de las zonas verdes.

e Construccién de andenes.

e Construccién SCORE

e Construccién del cerramiento Interno de cancha.

e Construccién del cerramiento perimetral.

ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO SANTA RITA
Para la reconstruccion del Campo de Softball del barrio Santa Rita, se propone lo
siguiente.

e Graderias en primer nivel (Base 1° y Base 3°) aforo aproximado de 475 personas.

e Bateria de banos de damas, caballeros y PMR.

e Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una
primera capa canto rodado fracturado (3/4"-1") y una serie de tuberias livianas
perforadas, de excelente desempefio estructural y util en drenajes por
exfiltracidn e infiltracién en cumplimiento de la norma NTC 4764.
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e Adecuacion del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y
grama sintética en el outfield.

e Redisenar el sistema de redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas.

e Cambio del sistema de iluminacién del campo de juego

e Construccidn de tanque de almacenamiento de agua potable.

e Intervencion de las zonas verdes.

e Construccién de andenes.

e Construccién SCORE

e Construccién del cerramiento Interno de cancha.

e Construccién del cerramiento perimetral.

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA.

3.1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO.

Concepto Descripcion
Entidad Contratante Gobernacion de Bolivar — Secretaria de Infraestructura
Contratista CONSORCIO ESTADIOS DE SOFTBALL CI
Integrantes AFA Consultores y Constructores S.A. (30%) Constructora del Cambio

S.A.S. (70%)

NIT

901.983.585-2

Contrato de Obra No.

2543 DE 2025

Objeto

Construccién y mejoramiento de estadios de softball para el fomento
de la recreacion y el deporte en el Departamento de Bolivar.

Valor Inicial

$ 44.538.617.761

Plazo de Ejecucion

18 Meses

Fecha de Inicio

31 de octubre de 2025

Fecha de Terminacion

30 de abril de 2027

Periodo del Informe

1 al 30 de Noviembre de 2025 (Mes 1)

Interventoria

Consorcio Interventoria Estadios 2025 (Contrato No. 25-0106)

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.
A la fecha, se desempefian las siguientes actividades indicadas en el contrato de obra:

e Limpieza y adecuacion del terreno.
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e Demolicién y excavacion de andenes existentes a 0.5 m para la instalacion de
los soportes de cerramiento.

Localizacion y replanteo.

Instalacion de soportes para cerramiento.
Instalacion de laminas onduladas para cerramiento.
Instalacion de tela verde para cerramiento.

Retiro de material.

Retiro de malla eslabonada y tuberia de cerramiento.
Demolicién de dogouts antiguos.

Demoliciéon de muros de cerramiento.

Demolicién del score.

Instalacion de valla de publicidad.

Desmonte de cubiertas metalicas.

Desmonte de silleteria antigua.

Desmonte de graderias metalicas.

4.AVANCE FISICO Y FINANCIERO
A la fecha de corte del 30 de noviembre de 2025, se presenta el siguiente balance de
ejecucion conforme a la programacion aprobada:

4.1. RESUMEN DE AVANCE.

Concepto | Programado (Mes) | Ejecutado (Mes) gggﬁﬂ: dd(;)) (PI\Ecjzﬁfrl]JLEIaaddoo)
Avanc(;;);:lsmo 1.29% 1.38% 1.29% 1 38%
Avance
Financiero ($) $ 575.018.393,78 | $ 614.632.925,10 | $ 575.018.393,78 | $ 614.632.925,10

4.2. INVERSION EJECUTADA EN EL PERIODO (NOVIEMBRE 2025)

item /
Actividad

Valor Programado

(%)

Valor Ejecutado

(%)

Preliminares

$ 474.028.340,33

$ 506.685.400,95
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Tramites de
Conexion
Servicios
Publicos

$ 7.945.785,00 $ 8.493.191,05

Presupuesto
PGIO

Presupuesto
PMT

Presupuesto
PMA

$ 42.356.366,89 $ 45.274.408,54

$ 15.193.330,61 $ 16.240.039,16

$ 16.794.570,94 $ 17.951.593,16

Apoyo a

S . s $ 18.700.000,00 $ 19.988.292,24
upervision

TOTAL
EJECUTADO $ 575.018.393,77 $ 614.632.925,10
MES

4.3. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.
Para la ejecucion de las actividades registradas en periodo de este informe se ha tenido la
siguiente maquinaria y/o equipos en los diferentes frentes:

e Minicargador. (4)

e Camion tipo Turbo. (1)

e Volqueta. (2)

e Estacion total. (2)

¢ Nivel optico y tripode. (2)

e Taladro percutor. (5)

e Demoledor manual. (5)

e Pulidora. (5)
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4.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA.

Para la ejecucion y desarrollo del proyecto, se registra el siguiente personal de obra:

Nombre Cargo

Estadio de Softball barrio Santa Rita

Francisco Herrera Residente de Obra
Angel Castellanos Topografo
Omar Puerta Oficial
Walfred Correa Ayudante
Estadio de Softball barrio Las i
Luz Puello Residente de Obra
Sergio Garavito Topografo
Indira Mufioz SST
Diego Ramos Oficial
Damar Sayas Ayudante
Alejandro Perez Ayudante
Carlos Gonzalez Ayudante

Estadio de Softball barrio Los Cerros

Yosser Alexander Montes Martine] Maestro

Amaury Martinez Crespo Ayudante
Antonio Ciro Piza Ruiz Oficial
Elio Chacon Fortich Ayudante
Luis José Valeta Linares Ayudante
Wiliam Mufioz Ayudante
Alfredis Julio Ayudante
Estadio de barrio EI S
Harold Verbel Ramirez Residente de obra
Isabela Taborda Veldsquez Residente junior
Enrique Perihan HSE
Angel Castellanos Topégrafo
Harrison Paz Oficial
Estephani Torrente Espitia Residente contratista Bethel
Kiara Torrente Arrieta Auxiliar administrativo Bethel
Jimmy Cortez Buelvas Oficial contratista Bethel
Wilfrido Canabal Gonzalez Ayudante de obra
Vidal Cortez Buelvas Ayudante de obra

Juan Ignacio Herrera Alvarez Ayudante de obra
Carlos Anddres Suarez Castellar |Ayudante de obra

Rony Vargas Villa Ayudante de obra
Edwin Medrano Ayudante de obra
Levith Porto Ayudante de obra
Estadio de Softball Arjona
Alberto Guzman Miranda Arquitecto Resi deObra
Miguel Antonio Andrad. Maestro deobra
David Antonio Ramos Pertuz Oficial de obra
Isaac Jacob Garcia Carbalido Almacenista
Jesas David Castafio Soleno Ayudante
Luis Angel Vila Ayudante
José Dario Reyes Villa Ayudante
Jorge L Oficial deobra
Jhonny Efrain Caballero Galvis Ayudante
Yovanis Martinez Ayudante
Rafael Martinez Canoles Ayudante
Victor Alfonso Castro Gutierrez Ayudante
German Arturo Guerrero Campo Inspector deobra
Jhon Jairo Chavez Soldador
Estiven Acencio Soldador
Jainir David Acencio Amaris Soldador
Luis De Avila Operador de minicargador

4.5. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.

A la fecha de cierre del presente informe no se han generado actas para pago.

4.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.
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Se registraron lluvias moderadas e intensas en Arjona (2 dias) y condiciones secas
predominantes en Cartagena (116 dias acumulados de tiempo seco en frentes), lo cual
favorecio las actividades de demolicién y cerramiento.

4.7. ENSAYOS DE LABORATORIO.
Durante el mes de noviembre de 2025 no se realizaron ensayos de laboratorio.

4.8. PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
En los anexos del presente informe se incluyen las respectivas planillas de aportes legales

pagadas.

4.9. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA:
A continuacion, se adjunta el programa de obra con el corte de avance correspondiente

a la fecha de corte del informe mensual:
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5. CONCLUSIONES
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El proyecto ha iniciado conforme a la fecha de acta de inicio (31 de octubre de 2025),
logrando un avance fisico del 1,38% en el periodo del 1 de noviembre del 2025 al 30 de
noviembre del 2025, superando levemente lo programado para el primer mes (1,29%).

Informe presentago por:

REPRESENTANTE LEGAL

ADIOS DE SOFTBALL CI
ALBERTO VERGEL ARMENTA
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