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Contrato y/o Convenio
No.

323 - 2023

Nombre del Contratista
y/o Representante Legal

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.

Nombre del supervisor
y/o interventor

DANIEL MAURICIO AGUILLON MAYORGA

Dependencia

DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Objeto del contrato

Prestar sus servicios para la ejecucién de instrumentos y/o programas, que promuevan
la competitividad del sector agropecuario, mediante apoyo a la produccion,
comercializacion, abastecimiento de productos, compras publicas, almacenamiento de
excedentes y promocién al consumo de productos agricolas, pecuarios, pesqueros y

forestales.

Fecha de inicio

6 de julio de 2023

Fechade
terminacion

30 de diciembre de
2023

Periodo objeto del
informe:

17 de julio de 2023 — 30 de julio de 2023

Informe niimero No. 1

INFORME PARCIAL DE EJECUCION

OBLIGACIONES GENERALES

Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas en el Contrato 323-2023 aplicables en el periodo

de este informe.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Obligacion contractual

Descripcion de la Actividad desarrollada

Producto o evidencia o
entrega

Presentar el plan operativo y entregar el
documento soporte del comportamiento del
mercado de los productos priorizados por las
Direcciones de Cadenas Agricolas, Forestales,
1 | Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas, para la
aprobacién del Comité Administrativo del
Contrato, dentro de los cinco dias (5) siguientes
al cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento del contrato.

El 6 de julio de 2023 se perfecciond el Contrato
323-2023.

El Plan Operativo fue presentado y aprobado
en las reuniones de comité administrativo
realizadas los dias 11 y 17 de julio de 2023.
Los dias 12 y 14 de julio fueron remitidos los
documentos soporte del comportamiento del
mercado de los productos priorizados.

Imagen de los correos de
perfeccionamiento del
contrato y del envio de los
documentos soporte en
mencion presentados en el
archivo denominado
Soporte No. 1, asi como
Acta No. 1 de Comité
Administrativo en la que se
aprueba el plan operativo.

Ejecutar los proyectos y programas que faciliten
la produccion, comercializacion, a través de
instrumentos como, compensaciones de
precios, apoyos directos, coberturas, incentivos
al almacenamiento de productos, incentivo a la
produccién, comercializacién, transformacion,
transporte, estimulos a la produccion y oferta
excedentaria  estacional, campafias de
promocién al consumo, compras publicas, de
conformidad con los lineamientos entregados
por el Ministerio, con el Plan Operativo que
apruebe el Comité Administrativo, y las

Dada la aprobacion del plan operativo en el
cual se reactivan los programas de
administracion de laboratorios y monitoreo al
almacenamiento de arroz, la Bolsa inicio el
proceso de contratacion de profesionales para
atender los siete laboratorios de andlisis de
calidad y se realizaron actividades de
planeacion para el mantenimiento de los
equipos en los siete laboratorios, por esta
razon los avances técnico y financiero de este
programa se encuentran en 0%.

Soporte 2.1: Imagen de
correo interno Bolsa para
contratacion de
profesionales.

Soporte 2.2.: Imagen de
correo enviando al MADR
el reporte del monitoreo al
almacenamiento de arroz
con cargo al mes de julio.
Soporte 2.3: Imagen de
correo interno para la
contratacién de servicios
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resoluciones expedidas por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, relativas a estas
necesidades

Para este periodo se coordin6é y realizé el
monitoreo al almacenamiento de arroz, cuyo
resultado fue remitido al Ministerio de
Agricultura oportunamente, por lo que el
avance técnico de este programa corresponde
al 16%, el financiero a 0%

De otra parte, el 18 de julio de 2023 el MADR
remitid los lineamientos de los siguientes
programas, iniciando la revision técnica de los
mismos:

1.Programa para apoyar la implementacion de

Buenas Préacticas Pecuarias para los
pequefios productores de huevo.
2.Programa de buenas practicas de

produccion de la acuicultura - BPPA
3.Programa de apoyo para el mejoramiento del
cultivo del platano, pifia y mora mediante
actividades de fortalecimiento a la
productividad de pequefios productores de
pais.

4.Construccion de la canasta béasica de
insumos para la produccién de leche y carne
bovina

5.Programa de apoyo para la operacion en
laboratorios de calidad del arroz

6.Programa de monitoreo al almacenamiento
de arroz

7.Programa de apoyo para la logistica
productiva de postcosecha y de
comercializacién de los pequefios productores
de cebolla

8.Apoyo a la comercializacion de productores
de cacao del pais, mediante la participacion de
la feria internacional de cacao Chocoshow

Para el periodo objeto de este informe, el
avance técnico y financiero de los ocho
programas referidos anteriormente, se
encuentran en 0%, teniendo en cuenta que la
ejecucion se realiza a partir de la legalizacién
de cada uno de los contratos derivados.

De los programas aprobados en el plan
operativo, con corte al 31 de julio de 2023, falta
por contar con los lineamientos de campafas
publicitarias y del encuentro regional comercial
y educativo.

Adicionalmente, el 28 de julio se remite al
MADR observaciones a los lineamientos para
el programa de coberturas de maiz en precio y
tasa, recibidos el 27 de julio de 2023.

de mantenimiento de los
equipos de laboratorio.
Soporte 2.4. Ejemplo de
correo con observaciones
técnicas por parte de la
Bolsa a los lineamientos
del programa de platano,
pifia y mora.

Soporte 2.5: Correo de
envio de observaciones
sobre los lineamientos del
programa de coberturas.
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Otorgar a los productores nacionales, los
apoyos a que haya lugar, por afectaciones de
indole climatica, productiva, de emergencia
econbmica y/o comercial, que se puedan
presentar a lo largo del ciclo productivo y su
comercializacién. LA BOLSA — BMC debera
verificar la supervivencia de los beneficiarios, se
abstendra de pagar los incentivos y apoyos a los
beneficiaros que se encuentren reportados en
listas vinculantes para Colombia, relacionadas
con lavado de activos (delitos conexos),
financiacion del terrorismo y otras que puedan
generarse durante la vigencia del contrato. Asi
como aquellos beneficiarios que hayan sido
favorecidos en otro programa dentro de la
misma vigencia

Dado el periodo al que hace referencia el
presente informe, es decir, en las etapas
iniciales de revision de lineamientos y
procesos contractuales, a la fecha no se han
realizado actividades correspondientes a esta
obligacion.

Aplica el soporte 2.4

Realizar los pagos de los incentivos y apoyos a
los intermediarios, entidades o agricultores
correspondientes a las actividades definidas en
el Plan Operativo y de acuerdo con las
reglamentaciones de estas, expedidas por el
Ministerio, a través de resoluciéon segin sea el
caso.

Dado que a la fecha el plan operativo no
contempla programas que requieran pago
directo de incentivos o apoyos directos, a la
fecha no se han realizado actividades
correspondientes a esta obligacion.

No aplica.

Ejecutar los programas y/o instrumentos que
permitan entregar los apoyos correspondientes
a los productores, realizando el seguimiento y
control de estos directamente.

Dada la aprobacion del plan operativo en el
cual se reactivan los programas de
administracion de laboratorios y monitoreo al
almacenamiento de arroz, la Bolsa inici6 el
proceso de contratacion de profesionales para
atender los siete laboratorios de andlisis de
calidad y se realizaron actividades de
planeacion para el mantenimiento de los
equipos en los siete laboratorios, por esta
razén los avances técnico y financiero de este
programa se encuentran en 0%.

Para este periodo se coordind y realizé el
monitoreo al almacenamiento de arroz, cuyo
resultado fue remitido al Ministerio de
Agricultura oportunamente, por lo que el
avance técnico de este programa corresponde
al 16%, el financiero a 0%

Adicionalmente, el 28 de julio se remite al
MADR observaciones a los lineamientos para
el programa de coberturas de maiz en precio y
tasa, recibidos el 27 de julio de 2023.

Aplica soportes 2.2y 2.5

Realizar la contratacion derivada a que haya
lugar, para el cumplimiento del objeto
contractual, estos se sujetaran a los requisitos
establecidos por la Bolsa, sin perjuicio de los
lineamientos que dicte el Ministerio o el Comité
Administrativo del contrato, asi como de las
obligaciones de vigilancia de estos contratos por
parte del Ministerio, lo anterior de acuerdo con
lo establecido en el Manual de Contratacion,
Supervisioén e interventoria del Ministerio.

El 18 de julio de 2023 el MADR remitio los
lineamientos de los siguientes programas,
iniciando la revision técnica de los mismos:

1.Programa para apoyar la implementacion de

Buenas Préacticas Pecuarias para los
pequefios productores de huevo.
2.Programa de buenas practicas de

produccion de la acuicultura - BPPA
3.Programa de apoyo para el mejoramiento del
cultivo del platano, pifia y mora mediante

Aplica soporte 2.4
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actividades de fortalecimiento a la
productividad de pequefios productores de
pais.

4.Construccion de la canasta béasica de
insumos para la produccién de leche y carne
bovina

5.Programa de apoyo para la operacion en
laboratorios de calidad del arroz

6.Programa de monitoreo al almacenamiento
de arroz

7.Programa de apoyo para la logistica
productiva de postcosecha y de
comercializacion de los pequefios productores
de cebolla

8.Apoyo a la comercializacién de productores
de cacao del pais, mediante la participacion de
la feria internacional de cacao Chocoshow

Para el periodo objeto de este informe, el
avance técnico y financiero de los ocho
programas referidos anteriormente, se
encuentran en 0%, teniendo en cuenta que la
ejecucion se realiza a partir de la legalizacion
de cada uno de los contratos derivados.

De los programas aprobados en el plan
operativo, con corte al 31 de julio de 2023, falta
por contar con los lineamientos de campafas
publicitarias y del encuentro regional comercial
y educativo.

Contar con un equipo de profesionales idoneos
para la adecuada ejecucion de los programas.

Tal como se indico en la propuesta presentada
al MADR, numeral 1.9, la Bolsa Mercantil de
Colombia cuenta con un equipo humano
interdisciplinario con experiencia en la
estructuracion, operatividad, ejecucion,
supervision y liquidacion de programas,
convenios y contratos enfocados al desarrollo
del sector agropecuario, capaces de llevar a
cabo el proceso misional transversal como lo
es el contrato con el Ministerio de Agriculturay
Desarrollo Rural.

El equipo de la Bolsa Mercantil de Colombia
cuenta con los profesionales idéneos para
realizar la adecuada ejecucion de los
programas, teniendo como cabeza del equipo
a la cabeza de la Vicepresidente de
operaciones, asi:

Direccion de Gestién Técnica:
1 director y 18 profesionales que participan en
la ejecucion de contratos suscritos con el
Ministerio de Agricultura, cuya formacion
académica corresponde a:

¢ 6 Ingenieros Agricolas

e 2 Ingenieros Industriales

No aplica.
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2 Economistas

2 Ingenieros Agroindustrailes

1 Economista Agricola

1 Ingeniero Ambiental

1 Ingeniero Agroecoldégico

1 Ingeniero Agrénomo

1 Adm. de Empresas Agropecuarias
1 Bidlogo

Direccion de Asuntos Juridicos:
1 director y 3 abogados con dedicacion al
contrato segun demanda

Direccion Contabilidad
1 director y 2 contadores publicos con
dedicacion al contrato segun demanda

Direccion de Tesoreria:
1 director, 1 economista 1 contador publico
con dedicacién al contrato segun demanda

Gerencia de Riegos:
1 gerente y 2 profesionales con dedicacion al
contrato segun demanda, asi:

e 1 administrador de empresas

e 2 contador publico

Comunicaciones:
1 comunicador social
contrato segun demanda

con dedicacion al

Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de las
deméas éareas de la bolsa cada que sean
requeridas para atender las necesidades del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
trabajando conjuntamente en pro del sector
agropecuario.

Disponer de una herramienta tecnoldgica que
permita al Ministerio, la verificacion en linea del
estado de los programas, que detalle los
requisitos exigidos para cada uno de éstos y los
soportes contractuales y de ejecucion de cada
programa.

La herramienta tecnolégica se encuentra
dispuesta para la atencion del presente
contrato

Link:
https://www.bolsamercanti
l.com.co/tableros-bi-madr

Estructurar los documentos y proponer las
estrategias que permitan el 6ptimo desarrollo de
los programas, con base a las politicas y
necesidades del Ministerio.

Desde la Bolsa se han remitido los
lineamientos con las observaciones,
sugerencias y ajustes para el debido

cumplimiento de esta obligacién.

Soporte 9.4. Ejemplo de
correo con observaciones
técnicas por parte de la
Bolsa a los lineamientos
del programa de ajonjoli

10

Suministrar informacién histérica y alertas
tempranas sobre la evolucién reciente de
variables estratégicas de las cadenas para la
toma de decisiones por parte del Ministerio

Se remitieron 2 correos electrénicos los dias
12 y 14 de julio con estudios de los productos
requeridos por el MADR correspondientes a
platano, papa, yuca, tomate, cebolla bulbo y
rama, arroz, maiz, soya, cafla de azlcar,
citricos, mango, pifia, pollo, huevo, leche y
pescados y mariscos.

Aplica soporte 1. Ejemplo
de los estudios remitidos al
MADR - Cadena de
platano
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11

Entregar las bases de datos de beneficiarios de
los programas enmarcados en las estrategias,
de acuerdo con los requerimientos y formatos
del Ministerio, completamente diligenciados.

Dado el periodo al que hace referencia el
presente informe, es decir, en las etapas
iniciales de revision de lineamientos y
procesos contractuales, y teniendo en cuenta
que esta obligacion se atiende en las etapas
de finalizacion de los programas, a la fecha no
se han realizado actividades correspondientes
a esta obligacion.

No aplica

12

Presentar al Ministerio los Indicadores de
resultados y de gestion, conforme los
requerimientos de la supervision del contrato y
la naturaleza de las estrategias implementadas.

Dado el periodo al que hace referencia el
presente informe, es decir, en las etapas
iniciales de revision de lineamientos y
procesos contractuales, y teniendo en cuenta
que esta obligacién se atiende en las etapas
avanzadas de los programas, a la fecha no se
han realizado actividades correspondientes a
esta obligacion.

No aplica

13

Presentar al Ministerio informes mensuales
desagregados por programas, numero de
beneficiarios, monto de la inversion y porcentaje
de ejecucion a la fecha con cobertura nacional y
departamental, asi como un informe final, sobre
la ejecucion técnica y financiera del contrato o
cuando lo requiera la supervision. Estos
deberan incluir conclusiones y andlisis de
lecciones aprendidas en la ejecucion.

Se estd presentando para consideracion del
Ministerio el primer informe mensual que
corresponde al presente documento y un
anexo en el que se detallan los principales
aspectos de cada uno de los programas
contemplados y aprobados en el Plan
Operativo.

No aplica

14

Apoyar permanentemente las estrategias de
comercializacién que defina el Ministerio para
las Cadenas Agropecuarias.

La Bolsa apoya constantemente los
programas y estrategias definidas por el
Ministerio aportando desde su conocimiento y
experiencia para lograr los objetivos
propuestos.

No aplica

15

Reconocer créditos exclusivos al Ministerio en
todas las publicaciones, actividades y demas
proyectos que se realicen con ocasion del
Contrato. Los derechos de autor vy/o
patrimoniales deberan ser del MADR.

Dado el periodo al que hace referencia el
presente informe, es decir, en las etapas
iniciales de revision de lineamientos y
procesos contractuales, a la fecha no se han
realizado actividades correspondientes a esta
obligacion.

No aplica

16

Designar a un funcionario de la Bolsa, para que
sea el encargado de suministrar todo tipo de
informacion relacionada con la ejecucion de los
diferentes programas que se adelantaran con el
contrato

Como consta en el Acta No. 1 de Comité
Administrativo llevada a cabo el 11y 17 de julio
de 2023, se indic6 que el funcionario
designado por la Bolsa, para el cumplimiento
de esta obligacion, es el Director de Gestién
Técnica, William Granados Pérez.

Aplica soporte 1 Acta No. 1
de Comité Administrativo.

17

Prestar el apoyo operativo y logistico requerido
para el desarrollo de los programas definidos
por el Ministerio

La Bolsa se encuentra atenta a lo que se
requiera para el cumplimiento de esta
obligacion, en el marco del contrato 323-2023.

No aplica

18

Verificar el estricto cumplimiento de los
requisitos por parte de los participantes del
programa, de acuerdo con lo establecido en la
normatividad vigente y aquella que sea
expedida por el MADR para cada uno de los
programas

Dado el periodo al que hace referencia el
presente informe, es decir, en las etapas
iniciales de revision de lineamientos y
procesos contractuales, a la fecha no se han
realizado actividades correspondientes a esta
obligacion.

No aplica

19

Suministrar la infraestructura administrativa,
logistica y de talento humano, necesaria para el
manejo de los recursos econémicos, de acuerdo
con las solicitudes del Comité Administrativo,

Durante el periodo objeto de este informe, la
Bolsa ha dispuesto de su infraestructura
administrativa, logistica y de talento humano.

No aplica




Gestion para la Contratacion

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

DA

Formato

Cddigo: F34-PR-GPC-01

Informe parcial de ejecucion contratos y convenios

Version: 3

Fecha Emision: 13/07/2023

gue permitan cumplir con los productores que
participan en los diferentes programas.

20

Realizar el seguimiento y verificacion del
cumplimiento de todas las obligaciones
contraidas por los participantes de los

instrumentos y/o programas que implemente el
Ministerio en desarrollo del contrato.

Dado el periodo al que hace referencia el
presente informe, es decir, en las etapas
iniciales de revision de lineamientos y
procesos contractuales, a la fecha no se han
realizado actividades correspondientes a esta
obligacion.

No aplica

21

Desarrollar las demés actividades de
competencia de la Bolsa, definidas en el Plan
Operativo por parte del Comité Administrativo,
para la ejecucién del contrato.

Durante el periodo objeto de este informe, la
Bolsa ha realizado todas las actividades
pertinentes de su competencia, es decir,
revision y envio de comentarios sobre los
lineamientos de los programas, reuniones con
los equipos técnicos del Ministerio en torno a
los programas a desarrollar, alistamiento del
equipo humano para atencién de laboratorios
de calidad de arroz y realizacién de inventarios
de arroz a nivel nacional, preparacion del
servicio de mantenimiento de equipos de
laboratorios y participacion del comité
administrativo con voz pero sin voto.

Aplican soportes 1, 2.1,

22,23,24y25

Realizar seguimiento y supervision de los

Dado el periodo al que hace referencia el
presente informe, es decir, en las etapas

contratos  derivados, elaborar informes | iniciales de revision de lineamientos y No aplica
22 | mensuales de supervision y reportar la|procesos contractuales, a la fecha no se han
informacion referente a la ejecucién cuando la | realizado actividades correspondientes a esta
supervision integral asi lo requiera. obligacion.
Dado el periodo al que hace referencia el
presente informe, es decir, en las etapas
Entregar base de datos en el formato “Mi|iniciales de revisibn de lineamientos Yy | No aplica
23 registro rural” de los productores objeto del | procesos contractuales, y teniendo en cuenta
Contrato y en las herramientas que disponga el | que esta obligacion se atiende en las etapas
MADR. de finalizacion de los programas, a la fecha no
se han realizado actividades correspondientes
a esta obligacion.
Mantener los recursos financieros recibidos por | Como se indica en el Contrato 323-2023, la
el Ministerio en cuenta separada, para poder | Bolsa destin6 una cuenta de ahorros exclusiva | Soporte No. 24.1

24

administrarlos y rendir las cuentas a que haya
lugar.

para manejo de los recursos.

Certificacién bancaria

Cancelar, con cargo a los recursos del Contrato,

Dado el periodo al que hace referencia el
presente informe, es decir, en las etapas

. o . iniciales de revision de lineamientos y | No aplica
25 | las diferentes actividades previstas en el Plan
i procesos contractuales, a la fecha no se han
Operativo. X L .
realizado actividades correspondientes a esta
obligacion.
Reintegrar a la Direccion del Tesoro Nacional, | Dado el periodo al que hace referencia el
26 los recursos del Contrato que no sean |presente informe y que esta obligacion se | No aplica
ejecutados, y los correspondientes rendimientos | cumple en las etapas de liquidacion del
financieros, si fuere el caso contrato, no procede.
Realizar todas las actividades que ademas se | La Bolsa se encuentra atenta a las actividades No aplica

27

especifiquen y se le asignen a través de la
normatividad que expida el Ministerio, para la

adicionales que se requieran para el
cumplimiento de esta obligacion, en el marco
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ejecucion de los diferentes programas, siempre
gue su marco normativo lo permita.

del contrato 323-2023 y dentro de su marco
normativo.

28

VERIFICACION DE BENEFICIARIOS Durante
la ejecucién del contrato se va a realizar entrega
de apoyos directos a productores por lo cual
dentro de las obligaciones a LA BOLSA - BMC
se incluyen las siguientes: 28.1 Verificar la
supervivencia de los beneficiarios a través de la
consulta en la péagina de la Registraduria
Nacional y/o ADRES o cualquier medio idoneo.
28.2 Abstenerse de pagar los incentivos y
apoyos a los beneficiaros que se encuentren
reportados en listas vinculantes para Colombia,
relacionadas con lavado de activos (delitos
conexos), financiacion del terrorismo y otras que
puedan generarse durante la vigencia del
contrato. 28.3 Verificar que el beneficiario no
haya recibido apoyos de otro programa
administrado por la Bolsa en la misma vigencia.

Dado el periodo al que hace referencia el
presente informe, es decir, en las etapas
iniciales de revision de lineamientos y
procesos contractuales, a la fecha no se han
realizado actividades correspondientes a esta
obligacion.

No aplica

NOTA: Relacionar todos los documentos que se adjuntan al informe (Informes, productos, cronograma, plan de trabajo, actas,

documentos, registros fotograficos, Plan Operativo Anual (POA), Cumplimiento al POA, etc.).

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

o

WITLIAM GRANADOS PEREZ

Fecha: 08/09/2023




