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1°. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

No. DE CONTRATO/CONVENIO: 165-5G-2025
OBJETO DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE ESTUPEFACIENTES, GENETICA, TOXICOLOGA,
CONTRATO/CONVENIO: BIOLOGIA Y BALISTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 1
CONTRATISTA/ASOCIADO: PRO'FINAS SOCIEDAD PO’R ACCIONES SIMPLIFICADA
) 20, INFORMACION DE LA EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION: . ‘.
Como lo determine el contrato electrénico MESES: LR 162
No. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal — CDP 205725 | FECHA (DD/MM/AA) 22-09-2025 VALOR $ 135.016.367

En caso de que existan varios enumerarlos en
forma descendente

No. Registro Presupuestal del

Compromiso - CRP 763225 FECHA (DD/MM/AA) 31-10-2025 VALOR $ 27.927.155,70
En caso de que existan varios enumerarlos en

forma descendente

i SI NO Fecha de aprobacion:
APROBACION DE LA GARANTIA Marque con una X, segun (DD/MM/AA)
corresponda (segun aplique) 10-11-2025
En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente X

16-12-2025
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 10-11-2025
FECHA DE
Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestacion de servicios profesionales/apoyo a la | TERMINACION 04-04-2026
gestion, debe ser la concomitante o posterior de la Gltima actuacion entre: 1) Aprobacién de garantia; 2)| (DD/MM/AA)
Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliacion a la ARL.

3°. DATOS DE LA SUPERVISION/INTERVENTORIA

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR LAURA JINET VELASQUEZ MARTINEZ
(segun aplique)

IDENTIFICACION (niimero de identificacion) DEL

SUPERVISOR O INTERVENTOR (segin aplique) CC. 1.032.418.634

ICARGO DEL SUPERVISOR O NUMERO CONTRATO
INTERVENTOR (seguin aplique)

Profesional Especializado Forense- Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses

40, SOLICITUD DE MODIFICACION
Las modificaciones al contrato estatal, tienen varios requisitos: 1) Que el contrato se encuentre vigente, es decir que aun este dentro del plazo contractual pactado; 2) Que la
supervision/interventoria realice la solicitud debidamente justificada ante el ordenador del gasto de la entidad con la antelacion determinada en el Manual de contratacion y el clausulado
complementario al contrato electrénico (8 dias habiles anteriores al vencimiento del plazo contractual) — atendiendo a la debida ejecucion del contrato; 3) Que la ordenacion del gasto la
lapruebe; 4) Que el Proveedor la apruebe y allegue las garantias en caso de que aplique; 5) Allegar todos los anexos requeridos para la modificacion.

Prorroga Suspension
Marque con una Adicion Reinicio/Reactivaciéon
(x), segin . .
corresponda la Cesion Reduccion
solicitud: L . - : ; -
Terminacién y liquidacién Otros - Enestecasodeberd | o315 de presentacién para el
anticipada describirse clargmente enla Jgstlﬁgamon item 6 hexano
en que consiste esa modificacion. )

50. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRAMITE CONTRACTUAL A REALIZAR

Mediante comunicacion sin numero del 11 de febrero de 2026 el contratista Profinas, solicita modificar el cambio de presentacion
del Lote 1 item 6 para el contrato 165-SG-2025. Es solicitud la hace en los siguientes términos:

“(...)respetuosamente se dirige a la entidad para retroalimentar el estado de los pendientes del contrato 165-SG-2025:
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REFERENCIA | ORDEN DE
ESPECIFICACION =
ITEM TECNICA PRESENTACION Y MARCA COMPRA
& H i Frasco por 2.5 It
exano (n-hexano) (1 Unidad) 1037012500 45175
MERCK
Extrelut® NT, E 1K
a8 referencia ra:]s.cljj Pc?rd 2] 1150911000 45168
1150921000 ( nidad) MERCK

Con respecto al ftem 6 hexano, segun informacion del fabricante El material presenta retrasos en ingreso a la fabrica, se estima
en dos semanas tener disponibilidad para despacho, de acuerdo a esto la importacion se estima para finales de mayo sujeto a
cambios.

con el animo de cumplir con el plazo del contrato, ofrecemos como alternativa la entrega de 3 Frascos por litro, de la misma
referencia 103701 que a la fecha se encuentran en nuestra bodega para entrega inmediata. De ser aceptada esta alternativa, La
entrega de los 3 frascos por litro se haria sin ningtin costo adicional para la entidad.

Con respecto al Extrelut, este producto se estaria entregando el proximo mes, dentro del término del contrato (...)”
Como soporte a su solicitud el contratista remite: = Carta emitida por el fabricante con las fechas de llegada del Hexano.
Andlisis técnico

La situacion indicada hace referencia a la materializacion de un riesgo que consiste en: “Desabastecimiento de los bienes objeto
del suministro por descontinuacién, cambio de presentacion o interrupcién en la fabricacién”, frente a esta situacion el tratamiento
es: El contratista debera presentar la certificacion del fabricante donde indique la descontinuacién, interrupcién de fabricacién o
desabastecimiento y debera informar al supervisor las presentaciones alternativas disponibles que cumplan con las condiciones
técnicas requeridas y que puedan ser aceptadas. Se revisara la viabilidad de elaborar un plan de contingencia en caso de
presentarse alguna de estas situaciones, el cual permita realizar el objeto del contrato

Frente a lo anterior es importante precisar:

1.  En noviembre 25 el contratista ya habia insistido en el cambio de presentacion sin explorar el tema de cambio de marca y
referencia expresada en el riesgo manteniendo las condiciones expresadas en la ficha técnica. (Anexo 1)

2. Frente a este requerimiento la supervision del contrato inst6 al contratista dar cumplimiento a lo referido en el riesgo y por
ende ratificé mantener marca y presentacion ofertada, pero con la comunicacion de Merck en su momento de que indicaba
que el item ofertado estaria en marzo disponible.

3. Como seguimiento a la ejecucion del contrato, el contratista informa por medio de comunicado de 11 de febrero que el
fabricante del item 7 ha extendido la fecha de entrega a mayo, sin embargo, precisa que hay una opcién de cumplir con el
contrato, pero modificando la presentacién. (Anexo 2,3,4 y 5)

4. Serevisa desde la supervision lider del contrato la modificaciéon de presentacion, lo cual afecta la condicién inicial de requerir
frasco por 2,5 Litros, pero mantiene la condicién las siguientes condiciones de la ficha técnica

GRADO
LC-MS

ESPECIFICACION TECNICA PUREZA

299 %

Hexano (n-hexano)

5. Desde el punto de vista técnico no hay afectacion ya que mantiene la naturaleza del reactivo (Hexano (n-hexano)), la
condicion para el uso (LC/MS) y la pureza (299 %)

6. Se consulta con el usuario del item laboratorio toxicologia nororiente del cual manifiesta que no hay afectacion al aceptar un
cambio de presentacion (Anexo 6)

Avance ejecucién contractual
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De acuerdo con la informacion que reposa en el archivo del GNCIF reportada por las Direccione Regionales y la ejecucion
reflejada en el balance financiero, se presenta una ejecucion correspondiente al 77,5% ($ 21.644.038,10) del valor total del
contrato. El porcentaje restante corresponde al valor de los dos items 7 y 8 que estas pendientes de entrega para la Regional
Nororiente, uno de los cuales le aplica esta solicitud de modificacion del contrato (item 7).

Adicionalmente teniendo en cuenta que, Estatuto de Contratacion Estatal contempld la modificacion de las condiciones del
Contrato como una forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato/Convenio sobre los restantes elementos del mismo® lo
cual garantiza a las entidades (INMLCF) satisfacer la necesidad? inicialmente pactada.

Juridicamente, se encuentra viable la presente modificacion, por cuanto el contrato se suscribié bajo el amparo de la Ley 80 de
1993y la Ley 1150 de 2007, con cuya expedicion, se consagraron entre otros, dos principios fundamentales que rigen la actividad
contractual, como son, el cumplimiento de los fines del Estado y, la autonomia de la voluntad, segun se desprende de la lectura
de los articulos 3°, 32 y 40 de dicho estatuto.

Respecto del principio de la autonomia de la voluntad, reconocido entre otras normas por los articulos 32 y 40 de la Ley 80 de
1993, les permite a las partes, y en especial a la administracion, actuar de manera oportuna y eficaz, regulando la forma de
convenir las estipulaciones contractuales, incluyendo aquellas que consideren necesarias y convenientes, siempre que no
contrarien la Constitucion, la ley o el orden publico.

Asi lo expresa el articulo 40 ibidem:

“Las estipulaciones de los contratos seran las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley,
correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento
de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas
o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley,
el orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administracion (...)" (subrayado fuera de texto).

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que persiste la necesidad de este reactivo para el adecuado desempefio de
los laboratorios de Toxicologia de la Direccion Regional Nororiente, y que el contrato se encuentra vigente hasta el 4 de abril de
2026, se sugiere al ordenador del gasto que, con el fin de evitar la prolongacion en los tiempos de entrega mientras el fabricante
confirma una nueva produccién, se autorice el cambio a la presentacion alternativa para el item 6 del Lote 1 — Hexano, quedando
de la siguiente manera:

TOTAL
PRESENTACION
ITEM ESPECIFICACION GRADO PUREZA O UNIDAD DE VIGENCIA | UNIDADES
TECNICA MEDIDA MINIMA A
ENTREGAR
Un (1)
Hexano (n- ) o Frasco por 1 afo a
6 hexano) LC-MS 299 % Litros partir de la 3
entrega

Es importante mencionar que, la presente modificacion no genera costos adicionales para el Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses y el contratista debera realizar el ajuste de las garantias correspondientes, en los términos establecidos en

" Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 13 de agosto de 2009, Rad 1952
2 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de agosto de 1998, Rad 1121
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los documentos que hacen parte del Contrato.

6°. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con lo establecido el numeral 2.4.7.1 OBLIGACIONES
Generales GENERALES de los Estudios Previos, se ha dado cumplimiento a las
obligaciones generales del contrato

De conformidad con lo establecido los numerales 2.4.7.2 OBLIGACIONES
Especificas ESPECIFICAS de los Estudios Previos, se ha dado cumplimiento a las
obligaciones especificas del contrato

El plazo de ejecucién del contrato es hasta el 4 de abril de 2026, a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato

Obligaciones contractuales

Plazo

Valor versus forma de pagos del

p De conformidad con lo establecido en el numeral 2.4.5 FORMA DE PAGO de los estudios previos|
contrato/convenio

7°. INFORMACION SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES
(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Informacion general” del contrato electrénico — Identificacion del contrato: Version del contrato, en concordancia con el numeral 8
“Modificaciones del Contrato” — SECOP; para el caso de Tienda Virtual, debera revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

Plazo (meses
Fecha de la Tipo de modificacion (identifiquelo con una X) o dias) Total Valor Total
P de Ejecucion con
N°® T:::Xah::\(nm Otros con Adiciones y
DD) (diligenciar Reinicio/ Terminacion | (modificacién Prorrogas, Reducciones
en orden Prérroga | Adicion | Suspension reactivacion Cesién | Reducciones | anticipaday de suspensiones a Iz? fecha
cronologico) liquidacion | condiciones | Y reinicios,a del informe
técnicas) la fecha del
informe
1| 2025-12-10 X 175 dias

NOTA. ESTA INFORMACION SERA RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA
SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO.
8°, BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRONICO
(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecucion del Contrato” — Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrénico — SECOP; para|
el caso de la Tienda Virtual, esta verificacion la realizara sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO $27.927.155,70
VALOR ADICIONES $0
VALOR REDUCCIONES $0
VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA $27.927.155,70

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA
Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado en el contrato/convenio.

VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA
Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido pagado.

$21.644.038,10

$21.644.038,10

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA
Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF

$0

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $27.927.155,70

Nota: Recuerde que esta informacion debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor Supervisor x justificando la necesidad la presente
modificacion al contrato/convenio, solicito la aprobacion y tramite contractual.

99, QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
NOMBRE Y APELLIDOS LAURA JINET VELASQUEZ MARTINEZ

CARGO Profesional Especializado Forense- Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias
Forenses
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P
m J Laura Jinet Velasquez Martinez
2026-02-17

( PEF- GNCIF COORDINADOR
FIRMA 2026-02-17
Nota. El supervisor designado, con peticion expresd a la ordenacion del gasto, podra solicitar apoyos a la supervision; en estos casos el presente
informe se suscribira por la supervision y sus apoyos.

proyecté: Ana Yasmin Sotelo Asistente, Grupo Nacional de Ciencias Forenses
RevViso: Laura Jinet Velisquez Martinez, Profesional Especializado Forense, Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses
Aprobé: Laura Jinet Veldsquez Martinez, Profesional Especializado Forense, Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses

ANEXOS DE LA SOLICITUD

1. Solicitud y soportes del contratista. (carpeta rar con 6 anexos)




