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REF.: CESION CONTRATO OBRA PUBLICA 319 DE 2025

OBJETO: “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE
VILLETA, CUNDINAMARCA, ENMARCADAS EN LOS CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS NO. ICCU 493-2025, ICCU 533-2025, ICCU-CTO-570-

2025”

Respetados sefiores

Reciban un cordial saludo, igualmente me dirijo a usted en su calidad de Ordenador del gasto y
Supervisor, respectivamente, del contrato de ia referencia a fin de comunicarles que en la actualidad
existen motivos de fuerza mayor, que me conducen a ceder el contrato de la referencia, claro esta
previa aprobacion de su despacho, buscando que el objeto contractual, se ejecute garantizando
satisfacer el interés general en estas tres veredas del municipio de Villeta, mediante 1a construccion
de placa huella, inversiones que redundan en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes

A continuacion, me permito hacer un recuento de Ia cronologia de este contrato:

1. Mediante Resolucion No. 456 del 16 de octubre de 2025 expedida por el Municipio de Villeta
se dio apertura a la seleccion abreviada de menor cuanta 014 de 2025

2. Que conforme a la Resolucién No. 521 del 14 de noviembre de 2025, la Entidad adjudic6 el
Contrato a G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.AS

3. Que el dia 18 de noviembre de 2025 entre el MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA y
la empresa G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S se suscribié
el contrato de obra publica 319 de 2025

4. Que el dia 1 de diciembre de 2025 se suscribe acta de inicio.
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5. El plazo de ejecucion dei contrato se establecio desde el 1 de diciembre de 2025 hasta ei 26
de marzo de 2026, incluyendo una prérroga de dos meses y una suspension al contrato.

Los datos de Cedente y Cesionario dei contrato son los siguientes:

CEDENTE:  G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S
Nit. 901.651.525-6
Rep. Legal LUIS GABRIEL PENA COMBITA
C.C. 79.729.934 de Bogota

CESIONARIO: ACRUX ARQUITECTURA SAS
Nit. 901.501.626-9
Rep. Legal NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
C.C. 79.950.295 de Bogota

Para los fines pertinentes adjunto la documentacion de la empresa Cesionaria y su representante
legal, a fin que ia Entidad evidencie que no existen inhabilidades y/o incompatibilidades que restrinjan
esta cesion contractual. Es importante sefialar que la empresa ACRUX ARQUITECTURA SAS,
participo en la SAMC 014 de 2025, proceso contractual que dio origen a este contrato, evidenciando
que cumple con condiciones técnicas, financieras y legales para la ejecucion de las obras.

Agradezco su atencion

Por ef Cedente

B //_ —
Shaialts
LUI COMBITA

Representante Legal
G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S

Aceptacion del Cesionario

NELSON AR URO ORTIZ AMEZQUITA
Representante Legal

ACRUX ARQUITECTURA SAS
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