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Nota: este formato no se imprime y debe ser remitido desde el correo electrónico del Responsable del Plan Anual de 
Adquisiciones (RPAA) de la Dependencia al enlace asignado por la Secretaría de Suministros y Servicios, en formato 
PDF no editable, con el fin de contribuir con la estrategia de “Cero papel” y teniendo en cuenta que de conformidad 
con el artículo 10 de la Ley 527 de 1999, los mensajes de datos son admisibles como medios de prueba y no se 
negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a los mismos. Así mismo, debe anexarse el formato FO-
GINF-076 Asistencia a reuniones, eventos y capacitaciones - Con autorización del Titular firmado por el 
Ordenador del Gasto y el RPAA. 

 
ACTA N° 023 DE 2026 

COMITÉ INTERNO DE PLANEACIÓN (CIP) 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

Fecha: 16 de marzo del 2026 
Hora de inicio: 10:00 a.m. 
Hora de finalización: 12:00 p.m. 
Modalidad: Mixta  
Lugar o plataforma: Despacho Secretaría de Seguridad y Convivencia y plataforma teams 

 
INTEGRANTES: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Manuel Villa Mejía Secretario de Seguridad y Convivencia 

Diana Margarita Vargas Ramos Subsecretaria de Planeación de la Seguridad  

 
SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Gustavo Alonso Lopera Echeverri Líder de Programa 

 
INVITADOS: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Brenda Urley Oquendo Rodríguez Contratista 

Carlos Andrés Henao Franco  Líder de proyecto  

Carolina Gutiérrez Vergara Profesional Universitario 

Claudia Patricia Delgado Fernández Contratista 

Danilo Seguro Argáez Contratista 

Felipe Ortiz Hoyos Contratista 

Héctor Correa Mesa Profesional Universitario 

Julián Humberto Vásquez Montoya Contratista 

Kelly Johanna Mesa Monsalve Técnico Administrativo 

Laura Victoria Giraldo Londoño Contratista 
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NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Margarita Lucia Losada Sierra Contratista 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
 
1. Revisión de la lista de necesidades de adquisiciones para elaborar o actualizar el Plan Anual de 

Adquisiciones. 
 
1.1 Necesidades a incluir 

 
necesidad(es): No aplica 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto Modalidad Causal Valor Necesidad Justificación 

      

 
1.2 Necesidades a ajustar : No aplica 

 
 

Nro.  
Necesidad 

Objeto 

MODIFICACIÓN SOLICITADA 

Justificación 
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1.3 Necesidades a eliminar 

 
necesidad(es): No aplica 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto Justificación 
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Como Ordenador(a) del Gasto, certifico que previo a la solicitud de eliminación de esta(s) necesidad(es) del 
Plan Anual de Adquisiciones, se validó tanto en SAP como en SECOP II, que ésta(s) no tuviese(n) asociado 
un proceso contractual en curso o en ejecución y que efectivamente se puede(n) eliminar de ambas 
plataformas, por lo tanto, me hago responsable de dicha eliminación. Así mismo, nos comprometemos a 
eliminar el Estudio Previo, el Plan de Supervisión e Interventoría y demás etapas que hayan sido creadas en 
el Sistema de Seguimiento a la Contratación SAP para estas necesidades. 
 
Nota: Las modificaciones requeridas al Plan Anual de Adquisiciones ya se encuentran registradas por la 
Dependencia en el Sistema de Seguimiento a la Contratación SAP, en el cual se puede conocer con mayor 
detalle los datos de las necesidades a incluir, ajustar y/o eliminar. 
 
2. Verificación presupuestal de las necesidades a incluir y/o ajustar en el Plan Anual de 

Adquisiciones. 

 

2.1 La(s) necesidad(es) a incluir y/o ajustar en el Plan Anual de Adquisiciones se encuentra(n) 
contemplada(s) y financiada(s) dentro del POAI de la vigencia: SÍ _X__ NO ___ 

 
En caso de marcar NO, indicar en la siguiente tabla cuál(es) necesidad(es) y cómo se financiaría(n). 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto 
Motivo por el cual no quedó contemplada y financiada en 

POAI y con qué recursos se financiaría 

   

 
2.2 El plazo por el que se planea(n) la(s) necesidades a incluir y/o ajustar se analizó y se plantea 
su duración para cubrir la totalidad de los bienes o servicios requeridos para la vigencia:  
SÍ _X__ NO ___ 

 
En caso de marcar NO, indicar en la siguiente tabla cuál(es) necesidad(es), y si es por falta de recursos, 
informar si cuenta con alguna fuente de recursos (presupuesto participativo, excedentes, transferencias, etc.) 
para financiar la(s) necesidad(es) más adelante durante la vigencia: 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto 
Motivo por el cual no cubre la totalidad de los 
bienes o servicios requeridos para la vigencia 

Fuente de recursos para 
financiarla más adelante 

   
 

 
2.3 Con la inclusión y/o ajuste de esta(s) necesidad(es) en el PAA se están desfinanciando otros 
proyectos de la Dependencia: SÍ ____ NO __X__  

 
Si su respuesta es afirmativa para alguna de las necesidades a incluir y/o ajustar, favor indicar: 
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Nro. 
Necesidad 

Objeto Proyecto que se desfinancia 
Valor en que queda 

desfinanciado 
Motivo por el cual se 

desfinancia 

   
  

 
2.4 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están cumpliendo: 
Obligaciones de Ley a cargo de la Dependencia. SÍ ____ NO _X___ 
Proyectos asociados a metas del Plan de Desarrollo. SÍ ___ NO __X__ 

 
Si en alguna de las necesidades a incluir o ajustar no se cumple ninguna de las anteriores, indique cuál(es), 
por qué y con qué tipo de recursos se financiaría(n): 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto 
Motivo por el cual se debe contratar, pese a 

no cumplir ninguna de las anteriores 
Tipo de recursos para 

financiarla 

   
 

 
 2.5 La(s) necesidad(es) que solicitan incluir y/o ajustar en el PAA, cuenta(n) con Estudio de 
Mercado y/o Costos previo a la presentación ante el Comité de Direccionamiento Estratégico 
Contractual. SÍ __X__ NO ____ 

 
En caso de marcar NO, indicar cuál(es) necesidad(es) no y la forma en que fue calculado el presupuesto 
para éstas: 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto Forma en que fue calculado el presupuesto 

   

 
Nota: Con la aprobación del acta de Comité Interno de Planeación, se entiende que el Ordenador(a) del 
Gasto certifica que se verificaron los aspectos señalados en el numeral 2 y se realizaran las gestiones a que 
haya lugar. 
 
3. Designación de los miembros del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual (CEEC). 

 
3.1 Designación CEEC a incluir 

Nro. 

Necesidad 
Objeto 

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual (CEEC) 

Técnico Logístico Jurídico 

     

 
3.2 Designación CEEC a ajustar 
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Nro. 

Necesidad 
Objeto 

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual (CEEC) 

Técnico Logístico Jurídico 

     

 
4. Designación de supervisores y clasificación de la supervisión  

 

4.1 Supervisores y clasificación de la supervisión a incluir 
 

Nro. 

Necesidad 
Objeto 

Clasificación 
Supervisión 

Supervisor (es) 

    

 
4.2 Supervisores y clasificación de la supervisión a ajustar 

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de 

Supervisión Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600107223 de 
2026 

Arrendar bien 
inmueble, para 

uso y 
funcionamiento 
exclusivo  de la 

inspección 6B de 
Policía Urbana de 
Primera Categoría. 

Cruz Helena Quintana Gómez  
C.C 42750864 

Supervisor     

Nelson Fernando Idarraga 
Montoya  
C.C 15488484 

Suplencia     

Leidy Viviana Vélez Marín  
C.C 1039447653 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

María de los Ángeles Diez 
Granados   
C.C 1041151571 

Jurídico   X 

Tatiana Marcela Rojas 
Montero  
C.C 1065565412 

Financiero     

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de Supervisión 

Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600090453 de 
2021 

Comodato: El 
comodante se 
compromete a 

Dorian Manuel Serna 
González  
C.C 18003596 

Supervisor     
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entregar al 
Comodatario, el 

inmueble 
identificado en la 
parte inicial del 

presente contrato 
Carrera 52 No. 71 

- 84 

Nereida Hernández Coronado  
C.C 30405572 

Suplencia     

Claudia Lorena Osorno Molina  
C.C 39358692 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Daniela López Hurtado  
C.C 1037664002 

Jurídico   X 

Charles Edwin Palacios   
C.C 98642698 

Financiero     

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de 

Supervisión Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600100193 de 
2024 

Arrendar bien 
inmueble, para 

uso y 
funcionamiento 
exclusivo de la 
Comisaria de 

Familia 15 

María Janet Ortiz Muñoz  
C.C 43071898 

Supervisor     

Dorian Manuel Serna 
González  
C.C 18003596 

Suplencia     

León Ángel Salas Guisao  
C.C 71762443 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Mariana Quintero Mejía  
C.C 1035430591 

Jurídico   X 

Charles Edwin Palacios   
C.C 98642698 

Financiero     

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de 

Supervisión Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600100194 de 
2024 

Arrendar bien 
inmueble, para 

uso y 
funcionamiento 
exclusivo de la 
inspecció 6B de 
policia urbana de 
primera categoría. 

María Janet Ortiz Muñoz  
C.C 43071898 

Supervisor     

Dorian Manuel Serna 
González  
C.C 18003596 

Suplencia     

Andrés Felipe Monsalve 
Londoño  
C.C 98696699 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-035 
Formato 

FO-GECO Acta Comité Interno de Planeación 
 

 

 
 Versión 11 

 

Página 7 de 21 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Mariana Quintero Mejía  
C.C 1035430591 

Jurídico   X 

Charles Edwin Palacios   
C.C 98642698 

Financiero     

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de 

Supervisión Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600100195 de 
2024 

Arrendar bien 
inmueble, para 

uso y 
funcionamiento 
exclusivo de la 

inspección 16B de 
policía urbana de 
primera categoría. 

María Janet Ortiz Muñoz  
C.C 43071898 

Supervisor     

Dorian Manuel Serna 
González  
C.C 18003596 

Suplencia     

Mariana Álvarez Granada  
C.C 1039471372 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Mariana Quintero Mejía  
C.C 1035430591 

Jurídico   X 

Charles Edwin Palacios   
C.C 98642698 

Financiero     

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de Supervisión 

Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600102531 de 
2024 

Convenio 
Interadministr 

ativo de 
Cooperación 

entre el 
DISTRITO 
ESPECIAL 

DE 
MEDELLÍN y 
LA FUERZA 

AÉREA 
COLOMBIAN 
A, para aunar 
esfuerzos en 
el desarrollo 

Carolina Arango Torres  
C.C 1037571756 

Supervisor     

Dorian Manuel Serna 
González  
C.C 18003596 

Suplencia     

David Álvarez Serna  
C.C 1152202947 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   
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de acciones 
tendientes a 
mejorar las 
condiciones 
de seguridad 
y convivencia 
del Distrito. 

Carlos Andrés Grajales Olarte  
C.C 71275151 

Jurídico   X 

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de 

Supervisión Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600103106 de 
2024 

Contrato 
interadministrativo 

de mandato sin 
representación 

para la adecuación 
y fortalecimiento de 

la infraestructura 
física y tecnológica 
de las instalaciones 

operativas de 
seguridad 

Luz Jeannette Atehortua 
Goez  
C.C 43569733 

Supervisor     

Juan Carlos Campo 
Hernández  
C.C 1037579630 

Suplencia     

Sandra Patricia Uribe Vélez  
C.C 43756970 

Técnico     

Sergio Hernán Arbeláez 
Guerrero 
C.C 80003637 

Técnico     

Mariana Álvarez Granada 
C.C 1039471372 Técnico     

Jesús David Gallo Jaramillo 
C.C 8103112 Técnico     

Wilson de Jesús García Cano  
C.C 8162766 

Jurídico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Mariana Quintero Mejía 
C.C 1035430591 

Jurídico   X 

Laura Gallego López  
C.C 1017206630 

Financiero     

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de 

Supervisión Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600103251 de 
2024 

Convenio 
Interadministrativo 

Marco de 

Nereida Hernández 
Coronado  
C.C 30405572 

Supervisor     

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-035 
Formato 

FO-GECO Acta Comité Interno de Planeación 
 

 

 
 Versión 11 

 

Página 9 de 21 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Cooperación entre 
el Distrito de 
Medellín y La 

UNIDAD 
NACIONAL DE 
PROTECCIÓN, 
para desarrollar 

acciones tendientes 
a mejorar las 

condiciones de 
seguridad en la 

ciudad. 

Carolina Gutiérrez Vergara  
C.C 1017150066 

Suplencia     

Charles Edwin Palacios   
C.C 98642698 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Carlos Andrés Grajales 
Olarte  
C.C 71275151 

Jurídico   X 

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de 

Supervisión Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600103254 de 
2024 

Convenio 
Interadministrativo 
de Cooperación 

para el 
Fortalecimiento al 

Programa de 
Vigilancia Aérea de 
la Policía Nacional 

en el Distrito de 
Medellín. 

Jorge Iván Zapata Correa  
C.C 71650507 

Supervisor     

Andrés Felipe García 
Foronda  
C.C 8101653 

Suplencia     

Andrés Felipe Monsalve 
Londoño  
C.C 98696699 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Daniela López Hurtado  
C.C 1037664002 

Jurídico   X 

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de 

Supervisión Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600103273 de 
2024 

Convenio 
Interadministrativo 

Marco de 
Cooperación entre 
el DISTRITO DE 
MEDELLÍN y la 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL 
MIGRACIÓN 

Natalia Cárdenas Hoyos  
C.C 43985913 

Supervisor     

Dorian Manuel Serna 
González  
C.C 18003596 

Suplencia     

Tatiana Marcela Rojas 
Montero  
C.C 1065565412 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   
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COLOMBIA, para 
desarrollar 

acciones tendientes 
a fortalecer la 

seguridad y justicia 
en la ciudad. 

Daniela Lopéz Hurtado  
C.C 1037664002 

Jurídico   X 

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de Supervisión 

Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600103276 de 
2024 

Aunar esfuerzos 
entre el Distrito de 

Medellín y la 
Policía Nacional 
para desarrollar 

acciones 
tendientes a 
mejorar las 

condiciones de 
seguridad y 

convivencia en la 
ciudad. 

Dorian Manuel Serna 
González  
C.C 18003596 

Supervisor     

Ana Jineth Gil Jaramillo  
C.C 43555285 

Suplencia     

Andrés Felipe Monsalve 
Londoño  
C.C 98696699 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Daniela López Hurtado  
C.C 1037664002 

Jurídico   X 

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de Supervisión 

Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600103987 de 
2025 

Entrega en 
calidad de 

comodato o 
préstamo de uso 

de dos (2) 
motocicletas de 
propiedad del 

Distrito de 
Medellín a la 

Policía 
Metropolitana del 
Valle de Aburra. 

Catalina Ivonne Muñoz 
Galeano  
C.C 43868216 

Supervisor     

Paula Andrea Orrego Sánchez  
C.C 1128404065 

Suplencia     

Tatiana Marcela Rojas 
Montero  
C.C 1065565412 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Daniela López Hurtado  
C.C 1037664002 

Jurídico   X 

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de Supervisión 

Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 
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4600105429 de 
2025 

Adquirir de 
equipos de 
cómputo y 

periféricos para la 
Secretaría de 
Seguridad y 

Convivencia y 
organismos de 

seguridad y 
justicia. 

Luz Jeannette Atehortua Goez  
C.C 43569733 

Supervisor     

Juan Carlos Campo 
Hernández  
C.C 1037579630 

Suplencia     

Caroline Ayala Pérez  
C.C 43923981 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Mariana Quintero Mejía  
C.C 1035430591 

Jurídico   X 

Fabián Andrés Campo Ríos  
C.C 1017151584 

Financiero     

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de 

Supervisión Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600105433 de 2025 

Adquirir de 
equipos de 
cómputo y 

periféricos para 
la Secretaría de 

Seguridad y 
Convivencia y 
organismos de 

seguridad y 
justicia. 

Luz Jeannette Atehortua 
Goez  
C.C 43569733 

Supervisor     

Juan Carlos Campo 
Hernández  
C.C 1037579630 

Suplencia     

Caroline Ayala Pérez  
C.C 43923981 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Mariana Quintero Mejía  
C.C 1035430591 

Jurídico   X 

Fabián Andrés Campo Ríos  
C.C 1017151584 

Financiero     

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de Supervisión 

Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600105435 de 
2025 

Adquirir de 
equipos de 
cómputo y 

periféricos para la 
Secretaría de 
Seguridad y 

Convivencia y 

Luz Jeannette Atehortua Goez  
C.C 43569733 

Supervisor     

Juan Carlos Campo 
Hernández  
C.C 1037579630 

Suplencia     

Caroline Ayala Pérez  
C.C 43923981 

Técnico     
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organismos de 
seguridad y 

justicia. 

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Mariana Quintero Mejía  
C.C 1035430591 

Jurídico   X 

Fabián Andrés Campo Ríos  
C.C 1017151584 

Financiero     

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de Supervisión 

Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600105436 de 
2025 

Adquirir de 
equipos de 
cómputo y 

periféricos para la 
Secretaría de 
Seguridad y 

Convivencia y 
organismos de 

seguridad y 
justicia. 

Luz Jeannette Atehortua Goez  
C.C 43569733 

Supervisor     

Juan Carlos Campo 
Hernández  
C.C 1037579630 

Suplencia     

Caroline Ayala Pérez  
C.C 43923981 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Mariana Quintero Mejía  
C.C 1035430591 

Jurídico   X 

Fabián Andrés Campo Ríos  
C.C 1017151584 

Financiero     

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de Supervisión 

Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600106157 de 
2025 

Entrega en  
calidad de  

comodato o  
préstamo de  

uso de  
motocicletas de  
propiedad del  

Distrito de  
Medellín a la  

Policía  
Metropolitana  
del Valle de  

Aburrá. 

Catalina Ivonne Muñoz 
Galeano  
C.C 43868216 

Supervisor     

Paula Andrea Orrego Sánchez  
C.C 1128404065 

Suplencia     

Charles Edwin Palacios   
C.C 98642698 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Daniela López Hurtado  
C.C 1037664002 

Jurídico   X 

 

Necesidad/Contrato Objeto Componente Novedad 
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Clasificación de 
Supervisión Especializada 

Ingreso Salida 

4600107216 de 
2026 

Arrendar bien 
inmueble para uso 
y funcionamiento 

de la Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia, 

Organismos de 
seguridad y 
agencias. 

Lilliana Jeannette Castaño 
Chaverra  
C.C 1017140868 

Supervisor     

Ana Jineth Gil Jaramillo  
C.C 43555285 

Suplencia     

Tatiana Marcela Rojas 
Montero  
C.C 1065565412 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Daniela López Hurtado  
C.C 1037664002 

Jurídico   X 

John Jairo Taborda Munera  
C.C 70565385 

Financiero     

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de 

Supervisión Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600107243 de 
2026 

Arrendar bien 
inmueble, para 

uso y 
funcionamiento 
exclusivo de la 

Inspección16B de 
Policía Urbana de 
Primera Categoría 

Cruz Helena Quintana Gómez  
C.C 42750864 

Supervisor     

Nelson Fernando Idarraga 
Montoya  
C.C 15488484 

Suplencia     

Tatiana Marcela Rojas 
Montero  
C.C 1065565412 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Daniela López Hurtado  
C.C 1037664002 

Jurídico   X 

Charles Edwin Palacios   
C.C 98642698 

Financiero     

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de 

Supervisión Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600107458 de 
2026 

Arrendar bien 
inmueble, para 

Vanessa Londoño Marín  
C.C 0 

Supervisor     
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uso y 
funcionamiento 
exclusivo de la 
Comisaría de 

familia 15 

Diana Isabel Hidalgo 
Rodríguez  
C.C 43612495 

Suplencia     

Charles Edwin Palacios   
C.C 98642698 

Técnico     

Rubiela Gómez Serna  
C.C 43075169 

Jurídico X   

Carlos Andrés Grajales Olarte  
C.C 71275151 

Jurídico   X 

Tatiana Marcela Rojas 
Montero  
C.C 1065565412 

Financiero     

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de Supervisión 

Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600107467 de 
2026 

Prestar los 
Servicios Para el 
Apoyo Operativo 
y Asistencial del 

Centro de 
Traslado por 

Protección y del 
Centro de 
Detención 

Transitoria del 
Distrito. 

Carolina Arango Torres  
C.C 1037571756 

Supervisor     

Natalia Cárdenas Hoyos  
C.C 43985913 

Suplencia     

Fabián Andrés Campo Ríos  
C.C 1017151584 

Técnico     

Carlos Andrés Grajales Olarte  
C.C 71275151 

Jurídico X   

Daniela López Hurtado  
C.C 1037664002 

Jurídico   X 

Andrés Felipe Monsalve 
Londoño  
C.C 98696699 

Financiero     

 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de Supervisión 

Especializada 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

4600107540 de 
2026 

Prestar servicios 
para apoyar los 

entornos seguros 
y confiables del 

Distrito 

Luis Fernando García Gómez  
C.C 98579026 

Supervisor     

Nereida Hernández Coronado  
C.C 30405572 

Suplencia     

Fabián Andrés Campo Ríos  
C.C 1017151584 

Técnico     

Libardo Gonzalo Henao Ibargüen 
C.C 11803860 

Técnico     
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Carlos Andrés Grajales Olarte  
C.C 71275151 

Jurídico X   

Daniela López Hurtado  
C.C 1037664002 

Jurídico   X 

Tatiana Marcela Rojas 
Montero  
C.C 1065565412 

Financiero     

 

 
5. Solicitudes de modificaciones de los contratos  

 
 

TIPO DE MODIFICACIÓN CANTIDAD 
(digitar números en formato número) 

Adición  

Ampliación 1 

Cesión  

Liquidación  

Reanudación  

Sanción  

Suspensión 1 

Terminación anticipada  

Otras (especificar cuál)  

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600104733 de 
2025 

 
Supervisor:  

Héctor Correa Mesa 

Ejecutar las 
demoliciones, 
cerramientos y 
obras 
complementarias 
requeridas por la 
Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia. 

De acuerdo con la documentación aportada, el Comité Interno de 

Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad 

Selección Abreviada – Menor Cuantía y concluye que se encuentra 

ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité considera 

pertinente atender la solicitud expuesta por la supervisión acerca 

de realizar la Modificación No. 03 del contrato en referencia, 

celebrado con la Empresa Hace Ingenieros S A S, de la siguiente 

manera: 

 

Modificación 03 consistente en: 

 

Ampliación No. 02: Ampliar el plazo del contrato por el término de 

nueve (9) meses, contados desde el 01 abril al 31 de diciembre de 

2026, ambas fechas inclusive o hasta agotar recursos, lo primero 

que ocurra. 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

Justificación:  

 

AMPLIACION:  

 

La presente solicitud se justifica en las dificultades presentadas 

para la ejecución del contrato derivadas bien sea de la resistencia 

por parte de los ciudadanos, o de ciertos grupos de interés o del 

trámite de acciones de tutela por parte de los jueces, situación que 

se presenta en cualquier etapa de la intervención, desde la visita 

inicial para determinar la viabilidad técnica hasta momentos previos 

a ejecutarla. Circunstancias que no son del manejo del contratista 

o la supervisión, impidiendo que se lleven a cabo dichas 

intervenciones. 

 

De otro lado, otro de los impedimentos que se pueden encontrar y 

que son más comunes a la hora de realizar las intervenciones es el 

hecho de que muchas de las edificaciones visitadas están 

habitadas, por lo tanto, se requiere un procedimiento adicional para 

realizar el desalojo, tramite a cargo de los Inspectores de 

Convivencia y  Paz, el cual, cuenta con un término de acuerdo con 

su naturaleza y depende de otras dependencias del Distrito, siendo 

absolutamente necesario que las edificaciones a intervenir estén 

deshabitadas para realizar las demoliciones. 

 

En conclusión, tal como se establece en el anexo de 

especificaciones técnicas y obligaciones en su numeral 2. 

Protocolo, el contratista para llevar a cabo la ejecución de las 

demoliciones que le sean solicitadas debe tener presente la 

aplicación de los lineamientos establecidos en dicho protocolo.    

 

Así las cosas y teniendo que, al 28 de febrero de 2026 el contrato 

presenta una ejecución física real del 44.33%, y una ejecución 

financiera igual, lo cual muestra que el contrato aún cuenta con 

recurso disponibles considerables para la ejecución de las 

intervenciones que puedan surgir y se encuentren contempladas 

dentro del alcance del contrato, por valor de $ 802.052.290 que 

corresponde al 55.67% del valor total del contrato.  
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

Conforme con ese porcentaje de inejecución que presenta el 

contrato y teniendo presente el valor promedio de las demoliciones 

ejecutadas a la fecha, que corresponde a 13 demoliciones por valor 

promedio de $28.890.792, se plantea por parte de la supervisión 

una proyección para la atención de posibles intervenciones:  

 

Con el presupuesto que cuenta hoy el contrato, $ 802.052.290, y 

de acuerdo con el valor promedio por intervención indicado 

previamente, se presupuesta que se podrían realizar 27 

intervenciones, asimismo, por la experiencia que se ha tenido en la 

ejecución de este contrato, el cual no cuenta con una programación 

ni presupuesto por intervención definido al operar como un contrato 

a demanda, sería posible llevar a cabo en promedio 3 

intervenciones por mes, sin decir que esto se dé así, por cuanto 

pueden verse atendidos mayor o menor número de requerimientos 

al mes, ya que cada requerimiento cuenta con sus particularidades 

técnicas o jurídicas, que pueden permitir o no su intervención. Así 

las cosas, se evidencia que se puede contar con un recurso para 

cubrir las intervenciones que sean requeridas hasta el 31 de 

diciembre de 2026 o hasta que el recurso se agote, lo que primero 

ocurra. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario ampliar el plazo de 
ejecución del contrato por el terminó de nueve (9) meses, hasta el 
31 de diciembre de 2026 con el fin de seguir prestando el servicio 
cuando sea requerido, realizar más visitas e intervenciones 
considerando los recursos disponibles, los cuales, según muestra 
la dinámica del contrato, son suficientes para las intervenciones 
que se puedan presentar durante este periodo. 

 

Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato 
4600104733 de 2025, la Modificación No. 03, consistente en la 
ampliación No. 02. 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600104908 de 
2025 

 
Supervisor 
Suplente:  

Héctor Correa Mesa 

Ejecutar las 
demoliciones, 
cerramientos y 
obras 
complementarias 
requeridas en el 

De acuerdo con la documentación aportada, el Comité Interno de 

Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad 

Selección Contratación Directa – Urgencia Manifiesta y concluye 

que se encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité 

considera pertinente atender la solicitud expuesta por la 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

marco de la 
urgencia 
manifiesta 

supervisión acerca de realizar la Modificación No. 04 del contrato 

en referencia, celebrado con Infraestructura Integral S.A.S, de la 

siguiente manera: 

 

Modificación 04 consistente en: 

 

Suspensión 01: Tres meses (3) y doce (12) días, a partir del 

veintiuno (21) de marzo, hasta el primero (01) de julio de dos mil 

veintiséis (2026), ambas fechas inclusive o hasta que la SIF emita 

concepto técnico que permita retomar las actividades de 

demolición, lo que primero que ocurra.  

 

Justificación:  

 

De conformidad con lo determinado en la Resolución 
202550105751 del 22 de diciembre de 2025 “Por medio de la cual 
se modifica la Resolución 202550045330 del 19 de junio de 2025 
“Por medio de la cual se ordena la demolición de construcciones 
ubicadas en el barrio Villatina de la Comuna 8 – Villa Hermosa, en 
virtud de la calamidad pública declarada mediante Decreto 0363 de 
2025”, la orden de demolición va dirigida a unas viviendas 
específicas, lo cual se encuentra determinado en su artículo 1 que 
modifica el artículo 1 de la Resolución 202550045330 del 19 de 
junio de 2025: 
  

“Artículo 1. Modificar el artículo 1 de la Resolución 
202550045330 del 19 de junio de 2025, en el sentido de que la 
orden de demolición únicamente va dirigida a las edificaciones 
identificadas con los números 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 30, 
31 y 33, que se aprecian en la siguiente imagen, en atención a 
la recomendación emitida por el Consejo Distrital de Gestión 
del Riesgo de Desastres, en sesión extraordinaria del 29 de 
octubre de 2025. 

 
El cambio en el nivel de riesgo de acuerdo con las obras a ejecutar 
por parte de la SIF, basadas en el informe actualizado del DAGRD, 
en el cual se pasa de 23 casas que requerían evacuación definitiva, 
a 12: 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 30, 31 y 33, las cuales se aprecian 
en la imagen con color rojo. 
 
Es así como, después de lo indicado anteriormente, el 10 de febrero 
de 2026 se comenzó la intervención de las viviendas ubicadas en 
el barrio Villatina.   
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

 
Con corte al 18 de marzo del 2026 el avance es el siguiente: 
 
-Vivienda 33 demolida al 100 %  
-Vivienda 30 demolida al 100 %  
-Vivienda 5 (eran 2) al 100 %  
-Vivienda 6 demolida al 0%  
-Vivienda 31 demolida al 100%  
-Vivienda 18 demolida al 100 %  
-Vivienda 8 demolida al 100%,  
-Vivienda 7 demolida al 90%  
-Vivienda 16 y 17 al 0% 
-Vivienda 9 demolida 90%  
-Vivienda 14 demolida 100%. 
 
De lo anterior es importante precisar que:  
 
La vivienda 6, técnicamente aun no es conveniente ejecutarla. Se 
recomienda esperar que se realicen las obras de estabilización por 
parte de la Secretaria de Infraestructura Física - SIF 
 
Las viviendas 7 y 9 no se pueden terminar de demoler, por cuanto 
están sirviendo de soporte al material suelto producto del 
deslizamiento. Es decir, realizar la demolición en este momento es 
muy riesgoso para el personal del contrato de demoliciones y para 
el personal del contratista de obra de la SIF, ya que puede 
ocasionar un deslizamiento del material suelto. Por lo que 
técnicamente la recomendación dada es retirar primero el material 
suelto y posteriormente terminar las demoliciones. Además, es 
recomendable que el contratista de obra de la SIF verifique las 
condiciones de estabilidad de esta zona del deslizamiento con el fin 
de identificar si se requiere algún tipo de obra de contención o 
estabilización después de terminar de demoler las viviendas en 
cuestión. Esta situación se trató con la secretaria de infraestructura 
física en reunión de campo realizada el 02 de marzo de 2026. 
 
Frente a las viviendas 16 y 17, no es posible intervención ya que 
están totalmente debajo del material que se deslizó. Hay que 
esperar retiro de material suelto por parte de la SIF.  
 
De acuerdo con lo anterior se solicitó a la SIF la programación de 
obra ajustada para las intervenciones pendientes en Villatina, en la 
cual se pueda identificar la posible fecha en la cual se pueda 
ingresar a obra para terminar la demolición de las viviendas 7 y 9. 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

Se debe tener en cuenta que la programación de obra puede sufrir 
variaciones, ajustes u optimización según las necesidades o 
eventualidades de obra, sin embargo, la actividad de anclajes esta 
plateada para iniciar 06 de abril hasta el 8 de julio de 2026, la cual 
representa las obras que se deben ejecutar para brindar 
condiciones de seguridad para terminar la ejecución de las 
intervenciones en las viviendas 7 y 9.  
 
Por lo anteriormente descrito, teniendo en cuenta las fechas 
proyectadas de intervención por parte de la SIF, y visualizándose 
en su cronograma que la actividad con la cual ellos estabilizaran la 
zona que requiere las intervenciones por parte de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia está prevista aproximadamente para la 
primer semana del mes de junio 2026 o antes siempre y cuando la 
SIF ejecute las obras de estabilización que den condiciones de 
seguridad, se requiere que el contrato No. 4600104908 se 2025 se 
encuentre en ejecución para poder realizar las intervenciones 
pendientes, es necesario suspender el contrato hasta tanto el 
contratista de obra de la SIF realice las intervenciones que permitan 
acceder con seguridad al sitio de intervención. 
 
Así las cosas, se requiere puntualmente suspender el contrato 
entre el 21 de marzo y el 01 de junio de 2026, ambas fechas 
inclusive o en caso tal que el contratista de obra de la SIF avance 
más rápido de lo plateado en su programación se revisara si se 
puede reiniciar el contrato de demoliciones antes de la fecha 
plateada, siempre y cuando estén dadas las condiciones de 
seguridad, por lo que estaría vinculado el reinicio del contrato a la 
primera condición que se cumpla.  

 

Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato 
4600104908 de 2025, la Modificación No. 04, consistente en la 
suspensión No. 01. 
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