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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública 
X Pública Clasificada Pública Reservada 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA POSCONTRACTUAL 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8735841 

1. ASPECTOS GENERALES

2

CONTRATANTE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA CENTRO DE 

DISEÑO Y METROLOGIA REGIONAL DISTRITO CAPITAL 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8735841 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29/12/2025 

OBJETO 
Contratar el servicio de mantenimiento y Calibración de Equipos del 

Laboratorio de Calibración y Mediciones Industriales del Centro de Diseño 

y Metrología 

CONTRATISTA YEQUIM SAS 

CC o NIT 830012275 

LUGAR DE EJECUCIÓN Calle 15 # 31-42 

FECHA DE INICIO 30/12/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 
02 días 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 
$ 38.377.500 

PRÓRROGA NRO. 1 

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de diciembre de2025 

ADICIÓN NRO. 1 No. 1 

VALOR ACTUAL DEL 

CONTRATO 
$ 38.377.500 

FORMA DE PAGO 
Único pago 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

NRO. 
1 

PERIODO DEL INFORME Desde el 30 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES 
ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

CUMPLIO 

PRODUCTO O 

EVIDENCIA 

Ejecutar el objeto del contrato para el Centro de Diseño 

y Metrología del Servicio Nacional de Aprendizaje- 

SENA- Regional Distrito Capital, según los detalles, 

especificaciones y condiciones técnicas y económicas 

señaladas por la entidad en los diferentes documentos 

que integran el proceso de contratación. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud 

corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 
pactadas. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. 

Una vez finalizada la 

ejecución contractual, se 

entregarán las respectivas 

evidencias que acrediten el 

cumplimiento de cada una de 

las obligaciones pactadas. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del 

artículo 1º de la Ley 828 de 2003, el CONTRATISTA 

deberá efectuar los pagos al Sistema General de 

Seguridad Social Integral. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 

la presente solicitud 

corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 
obligaciones pactadas. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. 

Una vez finalizada la 

ejecución contractual, se 

entregarán las respectivas 

evidencias que acrediten el 

cumplimiento de cada una de 

las obligaciones pactadas. 

Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad 

Social (salud, pensión y riesgos laborales), así como 

al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los 

documentos respectivos que acrediten todos los 

anteriores. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 

la presente solicitud 

corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 

obligaciones pactadas. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. Una 

vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o 

anomalía a la entidad a través del supervisor del 

contrato. 

El contrato se encuentra 
actualmente en ejecución y 

la presente solicitud 

corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 

obligaciones pactadas. 

El contrato se encuentra 
actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. Una 

vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del 

contrato imparta la entidad a través del Supervisor 

del contrato designado por el subdirector del Centro. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 

la presente solicitud 
corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 
a una prórroga del mismo. Una 

vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 
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respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 

obligaciones pactadas. 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Informar al Centro de Diseño y Metrología del Servicio 

Nacional de Aprendizaje- SENA- Regional Distrito 

Capital dentro de las 24 horas siguientes al 

conocimiento del hecho o circunstancias que puedan 

incidir en la no oportuna o debida ejecución del 

contrato o que puedan poner en peligro los intereses 

legítimos del 

Centro de formación. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 

la presente solicitud 
corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 

obligaciones pactadas. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 
a una prórroga del mismo. Una 

vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Asumir el riesgo y estar pendiente de los bienes a 

utilizar dentro de la prestación del servicio. El Centro 

de Diseño y Metrología del Servicio Nacional de 

Aprendizaje- SENA- Regional Distrito Capital no 

suministrará ningún tipo de elemento, equipo o 

personal para la prestación del servicio. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 

la presente solicitud 

corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez 
finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 

obligaciones pactadas. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. Una 

vez finalizada la ejecución 
contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Designar a una persona de contacto responsable para la 

ejecución del contrato, para lo cual debe suministrar a 

la entidad a través del supervisor del contrato nombres 

y apellidos, teléfono fijo, celular y correo electrónico. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud 

corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez finalizada 

la ejecución contractual, se 
entregarán las respectivas 

evidencias que acrediten el 

cumplimiento de cada una de 

las obligaciones pactadas. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. Una 

vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 
respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Cumplir el Decreto 1072 del 2015, Ley 197 del 2001, 

relativo a la Política ambiental del Servicio Nacional 

de Aprendizaje-SENA y todos los requisitos legales 

vigentes y las Leyes ambientales, siendo responsables 

ante las autoridades de la protección ambiental y sobre 

el cumplimiento de éstas. En cumplimiento del proceso 

de Gestión Contractual y específicamente al ANEXO 

DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE 

ENERGÍA- GCCON-AN- 001 Versión 

03, a los criterios para la Contratación Servicios de 

Eventos se trata. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 

la presente solicitud 

corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 
acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 

obligaciones pactadas. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. Una 

vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 
cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Vigilar que sus dependientes den estricto cumplimiento 
durante la ejecución del objeto contractual, a todas 

las medidas ambientales establecidas. Es obligación especial 
de EL CONTRATISTA ejecutar sus actividades o 
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 

la presente solicitud 

corresponde a una prórroga 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. Una 
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medio ambiente, ya que todos los costos que se 
generen con ocasión a la contaminación se trasladarán a los 
directos causantes, incluyendo multas y gastos 
que se generen con ocasión de requerimientos o actuación de 

las autoridades. 

del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 
obligaciones pactadas. 

vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Las demás que sean derivadas del marco normativo vigente El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 

la presente solicitud 

corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 

obligaciones pactadas. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. Una 

vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Copia de los certificados vigentes que evidencien 
afiliación de todo el personal que realizará las labores 
al sistema de seguridad social (AFP,ARL, EPS) 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 
la presente solicitud 

corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 

obligaciones pactadas. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 
presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. Una 

vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Certificado por la ONAC o entidad competente que 
certifique que el proveedor cumple con los parámetros 
establecidos para la calibración y mantenimiento de 
equipos de medición 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 

la presente solicitud 
corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 

obligaciones pactadas. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 
a una prórroga del mismo. Una 

vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Capacitación y competencia del personal: 
Acreditaciones o constancias de capacitación en 
mantenimiento y calibración de equipos, manejo de 
instrumentos de medición, electricidad o metrología. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 

la presente solicitud 

corresponde a una prórroga 
del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 

obligaciones pactadas. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. Una 
vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Listado de EPP requeridos (guantes dieléctricos, gafas, 
tapabocas, calzado de seguridad, etc.) con soportes de 
entrega y capacitación en uso. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 

la presente solicitud 

corresponde a una prórroga 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. Una 
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del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 
obligaciones pactadas. 

vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Cuando se haga uso o entrega de productos químicos entregar 
los productos debidamente etiquetados acorde con lo 
establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 

la presente solicitud 

corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 

obligaciones pactadas. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 

presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. Una 

vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

Cuando se haga uso o entrega de productos químicos El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y 
la presente solicitud 

corresponde a una prórroga 

del mismo. Una vez 

finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento 

de cada una de las 

obligaciones pactadas. 

El contrato se encuentra 

actualmente en ejecución y la 
presente solicitud corresponde 

a una prórroga del mismo. Una 

vez finalizada la ejecución 

contractual, se entregarán las 

respectivas evidencias que 

acrediten el cumplimiento de 

cada una de las obligaciones 

pactadas. 

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

A la fecha de inicio del contrato, se ha dado cumplimiento a lo establecido en los estudios previos, así 

como a la documentación exigida durante la etapa precontractual. Una vez se realice la entrega total del 

objeto contractual, se requerirá el cumplimiento de las obligaciones restantes asociadas al componente 

SIGA. 

3. AVANCE FINANCIERO

FECHA 

DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

30/12/2025 YQE 16621 $38.377.500.00 $38.377.500.00          0 100  %

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
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SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

 

Periodo reportado: N/A 

 

Planilla nro. N/A 

 

El presente informe tiene como finalidad sustentar la solicitud de una prórroga al contrato, con base en 

las necesidades actuales identificadas por el Centro de Diseño y Metrología para garantizar el adecuado 

cumplimiento de sus funciones. Es preciso indicar que el contrato en cuestión tiene por objeto la 

adquisición de materiales, motivo por el cual aún no ha sido ejecutado en su totalidad. 

 

Una vez finalice la ejecución del objeto contractual, se requerirá al contratista la presentación de la 

correspondiente planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de la 

normativa vigente y como condición para el trámite de los respectivos pagos. 

 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

Durante la ejecución del contrato se ha evidenciado que, debido a los tiempos requeridos para el 

desarrollo de las actividades programadas, no es posible realizar la entrega total del mantenimiento dentro 

del plazo inicialmente establecido. 

 

Esta situación obedece a factores asociados al cronograma de ejecución, tales como los tiempos, y 

vacaciones del personal especializado de los mantenimientos, los cuales resultan indispensables para 

garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y las condiciones técnicas pactadas. 

 

En atención a lo anterior, y con el fin de asegurar la correcta entrega de la totalidad de los mantenimientos, 

así como el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales sin afectar la calidad ni los alcances 

del contrato, se hace necesaria la concesión de una prórroga en el plazo de ejecución, sin que ello implique 

modificaciones al valor contractual. 

 

La prórroga solicitada permitirá culminar de manera adecuada las actividades pendientes y efectuar la 

entrega final conforme a lo establecido contractualmente. 

 

5.1 Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

NRO. DE PÓLIZA 18-46-101031897 

CERTIFICADO O ANEXO SI 

FECHA EXPEDICIÓN 29/12/2025 

FECHA APROBACIÓN 30/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 29/12/2025 30/04/2026 $ 7.657.500 

Devolución del pago 

anticipado 

N/A N/A N/A 
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Salarios y prestaciones 

sociales 

N/A N/A N/A 

Calidad del servicio 29/12/2025 30/04/2026 $ 7.657.500 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

ASEGURADORA N/A 

NRO. DE PÓLIZA N/A 

CERTIFICADO O DE 

ANEXO 
N/A 

FECHA EXPEDICIÓN N/A 

FECHA APROBACIÓN N/A 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
N/A N/A N/A 

 

5.2 Multas y sanciones 

 

A la fecha de presentación del presente informe, en calidad de supervisor del Contrato No. 

CO1.PCCNTR.8735841, se certifica que, con base en la información disponible y los reportes efectuados, 

no se han generado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones en el marco de la ejecución del 

contrato. 

 

5.3 Solicitud de modificación 

 

Se solicita la aprobación de una prórroga hasta el 20 de enero del 2026, con el fin de garantizar la entrega 
total del mantenimiento dentro del plazo inicialmente establecido, así como el cumplimiento de cada una de 
las obligaciones contractuales sin afectar la calidad ni los alcances del contrato, se hace necesaria la concesión 
de una prórroga en el plazo de ejecución, sin que ello implique modificaciones al valor contractual. La prórroga 
solicitada permitirá culminar de manera adecuada las actividades pendientes y efectuar la entrega final 
conforme a lo establecido contractualmente. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

 

Prorrogar el contrato No. CO1.PCCNTR.8735841, hasta el 20 de enero del 2026, con el fin de garantizar la entrega 
de la totalidad de los elementos, así como el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales sin 
afectar la calidad ni los alcances del contrato, se hace necesaria la concesión de una prórroga en el plazo de 
ejecución, sin que ello implique modificaciones al valor contractual. La prórroga solicitada permitirá culminar de 
manera adecuada las actividades pendientes y efectuar la entrega final conforme a lo establecido 
contractualmente. 

 

 

6. CERTIFICACIÓN 

 
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, certifico que este documento corresponde 
a una solicitud de prorroga al contrato y que, a la fecha, el contrato no ha culminado su ejecución. 
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7. OBSERVACIONES 

 

Para constancia se firma a los 30 días del mes de diciembre de 2025. 
 

 

         

 

LUIS DANIEL PUENTES 

Supervisor del contrato 

No. CO1.PCCNTR.8735841 

 

Elaboró: Cristian Martínez    

 

 




