
FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES

PERSONA JURÍDICA

(CONTRATO - CONVENIO - OC - AMC)

X

Cargo y Nombre Correo Institucional

Cargo y Nombre Correo Institucional

Cargo y Nombre Correo Institucional

NIT

901.931.053-3

NIT

860.013.798-5

830.147.547-1

NÚMERO CUENTA

33397472

04862907638

Nota 1: Las facturas/NC/ND aquí relacionadas deben corresponder en número y en valores autorizados a tráves del sistema de facturación del SIIF NACION 

TIPO CTA

CORRIENTE

CORRIENTE

5,00%

95,00%

860.013.798-5

830.147.547-1

TITULAR CUENTA

carlosp@etraining.edu.co

Correo electrónico del Proveedor
Autorizado a Facturar Para Este Pago 

Indicar SI o NO

No

Nombre del Proveedor

UT TALENTO TECH LIBRET 2025

27/11/2025

SUPERVISOR(ES)

(En el evento de tener 

asignado más de un 

Supervisor registrarlo)

Contratante:   MINISTERIO TIC

Contratante:   FONDO UNICO TIC

REGISTRO PRESUPUESTAL

   Fecha de Diligenciamiento

DD/MM/AAAA

NOMBRE DE LA INTERVENTORIA SCAIPROYEKTA SAS BIC

151625

wasanchez@mintic.gov.co 
WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ MARTÍNEZ

DIRECTOR (E) ECONOMÍA DIGITAL

II. OBJETO CONTRACTUAL: 

 33100021802 Implementar procesos de generación de habilidades digitales bajo la modalidad de bootcamps con destino a las regiones Boyacá,  Cundinamarca  y  Bogotá  D.C.,  de  la  población  beneficiaria  vinculada  a  la  zona  geográfica  

adjudicada,  dando  cumplimiento  a  los lineamientos pedagógicos establecidos por el MINTIC / FONDO ÚNICO DE TIC”.

PARÁGRAFO - ALCANCE. – Que el presente objeto corresponde a la Región 7 – Lote 2. 

FECHA EXPEDICION VALOR ANTES DE IVANUMERO

FE 495

BOG1-311546

Relación de Factura(s) Electrónica(s) de Venta / Nota Crédito / Nota Débito: Emitidas y Aprobadas Para Este Trámite de Pago

-                                                                     

21/11/2025

Participación

NIT

NUMERO CONTRATO 1012-2025

          I. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

III.   FACTURACION 

UNIVERSIDAD LIBRE

E  TRAINING  SAS 

FECHA SUSCRIPCIÓN DD/MM/AAAA 4/04/2025

Nombre del Miembro del Consorcio o Unión Temporal

INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES

(La calidad tributaria debe indicarse en las facturas emitidas)

ENTIDAD FINANCIERA

BANCO DE BOGOTA

BANCOLOMBIA

DATOS BANCARIOS PARA EL DESEMBOLSO

Autorizado a Facturar Para Este Pago 

Indicar SI o NO

SI

SI

 UNIVERSIDAD  LIBRE

E  TRAINING  SAS 

-                                                                     

561.398.732,00                                                           

IVA

21/11/2025 2.261.936.415,00                                                        2.261.936.415,00                                                  

-                                                                        

VALOR TOTAL

-                                                                     561.398.732,00                                                     

Nota 2: Las condiciones especiales que tenga el proveedor de carácter tributario deberán ser indicadas en la facturación entregada o mediante la entrega de la información de caracter especial que les aplique.
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FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES

PERSONA JURÍDICA

(CONTRATO - CONVENIO - OC - AMC)

X

27/11/2025
Contratante:   MINISTERIO TIC

Contratante:   FONDO UNICO TIC

   Fecha de Diligenciamiento

DD/MM/AAAA

1 de

SI NO

x

x

x

x

x

[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE] [FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]

 DOS MIL OCHOCIENTOSVENTI  TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE  PESOS M/CTE

En el evento de tener asignado más de un Supervisor favor firmar mediante el sistema de gestión documental designado por la Entidad

WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ MARTÍNEZ

DIRECTOR (E) ECONOMÍA DIGITAL

[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]

SUPERVISOR 2 SUPERVISOR 3SUPERVISOR 1

                     2.823.335.147,00 

Pago Autorizado

0 0

V. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO  Y FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

ENTREGABLES ADICIONALES RECIBIDOS (relaciónelos aquí)

Acta de inicio

Entrada al almacén

Certificado de seguridad social y parafiscales 

Recibo a satisfacción del Bien o el Servicio

Informe de Seguimiento a la Ejecucion

Nombre de Documento

Otros.  Indique Cuáles:

La Seguridad Social debe ser certificada al mes inmediatamente anterior a la 

presentación de este cumplido. Antes del 15 de cada mes se reciben certificaciones con 

corte al mes tras anterior a partir del día 16 solo se reciben al corte del mes anterior.

El (los) abajo firmante(s) como Supervisor(es) del contrato, certifico(amos) que el PROVEEDOR ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato (Convenio/Aceptación de Oferta/Orden de Compra) indicado en el presente documento y 

está conforme con los requisitos establecidos de pago y relacionados en este formato.  Así mismo, he recibido todos los documentos requeridos para el presente proceso de pago,  entre ellos, la factura electrónica de venta y la misma ha sido 

aprobada a traves del sistema de facturacion del SIIF NACION, el proveedor entrego los documentos y formatos establecidos por el Ministerio y Fondo Único TIC para la ejecución del mismo y los cuales cuentan con mi (nuestra) aprobación como 

Supervisor(es); he(mos) verificado el cumplimiento de todas las obligaciones legales establecidas contractualmente y que por encontrarse de conformidad con los requisitos de ejecución  establecidos, autorizo(mos) el trámite del pago aquí 

gestionado y que corresponde a la forma de pago definida.

Para constancia, se firma el trámite de pago, de forma electrónica, a tráves del Sistema de Gestión Documental designado por el Ministerio y Fondo Único TIC Documental, incluyendo todos los documentos soportes del presente 

tramite de pago.

3. La aprobación de la interventoria fue radicada con numero y fecha de 

recibido así:
Radicado

Documentos adjuntos por ser requisitos para el trámite de pago (Señalar con una x)

IV. VERIFICACION E INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO

251146772 Fecha

1. Se autoriza el pago 3 Quinta
Según Cláusula

(en letras)

21/11/2025

Quinta2. He recibido y aprobado los entregables establecidos para este pago según Artículo o Cláusula 

AUTORIZACIONES PARA PAGO
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Transferencia Débito BancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

,

Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764080447992 del 27/09/2024 al 27/09/2026 Autoriza con
Prefijo BOG1 del 240001 al 500000.

GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024. AGENTE
RETENEDOR DE IVA E ICA NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE, ENTIDAD SIN ÁNIMO DE
LUCRO.NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS. SERVICIO EXCLUIDO DEL
IMPUESTO A LAS VENTAS (ART. 476 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NUMERAL 6)

3821000Teléfono:

BOGOTA, D.C.

UNIVERSIDAD LIBRE
NIT: 860013798-5

(601) 3443460

FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
NIT:800131648-6

ED MURILLO TORO P 3 CL 12 Y 13 CR 7 Y 8 BRR CENTRO

 GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de
2024. AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA BOGOTA, Tarifa
9.66/1000Autorización Numeración de Facturación No. 18764080447992 del
27/09/2024Numeración Autorizada: Del BOG1 No. 240001 al BOG1 No.
500000

BOGOTA, D.C.

Teléfono:

Datos de Envío

Sede Candelaria Calle 8 No. 5-80

Orden de Compra:

Crédito

Correo: factul@unilibre.edu.co Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
País:

BOGOTA
Colombia

Nombre Vendedor: UNIVERSIDAD LIBRE

País:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

TRM:

Contacto: FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Periodo: De 21/11/2025 A 21/12/2025

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,002.261.936.415,0
0

0,000,002.261.936.415,0
0

941,00Proceso de formación presencial para 462 cupos ofertados -
Proyecto Talento Tech R7L2

60201000601

 Página 1 / 1

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

2.261.936.415,0000Total a Pagar:

0,0000Total de Anticipos

2.261.936.415,0000Bruto + Impuestos

0,0000Base+ Cargos - Descuentos

0,0000Cargos

0,0000Descuentos

0,0000IVA

2.261.936.415,0000Bruto/Subtotal

1Total de Líneas

Observaciones:
 #$23-06-00;Contrato1012-2025;wasanchez@mintic.gov.co#$ CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1012-2025

Valor en letras: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES  NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 93c25f6b17cc7b86daa7655608f3d6b695e4479f293a769ef837468f11baa9096a86fe171093f2ad08aa161e57ba8dd8
Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

21/12/2025Fecha de Vencimiento:

21/11/2025 09:00Fecha de Expedición:

BOG1-311546Factura Electrónica de Venta:





 

 

TTECH-INTV-FTIC-03994-25 
Al contestar por favor cite este número de consecutivo 

 
 
Bogotá, noviembre 21 de 2025. 
 
 
Señores  
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Atte. William Alexander Sánchez 
Director de Economía Digital (E) 
Supervisor Contrato 2170-2024 
Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B 
Ciudad 

 

CONSECUTIVO: TTECH-INTV-FTIC-03994-25 

REFERENCIA: 

Contrato 2170-2024. Realizar la interventoría integral desde los componentes 
técnico, contable, administrativo, financiero y jurídico a los contratos del 
programa Talento Tech, los cuales se encuentran ejecutando los procesos de 
generación de habilidades digitales bajo la modalidad de bootcamps con 
destino a la totalidad de la población beneficiaria vinculada a la zona 
geográfica adjudicada, dando cumplimiento a los lineamientos pedagógicos 
establecidos por el MINTIC / FONDO ÚNICO DE TIC. 

ASUNTO: 
GESTIÓN PAGOS. Remisión de Facturas FE 495 y BOG1-311546, 
correspondiente al pago No. 01 del contrato 1012-2025 R7 Lote – UT Talento 
Tech LIBRET 2025 

ÁREA: Financiera 

 
Respetados señores: 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en las OBLIGACIONES FINANCIERAS. – del Contrato de 
Interventoría No. 2170-2024, y de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula QUINTA – FORMA 
DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL del contrato 1012-2025 Región 7 Lote 2, 
informamos que una vez revisados y aprobados los documentos enviados por el operador UT 
Talento Tech LIBRET 2025, nos permitimos enviar los siguientes documentos: 
 

1. Formato FUPC debidamente diligenciado 

2. Facturas electrónicas de venta FE 495 y BOG1-311546 

3. Certificaciones de cumplimiento de los requisitos de pago 

4. Certificación de SS y parafiscales de UT Talento Tech LIBRET 2025 

4.1 Documentos del contador de UT Talento Tech LIBRET 2025 

5. Certificación de SS y parafiscales de la UNIVERSIDAD LIBRE 

5.1 Documentos del revisor fiscal de la UNIVERSIDAD LIBRE  

6. Certificación de SS y parafiscales de ETRAINING SAS 

6.1 Documentos del revisor fiscal de ETRAINING SAS 

7. Formato F055 

8. Rut de UT Talento Tech LIBRET 2025 

9. Rut de la UNIVERSIDAD LIBRE 
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10. Rut de ETRAINING SAS 

11. Certificación bancaria ETRAINING SAS 

12. Certificación bancaria UNIVERSIDAD LIBRE 

13. Documento de conformación de la UT Talento Tech LIBRET 2025 

14. OTROSÍ No. 001 Modificatorio al acta de constitución de la UT Talento Tech 

LIBRET 2025 

15. Soportes del pago del Impuesto de Timbre UT 

 
Quedamos atentos a cualquier observación que consideren pertinente. 
 
Cordialmente, 

 
ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO 
Directora General 
SCAIPROYEKTA SAS BIC 
aroca@scain.co 
 
Anexos:  Los indicados, correspondientes a 1 carpeta. 
C.C. Consecutivo 
 
 
Elaboró: DMBG 
Revisó: DMBG 
Aprobó: ARRP 

mailto:aroca@scain.co


Solicitud de PQRSD  

 

Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, Colombia 
Conmutador +57 601 344 34 60 

 www.mintic.gov.co 
 

 Radicado:  
 

 

Información del Solicitante 

Nombres:  
 

Tipo de Identificación:  
 

Identificación:  
 

Tipo de Solicitante:  
 

Anónimo: Número de anexos: 
 

E-Mail:  
 

Teléfono:   
 

 

Información de la Solicitud 

Origen solicitud: 
 

Fecha y Hora:   
 

Tipo de solicitud: Medio de recepción: 
 

País: Departamento:   
 

Ciudad:   
 

Asunto: 
 
 

 

Este PQRSD cuenta con aprobación para tratamiento de datos. 

251146772

Astrid Rocio Roca Patino

Número de identificación tributaria 9014769771

Jurídica NO 2

dbuitrago@scain.co

Peticionario 2025-11-21 18:31:37

INFORMES Formulario Web

Colombia

Radicacion del pago No. 1 del Contrato 1012-2025



 

 

TTECH-INTV-TTL-03975-25 
Al contestar por favor cite este número de consecutivo 

 
Bogotá, noviembre 21 de 2025. 
 
 
Señores  
UT TALENTO TECH LIBRET 2025 
Att. Carlos Julio Parra Castro 
Representante Legal 
Att. Diego Pedraza 
Director de proyecto 
Calle 59a BIS N°5-53 Of. 506 
Bogotá 
 

CONSECUTIVO: TTECH-INTV-TTL-03975-25 

REFERENCIA: 

Contrato 2170-2024. Realizar la interventoría integral desde los componentes 
técnico, contable, administrativo, financiero y jurídico a los contratos del 
programa Talento Tech, los cuales se encuentran ejecutando los procesos de 
generación de habilidades digitales bajo la modalidad de bootcamps con 
destino a la totalidad de la población beneficiaria vinculada a la zona 
geográfica adjudicada, dando cumplimiento a los lineamientos pedagógicos 
establecidos por el MINTIC / FONDO ÚNICO DE TIC. 

ASUNTO: 
Aprobación de entregables correspondientes al pago No. 1 del Contrato 1012 
de 2025 – Región 7 Lote 2 

ÁREA: Dirección General 

 
Respetados señores: 
 
En cumplimiento de mis funciones como interventor del contrato citado en la referencia, suscrito 
entre la UNIÓN TEMPORAL TALENTO TECH LIBRET 2025 y el Fondo Único de TIC., 1012 de 
2025 Región 7 Lote 2, a la fecha del presente oficio, el contratista allegó la totalidad de los 
documentos y soportes requeridos para el PRIMER pago los cuales fueron aprobados de la 
siguiente manera: 
 
ENTREGABLES DEL PROYECTO: 
 
Región 7 Lote 2 Pago 1 
 

VIGENCIA ENTREGABLES PERIODO 

CONSECUTIVO 
APROBACIÓN 

MINTIC/SCAIPROYEKTA 
S.A.S. BIC 

FECHA 
APROBACIÓN 

ESTADO 

2025 

E1. Acta de constitución 
del proyecto 

Abril 2025 252082020 27/5/2025 Aprobado 

E2. Acta de Reunión de 
inicio del proyecto. 

Abril 2025 252074323 14/5/2025 Aprobado 

E3. Plan de trabajo Mayo 2025 252074323 14/5/2025 Aprobado 

E4. Gestión de Alcance Agosto 2025 TTECH-INTV-TTL-03072-25 8/9/2025 Aprobado 

E5. Gestión del tiempo Agosto 2025 TTECH-INTV-TTL-03292-25 24/9/2025 Aprobado 

E6. Gestión de las 
comunicaciones 

Mayo 2025 TTECH-INTV-TTL-01726-25 17/6/2025 Aprobado 

E7. Gestión de calidad Mayo 2025 TTECH-INTV-TTL-01843-25 20/6/2025 Aprobado 
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VIGENCIA ENTREGABLES PERIODO 

CONSECUTIVO 
APROBACIÓN 

MINTIC/SCAIPROYEKTA 
S.A.S. BIC 

FECHA 
APROBACIÓN 

ESTADO 

E8. Gestión de los 
interesados 

Mayo 2025 TTECH-INTV-TTL-01727-25 17/6/2025 Aprobado 

E9. Gestión de los 
recursos 

Mayo 2025 TTECH-INTV-TTL-01728-25 17/6/2025 Aprobado 

E10. Gestión de la 
integración 

Agosto 2025 TTECH-INTV-TTL-03446-25 7/10/2025 Aprobado 

E11. Estructura de 
desglose de trabajo 

Mayo 2025 TTECH-INTV-TTL-01851-25 20/6/2025 Aprobado 

E12. Plan de ejecución 
presupuestal 

Mayo 2025 TTECH-INTV-TTL-01852-25 20/6/2025 Aprobado 

E13. Plan de gestión de 
riesgos 

Mayo 2025 TTECH-INTV-TTL-01887-25 24/6/2025 Aprobado 

E14. Plan de gestión de 
recursos humanos 

Mayo 2025 TTECH-INTV-TTL-02352-25 21/07/2025 Aprobado 

E15. Matriz de 
indicadores de gestión 

Mayo 2025 252074323 14/5/2025 Aprobado 

E16. Plan de formación Mayo 2025 252074323 14/5/2025 Aprobado 

E17. Diseño Curricular Mayo 2025 252074323 14/5/2025 Aprobado 

E18. Plan de 
Convocatoria 

Mayo 2025 252079037 21/5/2025 Aprobado 

E19. Proceso de 
Inscripción 

Octubre 2025 TTECH-INTV-TTL-03968-25 21/11/2025 Aprobado 

E20. Selección de 
beneficiarios 

Octubre 2025 TTECH-INTV-TTL-03968-25 21/11/2025 Aprobado 

E21. Beneficiarios 
matriculados 

Octubre 2025 TTECH-INTV-TTL-03968-25 21/11/2025 Aprobado 

E22. Equipo mínimo de 
trabajo académico y 
equipo base 

Octubre 2025 TTECH-INTV-TTL-03956-25 19/11/2025 Aprobado 

E23. Informe de 
Hackathon 

Octubre 2025 TTECH-INTV-TTL-03803-25 31/10/2025 Aprobado 

E24. Ruta de 
empleabilidad 

Octubre 2025 TTECH-INTV-TTL-03845-25 7/11/2025 Aprobado 

E25. Estrategias de 
permanencia 

Octubre 2025 TTECH-INTV-TTL-03940-25 18/11/2025 Aprobado 

E26. Infraestructura 
tecnológica 

Mayo 2025 TTECH-INTV-TTL-01998-25 2/7/2025 Aprobado 

E27. Infraestructura 
física 

Octubre 2025 TTECH-INTV-TTL-03930-25 14/11/2025 Aprobado 

E28. Medios educativos Mayo 2025 TTECH-INTV-TTL-02098-25 8/7/2025 Aprobado 

E29. Constancias de 
formación 

Octubre 2025 TTECH-INTV-TTL-03968-25 21/11/2025 Aprobado 

E30. Plan de difusión Mayo 2025 252079037 21/5/2025 Aprobado 

E31. Informes de 
ejecución mensual 

Abril 2025 252089369 6/6/2025 Aprobado 

E31. Informes de 
ejecución mensual 

Mayo 2025 TTECH-INTV-TTL-03073-25 8/9/2025 Aprobado 

E31. Informes de 
ejecución mensual 

Junio 2025 TTECH-INTV-TTL-03436-25 6/10/2025 Aprobado 

E31. Informes de 
ejecución mensual 

Julio 2025 TTECH-INTV-TTL-03339-25 26/9/2025 Aprobado 
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VIGENCIA ENTREGABLES PERIODO 

CONSECUTIVO 
APROBACIÓN 

MINTIC/SCAIPROYEKTA 
S.A.S. BIC 

FECHA 
APROBACIÓN 

ESTADO 

E31. Informes de 
ejecución mensual 

Agosto 2025 TTECH-INTV-TTL-03712-25 24/10/2025 Aprobado 

E31. Informes de 
ejecución mensual 

Septiembre 2025 TTECH-INTV-TTL-03971-25 21/11/2025 Aprobado 

 

 
La aprobación de los entregables se ha efectuado tras la revisión y validación por parte de la 
Interventoría SCAIPROYEKTA S.A.S. BIC, dicha verificación ha confirmado el cabal 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la entrega de los productos en la forma y plazos 
establecidos en el Contrato 1012-2025 Región 7 Lote 2. 
 
En virtud de lo anterior, se recomienda a la Supervisión realizar el pago No. 1 a la UNIÓN 
TEMPORAL TALENTO TECH LIBRET 2025 Contrato 1012-2025 así: 
 
Región 7 Lote 2, por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($2.823.335.147). 
 
 
Cordialmente, 

 
ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO 
Directora General 
SCAIPROYEKTA SAS BIC 
aroca@scain.co 
 
Anexo: N/A 
C.C. Consecutivo 
 
Elaboró:  ZITC 
Revisó: MMPD 
Aprobó: ARRP 

mailto:aroca@scain.co


Públic
a

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 Bogotá, Colombia
Teléfono Conmutador: (+57) 601 3443460 
Línea Gratuita: 01-800-0914014
www.mintic.gov.co

GDO-TIC-FM-025
V10

TRD 3.3.

EL SUSCRITO SUPERVISOR HACE CONSTAR

Que, en el marco del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1012-2025 Región 7 Lote 2, cuyo objeto
consiste en “Implementar  procesos de generación de habilidades digitales bajo la modalidad de bootcamps con
destino  a las  regiones  Boyacá,  Cundinamarca  y Bogotá  D.C.,  de la  población  beneficiaria  vinculada a la  zona
geográfica adjudicada, dando cumplimiento a los lineamientos pedagógicos establecidos por el MINTIC / FONDO
ÚNICO DE TIC”, el contratista UT TALENTO TECH LIBRET 2025 identificado con NIT 901.931.053-3, entregó en
debida  forma  los  siguientes  entregables  y  fueron  aprobados  por  la  Interventoría  SCAIPROYEKTA  S.A.S  BIC,
mediante el oficio con radicado TTECH-INTV-TTL- 03975-25, así:

REGIÓN 8 LOTE 1

VIGENCIA ENTREGABLE Fecha
entregable

APROBACIÓN 
MINTIC/SCAIPROYEKTA 

S.A.S. BIC

FECHA 
APROBACIÓN ESTADO

2025 E1.  Acta  de  constitución  del
proyecto

Abr-2025 252082020 27/5/2025 Aprobado

E2. Acta de Reunión de inicio
del proyecto.

Abr-2025 252074323 14/5/2025 Aprobado

E3. Plan de trabajo May-2025 252074323 14/5/2025 Aprobado
E4. Gestión de Alcance Ago-2025 TTECH-INTV-TTL-03072-25 8/9/2025 Aprobado
E5. Gestión del tiempo Ago-2025 TTECH-INTV-TTL-03292-25 24/9/2025 Aprobado
E6.  Gestión  de  las
comunicaciones

May-2025 TTECH-INTV-TTL-01726-25 17/6/2025 Aprobado

E7. Gestión de calidad May-2025 TTECH-INTV-TTL-01843-25 20/6/2025 Aprobado
E8. Gestión de los interesados May-2025 TTECH-INTV-TTL-01727-25 17/6/2025 Aprobado
E9. Gestión de los recursos May-2025 TTECH-INTV-TTL-01728-25 17/6/2025 Aprobado
E10. Gestión de la integración Ago-2025 TTECH-INTV-TTL-03446-25 7/10/2025 Aprobado
E11.  Estructura  de  desglose
de trabajo

May-2025 TTECH-INTV-TTL-01851-25 20/6/2025 Aprobado

E12.  Plan  de  ejecución
presupuestal

May-2025 TTECH-INTV-TTL-01852-25 20/6/2025 Aprobado

E13.  Plan  de  gestión  de
riesgos

May-2025 TTECH-INTV-TTL-01887-25 24/6/2025 Aprobado

E14.  Plan  de  gestión  de
recursos humanos

May-2025 TTECH-INTV-TTL-02352-25 21/07/2025 Aprobado

E15. Matriz de indicadores de
gestión

May-2025 252074323 14/5/2025 Aprobado

E16. Plan de formación May-2025 252074323 14/5/2025 Aprobado
E17. Diseño Curricular May-2025 252074323 14/5/2025 Aprobado
E18. Plan de Convocatoria May-2025 252079037 21/5/2025 Aprobado
E19. Proceso de Inscripción Oct-2025 TTECH-INTV-TTL-03968-25 21/11/2025 Aprobado
E20.  Selección  de
beneficiarios

Oct-2025 TTECH-INTV-TTL-03968-25 21/11/2025 Aprobado

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2025-11-26 16:04:42                 Folios: 
Radicado: 252199333
Destino: CARLOS JULIO PARRA CASTRO

 - 
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VIGENCIA ENTREGABLE
Fecha

entregable

APROBACIÓN 
MINTIC/SCAIPROYEKTA 

S.A.S. BIC

FECHA 
APROBACIÓN ESTADO

E21.  Beneficiarios
matriculados

Oct-2025 TTECH-INTV-TTL-03968-25 21/11/2025 Aprobado

E22.  Equipo  mínimo  de
trabajo  académico  y  equipo
base

Oct-2025 TTECH-INTV-TTL-03956-25 19/11/2025 Aprobado

E23. Informe de Hackathon Oct-2025 TTECH-INTV-TTL-03803-25 31/10/2025 Aprobado
E24. Ruta de empleabilidad Oct-2025 TTECH-INTV-TTL-03845-25 7/11/2025 Aprobado
E25.  Estrategias  de
permanencia

Oct-2025 TTECH-INTV-TTL-03940-25 18/11/2025 Aprobado

E26.  Infraestructura
tecnológica

May-2025 TTECH-INTV-TTL-01998-25 2/7/2025 Aprobado

E27. Infraestructura física Oct-2025 TTECH-INTV-TTL-03930-25 14/11/2025 Aprobado
E28. Medios educativos Mayo 2025 TTECH-INTV-TTL-02098-25 8/7/2025 Aprobado
E29.  Constancias  de
formación

May-2025 TTECH-INTV-TTL-03968-25 21/11/2025 Aprobado

E30. Plan de difusión May-2025 252079037 21/5/2025 Aprobado
E31.  Informes  de  ejecución
mensual

Abril 2025 252089369 6/6/2025 Aprobado

E31.  Informes  de  ejecución
mensual

May-2025 TTECH-INTV-TTL-03073-25 8/9/2025 Aprobado

E31.  Informes  de  ejecución
mensual

Jun-2025 TTECH-INTV-TTL-03436-25 6/10/2025 Aprobado

E31.  Informes  de  ejecución
mensual

Jul-2025 TTECH-INTV-TTL-03339-25 26/9/2025 Aprobado

E31.  Informes  de  ejecución
mensual

Ago-2025 TTECH-INTV-TTL-03712-25 24/10/2025 Aprobado

E31.  Informes  de  ejecución
mensual

Sep-2025 TTECH-INTV-TTL-03971-25 21/11/2025 Aprobado

Que, revisados dichos entregables y su contenido por parte de la Interventoría SCAIPROYEKTA S.A.S BIC, se
recibe  la  aprobación  y  recomendación  del  pago  mediante  oficio  con  radicado  TTECH-INTV-TTL-  03975-25,
informando que, los mismos se encuentran acordes con los lineamientos del contrato y del anexo técnico dispuesto
para la ejecución del Contrato de prestación de servicios 1012-2025 Región 7 Lote 2.

Que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula QUINTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
del  contrato  1012-2025  Región  7  Lote  2,  NUMERAL  2,  las  Constancias  de  formación  fueron  allegadas  en  el
entregable E29 tal como se relaciona en la tabla de entregables y aprobado con el radicado  TTECH-INTV-TTL-
03968-25.

Que, conforme a lo anterior, la Interventoría SCAIPROYEKTA S.A.S BIC, hace constar que, el contratista cumple con
los  requerimientos  contractuales  establecidos  por  el  Fondo  único  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las
Comunicaciones, según lo dispuesto en la cláusula QUINTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
del  contrato  1012-2025 Región 7 Lote 2,  por  tal  razón esta Supervisión  aprueba los entregables  con concepto
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favorable de la interventoría con el fin de dar trámite al pago número 1 por valor de:  DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($2.823.335.147):

Registro
Presupuestal No.

Nombre de la actividad Valor

151625
C-2302-0400-18-40402B-2302017-02  ADQUIS.  DE  BYS  -
SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA INCENTIVAR LA
EDUCACIÓN  EN  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  -
FORTALECIMIENTO  DE  LA  INDUSTRIA  DE  TI  NACIONAL
 - (PROPIOS)

$2.823.335.147

TOTAL $2.823.335.147

Que, el Supervisor hace la siguiente NOTA ACLARATORIA:

La  UT TALENTO TECH LIBRET 2025  realizó modificación a su documento de constitución por medio del Otro Sí
No.001, documento que reposa en la carpeta contractual en el cual autoriza la facturación de la siguiente manera: 

“SÉPTIMA. FACTURACIÓN. Cada integrante de la Unión Temporal se encuentra facultado para facturar en
nombre propio y por conducta de la UT TALENTO TECH LIBRET 2025, sin que el porcentaje de participación
incida en los montos a facturar y las labores y/o funciones ejecutadas en el desarrollo del contrato, lo anterior
guardando concordancia con el artículo 1.6.1.4.10 del Decreto 1625 de 2016.”

Por  tal  razón,  cada  integrante  autorizado  anexa  su  respectiva  factura  por  los  valores  que  se  relacionan  en el
respectivo  formato  FUPP para  la  correspondiente  gestión  y  que corresponden a los valores  consignados de la
siguiente manera:

INTEGRANTE AUTORIZADO A FACTURAR VALOR
UNIVERSIDAD LIBRE $2.261.936.415
E TRAINING S.A.S $561.398.732

TOTAL $2.823.335.147

En constancia se expide a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Director de Economía Digital (E)

Elaboró:
Sandra Lancheros / Contratista DED

Revisó:   
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Margarita María Pérez Durán – Líder Operativo Interventoría
Diana Marcela Buitrago García - Coordinadora financiera de Interventoría
Clara Milena Alzate Perafán - Coordinadora Jurídica de Interventoría

Aprobó:
Astrid Rocío Roca Patiño
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252199333

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251126-160708-548363-88879090

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-26 16:07:08

Finalización: 2025-11-26 16:17:11

Revisión: CLARA MILENA ALZATE PERAFAN Interventoría 

Clara Milena Alzate Perafán
52.967.071
calzate@scain.co
Coordinadora Jurídica
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Revisión: DIANA MARCELA BUITRAGO GARCÍA   Interventoría

Diana Marcela Buitrago García
1019035289
dbuitrago@scain.co
Coordinadora Financiera
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Revisión: MARGARITA MARÍA PÉREZ DURÁN Interventoría

Margarita Pérez
1022326736
mperez@scain.co
Líder Operativa
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Elaboración: SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA Contratista SCD

Sandra Lancheros
52020674
slancheros@mintic.gov.co
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gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251126-160708-548363-88879090

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-26 16:07:08

Finalización: 2025-11-26 16:17:11

Firma: WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ MARTÍNEZ Supervisor

William Alexander Sánchez Martínez
1032459509
wasanchez@mintic.gov.co
Director de Economía Digital(e)
MinTIC

Aprobación: ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO  Directora Interventoría 

Astrid Rocio Roca Patiño
52220185
aroca@scain.co
REPRESENTANTE LEGAL
SCAIPROYEKTA SAS BIC
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252199333

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251126-160708-548363-88879090

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-26 16:07:08

Finalización: 2025-11-26 16:17:11

Elaboración

Sandra Lancheros

slancheros@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-11-26 16:07:13

Lec.: 2025-11-26 16:09:35

Res.: 2025-11-26 16:09:58

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Margarita Pérez

mperez@scain.co

Líder Operativa

SCAIPROYEKTA SAS BIC

Aprobado

Env.: 2025-11-26 16:09:58

Lec.: 2025-11-26 16:11:42

Res.: 2025-11-26 16:11:48

IP Res.: 181.53.8.27

Revisión

Diana Marcela Buitrago García

dbuitrago@scain.co

Coordinadora Financiera

SCAIPROYEKTA SAS BIC

Aprobado

Env.: 2025-11-26 16:11:49

Lec.: 2025-11-26 16:12:16

Res.: 2025-11-26 16:12:24

IP Res.: 186.80.52.21

Revisión

Clara Milena Alzate Perafán

calzate@scain.co

Coordinadora Jurídica

SCAIPROYEKTA SAS BIC

Aprobado

Env.: 2025-11-26 16:12:24

Lec.: 2025-11-26 16:14:34

Res.: 2025-11-26 16:14:36

IP Res.: 200.91.209.162

Aprobación

Astrid Rocio Roca Patiño

aroca@scain.co

REPRESENTANTE LEGAL

SCAIPROYEKTA SAS BIC

Aprobado

Env.: 2025-11-26 16:14:37

Lec.: 2025-11-26 16:14:56

Res.: 2025-11-26 16:15:04

IP Res.: 191.156.147.106

Firma

William Alexander Sánchez Martínez

wasanchez@mintic.gov.co

Director de Economía Digital(e)

MinTIC

Aprobado

Env.: 2025-11-26 16:15:04

Lec.: 2025-11-26 16:17:06

Res.: 2025-11-26 16:17:11

IP Res.: 190.145.189.98



Bogotá, 21 de noviembre de 2025

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE LA UNIÓN TEMPORAL UT TALENTO TECH LIBRET 2025
NIT 901.851.398

CERTIFICA:

En mi calidad de Contador Público de la UNIÓN TEMPORAL UT TALENTO TECH LIBRET 2025, NIT 
901.931.053-3, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el 
propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de pagos laborales y 
aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación 
familiar, durante los últimos 6 meses. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la 
Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de 
tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados
para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y
a las cajas de compensación familiar.
b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensación familiar.
c) Comparación del listado con los soportes de las planillas donde consta el pago de estos conceptos.

Teniendo en cuenta el resultado de los procedimientos enunciados anteriormente sobre los últimos
6 meses., informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago
de los conceptos laborales y de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y
a las cajas de compensación familiar.

Así mismo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013 y el artículo
65 de la Ley 1819 del 2016 la UNIÓN TEMPORAL UT TALENTO TECH LIBRET 2025., NIT 901.931.053-
3, se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por los trabajadores que
devengan menos de 10 Salarios Mínimos mensuales legales vigentes.

La presente se expide adicionalmente para darle cumplimiento al Decreto 129 del 2010. Dirigida a
solicitud del interesado.

JEISSON FABIAN YATE ARIAS
Contador Publico

Tarjeta Profesional No 167489-T

CARLOS JULIO PARRA
Representante Legal
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO
1.015J93.425

YATE ARIAS
APELLIDOS

^ JfeiSSQN FABIÁN

ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+
ESTATURA G.S. RH

29-MAR-2004 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

30-SEP-1985

R6GISTRADOR* NACIONAL
» I H » 8 E « T R I 2 DENGIFO L Ó P E Z

P-1500109-45127442-M-1015993425-20040726 0663904206A 02 154537445



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JEISSON FABIAN YATE ARIAS identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1015993425 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
167489-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:9127222B8FCC0D6B


 

 

 



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 

UNIVERSIDAD LIBRE 

NIT 860.013.798-5 

CERTIFICA QUE: 

De acuerdo con los registros contables suministrados por la administración, la Universidad Libre 
ha liquidado y pagado de forma oportuna lo correspondiente a los aportes requeridos por el Sistema 
de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja 
de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de los 
últimos 6 meses así: 

Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

de junio de 2025 a noviembre de 2025 de acuerdo con lo indicado por el artículo 3.2.2.1

del Decreto 780 de 2016, a más tardar el 16 día hábil, es decir de forma vencida. 

Sistema de Seguridad Social en Salud de junio de 2025 a noviembre de 2025 de
acuerdo con lo indicado por el artículo 3.2.1.3 del Decreto 780 de 2016, de forma 
anticipada, según lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993 y artículos 11 y 12 
del Decreto 1406 de 1999 y demás normas concordantes y/o relacionadas. 

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los veintiún (21) días del

mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025) por solicitud de la

administración de UNIVERSIDAD LIBRE - SECCIONAL BOGOTÁ, con el fin de dar 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 

de 2007.

CARLOS EDUARDO MARTÍN URREGO 

Revisor Fiscal 

T.P. 119354-T 

Designado por Amézquita & Cía. S.A.S. 









Bogotá, 21 de noviembre 2025

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD E TRAINING SAS – EN REORGANIZACIÓN 
NIT 830.147.547 

CERTIFICA: 

En mi calidad de Revisor Fiscal de E TRAINING SAS – EN REORGANIZACIÓN., NIT 830.147.547 he 

efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar 

el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos 

laborales y a las cajas de compensación familiar, durante los últimos 6 meses. El pago de dichos

aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi 

responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, es emitir un 

informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.  

Los procedimientos de revisión realizados fueron: 

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para

la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas

de compensación familiar.

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales

y a las cajas de compensación familiar.

c) Comparación del listado con los soportes de las planillas donde consta el pago de estos conceptos.

Teniendo en cuenta el resultado de los procedimientos enunciados anteriormente sobre los últimos 6
meses., informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los 

aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar. 

Así mismo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013 y el artículo 65 de 
la Ley 1819 del 2016 la compañía E TRAINING SAS – EN REORGANIZACIÓN., NIT 830.147.547, se 
encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje 
(SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por los trabajadores que devengan 
menos de 10 Salarios Mínimos mensuales legales vigentes.  

La presente se expide adicionalmente para darle cumplimiento al Decreto 129 del 2010. Dirigida a 

solicitud del interesado.  

JINETH XIMENA CANDIA GARCIA 
Revisor Fiscal Principal  
Tarjeta Profesional No 185668-T 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JINETH XIMENA CANDIA GARCIA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1110518566 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 185668-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:F49BE90D4BFEF53B


INFORME DE EJECUCIÓN 

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

Plazo (días)

V7.0

SI NO X

1012-2025

SALDO POR GIRAR

Ponderación en el 

contrato

(%) pendiente de 

ejecución

 $                                                                                                                                                   8.535.670.000,00 

Valor Orden de Pago ($)

30/08/2025

30/10/2025 $ 2.823.335.147,00 dd/mm/aaaa

TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)

Terminación anticipada

Ejecución financiera acumulada:

Valor Total de Contrato 8.535.670.000,00$                                                                                                                                                   

Valor
Seguimiento de 

Recursos/Modificación Contractual

RP inicial del contrato de prestación 

de servicio/orden de compra

Registro 

Presupuestal No.

151625

NOMBRE DEL CEDENTE No. Identificación

-$                                                              

8.535.670.000,00$                                      

Fecha de inicio Fecha de terminación Período de reporte Nombre del supervisor

Acta de terminación Fecha del acta de terminación anticipada

DIRECTOR ECONOMIA DIGITAL (E)4/04/2025 247             24/04/2025 31/12/2025 noviembre-2025 WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ MARTINEZ

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la 

información del contrato.

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato-Año

No. Identificación del supervisor

1032459509

Nombre del Contratista

Objeto contractual

Implementar procesos de generación de habilidades digitales bajo la modalidad de bootcamps con destino a las regiones Boyacá, Cundinamarca y Bogotá D.C., de la

población beneficiaria vinculada a la zona geográfica adjudicada, dando cumplimiento a los lineamientos pedagógicos establecidos por el MINTIC / FONDO ÚNICO DE TIC.

PARÁGRAFO - ALCANCE. – Que el presente objeto corresponde a la Región 7 – Lote 2.

Valor inicial del 

contrato/orden 

de compra

No. Identificación del contratistaDependencia

1012-2025 901931053 UNIÓN TEMPORAL TALENTO TECH LIBRET 2025 

Cargo del supervisor

SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

Justificación de la operación de recursos o modificación contractual (para el registro presupuestal inicial no es 

necesario escribir la justificación)

Dirección de Economía Digital

Fecha de suscripción

Fecha creación/operación del RP o Fecha de 

Modificación Contractual

10/04/2025

Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o 

prórroga)

$ 2.823.335.147,00 dd/mm/aaaa 0,00%

Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada

Fecha Valor Fecha Orden de Pago No. Orden de Pago % Observaciones aclaratorias

Monto aún sin ejecutar, al 

momento de la cesión:NOMBRE DEL CESIONARIO No. Identificación

0,00%

Fecha terminación

Contrato

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

30/12/2025 $ 2.888.999.706,00 dd/mm/aaaa 0,00%

 

Pagos programados

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

100,0% $ 8.535.670.000

TOTALES $ 8.535.670.000,00 0,00% $ 0,00

Obligaciones específicas del contrato
% avance 

acumulado

% avance del 

mes
Actividades realizadas
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INFORME DE EJECUCIÓN 

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

2,00% 0,00%

4% 1,00%

2% 0,00%

4% 1,00%

OBLIGACIÓN 3:

Formular y presentar en un término perentorio máximo de quince (15) días calendario posteriores

al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato KPIs específicos para medir el

progreso y el rendimiento del proyecto, estos indicadores estarán sometidos aprobación por parte

de la supervisión y/o interventor.

Para el período de ejecución se encuentra aprobado el entregable E15. Matriz de indicadores de gestión que se encuentra cargado en el SharePoint 

en la carpeta 004. Gestión Operacional / 002. Entregables.

Respecto a los indicadores relacionados con las certificaciones de campistas se tiene un 0% considerando que no se ha expedido ninguna 

certificación. Respecto a los indicadores relacionados con el avance en la formación se tienen 2.804 beneficiarios en formación y un avance del 

141% en el avance total de beneficiarios en formación, correspondiente al porcentaje de campistas en formación sobre la meta del proyecto y el 

100% de campistas inscritos con distribución en la base de datos por género, por estrato, por tema de interés, por estado y origen y por modalidad, 

programa y estado. Se reportó el 99% correspondiente al uptime de la plataforma.

0,00% 2,00%

OBLIGACIÓN 4:

Llevar a cabo durante la ejecución del contrato la convocatoria para cada una de las cohortes de

formación mediante una campaña continua que permita comunicar a los beneficiarios la región

adjudicada y los procedimientos necesarios para participar en el proyecto TALENTO TECH. Esta

etapa de convocatoria incluye la utilización de diversos medios de comunicación, como redes

sociales, prensa, radio, televisión u otros canales de difusión pertinentes y su implementación

estará condicionada a la aprobación de la supervisión y/o interventoría del contrato que deberá

efectuarse dentro de los quince (15) días calendarios posteriores al cumplimiento de la suscripción

del acta de inicio del contrato. 

Para el período de ejecución se encuentra aprobado el entregable E18. Plan de convocatoria,  que se encuentra cargado en el SharePoint en la 

carpeta 004. Gestión Operacional / 002. Entregables.

Durante el periodo el contratista en las reuniones de seguimiento realizadas reportó la implementación de estrategias orientadas al cumplimiento de 

la meta de formación para los 3 pagos, dando relevancia a la meta del pago 1, para lo cual informó sobre la realización de curos intensivos 

garantizando las 159 horas, el seguimiento a campistas aplicando las estrategias de retención definidas a fin de lograr que retomen las clases y 

finalicen su proceso de formacíón así como el inicio de los bootcamps pendientes para el cumplimiento de la meta total del contrato. La estrategia 

de intensificación de los cursos busca finalizar la formación el 30 de noviembre de 2025.

Llevar a cabo y presentar en un término perentorio máximo de diez (10) días calendario posteriores al cumplimiento de la

suscripción del acta de inicio del contrato el ejercicio de planificación detallada del proyecto, mediante la realización y

entrega a la supervisión y/o interventor de:   

• Un acta de constitución del proyecto: En el que se documente el alcance general del proyecto, resumen ejecutivo del

proyecto, designación del gerente de proyecto, responsables del proyecto, aspectos financieros, metas, indicadores de éxito

e identificación de riesgos generales del proyecto.  

• Plan de trabajo del proyecto: En el que se contemple como mínimo los hitos de planeación, ejecución, seguimiento y

control y cierre del proyecto.  

• Estructura de desglose del trabajo: Que proporcione una representación jerárquica y desglosada de todas las tareas,

actividades y componentes necesarios para ejecutar el proyecto. Cada tarea contemplada por esta EDT debe ser

acompañada de detalles esenciales, tales como la estimación de su duración, la asignación de los recursos necesarios para

su ejecución.   

• Plan de gestión de riesgos: En el que se documente la evaluación de potenciales riesgos técnicos, financieros, jurídicos,

operacionales entre otros que pueden afectar la ejecución del proyecto.   

• Plan de Gestión de Recursos Humanos: En el se establezca las condiciones de 

cumplimiento de los perfiles requeridos en el anexo técnico, y la gestión de los recursos humanos del proyecto, incluyendo

roles y responsabilidades.   

• Indicadores de gestión y de resultado: orientados al seguimiento del proyecto y la calidad de la formación, estos

indicadores deberán contemplar formula, meta y la frecuencia de medición.   

Presentar en un término perentorio de diez (10) días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio la totalidad de

hojas de vida que acrediten el cumplimiento y disponibilidad equipo mínimo de trabajo requerido para la fase de planeación

del proyecto, denominado en el Anexo Técnico (Equipo base) 

Se precisa que, una vez adelantada la fase de planeación el contratista deberá presentar para aprobación de la supervisión

el personal de formación como requisito de inicio de cada una de las cortes de formación. 

Denominado en el Anexo técnico Equipo mínimo de trabajo académico.  

Ante cualquier remisión de hojas de vida el supervisor del contrato contará como 10 días calendario para emitir aprobación y

concepto de los perfiles profesionales previamente mencionados.  

Las hojas de vida del equipo deberán acompañarse de los soportes académicos y las certificaciones que permitan efectuar

validación por parte de la supervisión del contrato.  

En complemento, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofertadas en el marco del

proceso de selección y sobre las cuales accedió calificación ponderable conforme al anexo técnico y ofrecimientos de

calidad que hacen parte integral del contrato. 

En caso de cambio de un perfil aprobado por la supervisión, el contratista se obliga a remplazar el perfil por un profesional

cumpla con el perfil mínimo requerido en iguales superiores al perfil inicialmente aprobado, en todo caso este cambio debe

ser aprobado por la supervisión del contrato en un término máximo de diez (10) días calendario. 

Una vez aprobadas las hojas de vida el contratista deberá entregar en un plazo máximo de diez (10) días calendario los

contratos de los perfiles del proyecto. 

El contratista realizó el Kickoff del proyecto el 24 de abril de 2025, el cual tiene validez por todo el tiempo de ejecución del contrato. Además el

documento aprobado se encuentra cargado en el SharePoint en la carpeta 002. Contractual / 013. Documentos entregables.

El contratista presentó los siguientes entregables para pago 1:

E19 Proceso de Inscripción, E20 Selección de beneficiarios y E21 Beneficiarios matriculados aprobados bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03968-25, 

de fecha 21/11/2025.

E22 Equipo mínimo de trabajo académico y equipo base aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03956-25-25 el 19/11/2025.

E23 Informe de Hackathon 1 aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03803-25 del 31/10/2025.

E24 Ruta de empleabilidad entrega 1 TTECH-INTV-TTL-03845-25 del 7/11/2025.

E25 Estrategias de permanencia aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03940-25 el 18/11/2025.

E29 Constancias de formación aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03968-25-25 el 21/11/2025. 

E31. Informe de ejecución mensual #1 abril 2025. Aprobado con radicado 252089369.el 06/06/2025.

E31. Informe de ejecución mensual #2 - mayo 2025. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03073-25 del 08/09/2025.

E31 Informe de ejecución junio 2025 aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03436-25 el 6/10/2025.

E31 Informe de ejecución julio 2025 aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03339-25 el 26/09/2025.

E31 Informe de ejecución agosto del 2025 aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03712-25 el 24/10/2025.

E31 Informe de ejecución septiembre del 2025 aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03971-25 del 21/11/2025.

El 20 noviembre 2025 se realiza aprobación mediante correo de dicha fecha (Aprobación Base de Pago No. 1 del Contrato 1012-2025 R7L2 - Meta 

1 octubre de 2025) de la base de pago (E29) correspondiente al cumplimiento de la meta No. 1 octubre de 2025, la cual incluye 195 campistas de 

formación virtual y 462 campistas de formación presencial y de los entregables requeridos para dar continuidad al trámite de pago número 1, bajo 

radicado TTECH-INTV-TTL-03975-25 (Aprobación de entregables correspondientes al pago No. 1 del Contrato 1012 de 2025 – Región 7 Lote 2) del 

21 de noviembre del 2025.

Adicionalmente la interventoría aprobó 41 hojas de vida para el equipo mínimo académico: 9 ejecutores técnicos, 9 mentores, 14 monitores, 5 

ejecutores de inglés, 4 ejecutores de habilidades de poder. Estos perfiles fueron aprobados por la interventoría mediante radicados: TTECH-INTV-

TTL-03416-25 del 02/10/2025 (Respuesta al radicado SC34-3367-2025-REC del 01/10/2025), TTECH-INTV-TTL-03441-25 del 06/10/2025 

(Respuesta al radicado SC34-3422-2025-REC del 06/10/2025), TTECH-INTV-TTL-03458-25 del 07/10/2025 (Respuesta al radicado SC34-3372-

2025-REC del 02/10/2025), TTECH-INTV-TTL-03459-25 del 07/10/2025 (Respuesta al radicado SC34-3409-2025-REC del 03/10/2025), TTECH-

INTV-TTL-03501-25 del 10/10/2025 (Respuesta al radicado SC34-3484-2025-REC del 09/10/2025), TTECH-INTV-TTL-03552-25 del 14/10/2025 

(Respuesta al radicado SC34-3491-2025-REC del 09/10/2025), TTECH-INTV-TTL-03587-25 del 16/10/2025 (Respuesta al radicado SC34-3530-

2025-REC del 15/10/2025), TTECH-INTV-TTL-03664-25 del 22/10/2025 (Respuesta al radicado SC34-3570-2025-REC del 17/10/2025), TTECH-

INTV-TTL-03687-25 del 23/10/2025 (Respuesta al radicado SC34-3597-2025-REC del 21/10/2025) y TTECH-INTV-TTL-03936-25 del 14/11/2025 

0,50% 3,00%

2,00%

3,00%

0,00%

0,50%

OBLIGACIÓN 1:

OBLIGACIÓN 2:

Llevar a cabo el Kickoff del proyecto en un plazo máximo de cinco (5) días calendario posteriores 

al cumplimiento de la suscripción del acta de inicio del contrato. Esta reunión debe adelantarse en 

modalidad presencial y contar como mínimo con la asistencia del supervisor del contrato y el 

equipo base establecido en el anexo técnico por parte del contratista.   

La citada reunión deberá desarrollar los siguientes aspectos:    

• Alcance general del proyecto 

• Designación del Gerente de Proyecto 

• Roles y responsabilidades a nivel directivo 

• Modelo de gobierno 

• Aspectos financieros 

• Metas y resultados esperados (expectativas) 

• Indicadores de éxito 

• Riesgos generales del proyecto identificados 

El contratista será responsable de toda la logística de la reunión. Así mismo, deberá documentar 

los resultados y compromisos derivados del Kickoff y generar las correspondientes actas de 

soporte.   
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INFORME DE EJECUCIÓN 

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

4% 1,00%

4% 1,00%

4% 1,00%

4% 1,00%

4% 1,00%

Realizar el proceso de inscripción continua a cada uno de los potenciales beneficiarios del

proyecto TALENTO TECH durante el periodo de ejecución del contrato. Este proceso deberá

adelantarse atendiendo a la capacidad de cupos asignados y la distribución regional establecida

en el anexo técnico que hace parte integral del contrato en cada anualidad. En tal sentido, el

contratista deberá entregar a la supervisión y/o interventor del proyecto la lista de aspirantes

inscritos en cada una de las regiones para todas las vigencias de ejecución, con periodicidad

trimestral, cada vez que se cierre la convocatoria de inscripciones o en cualquier momento

acuerdo con la solicitud del supervisor y/o interventor.   

El contratista entregó las bases de datos de los beneficiarios inscritos, conforme a las metas establecidas para el pago No. 1, se presenta el E19 

bajo el radicado SC34-3977-2025-REC del 20/11/2025, con un total de 8.043 campistas inscritos, y aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-

03968-25 del 21 de noviembre de 2025. 0,50% 3,00%

El contratista remitió el entregable E20 selección de beneficiarios y el entregable E21 Beneficiarios matriculados, conforme a las metas establecidas 

para el Pago 1, bajo el radicado SC34-3978-2025-REC del 20/11/2025 y SC34-3893-2025-REC del 18/11/2025 respectivamente los cuales fueron 

aprobados el 21 de noviembre por medio del radicado TTECH-INTV-TTL-03968-25.

El contratista reporta 3.405 campistas matriculados en formación o formados que presentaron prueba, dato que es validado con base de datos a 

corte del 13 de noviembre 2025.

0,50%

El contratista mantuvo disponible en su plataforma tecnológica las pruebas de admisión a los programas y área de formación establecidos para el 

proyecto Talento Tech de la región adjudicada. Acorde a los resultados establecidos el contratista incorpora en la información de seguimiento los 

resultados de estas pruebas de admisión como parte del proceso. 

El contratista remitió la primera entrega del E21 Beneficiarios matriculados, conforme a las metas establecidas para el Pago 1, con el radicado 

SC34-3893-2025-REC el cual fue aprobado el 21/11/2025 por medio del radicado TTECH-INTV-TTL-03968-25.

De otra parte, el contratista en la base de datos del 13/11/2025 reportó 8.043 campistas inscritos, de los cuales  616 registros se reportan como 

inactivos y 3.405 matriculados en formación y formados que presentaron prueba, de los cuales 575 en el Bootcamp Análisis de datos, 241 

Ciberseguridad, 2.472 Inteligencia artificial y 117 en programación. 

Adicionalmente se presentó el siguiente consolidado de 3.405 campistas en formación o formado distribuidos por departamento, así:

- Boyacá (base de datos 13/11/2025):  1.194 campistas en formación y formado, de los cuales en modalidad presencial 683 y 511 en virtual, 

- Cundinamarca (base de datos 13/11/2025): 2.211 campistas en formación y formado, de los cuales en modalidad presencial 1.427 y 784 en virtual.

0,50% 3,00%

OBLIGACIÓN 5:

Poner a disposición del proyecto durante la ejecución del contrato los recursos tecnológicos

suficientes para adelantar el proceso de inscripción en razón a los resultados del proceso de

preinscripción y garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el anexo

técnico del proyecto. Para tal efecto, el contratista deberá disponer de una plataforma de

inscripción que permita a los aspirantes efectuar el registro y diligenciamiento de la información

asociada al proceso de inscripción.   

Nota 1. Esta plataforma deberá acoger los requerimientos contemplados en el anexo técnico que

hace parte integral del contrato. 

Nota 2. El formulario y los campos de dicha plataforma serán validados y autorizados por parte de

la supervisión y/o interventordel contrato de manera previa a la publicación del proceso de

inscripción.

Para el período de ejecución el entregable E26. Infraestructura tecnológica, se encuentra aprobado y cargado en el SharePoint en la carpeta 004. 

Gestión Operacional / 002. Entregables.

Como parte de las actividades de seguimiento al funcionamiento de la plataforma, el 21/10/2025 se realizó mesa de trabajo en la que se revisaron 

los siguientes aspectos: 1. Revisión compromisos reunión anterior (disponibilidad de foros y plataforma de empleabilidad), 2. Funcionalidades 

plataforma de empleabilidad, 3. Mecanismos de seguimiento para monitorear la contratación, 4. Mecanismos de seguimiento para la no duplicidad 

de campistas en las bases de datos, 5. Bootcamps activos – estado formación, 6. Fecha límite de inscripciones y matrícula, 7. Disponibilidad de 

biblioteca virtual

Resultado de este seguimiento, se generaron observaciones y compromiso relacionados con la generación del listado de empresa inscritas y de 

ofertas activas, la generación del E29 preliminar a fin de validar la estructura y el avance y la programación actualizada en relación con los 

bootcamps activos. En la reunión de seguimiento mensual realizada el 31/10/2025 el contratista informó sobre la continuidad dada al lanzamiento 

de la plataforma de empleabilidad.

0,50% 3,00%

OBLIGACIÓN 6:

3,00%

OBLIGACIÓN 7:

Llevar a cabo el proceso de verificación del cumplimiento de la TOTALIDAD de requisitos de la 

convocatoria de los aspirantes registrados al programa TALENTO TECH en la región adjudicada, 

este proceso los datos que deberán ser validados por el contratista son:   

• Nacionalidad 

• Mayoría de edad 

• Presentación de la prueba de habilidades digitales que ubique al beneficiario en un nivel para 

realizar la formación  

• Proceso de inscripción 

• Cuenta correo electrónico 

• Manifestación disponibilidad de tiempos para efectuar la formación 

• Manifestación por parte del inscrito de contar con equipo de cómputo, dispositivo móvil o 

electrónico 

con acceso a internet para el desarrollo de la formación   

• Aceptación requisitos de la convocatoria 

• Aceptación la política de tratamiento de datos. 

Se precisa que el incumplimiento de alguno de los requisitos previamente indicados imposibilitará 

el proceso de inscripción y matricula a cargo del contratista.   

Se enfatiza que, la una eventual adjudicación por lotes, se prohíbe la duplicidad de beneficiarios al 

interior de las regiones. En caso de que surja una situación donde haya duplicación de 

beneficiarios dentro de los lotes internos de la región, se dará validez a la inscripción y matrícula 

que haya sido presentada primero en el tiempo. En tal sentido los contratistas adjudicatarios 

deberán implementar y documentar medidas para evitar eventos de duplicidad. 

El contratista entregó las bases de datos de los beneficiarios, conforme a las metas establecidas para el pago No. 1. El contratista remitió el 

entregable E20 bajo el radicado SC34-3978-2025-REC del 20/11/2025 con un total de 7.834 campistas inscritos que cumplieron requisitos, el cual 

fue aprobado el 21/11/2025 por medio del radicado TTECH-INTV-UID-03968-25.
0,50%

OBLIGACIÓN 9:

Llevar a cabo pruebas de entrada como parte integral del proceso formativo de todos los

beneficiarios admitidos en el programa. Estas evaluaciones deberán ser diseñadas por expertos en

la materia, tendrán como objetivo principal medir con precisión los conocimientos y habilidades

iniciales de los beneficiarios antes de que inicien el programa atendiendo a los requerimientos del

anexo técnico que hace parte integral del contrato.  

3,00%

OBLIGACIÓN 8:

Tener en cuenta y acoger los resultados de las pruebas de admisión al programa efectuadas por el

Fondo Único de tecnologías de la Información y las comunicaciones como parte integral del

proceso formativo de todos los beneficiarios admitidos en el programa a efectos de garantizar las

condiciones de ingreso y regionalización de la población beneficiaria.  
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4% 1,00%

4% 1,00%

4% 1,00%

4% 1,00%

2% 0,50%

4% 1,00%

0,50%

0,50%

Durante el período de ejecución  el contratista reportó la realización de los siguientes eventos:

- Hackaton 1. Evento presencial realizado en Duitama el 18/10/2025 a las 8:00 am. en Uniminuto

- Feria de empleabilidad 1: Evento presencial realizado en Duitama el 18/10/2025 a las 8:00 am. en Uniminuto

- Networking 1: Evento presencial realizado en Duitama el 18/10/2025 a las 2:00 pm. en Uniminuto

OBLIGACIÓN 13:

Establecer y ejecutar previa aprobación del supervisor y/o interventor del contrato una estrategia

de Comunicaciones y Socialización continua del proyecto durante todos los años de ejecución del

contrato, la misma deberá coordinarse de manera articulada con el equipo de comunicaciones de

Mintic.  

Para el período de ejecución el entregable  E26. Infraestructura Tecnológica.  que se encuentra aprobado y cargado en el SharePoint en la 

carpeta 004. Gestión Operacional / 002. Entregables.

En el periodo de 2025 no se presentaron novedades relacionadas con los licenciamientos requeridos y presentados como parte de los soportes del 

E26 aprobado.

Para el período de ejecución los entregables E6. Gestión de las comunicaciones y E30. Plan de difusión se encuentran aprobados y cargados 

en el SharePoint en la carpeta 004. Gestión Operacional / 002. Entregables.

Como parte de las estrategias de comunicación y socialización realizadas en el periodo de 2025 el contratista informó continuó con la campaña de 

lanzamiento de la plataforma de empleabilidad Enrola Tech y el Lanzamiento de campañas para inscripción a Hackathon 

El contratista designó a KAREN JULIETTE FORERO RUBIO en calidad de Líder Gráfica como el enlace en el proceso, en apoyo con el profesional

de comunicaciones de la UT.

Llevar a cabo los procesos de matrícula de la totalidad de beneficiarios inscritos admitidos al

programa TALENTO TECH. Para tal efecto, el contratista de manera continua y durante la

ejecución de todos los años de vigencia del contrato deberá:   

• Verificar la identidad de beneficiarios admitidos junto con la documentación que lo soporta.

Ingresar al admitido al sistema de información académico que destine el contratista para la

ejecución del contrato.   

• Garantizar el oportuno y adecuado tratamiento de los datos personales proporcionados en el

marco de los procesos de inscripción y matrícula.  

• Mantener actualizada la base de datos de beneficiarios matriculados, para el efecto deberá

efectuar los remplazos de inscritos inactivos en los términos señalados por el anexo técnico que

hace parte integral del contrato.  

Designar un enlace que participe en todos los procesos de difusión requeridos por la entidad

contratante.

Realizar eventos (como mínimo 1 evento por cohorte), con actividades como: registro presencial,

presentación de resultados, socialización del estado del proyecto, actividades retención, entre

otros. Estos eventos, deberán ser diseñados abordando las necesidades específicas de las

comunidades locales, fomentando así una participación más equitativa y efectiva. 

El contratista remitió la primera entrega del E21 conforme a las metas establecidas para el Pago 1, bajo el radicado SC34-3893-2025-REC del 

18/11/2025, el cual fue aprobado el 21/11/2025 por medio del radicado TTECH-INTV-TTL-03968-25.

Con corte al 13 de noviembre de 2025 se cuenta con un total de 8.043 campistas inscritos dentro de los cuales se encuentran matriculados 4.021, 

en formación y/o formados 3.405 de los cuales 2.110 se encuentran en modalidad presencial y 1.295 en modalidad virtual, distribuidos de la 

siguiente manera:

Cohorte 1 - modalidad presencial: Matriculados activos 244, total formados 129, en formación 115.

Cohorte 1 - modalidad virtual: Matriculados activos 183,  total formados 183

Cohorte 2 - modalidad presencial: Matriculados activos 249, total formados 133, en formación 116.

Cohorte 2 - modalidad virtual: Matriculados activos 203,  total formados 97, en formación 106.

Cohorte 3 - modalidad presencial: Matriculados activos 290, total formados 65, en formación 225.

Cohorte 3 - modalidad virtual: Matriculados activos 213, total formados 97, en formación 116.

Cohorte 4 - modalidad presencial: Matriculados activos 140, total formados 57, en formación 83.

Cohorte 4 - modalidad virtual: Matriculados activos 173, total formados 63, en formación 110.

Cohorte 5 - modalidad presencial: Matriculados activos 51, en formación 51.

Cohorte 5 - modalidad virtual: Matriculados activos 213, total formados 98, en formación 115.

Cohorte 6 - modalidad presencial: Matriculados activos 49, en formación 49.

Cohorte 6 - modalidad virtual: Matriculados activos 199, total formados 92, en formación 107.

Cohorte 7 - modalidad presencial: Matriculados activos 223, total formados 29, en formación 194.

Cohorte 7 - modalidad virtual: Matriculados activos 111, total en formación 111.

Cohorte 8 - modalidad presencial: Matriculados activos 864, total formados 178, en formación 686.

Cohorte 8 - modalidad virtual: Matriculados activos 0

Durante el período se verificó el cumplimiento del avance del proceso de beneficiarios inscritos y matriculados de acuerdo con el reporte semanal de 

base de datos del contratista. Adicionalmente, mediante reuniones de seguimiento semanal realizadas los días 3, 10, 17 y 24 de octubre y 7 y 14 de 

noviembre de 2025 y en reunión de seguimiento mensual realizada el 31 de octubre de 2025, se efectuó seguimiento al avance en las cifras de 

beneficiarios admitidos y matriculados.

De otra parte, se valida la información repostada por el contratista en la base de datos semanal los días 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre y 6 y 13 de 

noviembre de 2025, se registra el total de beneficiarios inscritos, admitidos y matriculados, bases que fueron  observadas mediante los 

consecutivos:

TTECH-INTV-CORREO-TTL-00941-25 del 01/10/2025. Observaciones base de datos 29-09-2025

TTECH-INTV-CORREO-TTL-00966-25 del 08/10/2025. Observaciones base de datos 02-10-2025

TTECH-INTV-CORREO-TTL-00992-25 del 15/10/2025. Observaciones base de datos 09-10-2025

TTECH-INTV-CORREO-TTL-01017-25 del 23/10/2025. Observaciones base de datos 16-10-2025

TTECH-INTV-CORREO-TTL-01041-25 del 29/10/2025. Observaciones base de datos 23-10-2025

TTECH-INTV-CORREO-TTL-01069-25 del 05/11/2025. Observaciones base de datos 30-10-2025

TTECH-INTV-CORREO-TTL-01069-25 del 05/11/2025. Observaciones base de datos 30-10-2025

TTECH-INTV-CORREO-TTL-01095-25 del 12/11/2025. Observaciones base de datos 06-11-2025

TTECH-INTV-CORREO-TTL-01128-25 del 20/11/2025. Observaciones base de datos 13-11-2025

El contratista remitió la primera entrega del E21 conforme a las metas establecidas para el Pago 1, bajo el radicado SC34-3893-2025-REC del 

18/10/2025, el cual fue aprobado el 21/11/2025 por medio del radicado TTECH-INTV-TTL-03968-25, el contratista reportó un total de 4.021, en 

formación y/o formados 3.405 de los cuales 2.110 se encuentran en modalidad presencial y 1.295 en modalidad virtual

0,50%

0,50%

Documentar y entregar a la supervisión del contrato la lista de beneficiarios admitidos y

matriculadas a los procesos formación para cada cohorte de formación. Este listado deberá

generarse con periodicidad trimestral, subsecuente al cierre la convocatoria de inscripciones y en

todo caso atendiendo a los términos que establezca la supervisión y/o interventor del proyecto. 

0,50%

0,25%

OBLIGACIÓN 10:

OBLIGACIÓN 11:

OBLIGACIÓN 12: 3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

1,50%

3,00%

OBLIGACIÓN 14:

OBLIGACIÓN 15:

Poner a disposición del proyecto la totalidad de licenciamientos requeridos para llevar a cabo los

procesos de formación en bootcamps correspondientes a las metas cuantitativas establecidas para

la región y/o lote adjudicados.
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4% 0,00%

4% 1,00%

4% 1,00%

4% 1,00%

3% 0,00%

OBLIGACIÓN 17:

0,50% 3,00%

OBLIGACIÓN 19:

Asegurar la disponibilidad y adecuación de las locaciones, instalaciones físicas y virtuales

necesarias para la ejecución de la formación en la región adjudicada. El contratista deberá

garantizar el cumplimento de las calidades y cantidades de espacios establecidos en el anexo

técnico que hacen parte integral del contrato.  

OBLIGACIÓN 16:

Construir un Plan de Formación que permita impactar a los beneficiarios del proyecto TALENTO

TECH en los niveles de formación básico, intermedio y avanzado para las modalidades presencial

y virtual. Este plan de formación deberá ser presentado a la supervisión y/o interventor del

proyecto dentro de los diez (10) primeros días calendarios posteriores al cumplimiento de la

suscripción del acta de inicio del contrato y deberá contemplar como mínimo:   

• Estructura curricular que atienda a los lineamientos pedagógicos establecidos en el anexo

técnico que hacen parte integral del presente documento.  

• Diseño de todo el material pedagógico requerido para dar cumplimiento a los procesos de

formación a cargo del contratista.  

Variedad de horarios que permita a los beneficiarios acceder al proceso formativo en diferentes

disponibilidades de tiempo.

4,00%

Poner a disposición del proyecto una plataforma de formación que soporte el desarrollo de la

totalidad de procesos de formación previstos para la región adjudicada garantizando la capacidad

de atención a los beneficiarios en formación en razón a los resultados del proceso de inscripción.   

La plataforma deberá proporcionar el acceso masivo de los usuarios registrados para la formación

en tiempo real de acuerdo con las especificaciones contempladas por el anexo técnico que hace

parte integral del contrato. 

3,00%

OBLIGACIÓN 18:

Ejecutar de manera integral todas las actividades, administrativas, técnicas, logísticas tendientes a 

la realización de los procesos de formación en la región adjudicada en concordancia con los 

lineamientos pedagógicos, el modelo de implementación, metodología, fases, objetivos de 

aprendizaje, componentes de formación, objetivos de aprendizaje y áreas de formación 

establecidos por la entidad contratante mediante el anexo técnico que hace parte integral del 

contrato. 

Nota. Se precisa que, las actividades contempladas en esta obligación deben traducirse en la 

entrega y aprobación efectiva del supervisor y/o interventor respecto de los entregables 

contemplados en el anexo técnico que harán parte integral del contrato. 

Durante el período de ejecución, se contó con la plataforma virtual y las sedes físicas necesarias para el desarrollo de la formación en la región 

asignada. Los espacios habilitados cumplen con las condiciones requeridas para garantizar la adecuada ejecución del proceso formativo, conforme 

a lo establecido contractualmente.

El 20 noviembre 2025 se realiza aprobación mediante correo de dicha fecha (Aprobación Base de Pago No. 1 del Contrato 1012-2025 R7L2 - Meta 

1 octubre de 2025) de la base de pago (E29) correspondiente al cumplimiento de la meta No. 1 octubre de 2025, la cual incluye 195 campistas de 

formación virtual y 462 campistas de formación presencial y de los entregables requeridos para dar continuidad al trámite de pago número 1, bajo 

radicado TTECH-INTV-TTL-03975-25 (Aprobación de entregables correspondientes al pago No. 1 del Contrato 1012 de 2025 – Región 7 Lote 2) del 

21 de noviembre del 2025.

En cuanto a los entregables relacionados con el pago 1, se tiene:

E19 Proceso de Inscripción, E20 Selección de beneficiarios y E21 Beneficiarios matriculados aprobados bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03968-25, 

de fecha 21/11/2025.

E22 Equipo mínimo de trabajo académico y equipo base aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03956-25 el 19/11/2025.

E23 Informe de Hackathon 1 aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03803-25 del 31/10/2025.

E24 Ruta de empleabilidad entrega 1 aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03845 del 7/11/2025

E25 Estrategias de permanencia aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03940-25 el 18/11/2025.

E29 Constancias de formación aprobado bajo radicado TTECH-INTV-TTL-03968-25 el 21/11/2025.

Sobre el cumplimiento de los ponderables, se reporta un 100% en la meta de experiencia para los formadores en TI, frente al 30% requerido. De 

igual manera, se cumple al 100% con la experiencia solicitada para los líderes de empleabilidad y en el avance en la impartición de las 20 horas de 

inglés nivelatorio a la fecha se reportan 245 campistas en proceso de formación de inglés..

Respecto a los demás entregables de ejecución en el periodo se realizaron actividades tendientes a la aprobación de los siguientes entregables:

- E10. Gestión de la integración. Aprobada la versión 3 con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03446-25 del 7/10/2025.

- E27. Infraestructura física: Aprobado con consecutivo  TTECH-INTV-TTL-03930-25 del 14/11/2025.

- E31. Informe de ejecución mensual #3 - junio 2025. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03436-25 del 6/10/2025.

- E31. Informe de ejecución mensual #5 - agosto 2025. Aprobada el 24/10/2025 con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03712-25.

- E31. Informe de ejecución mensual #6 - septiembre 2025. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03971-25 del 21/11/2025 

Presentar en el término perentorio de quince (15) días calendario posteriores al cumplimiento de la

suscripción del acta de inicio del contrato una propuesta de RUTA DE EMPLEABILIDAD que

permita a los estudiantes articulación con el mercado laboral cumpliendo con las consideraciones

expuestas por el anexo técnico que hace parte integral del presente documento.   

Para el período de ejecución el entregable  E24. Ruta de la empleabilidad, se encuentra aprobado y cargado en el SharePoint en la carpeta 004. 

Gestión Operacional / 002. Entregables. con radicado SC34-3578-2025-REC del 20/10/2025 el contratista radicó el informe #1 de empleabilidad el 

cual fue observado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03845-25 del 7/11/2025.

En cuanto a la feria de empleabilidad el contratista en la reunión mensual del 31/10/2025 informó que las ferias de empleabilidad 2 y 3 se 

encuentran programadas para el 8 y 15 de noviembre de 2025.

0,00% 3,00%

0,00%

Durante el presente periodo, se aseguró la disponibilidad y adecuación de las locaciones, instalaciones físicas y virtuales requeridas para la

ejecución de los procesos de formación en la Región 7 Lote 2. 
0,50%

Para el período de ejecución se encuentra aprobado el entregable E16. Plan de formación y se encuentra cargado en el SharePoint en la carpeta

004. Gestión Operacional / 002. Entregables.

3,00%

OBLIGACIÓN 20:

El día 21 de octubre de 2025 se efectuó reunión de verificación de plataforma con el contratista UT Talento Tech 2025, en la que se validaron en

primer lugar los compromisos generados en la sesión realizada en el periodo anterior, relacionados con la disponibilidad de foros y la Plataforma de

empleabilidad, con la generación de nuevos compromisos como la generación del listado de empresas vinculadas y ofertas activas, la presentación

del E29 preliminar y la remisión de la programación actualizada incluyendo los bootcamps que inician formación finalizando el mes.

De otra parte, en el seguimiento realizado en el periodo, se verificaron las funcionalidades de la plataforma de empleabilidad, encontrando que la

misma se encuentra disponible, se realizó seguimiento a los mecanismos de seguimiento para la no duplicidad de campistas en las bases de datos,

los cuales inician en el momento de la inscripción con el cargue del documento de identidad y la validación posterior de la base de datos, se validó

en plataforma el estado de bootcamps activos encontrando 36 en formación y 10 inactivos. Se preguntó sobre la fecha máxima en la que estarán

abiertas las inscripciones y matriculas, la cual de acuerdo con la información reportada por el contratista las inscripción finalizan la última semana de

octubre de 2025, a fin lograr culminar el proceso de formación en el plazo de ejecución del contrato y evitando contar por campistas en formación en

el mes de diciembre de 2025 ya que iniciando el último mes del año los niveles de deserción tienden a aumentar considerablemente. Finalmente se

validó la disponibilidad de una biblioteca virtual por curso y por temática desarrollada, la cual se encuentra activa para los campistas en formación.

0,50%
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4% 1,00%

4% 4,00%

3% 0,75%

3% 0,75%

4% 1,00%

3% 0,75%

3% 3,00%

3% 3,00%

100% 29,75%

E1. Acta de constitución del proyecto 27/04/2025 mayo-2025 Aprobado con radicado 252082020 del 27/05/2025

E4. Gestión de Alcance 10/08/2025 agosto-2025

E3. Plan de trabajo 10/08/2025 mayo-2025 Aprobado con radicado 252074323 del 14/05/2025.

Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03072-25 del 08/09/2025.

% de avance general del contrato 9,88%Ponderación de servicios 70,25%

OBLIGACIÓN 24:

Generar cuando sea requerido por la supervisión o la interventoría los informes de funcionamiento

y puesta en marcha de la infraestructura tecnológica dispuesta para los reportes, seguimiento y

control de avances del proyecto, que cumpla con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico,

para el efecto deberá entregar al supervisor y/o interventor clave y contraseña de los usuarios para

ingreso a la plataforma tecnológica de seguimiento. 

Durante el período de ejecución los usuarios y contraseñas asignados a la interventoría funcionaron sin novedades permitiendo en seguimiento al 

avance en la ejecución.

En la reunión de seguimiento a la plataforma realizada el 21/10/2025, las pruebas se realizaron con uno de los usuarios asignados a la interventoría, 

el cual fue seleccionado de manera aleatoria.

0,38% 2,25%

OBLIGACIÓN 22:

Entregar a MinTIC la copia de las constancias generadas y listas de beneficiarios que culminaron

su proceso de formación durante todos los años de vigencia del contrato. Esta obligación será

exigible de manera periódica al cierre de cada cohorte y en todo caso en los términos que

establezca la supervisión o interventoría del proyecto.  

Para este período de ejecución se encuentra en proceso de finalización la formación correspondiente a la meta para el pago 1, por lo cual no hay

generación de constancias, ni de listas de beneficiarios formados.

Se tramita el primer pago con el cumplimiento de 540 campistas que han completado satisfactoriamente el programa de formación y han obtenido

una constancia de formación (462 presenciales y 195 virtuales). 

0,00% 0,00%

OBLIGACIÓN 23:
Evaluar, medir y documentar constantemente el progreso del proyecto, asegurando que se

mantenga en línea con los instrumentos de medición establecidos en la fase de Planificación. 

Durante el período de ejecución se llevaron a cabo las reuniones de seguimiento semanales (3, 10, 17 y 24 de octubre y el 7 y 14 de noviembre de 

2025) y la mensual llevada a cabo en el mes de octubre de 2025, el contratista presentó el avance en el proyecto, tanto en cifras de formación como 

en los indicadores aprobados contenidos en el E15. Matriz de indicadores de gestión, en dichas reuniones se alertó al contratista sobre el retraso en 

el cumplimiento de las metas.

En la base de datos del 13/11/2025 el contratista reportó avance en los inscritos respecto al mes anterior, con 8.043 campistas inscritos de los 

cuales 2.668 fueron inscritos por MinTIC y  5.375 campistas inscritos por el contratista. 

En cuanto a la deserción se presenta un 2% de deserción presencial y 2% de deserción virtual.

0,38% 2,25%

E31. Informe de ejecución mensual #7 - octubre 2025. Recibido con radicado SC34-3832-2025-REC del 11/11/2025, con alcance presentado con

radicado SC34-3926-2025-REC del 18/11/2025.
0,38% 2,25%

3,00%

OBLIGACIÓN 26:

 
 

OBLIGACIÓN 21:

Poner a disposición del proyecto para todos los años de vigencia del contrato un sistema de

validación en línea que permita efectuar una debida y oportuna verificación del proceso de

generación constancias de formación. Una vez terminada la formación el contratista deberá

entregar a la supervisión y/o interventor del contrato el acceso a dicho sistema para garantizar los

ejercicios de verificación y validación 

Para el período de ejecución el entregable  E26. Infraestructura tecnológica se encuentra aprobado y cargado en el SharePoint en la carpeta 004. 

Gestión Operacional / 002. Entregables.

El 21 de octubre de 2025 se realizó mesa técnica de seguimiento a la plataforma, en la cual se evidenció la disponibilidad de la misma tanto para 

verificación de la interventoría como para la participación de los campistas.

Asimismo, el contratista presentó la primera entrega del E29 – Constancias de formación, la cual fue radicada el 19/11/2025 mediante oficio SC34-

3945-2025-REC. Actualmente, dicho entregable se encuentra aprobado bajo radicado TTECH-INTV-UID-03968-25 el 21 de noviembre del 2025.

0,50%

OBLIGACIÓN 27:

Realizar un informe que contenga la evaluación completa de la ejecución del proyecto y sus

resultados finales, incluyendo un resumen del cumplimiento de objetivos del proyecto, alcance,

cronograma, el presupuesto y los recursos utilizados. 

Durante el período de ejecución no aplica, debido a que el contratista deberá presentar el informe final al concluir la ejecución del proyecto.

OBLIGACIÓN 25:
Generar informes de ejecución con periodicidad mensual, teniendo como fecha de corte el último

día del mes calendario de todos los meses de ejecución del contrato. 

Durante el período de ejecución se dieron las siguientes aprobaciones de informes de ejecución mensual:

E31. Informe de ejecución mensual #3 - junio 2025, Se recibió la versión 3 con radicado SC34-3386-2025-REC del 3/10/2025, la cual fue aprobada

la versión 3 con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03436-25 del 6/10/2025

E31. Informe de ejecución mensual #5 - agosto 2025. La versión 2 fue presentada con consecutivo SC34-3419-2025-REC del 6/10/2025, sobre la

cual se hicieron observaciones con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03626-25 del 17/10/2025, recibiendo la versión 3 con radicado SC23-3589-2025-

REC del 21/10/2025, la cual fue aprobada la versión 3 el 24/10/2025 con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03712-25.

E31. Informe de ejecución mensual #6 - septiembre 2025. Recibido con radicado SC34-3985-2025-REC del 21/10/2025 la versión 3 - alcance. la

cual fue aprobada con comunicado TTECH-INTV-TTL-03971-25 del 21/11/2025.

E31. Informe de ejecución mensual #7 - octubre 2025. Recibido con radicado SC34-3832-2025-REC del 11/11/2025, con alcance presentado con

radicado SC34-3926-2025-REC del 18/11/2025. la cual fue observada con comunicado TTECH-INTV-TTL-03965-25 del 20/11/2025.

0,50% 3,00%

0,00% 0,00%

OBLIGACIÓN 28:
Realizar un informe de lecciones aprendidas que destaque las experiencias positivas y los

desafíos superados, lo que contribuye a la mejora continua en la gestión de proyectos futuros.  
Durante el período de ejecución no aplica, debido a que el contratista deberá presentar el informe final al concluir la ejecución del proyecto. 0,00% 0,00%

La presentación de estos informes debe realizarse en un plazo máximo de ocho (8) días calendario 

posteriores a la fecha de cohorte acogiendo las temáticas establecidas en el anexo técnico que

hace parte integral del contrato. Esta obligación se extiende hasta la finalización del contrato.  

Aprobado con radicado 252074323 del 14/05/2025.

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)

 

mayo-2025

Productos o servicios a entregar Fecha de entrega programada Anexo al informe del mes de Observaciones

E2. Acta de Reunión de inicio del proyecto. 27/04/2025
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INFORME DE EJECUCIÓN 

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

10/08/2025 junio-2025 Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-01843-25 del 20/06/2025

Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-01726-25 del 17/06/2025

E7. Gestión de calidad 

E9. Gestión de los recursos 10/08/2025 junio-2025 Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-01728-25 del 17/06/2025

E10. Gestión de la integración 

agosto-2025 Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03292-25 del 24/09/2025.

E6. Gestión de las comunicaciones 10/08/2025 junio-2025

10/08/2025 agosto-2025 Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03446-25 del 07/10/2025

25/05/2025 mayo-2025 Aprobado con radicado 252074323 del 14/05/2025.

E18. Plan de Convocatoria 23/05/2025

E11. Estructura de desglose de trabajo 10/08/2025 agosto-2025 Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-01851-25 del 20/06/2025

E14. Plan de gestión de recursos humanos 10/08/2025 mayo-2025 Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-02352-25 del 21/07/2025

E15. Matriz de indicadores de gestión 10/08/2025 mayo-2025 Aprobado con radicado 252074323 del 14/05/2025.

E16. Plan de formación 23/05/2025 mayo-2025 Aprobado con radicado 252074323 del 14/05/2025.

E17. Diseño Curricular 

E8. Gestión de los interesados 10/08/2025 junio-2025 Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-01727-25 del 17/06/2025

E5. Gestión del tiempo 10/08/2025

E12. Plan de ejecución presupuestal 10/08/2025 agosto-2025 Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-01852-25 del 20/06/2025

E13. Plan de gestión de riesgos 10/08/2025 agosto-2025 Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-01887-25 del 24/06/2025

mayo-2025 Aprobado con radicado 252079037 del 21/05/2025.

E19. Proceso de Inscripción 10/08/2025 noviembre-2025 Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03968-25 del 21/11/2025

E20. Selección de beneficiarios 10/08/2025 noviembre-2025 Aprobado con consecutivo  TTECH-INTV-TTL-03968-25 del 21/11/2025

E21. beneficiarios matriculados 10/08/2025 noviembre-2025 Aprobado con consecutivo  TTECH-INTV-TTL-03968-25 del 21/11/2025

E22. Equipo minimo de trabajo y equipo Base 10/08/2025 noviembre-2025 Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03956-25 del 19/11/2025

E23. Informe de Hackaton 10/08/2025 octubre-2025
Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-02842-25 del 21/08/2025

Informe 1. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03803-25 del 31/10/2025

E24. Ruta de empleabilidad 9/05/2025 noviembre-2025
Aprobado con radicado 252079037 del 21/05/2025.

Informe 1. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03845-25 del 7/11/2025.

E25. Estrategias de permanencia 10/08/2025 noviembre-2025
Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03059-25 del 05/09/2025 

Informe 1. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03940-25 del 18/11/2025 

E26. Infraestructura tecnológica 9/05/2025 junio-2025 Aprobado con radicado TTECH-INTV-TTL-01998-25 del 2/07/2025

E27. Infraestructura física 9/05/2025 noviembre-2025

Al corte del presente informe, el contratista cumple con las sedes mínimas requeridas conforme a lo establecido en el anexo técnico, con 

presencia en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

El Informe consolidado TTECH-INTV-TTL-03930-25 del 14/11/2025

E28. Medios educativos 9/05/2025 julio-2025 Aprobado con radicado TTECH-INTV-TTL-02098-25 del 8/07/2025

E29. Constancias de formación 10/08/2025 noviembre-2025 Aprobado con consecutivo  TTECH-INTV-TTL-03968-25 del 21/11/2025

E30. Plan de difusión 9/05/2025 mayo-2025 Aprobado con radicado 252079037 del 21/05/2025.
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INFORME DE EJECUCIÓN 

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

Tipo de 

dificultad

SI NO X

FIRMA

fecha 

Contratista:

UNIÓN TEMPORAL TALENTO TECH LIBRET 2025 

27/11/2025

Supervisor: Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los 

casos que aplique). Además, certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato/orden de compra y que el contratista/proveedor 

dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, 

de conformidad con las normas legales vigentes, según aplique. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública 

(SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ MARTINEZ

27/11/2025

FIRMA O NÚMERO 

DE FACTURA

¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios".

Alternativa de Solución Fecha soluciónCausas

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Gestión Resultados

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

Como parte de las actividades de seguimiento a la ejecución se generaron los siguiente comunicados:

- TTECH-INTV-TTL-03410-25 del 01/10/2025, con asunto: ACCIÓN PREVENTIVA. Cumplimiento metas departamentales y cupos adicionales ofrecidos (Anexo 8) – Contrato 1012 Región 7 Lote 2.

- TTECH-INTV-TTL-03468-25 del 08/10/2025, con asunto: Acción Correctiva y Preventiva para: 1). El cumplimiento calendario de pagos E2 y los tiempos contenidos en el E3- Plan de trabajo; 2). Cumplimiento ofrecimiento cupos adicionales – Anexo 8. Contrato 1012-2025 R7 L2.

- TTECH-INTV-TTL-03528-25 del 10/10/2025, con asunto: Concepto Meta y Pago No. 1. Contrato 1012 Región 7 Lote 2 – Respuesta al Radicado SC34-3318-2025-REC del 30/09/2025.

- TTECH-INTV-TTL-03797-25 del 31/10/2025, con asunto: ACCIÓN CORRECTIVA - Requerimiento acciones de mejora continua al proceso de formación - Contrato 1012-2025 R7L2.

Igualmente, a la supervisión se le remitieron los siguientes comunicados resultado del seguimiento realizado:

- TTECH-INTV-FTIC-03415-25 del 2/10/2025, con asunto: ACTUALIZACIÓN INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO. Contrato 1012 de 2025 R7 L2 Cláusula Segunda Literal C. Obligaciones Específicas- Obligaciones Jurídicas No.1. Recomendar la posibilidad de iniciar procesos sancionatorios contractuales, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

- TTECH-INTV-FTIC-03563-25 del 15/10/2025, con asunto: ACTUALIZACIÓN INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO. Contrato 1012 de 2025 R7 L2 Cláusula Segunda Literal C. Obligaciones Específicas- Obligaciones Jurídicas No.1. Recomendar la posibilidad de iniciar procesos sancionatorios contractuales, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

fecha 

Original: Expediente del Contrato

E31. Informes de ejecución mensual 9/06/2025 octubre-2025

E31. Informe de ejecución mensual #1 - abril 2025. Aprobado con radicado 252089369.el 06/06/2025.

E31. Informe de ejecución mensual #2 - mayo 2025. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03073-25 del 08/09/2025.

E31. Informe de ejecución mensual #3 - junio 2025, Aprobada la versión 3 con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03436-25 del 6/10/2025

E31. Informe de ejecución mensual #4 - julio 2025. Aprobado con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03339-25 del 26/09/2025. 

E31. Informe de ejecución mensual #5 - agosto 2025. Aprobado la versión 3  con consecutivo TTECH-INTV-TTL-03712-25 del 24/10/2025

E31. Informe de ejecución mensual #6 - septiembre 2025. Aprobado con comunicado TTECH-INTV-TTL-03971-25 del 21/11/2025.

E31. Informe de ejecución mensual #7 - octubre 2025. Observado con comunicado TTECH-INTV-TTL-03965-25 del 20/11/2025.

E32. Informe final del proyecto 10/12/2025 diciembre-2025 No aplica para el periodo

E33. Informe de Lecciones Aprendidas 10/12/2025 diciembre-2025 No aplica para el periodo
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

F055 - noviembre 2025 - Cto 1012 de 2025 VF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251127-143352-eb6a17-63199957

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-27 14:33:52

Finalización: 2025-11-27 16:11:17

Revisión: YAMID LEONARDO ANGULO MENDEZ Contratista SCD

yamid leonardo angulo mendez
86060717
yangulo@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC - Subdirección competencias digitales

Revisión: SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA Contratista SCD

Sandra Lancheros
52020674
slancheros@mintic.gov.co

Revisión: NIBARDO ENRIQUE FUERTES MORALES Contratista DED

NIBARDO ENRIQUE FUERTES MORALES
98338266
nfuertes@mintic.gov.co

Elaboración: MARGARITA MARÍA PÉREZ DURÁN Interventoría

Margarita Pérez
1022326736
mperez@scain.co
Líder Operativa
SCAIPROYEKTA SAS BIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

F055 - noviembre 2025 - Cto 1012 de 2025 VF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251127-143352-eb6a17-63199957

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-27 14:33:52

Finalización: 2025-11-27 16:11:17

Firma: WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ MARTÍNEZ Supervisor

William Alexander Sánchez Martínez
1032459509
wasanchez@mintic.gov.co
Director de Economía Digital(e)
MinTIC

Aprobación: ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO  Directora Interventoría 

Astrid Rocio Roca Patiño
52220185
aroca@scain.co
REPRESENTANTE LEGAL
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Revisión: JAIME ANDRÉS SILVA ORTEGA Contratista DED

Jaime Andres Silva Ortega
1047365191
jasilva@mintic.gov.co
Contratista
Mintic

Revisión: ANA MARÍA ARAGÓN BARRERA Contratista SCD

Ana María Aragón
1010206885
aaragon@mintic.gov.co
Contratista - SCD
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

F055 - noviembre 2025 - Cto 1012 de 2025 VF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251127-143352-eb6a17-63199957

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-27 14:33:52

Finalización: 2025-11-27 16:11:17

Elaboración

Margarita Pérez

mperez@scain.co

Líder Operativa

SCAIPROYEKTA SAS BIC

Aprobado

Env.: 2025-11-27 14:33:57

Lec.: 2025-11-27 14:37:18

Res.: 2025-11-27 14:37:23

IP Res.: 181.53.8.27

Revisión

NIBARDO ENRIQUE FUERTES MORALES

nfuertes@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-11-27 14:37:23

Lec.: 2025-11-27 14:41:03

Res.: 2025-11-27 14:41:07

IP Res.: 181.49.95.120

Revisión

Sandra Lancheros

slancheros@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-11-27 14:41:07

Lec.: 2025-11-27 14:45:11

Res.: 2025-11-27 14:46:00

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

yamid leonardo angulo mendez

yangulo@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC - Subdirección competencias digitales

Aprobado

Env.: 2025-11-27 14:46:00

Lec.: 2025-11-27 14:48:01

Res.: 2025-11-27 14:48:34

IP Res.: 191.107.220.93

Revisión

Ana María Aragón

aaragon@mintic.gov.co

Contratista - SCD

Ministerio de Tecnología de la Información y las C

Aprobado

Env.: 2025-11-27 14:48:34

Lec.: 2025-11-27 14:49:19

Res.: 2025-11-27 14:49:23

IP Res.: 200.118.16.86

Revisión

Jaime Andres Silva Ortega

jasilva@mintic.gov.co

Contratista

Mintic

Aprobado

Env.: 2025-11-27 14:49:23

Lec.: 2025-11-27 15:04:37

Res.: 2025-11-27 15:04:43

IP Res.: 191.156.184.36

Aprobación

Astrid Rocio Roca Patiño

aroca@scain.co

REPRESENTANTE LEGAL

SCAIPROYEKTA SAS BIC

Aprobado

Env.: 2025-11-27 15:04:43

Lec.: 2025-11-27 15:32:25

Res.: 2025-11-27 15:32:29

IP Res.: 186.155.18.241

Firma

William Alexander Sánchez Martínez

wasanchez@mintic.gov.co

Director de Economía Digital(e)

MinTIC

Aprobado

Env.: 2025-11-27 15:32:30

Lec.: 2025-11-27 16:11:12

Res.: 2025-11-27 16:11:16

IP Res.: 190.145.189.98



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141169807898

     9 0 1 9 3 1 0 5 3 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

UNIÓN TEMPORAL TALENTO TECH LIBRET 2025

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 59 A BIS # 5 - 53 OF 506 
navall@etraining.co

1 1 0 2 3 1           3 1 0 2 1 2 9 8 6 1       3 2 1 2 5 0 5 4 1 7

6 2 0 2 2 0 2 5 0 1 2 2 8 5 5 1 2 0 2 5 0 1 2 2 8 5 3 0              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0

PARRA CASTRO CARLOS JULIO

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-11-2025 12:11:56PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141169807898

     9 0 1 9 3 1 0 5 3 3 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 7    1

0 4   

                    

2 0 2 5 0 1 2 2         

    

    

                
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 5 0 1 2 2         

2 0 9 9 1 2 3 1         

       0

     0 . 0

     0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141169807898

     9 0 1 9 3 1 0 5 3 3 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 5 0 1 2 2

2 0 2 5 0 1 2 2

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

1 9 4 9 9 7 3 6             

1 7 1 6 9 8 1 8             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

PARRA

USECHE

CASTRO

JIMENEZ

CARLOS

LUIS

JULIO

FERNANDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141169807898

     9 0 1 9 3 1 0 5 3 3 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 3 0 1 4 7 5 4 7            

8 6 0 0 1 3 7 9 8            

                    

                    

                    

1

5

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

E TRAINING S A S - EN REORGANIZACION

UNIVERSIDAD LIBRE

 

 

 

 

 

      9 5

       5

        

        

        

2 0 2 5 0 1 2 2

2 0 2 5 0 1 2 2
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141186149972

     8 6 0 0 1 3 7 9 8 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

UNIVERSIDAD LIBRE

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 8   5   80
JUAN.ARBELAEZ@UNILIBRE.EDU.CO

                6 0 1 3 8 2 1 0 7 6       6 0 1 3 8 2 1 0 2 9

8 5 4 4 1 9 1 3 0 4 3 0 8 5 3 0 1 9 1 3 0 4 3 0 7 4 9 0 8 5 6 0         7

04- Impto  renta y compl. régimen especial
4  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

16- Obligación facturar por ingresos bienes

1 6

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0

MARTINEZ TORO EIBAR ADRIANA 

Funcionario delegado para cumplir deberes formales Cert
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141186149972

     8 6 0 0 1 3 7 9 8 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

2 7

 2     

      

   8  2

0 8   

1 9 2                  

1 9 4 6 0 6 2 7         

    

0 6   

1 9 4 6 0 6 2 7         
                    

1 1   

0 0 1          

1 9 4 6 0 6 2 7         

3 0 0 0 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Ministerio de Educación 1 7

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141186149972

     8 6 0 0 1 3 7 9 8 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

3 7

REPRS LEGAL PRIN 1 8

FUNC DELEGADO 1 3

APOD. GENERAL 0 7

  

  

2 0 2 5 0 4 0 1

2 0 0 9 0 6 0 4

2 0 2 5 0 4 0 1

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

3 5 4 6 3 3 2 5             

2 1 7 9 1 8 3 6             

4 1 3 2 3 8 6 9             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

1 4 1 1 0    
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GONZALEZ

TORO

DE RODRIGUEZ
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EIBAR
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ELIZABETH

ADRIANA

TERESA
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141186149972

     8 6 0 0 1 3 7 9 8 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

4 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 8 0 3 8 7 6 9 5              1 1 9 3 5 4 T  

MARTIN URREGO CARLOS EDUARDO

     8 6 0 0 2 3 3 8 0 3 AMEZQUITA & CIA S.A.S

2 0 2 3 0 5 0 1

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 0 0 3 7 2 3 5 7           0 3 2 7 3 6 3 T  

REY URIBE JOSE ALEJANDRO

     8 6 0 0 2 3 3 8 0 3 AMEZQUITA & CIA S.A.S

2 0 2 5 0 1 1 3

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 2 6 2 7 7 6 1 0           8 2 0 0 2 9 5 T  

VANEGAS MARIN JONATAN DAVID

     8 0 0 2 3 0 1 8 7 7 OGC CONTADORES ASOCIADOS LTDA

1 9 9 7 0 1 1 6
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

141186149972

     8 6 0 0 1 3 7 9 8 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

5 7

Seccionales 1 3

Seccionales 1 3

Seccionales 1 3

Educación de universidades 8 5 4 4

Educación de universidades 8 5 4 4

Educación de universidades 8 5 4 4

UNIVERSIDAD LIBRE

UNIVERSIDAD LIBRE

UNIVERSIDAD LIBRE

Bogotá D.C. 1 1

Atlántico 0 8

Valle del Cauca 7 6

Bogotá, D.C. 0 0 1    

Puerto Colombia 5 7 3    

Cali 0 0 1    

CL 8   5   80

KM 7 VIA VIEJA CARRETERA PUERTO COLOMBIA

CR  109   22      00 BRR VALLE DE LILI

          

          

          

        

        

        

      6 0 1 3 8 2 1 0 7 6

      6 0 5 3 5 9 8 8 6 6

      6 0 2 5 5 8 1 9 7 0
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

141186149972

     8 6 0 0 1 3 7 9 8 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

6 7

Seccionales 1 3

Seccionales 1 3

Seccionales 1 3

Educación de universidades 8 5 4 4

Educación de universidades 8 5 4 4

Educación de universidades 8 5 4 4

UNIVERSIDAD LIBRE

UNIVERSIDAD LIBRE

UNIVERSIDAD LIBRE

Bolívar 1 3

Norte de Santander 5 4

Risaralda 6 6

Cartagena 0 0 1    

Cúcuta 0 0 1    

Pereira 0 0 1    

SEC PIE DE LA POPA CL 30   20   177

AV CANAL BOGOTA MARGEN IZQ BENJAMIN HERRERA

CL 40   7   30

          

          

          

        

        

        

      6 0 5 6 5 6 1 3 7 9

      6 0 7 5 7 9 0 0 7 7

      6 0 6 3 4 0 1 0 4 3
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

141186149972

     8 6 0 0 1 3 7 9 8 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

7 7

Seccionales 1 3

  

  

Educación de universidades 8 5 4 4

    

    

UNIVERSIDAD LIBRE

Santander 6 8

  

  

Socorro 7 5 5    

      

      

HC MAJAVITA CAMPUS UNIVERSITARIO

          

          

          

        

        

        

      6 0 8 7 2 7 6 5 0 0
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141144966106

     8 3 0 1 4 7 5 4 7 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

E TRAINING S A S - EN REORGANIZACION

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1
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Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA CORRIENTE 04862907638 2010/09/27 ACTIVA

Lunes, 10 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que E TRAINING S A S identificado(a) con NIT 830147547, a la
fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los
siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



____________________________________________________________________________

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE identificado(a) con NIT 8600137985 
está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 033397472 
desde el 6 de Diciembre de 1999, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin 
responsabilidad del banco, se expide el 17 de Noviembre de 2025, a solicitud del interesado, 

con destino a quien interese.

Atentamente,

_____________________________
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota











OTROSÍ NO. 001 MODIFICATORIO AL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN 
TEMPORAL - UT TALENTO TECH LIBRET 2025 

 
En la ciudad de Bogotá a los 28 días del mes de febrero del año 2025, entre quienes 
suscriben este documento, de una parte UNIVERSIDAD LIBRE, sociedad Sin ánimo de 
lucro, persona jurídica con NIT 860013798 – 5 legalmente constituida y con domicilio 
principal  en la ciudad de Bogotá, representada legalmente por Jorge Alarcón Niño mayor 
de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número No. 
13.253.755 Cúcuta, en su condición de representante legal de la misma, por una parte, y 
por la otra E TRAINING SAS, sociedad por acciones simplificada, legalmente constituida y 
con domicilio principal en Bogotá, representada legalmente por Carlos Julio Parra Castro, 
mayor, domiciliado en Bogotá identificado con la cédula de ciudadanía número 19.499.736 
expedida en Bogotá, quien obra en su calidad de representante legal de la misma. Han 
decidido adicionar al acta constitutiva de la UNIÓN TEMPORAL UT TALENTO TECH 
LIBRET 2025 de fecha 24 de mayo de 2024, la siguiente cláusula: 
 

“SÉPTIMA. FACTURACIÓN. Cada integrante de la Unión Temporal se encuentra 
facultado para facturar en nombre propio y por conducta de la UT TALENTO TECH 
LIBRET 2025, sin que el porcentaje de participación incida en los montos a facturar 
y las labores y/o funciones ejecutadas en el desarrollo del contrato, lo anterior 
guardando concordancia con el artículo 1.6.1.4.10 del Decreto 1625 de 2016.” 

 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá a 
los 28 días del mes de febrero del año 2025, por quienes intervinieron. 
 
 
 
______________________________                                      
Nombre: Jorge Alarcón Niño 
CC: 13.253.755 Cúcuta 
Representante Legal Universidad Libre  
NIT: 860013798 - 5 
Dirección: Calle 8 No. 5-80 
Teléfono: 3821000 Ext 1404   
 
 
 
_______________________ 
Nombre: Carlos Julio Parra Castro 
CC: 19.499.736 de Bogotá 
Representante Legal ETRAINING SAS 
NIT : 830147547 – 1   
Dirección: Calle 59 a Bis No 5-53 Oficina 206 
Teléfono: 321 2505417 



 
 
Acepto 
 
 
 
_______________________________ 
Nombre: Carlos Julio Parra Castro 
CC: 19.499.736 de Bogotá 
Representante UT TALENTO TECH LIBRET 2025  
NIT : 830147547 – 1   
Dirección: Calle 59 a Bis No 5-53 Oficina 206 
Teléfono: 321 2505417 
 
 
Acepto 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Nombre : Luis Fernando Useche Jimenez 
CC: 17.169.818 expedida en Bogotá  
Representante  Suplente UT TALENTO TEC LIBRET 2025 
Dirección: Calle 59 a Bis No 5-53 Oficina 206 
Teléfono: 321 2505417 
 
 



Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6013811700 Ext:
1147

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Dirección: CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia

Teléfono: 6013811700 Ext: 1147

Nit: 8999990902

DATOS DEL CLIENTE

CC o NIT: 901931053

Teléfono de Contacto
Celular: 3212505417

Nombre y Apellido: UNIÓN TEMPORAL TALENTO TECH LIBRET 2025

Correo Electrónico: navall@etraining.co

IP: 167.0.128.131

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago: Pagos ACH PSE

Fecha del Pago: 18/11/2025

Ticket ID: 4870

Transacción/CUS: 1937280711

Tipo de usuario: Empresa

Estado Transacción: Transacción Aprobada

Concepto: IMPUESTO DE TIMBRE

DTN - RECAUDO IMPUESTO TIMBRE 0175 DE 2025 https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/GetTransactionInformation.as...

1 de 2 18/11/2025, 12:24 p. m.



IMPRIMIR ESTA PÁGINA

FORMA DE PAGO

Ciclo Transacción: 3

Banco: BANCOLOMBIA

Cód. de servicio: 1029

Total: 35864160

Total Iva: 0

No. Pago: 4870

* Esta transacción esta sujeta a verificación

DTN - RECAUDO IMPUESTO TIMBRE 0175 DE 2025 https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/GetTransactionInformation.as...

2 de 2 18/11/2025, 12:24 p. m.



 

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

CUENTA DE COBRO PAGO 1 CTO 1012-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251127-180150-6d1f34-21032331

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-27 18:01:50

Finalización: 2025-11-27 18:09:14

Firma: WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ MARTÍNEZ Supervisor

William Alexander Sánchez Martínez
1032459509
wasanchez@mintic.gov.co
Director de Economía Digital(e)
MinTIC



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

CUENTA DE COBRO PAGO 1 CTO 1012-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251127-180150-6d1f34-21032331

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-27 18:01:50

Finalización: 2025-11-27 18:09:14

Firma

William Alexander Sánchez Martínez

wasanchez@mintic.gov.co

Director de Economía Digital(e)

MinTIC

Aprobado

Env.: 2025-11-27 18:01:57

Lec.: 2025-11-27 18:09:07

Res.: 2025-11-27 18:09:14

IP Res.: 191.156.155.34
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