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ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO No. 01552 - 2025
. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE
CONTRATANTE: BUCARAMANGA
NIT: 800.084.206-2
. LEOVIGILDO RAMIREZ BARAJAS
CONTRATISTA: CC.13.925.568 DE MALAGA
AGENCIA DE VIAJES COSMOS
TOURS
MONICA TATIANA JUNCA GONZALEZ
SUPERVISOR: CC.1.098.707.654
PROFESIONAL UNIVERSITARIO / TALENTO HUMANO
PRESTAR SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIADES LUDICO-
OBJETO: RECREATIVAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL

PARA LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA ESE
ISABU PREPENSIONADOS, CONFORME AL ARTICULO 31 DE ACUERDO
COLECTIVO ENTRE LA ESE ISABU Y ASTDEMP.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 14.700.000)

VALOR ADICION No. 1

NA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 14.700.000)
VALOR EJECUTADO: CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 14.700.000)
FECHA DE INICIO DEL

CONTRATO: 20/11/2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL:

DIEZ (10) DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO

PRORROGA No. 1 NA

FECHA DE TERMINACION FINAL: | 30/11/2025
GARANTIA UNICA DE NA
CIMPLIMIENTO:

RESPONSABILIDAD CIVIL NA
EXTRACONTRACTUAL:

COMPANIA ASEGURADORA: NA

Por la presente declaramos que las actividades relacionadas con los servicios objeto del contrato se terminaron EL 30 DE
noviembre del 2025 y fueron recibidos por la ESE ISABU.

Se suscribe, en Bucaramanga, al primer (01) dia del mes de diciembre de 2025.
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