
 

San Juan de Urabá, 24 de marzo de 2026  

 

Señores: Empresa para el desarrollo urbano, rural y hábitat del municipio de 
San Juan de Urabá, Antioquia - Eice – Edurha – San Juan de Urabá. 

 

 

Referencia: Contrato de Obra Pública No. EICE-031-2025 

 

Asunto: Solicitud de Reinicio de Obra 

 

Cordial saludo, 

 

En mi calidad de representante legal de la empresa INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN JGP S.A.S., contratista del Contrato de Obra Pública No. 

EICE-031-2025, cuyo objeto es la “ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

FÍSICAS DE LOS CDI DE LOS CORREGIMIENTOS DE DAMAQUIEL Y SIETE 

VUELTAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA”, me permito solicitar formalmente el reinicio de las actividades 

contractuales. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante Acta de Suspensión No. 1 de fecha 

20 de diciembre de 2025, se suspendió la ejecución del contrato debido a 

circunstancias de fuerza mayor asociadas a condiciones climáticas adversas y 

afectaciones en la red vial del municipio. 

 

En la actualidad, dichas condiciones han mejorado de manera significativa, 

evidenciándose la recuperación de la transitabilidad en las vías de acceso y la 

normalización en el suministro de materiales, lo cual permite garantizar la 

continuidad técnica y operativa de la obra. 

 

En este sentido, la empresa contratista manifiesta que cuenta con: 

• Disponibilidad de personal técnico y operativo 

• Acceso a materiales e insumos requeridos 

• Condiciones logísticas adecuadas para la ejecución de las actividades 

pendientes 

 

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la entidad contratante la 

suscripción del Acta de Reinicio del Contrato, a partir del día 25 de Marzo de 

2026, o en la fecha que la entidad considere procedente. 

 

Adicionalmente, nos comprometemos a presentar el cronograma actualizado de 

obra y a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los 

términos establecidos, una vez se reinicien obras. 

 



 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la programación de la 

respectiva acta de reinicio. 

 

Cordialmente, 

 
 

 

  

JULIO CESAR BADEL PERTUZ 

Representante Legal 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JGP S.A.S 

CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


