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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)
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)
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Documento No. 3000143564 Fecha de Contabilizacion: 26.06.2023 Pagina 1 de
Referencia: CONTRATO 0236
RUT del Tercero: 8901046251 ECOVIAS S.A.S.
Codigo del Tercero: 890104625 Documento RPC: 4500036541
Centro Gestor: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA fl)u
Fondo: 1-3001 RECURSOS DEL CREDITO No.2 ATeSOY Yy
Concepto DIAN: PAGO ACTA 01 CONTR 0236 Q,C//Ju-n' ©
Descripcién: PAGO ACTA 01 CONTRATO 0236 A 15

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1.310.02-59.1-0236,0BJETO: EJECUTAR

BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012-CALAMIDAD

PUBLICA-REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE

PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE-SEVILLA SECTO_B’LA

CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL

DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA /

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE # 027969991101 DEL BANCO -

DAVIVIENDA
Posic Cuenta Clv Texto breve cuenta PosPre Debe Haber
001 2401020000 31 Proyectos De Inversi X-ACREEDOR/DEUDOR 0} 66.638.726
002 5507051703 81 Interven Audito y Ev 2-320202008 78.166.666 0
003 2407900010 50 Sistematizacion X-RETN/DEDUC 0 656.863
004 2407900007 50 Estamp Adulto Mayor X-RETN/DEDUC 0 1.313.725
005 2407900026 50 Estampilla Pro Pacif X-RETN/DEDUC 0 328.431
006 2407900003 50 Pro-Cultura X-RETN/DEDUC 0 656.863
007 2407900036 50 Tasa prodeporY Recr X-RETN/DEDUC 0 1.642.157
008 2407900012 50 Pro-Hospitales X-RETN/DEDUC 0 656.863
009 2407900004 50 Pro-Desarrollo X-RETN/DEDUC 0 1.313.725
010 2407900078 50 Estampilla Proelectr X-RETN/DEDUC 0 131.373
011 2407900008 50 Estampilla UCEVA X-RETN/DEDUC 0 328.431
012 2407900005 50 Pro-Univalle X-RETN/DEDUC 0 1.313.725
013 2436030000 50 Honorarios X-RETN/DEDUC 0 1.313.725
014 2436250000 50 Impuesto A Las Venta X-RETN/DEDUC 0 1.872.059
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DERPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 3000143564 Fecha de Contabilizacién:  26,06.2023 Pagina 2de 2.
Referencia: CONTRATO 0236
RUT del Tercero: 8901046251 ECOVIAS S.A.S.
Codigo del Tercero: 890104625 Documento RPC: 4500036541
Centro Gestor: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo: 1-3001 RECURSOS DEL CREDITO No.2
Concepto DIAN: PAGO ACTA 01 CONTR 0236
Total: 78.166.666 78.166.666
Descuentos y/o Deducciones:
Nombre del Descuento efectuado Tasa Aplicada Base Gravable Vr del Descuento
aplicada y/o Deduccion
Deduccién Derechos de Sitematizacion - Derechos de 1,0000 65.686.274 656.863
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deduccion Estampilla Adulto 2,0000 65.686.274 1.313.725
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deduccién Estampilla Pro 0,5000 65.686.274 328.431
Deduccién Estampillas Procultura - Deduccion estampilla 1,0000 65.686.274 656.863
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deduccion tasa Prodeporte y 2,5000 65.686.274 1.642.157
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla 1,0000 65.686.274 656.863
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deduccién Estampilla 2,0000 65.686.274 1.313.725
Deduc Est Pro Electrificacién Rural - Deduc Est Pro Electrificacién 0,2000 65.686.274 131.373
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deduccion Estampilla UCEVA 0,5000 65.686.274 328.431
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv 2,0000 65.686.274 1.313.725
Retencion Honorarios - Rt. consult obra public 2% factor multip 2,0000 65.686.274 1.313.725
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15% 15,0000 12.480.392 1.872.059 /
Total: 11.627.940
Discriminacion IVA
Indicador Denominacién Base Valor IVA
VO 18% IVA no deducible Servicios 65.686.274 12.480.392 /
Total: 65.686.274 12.480.392

ANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ

X

Secretario(a) de Despacho

Antonio Jose Jimenez Patifio

Elaborado por

General artamento
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GEPARTAMENTO DEL VALALE DEL CAUTA
GOBERNACION
Bwariammo Admém!rahw dn Ramnﬁay Finanzas Pib¥cos
Subdirpccande Tosororia

SC- CERﬁﬁ?‘iﬁ?

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR : ORDEN DE PAGO

De: SUBDIRECCION DE TESORERIA ; Fecha: 05.07.2023
Consecutivo:: 085795 -

Cordialmente nos permitimes adjuntar las cuentas por pagar que a continuacién relaciono para gue se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo
fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria,

No. Doc Fecha  Nit Fondo Valor Bruto Valor Neto  Beneficiario
3000143564"26.06‘2023 8901046251  RECURSOS DEL CRED.2 78.166.666 . 66.638.726 _ ECOVIASSAS.
Son; 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 78.166.666 Deducciones: 11.527.940 Valora Girari 66.638.726
Congcepto(s) de Deduccion ) . Valor
Dedugceion Estampillas Adulto Mayor - ‘ 1.313.725
Deduccion Estampillas Pro Uceva : © 328431
~ Deduccién Derechos de Sitematizacion 656.863
Deduccion Estampillas Procultura i 656.863
Deduccion Estampillas Prodeportes 1.642.157
Deduccion Estampillas Prohospitales ; 656.863
Deduccion Estampillas Prodesarrollo, ‘ : 1.313.725
Deduccion Estampillas Prounrf\."del Valle 1.313.725
Retencion Honorarios ; 1.313.725
Retencion IVA Bienes y Servicios . 1.872.059
Deduccion EstampiHa.s Pro Pacifico 328.431
Deduc Est Pro Eléctrificécién Rural 131.373

_NOTA: POR FAVOR PAGAR CON RECURSOS EN CAJA DE LA CUENTA # 379400002240BANCO DAVIVIENDA AHORROS
Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos seran
elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los tramites
presUpuestales- han sido cumplidos en su totalidad. '

.

Recibi:

Atentamente:

Eél BURBANO

PECIALIZADO ( E )

DAVID FERNANDO-MONZON RODRIGUEZ FREDY FIG
SUBDIRECTOR DE TESORERIA PROFESIONAL

Elaborador por : USUARIO056



Carrera 45 N° 85-50
7 6115

Teléfono: (605)357 6
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

EC

DESDE 1973 HACIENDQ INGENIERIA DE CONSULTA

199-0-019
Barranquilla, 02 de mayo de 2023

Sefiores:
SECRETARIA DE INFRAESTURA Y TRANSPORTE

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
Atencién: Ingeniero Alfredo Bayardo Almeida

Subsecretario
Ciudad

Referencia: CONTRATO No. 1.310-02.59.1-0236, PARA EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 ~CALAMIDAD PUBLICA — REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA:
REHABILITACION DE LA VIA URIBE-SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y
SEVILLA-CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA.

Asunto: Radicacion Acta de Costos correspondiente al periodo comprendido Del 11 al 30 de
abril de 2023.

Apreciados sefores;

Saludos cordiales,

De acuerdo con lo establecido en la Clausula Cuarta del Contrato, “Forma de Pago”,
atentamente nos permitimos hacer entrega de la documentacién de soporte y del Acta de Costos
correspondiente al asunto.

A continuacién, enlistamos los documentos soportes del Acta:

1. Factura N°ECO-235 del mes de abril de 2023 — periodo comprendido: del 11 al 30 de
abril del 2023.

Camara de comercio con menos de 30 dias de vigencia.

RUT actualizado

Resolucion de autorizacion de facturacion.

Certificacion Bancaria

Autorizacion de Transferencia a la cuenta

Carta de no fiducia

Cédula del representante legal

© ® N O R wN

Certificado de parafiscales



4 Carrera 45 N° 85-50
: S A S Telefono; (605)357 6115
% Y e YOS Barranquilla - Colombia

Correo: info@ecoviasas.com
DESDE 1873 HACIENDO INGENIERIA DE CONSULTA NIT: 890104.625-1

199-0-019
10. Certificado de antecedentes y copia de la cédula del revisor fiscal y del contador

. En total se radican ( ) folios con este oficio.

Con gusto atenderemos cualquier aclaracion o ampliacion al respecto.

c.C: Archivo/ correspondencia

Anexos: Lo anunciado en ( ) folios

SCR




IreR; infoidiecoviasas.cam
NIT: 890104 5251
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ACIENDD PNGE NIERIA DE CONSUET

199-0-019
Barranquilla, 02 de mayo de 2023

Sefiores:
GOBERNACION DEL T URA Y TRANSPORTE riwcoos  cosmmcros om s

) A 1 N ACT C F
GOBERNAC'ON DEL VALLE DEL CAUCA CLASE CORRES.: PQRS-PETICIDN DE INTERES N* COMUNICACION: SN 2023035327
Atencién: Ingeniero Alfredo Bayardo Almeida DESTINATARIO: NEYC| YOMARA MONTANO REMITENTE: ECOVIAS 5,45 N

: SEC DE INFRAESTRUCTUR RIZACION :

Subsecretario oo o AT o
Ciudad

Referencia: CONTRATO No. 1.310-12.13 0236, PARA EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY %523 DE 2012 ~CALAMIDAD PUBLICA — REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA:
REHABILITACION DE LA VIA URIBE-SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y
SEVILLA-CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA.

Asunto: Radicacion Acta de Costos comrespondiente al periodo comprendido Del 1 al 30 de
abril de 2023.

Apreciados sefiores:

Saludos cordiales,

De acuerdo con lo establecido en la Cldusula Cuarta del Contrato, “Forma de Pago”,
atentamente nos pemitimos hacer entrega de la documentacién de soporte y del Acta de Costos :
- correspondiente al asunto. : :

A continuacién, enlistamos los documentos soportes del Acta:

1. Factura N°EC0Q-232 del mes de abril de 2023 — periodo comprendido: del 01 al 30 de
abril del 2023,

Camara de comercio con menos de 30 dias de vigencia.

RUT actualizado :

Resolucién de autorizacién de facturacion.

Certificacion Bancaria

Autorizacién de Transferencia a la cuenta

Carta de no fiducia

Cédula del representante legal

Certificado de parafiscales

L O NSO AN
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ECOVIAS'S.A.S - PRINCIPAL

NIT: 890.104.625-1 REGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Economica 7110 Tarifa Renta 1.10%

CRA 45 85 50 - BARRANQUILLA - ATLANTICO
Teléfonos: 3551953 3576115 Celular: 3776322

No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 7110 9.60 x mil

/ Pagina 1 de 1

Cliente DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO DEL VALLV
F. T DE VENTA
Direccién CARRERA 6 ENTRE GALLES 9Y 10 EDIFICIO PALACIO DE SAN ACTURNELECTRONICA DE
Ciudad BUENAVENTURA, VALLE DEL C.C 6 NIT 890,399,029-5
Pais COLOMBIA Zona Fecha 13/06/2023 03:53:23 PM /
Teléfono Celular Vence  13/06/2023
Vendedor Email infraestructura@valledelcauca.go | Page  Credito a 0 Dias
v.CO

# CODIGO DESCRIPCION Vr UNITARIO CANTIDAD _ %DSC %IVA _ %RTF VALOR
1 101 CONTRATO  1.310.02.59.1- 0236 AUNAR 65,686,274 1 0.00 19.00 0.00 65,686,274

ESFUERZOS PARA LA EJECUCION LA
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE LA VIA 4002A VIA URIBE -
SEVILLA EL SECTOR LA CRISTALINA Y DE LA
VIA 4002-1 SEVILLA CAICEDONIA LIMITE
' QUINDIO RIO BARAGAN (PUENTE) EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA,
PERIODO: DEL 11 AL 30 DE ABRIL DE 2023.

!Despacho a DEPARTAMENTO DEL VALLE Vr. BASE %IVA %IC Vr.IMPTO |SUBTOTAL 65,686,274
Direccién CARRERA 6 ENTRE CALLES 65,686,274 19.00 0.00 12,480,392 Descueria 0
Teléfono

-Otros Dsctos 0
Ciudad BUENAVENTURA
,686,274
Departamento VALLE DEL CAUCA BASEICRRsLE o !
+IVA 12,480,392

Observaciones: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 027900065965 BANCO
DAVIVIENDA A NOMBRE DE ECOVIAS SAS +impoConsumo 0

FAVOR DESCONTAR RETEFUENTE DEL 2% SEGUN ART 5 DEC 1354 DE 1987
-ReteFuente 0

-ICA Retenido 0

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y |-IVA Retenido 0

SEIS PESOS CON 00/100 M/L
/ TOTAL NETO $ 78,166,666
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Autorizacién Numeracion de Facluracién N° 1876403296332 1/de 08/08/2022 desde ECO 1 hasta ECO 1000 con vigencia de 12 meses
www.ecoviasas.com - info@ecoviasas.com

CUFE: e31105f5e45a09ab73b
4e0d5348159f109dd8f0a2fef07
1cdc61a87e5905¢6bdf172ccd3
63dd03a5cd85h3d6f1e012a4

G Empresa Aceptada y Recibido
Contabilidad Pymes+, Softpymes SAS NIT 830.506.365-7 Teléfono:(572) 8912668 Cali. www.softpymes.com.co
Proveedor Tecnoldgico: Saphety Transacciones Eléctronicas SAS NIT 900.606.963-4




RESOLUCION DE FACTURACION
DE LA DIAN




D I //—\ N Autorizacién Numeracidn de Facturacion

POR UNA COLOMEIA MAS HONESTA

Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 1 8764032963321

i NI

89984(8020) 001876403296332
5. NGmero de |dentificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre G : . 10. Otros nombres
890104625/ 1 |¢

11. Razén sodial
ECOVIAS SAS.

12. Direccién seccional SN céd.
Impuestos de Barranquilla A by \ 2

24, Direccién :
CR45 85 50 BRR LA CAMPINA

5. Pais 26.Departamento 2 27. Municipio /
lombia Atlantico R Barranquilla

La U.A.E. Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme-a la facuitad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resplucioh 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previc'estudio y'evaluacion de la solicitud realizada por el
conmbuyente, representante legal o apoderado debidaniente |acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En. los casos, /en‘que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a sollcp!aruna nueva autorizacion, de acuerdo con el tramite
establecido. ..

Las vigencias de los rangos de numeracion de fact..lraf;tén ~se contaran a partir de la formalizacién de éste documento
oficial.

Si el obligado a facturar;, no hubiere agotado ‘Ia' numeracion de facturacién transcurrido el término de |la
vigencia autorizada, con 15 dias de antelacién podré soli‘citar_!a habilitacion de la numeracion sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhab Iltaclén dela humeracion de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procedé la habﬂ'facuon de dichos rangos.

»

Nota: La no adopcion o violacién de los sistamas'écnlcns de conlml dara lugar a la sancién Firma del funcionario autorizado
eslablecida en el articulo 684-2 del E T

Firma del solicitante

984. Apellidos y nombres

'985. Cargo

989, Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
1001. Apellidos y nombres PUGLIESE MERCADO LUIGGI ALBERTO 990. Lugar administrativo
1002, Tipo documento  Cédula de Ciudadania : 991. Organizacion U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. |dentificacion 8739219 1004.DV 8 992, Area
1005. Cod. Representacién  Representante Legal Principal 993, Establecimiento

1006. Organizacion ECOVIAS SAS.

897. Fecha formalizacion {2 0 2 2-0 8-0 8/0 8:2 1:4 4




IAN

FOR UNA COLOMEIA MAS HONESTA

Autorizacion Numeracion de Facturacién

Espacio reservado para la DIAN

4. Niimero de formulario

i

Pégina

1876

2 HojaNo, 2

18764032963321

T

9. Primer nombre

5. Namero de Identificacion Tributaria -NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apeliido -7.10' Otros nombres
890104625/ 1 |« ‘
11. Razon social
ECOVIAS S AS.
Rangos de numeracién para autorizar, habllitar o inhabilitar
29, Eslablecimiento
ECOVIAS SASCR 45 85 50
1 = -
30. Modalidad Céd. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasla el némero /38, Vigencia |34. Tipo solicilud Cod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 |ECO - - ".1,0007112 AUTORIZACION |
29. Establecimiento % j
30. Modalidad Céd. |31, Prefijo |32. Desde al nimerg 33. Hasta el namero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Estabiecimiento
30. Modalidad © God. | 31. Prefijo |32, U_as’da-sll nimero #133 /Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Céd.
29. Establecimiento
30, Modalidad Céd. |31, Prefijo’| 32. Desde ef niamaro 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Céd.,
29, Establecimiento
30. Modalidad Céd” |31, Frafijo |32. Desde el namero 33, Hasla el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Caod.
29, Establecimiento \
6
30. Modalidad Coéd. |31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Céd.
.429, Establecimiento -
7
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimemo 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29, Establecimiento
8 : ~
30. Modalidad { Rl 7 Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo soficitud Cad.
29, Establecimiento
9
30. Modalidad Céd. |31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nGmero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cad.
28, Establecimiento
10
30. Modalidad Céd. | 31. Prefijo |32, Desde el namero 33. Hasta el nimero + | 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod,
29. Establecimiento
11 f
30. Modalidad Céd. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
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DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA_DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4500036541 Fecha de Contabllizacién: 21.03.2023
Beneficiario: 8901046251 ECOVIAS S.AS. Estado Liberaclon: Contabllizado
Contrato: CON-0236 ik P&glna: 1de 1

; Elaboro: Armanda Barona Zapata ‘

Descripcién

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1.310.02-59.1-0236,0BJETO; EJECUTAR BAJO EL
MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012-CALAMIDAD PUBLICA-REALIZAR
LA INTERVENTORIA TEGNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITAGION DE LA
VIA URIBE-SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE
BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

item 1
propiacién: 1149/1-3001/2320202008/3450501010010000/Pi34-102212/1/2/01/08 SRIA DE
NFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CREDITO No.2/Regiones para el Desarrol/
alor: 350.000.000 COP ; : -
lemento PEP: P134-102212/1/2/01/08 REALIZAR EL SEGUIMIENTO INTEGRAL A LAS O
DP Asociados: : :
500008804 . _ 5
rogramacion PAC :
MAR: 350.000.000

— ——— —= —— m
importe total: La suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS
Valor: 350.000.000 COP |

T /
7
asto: J/Aprobado Por:
B JIME!
RAMIREZ ORDORE ANTONIO JOS!
ALEXANDER SUBDIRECTOR
C.C. 18545594

Powered by CamScanner é
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(Contratos y/o conve Proyectos)

De acuerdo al Articulo 73 Numeral 1 de la Ordenanza No. 408 del 5 de enero de 2016, se axplide el presente Certificade de
Disponibilidad Presupuestal que garantiza la existencla de los recursos suficlentes para atender fos sigulentes compromisos:

CDP No.: 3500008804
Elaborado par: Diego Fernando Ospina Toro

Pagina; 1del
Fecha de Contabllzaclén: 19/01/2023

Descripcién

EXPDIDE E PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBIDAD PRESUPUESTAL PARA LAEJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO
?NETEGRAL EE t& RED VIAL DELDEPARTEMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA ACTIVIDAD REALIZAR ELSEGUIMIENTO INTEGRAL A
LAS OBRAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LASVIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,

item 1
Valor: 350.000.000 COP

Apropiacién Presupuestal:

Proyecto: PI34-102212/1/2/01/08 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO INTEGRAL A LAS OBRAS PARA

* Fondo: 1-3001 - RECURSOS DEL CRED.2

* Centro Gestor: 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA

* Posicién Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de
= Area Funcional: 3450501010010000 - Regiones para el Desarrol

* Elemento PEP: PI34-102212/1/2/01/08 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO INTEGRAL A LAS OBRAS PARA LA ATENCION DE
EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Cuenta Mayor: 5507051703 - Interventorias, Auditorias y Evaluacion

Valor: 350.000.000 COP

Importe total: LA SUMA DE TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS

Ordenador del Ggltn-

RAMIREZ ORDONEZ

Expedido por:

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ

€.C.: 94,522,032

S

RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON
C.C.: 14,884,903

cude: 666914094e48633375¢55092f7222cb7adadal9b38775e8571bc2881e03c97aBa7 feccdd2ca0df5db601c110fedd24e

Powered by CamScanner
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: Camara de Comercio de Barranguilla :
%t CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 0O
() DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS .
DE BARRANQUILLA Fecha de expedicién: 26/05/2023 - 09:00:58

Recibo No. 10241891, Valor: 7,200
CODIGO DE VERIFICACION: GIS0DF59FF

Verifique el contenido Y confiabilidad de este certificado, ingresando a
Www.camarabag.org.co/ y digite el cédigo, bara que visualice la imagen generada
al momento de su expedicién. La verificacién Se . puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias - calendario contados a partir de la fecha de su
expedicién.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

CON FUNDAMENTO EN. La MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

CERTIFICA

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razén Social:
ECOVIAS S.A.S8

Sigla: e
Nit: 890.104.625 - 1
Domicilio Principal: Barranquilla

MATRICULA

Matricula No.: 15,255

Fecha de matricula: 1g de Abril de 1973

Ultimo afio renovado: 2023

Fecha de renovacién de la matricula: 28 de Marzo de 2023
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

UBICACION

Direccion domicilio principal: CR 45 No 85 - 50
Municipio: Barranquilla - Atlantico

Correo electrénico: info@ecoviagas . com
Teléfono comercial 1: 3576115

Teléfono comercial 2: 3853776

Teléfono comercial 3: 3126700442

Diregcion para notificacién judicial: CR 45 No 85 - 50
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrénico de notificacién: info@ecoviasas.com
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Teléfono para notificacién 1: 3853776
Teléfono para notificacién 2: 3576115
Teléfono para notificacidn 3: 3126700442

LA PERSONA JURIDICA SI AUTORIZG PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVES
DE CORREO ELECTRONICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 291
DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONSTITUCION

Constitucidn: gue por Eseritura Piblica niimero 673 del 30/03/1973, del Notaria
Tercera de Barranquilla,, inscrito(a) e€n esta Camara de Comercio el

18/04/1973 bajo el nidmero 1.510 del 1libro  IX, se ‘Cconstituyé 1la
sociedad:limitada denominada "SENIOR & VIANA LIMITADA". ‘ :

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pdblica ndmero 3.443 del 19/11/1999, otorgado(a) en Notaria 2a.
de Barranquilla, inscrito(a) en esta Camara de Comercio el 26/11/1999 bajo
el nlmero 84.254 del ° libro 1IX, 1la sgociedad cambio de razon social, por 1la
denominacion SENIOR & VIANA LIMITADA SIGLA SYVIAL LTDA.

Por Escritura Pdblica ndmero 3.643 del 10/12/1999, otorgado(a) en Notaria 2a.
de Barranquilla, inscrito(a) en esta Camara de Comercio el 13/12/1999 bajo
el nGmerc 84.469 del libro IX, la sociedad cambio de razon social, por la
denominacion SYVIAL LTDA.

Por Escritura Plablica nimero 1.196 del 28/04/2003, otorgado(a) en Notaria 1.
de Barranguilla, inscrito(a) en esta Caémara de Comercio el 02/05/2003 bajo
el nmero 104.719  del libro " IX, 1la sociedad cambio de razon social por la
denominacion PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES LIMITADA.

Por Esgcritura Pdblica ndmero 1.19% del 28/04/2003, otorgado(a) en Notaria 1,
de Barranquilla, ingcrito(a) en esta Camara de Comercio el 02/05/2003 bajo
el nimero 104.719 del 1libro IX, la sociedad

"Por Escritura Plblica nGmero 2.476 del 27/08/2003, otorgado(a) en Notaria 1.
de Barranquilla, inscrito(a) en esta Camara de Comercio el 01/09/2003 bajo
el nimero 106.741 del 1libro IX, la sociedad cambioc de razon social por la
denominacion ECOVIAS LIMITADA.

Por Escritura Ptblica nfimero 2.476 del 27/08/2003, otorgado(a) en Notaria 1.
de Barranquilla, inscrito(a) en esta Camara de Comercio el 01/09/2003 bajo
el nimero 106.741 del libro IX, la sociedad ;

Por Acta nimero 348 del 30/03/2009, otorgado(a) en Junta de Socios en

Barranquilla, ingcrito(a) en esta Camara de Comercio el 13/04/2009 bajo el
nimero 148.084 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones

Pagina 2.de 7
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simplificada bajo la dencminacidn de ECOVIAS S.A.S
TERMINO DE DURACION

Duracién: La sociedad no se haya disuelta Y su duracidén es indefinida

"QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICION DE ESTE CERTIFICADO, NO
APARECEN ]

INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, RAZON POR
LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

" \

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCIAL: - A. Prestar servicios de
ingenieria de consulta en general, en todas las areas de la ingenieria civil; 1la
arquitectura y la construccion; elaboracion de estudios, proyectos,asesorias,
disefios, presupuestos, evaluaciones, preparacion de pliegos de condicicnes,
propuestas u ofertas mercantiles documentos de licitacion y/o consurgo de
meritos; estudios de factibilidad economica asesorias en la escogencia Y
suministro de equipos, peritazgos, suspension e interventoria de: obras civiles,
sanitarias, electricas, hidraulicas, viales, construccion de puentes ¥
viaductos, carreteras, autopistas, obras de urbanismo, obras de dragado, obras
de proteccion y control de costas y rios, obras de arquitectura Y en general
todas las actividades que ge derivan del ejercicio profesiopal de todas las
ramas de la ingenieria y de la arquitectura., B.Constituir obras civiles,
sanitarias, electricasg, hidraulicas, viales, construccion de puentes y
viaductos, carreteras, autopistas, obras de urbanisme, obras de dragado, obras
de proteccion y control de costas y rios, obras de arquitectura; la explotacion
de la actividad de la construccion en general, mercantil e industrial, propiedad
horizontal, la compra y venta de la propiedad raiz a su favor o de tercerosg, la
promocion y desarrollo, construccion Yy ventas de viviendas multifamiliares,
locales comerciales y oficinas dentro del cual se contemplan la financiacicn,
consecucion de creditos con corporaciones de vivienda, bancos privados ¥
estatales de credito nacionales e internacionales. C.Montar, operar o prestar
servicios  de laboratorio de materiales, suelos, concretos, pavimentos,
emulsiones asfalticags y demas materiales o productos utilizados comunmente en
cbras de ingenieria o arquitectura. D, Comprar, vender, arrendar Y comercializar
todo tipo de inmuebles y/o predics, la generacion, desarrollo y explotacion de
la actividad inmobiliaria en todasg sus areas. Comprar, vender y/o arrendar o
tomar en arriendo inmuebles; adquirir a cualguier titulo los muebles,
maquinaria, equipo y vehiculos necesarios para el desarrollo del objeto social.
E.Enajenar, congtituir prenda y/o hipoteca o cualquier otro gravamen,
transformar y administrar en general 1los bienes sociales y sus frutos o
productos. F.Comprar y vender toda clase de mercancias nacionales o extranjeras.
Representar casas comerciales extranjeras o nacionales. G.Contratar prestamos,
girar, aeeptar, endosar, deseentayr instrumentos negociables y ecelebrar en
general todas las operaciones de credito gue reclame el desarrollo de los

negociosg sociales. H.Intervenir como socia con aporte de capital o no en
compafiias de gimilar objeto social, gque tiendan a facilitar, ensanchar o
complementar la empresa social, fusiocnandose con ellas o aportando a ellag sus
bienes o adquiriendeo casas comerciales extranjeras o nacionales.

Celebrar y ejecutar en general todos los contratos necesarios, complementarios o
utiles indicados en egta clausula para el logro de los fines sociales; abrir
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r . Cémara de Comercio de Barranguilla

cuentag én consorcios o uniones temporales con empresas nacionales y/o
extranjeras para el desarrollo del objeto social establecido en esta claugula.
I.Celebrar convenios o contratos con entidades de derecho publico o privado,
nacionaleg o extranjeras. Celebrar Y ejecutar contratos o convenios de derecho
publico o privado, asociaciones, concesiones, consorcios, uniones temporales o
fugiones, con empresas nacionales o extranjeras. J.Transportar personas,
materiales y equipos.

K.Alquiler de maquinaria y equipos de construccion, Yy de ingenieria; alquiler de
maguinaria y equipo de oficina, Alquiler de vehiculos de carga. L.Comercializar,

comprar y vender materiales vy equipos de construccion, de transporte o de

laboratorio de suelog, pavimentog, concretosg y asfaltos. Importar equipos y ;

magquinaria de obras de ingenieria y arquitectura.

GAPITAL

** Capital Autorizado **

Valor : $1.,000.000.000, 00
Nimeroc de acciones 2 40.000,00
Valor nominal . : 25.000,00

** Capital Suscrito/Social »*

Valor . $500.000.000,00
Nimero de acciones 3 ‘ 20.000,00
Valor nominal ; 25.000,00

** Capital Pagado *»

Valor : $500.000.000, 00
Nimerc de acciones : 20.000,00
Valor nominal 5 25,000, 00

ORGANOS DE ADMINISTRACION Y DIRECCION

REPRESENTACION LEGAL

ADMINISTRACION: La sociedad tendra un organo de Direccion, denominado Asamblea
General de la Accionistas y dos Gerentes.

Estara a cargo de dos (2) personas naturales o juridicas, accionistas o no,
denominadas gerentes, designados por la Asamblea General de accionistas. ia
administracion de la sociedad, corregsponde por derecho a tados y cada uno de los
socios ‘quienes delegan sus facultades en los gerentes, para que actuen geparada
© conjuntamente y ejerzan la representacion legal de la sociedad. La sociedad
tendra dos (2) gerentes elegidos por la Junta de socios.

Son facultades de los gerentes o gquien haga sus veces, entre otras representar a
la sociedad judicial o extrajudicialmente, celebrar a nombre de la soc¢iedad los
actos y contratos necesarios para el acuerdo cumplimiento del objeto social con

la amplitud que prescriben los estatutos y sin liitacion alguna y formar los.

respectivos documentos.
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Camara de Comercio de Barranquilla
g CﬁMARAg CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL o
DE BARRANQUILLA

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACION LEGAL

Nombramiento realizado mediante Acta nimero 360 del 15/08/2013,
correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, ingerito(a) en
esta Camara de Comercio el 27/08/2013 bajo el ntmerc 258.778 del libro IX.

Cargo/Nombre Identificacién

Gerente ;

Pugliese Mercado Luiggi Alberto CC 8739219

Nombramiento realizado mediante Acta nimero 365 del 12/09/2014,

correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en
esta Camarxa de Cemereio el - 30/09/2014 bajo el nimere 274.158 del libro IX.

Cargo/Nombre Identificacién
Gerente
Plata Giraldo Jose Antoni9 CC 72136315

REVISORIA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta niimero 373 del 26/06/2019,
correspondiente a la Asamblea de Acciocnigtas en Barranquilla, inscritc(a)‘ en
esta Camara de Comercio el 28/06/2019  bajo el ntGmero 365.964 del libro IX:

Cargo/Nombre : Identificacidn

Revigor Figcal

Moreno Fontalvo Osirig Esther CC 32764891

Revisor Fiscal Suplente

Araujo Mercado Jose Agustin CC 8533928
PODERES

Que por Documento Privado de fecha 20 de octubre de 2013, inscrito en el
Registro Mercantil que lleva esta Camara de Comercio, el dia 28 de octubre de
2013 bajo el nfimero 261.087 del libro respectivo, consta la renuncia de MERCEDES
MARIA OTERO JULIO cc. 32.813.934, al cargo de Gerente de la Sociedad ECOVIAS
S.A.5 , con los efectos brevistos en la Sentencia C-621 de Julio 29 de 2003 de
la Corte Constitucional,

REFORMAS DE ESTATUTOS

La: sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento Nimero Fecha Origen Ingc. Fecha Libro

Escritura - 733 09/04/1973 Notaria 3a. de Barran 1.510 18/04/1973 IX

Escritura 1.032 06/05/1974 Notaria 3a. de Barran 3.026 04/06/1974 IX
Pagina 5 de 7
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Escritura 1.727 08/09/1978 Notaria 3a. de Barran 8.858 18/08/1978 IX
Escritura 1.880 27/09/1978 Notaria 3a. de Barran B.929 06/10/1978 IX
Escritura 272 26/02/1982 Notaria 3a. de Barran 14.838 22/04/1982 IX
Escritura 1.841 22/09/1986 Notaria 3a. de Barran 25.114 01/10/1986 IX

Escritura 2.893 22/12/1987 Notaria 3a. de Barran 29.368 04/03/1988 IX
Egcritura 1.112 15/06/1988 Notaria 3a. de Barran 30.525 06/07/1988 IX
Egcritura 1.228 09/06/1989 Notaria 3a. de Barran 33.708 27/06/1989 IX
Escritura 1.978 01/09/1989 Notaria 3a. de Barran 34.748  10/10/1989 IX
Escritura 2.449 11/09/1992 Notaria 2a. de Barrang 47.442 18/11/1992 IX
Eacritura 1.764 11/06/1993 Notaria 2a. de Barrang 50.542 06/08/1993 IX
Escritura 148 16/01/1998 Notaria 2a. de Barrang 73.511 28/01/1998 IX
Escritura 290 01/02/1999 Notaria 2a. de Barrang 79,737 02/03/1999 IX
Escritura 3.443 19/11/1999 Notaria 2a. de Barrang 84.254 26/11/1999 IX
Escritura 695 ¢ 10/03/2000 Notaria 2a. de Barrang 86.092 21/03/2000 IX
Egseritura 46 106/01/2001 Netaria 2a. de Barrang 90.835 16/01/2001 IX
Escritura 766 29/03/2001 Notaria 2a. de Barrang 92.150 03/04/2001 IX

Escritura 1.306 16/05/2001 Notaria 2a. de Barrang 93.545 20/06/2001 IX
Escritura 1.606 15/06/2001 Notaria 2a. 'de Barrang 93.546 20/06/2001 IX
Escritura 1.829 10/07/2001 Notaria 2a. de Barrang 93.912 12/07/2001 Ix
Escritura 2.020 27/07/2001 Notaria 2a. de Barrang 94,190 31/07/2001 IX

Escritura 642 20/03/2003 Notaria 2, de Barrang 104.001 25/03/2003 IX
Escritura 1.196 28/04/2003 Notaria 1. de Barrang 104.712 02/05/2003 IX
Escritura 2.476 27/08/2003 Notaria 1. de Barrang 106.741 01/09/2003 IX
Escritura 1.210 13/03/2004 Notaria 5. de Barrang 110.068 18/03/2004 IX
Escritura 2.570 31/05/2004 Notaria 5. de Barrang 111.556 04/06/2004 IX
Escritura 4.088 20/06/2007 Notaria 5 a. de Barran 132.607 21/06/2007 IX
Escritura 8.760 18/12/2007 Notaria 5 a. de Barran 136.702 27/12/2007 IX
Acta 348 30/03/2009 Junta de Socios en Bar 148.084 13/04/2009 IX
Acta 350 06/08/2010 Asamblea de Accionista 161.484 13/08/2010 IX
Acta 364 04/07/2014,Asamblea de Accionista 270.966 14/07/2014 IX
Acta 366 27/10/2014 Asamblea de Accionista 275.487 04/11/2014 IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo s
de lo Contencioso Administrativo Y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos
de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a
la fecha de. inscripcién, siempre que no gean objeto de recursos. :

Para estos efectos, se informa que para la Camara de Comercio de Barranquilla,
los sabados NO son diag habiles.

Una wvez interpuestos los recursos, los actos administrativog recurridos quedan
en efecto suspensivo, hasta tanto loa mismos =ean regueltog, conforme lo prevé
el articulo 79 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso
Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra en curso
ningin recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad Principal Cédigo CIIU: 7112
Actividad Secundaria Cédigo CIIU: 7730
Otras Actividades 1 Cédigo CIIU: 7710

\ &



Camara de-Comercio de Barranquilla
DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
_ 0 DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. ;
DE BARRANQUILIA Fecha de expedicién: 26/05/2023 - 09:00:58
Recibo No. 10241891, Valor: 7,200
CODIGO DE VERIFICACION: GIS0DFS9FF

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro
mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de
embargos. -

CERTIFICA
TAMANO EMPRESARIAL.

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de
2015 y la Resolucién N. 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la empresa es MEDIANA
EMPRESA - RSS

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado en el
formualaric RUES: :

Ingresos por actividad ordinaria: 18.129.921.202,00

Actividad econémica por 1la cual percibié mayores ingresos por actividad
ordinaria en el periodo Cédigo CIIU: 7112 ;

" INFORMACION COMPLEMENTARTA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han gido
puestos a disposicidén de la Policia Nacional a través de la consulta a la base
de datos del RUES. : )

Este certificado refleja la situacién juridica registral de la sociedad hasta la
fecha y hora de su expedicién.

En la Camara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones pogteriores a
lasg anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o
nombramiento de representantes legales, adminigtradores o revisores figcales,
que modifiquen total o parcialmente el contenido.

Que 1la informacidén anterior ha sido tomada directamente de los formularios de
matricula y sus renovaciones posteriores, diligenciados por el comerciante.

: /// 2

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA !
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FOR UNA COLOMEIA MAS HONESTA

D I A Nz Foi.mulario gel Registro Unico Tributario 0 0 1 |

2. Concepto [ 0|2 ] Actualizacién

4. Nomero de formuiario 1 4890599430

5. Numero de Identificacion Tributaria {NIT) 6. DV [ 12, Direcci6n seccional ﬁ._Buzbn electrénico

43!)20, 0001489059843 0
8901046 2 5|1 |t 7~ N2
. IDENTIFICACION ) A 4

———

24. Tipo de contribuyente 25. Tipa de documento 26. Nomero de fdentificacish_ . % » 27, Facha expedicion _
Persona juridica 1 S /

248998

Lugar de expedicion 28. Pals 29. Departamento /e s cudsgimaticipio

31, Primer apellido 32. Segundo apellido 33.Primernombre "\ % /| 34-0n68 nombres

Raz6n social
ECOVIAS S.A.S. Vids
38. Nombre comercial y S [arisign
ECOVIAS SAS. N NS

/ UBICACION

38. Pais 39. Departamento \ 3 ) 40, Ciudad/Municipio

COLOMBIA 1 68 9 |Atiantico Ay ey - 0 8 Barranguilla 00 1
41. Direccion principal N

CR45 85 50BRR LA CAMPINA ‘
42. Corrao elacirénico coordinadorcontatTeiMcoviasas.com 7SS

43. Cédiga postal [aa. Tetstone 1\ 5 T 385 37 7 645 Teifono2 3576115
" CLASIFICACION ‘
Acﬁvjd&d—laqonémlqa--._‘ e Ocupacién
Actividad principal " Actvidad secundaria - Otras actividades

52. Nimero
46. Cadigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédito . ‘49! Fechain 50. Cédigo 2 : 51. Cadigo eslablecimientos

1

711 2[][19920701]||7 73 0}2%0:¢ [7 7 1 0] | ] | e

' VY . 'Responsabilidades, Calidades y Atributos -
LS B e IR e N N A T ~SALANSE RE I R R e e T T T e T 26
sonls |7 Jo o [1afidfaaeelddssl | | | ] | | | | et S

mpto. renta y compl. régimen pmihar- 48.-'rrppu'eslq“so§rﬁ las ventas - IVA

= Retencion en la fuente a titulo de \rent /62 -;l-;achradbr electrénico
08- Retenci6n timbre nacional " 55~ Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena s
42- Obligado a llevar contabilidad .

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
'E’ l l I l 2 I I I | I ’ 55. Forma 58. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo IE, M '
11 2. 13 14 15 16 17 18 19 20
R e S S e Lt ‘

IMPORTANTE: 8in parjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, Ia inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendré vigencia indefinida y en consecuencia no 88 exlgiré su renovacién
i Para uso exclusivo de Ia DIAN

50 Anexos Sl D NO 60. No. de Foligs; Ijl B1. Fecha (2023-07-24709: 16:42 ]

La informacién suministrada a través del formulario oficial da inscripcidn, actualizacian, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
¥ cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y Veraz, en caso de constalar | pima autorizada:

Inaxactitud en alguno de los datos suministrados se adelantardn los procedimientos administrativos
sanclanatorios o de suspensidn, sequn el caso.

Parégrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2018

Firma del solicitante; : 984. Nombre PUGLIESE MERCADO LUIGG! ALBERTO
985. Cargo Representante lagal Certificado

‘ Fecha generacion documento PDF; 28-04-2023 06:15:27PM



AN Formulario del Registro Unico Tributario
POR UNA COLOMAIA MAS HONESTA x
Pagina 2 de 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN / 4. Namero de formulario 14890599430
5. Namero de |dentificacitn Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional $ — . 14. Buzon efectronico
/8901046 2 5|1 |mesesseosman NN A
- Garacteristicas y formas de las organizaciones ' K 4 S
62. Naturaleza : 2 53‘ Formas asociativas 1 2 ﬁﬁ:‘r:&'é‘lgdiadeg lnsirtulos de derecj‘u -:x’jblmo de orden nacional, departarmental,
: 3 icipal y 3
65. Fondos 7 86. Cooperativas 6&!:(171"\'13;]@9?6“:“ }v rgansznos‘
68, Sin personeria jurldica 89. Otras organizaciones no clasificadas 70 Beneficic : N y | 1
. Constitucién, Reglstro y Oitima R ) e LY Composicién del Capital
Documento 1. Gonstitucion : 2, Reforna 2
71. Ciase 05 82. Nacional 100 %
72. Namero 6 7 3
73. Fecha 1973033¢0 83. Nacional piblico 0. 0 %
74. Numero de notaria 3 :
76. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 197 3.0 4.1 8
77. No. Matricula mercantil 15 2 5 5
78. Departamento 08
79. Ciudad/Municipio 001 85. Extranjero 0 %
Vigencia P s 86. Extranjero plblico 0. 0 %
80. Desde : 19730330\V~7//5 s
81. Hasta _ T A/ ] 87. Extranjero privado 0. 0 %
= e / w 7 e X %
) L. N Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigifancia y control e NN N
‘perintendancia de Socledades Wi e B TRt R Ua | 5I
o Estado y Beneficlo
item 89. Estado actual W e, Fecha ozmbiu,démao 91. Nimero de ldentificacién Tributaria (NiT) 92. DV
ol e ) 270714010 1] :
2 : S . -
3 1™ i 1 ] Cf
4 l el :
5 I o pon] :
Vinculacién econdmica
936‘ cv:;"mm,#:;‘ﬁn 94. Nombre del grupo econémico yo empresarial : ; ; - : ﬁ,ﬁ;‘g“é’gﬁ‘;{gﬁ’;ﬁ"”““ Trbuiara (NITJd6 & gg py.
97. Nombre o razon social de la matriz o controlante
170, Namero de ldaninﬁcacldn tributaria [ 171. Pals 172. Nﬂmam de identificacion tributaria
otomado en el exten sociedad o natural del exterior con EP
173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP
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5. NGmero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electronico

8901048625 ek L
Representacién
98. Representacion 99. Fecha inicio ajer.cicio represantacion ey
REPRS LEGAL PRIN 18 204 3 g 8 1 5|
100. Tipo de documento 101. NGomero de identificacion ; diege a5 |02 "N 105 vNumerv de tarjeta profesional
5 Cédulade Ciudadanl 1 3 fg 7 3 g9 2 4 . SN AL ! A
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer rombre - £/ 2 107. Otros nombres

.E’UGLIESE [MERCADO LLuigel |ALBERTO
4 108. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 108.DV{ 110, Razbnaoualrepresantanteiagal iy

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio represer: tacien

18 ,2&140930[

100. Tipo de documento 101. Nimero de identificacion T PR 102. DV {103. Namero de tarieta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 2 1 3 § 3 1 § % P N I

z 104, Primer apeliido 105. Segundo apeliido "L 106. Primet asimbre 107. Otros nombres
PLATA |GIRALDO : /HOsE |[ANTONIO
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98, Representacian

99. Fecha iniclo b}
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102. DV
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104. Primer apellido
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!

108. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT)

109, DV 150" Rzt sooial represertante legal
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98, Representacion - i A | Fe
L 4 . . : _- - - . .. - 1 i I
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4 — s
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98. Representacion
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B Trets )

100. Tipo de documento

101. Namero de identificacién

102. DV

103. Nimero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
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106. Primer nombre
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l
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|
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Revisor Fiscal y Cantador s P
_1124. Tipo da documento 125. Nomero de identificacion 126. DV | 127, Nimert. de tarjéta profesional N
E_Céduladacmdadanla 13[3 276428 9 1 ¢ 1 RV e 6 6 2 56 T
g 128. Primer apellida 129. Segundo apellide 130. Primer nombre _ X 1§ﬁ..btmsnombres .
3 |[MORENO |[FONTALVO |oSIRIS : /7 - IESTHER
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20190701|
138. Tipo de docimento 137. Nimero de identificacion 7 - 138.DV [ 138. Nimero de larjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3 |g 533928 P i 55 l 39825T
140. Primer apelido 141. Segundo apeliido - 142, Pimer irombra 143. Otros nombres
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144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146, Sociedad o ﬁgﬂ1&-dﬁf‘ii3{!‘3ﬂf!

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento
[20190701|

149. Numero de identificacion

148. Tipo de documento —aly
10424365475+«

Cédula de Ciudadania 13

150. DV

151. Numero da tarjeta profesional
2 440934T

153, Segundo'apaligo- S N 154 Primer nombre
[RICAURTE \, ¢ [JAVIER

152. Primer apellido
MANJARRES

155. Otros nombres
!JUNIOR

156. Nimera de identificacién Tributaria (NIT)

Contador

157DV [ 158, Saciéded o frmie designada
I

159. Fecha de nombramiento 5

20181401

&
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Oficina 0 8
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181, Actividad econdmica : SN M
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Actividades de ingenieria y olras actividades conexas de mnsufmrfatémm{'? 1 1 9 [

ft
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yiAtlantico

184. Ciudad/Municipia
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CR45 85 50
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187. Fecha da lamatg‘idula fiercantil

1:5:2:6'5 119730413[
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iiEpat)
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1685. Direccion
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162. Nombre del establacimiento;

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio
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b D
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169. Fecha de clerre

2 e
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REPRESENTANTE LEGAL







OFICIO DEL REPRESENTANTE LEGAL
AUTORIZANDO CONSIGNAR EN LA
CUENTA BANCARIA



Carrera 45 N* 85-50
Teléfano: (605)357 6115
Bar ~r‘:-:;u fla - Colombia

¥ : -« Correor info@ecoviasas.com
107% HACIENDO PNGEMERLA DE CONSULTA NIT- 890104.625-1

Barranquilla, 05 de Junio de 2023

Sefiores

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
TESORERIA

CALI

Ref.: Contrato N° 1.310.02-59. 1- 0236 - “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL
SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA ViA URIBE - SEVILLA SECTOR LA
CRISTALINA Y SEVILLA - CALCEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO
DE VALLE DEL CAUCA”

Asunto: AUTORIZACION PAGO ACTAS DE INTERVENTORIA EN CUENTA BANCARIA.

Respetados: _
Por medio del presente autorizo el pago en cuenta bancaria de las actas, correspondiente al contrato en

referenc:a No. 1.310.02-59.1- 0236, en la cuenta de ahorros 027969991101 /def Banco Davivienda, a
nombre de ECOVIAS SAS.

Atentamente,

LUIGSI AL BERTQIPUGLIESE MERCADO
Representante Legal de la Interventoria




T TS ALC A,
VIGILADD oyt

——
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' CERTIF

BARRANQUILLA, ATLANTICO, 05/06/2023

Por medio de la presente hacemos constar
890.104.625-1 posee en el Banco Daviviend

CUENTA CORRIENTE

Nimero 027969991101

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

ICACION

que nuestro cliente ECOVIAS SAS con NIT
a:

Banco Davivienda S A.
NIT.860.034 313-7

Banco Davivienda S.A.

.
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PARAFISCALES: CERTIFICACION
EXPEDIDA POR EL CONTADOR O
REVISOR FISCAL. FOTOCOPIA
CEDULA, TARJETA PROFESIONAL,
ANTECEDENTES DE LA CONTADORA
Y ULTIMAS PLANILLAS DE PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL DONDE CONSTA

QUE FUE CANCELADA

B



arrers 45 NP 85-5()

Berranauilla - Colombia
Correor infociscoviasas.com

NIT: 8901104.625-1

CERTIFICACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

Para dar cumplimiento de o previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Revisor Fiscal de ECOVIAS S.A.S., identificada con Nit: 890.104.625-1, debidamente
Inscrito en la Cémara de Comercio de Barranquilla, BAJO LA GRAVEDAD DE
JURAMENTO certifico que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad
social y aportes parafiscales Y se encuentra al dia en los seis (6) meses anteriores a
presente certificacion.

Dada en Barranquilla, a los (05) dias del mes de Junio de 2023.

%e.../ CY
OSIRKS MORENO FONTALVO

Revisor Fiscal
T.P. 66256-T

aﬂ/
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UNIDAD JUNTA CENTRAL G 9

ADMINISTRATIVA

eseeci. DE CONTADORES

Certificado No:

DPEEBERA@IEOARSS DS

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
- MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico OSIRIS ESTHER MORENO FONTALVO identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 32764891 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 66256-T
Sl tiene vigente su inseripcién en la Junta Central de Contadores y desde los (itimos 5 anos.

NOREGISTRAANTECEDENTESDISCIPLINARIOS“"******“*“““*“*“‘“**“

i*It*!ﬁﬁ‘ﬂ*tt*i*t**tttt*&tii*tt*ti&**l*liﬁﬁ**iitl**ti*ﬂ*t*l!ilﬁl*i‘

***t**iiii****tIlt*tl***ﬂtt*****tiiiﬁl******‘i*ﬁit***l*ﬁ**i‘*itt*l*i

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO :

Dado en BOGOTA a los 27 dias del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion,

&,

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consuiltar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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ADMINISTRATIVA

o0 JUNTA CENTRAL (d] o)
tsecs. DE CONTADORES _

Certificado No:

CedRes R FOPO@BRD®@

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A;
QUIEN INTERESE

Que el contador ptiblico JAVIER JUNIOR MANJARRES RICAURTE identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1042436545 de SOLEDAD (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 244934-T s
tiene vigente sy inscripeidn en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcién.

MO, REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ® * *+* 5+ # + +'24 £ 2 4 s a2 445 0 s 5 520

t*ﬁ**i*i*lti**********lk*i***d***ﬁ**k*i*ﬂt**li***R!***#**i**t*
**i*****!*t***l**ti*i**ﬁ*iii*'****Qik*itﬁh’ttt****t**i*it*********ii

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO i

Dado en BOGOTA a los 27 dias del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion, ;

&

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos Y veracidad de este certificado, lo puede consultar en |a pégina web
; www.jce.gov.co digitando el numero del certificado



o E
Mutm. Uahnq-ﬂ g

WO | JUNTA CENTRAL
N e IDE CONTADORES €P .

- 244934-T

JAVIER JUNIOR = ’

MANJARRES RICAURTE ol
C.C. 1042436545 gt :
RES. INSCRIPCION 610 ' DEL 23/07/2018 .
UNIVERSIDAD DEL ATLANTIC_O He R
5 .
OSCAR EDUARDO FUENTES PENA a2
DIRECTOR GENERAL 271744

Seicackn Paics SA. 100770118

Mat e PO

WOl JUNTA CENTRAL
m,DE CONTADORES

Esta tarjeta es ef tinico documento que lo acredita como Contador Publice de
‘&cuerdo con lo establecido en Ja Ley 23 de 7980. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta taricla comunicarse al PBX: (57 (1
24442141&50 o dteavg\’grta ala UAE - Junta Cenh"]aﬁ de Contadores a la Calle sé Nc’». J
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RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA ABRIL 11 A ABRIL 30 DE 2023

CANTIDAD

NOMBRE CARGO/OFICIO ACTIVO OBSERVACIONES
‘ PERSONAL PROFESIONAL
German Jaramillo Director de Interventoria 15 £
Russvelt Collazos Bolafios (1-20 abr) | Ingeniero Residente de 1 P
Julian David Ortiz Henao (21-abr) | interventoria ’
Alberto Joaquin Rosentieh! Pinto ingeniero Auxiliar de Interventoria 1 /
Jefferson Harry Lépez Moreno Tecnélogo Ambiental 1 &
Dar" Rical'do ACBVGdO Vergara Especia"sta en Geotecnia 1 ”
Dani Ricardo Acevedo Vergara Especialista en Pavimentos 1 2 -
‘Manuel de Jestis Alarcon Badillo Especialista en Estructuras 1 —
Ignacio Segundo de la Hoz de Castro Especialista en Hidraulica 1 <
Ménica Ortiz Londoiio Profesional Social 1 7,
Kelly Gomez Mosquera ; A . e
Laura Lorena Villalba Cuentas Profesional Siso .
-PERSONAL TECNICO
Victor Hugo Gonzalez Valencia »
Harold Pareja Lopez Inspector de Topografia 2
Mauricio Alberto Otero Bula b
Helena Patricia Falla Nieto Cadenero 2
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Suggeys Alexandra Cafate : UL
. Rodriguez Secretaria 1
Alfredo Enrique de la Hoz Jiménez Conductor 2

Joaquin Garcia Villafafie
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INFORME EJECUTIVO DE
INTERVENTORIA

A




INFORME EJECUTIVO INTERVENTORIA

No.01
Periodo 11 al 30 de abril
del 2023.
CONTRATO N.2; 1.310-12.13-0235
EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD
PUBLICA EL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE SEVILLA
OBJETO: SECTOR LA CRISTALINA: Y SEVILLA CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”
CONTRATISTA: VICTOR HUGO BRAVO
FECHA DE LEGALIZACION: 17 de marzo de 2023
FECHA DE INICIACION 11 de abril de 2023
VALCR INICIAL: $3.498.229.789,00 (Incluido IVA)
VALOR ACTUALIZADO: $3.498.229.789,00 (Incluido IVA
PLAZO INICIAL 3 meses
PLAZO ACTUALIZADO 3 meses
FECHA DE TERMINACION FINAL 12 de julio del 2023
SUPERVISOR Alfredo Bayardo Almeida Garcia

AVANCE DE OBRAS, PROGRAMADAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS

A continuacion, se presenta los avances de obra realizados por el contratista VICTOR HUGO
BRAVO, con corte al 30 de abril de 2023

SECTOR PRESUPUESTO : EJECUTADO : SALDO % EJECUTADO
Puente Barragan $762.916.555 $84.080.069 5678.836.487 11%
La Cristalina $2.735.313.234 $1.879.032 $2.733.434.201 ¢ 0.07%
. TOTAL | $3498229789 | $85.959.101 | $3412270688 |  25%

El contratista no ha cumplido con el requisito contractual de presentar un cronograma de actividades.
Los que ha presentado no corresponden con las actividades planeadas para la ejecucion del contrato y
1o han sido avalados por la Interventorfa.

Las cifras que se mencionan como ejecutadas no han sido atin cobradas en'un Acta Parcial de Obra pues
hasta la fecha no ha sido presentada por el contratista con sus debidos soportes.

En cuanto a los recursos del valor total de la obra, el balance financiero es el siguiente:

; _BALANCE FINANCIERO
FACTURADO $0
DESCONTADO DE ANTICIPO $0
ANTICIPO GIRADO OBRA 50
RECURSOS GIRADOS OBRA $0
INTERVENTORIA ACTAS DE COSTOS 50
TOTAL RECURSOS DESCARGADOS S0
VALOR DEL CONTRATO $3,498,229,789.00
PORCENTAIE 0% @0




Al ser una obra de calamidad publlca no se cuenta con anticipos de obra y al corte de
fecha, alin no se han aprobado actas de costos por parte de la interventoria.

A continuacién, se presenta eI avance de las actividades contractuales de las obras a cargo
del contratista VICTOR HUGO BRAVO.

~ ACTIVIDADES

Campamenito Tabla 9m?

2 Escollera $84 08059- 1. AVA

Ejecutada para Ia rtecc:on' de Ia plla fallada .

CONCLUSONES Y RECOMENDACIONES:
CONCLUSIONES:
Durante el mes de abril del 2023 se iniciaron las actividades de movimiento de material de sitio con la

retroexcavadora de orugas en el sector del Puente Barragan, con el propésito de crear una escollera
que desvie el cauce del rio y asi proteger la pila afectada.

En el sitio critico de La Cristalina solo se ha realizado el campamento en tabla a un costado de la via y
la sefializacién vial preventiva.

En cuanto a la generacién de empleo del proyecto para el mes de abril del 2023 es de 13 empleos
directos, se presenta a continuacién en grafica de tortas la distribucién del empleo directo del
contratista;

 MANO DE OBRA ABRIL -2023
| CALARCA |
8% |

CAICEDONIA |
38%

| SEVILLA|
|

i

| ARMENIA | | :
8% | 8%




RECOMENDACIONES.

Para ambos sitios criticos alin no se cuenta con la evaluacidn técnica definitiva para las soluciones por
lo que esta Interventoria recomienda exigir al contratista el cum plimiento y presentacién de las mismas.

Caicedonia, Valle del Cauca, 30 de abril del 2023.

Judlian David Ortiz Henao
Residente Interventoria

Gl
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Departamento del Valle del Codigo: FO-M9-P2-02
Cauca .
: — Versién:02
T’ INFORME DE SEGUIMIENTO DE
R\ < SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019
Gobernacion ey el
Fecha: (39 | de abrl de 2023

b
— N S—— (—

INFORMACION GENERAL DE
CONTRATO (X)
Contrato niimero: 1.310.02-59.1-0236 de | 11 de abril del 2023

‘Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP 35000008804 del 19/01/2023, RPC 450003654 1DE 21/03/2023

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido
con este contrato:

EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012-CALAMIDAD PUBLICA-
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTTATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE-
SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVVILLA-CAICENONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

APROPIACION 1149/1-3001/2320202008/3450501010010000/P134-102212/1/2/01/08 SRIA DE
INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CREDITO No. 2 REGIONES PARA EL DESARROLLO.

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Accidén que sera atendida con este
contrato:

META: Cédigo MP 202010102 MEJORAR 75.65 KMS DE RED VIAL DEPARTAMENTAL

COMPONENTE: MEJORAR 75.65 KMS DE RED VIAL DEPARTAMENTAL DURANTE EL PERIODO DE
GOBIERNO

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Accién que sera atendida con este
contrato:

PROYECTO: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA.

META: EJECUTAR 2 DIRECTRICES DEL COMPONENTE DE GESTION TERRITORIAL DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL (POTD) DEL VALLE DEL CAUCA. .

IMPACTO: MANTENER LAS BUENAS CODICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL
DEPARTAMENTAL DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO.




Departamento del Valle del Cédigo: Fo_Mg,pg_Og
Cauca '
- ! Version:02
INFORME DE SEGUIMIENTO DE
SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019
Pagina: 2de 7

Objeto del contrato

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTTATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE-
SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVVILLA-CAICENONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 1

Supervisor:
. Secretaria de Infraestructura de la Gobernacién del Valle

Contratista = - e , - ,
. Ecovias SAS , '

Realizar seguimiento al contrato de Interventoria No. 1.310.02-59.1-0236 correspondiente al mes de abril de
2023 para el periodo comprendido entre el 11 el 30 de abril de 2023.

1. Vigilar la ejecucion del contrato en
todas sus partes y controlar la
inversion del anticipo iniciando
con la revisién y aprobacion de
plan de inversion.

2. Revisar actas de modificacién de
cantidades de obra

3. Realizar Informe mensual
Especificaciones, actividades u

ohligacionas espacificas 4. Revisar Informe de Buen manejo del
contractuales. Anticipo

5. Revisar y Aprobar Solicitudes de
Pagos del contratista

6. Verificar y Avalar la Vinculacion
Personal a EPS del personal del
contratista

7. Realizar la medicion de los
indicadores del proyecto




Departamento del Valle del Cadigo: FO-M9-P2-02
Version:02
INFORME DE SEGUIMIENTO DE
SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019
Gobernacion poging:Sice
Porcentaje de 100 %

cumplimiento.

Vigilar la ejecucién del contrato en todas sus partes y
1 controlar la inversion del anticipo iniciando con la 100%
revision y aprobacion de plan de inversion.

2 ‘Revisar actas de modificacién de cantidades de obra 100%

3 'Realizar Informe mensual _ 100%

4 Revisar Informe de Buen manejo del Anticipo 100%
Revisar y Aprobar Solicitudes de Pagos del

5 -contratista 100%

6 Verificar y Avalar la Vinculacion Personal a EPS del 100%

personal del contratista

7 Realizar la medicién de los indicadores del proyecto 100%

Otras
consideraciones.

Sugerencia
. Fecha de
sugerencia | entrega Responsable
Entrega Informe Mensual del mes mayo  Junio 15 de Interventoria ECOVIAS

de 2023 2023 SAS




Departamento del Valle del Codigo: FO-M9-P2-02
Cauca 99
= Version:02
INFORME DE SEGUIMIENTO DE
: SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019
Gobernacion Fagina. 4987

Prorroga, suspensiones o adiciones  NO APLICA

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto
contractual ejecutadas:

1

6.

T

Vigilar la ejecucion del contrato en todas sus partes y controlar la inversion del
anticipo iniciando con la revisiéon y aprobacion de plan de inversion.

Revisar actas de modificacién de cantidades de obra

Realizar Informe mensual

Revisar Informe de Buen manejo del Anticipo

Revisar y Aprobar Solicitudes de Pagos del contratista

Verificar y Avalar la Vinculacion Personal a EPS del personal del contratista

Realizar la medicion de los indicadores del proyecto

Seguimiento técnico segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no
lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se puede
agregar.

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: SI

Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato
de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en
condiciones equivalentes cuando fuere necesario: Sl

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: Sl

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: Sl

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: SI

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: Sl
Necesidad de hacer efectivas las garantias: SI

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las
garantias del contrato: NA




Departamento del Valle del Codigo: FO-M9-P2-02
Cauca =
- . Version:02
INFORME DE SEGUIMIENTO DE
SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019
Pagina: 5de 7

Seguimiento administrativo segtin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

* Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la
normativa aplicable: SI

e Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: SI

» Cumplimiento de las obligaciones laborales: SI

* Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: Sl

* Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de los
documentos del proceso: SI

» Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra
norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: Sl

SEGUIMIENTO FINANC]ERO Y CONTABLE

INF@RME FINAFICEERO CONTRA ; T T ;
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, avances, Fecha Valor Observaciones
pagos)

Valor inicial del $

contrato 350.000.000,00

Valor Adiciones

Reajustes

Actualizacién de
precios

Valor Total del $  350.000.000,00

Contrato
Valor pagado $0
Valor causado
quenoseha |$ 78.166.666,00 /
pagado

Valor total $ 78.166.666,00
efecutado

Valor saldo por | ¢ = 574 833 334 00 /
efecutar

Intereses
moratorios




Departamento del Valle del

Codigo: FO-M9-P2-02
Cauca

Version:02

INFORME DE SEGUIMIENTO DE

SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019
Gobernacion Paging: 6 de 7
FINANCIERO SEGUIMIENTO ANTICIPO Y ACTAS VR 3
CONTRATO | 350.000.000,00
Valor Total $
del Contrato | 350.000.000,00
VALOR AMORTIZACION | SALDO POR SALDO POR
ACTAS ANTICIPO AMORTIZAR | PAGO NETO PAGAR
ANTICIPO 0
PAGO 1 Abril 11 | $
al 30 de 2023 | 78.166.666,00 0 0| 78.166.666,00 271.833.334)
Entreg‘able e e .
3 $
Informe Mensual No.1 abril-2023 78.166.666,00 78.166.66,00

AREA FINANCIERA

. Desde el area financiera se reviso el borrador del estado contable general de nuestro contrato
verificando los registros de cada una de las operaciones; se hace mencion que en la verificacion de las

facturas y pagos (bancos, caja)

requisitos, de igual forma se recomienda acciones necesarias para una mejor ejecucion del
apuntado a su optimizacién financiera y técnica.

« Se proyecta cuadro de relacion de la comunicacion establecida entre la Interventoria y el contratista de la
obra con respecto al tema financiero, para verificacion del pago de planillas de seguridad socialdel

contratista
DESCRIPCION ENTREGABLES
Entregable 1:
Actividades:

Entregable 2:
Actividades:

Entregable 3:
Actividades:

Entregable 4:
Actividades:

TOTALES:

VALOR

$ 78.166.666

$0

$0

$0

$0

se encuentran debidamente el soporte de pago y cumplen con los

contrato

VALOR TOTAL

$ 78.166.666

$0

$0

$0

$0




Departamento del Valle del
Cauca

Gobernaciéon

INFORME DE SEGUIMIENTO DE

SUPERVISION

Caodigo: FO-M9-P2-02

Version:02

Fecha de Aprobacion: 17/06/2019

Pagina: 7 de 7

SEGUIMIENTO JURIDICO. S

Hasta la fecha el contratista ha realizado el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el

contrato de Interventoria No. 1.310.02-59.1-0236

A la fecha no se han tramitado ni apllcado sanciones al contrato de Interventoria 1.310.02-59.1-0236

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO —
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha del proximo
informe

Dia 30

de Mes: junio

| de 2023

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los treinta y un dias del

mes de mayo

~ dias del mes

de

31 mayo 2023

Elaboré Revisé Aprobé
Nombre: Blanca Cecilia Leyton, | Nombre: Diana Lorena Vanegas Comitée Institucional de
Zulima Guzman, José Antonio | Cajiao/ Juan Gabriel Rojas Girén Gestién y Desempefio

Cristancho Martinez, Angela Garcia,
Katherine Santamaria Sanchez

Acta No. 002

Cargo: Profesional Especializado, | Cargo: Directora Juridica / Subdirector
Profesional Universitario, | de Contratacion

Contratistas

Firma: Firma:

Fecha: 03/04/2019

Fecha: 03/04/2019

Fecha: 17/06/2019
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& GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

ACTA DE COSTOS ABRIL 11 A ABRIL 30 DE 2023

CONTRATO 1.310.02.59-0236 AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA
4002A VIA URIBE - SEVILLA EL SECTOR LA CRISTALINA Y DE LA VIA 4002-1 SEVILLA CAICEDONIA LIMITE QUINDIO RIO BARAGAN (PUENTE) EN
EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

%
VALOR UNITARI| DEDICACION VALOR PARCIAL
CANT(1) CONCEPTO PARTIC:I;;ACION F.M.(3) ) MES(5) A1)

COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL

1 Director de interventoria 100% 24 $ 6,500,000 067 $ 10,452,000.00

1 Ingenierio Residente 1 100% 24 $ 3,500,000 0.67 $ 5,628,000.00

1 Ingeniero Auxiliar 1 100% 24 $ 2,800,000 0.67 $ 4,502,400.00

2 Profesional SISO 100% 24 $ 2,600,000 0.67

$ 8,361,600.00
‘ 1 profesional social 100% 24 $ 2,600,000 0.67 ] 4,180,800.00

1 Tecndlogo Ambiental 50% 24 § 2,600,000 0.67 2,090,400.00

1 Ing. Especialista en Estructuras 20% 24 $ 5,000,000 0.67 1,608,000.00

1 Ing. Especialista Hidrdulico 20% 24 § 3,500,000 0.67 $ 1,125,600.00

1 Ing. Especialista en Geotecnia 20% 24 $ 3,500,000 0.67 $ 1,125,600.00

1 Ing. Especialista en Pavimentos 15% 24 5,000,000 0.67 $ 1,206,000.00

2 Inspector de Topografia 100% 24 1,800,000 0.67 $ 5,788,800.00

2 Cadenero 100% 24 51,250,000 0.67 $ 4,020,000.00

1 Secretaria 100%. 24 $1,250,000 0.67 $ 2,010,000.00

1 Conductor 100% 24 $ 1,250,000 0.67 $ 2,010,000.00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL § 54,109,200
OTROS COSTOS DIRECTOS

VALOR DEDICACION VALOR PARCIAL
CANT() CONCEPTO UNIDAD FMO) | ymariofe) MES (9) (67 7)(8)°9)

2 Equipos de topografia Mes 1 $ 2,500,000 0.67 $ 3,350,000.00

1 Laboratorio de Suelos Mes 1 $ 1,929,215 0.67 $ 1,292,574.05

1 Comunicacicnes Mes 1 $ 150,000 0.67 $ 100,500.00

2 Vehiculo Mes 1 $5,100,000 0.67 $ 6,834,000.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (F $ 11,577,074.05

. Nota: El periodo de la presente Acta de Costos es del dfa 11 de abril al 30 de abril de 2023. Es decir 20 dias sobre 30 (20/30) igual: 0,67

Vo.Bo.INGENIERO JOSUE ARTURO PINZON
Profesional de Apoyo a la Supenvision

DO,
STRUCTURA
, ON DE



% GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

AT

ACTA DE FACTURACION Y PAGO DE CONTRATO

CONTRATO 1.310.02.59.1-0236 AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION
LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA
4002A VIA URIBE - SEVILLA EL SECTOR LA CRISTALINA Y DE LA VIA 4002

OBJETO:
1 SEVILLA CAICEDONIA LIMITE QUINDIO RIO BARAGAN (PUENTE) EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: ECOVIAS S.A.8

SUPERVISOR: ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCIA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 350.000.000

NO TIENE ANTICIPO
ANTICIPO:

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: |3 MESES

FECHA DE INICIACION: ABRIL 11 DE 2023

FECHA DE TERMINACION ACTUAL JULIO 10 DE 2023

FACTURACION

EL 11 Y EL 30 DE ABRIL DE 2023

FACTURACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE

AMORTIZACION
CONTROL DE FACTURACION VALOR MES ANTICIPO 20% NETO FACTURADO
FACTURACION ANO 2023
ABRIL 11 A ABRIL 30 DE 2023 $ 78.166.666,00 | 3 78.166.666,00
TOTALES 78.166.666,00 | $ 78.166.666,00

ey

N 1 I
ING-HYIGGT SEMMERCADO




COPIA CARTA DE ASIGNACION DE APOYO
A LA SUPERVISION

3




INFORME DE LA FIDUCIA SOBRE EL
MANEJO DEL ANTICIPO (SI MANEJA
ANTICIPO)



Carrera 45 N® 85-50
Telefono: (605)357 6115
Barranguilla - Colombia

Correo: infoiGlecoviasascom
NIT: 890104.625-1

ECQY/IAS

Barranquilla, 05 de Junio de 2023

HACEMOS CONSTAR QUE:

El contrato de Interventoria N°® 1.310.02-59.1- 0236 — “Realizar la interventoria
tecnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridica del
siguiente plan de obra: rehabilitacion de la via Uribe - Sevilla sector la cristalina y
Sevilla- Caicedonia (puente barragan) en el departamento de valle del cauca”. No
presenta un informe de la Fiducia sobre el manejo del antimpo debido a que
nuestro contrato no exige el manejo del mismo.

Cordialmente,

LUIGG LBER o IGLIESE MERCADO
Representante Legal de la Interventoria

PR
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' Departamento del Valle del | Codigo: FO-M9-P2-22

. Cauca ‘
A ACTA DE APROBACION DE | Version 03
GARANTIA Fecha de Aprobacién: 13/12/2022
Pagina;: 1 de 2

e
CONTRATO NUMERO: 1.310.02-59,1-0236

FECHA: 17 DE MARZO DE 2023

CONTRATISTA: ECOVIAS S.A.S

IDENTIFICACION DEL GONTRATISTA: 890.104.625-1

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 -
CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE
OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y
SEVlLkA- CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL
CAUCA: . , -

VALOR: 350.000.000
GARANTIA NUMERO: 65-44-101219778

ANEXO: 1
FECHA: 27/04/2023

ANEXOig /| * ¢
FECHA: 27/04/2023 "

COMPARNIA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPARO: CUMPLIMIENTO
VALOR ASEGURADO: $ 35.000,000
VIGENCIA: Desde el 11/04/2023 hasta el 11/01/2024

AMPARO: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES ;
VALOR ASEGURADO: $ 17.500.000 - .

VIGENCIA: Desde el 11/04/2023 hasta el 12/07/2026

AMPARO: CALIDAD DEL SERVICIO
VALOR ASEGURADO: $ 105.000.000
VIGENCIA: Desde el 12/07/2023 hasta el 12/07/2028

La jefe de la Oficina Juridica de la Secretaria de Infraestructura, en cumplimiento del articulo
41 de la Ley 80 de 1993 el cual dispone:

‘que para la ejecucion de un contrato se requeriré de la aprobacion de la garantia y de la existencia de
las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratacién con
recursos de vigencias futuras de conformidad con lo previsto en la Ley Orgénica de Presupuesto” ylo
dispuesto en el articulo segundo del Decreto 1-3-0023 del 7 de enero de 2020 el cual

establece: “Las adiciones en valor, revision y aprobacién de polizas, prorrogas en tiempo y
modificaciones al alcance del objeto contratado, lo mismo que la cesién del contrato, el ejercicio de las

& ES;FE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A) Y/Q SU REPRESENTANTE.
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Departamento del Valle del Codigo: FO-M9-P2-22 . :
Cauca :
ACTA DE APROBACION DE | Version 03
GARANTIA Fecha de Aprobacion: 13/12/2022
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potestades exorbitantes y sancionatorias, verificacion y aprobacidn de los requisitos para la ejecucion
contractual y designacién del supervisor seran realizados por el delegatario competente de la
scripcion del contrato del cual se desprenden dichas actuaciones.”

En este sentido y de conformidad con el Manual de Contratacion de la Gobernacion del Valle del
Cauca, se verificara que el monto, vigencia y amparo de las garantias aportadas correspondan a los
requerimientos exigidos en el contrato/ convenio y en consecuencia aprobara las garantias antes del
inicio y como requisito previo para la ejecucion del contrato, diligenciando el formato establecido para
el efecto, y al verificar, que la Péliza aqui sefialada retne los requisitos exigidos en el articulo 7° de la
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes y aquelios que lo
modifiguen, se imparte aprobacion a las mismas y se ordena la aprobacion a través del Sistema
Electronico para la Contratacion Publica — SECOP ||

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del
contrato electrénico a traves del Sistema Electrénico para la Contratacion Pliblica = SECOP II.

Elaboro: ANDRES FELIPE ASTUDILLO ORTIZ /
" Revisé: ELIZABETH DOMINGUEZ TORRE,S@ W

Aprobd: MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO - Jefe de Oficina Juridica

CONTROL DE CAMBIOS >
CONTROL DE CONTROL DE CAMBIOS!
VERSION Descripcion de Cambio Fecha

1 Creacion del documento - 15/08/2018
2 Actualizacién normativa Decreto 1082 de 2015 07/10/2020
3 Teniendo en cuenta que la plataforma Secop il es transaccional, debemos 13/12/2022

adaptarnos al expediente electronico o hibrido, en este caso como quiera que
los aspectos sustanciales se consignan en la plataforma, no resulta
pracedente elaborar un documento que deba ser suscrito fisicamente por la
partes ya que es obligatorio la aceptacion de ambas partes de manera . : |
electronico, so pena, de no producir efectos juridicos, la constancia de la :

aprobacién de la garantia es visible a toda la comunidad en el link del

proceso.

Elaboré Reviso Aprobé
Nombre: IMA CONSULTING SERVICES | Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo ~ Lia | Mesa de trabajo del proceso M1-
SAS Palricia Perez Carmona P3 Administrar y Mejorar el MIPG
Cargo: Contratista Cargo: Subdirector de Contratacion — Directora

Departamento Administrativo de Juridica Acta N.008

Firma: Firma:
Fecha; 05/12/2022 Fecha: 06/12/2022 Fecha: 13/12/2022

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE

T\




Carren! infedecaviasas.com
MNIT 89010462541

. Carrera 45 NP 8E-80
S A S . Telefona: (605357 RIS
Y i VRO 3 Berranguil - Colombia
DESDE 3073 HACENDD PNGEMERIL DE CONSULTA _

199-0-011 2023
*05-03 14:03:00 GOBERNACION DEL VALLE
Barranquifla, 02 de mayo de 2023 ASUNTO: REMISION ORIGINAL POLIZAS SEGUN ACTA DE INICIO
CLASE COARES.: PQRS:PETICION DE INTERES N* COMUNICACION: 1530011
DESTINATARIO: NEYC| YOMARA MONTANG REMITENTE: ECOVIAS & a3 2023025852

DEPENDENCIA: s¢r DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIDN Nfouo: ;
RABICADO POR:  WPTELS :

RECI3:DD

SENORES

SECRETARIA DE INFRAESTURA Y TRANSPORTE
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
Atencién: Ingenlero Alfredo Bayardo Almeida
Subsecretario S

Ciudad Ciis alst e AN

Referencia: \CONTRATO No. 1.310-12.13 OZSSQOPARA EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 ~CALAMIDAD PUBLICA ~ REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA;
REHABILITACION DE LA VIA URIBE-SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y
SEVILLA-CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA. .

Asunto: Remision original pélizas segun Acta de Inicio.

Apreciados sefiores:
Saludos cordiales,

En cumplimiento a nuestro deber nos permitimos enviar para su revision y aprobacién de
- acuerdo a lo establecido en la clausula Décima Qctava: Garantias BCanis de Cobertura
del Riesgo del contrato de la referencia el siguiente documento: ;

* Original de la Garantia Unica de Seguro de Cumplimiento N° 65-44-101219778 Anexo N°1,y
anexo N°2 segun inicio del contrato el dia 11 de abril de 2023, expedida por la compaiia de
Seguros del Estado S.A.

Atentamente,

C.C: Archivo/correspondencia
Anexos: (08) folios
Proyecto SCR
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mu POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
: 8.0
DECRETO 1082 DE 2015

=
NIY. 680.009.578-8

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURBAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXD
MEDELLIN i "~ MEDELLIN © 65 8544-101210778 1

| FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS :
DiA MES ANO | DA MES ANC HORAS pia  MEST  ARO HORAS TIPO MOVIMIENTO

27 ] o | 202 2 fos | 20m oom0 | 23 [u 2028 | 2359 | ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DL TOMADOR | GARANTIZADO

OMEREORAZON  gcovias sAs. ; Iuoemmcson NIT: 8801048251

-

)

=

[« ]

=

=

.nmzccucm CR45 NRO 85 - 50 JorupAD:  BARRANQUILLA ATLANTICO  [TELEFONG: | 38897 ]
=

[~ |

=}

3

- ]

>}

EN{E;glféAm%Pié‘ DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA : Immcm WIT; 890.308.0

IRECCION: KR 6 NRO.9 - 10 CALLE 9 Y 10 PISO 10 ' lcwpap:  cauivaLE . _{TELEFONO 4478582

ICIONAL:

"OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS COMDICIONES GENRRALRS DE LA POLIZA QUE SE ANKNAN BCUDIOB, QUE FORMAN. PARTE xmmm:uumrmnmmrn
#OMADOR DECIAKAN MABKR RECIBIDO ¥ HASTA BL LIMITE DR VALOR ASEGURADO SEFALADO RN CADR AWPARD, SEGUROS DEL ESTADO $.A., GARMITIGA

X LO5 EEEIIICIOE DERIVAL S LEL INCURPEIMIENTY DEE CONTRATG LE INTERVENTULAIA Woi 1,300.00,5%, a053%6 REFERENTE A: EJECUTAR BAJO EL
DE ARTIL‘L U 6 DE 1A LEY 152% DE 200 - CALAMIDAL PUBLICA- KEALIZAR LA INTERVENTURIA TECNICA, F\DHIKE"IMTIVA. FIRANCIERR, CONTABLE, L0CIAL,
HTAL Y JUREPTCA HEL SICOTENTE FLAU DE O 5 P‘Pﬂ”s!"'ﬁ“\(l‘ﬂll DECTA VIA URINE - UEVILIX SECTOR LA CRISTALIME ¥ EEVILER - CAICENONIA FURNTE BARKAGAN)
ahI.ﬁ'-lE‘;i') UBL VALLE LsL CAUTA,

LA GARARTIA DE fAl.hm. CEL BERVICIO TIEGL UNA VIGENCIA DR CINCG 18) ARGS COMTADOS AFRRTIR DE LA FECHA DB SUSCRIFCION DEL ACTA DE SECINO. FIHAL CE
CLA EHTERVENTORL -l . X

RIESGO S 'I\-N’ RYENTORIA

VICENCTIA DESDE  VIGENCIA HASTA SUMA ABEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR

GE LEIA DONSTANCIA CUE 28 ATUSTA LA VIUENCIA 00 LA FRESENTE POLIZA HEGUM ACTA DE INICKO B2 110400021, LAS DEMAS COMDICTURES CONTINUAN IGUALEE,

3 $ ***"(20,000.00) &t 1**(468 567.00) § reraran2 022.183.00) $.47°*(157,500,000.00) CONTADO !
CLAVE O PN, NOMORE COMPARIA DAY, AR ABSCLANS
EAVE: AGENCIAR OE SECURDS LIDA 1133 100,00 S

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS QBLIG&CMEBI!E SEQUROS DEL ESTADO 5.A_ BE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVAGIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUAD :

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIFA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, ARAN 8U COLABORACION )
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIREOCMA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1008 | TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

55—44—10!21-9?78

m;mnwwnmmam .{m DLETIIzIee
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT, 860.009.578-6 DECRETO 1082 DE 2015
Immmm ——SUCURBAT TOUEUC ROPOLZA T AREXD™]
MEDELLIN —vmm'g%l_- MEDELLIN 65 65-44-101210778 1
"FECHA EXPEDICION | .
DIA" MES ANO | DIA  MES ARO | HORAS | DIA  MES ANO uo'i“n‘h TIPO MOVIMIENTD
27 | o 202 | 2 I 03 | 2023 00:00 | 23 [ 06 | 2028 | 2353 | ANEXODEMODIFICACION
DA
= el ECOVIAS S5AS. - IDENTIFICACION NIT: 890.104.625-1
.85 - 50 Wmmm
o' mmgmma
| [ DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA TENTIFICACION Wi m.m.m:l
- 5 j Im—m:l.vm ln-.- -
B Focionad:
.. TENTO ACLARATORIO
&=
5
|
|
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- | -
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! l mmwwﬁLuoiuucmbessmmmmuummlummuwﬂovoasmmaeumm;m
g{ %ﬂ?ﬂ DE E‘TADOHSD.A!EI mm&;ﬁ&!m&cmmmv ER ACOMPARAMIENTC AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LD
8' manmcmnenommsumuzcam::rsmmsmammuEsmummmvﬂ-!mmm.wamn
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B [ e
SETRDOD B.R.
= NIT.080.009.578-8
|
=
]
& ,
-] _
[+ CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
e POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA
]
| = |
]
s
=
2 Hacemos constar, que Ila poliza N° 101219778, anexo -
(+ ] 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
1P revocatoria uniiateral del tomador de la pdliza o de la aseguradora,
o
[ ] Lo anterior de conformidad con lo establecido en ef decreto 1082 de 2015
(= | el cual regula las garantias ante entidades estatales :
[+ :
s
£
- |
= Dado en MEDELLIN a los 27 dias del mes do ABRIL de 2023
=
> |
- ]
=
=]
]
. 65-44-101219778
. FIRMA AUTORIZADA: Galwista A. Zaracie B. - Secretaria General
=
[+ ]
e
(2 ]
=
n




POLIZA DE SEGURO DE GUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ST D06 708 DECRETO 1082 DE 2015 i
CIUDAD DE EXPEDIGION SUCURSAL : cop.suc NO.POLIZA B0 )
MEDELLIN " MEDELLIN 65 6544101218778 g
FECHA EXPEDICION VIGENCIADESDE | ALAS VIGENCIAHASTA | ALAS [ ]
DIA MES ANO | DIA  MES  ANC HORAS | DIA MES  ARO | HORAS TIPO MOVIMIENTO . .
20 Jos | 2003 | 11 o | a0s | o000 | 12 | or | 202 | 2389 |anexooeTrRAStADG DE VicENEIA

MBRE O RAZON : e

GCIAL ECOVIAS S.AS. Ilneanﬁcagm NIT: 89010402511

ECGION: CR45 NRO. 85 - 50 [cluDAD.  BARRANQUILLA.ATLANTICO  [Telerono: | sess "

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA : Jioenmeicacion MIT: s80.300.028.o = ]

IRECCION: KR6 NRO.9 - 10CALLE S Y 10 PISG 10 Jeupap: ALl VALLE [reLeFoNG  aarasez [ ]

ICIONAL:

ol GUIKCTON & 138 CMDICIONES. CRIGRALES B2 LA POLIZA QUR 'SK ANKNAN EEUD10B, mm:m:tmnnm*wnmth.
TOMASOR CECLARAN MANER KECIBIOO X HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SERALADO EN CADA AMPARG, SEGUROS DRI, RSTADO §.A.. GARANTIEN:

x DE LON FERJUICIOS DERIVAL: 3 DEL INCUMPLIMIENTO CRL CONTHATG DE INTERVENTUEIA Mo, 1.000,02.55%, 10038, HEEFEFENTE A: SJECUTAR BAFG BL
% UE Lk CLEY 1521 BE 01 - CALAMIVAT PUSLICA- REAGIZAR !A IHTERVENTORIA ‘&HILA Amik!'lw\'l‘:k. FINANCIERA, COHTABLE, $CCTAL,
et SICHHENTE FLAN 68 OhSr: SRHARILITACION [F LA VIA URIHE ° SEVILLA BRETOE LA CRISTALINN ¥ SEVTLIN - CRITEDONTSR  (FUSNTE IMFRM:AKJ.

IEL VALLE SEL TAWCR.

WOTR; LA GAKRNTIA OF CALIDAD DEL SERVIUIO TIEVG UNA VIEERCIA DE CINCD (5} ACS CONTALOY AVARTIN DE IX SECHA UE SUSCRIFCTON JEL ACTA LE RECIBO FINAL TE

A INTREVEIORER .

FIESGU:  INTRRVENTORIA

VICENCIA DESDE  WIGENTIX HAST2 SUMA ASEGIACTUAL  SUMA ASEG/AMTERICR

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 11/04/2023 11/01/2024 : §35, 000, 000,00
RAGO DR SALARIOS, PRRSTACIONES SOCIALES LECALRS X xmnlitm:ons 11/04/2023 12/07/2026 $17,500, 000.00
LABORALES

CALIDAD DEL SERVICIO 12/07/2023 12/07/2028 $1085, 000, 000.0D

SE LUEJR CONSTANCIR CUE S AIUEYL LN VICENCIA 10 La PRESENTE #OLILA SESUN ACTA DR IRICTIO L5 34708/ 060 8 LAE BIMAL DOUNTCI(HES COXTINUAN TRUAZES,

1r2,435,016.00 $1°°"°20,000.00 $ *1"466,567.00 ; $ """"“2.922.1&00 § *1***157.500.000.00 ‘ CONTAP_Q_
‘ TERMEDIARO 2 OB TRBUION DOASROURD '
B AAVE % D PART. NOVBAE SOV A IA : n PART, w
FAVE  AGRECTA DE SBRURGE 1704 11322 100 00

GUEDA EXPREBAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE 8 DEL ESTADO 8.A. BE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO ¥ OBSERVACIONES DE LA(S)
 GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRD, ‘ i

NOTA: SEGUROS DE ESTADO 5.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACMPAQ&MENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE

POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLAR
PARA EFECTOS DE NOTIRCACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. £5 CALLE 53 NO 45-48 OFICINA 1?0- TELEFONO: 3605060 - MEDELLIN

SUPERINTEMDEWC A F ik S RRA.

VIGILADOD

-1 msma : : '
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MEDELLIN 85 66-44-101210778 2

' l'.!! Umm HAST L ‘l
HORAS | DiAa  MES A@ HORAS TIPO MOVIMIENTO
00.00 12 o7 2028 2359 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENGIA

E I3 g

IDENTIEICACION NiT: 890.104.625-1
TR EXARANGUTIA AT : B3
R URADO  BEREFICIARG. [ =

ﬁ"m:mm_ DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL GAUCA 2 Efg-mmc NIV 890,395, .
3 o Y0 . ETUUAD:—CAL, VALTE p!mu.'—mm -

V ATLARATORIO

SE ESPECIFICAN E|
GUROS DE BSTADD §.A SE RESERVA EL DERZCHO DE mv ER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA PRESENTE POLIZA,
#ﬂroumwumcm EL TOMADOR, PRESTARAN 8U COLA i Re s
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HIY. 880.000.578-8

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que Ia pdliza N° 101219778, anexo
2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria uniateral del tomador de |a poliza o de la aseguradora,

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula les garantias ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 27 dias del mes de ABRIL de 2023

85-44-101219778
FIRMA AUVORIZADA: Gabriota A. Zarants B, - Secretaria Genesal
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Consulta de pdlizas

Datos de la péliza

Estado: '

Vigente

Nimero de péliza:

65-44-101219778

Ndamero de anexo:

2

Fecha de expedicion:

jueves, 27 de abril de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Tomador:
ECOVIAS SAS.

Inicio de vigencia:
martes, 11 de abril de 2023
Fin vigencia:

miércoles, 12 de julio de 2028

Valor total asegurado:

$ 157.500.000

2 Consultar de nuevs

Para mayor informacion y validacion final de su consulta puede:

h:tps:;'!consullapohza.segurosdeles:ado.comlConsullaPoiizal

112 bol



De_ﬁariarhéntbde'IVEIIé—dETT - Codigo: FO-M9-P2-22

ACTA DE APROBACION DE | Version 03
GARANTIA .| Fecha de Aprobacién: 13/12/2022

Pagina: 1 de 2

Caberhacion
CONTRATO NUMERO: 1.310.02-59.1-0236
FECHA: 17 DE MARZO DE 2023
CONTRATISTA: ECOVIAS S.AS
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: 890.104.625-1

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 -
CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE
OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y
SEVI(I:_LA- CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL
CAUCA. . z , |

VALOR: 350.000.000
GARANTIA NUMERO: 65-44-101219778

ANEXO: 1 :
FECHA: 27/04/2023

ANEXQ# | i & sinis
FECHA: 27/04/2023

COMPARIA: SEGUROS DEL ESTADO SA -

AMPARO: CUMPLIMIEN;!'O
VALOR ASEGURADO: $ 35.000.000
VIGENCIA: Desde el 11/04/2023 hasta el 11/01/2024

AMPARO: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

VALOR ASEGURADO: $ 17.500.000 - .

VIGENCIA: Desde el 11/04/2023 hasta el 12/07/2026

AMPARO: CALIDAD DEL SERVICIO
VALOR ASEGURADO: $ 105.000.000
VIGENCIA: Desde el 12/07/2023 hasta el 12/07/2028

La jefe de la Oficina Juridica de la Secretaria de Infraestructura, en cumplimiento del articulo
41 de la Ley 80 de 1993 el cual dispone:

‘que para la ejecucién de un contrato se requerira de la aprobacion de la garantia y de la existencia de
las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratacién con
recursos de vigencias futuras de conformidad con lo previsto en la Ley Organica de Presupuesto” y |o
dispuesto en el articulo segundo del Decreto 1-3-0023 del 7 de enero de 2020 el cual
establece: “Las adiciones en valor, revisién y aprobacion de pdlizas, prorrogas en tiempo y
modificaciones al alcance del objeto contratado, lo mismo que la cesién del contrato, el ejercicio de las

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.

ki



Departamento del Valle del | - Codigo: FO-M9-P2-22 . ;
Cauca .
‘ ACTA DE APROBACION DE | Version 03
GARANTIA Fecha de Aprobacion: 13/12/2022
Pagina: 2 de 2

Gobernacion

potestades exorbitantes y sancionatorias, verificacion y aprobacidn de los requisitos para la ejecucion
contractual y designacién del supervisor seran realizados por el delegatario compatente de la

suscripcion del contrato del cual se desprenden dichas actuaciones.”

En este sentido y de conformidad con el Manual de Contratacion de la Gobernacion del Valle del
Cauca, se verificara que el monto, vigencia y amparo de las garantias aportadas correspondan a los
requerimientos exigidos en el contrato/ convenio y en consecuencia aprobara las garantias antes del
inicio y como requisito previo para la ejecucion del contrato, diligenciando el formato establecido para
el efecto, y al verificar, que la Pdliza aqui sefialada retine los requisitos exigidos en el articulo 7° de la
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes y aquellos que lo
modifiquen, se imparte aprobacion a las mismas y se ordena la aprobacion a través del Sistema
Electrénico para la Contratacion Publica — SECOP |

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por [as paries del
contrato electrénico a traves del Sistema Electronico para la Contratacion Publica — SECOP |l.

Elabord: ANDRES FELIPE ASTUDILLO ORTIZ
Revis6: ELIZABETH DOMINGUEZ TORRES'SP

Aprobo: MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO - Jefe de Oficina Juridica

CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CONTROL DE CAMBIOS!
“VERSION . T Descripcion de Cambio ' Fecha
1 Creacion del documento 15/08/2018
2 Actualizacion normativa Decreto 1082 de 2015 07/1012020
3 Teniendo en cuenta que la plataforma Secop i es transaccional, debemos 13/12/2022

adaptarnos al expediente electronico o hibrido, en este caso como quiera que
los aspectos sustanciales se consignan en la plataforma, no resulta
procedente elaborar un documento que deba ser suscritq fisicamente por la
partes ya que es cbligatorio la aceptacion de ambas partes de manera : 2
electronico, so pena, de no producir efectos juridicos, la constancia . de la .
aprobacion de la garantia es visible a toda la comunidad en el link del

proceso.

Elaboré Revisé ; ___Aprobé
Nombre: IMA CONSULTING SERVICES | Nombre: Rubén Andrés Castilio Quevedo, ~ Lia Mesa de lrabajo del proceso M1-
SAS Patricla Perez Carmona P3 Administrar y Mejorar el MIPG
Cargo: Contratista Cargo: Subdirector de Contratacion — Directora -

Departamento Administrativo de Juridica Acta N 008

Firma: Firma: ;
Fecha: 05/12/2022 Fecha: 06/12/2022 Fecha: 13/12/2022

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE
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‘g : : Carrera 45 N° 8550
: S A S ; Telefona (B05)357 6115
5 Y o OO Batranauila - Colombia
DESDE 1978 HACENDO PUGENERIA DE COMG I TA

Conet: infodiecoviasas com

NT: 880104.625-1
199-0-011 2023.05.03
: 023-05-03 14:03:00 GOBERNACION DEL VALLE
Barranquifla, 02 de mayo de 2023 ASUNTO: REMISION DRIGINAL POLIZAS SEGUN ACTA BE INIcio
- CLASE CORRES.: PQRS.PETICION DE INTERES N" COMUNICACION: 1550 {51

DESTIMATARIO: NEVCI YOMARA MONTANG REMITENTE: ECOVIAS § a8 2023025852

DEPENDENCIA: 5§ pe INFRAESTRULTURA Y VALORIZACION NFOLID: 7

RADICADO POR: MiPCELS RECI3iDD

SECRETARIA DE INFRAESTURA Y TRANSPORTE
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
Atenclén: Ingeniero Alfredo Bayardo Almelda
Subsecretario

Ciudad

Referencia: CONTRATO No. 1.310-12.13 0236, PARA EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 —~CALAMIDAD PUBLICA — REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA.
REHABILITACION DE LA VIA URIBE-SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y
SEVILLA-CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DEL

VALLE DEL CAUCA. _
Asunto; Remisién original pélizas segtin Acta de Inicio.
Apreciados sefiores:
Saludos cordiales,
En cumplimiento & nuestro deber nos permitimos enviar para su revision y aprobacién de
acuerdo a lo establecido en la clausula Décima Octava: Garantia S ¥ Mecanismos de Coberturs

del Riesgo del contrato de la referencia el siguiente documento:

* Original de la Garantia Unica de Seguro de Cumplimiento N° 65-44-101219778 Anexo N°1, y
anexo N°2 segun inicio del contrato el dia 11 de abril de 2023, expedida por la compafia de
Seguros del Estado S.A.

Atentaments,

c.C: Archivo/correspondencia
Anexos: (08) folios
Proyeato SCR
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mﬁ POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
0 a.n
NIT.880.000.578-8 DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC T NOPOLIZA

MEDELLIN __ MEDELLIN " 8s B544-101219778
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HAS'H(&) ALAS .
DA MES ANO | DIA MES ANC HORAS | DIA  MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
22 | os | 2023 | 23 [o3 | 208 | o000 | 25 | o6 | 2028 | 2380 |anExooe mopmicacion

. DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
OMBREORAZON  gcoviagsAs. [mennsmcm NIT: 890.104.82541
RECCION; CR 45 NRO. 86 - 50 |ctUoAD:  BARRANQUILLA ATLANTICO  [TELEFONO:  assarrg
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ~ [oenmecacion  wr:ssama
IRECCION: KR 6 NRO.9 - 10 CALLE 8 Y 10 PISG 10 |cwoan.  cavi vaLLe __|reLEroNG  dazasez
DICIONAL; : 5 ' 3
GHJETO DEL SEGURD

cuuswmxbunmmrcmsmsuum:ums:mmlm, QUE FORMAN - PARTE zm:num!muumru.
TOMADOR DECIARAM HABER RECIBIDO ¥ HASYA EL LiMITE DE VALOR ASEGURADO SERALADG EM CADA AMPARD, ammmmau..mm:n‘

‘mH—nH JEAE EL FAGO DE U3 FERMMCIDN CERIVALCD DEL INCUMPLIMIENTU DEL cONTRATO GE INTERVEWIORIA fio, L.2 RO, 9..0%F, 10230, HEFERENTE A7 EIRCUTAR BAafo EL
HAk o ARTICULU GG DE LA LEY 152% DE 2000 - CALAMIDAL PUBLICA- KEALIZAR LA IMTERVENTORIA TEUNTCA, MHIRIFIMAI‘JA FINANCIERR, DONTABLE, ZCOIAYL,

. ALY JUREDICA LE| SIGOTEHTE PLMI DE L‘I‘ S BEHARILITACTON DR LA VIA URIDE SENTLLA SECTOR Lh URTSTALINA ¥ SPVTLIA - CAISEDOMIR (BUSHTE BARRAGANY
RN GEEARTAMENTO DEL VALLE GLEL CAUCA, g

H?; LA GARRUTIA DE CALIDAD DEL DBV lt 10 TIECE UBA VIGERCIA DE CINCO (%) ANOS CONTADOS APARTIR DB LA FECHA DE SUSCRIFCION DEL ACTA DS SEOIRO FIMAL DE
LA EHTERY "Nl'\i\lk “ .

AMPAROS

RIESGOS INTERVENTORTA

AMEARE VICENCIA DESCE  VIGENCIA HASTA AUMA ASEG/ACTUAL SUMA ACEG/ANTERIOR

fEIA CONETANCES QUE DF AJUSTA 1A VIGENCIA 05 LA PRESENTE POLIZA SEUUN ACTA DR INICIO DE 13 0dfo02 ip LAS DEMAR CONDITIONES CONTINUAN IGUALES.

L. e AN DE EAGG o
. $°'30,000.00) o $ {488 567.00) $ ****(157.500.000.00) CONTADO
WrTERERAR) : DS TN CCARROURD
N e NOMBRE SOVENG P VAR NSNS |
EAVE AGENCIR DE SEGUROR LITA 11322 100,00 : ‘

sttt ettt e e bt g
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE 8EGUROS DEL ESTADO 8.A. BE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRD, . :

TEMDENL A FINANCERA

NOTA: SEGUROS DE ESTADO 8.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL. TOMADOR, PRESTARAN St COLABORACION :
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 4545 OFICINA 1006 | TELEFOND: 3695060 - MEDELLIN

\ﬂrm’;:f )

85-44-10121%

VIGILADO ™%

mmmnmwnmm«m LTSt umunn




. m ‘" POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NT.060.00905786 DECRETO 1082 DE 2015

: “BUCUNBAT ' CODS0T TTRUPOLRZE T ARERD T
DELLIN MEDELLIN 85 85-44-101210778 1

=

|

=

e
B v 3 P A 3 [ Jomks | ola o Es A HORAS TIPO MOVIMIENTO S =
-.

=}

£

£

£

B

27 l 04 J 2023 23 I 03 l 202; 00:00 23 08 2028 2359 ANExODEMt_)mFICA{;lm

IDENTIFICACION  NIT: 890.104.625-1 ]

DAH ]
AL ECOVIAS SAS.
ECCION CR 15 NRO 3550 : Em; mmm—lm*-mm
DA [a] :
1* 3]

ENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA r?ﬁnnncm:lon Nm'm.m,onj _
2 A {2 —_[Cmm_mr VALLE A :

PDICIONAL;

TEXTO ACLARATURIU

GUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS GBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO 8.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL DBJETO Y AC DE -
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. 3 OBSERVACIONEE DE LA{S) GARANTIA(S) QUE

NOT) vamsnzmnmuumma_unaaﬁcﬂoncnemvmctnmwmmmounmmwmmleuvmu 'RESENTE POLIZA,
1guﬁm.uesumcomnrmm.mmmwcmamm : pEl.AF_ i) |

PARA EFECTQS DE NOTIFCACIONES MDMECWDESM#&E!TAWME‘ME!’HD‘H’OHCM'M- TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

$6-44-101219778
: A ALTOREADA -
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CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la poliza N° 101219778, anexo
1 no expirara por falta de pago de Ila prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la péliza o de Ia aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantfas ante entidades estatales s

Dado en MEDELLIN a los 27 dias del mes de ABRIL de 2023

6544-101219778
FIRMA AUTORIZADA: Gabrleln A. Zaraote B. - Secrelaris Genernl




POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

s WPPATE DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
MEDELLIN © MEDELLIN 5 §5-44-101219778 2
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA | ALAS
DIA  MES ARO | DA MES  ANC HORAS | DIA .MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
2t | os | 2023 | 11 foa | 2023 | oowe | 12 | oz | 2008 | 250 |anEx00E TRASLADO DEVIGENCIA
: DATOA OEL TOMADOR J GARANTIZADQ
MBREORAZON - £covias s.AS. Imenmscacaon NIT: 890.104.625-1
IRECGION: CR 45 NRO 85 - 50 ] Jcwoao:  earrANGuILLA ATLANTICO  [TELEFOND:  38s377d
DATOS DEL ASEGURADO | BENEFICIARIO !
GURADO / :
ENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA lmammcnou NIT: uo.unaJ
RECCION: KR6 NRO.9 - 10 CALLE 8 Y 10 PISG 10 |ciubAD:  CALI, VALLE |reLeronD.  a47esez
ICIONAL: y !
OBJETO DEL SEGURO

mmzunmmcxmmncurounmnmmxh.mmrm:mmmuummvmnum!lﬂ
TOMADOR DECLARAN NABER RECIBIDO Y HASTA EL LTMITE DE VALOR ASEGURADO SERALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTINA

PZi%, REFEFENIE A EJECUTAR EAM BL
TIVA, FINANCIERA, CUNTAWLE, SCCTAL,
VILLA ~ CEITEDONTA (FUENTE BARRAGAN),

5 LEL INCUMPLIMIENTO CEL CQONTHATU DE INTERVERTICPIA No. 1.300.04
= CALAMIUAL PUPLICA- REALIZAR LA IHNTERVENTORIA TECHICA, ADMINIE
3 AEEARTIITACYION A LA VIA URIRE > SEVILLA SECTOR LA CEISTALINA N

g L PRGU LE LOS FERJVICIOZ
i ‘j AKYIEULD &6 DE LA LEY
») Y TOLEA DRL SICUTENTE
Etl H'iil‘k}“\l BEL VALLE DEE CARCA.

Parthi ik GAKANTIA OF CALIUAL DEL SERVICIC TTESE UK VICERUIA DR CINCO. (5] ANCE CONTAOS AVARTIR DE LA FECHA UE SUSCKIPCION DEL ACTA LR RECIBO FINAL DB
L INIERVEHITELR

AMPAROS
BIESGU: INTERVENTORIA
AMEAR 4 : VIGENCIN DESDE | VIGENTIA HASTA SUMA RERG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 11/048/2023 11/01/2024 OBS,MO.VN)O.OE
PAGO DE SALARICS, PRESTACIONES SOCIALES LECALES ®E xmmmxons 11/04/2023 12/07/2026 $17, 500, 000.00
CALIDAD :ll. SERVICIO 12/07/2023 12/07/2028 £10%, 000, 00D.00

A CONSTANCHA QUE SE AJUBTA LA VICENZIA §° LA FRESENTE POLIZA SRUODN ACTA DE INICIO RE D./39/0045, LAS DEMAS COUNICIONES CONTINUAN I0UALES,

|_GARTDS EXPEQICION JMA
**2 435616.00 ! “"“20&.00 ! ""'456&?.@ $ ""“'w $ ""“157.“.0-00.&\' CONTADD
IATERMEDARE 008 TRUMICAN OOASROURD
NN AR T W ORAART. WOVRAE GO W PART. VSR eS|
FAVE  AGELRCIA DE SEGUROS LTODA 11332 100, 0¢

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO B.A, BE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETD Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO 8.A SE REBERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER MWAWNTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
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DIA  MES  ARNO DA  MES  ARND HORAS DiA  MES  ANO HOIRIA{ TIPO MOVIMIENTO : .
27 l 04 I 2923 11 I 04 I 2023 0000 12 _0? 2028 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENGIA -
JAL ECOVIAS SAS. i : IDENTIFICACION NIT: 890.104.625-1 .
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DICIONAL:

TERTO ADLARATORIG

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO EA. 5€ REFIERE URICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA{S) GUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. ]

NOTA: SEGURDS DE ISTADDS.ASE RESERVA EL DERECHO DE nzmnv ER MWAﬂMﬂEIﬂD AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LD
TANTO EL Mﬁﬁum COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU CGI..AEORAC’.%

§ | PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADD S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1008 - m.mT. 3695060 - MEDELLIN
65-44-101219778

X

SUPTRNTENDENCI
-Jm

-
a
<
=
>
>

&
1




T T e R S S e R ST S P o "f"*“.#?‘.‘;‘“

»

i-----------------------------
| e

HIY. 880.000.579-8

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que Ja péliza N° 101219778, anexo
2, no explrara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria uniiateral del tomador de la péliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 27 dias del mes de ABRIL de 2023

65-44-101219778
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretasis General
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: 216123, 14:35 Consulta de polizas
i o

T 4

Datos de'la pdliza

Estado:

Vigente

Numero de poliza:

65-44-101219778

Niamero de anexo: :

. 2

Fecha de expedicion:

jueves, 27 de abril de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Tomador:
ECOVIAS S.A.S.

Inicio de vigencia: : ;
. martes, 11 de abril de 2023

Fin vigencia:

miercoles, 12 de julio de 2028

Valor total asegurado:

$ 157.500.000

£ Consullar de nuevo

Para mayor informacion y validacion final de su consulta puede:

hitps://consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsuliaPoliza/
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Contrato - Informacién general

Resumen

ID del contrato en SECOP
Number of Contract

Versién del contrato
Objeto del contrato:

tipo

Fecha de inicio del contrato:

Fecha de terminacién del contrato:

Tiempo adiciones en dias

Proveedor(es) seleccionado(s)

estado de contrato

‘ liquidacién
obligaciones ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversién

Identificacién Entidad contratante

CO1.PCCNTR.4782867

1.310.02-58.1-0236

1

EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL
SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA'Y SEVILLA-
CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Qtro
0471172023 18:00:00 ((UTC-05.:00) Bogota, Lima, Quito)
4 dias para lerminar (17/06/2023 11:59:00 PM{UTG-05:00) Bogold, Lima, Quito)
0 dias
& g No

En ejecucion

Si 7 No
Si No
18 C Ne
Si No

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OppertunityDetail/Index?noticeUID=C0O1.NTC.4188815&isFromPublicArea=True&isModal=False
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13/6/23, 16:37 community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4188815&isFromPublicArea=True&isModal...

Rl =
valgs de ia garasit Eacis 1272023 19

des Autdnamas,

2022003760045 2023
Yehersn s 0 alvehar # gy i { aria sl ps o
D estado Saido saldo a comprometsr codige unidad/s
JBECS cor no validado 350.0G0.000 COP 354:600.000 COP 00-00-00

Sakde tin GHP

httos://communitv.secop.aav.co/Public/Tenderina/OnportunitvDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4188815&isFromPublicArea=True&isModal=False 2/3



13/6/23, 16:34

@

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C0O1.NTC.4188815&isFromPublicArea=True&isModal....

informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Frank Alexander Ramirez Crddiiez )/ ]

Supervisor Alfredo Bayardo Almeida Garcia

histérico de asignaciones

Tipo de documente Cédula de Ciudadania

Tipo de documento Cédula de Ciudadania

numero de documento 94522032

numero de documente 13006429

Posicién

Supervisor

Aprobador de
gaslos

Nombre

Alfredo Bayardo Almeida Garcia

Frank Alexander Ramirez Ordéniez

informacion presupuestal

Fecha de seguimiento

03/17/2023 21:46:24 [(UTC-05:00) Bogotd, Lima. Quito)

03/17/2023 21:46:24 ((UTC-05.00) Bogola. Lima, Quita)

Frar

Frar

Proyecto del Plan Marco para la Impl

tacién del A d

de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

destino del gasto inversion

Fuente de los recursos: Presupuesto General de la Nacidén - PGN

el e

| de Particip

i - SGP. No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Propios {Alcaldias y Gobernaciones)

Recursos de Credito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperacién, Proplos Entidades Auténomas, Asignacién

Valor

350.000.000

0

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.4188815&isFromPublicArea=True&isModal=False 1/3



13/6/23, 16:34 community.secop.gov.colPuinc!TenderinglOpportunityDetaiIllndex?noticeUID=CO1 .NTC.4188815&isFromPublicArea=True&isModal. ..
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Informacion general
Congdiciones

Bienes y servicios
Documentos det Froveedar
Documentos det conlrato
Informacién presupuestal

Eecucion del Contrato

Incumphmienios

@_Cuwahr

VER CONTRATO
Resumen

1D de contrato en SECOP

Nimers del contrato

Version del contrato

Objeto def contrato

Tipo de contralo

Fecha de inicic del contrato
Fecha de terminacion del contrato
Duracion del contrato

Tiempo adiciones en dias
Proveedor(es) seleccionadofs)
Estado del contrato
Liquidacion

Obiigaciones Ambilentales
Obligaciones Pos Consumo
Reversidn

CO1.SLCNTR 10352501
1.310.02-59,1-0235

1

ESECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 85'DE LALEY 1523 DE 2012~
CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA.
FINANCIERA CONTABLE, SOCIAL. AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN
DE OBRA: REHABILITACION DE LA ViA URIBE - SEVILLASECTOR LA CRISTALINAY
geﬁm CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEFARTAMENTO DE VALLE

Giro ;

10 tias de BeMpO WRASCUMMIOD 111542025 & 20 50 FMUTE 38 008 Bogedd. Lima. 5 -
1710672023 11:58-00 PM 401005 001 Bogotd L, Guts

3 Meses

0 dias

Evaluacion de Ia Entidad Estatsl = >
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Departamento del Codigo: FO-M9-P2-53
Valle del Cauca .
Version: 01

: Fecha de
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1311202022

Pagina 1 de 19

aprobacion:.

Gobernacion

COMPLEMENTO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1.310.02-59.1 O 236

CONT?ATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NIT. 890399029-5
ORDENADOR GASTO: FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ

CONTRATISTA: ECOVIAS SAS.
NIT, '  890.104.625-1
Proyecto: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Meta de Resultado: MR50501001. Ejecutar 2 directrices del componente de gestion
territorial del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD)
del Valle del Cauca

Entre los suscritos a saber FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ, mayor de edad y
vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadania numero 94.522.032
expedida en Cali (Valle del Cauca), en su calidad de Secretario de Infraestructura, con
nombramiento ordinario realizado por medio del Decreto Departamental No. 1-3-0001 del 01
de enero del 2020, habiendo tomado posesién mediante acta de posesion No. 0010 el dia 01
de enero del 2020, facultado para celebrar el presente contrato seguin Decreto Departamental
No. 1-3-0023 del 07 de enero de 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN UNAS
DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y SE DISPONEN MEDIDAS PARA
EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL, quien en adelante se denominara la entidad, por una
parte, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL. DEPARTAMENTO, por
una parte, y por la otra parte por la otra parte el sefior LUIGGI ALBERTO PUGLIESE
MERCADO, identificado con cedula de ciudadania No. 8.739.219 de Barranquilla, quien obra

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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Departamento del s
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CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha de  aprobacion:
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Gobernacién

en representacion de ECOVIAS 8.AS. Identificado con el niimero de NIT. 890.104.625-1, quien
para efectos del presente contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el contrato de interventoria que se especifica a continuacion, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que el articulo 57 de la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la politica
nacional de gestion del riesgo de desastres y se establece el Sistema nacional de Gestién del
Riesgo de Desastres y se dictan ofras disposiciones”, dispone que los gobemadores podran

declarar la situacion de calamidad publica en su jurisdiccion, previo concepto favorabie del -

Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestién del Riesgo. 2) Que el articulo 58 idem,
define calamidad publica como: “el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno
0 varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de
subsistencia, la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas
humanas, materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la poblacién, en el respectivo
territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta,
rehabilitacion y reconstruccién”. 3) La ley 1523 de 2012, define, Principio de subsidiariedad:
Se refiere al reconocimiento de la autonomia de las entidades territoriales para ejercer sus
competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando
la autaridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materializacion
en el ambito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La
subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en
ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas Gitimas, no tengan los medios para
enfrentar el riesgo y su materializacion en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés
0 un bien juridico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la
entidad afectada. 4) Que a través del documento BALANCE PRELIMINAR DE LA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES, VALLE DEL
CAUCA, la Secretaria de Gestiéon del Riesgo de Desastres del Departamento del Valle del
Cauca realizé el reporte de afectaciones presentadas por la ola invernal en el departamento
estableciendo que debido a la variabilidad climatica del dia 06 y 10 de marzo, en el
Departamento del Valle del Cauca, donde se vieron afectadas la zona norte, la zona Centro y
La Zona Sur, Donde el IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestién del Riesgo de
Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental {SINA) Bogota C.C, 06 de marzo de 2023
Hora de actualizacién 06 00 HLC. 5) Que debido a las precipitaciones de los tltimos dias, se
presenta saturacién de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de
probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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Gobernacion

pendiente, para lo cual el IDEAM fij6 para el Departamento del Valle del Cauca las a_k::-rtas Rpja
y Naranja y alerta Amarilla para algunos municipios de los departamentos de la region Caribe,
Andina, Amazonia, Orinoquia y Pacifica. 6) Que una alerta roja es aquella en la cuai se
desprenden acciones PARA PREPARARSE Advierte a los sistemas de prevencién y atencion
de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenémeno con efectos adversos sobre
la poblacién, el cual requiere la atencién inmediata por parte de la poblacién y de. los cuerpos
de atencién y socorro. Se emite una alerta sélo cuando identificacién de un evento
extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del
fenémeno implique la movilizacién de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo
de sus actividades cotidianas, ademéas PARA PREPARARSE Indica la presencia de un
fenémeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para
informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son
propicias para el desarrolio de un fenémeno, sin que se requiera permanecer alerta. (Boletin
IDEAM No. 209 de 09/03/2023). 7) Que por su parte, la Alerta Naranja es aquella PARA
INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde informacién. Por lo regular se
refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos
de pronéstico a manera de orientacién. Por sus caracteristicas pretéritas y futuras difiere del

eviso y de la alerta, y por lo general no esté encaminado a alertar sino e informar. (idem). 8}

Que a su vez, la Alerta Amarilla es la que fija CONDICIONES NORMALES. La informacién que
se suministra se encuentra dentro de los rangos normales. (Idem). 8} Que 28 de los 40
municipios y 2 Distritos presentan precipitaciones, asi como hicieron reportes 27/02/2023 al
09/03/2023 con fenébmenos como precipitaciones, vendavales, fuertes lluvias, granizo,
crecientes de rios, afectaciones en las vias terciarias, movimientos en masa, afectaciones en
viviendas y perdidas de cultivos. 10) Que estos sucesos han desencadenado situaciones en
las cuales ponen en riesgo la vida, bienes, muebles y enseres y han afectado vias, viviendas,
cultivos, colapso en alcantarillados; asi mismo se encuentran familias afectadas en su medio
de subsistencia y desarrolio social -personal, al encontrarse imposibilitadas para sacar sus
productos al mercado, como los nifios ir a estudiar, asistencia, medica etc. 11) Que el dia 10
de marzo de 2023 se reunié de manera extraordinaria el Consejo Departamental de Gestién
del Riesgo de Desastres de manera virtual y mediante Acta N. 1.430-2.58-002, emision
concepto favorable para recomendar la Declaratoria de Calamidad Publica, la cual fue
declarada mediante el Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de 2023, "POR EL CUAL SE
DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICAEN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”. 12)
Que se requieren las disponibilidades presupuestales para adelantar procesos contractuales
correspondientes a la REHABILITACION DE LA VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA St REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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Gobernacién

CRISTALINAY SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE
VALLE DEL CAUCA. 13) Que de acuerdo con el informe técnico y como resultado de la ola
invernal que se ha presentado durante los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, el
deterioro progresivo del sitio critico, es necesario atender la situacién y brindar una solucién
inmediata para garantizar la transitabilidad de las vias objeto de intervencién y asegurar la
conectividad de los Municipios, tales como el sector denominado la Uribe (Doble calzada Cali
- Armenia) al municipio de Sevilla y la Via Sevilla- Caicedonia limite Quindio Rio Barragan
(Puente), Departamento del Valle del Cauca. 14) Al realizar la inspeccién de la via por la oficina
técnica de la Secretaria de Infraestructura en los meses de diciembre de 2022 y en enero de
2023 se observa que el riesgo de colapso de las dos estructuras, via en el sector de la
cristalina, vislumbrando desde ya el colapso total de la misma, esto a causa de las fuertes
lluvias que se viene presentado en los dos Ultimos meses que han generado la saturacion del
material suelto, activando su movimiento de reptacién, fendmeno que agrava la emergencia
presentada, incrementado de manera considerable el riesgo de la perdida completa de la
banca, lo que acrecentaria la afectacion que viene aquejando la poblacion de Sevilla. 15)
Situaciéon que se repite en [a emergencia presentada en el puente barragan, debido a la no
atencién de manera inmediata hace que la estructura de soporte del puente se encuentre
soportando de manera directa la fuerte corriente del rio barragan, cuya corriente aumenta su
fuerza considerablemente con las precipitaciones que se viene presentando; es importante
mencionar que este afluente se encuentra en zona montaiosa con fuertes pendientes lo que
hace que la velocidad y la fuerza pueden causar la socavacién de la cimentacion superficial
generando el volcamiento de la pila afectada y por ende la falla de toda la estructura de este
importante puente, El puente de Barragan es una estructura en concreto que une los
Departamentos de Quindio y Valle y que ademés es via alterna del corredor Bogota —
Buenaventura. 16) Que de esta manera, es urgente adelantar la intervencion estructural del
puente con el fin de rehabilitarlo e impedir que se presente colapso de su estructura, situacion
que seria extremadamente grave para la movilidad y transporte de vehiculos y peatones entre
el Municipio de Armenia y el Norte del Valle, dada la importancia que reviste la via para la
economia de los dos Departamentos, y en general para el transito de vehiculos y carga
provenientes de diferentes sitios del pais. 17) Que en virtud de lo anterior la Gobernacion del
Valle del cauca se vio en la necesidad de buscar apoyo y aunar esfuerzos interinstitucionales
con el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, con el fin de dar solucion a los dos (2) puntos
criticos de gran magnitud e importancia para nuestra region y Pais, los cuales necesitan de
caracter urgente su intervencion toda vez que existe el peligro inminente del cierre total de la
via y la incomunicacién de la poblacion aledafia, 18) Que en respuesta a lo mencionado

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDIQ, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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Gobernacion

anteriormente y obteniendo una respuesta afirmativa por el Instituto Nacional de Vias - INVIAS
se ha creado el convenio No. 1612 de 2022, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA4002A VIAURIBE - SEVILLA
el sector la cristalina Y DE LA VIA 4002-1 SEVILLA- CAICEDONIA LIMITE QUINDIO RIO
BARAGAN (PUENTE) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA’, para asi atender
de manera oportuna la emergencia presentada. 19) Que luego, para atender la declaratoria de
Calamidad Publica en el Departamento del Valle del Cauca, y el Plan Especifico para la
rehabilitacién y reconstruccion, el Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de
Infraestructura suscribir el contrato de obra publica para ejecutar el siguiente plan de obra:
REHABILITACION DE LA VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA-
CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA’, con
una persona natural o juridica idénea que cumpla con las especificaciones técnicas y las
condiciones de entrega, plazo y lugar, facilitando que el Departamento atienda la situacién de
calamidad publica decretada. 20) Que actuaimente la Gobernacién del Valle tiene Declarada
la Calamidad Publica de conformidad con el Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de 2023,
“POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA"., por el termino de seis (6) meses. 21) Que la Gobernadora del
Departamento del Valle del Cauca mediante el Decreto No. 1-17-0289 del 15 de marzo de
2023, "POR EL CUAL SE HACE UNA DELEGACION Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES", establece lo siguiente: (..) “Articuio 1°. Delegar en el cargo de los
Secretarios de Despacho de las Secretarios de Gestion del Riesgo de Desastres,
Infraestructura, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca la
contratacion y ordenacién del gasfo, incluyendo todas las aclividades de planeacién y
esltructuracién precontractuales, contractuales y post contractuales que se surtan en el marco
del Decrefo Departamental No. 1-17-0275 del 13-03 2023 y las norma disposiciones que la
adicionen o modifiquen”. 22) Asi las cosas, en el presupuesto del proyecto de
‘MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA", para la Vigencia del afio 2023, se tiene prevista la contratacién de la

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, -

AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA
URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE
BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”, destinadas principalmente a
realizar el seguimiento de las obras contratadas para mitigar y reducir el impacto de dicho
fendmeno en el territorio vallecaucano contratacién que se realiza en el marco de la Calamidad
Publica y de conformidad con la Ley 1523 de 2012. 23) Que, el Consejo Departamental de
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Gestion del Riesgo de Desastres elaboré y aprobé el Plan Especifico para la recuperacion para
atender la Calamidad Publica decretada en todo el Departamento del Valle del Cauca, que
incluye entre sus lineas de intervencién, la realizacién de obras de mitigacién. 24) Que el
articulo 66 de la Ley 1523 de 2012, indica que los contratos relacionados directamente con las
actividades de respuesta, y recuperacion de las zonas declaradas en situacién de desastre o
calamidad publica se someteran a los requisitos y formalidades que exige la Ley para la
contratacion entre particulares, esta contratacion estd exenta de la aplicacién de las normas
contenidas en el Estatuto General de la Contratacién Publica, de la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demés normas vigentes aplicables a
la contratacion estatal. 25) Que de acuerdo con lo anterior, el Departamento del Valle del Cauca
- Secretaria de Infraestructura - esta facultado para celebrar de manera directa con la persona
natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, a fin de atender la
situacion de calamidad publica, contratacion que debera atemperarse al interés general dei
Estado y los principios constitucionales de la Contratacion Publica. 26) Que el presente
contrato se celebra con la firma ECOVIAS S.AS. Identificada con el nimero de NIT.
800.104.625-1, considerando su experiencia, capacidad juridica y técnica para cumplir el
objeto del contrato, las obligaciones que de éi se derivan, y que fue el Unico que presentd
propuesta de los proveedores invitados a cotizar. 27) Que el Contratista ha demostrado su
idoneidad y experiencia con relacion al objeto contractual. 28) Que, por las anteriores
consideraciones, se cumplen los presupuestos legales que regulan la modalidad" de
Contratacién Directa por calamidad publica contenida en el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012,
lo que hace viable [a celebracién del presente contrato, el cual se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA OBJETO: El CONTRATISTA se compromete para con el
DEPARTAMENTO a “EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523
DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL
SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE - SEVILLA SECTOR
LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”

CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: El
contratista se obliga a realizar el objeto del contrato a celebrar de acuerdo a lo establecido y
aprobado por el Departamento de! Valle del Cauca. Las actividades a ejecutar en el contrato
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de INTERVENTORIA se encuentran incluidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
la entidad y en los manuales de disefio vigentes del Instituto Nacional de Vias, normatividad
vigente del Instituto Nacional de Vias y demas documentos que forman parte del presente
contrato, asi como en los requerimientos técnicos.

CLAUSULA TERCERA: VALOR. E| valor del Contrato es de TRESCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($350.000.000,00) M/CTE, incluidos todos los impuestos, tasas,
contribuciones, y costos directos e indirectos relacionados.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. En contraprestacién por las actividades
ejecutadas, la entidad reconocera al interventor un acta de pago de acuerdo con el avance de
ejecuciéon del contrato. El pago al interventor se efectuara dentro de los (20) dias héabiles
siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del
recibo a satisfaccion de las actividades, acompanada del acta de recibo y de la certificacion de
encontrarse el Interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150
de 2007. PARAGRAFO 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el
interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato. La entidad no se hace responsable por las demoras
presentadas ‘en el tramite para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente contrato. La entidad hard las retenciones a que haya
lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El
interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando _corresponda. Los
pagos se realizaran previa presentacion de los siguientes documentos: i) Soporte de cobro con
los requisitos exigidos por [a DIAN, segun tipo de persona; ii) Acta de recibo parcial y/o final
segun corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfaccién por parte de la entidad;
iiiy Certificacion de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; iv) Acreditacion de
encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y
parafiscales. Los pagos quedan sujetos a la apropiacién y disponibilidad presupuestal
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ajustandose al Programa Anual Mensualizado de Caja (PA.C.).

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. EI Contratista hace las
siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de seleccion, los
cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del Departamento del
Valle del Cauca ~ Secretaria de Infraestructura respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el
presente Contrato. 5.4 El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato
afirma bajo la gravedad del juramento que se entiende prestada con la aceptacion del contrato
en la plataforma transaccional que no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés. 5.5 El Contratista esta al dia con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el
cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7 EI Contratista durante la ejecucién del
presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final del servicio.
5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en
general de cuaiquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en
desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto
contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos,
dando aplicacion a la normativa vigente aplicable, sobre los derechos de los nifios.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo para |a ejecucion del presente contrato sera de tres (03)
meses contado a partir de la fecha de ejecucion del inicio en la plataforma SECOP i, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion conforme al articulo 41 de la
ley 80 de 1993 y articuio 23 de la ley 1150 de 2007.

CLAUSULA SEPTIMA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. 7.1. Recibir una remuneracion por
la ejecucion de las actividades en los términos pactados en el presente Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. El Contratista se
obliga a: 8.1. Ejecutar el objeto del contrato y desarrollar las actividades generales y
especificas en las condiciones pactadas. 8.2. Presentar los informes requeridos por el
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- supervisor para el seguimiento de las tareas encomendadas. 8.3. Guardar la debida
confidencialidad y reserva sobre la informacion y documentos que por razén del contrato llegue
a conocer, obligacion que debera ser cumplida por EL CONTRATISTA aln después de
terminado el contrato. 8.4. Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales y demas
a gque haya lugar de sus empleados y debe presentar certificaciones donde conste el
cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad integral, parafiscales de
conformidad con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, por lo que la Secretaria de Infraestructura
Gobernacién del Departamento del Valle del Cauca no adquiere ninguna relacién civil o laboral
con los trabajadores de EL CONTRATISTA. 8.5. Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de los
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe
en la ejecucién del contrato, quedando claro que no existe ningtin tipo de vinculo laboral de tal
personal con EL CONTRATENTE, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de la

contratacién. 8.6. Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberan prestarse en

ta oportunidad requerida por EL CONTRATANTE, de tal manera que se garantice la continua
y eficiente prestacion del servicio. 8.7. EL CONTRATISTA se compromete a tramitar y entregar
los productos y/o actividades que hacen parte del presente contrato en primer lugar dentro de
los términos fijados por EL CONTRATANTE, y en todo caso sin exceder los establecidos en el
ordenamiento juridico, de igual manera, a mantener actualizado el registro en los sistemas de
informacion de EL CONTRATANTE en tiempo real, cuando a ello hubiere lugar. 8.8. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones
en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con
ellos cause perjuicio a la Administracion o a terceros. Igualmente sera responsable en los
términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993 y demés normas reglamentarias y concordantes.
8.9. EL CONTRATISTA se compromete a realizar cambio de régimen ante la DIAN para ajustar
sus actividades al presente contrato dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha
situacion EL CONTRATANTE para lo cual aportard el RUT. 8.10. EL CONTRATISTA se
compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la Entidad. 8.11. Manejar y
cumplir las politicas de Gestién Documental y Ventanilla Unica. 8.12. Reportar a EL
CONTRATANTE el nimero de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de
consignar el pago de honorarios derivados de la ejecucién del presente contrato. 8.13. Seran
de propiedad de EL CONTRATANTE los resultados de la informaci6n, formatos, estudios,
disefios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto
de este contrato. 8.14. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito, al Interventor y/o Supervisor del contrato y recomendar la
actuacion que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar ia adecuada ejecucién
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del contrato. 8.15. Presentar oportunamente informes y/o cuentas de cobro con los requisitos .

exigidos por la Ley como las planillas de pago correspondientes a seguridad social (Salud,
Pension, ARL y parafiscales, éstos Ultimos cuando aplique) y las requeridas por EL
CONTRATANTE. 8.16. Prestar el servicio idoneo y oportuno de forma personal. 8.17. Cumplir
_ las instrucciones y ejecutar las érdenes expedidas por la secretaria de Gestion de! Riesgo de
Desastres o la Supervision en cumplimiento del objeto contractual. 8.18. Cumplir con el
contenido de los Estudios y Documentos Previos, la propuesta y las obligaciones generales
del contrato. 8.19. Cumplir con las metas y productos de entrega que se estipulen en las Actas
de Compromiso Contractual que firmen con el SUPEVISOR, para poder tramitar el pago. 8.20.
" Indemnizar y/o asumir todo dario que se cause a terceros, a bienes propios y/o ajenos, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del desarrolio de
éste, inclusive respondiendo por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial que se
instaure o se impulse por su causa o la de su personal en contra de EL CONTRATANTE. 8.21.
Mantener al frente de los trabajos y contar con los recursos necesarios para el normal y completo
desarrollo del objeto contractual, tener disponible y emplear en la ejecucion el personal requerido
para la cumplida ejecucién del contrato, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico, si
durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de algune recurso, debera remplazarse por
otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por la Secretaria de Infraestructura. 8.22.
Realizar comités semanales de obra entre el personal de la interventoria y el de los contratistas.
8.23. Analizara el contrato, anexos y todo documento adicional concerniente al proyecto. 8.24.
Analizara, estudiara y aprobard el esquema de organizaciéon y ubicacion de instalaciones
provisionales. 8.25. Debidamente autorizado por el supervisor, vigilara la ejecucidn del contrato en
todas sus partes y controlara inversién del anticipo iniciando con fa revisién y aprobacion del plan
de inversion. 8.26. Control de equipo propuesto por el constructor, a) llevara un registro completo
del equipo propuesto por el constructor indicando cada una de sus especificaciones, corroborando
si corresponde o no al inicialmente propuesto, anotando cualquier cambio y solicitando reemplazo
cuando se deteriore, b) incluir en el informe mensual el cronograma de utilizacion del equipo
prapuesto. 8.27. Elaboracién de actas: elaborar actas de obra y reajuste conjuntamente con el
contratista. 8.28. Revision de actas de modificacién de cantidades de obra. 8.29. Debera tener al
dia una lista de los empleados y trabajadores del contratista, detallando las actividades que
ejecutan, y las condiciones de su relacién laboral y constancia de afiliacion a seguridad social.
8.30. Exigir el cumplimiento de normas de seguridad, higiene y salud del trabajo que sean
aplicables. 8.31. Llevar esfricto control y organizacién de la correspondencia y de los demés
documentos generados. 8.32. Elaborara mensualmente informes sobre el desarrolio de! contrato,
avance de la obra, inconvenientes presentados, condiciones de calidad, resultados de ensayos de
laboratorio, etc. 8.33. Verificar y aprobar mensualmente informes de buen manejo del anticipo.
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8.34. Revisar y aprobar las solicitudes de pago del contratista y llevar registro cronoldgico de los
pagos. 8.35. Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, controlar, inspeccionar
supervigilar, ejecutar y evaluar las ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMA DE OBRA,
APU Y PRESUPUESTO DETALLADO, de conformidad con lo indicado en €l componente técnico
del contrato de obra. 8.36. Coordinar y verificar la ejecucion de las acciones impartidas por la el
supervisor y acordadas con EL DEPARTAMENTO. 8.37. Coordinar, supervisar y verificar que ia
gjecucion de las acciones técnicas, administrativas y/o financieras se realicen conforme a los
estandares y cédigos y normas nacionales. 3.38. Coordinar, supervisar y programar las actividades
que ejecutaran cada uno de los profesionales del contratista, buscando cumplimiento, celeridad y
calidad en los trabajos a ejecutar. 8.39. Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos
durante el desarrollo de las obras. 20.Verificar la informacién de memorias de disefic y planos
técnicos y velar por su correcta ejecucién. 8.40. Coordinar con la comisién topografica del
contratista la materializaciéon del proyecto de acuerdo a los disefios. 8.41. Verificar y avalar el
cumplimiento de la vinculacién por parte del personal de la obra a EPS, Pensiones, ARP y
parafiscales. 8.42. Controlar el cumplimiento de la programacién de la ejecucin de las obras que
estan contenidas en el contrato o las que fueren ordenadas de comin acuerdo la supervision.
Informara al DEPARTAMENTO las causas del no cumplimiento y en coordinacién con el Residente
de Obra elaborara planes de contingencia. 8.43. Debera preparar informes peri6dicos y debera
firmar y aprobar el contenido de la bitacora y llevara un registro fotografico diario de cada una de
las actividades de obra. 8.44, Asistir a las reuniones semanales y/o comités técnicos, en conjunto
con el contratista y EL DEPARTAMENTO o cuando sean necesarios. 8.45. Exigir y obtener el
registro fotografico del trabajo de campo. 8.46. Verificar los precios unitarios, las cantidades de
obra, presupuesto, cronograma de obra y especificaciones de construccién en cada unc de sus
componentes. 8.47. Verificar las especificaciones técnicas y su concordancia con planos y
presupuestos. 8.48. Verificar el control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio que debe
efectuar el contratista en la gjecucion de las obras. 8.49. Operar, dirigir, vigilar y atender el buen
funcionamiento de los oficios a su cargo. 8.50. Realizar la verificacion del cumplimiento de las
normas en la ejecucion de las obras. 8.51. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de
seguridad integral, establecidos por la organizacién. 8.53. Mantener en orden equipo y sitio de
trabajo, reportando cualquier anomalia. 8.54. Operar, dirigir, vigilar y atender el buen
funcionamiento de los oficios a su cargo. 8.55. Ademas debera responder a las demas funciones
propias de su cargo. 8.56. Las demas que surjan de las obligaciones principales del contrato y que
tengan relacion con el objeto del mismo contrato.

CLAUSULA NOVENA: DERECHOS GENERALES DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA. 9.1. Revisar, rechazar y solicitar los ajustes que los servicios. 9.2. Hacer uso de las
clausulas excepcionales del contrato. 9.3. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas,
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la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de
manera legal o contractual. 9.4. Revisar, rechazar, corregir o modificar las actas de obra y/o
cuentas de cobro, facturas y solicitar las aclaraciones, correcciones ¢ modificaciones que la
obra necesite.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA. 10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 10.2.
Pagar el valor del servicio, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.
10.3. Prestar su colaboracidon para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 10.4.
Acoger y ejecutar respecto del Contratista fas directrices y lineamientos sobre la ejecucion,
seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la Secretaria de Infraestructura.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA, es responsable
por el cumplimiento del objeto establecido en la primera clausuia del presente Contrato. EL
CONTRATISTA sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores,
los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la Secretaria de Infraestructura en la
ejecucion del objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. E| DEPARTAMENTO
pagard al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a los Certificados de
Disponibilidad Presupuestal No, 3500008804 del 19 de enero de 2023, por valor de
TRESCIENTOS CINCUENTAMILLONES DE PESOS ($350.000.000) M/ICTE., para la vigencia
fiscal 2023. item 1 por valor de $350.000.000, Proyecto: P134-102212/1/2/01/08 - REALIZAR
SEGUIMIENTO INTEGRAL A LAS OBRAS PARA. Apropiacion Presupuestal: Fondo:1-3001 —
RECURSOS DEL CRED.2. Centro Gestor: 1149- SRIA DE INFRAESRUCTURA. Posicion
Presupuestaria: 2320202008 —Servicios prestados a las empresas y servicios de. Area
Funcional: 3450501010010000 - Regiones para el Desarrol. Elemento PEP: PI34-
102212/1/2/01/08 - REALIZAR SEGUIMIENTO INTEGRAL A LAS OBRAS PARA LA
ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA. /

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente,
respecto de toda la informacién y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier
medio durante el plazo de ejecucion, y por ende éste no podra realizar su publicacion,
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divulgacién y utilizacién para fines propios o de terceros no autorizados. Asl mismo, respetara
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la
celebracién de negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
" UNILATERAL DEL CONTRATO. Departamento del Valle del Cauca ~ Secretaria de
infraestructura puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, cuando lo
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD. Departamento del Valle del Cauca - Secretaria
de Infraestructura estara facultada para declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento
del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto

por la ley.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del
Contratista derivadas del presente Contrato, el DEPARTAMENTO puede adelantar el
procedimiento establecido en la ley e imponer multas (diarias) por valor maximo dei CERO
PUNTO CERO UNO POR CIENTO (0,01%) del valor del contrato establecido en la clausula
segunda por cada dia de mora. .

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA
debe pagar at DEPARTAMENTO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor del contrato establecido en la clausula segunda. El valor pactado
de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la

presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre

el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el DEPARTAMENTO
adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con
las reglas del Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTIAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL
RIESGO. El Contratista debe presentar dentro de los cinco dias habiles siguientes a la firma
del presente Contrato garantia de cumplimiento y péliza de responsabilidad civil
extracontractual a favor del DEPARTAMENTO cuyos amparos a cubrir son los establecidos en
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los Pliegos de Condiciones, asi: a) Cumplimiento: Por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la ejecucién del contrato y seis (6)
meses mas, en todo caso, se extendera hasta la liquidacién del contrato. ¢} Pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por un monto equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato
y tres (3) afios mas. d) Calidad del Servicio: Por monto equivalente al treinta por ciento (30%)
del valor del contrato y con una vigencia igual a cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
suscripcién del acta de recibo final de la interventoria. PARAGRAFO PRIMERO: El
CONTRATISTA esta obligado-a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones gue efectiie el DEPARTAMENTO, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es
independiente al Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura y en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en nombre del
Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA: CESION. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito
del Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SUBCONTRATACION: El contratista debera comunicar
anticipadamente y por escrito al Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de
. Infraestructura, la intencién de celebrar subcontratos, sefalando la parte de ia prestacién o

actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subconiratista, justificando

suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Contratista no podra
subcontratar funcion alguna sin la autorizacién previa y escrita Departamento del Valle del
Cauca - Secretaria de Infraestructura, salvo que ésta sea necesaria para atender una situacién
de emergencia © que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifique
suficientemente. 21.1. El empleo de tales subcontratistas no relevara al contratista de las
obligaciones emanadas del presente contrato. 21.2: El Contratante no adquirira relacion alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo
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del Contratista. 21.3. Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura‘, ppdré
exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El Contratista se obliga a mantener

indemne al Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura, de cualquier dafo
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne al
Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura por cualquier obligacion de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen
a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato. -

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de
la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con |a ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de
Infraestructura con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacién, prérroga o terminacion del
Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serdn
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito
a la ofra parte la existencia de una diferencia y la explique y pruebe debidamente. Las
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
mediante el empleo de los mecanismos de solucibn de controversias contractuales,
conciliacion, amigable composicion, transaccion y las demas previstas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar
- por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o
por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
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Departamento del Valle de! Cauca ECQVIAS S.AS
— Secretaria de Infraestructura Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE
Nombre: Frank Alexander Ramirez Ordoriez MERCADO
Cargo: Secretario de Infraestructura ' : Cargo: Representante Legal
Direccion: Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle 9y | Direccién: Carrera 45 No. 85-50,
10 - Piso: 13 Barranquilla
Telefono: 6200000 Teléfono: 3155764381
Correo , Correo electrénico:
electrénico:infraestructuravalledelcauca@gmail.com | gerenciacomercial@ecoviasas.com

CLAUSULA VIGESIMA QUIBNTA: VIGILANCIA Y CONTROL. El control y seguimiento sobre
la ejecucion del presente contrato, estara a cargo del Secretario de. Infraestructura y o
funcionario que éste designe, ejerciendo la supervisién del presente contrato de conformidad
con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, sin perjuicio de la vigilancia que sobre el mismo
ejerzan las veedurias ciudadanas & los comités de participacion comunitaria, PARAGRAF O:
- Seran obligaciones particulares del Supervisor las siguientes, sin perjuicio de las demas que
le asigne ia Ley y demds normas: a) Velar por el cumplimiento cabal del objeto contractual
dentro def plazo estipulado, y posterior a la expiracion de! plazo de ejecucion hasta que termine
el periodo de Programa de Actualizaciones. b) Velar por el pago oportuno al contratista de los
valores acordados. ¢) Elaborar informe en el cual certifique de cumplimiento a satisfaccion para
autorizar el pago respectivo. d) Elaborar el acta de inicio y acta de liquidacién del contrato. e)
Tener en cuenta que toda comunicacién con el CONTRATISTA en relacién con el Contrato
debe ser por escrito. f) Verificar el pago y afiliacion de la seguridad social integral del
contratista. g) Las demas que se asigne la Ley y el Manual de contratacion de! Departamento
del Valle.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integral de este
contrato los siguientes documentos: 26.1. Los estudios y documentos previos. 26.2. La oferta
presentada por el Contratista. 26.3. Las actas, acuerdos, informes y documentos
precontractuales. 26.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 26.7. Las polizas y demas
documentos expedidos en desarrolio del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
contrato requiere para su perfeccionamiento de la aceptacion de las partes dentro del Sistema
Electrénico de Contratacién Publica. Para su ejecucion requiere el registro presupuestai y la
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-aprobacién de las garantias del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.
El lugar de ejecucion del contrato seré en el sector la cristalina en la via que conduce del sector
denominado la Uribe (Doble calzada Cali — Armenia) al municipio de Sevilla y la Via Sevilla-
Caicedonia limite Quindio Rio Barragan (Puente), Departamento del Valle del Cauca y el
domicilio contractual es en la ciudad de Santiago de Cali. ‘

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION
DEL TERRORISMO SIPLAFT. EL CONTRATISTA certifica al CONTRATANTE que sus
recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilicita o de actividades
conexas al lavado de activos provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la
financiacién del terrorismo. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades
encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores,
empleados, etc. Y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, provengan, de
actividades ilicitas, particularmente de lavado de activos o financiacion del terrorismo. En todo
caso, si durante el plazo de vigencia del contrato EL CONTRATISTA, algunos de sus
administradores o socios llegaren a ser 1) Vinculados por parte de las autoridades competentes
a cualquier tipo de investigacién por delitos de narcotrafico, terrorismo, secuestro, lavado de
activos, financiacién del terrorismo y administracién de recursos relacionados con actividades
terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiacién del terrorismo.
2) Incluidos en las listas para el control de lavado de activos y financiacién del terrorismo
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la Oficina
de Control de Activos en el Exterior OFAC emitida por las oficinas del Tesoro de los Estados
Unidos de Norte América, la lista de la organizacion de las Naciones Unidas u otras listas
publicas relacionadas con el tema de lavado de activos y financiacion del terrorismo o 3)
Condenados por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial
relacionado con la comisién de los anteriores delitos; EL CONTRATANTE tiene el derecho de
terminar unilateralmente el contrato, sin que por este hecho EL CONTRATISTA pueda reclamar
judicial o extrajudicialmente indemnizacion alguna, por cuanto tales causas se tendrian como
justas para la terminacién del mismo por parte de EL CONTRATANTE de igual forma, EL
CONTRATISTA declara que los recursos que incorpora para el desarrollo del contrato,
proceden de actividades licitas. EL CONTRATISTA se obliga expresamente a entregar AL
CONTRATANTE, la informacién veraz y verificable que éste le exija para el cumplimiento de la
‘normativa relacionada con prevencion de lavado de activos y financiacion del terrorismo, asi
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como el de actualizar sus datos por lo menos anualmente suministrando la totalidad de los
soportes que EL CONTRATANTE requiera. En el evento en que no se cumpla con la obligacion
consagrada en la presente clausula, EL CONTRATANTE tendra la facultad de dar por
terminada la relacion juridica surgida, en los términos acordados en la presente cléusula.

CLAUSULA TRIGESIMA: MARCO REGULATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO. En
desarrolio con el articulo 3 de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 4170 de
2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1083 de 2015, Colombia Compra Eficiente
administra el SECOP I, plataforma transaccional que permite a compradores y proveedores
realizar el proceso de contratacién en linea. Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 527 de 19899, la sustanciacién de las actulciones, la expedicién de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual, contractual y postcontractual, tendran lugar a través de la plataforma del
SECOP II. Todos los documentos del proceso publicados en la plataforma del SECOP Il son
integrales y complementarios entre si.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes
el contrato electronico a través del Sistema Electrénico para la Contratacién Publica — SECOP |i.

Proyecto: Claudia ines Marin Ballesteros ~ Abogado Contratista
Reviso: Maria Del Pilar Escarria Romero - Jefe Oficina Asesora de Juridica
Reviso: Paola Andrea Vésquez Henao - Abogada Coniratista
Katherine Santamaria Sdnchez — Abogada Contratista
Aprobé: Frank Alexander Ramirez Ordofiez — Secretario de Infraesiructura

CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION Descripcion de Cambio Fecha
1 Creacién del documento 13/1272022
| Elabord I Revisé | Aprobd ]
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Nombre: IMA CONSULTING | Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo - Mesa de trabajo con el
SERVICES S.A.8 Lia Patricia Pérez Carmona proceso M1-P3 Administrar y
Cargo: Contralisia Cargo: Subdirector de Contratacién -~ Mejorar el MIPG
Directora Departamento Administrativo de Acta N.008

Jurldica

Firma:

Firma:

Fecha: 05/12/2022

Fecha: 06/12/2022

Fecha: 13/12/2022
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