Corporacion Autonomao
Repional el Valle def Cauca

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO
CONTRATO CVC No. 900 de 2025

OBJETO: ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA EL
FORTALECIMIENTO. Y ‘FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA.
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, PARA EL
MONITOREQ DE LA CALIDAD DELAGUA EN LOS HUMEDALES, RECURSO HIDRICO
SUPERFICIAL, SUBTERRANEQ, AGUA MARINA, VERTIMIENTOS Y DE LA CALIDAD
DE AIRE Y DE LAS EMISIONES. - GRUPQ 7 - EQUIPOS ELECTROMETRICOS.

CONTRATISTA: LAB BRANDS SAS.
PLAZO_: A par_tir de la suseripcion del Acta de Inicio, hasta el 30 de diciembre de 2025

VALOR: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA'Y CINCO PESOS MCTE ($82,592,545.00)

En el Municipio de CALI el dia 27 de marzo de 2028, se reunieron en las instalaciones
del Grupo de Laboratorio de la Corporacién Auténoma Regional del Valle del Gauca CVC,
lds sefioras: MONICA SOLANYE ROMERO MORENO, identificada con la cédula de
ciudadania No. 52.228.696 de Bogota D.C. quien actda en nombre y reépresentacion de
[a empresa LAB BRANDS SAS; v CAROLINA LOPEZ CHARRY, identificada con ia
cédula de ciudadania No. 31.572.913 de Cali, quienn actla en su condicion de
SUPERVISOR , con el fin de suscribir el acta de suspensidon del CONTRATO CVC No.
900 de 2025, la cual se regird por las clausulas que se enuncian.a continuacién previas
las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que el dia 30 de diclembre del 2025 fue suscrita
el acta de-inicio del CONTRATO CVC Na. 900 de 2025, sefialandose como plazo de
terminacion del contrato el dia 30 de diciembre de 2025; b) Que en vista & retrasos en la
importacion del equipo de medicion de DBO y al cese de actividades por vacacicnes
colectivas de los laboratorios acreditados por el ONAC hasta mediados de enero. Este
tiempo es indispensable para ejecutar las calibraciones téenicas requeridas, realizar |a
entrega formal a satisfaccion y levar a cabo las capacitaciones correspondientes al
pers_‘oh'al-. a medida busca garantizar que los equipos electrométricos para el monitoreo
ambiental cumplan. con los estandares de calidad exigidos por la corporacion, se ve la
nécesidad de suspender temporaimente el contrato hasta que se superen dichas
ciréunstancias, y asi proseguir con la ejecucion. del objeto del mismo; c) Que el
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supervisor del contrato oportunamente informo dichos motivos al Grupo de Laboratorio,
relacionando en forma pormenorizada las razones -que argumentan fa decision,
manifestando ademas el plazo de la suspension. PRIMERA! S_.uspendertempo_ralmente
el CONTRATO CVC No. 800 de 2025, por el término de 3 meses, contados a partir del
30 de marzo de 2026. SEGUNDA: EL CONTRATISTA debera modificar la garantia Unica
constituida a su cargo, ampliando’ su vigencia por el término de la suspension del
CONTRATO. TERCERA: EL CONTRATISTA manifiesta en forma expresa e irrevocable
que la suspension temporal, no le’ocasiona ningun dafio o perjuicio, razén por la cual no
genera ningun derecho a pretender o solicitar indemnizaciones o reconecimientos. de
ninguna clase, a lo cual renuncia también dé manera expresa'e irrevocable.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CAL! el dia 27 de marzo de 2026
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