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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada Pública Reservada 

 
INFORME DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8730179 DE 2025 

 
1. ASPECTOS GENERALES 

 
CONTRATANTE CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8730179 DE 2025 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 24/12/2025 

 
OBJETO 

Adquirir a monto agotable a título de compraventa los materiales de 
formación para el laboratorio de mantenimiento predictivo del Centro 
de Industria y Servicios del Meta. 

CONTRATISTA JANEIROS SAS. 
CC o NIT 901824515-6 
LUGAR DE EJECUCIÓN Centro Industria y Servicios del Meta 
FECHA DE INICIO 24/12/2025 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 2 DIAS 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $22.879.395 COP 
SUSPENSION 1 Se suspende el 26/12/2025 hast1 19/01/2026 
Prorroga Nro. 1 El 20/01/2025 se prorroga por 20 días hasta el  09/02/2026 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 31/12/2025 
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 09/02/2026 
ADICIÓN NRO. N/A 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $22.879.395 COP 

 
FORMA DE PAGO 

EL S E N A pagará a l   CONTRATISTA el  valor pactado,  sujeto a 
disponibilidad del PAC a contra entrega, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la presentación de la cuenta. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 3 
PERIODO DEL INFORME Desde el 20 de enero de 2026 al 19 de febrero de 2026 
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 
1) Entregar las cantidades acordadas de 
los productos al Centro de Industria y 
Servicios del Meta, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, en el lugar y 
los plazos establecidos, con
 pleno cumplimiento 
de las especificaciones esenciales, las 
condiciones de eficiencia, oportunidad, 
calidad, económicas y financieras 
estipuladas en los estudios previos y la 
invitación a participar y de acuerdo con 
su propuesta, de conformidad a los 
parámetros establecidos por el SENA, de 
acuerdo a las solicitudes entregadas por 
el Supervisor del Contrato designado por 
la Subdirección del Centro. Estos 
deberán ser entregados en los plazos 
establecidos  según  directriz  del 
supervisor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El contratista JANEIROS SAS  
realiza entrega de todos los  
elementos del contrato el 9 de 
febrero del 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 1- Evidencias fotográfica de 
recibo 
 
Anexo 2-  Recibo a satisfacción 

2). El contratista deberá entregar los 
documentos que correspondan a cada 
elemento entregado conforme su 
especificación técnica se deberá anexar 
las fichas de seguridad, ficha técnica, 
manual de instrucciones, certificación de 
garantía de los elementos que así lo 
requieran, el cual no puede superar los 
dos (2) días calendario a la realización del 
pedido 
por parte del supervisor 

 
 
 
 
 

En el contrato no existen 
elementos  que requieran fichas 
técnicas 

 
 
 
 

 
NO APLICA 
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3). Entregar los elementos con su 
empaque y rotulado original del 
fabricante, incluyendo información 
sobre marca, número de serie, país 
de origen y recomendaciones de 
manipulación. El contratista debe 
garantizar la conservación de los 
bienes durante el transporte y su 
entrega sin daños, el cual no puede 
superar los dos (2) días calendario a la 
realización del pedido por parte del 
supervisor. 

 
 
 
 
 
 

 
El contratista JANEIROS SAS  realiza 
entrega de todos los  elementos del 
contrato el 9 de febrero del 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1- Evidencias fotográfica de 
recibo 
 

4). Entregar por parte del contratista 
las especificaciones en días hábiles 
(lunes a viernes) en horario de 7:30 
am hasta las 2:00 pm en las bodegas 
del Centro de Industria y Servicios del 
Meta, previa concertación con el 
supervisor del contrato y almacén. 

 
 

 
El contratista realiza concertación de 
entrega con supervisor 

 
 
 
 

Anexo 3- Correo electrónico 

5) Restituir a su costa, dentro del día 
hábil siguiente, los elementos o 
productos que resulten defectuosos, 
de mala calidad, de especificaciones 
diferentes o inferiores a las 
requeridas por el SENA y aquellos que 
se encuentren con fecha de 
vencimiento o caducidad expirada, en 
los casos que aplique esta condición 

 
 
 
 

No se presentaron productos 
defectuosos  

 
 
 

 
NO APLICA 

6). Entregar, transportar, entregar e 
instalar la totalidad de los bienes 
objeto del contrato, en las 
ubicaciones indicadas por la Entidad, 
asumiendo todos los costos logísticos 
asociados   (cargue,   descargue, 
transporte e instalación) 

 

 
El contratista JANEIROS SAS se 
encarga de toda la logística de 
entrega de los elementos. 

 
 

 
Anexo 1- Fotos  
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7). El CONTRATISTA es el único 
responsable por la vinculación de 
personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe 
realizar en su propio nombre y por su 
propia cuenta y riesgo sin que el SENA 
adquiera   responsabilidad   ni 
solidaridad alguna por dichos actos. 

 
 

 
El contratista JANEIROS SAS se hace 
totalmente responsable de su 
personal y su posible relación con 
terceros en la ejecución del contrato 

 
 
 
 

Sin evidencia 

8). El contratista deberá ́entregar los 
productos con fechas de garantía 
como mínimo las establecidas en la 
ficha técnica de cada uno de los 
productos y las que no la contengan 
por su naturaleza, mínimo doce (12) 
meses desde la fecha de entrega del 
producto. 

 
 

 
El contratista JANEIROS SAS se hace 
responsable por la garantía d ellos 
productos entregados 

 
 
 
 

Sin evidencia 

9). El contratista deberá ́ cumplir 
cualquier sugerencia escrita realizada 
por la supervisión, sin embargo, 
dentro de los tres (03) días calendario 
siguientes al recibo de la 
comunicación, podrá ́ objetar por 
escrito a la supervisión si considera 
que esta se encuentra por fuera del 
alcance del contrato, señalando 
claramente y en detalle las bases en 
las cuales fundamenta su objeción. 

 

 
El contratista JANEIROS SAS acogió 
todas las sugerencias del supervisor 
en relación a la ejecución del 
contrato. 

 
 
 
 

 
Anexo 4- Otros correos 

10) El riesgo y custodia de los bienes 
será asumido por parte del 
PROVEEDOR hasta que se realice la 
entrega total a satisfacción en el lugar 
indicado. 

El contratista JANEIROS SAS se hizo 
responsables de la custodia de los 
elementos para su entrega. 

 
 

Sin evidencia 

11) Informar de manera inmediata al 
supervisor sobre cualquier situación 
que  afecte  el  cumplimiento  del 
contrato 

El contratista JANEIROS SAS 
manifiesta o solicita suspensión por 
imposibilidad de poder entregar los 
ítem por cierre de fin de año. Luego 
solícita prórroga del mismos hasta 
febrero 9 del 2026 

 
Anexo 5: correos de solicitud de 
suspensión y prorroga 
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12)Asumir la responsabilidad 
exclusiva por la contratación y 
manejo del personal o 
subcontratistas, sin que exista 
responsabilidad alguna para el SENA 
por dichos actos. 

 
 

El contratista JANEIROS SAS se hace 
totalmente responsable de su 
personal y su posible relación con 
terceros en la ejecución del contrato 

 

 
Sin evidencia 

13) Garantizar que el personal 
encargado de las actividades de 
entrega e instalación utilice los 
elementos de protección personal 
requeridos, conforme a la Ley 1562 
de  2012,  bajo  supervisión  de  la 
Entidad 

El contratista JANEIROS SAS se hace  
responsable de uso de elementos de 
protección en el proceso de entrega 

 
 

Anexo 1-  

14). Proveer la información de los 
proveedores y/o distribuidores 
autorizados para la prestación de 
servicios posventa de cada uno de los 
equipos 

 
El contratista gestiona toda la 
información con los proveedores 

 
 

Sin evidencia 

15). Asumir a su costa las variaciones 
o aumentos en los precios de los 
artículos ofertados. El SENA no 
reconocerá valores adicionales en los 
que el proponente deba incurrir para 
darle cumplimiento al contrato 

 
 

No se presentan variaciones en los 
precisos ofertados. 

 

 
NO APLICA 

16) Todas aquellas obligaciones 
inherentes al contrato y necesarias 
para la correcta ejecución del objeto 
del mismo. 

 
El contratista estuvo atento a 
responder todas las inquietudes 
surgidas y a acatarlas para darle 
correcta ejecución al mismo. 

 
Anexo2 3, 4 y 5 

 
2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 
El contratista debe cumplir con todas las obligaciones establecidas, asegurando el estricto cumplimiento de las 
políticas de la entidad, incluidas aquellas relacionadas con aspectos ambientales, seguridad y salud en el 
trabajo, uso eficiente de energía, y cualquier otra normativa aplicable en el marco del contrato, en la ejecución 
del contrato. 

 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
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19/02/2026 SL57 $22,694,987 $22,694,987 $184.408 99.20% 

 
4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado:  enero/206 (pensión), 
febrero/2026 (salud) 

Planilla nro. 9499750324   

 

 
4.1 Garantías contractuales 

 

 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA 
NRO. DE PÓLIZA 30-46-101019595 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 24/12/2025 
FECHA APROBACIÓN 24/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 24/12/2025 30/06/2026 $2,287,939.50 
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Calidad del servicio 24/12/2025 30/06/2026 $2,287,939.50 
 

calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 

 
24/12/2025 

 
30/06/2026 

 
$2,287,939.50 
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4.2 Multas y sanciones 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han 
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presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 

4.3 Solicitud de modificación 
 

El presente ítem tiene como finalidad justificar y dejar evidencia de la necesidad de modificar el plazo de 
ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8730179 de 2025, celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA y JANEIROSS SAS, en atención a la solicitud de prórroga No. 1 presentada por el contratista el día 19 de 
enero de 2026. 
El contrato tenía inicialmente como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025. No obstante, mediante 
comunicación remitida por el contratista el 26 de diciembre de 2025, se solicitó la suspensión del contrato, 
debido a circunstancias ajenas a su voluntad que impedían la ejecución normal del mismo. Posteriormente, 
mediante correo electrónico aclaratorio, el contratista precisó que la suspensión debía extenderse hasta el día 
diecinueve (19) de enero de 2026, solicitando que la ejecución contractual se reanudara el día veinte (20) de 
enero de 2026, ajustándose el plazo contractual en igual número de días correspondientes al término total de la 
suspensión. 
Una vez evaluadas las condiciones de reinicio, el contratista informó que, al momento de la reanudación, el 
plazo restante de ejecución correspondía únicamente a un (1) día, lo cual resultaba insuficiente para adelantar 
de manera técnica, eficiente y responsable las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual. Por tal motivo, mediante comunicación del 19 de enero de 2026, solicitó formalmente una 
prórroga del plazo de ejecución por veinte (20) días calendario, contados a partir del reinicio del contrato, sin 
modificación del objeto ni del valor contractual. 
 
En consecuencia, y teniendo en cuenta la suspensión del contrato desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 20 
de enero de 2026, se establece que el contrato se reanudará a partir del veintiuno (21) de enero de 2026, y 
que, con la prórroga solicitada y técnicamente justificada, el nuevo plazo de ejecución del contrato se 
extenderá hasta el día nueve (9) de febrero de 2026, inclusive. 
 
La presente modificación se solicita con el fin de garantizar la correcta, oportuna y eficiente ejecución del 
contrato, asegurando el cumplimiento integral de su objeto, en concordancia con los principios que rigen la 
contratación estatal. 
 

5. CERTIFICACIÓN 
 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por 

parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con 
base en lo anterior. 

 
6. OBSERVACIONES 

 
Para constancia se firma 20 de febrero del 2026. 

 
 

Proyecto: Belisario Gomez Perdomo   
Supervisor del contrato 
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ANEXOS 
 

Anexo 1- Evidencias fotográfica de recibo. 
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Anexo 2-  Recibo a satisfacción 
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Anexo 3- Correo electrónico 
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Anexo 4- Otros correos 
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Anexo 5: correos de solicitud de suspensión y prorroga 
 
Solicitud suspensión 
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Solicitud Prorroga 
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Anexo 6: Factura Electrónica 
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Anexo 7: Nota de Entrada a Almacén 
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