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Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 

en el contexto y en razón del conflicto armado 

 

 

ACTA DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL NO.1 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.  

 123-2026-UBPD 

Atendiendo la solicitud realizada por la supervisión del contrato se modifica el mismo en el sentido de reducir el 
valor, considerando lo siguiente: 

“(…)  La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) 
y EVELYN DIAZ ACELAS suscribieron el Contrato de prestación de servicios profesionales No. 123-2026-UBPD, 
cuyo objeto es: ” DTPRI-71- Prestar servicios de apoyo a la gestión para el análisis forense en aras de consolidar 
los procesos de registro, gestión de información y aquellos derivados del abordaje integral de los cuerpos 
recuperados por la UBPD.”, con fecha de inicio 8 de enero de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026. ”(Sic) 

En ese sentido, los requisitos para el inicio de la ejecución del Contrato 123-2026- UBPD fueron: a) la expedición 
del registro presupuestal; b) el inicio de la cobertura de ARL, los cuales se cumplieron el 8 de enero de 2026. 

Durante la etapa de formulación del contrato de prestación de servicios 123-2026- -UBPD se estimó su 
ejecución por 341  días indicando como fecha posible de inicio el 07 de  enero de 2026, sin embargo, la fecha de 
inicio real del contrato fue el 08 de enero 2026. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta, que el RP No 16226 se estableció con un valor de  CUARENTA Y SIETE 
MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE  ($47.125.000),se requiere realizar la liberación y 
reducción del mencionado contrato 123-2026- -UBPD con cargo al RP No.16226 por la suma de CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($145.000) ,toda vez que es un saldo que no se va a 
ejecutar conforme al plazo de ejecución definido. 

Dicho esto, y de conformidad con la cláusula cuarta del contrato en mención “(…) o pago de manera 
proporcional de acuerdo con los días efectivamente ejecutados en el mes que corresponda, sobre la base 
del valor mensual de honorarios.” Se solicita la reducción de la suma indicada considerando lo indicado por 
la supervisión. 

Por otro lado, la supervisión presenta el siguiente estado financiero del contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 123-2026-UBPD: ($145.000) 

Ejecución recursos: 

A.  VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO $47.125.000 

B. VALOR ADICIONADO $ 0.00 

C. VALOR ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO $47.125.000 

D. VALOR EJECUTADO  $ 7.830.000 

E. VALOR PAGADO/DESEMBOLSADO $ 7.830.000 

F. VALOR LIBERADO $ 0.00 

G. VALOR POR PAGAR/DESEMBOLSAR $ 0,00 

H. PENDIENTE POR EJECUTAR/CEDER/ LIBERAR* $39.295.000 
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Conforme a lo anterior, el contrato cuenta con un saldo pendiente por liberar CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS PESOS MCTE ($145.000) 

En este sentido y debidamente justificado se hace necesario modificar contrato , en los siguientes términos: 

1. REDUCIR EL VALOR DEL CONTRATO: Reducir el valor del contrato la suma de CIENTO CUARENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($145.000), valor correspondiente a los días que no serán 
ejecutados de acuerdo con el plazo fijado y la justificación citada. 

2. REDUCIR: como consecuencia de lo anterior, reducir y liberar del Registro Presupuestal No. 16226 la suma 
de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($145.000), correspondiente a los días 
no ejecutados, y realizar el respectivo ajuste del valor total del contrato en la plataforma SECOP II. 

3. MODIFICAR LA CLAÚSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO, la cual quedará así: 

“(…)CLÁUSULA TERCERA - VALOR DEL CONTRATO. –El valor del contrato será hasta por la suma de 
CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($46.980.000) incluidos 
todos los impuestos, gravámenes, tasas, y todos los costos y gastos que conlleve la ejecución del contrato. 
“(…)  

4. CLÁUSULA TERCERA. GARANTÍAS: El Contratista deberá ajustar las garantías del Contrato en 
mención, atendiendo la presente modificación a través de la plataforma del SECOP II. (En caso que 
aplique). 

5. CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato y 
sus anexos de los cuales no se realiza modificación, continuaran vigentes y surten los efectos legales 
que ellas fijan. 

6. CLÁUSULA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO: La presente modificación se perfeccionará con la 
suscripción de la misma por las partes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP II. 

 
Proyectó: Katherine Cala Sanabria / Contratista SG GC 
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