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ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 02/AL CONTRATO No. MN-SAMC-009 DE 2025

CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NOBSA Y IN TERRA LAB
COLOMBIA SASI

Entre el Ordenador del Gasto delegado, LAURA (‘Nfl LE PENA RIVERA mayor de edad,
identificado con cédula de cmdadama No. 1. 057.587.672 {Sogamoso, desempefiando el cargo de
SECRETARIA GENERAL DE CONTRATACION PUBLICA de la Entidad, por medio del Decreto No.
019 de fecha 03 de febrero de 2025, y Acta de posesién de fecha 04 de febrero de 2025, de
conformidad con las competencias delegadas por medio del decreto 076 de 2025, con dorzézilio en
el municipio de ,Nobsa, de una parte, y, por la otra, IN TERRA LAB COLOMBIA S.A.S, con NIT:
901.390.308- 3/representada legalmente por, BRAYAN ALBERTO CAMACHO MORINELY
identificado con cédula de ciudadania No. 1.057.593.676%xpedida en SOGAMOSO BOYACA, quien
en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente Adicion 8&01
y Prérroga N7 02 al Contrato No. MN-SAMC-009 de 20:3;, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES: /

1. QueIN TERRA LAB COLOMBIA S.A.S suscribio el Contrato No. MN-SAMC-009 el 04 de DICIEMBRE
de 2025 ,‘cuyo objeto corresponde a: “PRESTACION DE SERVICIO PARA EL DISENO,
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA WEB INTERACTIVA CON
HERRAMIENTAS DE REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA BASADA EN TOURS
VIRTUALES CON FOTOGRAFIAS 360 GRADOS, PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
DE TRANSFORMACIOv}E‘)\IGITAL DEL TURISMO, MIPYMES Y EMPRENDEDORES DEL
MUNICIPIO DE NOBSA™ por el valor de; CIENTO SESENTA Y DOS MJ)LLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($162.794.679.00),
incluidos impuestos, estampillas y demas costos directos e indirectos a que haya lugar para
la ejecucion del contrato.

f el aludido contrato se pactd por un plazo de ejecucion HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL
2025 el cual se contara a partir de la suscripcidon del acta de inicio, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato, es decir, desde el 09 de diciembre
de 202? hasta el 31 de diciembre dg 20§5.

v

3. Que el 30 de diciembre del 2025 se suscribié prorroga No. 01 al contrato MN-SAMC-009-2025,
por un término de tres (3) mes?;s, contados a partir del 01 de enero del 2026 y hasta el 31 de
marzo del 2026. X
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4. Que el gupervisor del contrato, mediante radicado OTDG No. $03-031 de fecha del 26 de marzo
de 2026, remitid a la,Secretaria General de Contratacion Publica’la justificacion de Adicion No.01
y Prérroga No. 02 &l Contrato No. MN-SAMC-009 de 2025 junto con los documentos que forman
parte integral del tramite. v
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5. Que el articulo 355 de la constitucién politica establece: “El Gobierno, en los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal podra, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar
contratos con entidades privadas sin animo de lucro y de reconocida ideneidad con el fin de impulsar
programas y actividades de interés publico acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de
Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentara la materia.”

6. Que en virtud del Articulo 3 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales al celebrar contratos
buscan el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el articulo 2 de la Constitucion Politica,
la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses
de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.

7. Que en el numeral 1 del articulo 14 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales para el
cumplimiento del objeto contractual “Tendran la direccion general y la responsabilidad de ejercer el

control y vigilancia de la efecucion del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la
paralizacion o la afectacion grave de l0s servicios publicos a Su cargo y aseguraria inmediata, continua
y adecuada prestacion, podran, en los casos previstos en el numeral20. de este articulo, interpretar
los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo
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contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestacion asi lo exijan, terminar
unilateralmente el contrato celebrado”.

8. Que el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, contempla que en virtud del principio de responsabilidad
“Los servidores publicos estén obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a
vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger losderechos de la entidad, del
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecticion del contrato”.

9. Que el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que, en virtud del principio de la autonomia de la
voluntad y para dar cumplimiento a los fines del Estado, las entidades estatales, pueden modificar las
condiciones contractuales inicialmente pactadas que consideren necesarias y pertinentes, dentro del
marco constitucional legal vigente.

10. Que en el mismo sentido, a través de Sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional ha
sefalado que “(...) la prérroga constituye un valioso instrumento para la administracion, por cuanto
pueden existir eventos en los que la continuidad y eficiencia en la prestacién del servicio publico
hagan aconsejable la extension del plazo inicial del respectivo contrato”.

11. Que a su vez, la Corte Constitucional en Sentencia C-300 del 25 de abril del 2012 referente a la
Modificacion de los contratos estatales sefiald lo siguiente: “(...) Por regla general, los contratos
estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la
realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los
articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos
de comtn acuerdo o de forma unilateral, para ‘(...) evitar la paralizacion o la afectacion grave de los
servicios ptblicos a su cargo y asequrar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros.
No existe una reglamentacion en la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden
convenirlo, bien sea en una clausula del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que,
a pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo la exclusiva optica de
una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de lado los necesarios analisis de la
posibilidad de convenir modificaciones”.

12. Que tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional, los contratos estatales pueden ser
modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del
Estado; siendo imperioso sefialar que respecto a la ampliacion del plazo de los contratos, el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica no impuso un limite para dicha modificacion,
no obstante, en virtud del principio de responsabilidad, los servidores publicos estan obligados a
vigilar la correcta ejecucién del contrato y a justificar adecuadamente |a prorroga en los términos de
estos.

13. Que frente a la modificaciéon de los contratos estatales, la Corte Constitucional en sentencia de
Unificacién ha determinado que: “Las adiciones contractuales son modificaciones del contrato en
ejecucion. Esas modificaciones sélo pueden hacerse respecto del valor del contrato y no mas alla
del 50% del valor inicial” , asi mismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en
concepto del 13 de agosto de 2009 ha indicado que: “La contratacion estatal responde de muiltiples
maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de
modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato
sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho
qgue tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales
del Estado”.

14. Que de modo tal que conforme a lo sefialado en la Ley 80 de 1998, articulo 40, paragrafo, inciso
2° es clara la posibilidad de adicionar los contratos hasta en 50% mas del valor del contrato inicial,
tal como lo dispone la norma transcrita: “(...) PARAGRAFO. En los contratos que celebren las
entidades estatales se podra pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no
podra exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no
podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en
salarios minimos legales mensuales”.

15.Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a Prorrogar y adicionar el
Contrato No. MN-SAMC-009 de 20216‘ con base en las siguientes:
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CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA: se modifica la CLAUSULA SEGUNDA PLAZQ DE
EJECUCION del Contrato de prestacién de servicios No. MN-SAMC-009 DE 2025 &n el
sentido de pro rrogarlo por el término de UN (01) MESycontados a partir del dia siguiente del
vencimiento del plazo inicjalmente pactado; es decir,desde el 01 DE ABRIL DE 202?’Y HASTA EL
30 DE ABRIL DE 2026.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR ADICIONAL: Se modifica la CKAUSULA TERCERA-VALOR, del
contrato de prestacién de servicios No. MN-SAMC-009-2025, 'en el sentido de adicionar el valor
establecido en ella, en la supa de: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
PESOS MCTE ($9.947.000) en consecuencia, el nuevo valor del contrato de prestacion de servicios
asciende hasta la suma de: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA
Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PES?S MI/CTE ($172.741.679) /

CLAUSULA TERCERA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: ‘compromiso pgesupuestal que
demanda el gasto que sg derive de |la presente Prorroga No.02 y Adicién No. 01, esta respaldado
para la vigencia/2026 ton el certificado de disponibilidad presupuestal No. 260318-1)2(:] 18 de
Marzo del 2026, por el valor de; DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. ($10.000.000),*emitido por
la secretaria de hacienda y gestion financiera, el cual se afectara por la suma ?e; NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESO§/MCTE ($9.947.000)

CLAUSULA/CUARTA: ARANTiAS Y ESTAMPILLAS: EL CONTRATISTA se obliga ampliar las
Garantias y estampilla mlmalmente{ﬁonstituidas con ocasion del contrato principal y la presente
Prorroga No. OZ)VAdlmon No.01 (

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: la presente Prorroga No.02 y
Adicion No.01Y se perfecciona con la aprobacion de las paries en las partes SECOP |l y para su
ejecucion re quiere de su registro presupuestal.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULAZIONES: Las demas disposiciones del contrato
de prestacidon de servicios No. MN-SAMC-009-20257 no modificadas expresamente por el presente
documento, continuaran vigentes en todo su contenido

Para constancia se firma en el municipio de Nobsa, en la fecha indicada en la plataforma SECOP II.

Para el perfeccionamiento del contrato estatal se requiere la firma de las partes, por lo que teniendo en
cuenta lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, articulo 3 de la Ley 1150 de 2007, en
consonancia con lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y lo dispuesto
en el Decreto 4170 de 2011, el Sistema Electrénico para la Contrataciéon Publica - SECOP, se constituye en
una plataforma en linea que permite la publicacién y suscripcion de contratos electronicos; por lo que para
efectos de perfeccionar este contrato se requiere la aprobacion electrénica de las partes en SECOP I, la
cual surte plenos efectos juridicos, conforme a lo dispuesto normativamente

Proyecté: Santiago Felipe Alarcén Jiménez / Abogado Contratista SGCP
Proyect6: Edinson Yillmar Aranguren Cardenas / Abogado Contratista SGCP ( )
Revisé: Laura Giselle Pefia Rivera / Secretaria General de Contratacion Publica
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