


DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

Siendo las 9:00am se da inicio a la reunión con la presentación de los apoyos a la supervisión y el equipo de trabajo de Proyectos y consultorías RC SAS, el equipo está conformado por: 

 

- Coordinadora Elena Galindo  

- Apoyo a la coordinación: Angelica Martínez  

- Coordinadora general de proyectos: Nuri Herrera  

 

 

Se resuelven dudas de parte del ejecutor con respecto a tiempos, presentación de informes, pagos y hojas de vida del equipo de trabajo. Se solicita revisar el anexo técnico y realizar todo 

conforme a lo establecido en ese documento.  

 

Siendo las 10:10am se termina la reunión con compromisos y actividades próximas a realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: 

 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

1. Enviar matriz físico financiera, cronograma de actividades y plan de trabajo vía correo electrónico para revisión por parte de apoyos a la 

supervisión.   

Proyectos y consultorías 

RC SAS 

1 diciembre 2025 

2.  Realizar comité de instalación.  ALS- PyC  4 diciembre 2025 

3.  Enviar formatos de acta de reunión y manual de marca vía correo electrónico. ALS  21 noviembre 2025 

4.  Enviar hojas de vida de equipo de trabajo vía correo electrónico.  Proyectos y consultorías 

RC SAS 

20 noviembre 2025 

    

    
 

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. 

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 

 

 

 

 

 



 

 


