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Modificación No. 2 
CONTRATO No. 4600105450 de 2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

DEPENDENCIA: 
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO VÍAS MEDELLÍN 2025 
INTEGRADO POR VÍAS Y EDIFICACIONES 
JS S.A.S., IDENTIFICADO CON NIT: 
901.799.906-5, CON UN PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN DEL 90%, Y PROYECTOS 
INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A.S, 
IDENTIFICADO CON NIT: 900.938.820-4, 
CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DEL 10% 

NIT: 901.974.244-8 

OBJETO: 
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
VÍAS URBANAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS  

VALOR INICIAL: 

TRES MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS M/L 
($3.123.230.833) INCLUIDO AIU DEL 45.87%. 

DURACIÓN:  CINCO (5) MESES  

FECHA DE INICIO: 
CUATRO (4) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTICINCO (2025) 

FECHA DE TERMINACIÓN: 
CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTISEIS (2026) 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:  

AMPLIACIÓN N°1: POR EL TÉRMINO DE 
TRES (3) MESES Y TRES (3) DÍAS 
CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 
PRIMERO (1) DE ENERO DE 2026 HASTA EL 
CUATRO (04) DE ABRIL DE 2026, AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

AMPLIACIÓN N°2: POR EL TÉRMINO DE 
DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 
DÍA CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTISÉSIS (2026) HASTA EL DÍA CINCO 
(05) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS 
(2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE 

 
Aprobada mediante acta de Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de 
Infraestructura del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín No. 22 del 6 
de marzo de 2026 y Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Suministros 
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y Servicios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, No. 21 del 25 de 
marzo de 2026. 
 
PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 4600105450 de 
2025 por un término de dos (2) meses, contados a partir del día cinco (05) de abril de dos 
mil veintiséis hasta el día cinco (05) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas 
inclusive, de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación. 
 
SEGUNDO: GARANTÍAS. El CONSORCIO VÍAS MEDELLÍN 2025, deberá modificar las 
garantías del Contrato No. 4600105450 de 2025, de conformidad con lo establecido en el 
presente documento.  
 
TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en el contrato No. 4600105450 de 2025. 
 
CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá 
ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que 
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 
conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN al contrato No. 
4600105450 de 2025, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación, b) 
Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Carta de propuesta del Distrito al 
contratista d) Carta de solicitud del Contratista e) Aval de la interventoría. 
 
 

Elaboró: Revisó: Aprobó:  

Luisa María Barrera Sosa  
Apoyo Jurídico  
Subsecretaría de Ejecución de la 
Contratación  
Secretaría de Suministros y Servicios 

Claudia Patricia Rojas Benítez 
Directora Técnica 
Secretaría de Suministros y Servicios 
 
José Julián Yepes Piedrahita 
Apoyo Financiero y Contable 
Subsecretaría de Ejecución de la 
Contratación 
Secretaría de Suministros y Servicios 
 
Ana María Espinosa Duque  
Revisora Jurídica 
Subsecretaría de Ejecución de la 
Contratación 
Secretaría de Suministros y Servicios 
 
Jersson Rojas Jaramillo 
Revisor Financiero 
Subsecretaría de Ejecución de la 
Contratación 
Secretaría de Suministros y Servicios 

Juan Diego Suárez Saldarriaga 
Subsecretario de Ejecución de la Contratación  
Secretaría de Suministros y Servicios  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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