
 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL  

 

MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
(MIPG) 

 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ 
CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 

OFERTA  

MAJA01.04.03.P003.F002 

VERSIÓN 006 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 6 

MODIFICACIÓN No. 01 
 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA  ACLARACIÓN/OTRA 
MODIFICACIÓN 

x  

 
 

     

CESIÓN    

      

 

CONTRATO N°  4161.010.26.1.1526.2025 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y NIT 
CONSORCIO SIES CALI V26 identificada con 
Nit. No. 902.003.151-1 

NOMBRE DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y No. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

ANYELA MARÍA PIEDRAHITA VALENCIA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
42.142.767 de Pereira. 

OBJETO  

CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE: A) 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
A LA INFRAESTRUCTURA DEL SIES, CON 
DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS Y 
SERVICIOS - COMO MECANISMO DE SISTEMA 
DE MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO 2025 - 
2026 Y B) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
FIBRA ÓPTICA, NODOS Y SUS COMPONENTES, 
QUE BRINDAN CONECTIVIDAD AL SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI, PARA LA VIGENCIA 2025 – 2026. 

VALOR DEL CONTRATO 

MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES 
SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS 
($1.211.712.264) incluidos todos los costos 
directos e indirectos relacionados, incluidos 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 
departamentales y municipales que se causen 
para la suscripción, legalización y ejecución del 
objeto contractual. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 31 DE MARZO 2026 
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12 DE NOVIEMBRE 2025  

FECHA DE INICIO: 20 DE NOVIEMBRE 2025  

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 
1 

N/A 

 
Entre los suscritos JAVIER GARCÉS MOSQUERA identificado (a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 11.809.495 de Quibdó quien actúa en su calidad de Secretario de 
Despacho, en Santiago de Cali Distrito Especial, con NIT. 890399011-3 según Decreto de 
nombramiento No.4112.010.20.0028 del 27 de enero 2026, facultado para celebrar este tipo 
de contratos según Decreto 4112.0.10.20.0025 del 12 de enero de 2024, corregido por el 
Decreto 4112.010.20.0030 del 18 de enero de 2024, Decreto 4112.010.20.0459 de fecha 
06 de julio de 2024 y el Decreto No. 4112.010.20.0399 del 20 de junio de 2025, quien en lo 
sucesivo se denominará Santiago de Cali Distrito Especial – SECRETARIA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, por una parte y ANYELA MARÍA PIEDRAHITA VALENCIA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 42.142.767 de Pereira, actuando en 
representación de CONSORCIO SIES CALI V26 NIT. 902.003.151-1 - EL CONTRATISTA, 
quienes manifiestan no estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades y conflicto de interés señaladas en la ley, en especial las contenidas en 
el artículo 8 de la ley 80 de 1993 obrando en su propio nombre y representación, hemos 
convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 01 al Contrato No. 
4161.010.26.1.1526.2025, con fundamento en las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que el día 12 de noviembre de 2025, se suscribió el contrato No. 
4161.010.26.1.1526.2025, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SERVICIO DE 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE: A) MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SIES, CON 
DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS Y SERVICIOS - COMO MECANISMO 
DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO 2025 - 2026 Y B) 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA FIBRA ÓPTICA, NODOS Y SUS COMPONENTES, QUE BRINDAN 
CONECTIVIDAD AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI, PARA LA VIGENCIA 2025 – 2026. 
 

2. Que el plazo del contrato se contempló hasta el 31 de marzo de 2026, por tanto, el 
contrato se encuentra vigente y en ejecución.   



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL  

 

MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
(MIPG) 

 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ 
CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 

OFERTA  

MAJA01.04.03.P003.F002 

VERSIÓN 006 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 3 de 6 

 
3. Que el valor del contrato asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES 

SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
($1.211.712.264) incluidos todos los costos directos e indirectos relacionados, incluidos 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se 
causen para la suscripción, legalización y ejecución del objeto contractual. 

 
4. Que en cumplimiento de sus deberes de vigilancia y control (Art. 83 de la Ley 1474 de 

2011), el 25 de marzo de 2026, la supervisión del contrato, ejercida por la Subsecretaría 
de la Política de Seguridad, solicitó formalmente el ajuste de la fecha en la plataforma 
SECOP II, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
“Que la Misión Constitucional de los diferentes organismos de seguridad se centra en garantizar las 
condiciones que permitan a la comunidad en general disfrutar de sus derechos, vivir en un ambiente 
de convivencia, paz, tranquilidad y con libertades públicas, protegiendo a todas las personas 
residentes en el territorio nacional y asegurando el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares. 
 
Que el día 12 de noviembre de 2025, se suscribió el Contrato de Servicios No. 
4161.010.26.1.1526.2025, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE: A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA 
INFRAESTRUCTURA DEL SIES, CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS Y 
SERVICIOS - COMO MECANISMO DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO 
2025 - 2026 Y B) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE LA FIBRA ÓPTICA, NODOS Y SUS COMPONENTES, QUE BRINDAN CONECTIVIDAD AL 
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA 
2025 – 2026, con un plazo de 6 meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución según lo contemplado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y aprobación del acta de inicio en la plataforma transaccional SECOP II. 
 
Que, surtidos los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del Contrato, el 20 
de noviembre de 2025, se dio Inicio en la Plataforma Secop II al Contrato de Servicios No. 
4161.010.26.1.1526.2025 celebrado entre el Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Seguridad 
y Justicia y CONSORCIO SIES CALI V26.  
 
Que al revisar el estado del contrato en la plataforma transaccional SECOP II, se observa que la 
fecha de finalización está configurada para el 31 de marzo de 2026. 
 
Que esta actuación administrativa obedece a que, por un error meramente formal e involuntario al 
momento de registrar la información en el sistema, se consignó como fecha de terminación el día 31 
de marzo de 2026. Dicha fecha de finalización no corresponde a la realidad material del negocio 
jurídico celebrado, toda vez que la cláusula sexta del contrato estipuló de manera clara e inequívoca 
un plazo de ejecución de seis (6) meses.  
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Teniendo en cuenta que el inicio en la plataforma SECOP II se suscribió el 20 de noviembre de 2025, 
la fecha real, legal y material de finalización del contrato corresponde al 20 de mayo de 2026. Esta 
corrección en la plataforma resulta imperativa para garantizar que el expediente electrónico refleje 
de manera fiel la voluntad de las partes y las condiciones reales de ejecución del objeto contractual. 
Al respecto, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ha señalado 
de manera reiterada en sus manuales y conceptos sobre el uso del SECOP II, que esta plataforma 
es una herramienta transaccional y de publicidad cuya finalidad es reflejar la realidad de la gestión 
contractual.  
 
Según las directrices de la entidad rectora, bajo ninguna circunstancia un yerro de digitación en un 
formulario web puede sobreponerse a la realidad material del acuerdo de voluntades plasmado en 
el documento contractual debidamente suscrito, al respecto señaló: “Cuando se presentan errores 
de transcripción, omisión o digitación que no implican cambios sustanciales en las condiciones del 
negocio, como lo es el ajuste de una fecha que riñe con el plazo pactado en el contrato principal, las 
entidades estatales están plenamente facultadas y tienen el deber legal de realizar las ediciones y 
correcciones respectivas en la plataforma. Esto garantiza la coherencia del expediente electrónico, 
la correcta supervisión y el cumplimiento estricto del principio de publicidad y transparencia.” 
 
En absoluta concordancia con lo anterior, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de 
Estado ha sido pacífica y reiterada al aplicar el principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo 
formal en la contratación estatal, mandato derivado directamente del artículo 228 de la Constitución 
Política y de los principios orientadores de la Ley 80 de 1993.  
 
El alto tribunal ha precisado que los errores meramente formales, lapsus cálami o fallos de digitación 
no tienen la virtualidad de alterar el acuerdo real ni de modificar la verdadera intención de los 
contratantes.  
 
Por consiguiente, la Subsecretaría de la Política de Seguridad en su calidad de supervisora del 
contrato No. 4161.010.26.1.1526.2025 solicita realizar la modificación en la plataforma SECOP II, 
ajustando la fecha de terminación errada para registrar la fecha de terminación real, la cual 
corresponde al 20 de mayo de 2026.” 

 

5.  Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA) consagra expresamente la facultad de 
corrección de errores formales, disponiendo que "En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 

parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean 

aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras". Esta potestad de saneamiento 
es plenamente aplicable a las actuaciones y registros derivados de la gestión contractual 
estatal, en virtud de lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 
2 de la Ley 1437 de 2011. La primera disposición señala que las normas que rigen los 
procedimientos y actuaciones en la función administrativa son aplicables en las 
actuaciones contractuales, siempre que sean compatibles con la finalidad y los principios 
de la Ley 80. A su vez, el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011, señala que los procedimientos 
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allí establecidos aplican a las actuaciones de todas las autoridades y particulares que 
desempeñan funciones administrativas, sin perjuicio de los procedimientos regulados en 
leyes especiales, y agrega que, en lo no previsto en estos, se aplicarán los 
procedimientos establecidos en dicho código. 
 
6.  Que sobre este aspecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado 
ha establecido que los errores materiales o tipográficos en actos o documentos 
contractuales pueden corregirse sin que ello implique una modificación contractual 
sustancial ni una novación del vínculo jurídico, y que estas correcciones proceden en 
virtud del principio de buena fe, eficiencia y conservación del negocio jurídico: “La 
corrección de errores materiales o tipográficos no comporta modificación del contrato, ya 
que no afecta los elementos esenciales del mismo, y está permitida bajo el principio de 
buena fe contractual.”(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1 de junio de 
2017, Rad. 36296, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa). 
 
7. Que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE) 
ha emitido lineamientos pacíficos, señalando que frente a los errores que hayan podido 
quedar en la plataforma SECOP II, la administración conserva el deber de hacer coincidir 
la información electrónica con el expediente físico y la realidad del negocio jurídico. 
 
8.  Que, de igual manera, Colombia Compra Eficiente mediante el Concepto C-052 de 
2025, ha precisado que las Entidades Estatales tienen facultades de saneamiento, dentro 
de las cuales se enmarca la posibilidad legal de corregir errores simplemente formales, 
ya sean aritméticos o de digitación. Estas correcciones no constituyen cambios 
sustanciales o materiales de la decisión. 
 
9.  Que, en aras de garantizar los principios de transparencia y publicidad, resulta 
imperativo ajustar el error de digitación en la plataforma transaccional SECOP II, 
garantizando la coherencia estricta del expediente electrónico.  
 

10. Que, esta corrección es de naturaleza estrictamente formal y no modifica el objeto, 
plazo, valor, forma de pago, condiciones técnicas ni obligaciones contractuales pactadas, 
que continúan vigentes y ejecutándose en los mismos términos del documento suscrito. 
 
11. Que, con fundamento en lo anterior, las partes han acordado lo siguiente: 
 
 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL  

 

MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
(MIPG) 

 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ 
CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 

OFERTA  

MAJA01.04.03.P003.F002 

VERSIÓN 006 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 6 de 6 

ACUERDAN 
 

PRIMERO:  ACLARAR para todos los efectos legales, fiscales y administrativos, que la 
fecha de terminación real y material del Contrato No. 
4161.010.26.1.1526.2025 corresponde al 20 de mayo de 2026. Lo anterior, 
en estricto acatamiento de la Cláusula Sexta del contrato. 

 
SEGUNDO: En virtud de las consideraciones y facultades legales expuestas, se realiza 

la actualización y modificación del cronograma en el expediente electrónico 
de la plataforma SECOP II, sustituyendo la fecha errada del 31 de marzo de 
2026 por la fecha cierta y real del 20 de mayo de 2026. Se deja constancia 
de que esta actuación obedece exclusivamente a la corrección de un lapsus 
cálami o error formal en el sistema, y bajo ninguna circunstancia constituye 
una prórroga, adición en tiempo, ni modificación sustancial de las 
obligaciones del negocio jurídico originario. 

 

TERCERO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 
todas estipulaciones del Contrato No. 4161.010.26.1.1526.2025, que no se 
modifican mediante la presente Modificación No.1. 

 
CUARTO:  PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificación No. 1 se perfecciona 

con la suscripción de las partes. 
 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas 
partes la modificación electrónica a través del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 


