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Tunja, 19 de marzo de 2026 

 
Doctora. 
LUZ MILA ACEVEDO GALAN 
Directora. 

Unidad Especial de Contratación Estatal. 
Alcaldía Mayor de Tunja. 
Ciudad 
 

Asunto:   Solicitud trámite de Modificación No. 1 con Adición No. 1 y Prórroga No.1 de 
contrato No. 2038 de 2025. 

 
Reciba de antemano un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias, seguimos trabajando por el bienestar 
de los habitantes del municipio de Tunja. 
 
Solicito a usted tramitar la modificación No. 1 con Adición No. 1 y Prórroga No.1 del contrato No. 2038 de 
2025, que tiene por objeto: “FSP- 052 OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACÁ” Fundamentado en los 
siguientes motivos: 
 
PRIMERO: Mediante solicitud enviada, por CONSORCIO FSP-052 con numero de radicado OF-FSP-052-
13.03.2026-2 , como contratista del contrato de obra No. 2038 de 2025, solicita realizar la modificación No. 
1, Adicionar al contrato de obra No. 2038 de 2025, por un valor de CIENTO NOVENTA MILLONES 
SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($190.720.824,00) M/CTE, y una 
Prórroga No.1 por un tiempo de CUATRO (4) meses con fecha de terminación actualizada del veintinueve (29) 
de julio de 2026. Avalado por la interventoría CONSORCIO INTERACUEDUCTO TUNJA con ofició de numero 
de radicado ENV. 006-13-03-2026.  
 

SEGUNDO: El ingeniero JUAN CARLOS PÉREZ MESA, en calidad de supervisor del Contrato No. 2038 de 2025, 
mediante oficio fechado el diecinueve (19) de marzo de 2026, avala la solicitud de modificación No. 1, 
Adicionar al contrato de obra No. 2038 de 2025, por un valor de CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS 
VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($190.720.824,00) M/CTE, y una Prórroga No.1 
por un tiempo de CUATRO (4) meses con fecha de terminación actualizada del veintinueve (29) de julio de 
2026. 
 
Agradezco su atención, seguimos trabajando para conectar a Tunja con el mundo 
 

Cordial saludo,  

 

 

 

 

JUAN CARLOS PÉREZ MESA 
Secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos  
Proyectó: Juan Diego Buitrago Vargas - Profesional Contratista FESP-US  
Revisó: Nicolas Estivell Fandiño - Profesional Contratista FESP-US  
Aprobó: Juan Carlos Pérez Mesa – Secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos   
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