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1.10-2 207 

Tunja, 25 de Febrero del 2026 

Doctora 
LUZ MILA ACEVEDO GALÁN 
Directora 
Unidad Especial de Contratación Estatal  UECE 
Alcaldía Mayor de Tunja 
Ciudad 

Ref.: 1.10-2 207 Solicitud de trámite Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 1 
Convenio Interadministrativo No. 1335 de 2024 

Cordial saludo Doctora Luz Mila, 

En  calidad de Supervisora del Convenio Interadministrativo No. 1335 de 2024, suscrito entre el 
Municipio de Tunja y el Instituto de la Juventud, el Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre y la Educación Extraescolar del Municipio de Tunja  IRDET, me permito solicitar se 
adelante el trámite administrativo correspondiente para la formalización de la Ampliación No. 2 a la 
Suspensión No. 1 del referido convenio. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante oficio GG-143 del 25 de febrero de 2026, el IRDET 
solicitó la ampliación de la suspensión por el término de un (01) mes, comprendido entre el 27 de 
febrero de 2026 y el 27 de marzo de 2026, sustentando dicha petición en la necesidad de culminar 
el análisis administrativo del alcance inicialmente definido del proyecto, la revisión de disponibilidad 
de recursos, ajustes presupuestales y armonización de instrumentos administrativos requeridos para 
su ejecución . 

En atención a dicha solicitud, esta Supervisión emitió aval mediante comunicación 1.10-2-206 del 25 
de febrero de 2026, al constatar que las circunstancias expuestas corresponden a situaciones 
objetivas, transitorias y no imputables a incumplimiento contractual, orientadas a garantizar la 
adecuada planeación y correcta destinación de los recursos públicos. 

Así mismo, se proyectó y ajustó el acta de Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 1, en la cual se deja 
constancia expresa del nuevo periodo de suspensión, la no modificación del objeto contractual, la 
obligación de no ejecutar actividades durante el término suspendido y el deber de suscribir el acta 
de Reinicio una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión. 

En consecuencia, y con el fin de garantizar la debida formalización del acto y su incorporación al 
expediente contractual, se solicita a la UECE adelantar el trámite correspondiente para la 
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formalización de la actuación administrativa asunto de la presente. 
 
Se adjuntan para lo pertinente: 

1. Solicitud IRDET  Oficio GG-143 
2. Aval de Supervisión  Comunicación 1.10-2-206 
3. Acta de Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 1 

 
Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier observación o ajuste que se estime necesario. 
 
Cordialmente, 
 
LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA 
Secretaria de Infraestructura Territorial 
Supervisora 
Convenio Interadministrativo No. 1335 de 2024 
Alcaldía Mayor de Tunja 
 
 


