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ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 04 
 

FECHA: 09 de marzo de 2026 
 
HORA: 2:30 pm  
 
LUGAR: Alcaldía Municipal  
 
ASISTENTES: Los que intervienen en la presente acta  
 
CONTRATO: COP-2025-010 
 
OBJETO DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VIAS MEDIANTE 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DEL DONCELLO CAQUETÁ.”. 
           
ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo inicial. 

2. Intervención Supervisión 

3. Conclusiones y compromisos 

1. Se inicia la reunión contando con la presencia de RAUL POPO CARABALI 

Representante Legal de la empresa RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., y como 

supervisora del contrato de obra y secretaría de planeación y de las Tic´s la Ing. 

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO.  

 

2. Una vez presentados los representantes de cada parte, el contratista Raúl presenta la 

solicitud de prorroga presentada mediante oficio una de las razones por la cual se citó 

a comité, donde manifiesta que durante la ejecución de las actividades programadas 

se han presentado retrasos en el cronograma, ocasionados por fuerza mayor y 

condiciones climáticas no previstas. Dichas situaciones fueron ajenos a la voluntad del 

contratista, para tal fin solicitan una prórroga de quince (15) días. Así mismo se aclara 

que debe de realizarse un balance de obra. 

 

La supervisora manifiesta estar de acuerdo con lo solicitado por el contratista y se 

procederá a realizar los trámites administrativos para suscribir la prórroga. 

          

  

3. Conclusiones y acuerdos: 

Realizar un otrosí de prorroga por el plazo de quince (15) días. 
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3. COMPROMISOS:    
 

Compromiso 
 

Responsable   Fecha límite de 
cumplimiento 

Realizar la elaboración del otrosí prorroga. 
MUNICIPIO 13 DE MARZO DE 2026 

Entregar el balance de obra con sus 
soportes. EL CONTRATISTA 16 DE MARZO DE 2026 

 

 
Se anexa a este comité el registro de asistencia. 




