
 

 

Bogotá, D.C. marzo 11 de 2026 

 

 

Señores 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura Regional Boyacá Sogamoso 

 

Referencia: Contrato Nro. CO1.PCCNTR.8706390 

 

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato 

 

Cordial saludo, 

 

En calidad de contratista del Contrato Nro. CO1.PCCNTR.8706390, cuyo objeto es 

“Adquisición de mobiliario y enseres para los proyectos registrados en el plan de 

acción 53152 y 52756 del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del 

SENA Regional Boyacá”, de manera respetuosa nos permitimos solicitar prórroga al 

plazo de ejecución contractual. 

Lo anterior teniendo en cuenta que el plazo actual del contrato se encuentra 

establecido hasta el 31 de marzo de 2026. 

Durante el periodo correspondiente a la segunda prórroga, se realizaron mesas de 

trabajo y revisiones técnicas con el fin de precisar y aclarar diversas 

especificaciones relacionadas con medidas, colores, acabados y características 

de los muebles, aspectos que resultan fundamentales para garantizar que los 

elementos a fabricar cumplan plenamente con los requerimientos técnicos y 

funcionales del Centro de Formación. 

En este momento, el contrato se encuentra en la etapa de culminación de 

acabados y definición final de características, teniendo en cuenta que más del 

80% de los elementos contemplados corresponden a mobiliario de fabricación, lo 

cual requiere previamente la validación detallada de los acabados por parte de 

la entidad. 

En tal sentido, se tiene previsto suministrar muestras de colores, texturas y 

materiales, las cuales deberán ser revisadas y aprobadas por la supervisión del 

contrato, para posteriormente proceder con la fabricación definitiva de los 

elementos, garantizando así que el mobiliario cumpla con las especificaciones 

técnicas solicitadas por la entidad. 

Por lo anterior, y con el propósito de garantizar la correcta fabricación, calidad y 

entrega de los elementos objeto del contrato, de manera respetuosa solicitamos 

se conceda una prórroga de dos (2) meses al plazo de ejecución contractual, 

contados a partir del vencimiento actual, con el fin de culminar el proceso de 

fabricación y realizar la entrega total de los bienes. 



 

Manifestamos igualmente nuestro compromiso con el cumplimiento del objeto 

contractual y la entrega oportuna de los elementos, asegurando que los mismos 

cumplan con los estándares de calidad requeridos por la entidad. 

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a 

cualquier información adicional que se requiera para el trámite correspondiente. 

Cordialmente, 

 

 

  

 

 

Nombre del Representante Legal:  LUISA FERNANDA SEPÚLVEDA CAPERA 

C. C.     1.026.554.855 de Bogotá 

Nombre del CONTRATISTA:   SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS  

Nit:     901.190.689-6 

Dirección de correo:    Cra 69 A No 31 -92 

Correo electrónico:    licitaciones@solmetal.co 

Teléfonos:    316 874 1971 - (601) 906 3915 

Ciudad:          Bogotá 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


