SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E.

ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACION DE ORDEN
Y/O CONTRATO

PRORROGA No. 03 AL CONTRATO No. 6194 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
‘ SALUD SURE.SE. Y CMT COLOMBIA S.A.S.

CO-CBS-FT-22 V2

Entre los suscritos a saber: VIVIANA MARCELA CLAVIJO, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.726.429 de Sibaté,
actuando en representacion legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrada mediante
Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogota y posesionada mediante Acta de fecha 23 de
mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominar la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564 - 9 y de
conformidad con lo establecido en el numeral 6. del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Cadigo Civil, el Cédigo de Comercio y
normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de
1993 y normas reglamentarias,-de una parte y de otra, GUSTAVO OSORIO HERRERA, identificado (a) con cedula de ciudadania
19.198.216 de Bogota, actuando en calidad de representante legal de CMT COLOMBIA S.A.S., con NIT 860.514.046 — 5 y quien
para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Prorroga previa
~ alas siguientes consideraciones: 1. Que el dia quince (15) de septiembre de 2025, se suscribio el contrato No. 6194 de 2025, con
inicio a partir del veintidos (22) de Septiembre-de 2025, por valor de NOVENTA'Y CINCO MILLONES DE PESOS ($95.000.000)
MICTE, cuyo objeto es el: “PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO
DE REPUESTOS A LOS SISTEMAS DE LLAMADOS DE ENFERMERIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecucion de TRES (03) MESES. 2. Que el contrato No.
6194 de 2025, surgi6 de la Invitacion a Cotizar No 108 de 2025, que se adelant6 a través de la plataforma SECOP 1. 3. Que el
diecinueve (19) de diciembre de 2025, se suscribio Adicidn y Prorroga No 01, aumentando al valor del contrato la suma de
($10.000.000), para un valor total del contrato de ($105.000.000) y ampliando el plazo de ejecucion del presente contrato a partir
del Veintidos (22) de Diciembre de 2025 hasta el Nueve (09) de Enero de 2026. 4. Que el nueve (09) de enero de 2026, se
- suscribio Adicién y Prorroga No 02, aumentando al valor del contrato la suma de ($88.317.757), para un valor total del contrato
de ($193.317.757) y ampliando el plazo de ejecucion del contrato inicial a partir del Diez (10) de enero de 2026 hasta el treinta
y uno (31) de marzo de 2026. 5. Que, mediante solicitud escrita del mes de Marzo de 2026, el Supervisor junto con el Apoyo .
Técnico del contrato manifiestan que: “De acuerdo al Articulo. 7° Decreto 1769 de 1994, el mantenimiento hospitalario se define
como “...la actividad técnico-administrativa dirigida, principalmente a prevenir averias, y a restablecer la infraestructura y la
dotamon hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, asi como las actividades tendientes, a mejorar el funcionamiento de
un equipo... “. En el mismo sentido, la Circular 029 de marzo de 1997, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud,

entiende como objetivos del Mantenimiento Hospitalario: “1. Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra -

y utiliza los recursos fisicos del hospital, 2. Contribuir a que la atencién en salud cumpla con las caracteristicas de calidad previstas
en el numeral 9, Articulo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996, 3. Asegurar la disponibilidad y garantizar el
funcionamiento eficiente de los recursos fisicos para la produccion o el servicio, para obtener asi el rendimiento méximo posible
de la inversion econémica en los recursos para la atencion en salud y contribuir a la reduccién de los costos de operacion de la
Institucion.” Es prioritario garantizar la continuidad y fortalecimiento de los llamados de enfermeria en la Subred, dado que son
esenciales para asegurar una atencién oportuna y de alta calidad a los usuarios. El incremento sostenido en la demanda de los
servicios hospitalarios evidencia la necesidad de disponer de un personal suficiente y capacitado, capaz de responder de manera
inmediata a las necesidades clinicas y administrativas. La prorroga de estos llamados resulta clave para evitar vacios en la
cobertura, asegurando la continuidad en la prestacion de los servicios criticos. En este sentido, se solicita prorroga, con el
proposito de atender de manera adecuada las observaciones realizadas, efectuar los ajustes requeridos y garantizar que el
proyecto continlie desarrollandose bajo condiciones optimas. Esta medida permite minimizar riesgos operativos, mantener la
-integridad de los procesos y asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos en el marco de la gestion asistencial.” 6. Que el
contrato No. 6194 de 2025, se suscribié bajo la vigencia del Acuerdo No. 074 de 2024, el cual entro en vigencia el diez (10) de
octubre de 2024 y la Resolucién No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia a partir del catorce (14) de noviembre de 2024. 7.
Que la presente prorroga, se encuentra dentro de los pardmetros sefialados en la Resolucién No. 1183 del 14 de noviembre de
2024 por la cual se adopta el Manual de Contratacion y conforme al Acuerdo 074 del 10 de octubre de 2024, articulo 23.
PRORROGAS A LOS CONTRATOS. 8. Que, de acuerdo a lo anterior, la presente prorroga se regira por las siguientes
CLAUSULAS: PRIMERA: - PRORROGAR: El plazo de ejecucion del contrato inicial a partir del Primero (01) de abril de 2026
hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026. TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para constancia, el presente
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documento se suscribe mediante firma electronica, de igual manera el contratista debera presentar las garantlas de acuerdo al
Decreto 1082 de 2015 dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion de la presente prorroga. CUARTA. - PLAZO
E INCUMPLIMIENTO SOBRE LA GARANTIA: Lano presentacion de la ampliacion de las garantias en el plazo establecido, sera
considerada un inCumpIimiento parcial de las obligaciones contractuales. En consecuencia, y de conformidad con lo pactado en
Ja CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato original, la Subred Sur ESE podra imponer multas sucesivas. La imposicion de
dichas multas se realizara mediante acto administrativo motivado, garantizando el debido proceso del contratista, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. QUINTA. - VIGENCIA DE LASESTIPULACIONES: Todas
las clausulas y estipulaciones contractuales no modificadas por la presente Prorroga permanecen vigentes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electronica, en el mes de Marzo de 2026.
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