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INFORMACIÓN GENERAL 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO X  CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: 
CO1.PCCCNTR.80

52349 
de 2025 

 

Objeto:  CONTRATAR LA SOCIEDAD COMISIONISTA 
MIEMBRO DE BOLSA QUE CELEBRARÁ EN EL MERCADO 
DE COMPRAS PÚBLICAS - MCP - DE LA BOLSA 
MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC- LA NEGOCIACIÓN 
O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA ADQUIRIR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 
OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, 
ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
EVENTOS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER LOCAL, 
NACIONAL E INTERNACIONAL QUE SE REQUIERAN EN 
DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y METAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL  

Contratista: REYCA S. A 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 28 de Julio de 2025 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 21 de Julio de 2025 

Fecha de inicio: 

 
28 de Julio de 2025 

Duración total: 187 días  

Fecha de terminación: 31 de Enero  de 2026 

 

Prórrogas  

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 1 31 días 

2   

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:      

 

Adiciones 

Adicional No.1 Valor $ 13.179.550 

1   

2   

Valor total: $ 13.179.550 
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Suspensiones 

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1   

2   

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

día de mes de año 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 
CLAUSULA QUINTA VALOR DEL CONTRATO DE 

COMISIÓN 

Modificar la cláusula quinta del Contrato de Comisión CO1.PCCNTR.8052349 
en el sentido de Adicionar el valor de este en la suma de TRECE MILLONES 
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE 
($13.179.550) IVA INCLUIDO. 

2   

 
BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No_X___  
 
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación 

 

Cuenta Corriente  Ahorros  Número Cuenta: Banco:                  

 

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del 
anticipo 

 
Plan de inversión del anticipo / 
Modificación al plan de inversión 

 
Formato control de seguimiento 
anticipo* 

 Conciliación bancaria  

Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  

 
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la 
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas 
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No. De Orden de pago 

desembolso anticipo (3)
 $                    -   

% Anticipo de

 adiciones (4)
0,00%  $                    -   

Concepto Valor
Concepto 

(16)

Orden de 

pago (17)
Fecha (18)

Valor total factura 

(19)

Valor 

amortización 

anticipo (20)

Valor neto (21) % (22)

Valor inicial (9)  $            34.760.577 Pago 1 314443325 29/08/2025  $          17.380.289  $                   -    $        17.380.289 36%

Valor Adiciones (10)  $            13.179.550 Pago 2 510048625 17/12/2025  $          17.380.288  $                   -    $        17.380.288 36%

Valor Reducciones (11)  $                           -    $                   -    $                      -   0%

Valor Total (12)  $            47.940.127  $                         -    $                   -    $                      -   0%

Valor  pagado (13)  $            34.760.577  $                         -    $                   -    $                      -   0%

Valor causado que no se ha 

pagado (14)
 $                           -    $                         -    $                   -    $                      -   0%

Valor total ejecutado (15)  $            34.760.577  $                         -    $                   -    $                      -   0%

Valor por ejecutar  (16)  $            13.179.550  $                         -    $                   -    $                      -   0%

 $                         -    $                   -    $                      -   0%

 $          34.760.577  $                   -    $        34.760.577 73%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)

 
 
 

 

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9)  + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el 

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente 
información: 
 

Valor aporte contrapartida $ N/A 

Valor ejecutado contrapartida a la fecha $ N/A 

% de Ejecución contrapartida a la fecha % N/A 
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Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el 

“Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

 
RENDIMIENTOS 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____     No _X___ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

    

    

    

 

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI 

    x 
NO 

Marque con una X 

 
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 
 73% 

Formula:  Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente 

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. 

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): 

Nº Obligaciones Específicas del 
Contratista/Entidad 

Estado de avance de la obligación 

1 

Suministrar al comitente comprador, el total de los 
documentos que lo acrediten como comisionista de la 
bolsa mercantil de Colombia S.A., detallados en el 
numeral “requisitos Habilitantes” del boletín 
informativo publicado, por la Bolsa Mercantil de 
Colombia. 

% de Avance 100%  

Descripción del avance: El contratista presento todos los 
documentos exigidos por parte de la Bolsa Mercantil, de 
Colombia como comisionista y que lo acreditan como tal. 

Entrega producto Si X_ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC, DOCUMENTOS SE 

ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL CONTRATO/500-
DOCUMENTOS DE REPRESENTACION LEGAL. 

2 

Asesorar al Ministerio de Educación Nacional en las 
actividades y gestiones preparatorias de la 
negociación o negociaciones con relación al 
mecanismo de adquisición y a lo establecido en el 
reglamento de la BMC. 

% de Avance 100%  

Descripción del avance: El contratista suministro asesoría 
al Men, para las negociaciones según lo establecido en el 
reglamento por la Bolsa Mercantil de Colombia generando la 
asesoría en la elaboración de las fichas Técnicas de 
Producto, negociación y documentos solicitados al operador 
logístico, tanto en el proceso inicial como en la adición. 

Entrega producto Si X_ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC: DOCUMENTOS SE 
ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL CONTRATO/ 
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https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/2021/07/01/Reg
lamento%20BMC%20-%20v202100701%20-
%20(Ajuste%20Nota%2028).pdf 

 

 

3 

Coordinar su labor con el/los comisionistas 
vendedores para que el cumplimiento del objeto del 
contrato de comisión sea ejecutado satisfactoria y 
oportunamente, en beneficio de los intereses de la 
Entidad. 

% de Avance 73% 

Descripción del avance: El contratista ha dado 
cumplimiento al objeto del contrato de la comisión para una 
ejecución satisfactoria y oportuna de acuerdo con las 
necesidades emanadas del plan de eventos del Ministerio. 

Entrega producto Si__ No _X_ 

https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/2021/07/01/Reglamento%20BMC%20-%20v202100701%20-%20(Ajuste%20Nota%2028).pdf
https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/2021/07/01/Reglamento%20BMC%20-%20v202100701%20-%20(Ajuste%20Nota%2028).pdf
https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/2021/07/01/Reglamento%20BMC%20-%20v202100701%20-%20(Ajuste%20Nota%2028).pdf
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Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de 
cumplimiento de esta obligación o compromiso: 
N/A 

 

4 

Analizar y conocer los aspectos técnicos que implica 
el servicio de operador logístico para la planeación, 
organización, producción y ejecución de los eventos, 
con el fin de asesorar a la Entidad para optimizar sus 
recursos y negociar en la forma y el momento más 
adecuado. 

% de Avance 100% 

Descripción del avance: El contratista conoció los aspectos 
técnicos de los servicios que prestaría el operador logístico a 
través de la ficha técnica y tarifario con el propósito de 
asesorar en la negociación final del tarifario e incluir el 
desarrollo de los aspectos técnicos de negociación 
proyectados en la ejecución de los eventos. 

Entrega producto Si_ X__ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC: DOCUMENTOS SE 
ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL 
CONTRATO/2_EP_01_8052349_25.pdf 

5 

Revisar y verificar las certificaciones y requisitos, 
exigidos en la ficha técnica de negociación, anexos y 
ficha técnica de bienes, productos y/o servicios a los 
comitentes vendedores a quienes se les haya 
adjudicado las negociaciones 

% de Avance 100% 

Descripción del avance: El contratista verifico la ficha 
técnica de negociación y de bienes, productos y servicios 
que presta el operador logístico, así como el tarifario, 
verificando el cumplimiento de requisitos. 

Entrega producto Si _X__ No___ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC: DOCUMENTOS SE 
ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL 
CONTRATO/2_EP_01_8052349_25.pdf 

6 
Disponer en forma permanente, de un funcionario que 
atienda las negociaciones, efectúe su seguimiento y 
controle su ejecución. 

% de Avance 73% 

Descripción del avance: El contratista dispuso de un 
funcionario que atiende las negociaciones y haga 
seguimiento a las mismas durante la ejecución del contrato. 

Entrega producto Si__ No _X__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de 
cumplimiento de esta obligación o compromiso: 

 N/A 

7 

Celebrar directamente el negocio objeto del contrato 
de comisión, sin que le sea factible ceder el presente 
contrato sin autorización previa y expresa del 
comitente comprador. 

% de Avance 100% 

Descripción del avance: El contratista ha celebrado 
directamente el contrato de comisión inicial y de la adición. 

Entrega producto Si_ X__ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC: SECOP/TVEC: 
DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL 
CONTRATO/72_CTO_01_8052349_25.pdf 
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8 

Asesorar a la entidad en las actividades y gestiones 
preparatorias de la negociación o negociaciones, 
desde el momento mismo en que es seleccionado en 
rueda. 

% de Avance 100%  

Descripción del avance: El contratista asesoro al Men, en 
la negociación a partir del acta de rueda de selección por 
parte de la BMC y en las negociaciones derivadas de la 
ejecución del contrato. 

Entrega producto Si_ X_ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC: SECOP/TVEC: 
DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL CONTRATO/ACTA 
RUEDA DE SELECCION No.113_01_8052349_25.pdf 
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9 Revisar los comprobantes de negociación, antes de 
ser entregados a la entidad. 

% de Avance 100% 

Descripción del avance: El contratista reviso y entrego al 
Ministerio los comprobantes de negociación como soporte 
del contrato inicial y de la adición. 

Entrega producto Si X__ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC: DOCUMENTOS SE 
ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL CONTRATO/ 

OMA- 82124495-0-C-F-F.pdf  
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10 

Asesorar, apoyar y hacer un efectivo seguimiento a la 
constitución de las garantías y las demás condiciones 
y obligaciones requeridas por la Entidad y por la 
Bolsa por parte de la Comisionista Vendedora y su 
Comitente Vendedor, para lo cual deberá informar a 
la Entidad, la fecha de constitución de las garantías y 
cualquier aspecto adicional que se requiera para cada 
una de las operaciones. 

% de Avance 100% 

Descripción del avance: El contratista verifico la 
constitución de las garantías requeridas por la Bolsa 
Mercantil como del operador logístico, comisionista vendedor 
para la ejecución del contrato inicial y de la adición. 

Entrega producto Si _X__ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC: SECOP/TVEC: 
DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL CONTRATO/ 
Garantías del proveedor CO1.WRT.17443516 
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11 

Asesorar oportuna y permanentemente a la entidad, 
en las recomendaciones de compra y en general, en 
los procedimientos que deberán seguirse ante la 
Bolsa Mercantil de Colombia. 

% de Avance 100% 

Descripción del avance: El contratista presto la asesoría 
pertinente en el proceso de contratación del operador 
logístico, de acuerdo con el reglamento de la BMC. Y en los 
procedimientos a desarrollarse durante la ejecución ante la 
BMC. 

Entrega producto Si _X__ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de 
cumplimiento de esta obligación o compromiso: 

https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/2021/07/01/Reg
lamento%20BMC%20-%20v202100701%20-
%20(Ajuste%20Nota%2028).pdf  

12 

Asumir el pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato de comisión, lo 
mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la ejecución del contrato 
de comisión. Es entendido que todos estos gastos 
han sido estimados por la sociedad comisionista e 
incluidos en el precio de oferta de su comisión 

% de Avance 73% 

Descripción del avance: A la fecha el operador ha venido 
cumpliendo con los pagos laborales a la persona que nos 
representa. 

Entrega producto Si _X__ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC: SECOP/TVEC: 
DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL CONTRATO/500- 
DOCUMENTOS DE REPRESENTACION LEGAL, IDONEIDAD, 
EXPERIENCIA.zip 
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13 

Acompañar a la Entidad Estatal en revisar, corregir y 
mejorar las fichas técnicas de negociación, 
distribución y entrega de productos y anexos 
requeridos para la negociación en bolsa, acorde con 
los intereses misionales de la entidad, durante la 
vigencia del contrato, y previa aprobación por parte 
de esta. 

% de Avance 100%  

Descripción del avance: El contratista acompaño el 
proceso de contratación del operador logístico revisando la 
ficha técnica de negociación y de producto durante la 
vigencia del contrato. 

Entrega producto Si_ X__ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC: DOCUMENTOS SE 
ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL 
CONTRATO/2_EP_01_8052349_25.pdf 
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14 

Recibir y verificar las garantías adicionales exigidas 
en los términos adicionales de la ficha de negociación 
y presentadas por el(los) Comitente(s) Vendedor(es), 
las cuales serán aprobadas por el comitente 
comprador, de acuerdo con los parámetros 
contemplados en la ficha técnica de Negociación. 

% de Avance 100% 

Descripción del avance: El contratista verifico las garantías 
exigidas en los términos de la ficha técnica de negociación. 

Entrega producto Si _X_ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC: SECOP/TVEC: 
DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL CONTRATO/ 
Garantías del proveedor CO1.WRT.17443516 

 

 

15 

Acompañar al comitente comprador en la respuesta a 
las observaciones presentadas por los posibles 
comitentes vendedores interesados durante la 
vigencia del contrato 

% de Avance 100% 

Descripción del avance: El contratista acompaño el 
proceso de respuesta a las observaciones presentadas por 
los interesados durante el proceso de negociación. 
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Entrega producto Si _X__ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC: SECOP/TVEC: 
DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL CONTRATO/ 

 

16 

Acompañar en la revisión y verificación de las 
certificaciones y requisitos exigidos a los comitentes 
vendedores a quienes se les haya adjudicado las 
negociaciones. 

% de Avance 100% 

Descripción del avance: El contratista acompaño la 
revisión de las certificaciones y requisitos exigidos en la 
adjudicación del contrato. 

Entrega producto Si _X__ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC: SECOP/TVEC: DOCUMENTOS 
SE ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL CONTRATO/ 
OMA- 82124495-0-C-F-F.pdf  

 

17 

Mantenerse informado del cumplimiento en la entrega 
y tramite de facturas, pago del servicio y ejecución del 
servicio de operación logística, y coordinar esa 
comunicación para el efecto, con el supervisor que 
designe la Entidad y el comitente vendedor. Todas las 
comunicaciones, ya sean por parte de la Entidad, 
como por parte de la Sociedad Comisionista deberán 
hacerse por escrito. 

% de Avance 73% 

Descripción del avance: El supervisor de la entidad informo 
al comisionista de los pagos realizados a la Bolsa Mercantil, 
a través del mecanismo de cuenta de compensación, 
mediante oficio escrito, para que se proceda con los 
desembolsos por parte de la Bolsa Mercantil al operador 
logístico, en cumplimiento del contrato, de las facturas, FE7, 
FE8, FE9, FE10, FE11, FE12, FE13, FE14, FE15, FE16, 
FE17, FE18, FE19, FE20, FE23, F21, FE22, F25, FE28, 
FE29, FE30, FE32, F24, FE26, FE27, FE31, FE34,FE-35 
FE37,FE38,FE39, FE40, FE41, FE43, FE44, FE45, FE46, 
F25, FE28, FE29, FE30, FE32, FE54, FE55, FE63, FE64, 
FE67, FE68,FE69,FE70,FE71,FE75,FE76 

Entrega producto Si _X__ No____ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de 
cumplimiento de esta obligación o compromiso 
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18 

Realizar el correspondiente seguimiento, para alertar 
de forma oportuna a la Entidad, sobre posibles 
incumplimientos en cada una de las operaciones que 
se desarrollen en virtud del presente contrato de 
comisión. 

% de Avance 73% 

Descripción del avance: A la fecha el contratista ha hecho 
seguimiento a la ejecución del contrato sin novedad alguna 

Entrega producto Si__ No _X__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de 
cumplimiento de esta obligación o compromiso: 
N/A 

19 

Realizar oportunamente las actividades que le indique 
la ENTIDAD, para legalizar y obtener el pago del 
valor del contrato de comisión, de conformidad con el 
reglamento de la BOLSA MERCANTIL DE 
COLOMBIA. 

% de Avance 73% 

Descripción del avance: El Contratista presento la 
documentación correspondiente para la realización del pago 
de la comisión establecida en el contrato inicial y de la 
adición. 

Entrega producto Si _X__ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC TVEC: DOCUMENTOS SE 
ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL CONTRATO/ 
Facturas del contrato. 
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20 

Gestionar de forma inmediata ante la Bolsa, y de 
acuerdo con el procedimiento y estipulaciones 
previstas en el reglamento de funcionamiento y 
operaciones de la Bolsa, lo pertinente para los casos 
de incumplimiento por parte de las sociedades 
comisionistas vendedoras, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en la ficha técnica de 
negociación, anexos y ficha técnica de bienes, 
productos y/o servicios. 

% de Avance 73% 

Descripción del avance: A la fecha no se han presentado 
incumplimientos por parte del contratista 

Entrega producto Si__ No X_ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de 
cumplimiento de esta obligación o compromiso: 

N/A 

21 

Responder por los documentos físicos o magnéticos 
elaborados o entregados con la ocasión de la 
ejecución del contrato de comisión, así como 
responder por la seguridad y el debido manejo de los 
documentos y registros propios de la Entidad, para 
que reposen en la dependencia correspondiente. 

% de Avance 100% 

Descripción del avance: El Contratista ha entregado los 
documentos correspondientes según lo establecido en el 
contrato y que reposan en el Men. 

Entrega producto Si X__ No__ 
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Ruta de acceso en SECOP/TVEC: SECOP/TVEC: 
DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL CONTRATO/ 500- 
DOCUMENTOS DE REPRESENTACION LEGAL, IDONEIDAD, 
EXPERIENCIA.zip 

 

22 

Mantener vigente la garantía única y las demás 
garantías por el tiempo pactado en el contrato de 
comisión, así como de las modificaciones que se 
presenten en la ejecución de este. 

% de Avance 100% 

Descripción del avance: El contratista mantiene vigente las 
garantías como soporte legal de la ejecución del contrato. 

Entrega producto Si X_ No__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC: SECOP/TVEC: 
DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN SOPORTADOS EN EL 
SECOPII/CONTRATO/7.EJECUCION DEL CONTRATO/ 
Garantías del proveedor: CO1.WRT.17443516 
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23 

Acatar y aplicar de manera diligente las 
recomendaciones, observaciones y requerimientos 
impartidos por el supervisor y/o interventoría del 
contrato. 

% de Avance 73% 

Descripción del avance: El contratista a seguido las 
recomendaciones dadas por el supervisor del contrato, de 
acuerdo con las capacitaciones presentadas  

 

 

Entrega producto Si__ No _X___ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de 
cumplimiento de esta obligación o compromiso: 
N/A 

24 

Responder antes las entidades competentes por los 
actos, u omisiones que ejecute en desarrollo del 
contrato de comisión, cuando en ello se cause 
perjuicio a la administración o a terceros en los 
términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993. 

% de Avance 73% 

Descripción del avance: El comisionista ha estado atento a 
cualquier solicitud por parte de las entidades competentes 
en el desarrollo del contrato, a la fecha no ha habido ningún 
requerimiento relacionado con el contrato. 

Entrega producto Si__ No _X_ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de 
cumplimiento de esta obligación o compromiso: 
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N/A 

25 

Pagar a la Entidad todas las sumas y costos que la 
misma deba asumir, por razón de la acción que 
contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños 
por causa de la sociedad comisionista, durante la 
ejecución del contrato de comisión. 

% de Avance 73% 

Descripción del avance: A la fecha no se han presentado 
daños durante la ejecución del contrato por parte del 
contratista. 

Entrega producto Si__ No _X_ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de 
cumplimiento de esta obligación o compromiso: 

 N/A 

26 

Reparar los daños e indemnizar los prejuicios que 
cause a la Entidad por el incumplimiento del contrato 
de comisión. Se consideran imputables a la sociedad 
comisionista todas las acciones y omisiones de su 
personal, y subcontratistas, así como del personal al 
servicio de estos últimos. En caso de que se intente 
una acción o se presente una reclamación contra la 
entidad, debido a la indebida ejecución del contrato 
de comisión, por la cual deba responder la sociedad 
comisionista, la entidad procederá a notificarle a la 
mayor brevedad para que la sociedad comisionista 
adopte bajo su propia costa todas las medidas 
necesarias para resolver el conflicto y evitar prejuicios 
a la entidad. si la sociedad comisionista no logra 
resolver la controversia en el plazo que fije la entidad, 
la misma podrá hacerlo directamente y la sociedad 
comisionista asumirá todos los costos en que se 
incurra por tal motivo 

% de Avance 73% 

Descripción del avance: A la fecha no se han presentado 
incumplimientos por parte del contratista. 

Entrega producto Si__ No _X__ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de 
cumplimiento de esta obligación o compromiso: 

N/A 

27 

Verificar y dejar constancia, si al momento de recibo 
de los bienes, la ENTIDAD o el COMISIONISTA 
COMPRADOR observan irregularidades en las 
características, cantidad, calidad, entrega y demás 
disposiciones que lo modifiquen, adicionen o 
contemplen, relacionadas con la intervención del 
organismo arbitral de la bolsa. 

% de Avance 73% 

Descripción del avance: A la fecha no se han presentado 
irregularidades en la prestación del servicio por parte de 
vendedor. 

Entrega producto Si__ No X_ 

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de 
cumplimiento de esta obligación o compromiso: 
N/A 

 

 
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)        

Nº 
Problema identificado que afecta 

la ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para 

solucionar los problemas 
identificados 

1    

2    

3    

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
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contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 

 
OBSERVACIONES  

1  

2  

3  

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
 
Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 1 octubre al 31 de diciembre de 2025. Para constancia de lo 
anterior, se firma la presente certificación a los 13 días del mes de enero de 2026. 
 

ANEXOS OBSERVACIÓN AL ANEXO ✓  
Soporte de pagos de Salud y Pensión Personas Naturales  

Certificación de pago de aportes de parafiscales, 
expedido por contador público o representante legal  

Persona Jurídica 
 

Informe de Ejecución Financiera Recursos 
Entregados en Administración 

Cuando se trate de un convenio que entrega 
recursos para administrarlos 

 

 
  

___________________________________________  

INTERVENTOR/SUPERVISOR  
 
Nombre: José Orlando Cruz 

   

Cargo: subdirector de Gestión 
Administrativa 

 Fecha: Enero 13 de 2026     

  
 
Original: Carpeta de contrato.  1ra. Copia: Interventor/Supervisor 


