
 

 

Bogotá, 10 de marzo de 2026 

 
Señores 
COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 

Carrera 54 No. 26-25 CAN 
Bogotá 

 
REFERENCIA: Solicitud Prorroga Contrato No. 160-00-A-COFAC-CEGOT- 2025 

 
 

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA CON PUESTA EN SERVICIO, CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO. 

Estimados señores: 
 
 

Yo, Adriana Patricia Galeano Arenas, mayor de edad, identificada como aparece al pie de 
mi firma, actuando en mi calidad de Representante Legal de la UT APIRED CCTV 2025, 
respetuosamente me permito solicitar a la Entidad la prórroga del plazo de ejecución del 
CONTRATO No. 160-00- A-COFAC-CEGOT-2025, con fundamento en una situación de 
fuerza mayor, ajena a la voluntad y control del contratista. 

La presente solicitud se fundamenta en que, dentro del alcance técnico contractual, se 
contemplan equipos de la marca AXIS y FUJIKURA los cuales constituyen un componente 
integral del requerimiento técnico específico del contrato. En este sentido, su provisión no 
admite homologación, sustitución ni equivalencia por equipos de otro fabricante, sin que 
ello afecte el cumplimiento estricto de las condiciones técnicas exigidas por la Entidad. 

Adicionalmente, el contrato contempla el suministro de cámaras AXIS modelo P1485-LE 28 
mm, las cuales fueron autorizadas como sustitución de las cámaras AXIS modelo P1465- 
LE 29 mm, previa aprobación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Este cambio se 
generó debido a que el fabricante no contaba con el stock ni con los componentes 
necesarios para la fabricación de la referencia inicialmente establecida. Como 
consecuencia de esta sustitución, los tiempos de entrega por parte del fabricante fueron 
actualizados, informándose que cinco (5) unidades de dichos equipos se encuentran 
actualmente en proceso de importación. 

 
También el equipo Fusionadora de Fibra Óptica 96S y el kit 45S el cual el fabricante nos 
indica una afectación en la producción del componente CT60 el cual es un componente que 
está incluido en el equipo. Debido a este inconveniente la distribución de equipos desde su 
país de origen (Tokio, Japón) la iniciaran el 15 de marzo de 2026 su proceso de importación. 
Cabe señalar que estos trámites de control de exportaciones son obligatorios, regulados y 
ajenos a la voluntad del contratista. Su duración depende exclusivamente de los tiempos 
de evaluación y aprobación de las autoridades competentes, lo cual incide directamente en 
los plazos de fabricación, despacho e importación de los equipos. 



 

De igual forma, conforme a la información oficial suministrada por el fabricante y su canal 
autorizado, los equipos AXIS requeridos presentan actualmente restricciones de 
disponibilidad a nivel de fábrica, con una fecha estimada de entrega hasta el 31 de marzo 
de 2026. 

 
Esta situación se origina en condiciones propias de la cadena global de suministro, las 
cuales resultan imprevisibles, irresistibles y no imputables a la UT APIRED CCTV 2025. 

 
Esta circunstancia: 

 

• No obedece a falta de diligencia, planeación o gestión del contratista. 

• No puede ser superada mediante el suministro de equipos alternativos sin incurrir 
en incumplimiento contractual. 

• Impacta el cronograma de ejecución, sin modificar el objeto, alcance ni las 
condiciones económicas del contrato. 

 
La UT APIRED CCTV 2025 ha adelantado oportunamente todas las gestiones necesarias 
para la adquisición de los equipos y para el trámite de las licencias y autorizaciones 
exigidas. Como soporte de lo anterior, se adjunta certificación emitida por el fabricante 
AXIS, en la cual se detallan las restricciones de disponibilidad, los tiempos estimados de 
entrega y la necesidad de los trámites de licenciamiento y autorizaciones de exportación 
correspondientes. 

 
En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento integral, técnico y 
contractual del proyecto, solicitamos respetuosamente a la Entidad autorizar la prórroga del 
plazo de ejecución del contrato hasta el día treinta (30) de Abril, sin que ello implique 
modificación alguna al objeto contractual ni a las condiciones económicas pactadas. 

 
Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional 
que la Entidad estime pertinente para el trámite de la presente solicitud. 

Cordialmente, 
 

 

Nombre del proponente UT APIRED CCTV 2025 
Nombre del representante legal Adriana Patricia Galeano Arenas 
C. C. No. 52.396.321 de Bogotá 

Dirección de correo claudia.rodriguez@apicom.com.co 
Ciudad Bogotá 
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