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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento publico
del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogota,
D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002
del 3 de febrero de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del Consejo
Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C., teléfono 3386660 y
pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado por LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA,
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 15.242.023, obrando en su
condicién de DIRECTOR TECNICO DE MANTENIMIENTO, segun consta en la Resolucion de
nombramiento No. 2402 de 15 de febrero de 2016, posesionado mediante Acta No. 039 de 15
de febrero de 2016, debidamente facultado por la Resolucion de Delegacion de Funciones N°
004648 del 24 de agosto de 2020, expedida por la Direccion General, quien para todos los
efectos se denominara el IDU y CONSORCIO UNIDOS con NIT. 901.436.110-2, integrado por:
SESAC SA, Nit. 800064761-3, con una participacion del 40%, DEIGMA SAS, Nit. 900498688-9,
con una participacion del 30% y GESSI ALVERA SAS, Nit. 900356506-8, con una participacion
del 30%, con domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., Carrera 20 No. 39 — 28 Piso 1, con teléfono
6797934 y direccion de correo electronico: comercial@sesac.com.co, representado legalmente
por JORGE ENRIQUE ALBA QUINTERO mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
N° 79.918.321, quien en adelante se denominara el INTERVENTOR, hemos acordado celebrar
el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse a la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demas normas sobre la
materia.

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramité la convocatoria Publica para el
Concurso de Méritos Abierto No. IDU-CMA-DTM-026-2020, con el objeto de contratar la
INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA CONSER\{ACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2. con fundamento en los estudios y documentos
previos y del sector, segun lo determina el articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y
el Decreto 1082 de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del Gasto del
IDU, mediante Resolucion N° 6427 del 24 de noviembre de 2020, adjudico el proceso No.
IDU-CMA-DTM-026-2020, a CONSORCIO UNIDOS, de conformidad con los criterios
previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demas documentos del proceso de
seleccion.

4. Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente contrato:
(i) CREACION Y EXISTENCIA: EI INTERVENTOR o sus miembros esta actualmente

vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacion
ni incurso en causal alguna de disolucion.
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CAPACIDAD: EI INTERVENTOR y su representante legal cuentan con la
capacidad contractual y legal, asi como con las autorizaciones suficientes en los
términos de sus estatutos y la ley aplicable para suscribir el presente Contrato y
obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo.

ACEPTACION CONTRATO: EL INTERVENTOR ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del proceso de seleccion hizo los
comentarios y planteo las inquietudes que a su juicio fueron necesarias y con la
presentacion de la Propuesta determiné que los documentos del proceso de
seleccion plantean un negocio razonable y adecuado a las condiciones del
mercado Y las especificaciones técnicas del tipo de bien, obra o servicios que se
va a contratar. Declara asi mismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso
en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la propuesta consideré que tales apartes fueron debidamente
aclarados de manera que en el presente contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los
términos y condiciones del contrato en la medida en que los ha estudiado, ha
valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y
conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones previstas
en el y en el pliego de condiciones y demas documentos anexos o que forman
parte de éste, como los manuales, guias y procedimientos de la entidad,
particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme
a los términos del presente contrato.

CONOCIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: EL INTERVENTOR declara
que conoce los estudios y documentos previos, pliego de condiciones definitivo
que precedieron la celebracion del presente contrato, asi como los estudios y
documentos previos, pliego de condiciones definitivo y el contrato objeto de la
interventoria sobre el cual tiene la obligacion de control y vigilancia.

INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERES. El
interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entendera
cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla ni ninguno de
sus miembros, incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad sefaladas en la Constitucion Politica y la ley. En caso de que
sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el INTERVENTOR declara y
garantiza que notificara inmediatamente al IDU y debera ceder el presente
contrato a quien el IDU acepte en los términos previstos en la normativa vigente.

Que en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se
regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO
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Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta clausula,
ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de
1993, en especial los articulos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demas normatividad aplicable.

Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal manera
que exista coherencia entre sus clausulas, y entre este y los siguientes documentos que lo
conforman y que en orden de prelacion son: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas
y documentos de aclaracion; el documento de estudios previos, |la oferta del contratista, los
manuales, planes, procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara lo
establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas y
documentos de aclaracion.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les atribuye y
define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL vigente al momento del cierre del proceso de
seleccion, que puede ser consultado en la pagina web de la entidad.

Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en el glosario
institucional tendran los significados que les correspondan segun la técnica o ciencia
respectiva

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Los téerminos definidos en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado sefalado en dicho
articulo. Los demas términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la INTERVENTORIA A LA
EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 2

PARAGRAFO: EI INTERVENTOR debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad
con lo sefalado en los Documentos del Proceso de Contratacion No. IDU-CMA-DTM-026-
2020, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

3.1 ALCANCE
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El alcance del objeto a ejecutar corresponde al establecido en el Anexo 1 — Anexo Técnico,
y como parte del mismo consiste en: i) Realizar el control y seguimiento integral (seguimiento
técnico, administrativo, legal, financiero, contable, juridico, social, implementacion de
medidas de bioseguridad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo) a las actividades
derivadas del contrato de obra, ii) Ejercer la representacion del IDU ante el Contratista de
Obra en los casos y para los efectos especificamente previstos en el Contrato de
Interventoria asi como en el Contrato de Obra, iii) Ejercer todas las actividades definidas en
el Contrato de Interventoria, las que el IDU le asigne, siempre que sean coherentes con el
objeto contratado, las que se prevean en el pliego de condiciones, sus anexos y apéndices,
y las que se desprendan del Contrato de Obra y sus apéndices, capitulos y anexos, y las
que se deriven de la naturaleza del objeto del Contrato de Interventoria, iv) Cumplir con el
Manual de Interventoria y/o Supervision del IDU, vigentes a la ejecucion del contrato.

El alcance del contrato de obra que sera objeto de seguimiento y control por parte de la
interventoria, se encuentra establecido en el Anexo 1 — Anexo Técnico del respectivo
contrato, del cual se extrae lo siguiente:

Garantizar la continuidad en la atencion de las troncales de la ciudad mediante técnicas de
intervencion por condicion de respuesta o de reaccion, en la totalidad del perfil vial (carriles
solo bus, mixtos y calzadas paralelas), las cuales corresponden a actividades puntuales tales
como parcheo, bacheo, reposicion o reparacion de losas en pavimentos rigidos y de
requerirse, fresado y reposicion de carpeta en pavimentos flexibles previamente aprobados
por la interventoria; asi como la atencion de emergencias.

Para definir la intervencion de dafios puntuales se requiere que el contratista de obra, con el
acompanamiento de la interventoria, realice previamente el inventario de dafios
georreferenciado a través del aplicativo dispuesto por el IDU, en la totalidad de las troncales
a su cargo (incluidas las intersecciones), mediante inspeccion visual, que permita definir
areas de intervencion.

Nota: La interventoria debe tener presente que, durante la ejecucion del proyecto, el IDU
podra excluir o incluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de los
segmentos y/o vias asignadas al contrato o cualquier otro elemento de la Malla Vial Arterial
Troncal que no hagan parte del grupo asignado.

CLAUSULA 4 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcion
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion establecidos en el
Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefialados al efecto en el pliego de condiciones
y en el presente del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por causas imputables al INTERVENTOR se requiera
prorrogar el plazo de la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten, todos los costos que se generen por
esta prorroga en plazo, seran por cuenta del INTERVENTOR. ElI INTERVENTOR con la
suscripcion del presente contrato acepta esta condicion.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR debe tomar las previsiones necesarias para
verificar el cumplimiento del cronograma de ejecucion de obras del contrato objeto de
seguimiento, y disponer del personal necesario para atender tantos frentes de trabajo como
tenga el Contratista en la medida en la que sea exigida en el presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera suscribirse a
mas tardar dentro de los 3 DIAS HABILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion. Los requisitos previos para la suscripcion del acta de inicio,
contemplados en el presente contrato deberan surtirse dentro de este mismo término. El
término aqui fijado para la suscripcion del acta de inicio del contrato de interventoria, debera
sujetarse a la iniciacion del contrato objeto de seguimiento, sin que ello conlleve suma alguna
a favor del INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: Cuando el ultimo dia del plazo final de ejecucion del contrato,
coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer
dia habil siguiente.

PARAGRAFO QUINTO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA.

Con el propésito de preparar la entrega de la obra y de adoptar los correctivos necesarios,
UN (1) MES antes de la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato, de conformidad con
lo dispuesto en el Manual de Interventoria y/o Supervision, el primer dia habil del plazo al
que se refiere el presente paragrafo, el interventor procedera a suscribir el acta
correspondiente a la terminacion de la ejecucion de las actividades de obra e inicio del recibo
de obras, en la que se sefalaran las correcciones, ajustes o subsanaciones que deban
efectuarse por parte del contratista de obra, tras la cual, se efectuara una nueva verificacion
por parte del interventor, dejando constancia en acta de la subsanacion efectuada. El plazo
al que se hace referencia no podra superar el tiempo restante para la ejecucion del contrato.
Estas actas son de tramite y previas a la suscripcion del acta de recibo final a satisfaccion.

En atencion a las caracteristicas del contrato de conservacion objeto de interventoria, se
efectuaran recibos por tramo funcional de obra, debidamente terminado y sefializado (Si
aplica), los cuales se realizaran durante el plazo de ejecucion de las obras y a partir de los
cuales se deberan activar los amparos correspondientes.

PARAGRAFO SEXTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final debera
suscribirse por parte del contratista e interventor dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
habiles siguientes a la culminacion del plazo de ejecucion del contrato, en el formato
aprobado dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU. El interventor, atendiendo lo que
evidencie del procedimiento de verificacién y subsanacion, debera analizar y gestionar las
medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos del
CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo sefialado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado para
efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la documentacion y gestion
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de la suscripcion del acta correspondiente, no para ejecutar actividades contractuales
pendientes.

Si el contratista de obra se niega a suscribir el acta de recibo final, EL INTERVENTOR
efectuara el acompafamiento, tramites y gestiones pertinentes para tomar posesion de
éstas, y gestionar la posterior liquidacion, tramitando las actuaciones administrativas o las
acciones judiciales necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para
salvaguardar los intereses de la entidad.

PARAGRAFO SEPTIMO: ElI INTERVENTOR con la suscripcion del presente contrato, se
obliga a prorrogar el plazo de su contrato por el mismo plazo que se prorrogue el contrato
objeto de vigilancia, en atencion a las obligaciones en &l contenidas. Igualmente, si por algun
motivo se suspende el contrato principal, debe suspenderse inmediatamente por el mismo
término el contrato de interventoria, situacion que el INTERVENTOR acepta en tanto el
presente contrato es accesorio.

PARAGRAFO OCTAVO: No obstante, el vencimiento del plazo de ejecucion del contrato de
Interventoria, se entiende que el Interventor debe acompanfar al IDU en el proceso de
liquidacion del contrato objeto de interventoria, cuyo costo se entendera incluido dentro del
valor ofertado por el Interventor.

CLAUSULA 5 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el area supervisora del IDU,
se requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo
documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los
manuales, guias, planes y procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del
Contrato.

El INTERVENTOR debera hacer la peticion de suscripcion del respectivo documento con
una antelacion no menor de diez (10) dias habiles a la fecha de vencimiento del plazo
originalmente pactado, anexando para ello los documentos soporte, asi como los
argumentos técnicos, juridicos y analisis econdémico y financiero, en caso de requerirse
adicion de recursos, que soportan y justifican la prorroga, adicion o modificacion.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacion administrativa
correspondiente y también podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del contratista
por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de
forma previa a la suscripcion de cualquier modificacion.

Si las causas de la prérroga son imputables al INTERVENTOR, los costos que genere la
misma seran de su cuenta y riesgo; por consiguiente, la entidad no le reconocera valor
alguno por el tiempo adicional, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de
incumplimiento que se adelanten.
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El INTERVENTOR con la suscripcion del presente contrato acepta esta condicion y se
compromete a suscribir los documentos que para estos efectos haya lugar.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o parcialmente
imputables al CONTRATISTA DE OBRA objeto de seguimiento de esta Interventoria, para
lograr el fin del proyecto y evitar un dafio o afectacion mayor para la Entidad, sin perjuicio de
las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se
generen por esta prorroga, incluido el pago de la interventoria, seran por cuenta del
CONTRATISTA DE OBRA en la proporcion equivalente a su imputabilidad.

Para esto, en la solicitud de modificacion respectiva, EL INTERVENTOR debera presentar
los fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de imputabilidad de la
modificacion solicitada y que justifique el porcentaje del costo de la Interventoria que asumira
el CONTRATISTA DE OBRA, la Interventoria o la Entidad, segun sea el caso, lo cual debera
contar con la no objecion del IDU.

CLAUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales, el valor del presente contrato, se fija en la suma de MIL CIENTO
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/C
($1.114.300.817), incluido IVA, equivalentes a 1269,420, SMLMV para el aino 2020,
distribuido de la siguiente manera:

GRUPO 2

VALOR DE INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE
VIGENCIA, BIOSEGURIDAD E IVA)

Es la suma de $ 1.114.300.817 MIL CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/C

VALOR BASICO DE INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO
DE VIGENCIA)

Es la suma de $924.800.000 NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA MIL PESOS M/C

IVA SOBRE EL VALOR BASICO DE INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION (INCLUYE ELEMENTOS
SST Y CAMBIO DE VIGENCIA)

Es la suma de $175.729.100 CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
VEINTINUEVE MIL CIEN PESOS M/C

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Es la suma de $13.681.717 TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/C
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PARAGRAFO PRIMERO: Los valores incluidos en la presente clausula corresponden a los
ofrecidos por el contratista en su propuesta econémica, y remunera de manera integra la
ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades, impuestos,
aportes parafiscales etc., a cargo del INTERVENTOR.

CLAUSULA7

SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al certificado de disponibilidad presupuestal:

GRUPO 2
NUMERO FECHA EXPEDIDO
CDP EXPEDICION POR VALOR
Subdireccion
4243 10/09/2020 Técnica  de | $1.114.337.840
Presupuesto vy
Contabilidad
TOTAL $ 1.114.337.840
CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO.
8.1. EIIDU pagara el valor del presente contrato de interventoria de obra de conservacion

a través de un esquema que involucra tres (3) tipos de remuneracion, tal como se
desarrolla en el siguiente cuadro y las notas que le sigue, asi como el pago del
componente de bioseguridad:

N [ TIPODE [ o TAE FRENTE FORMULA PARA
o REMUNERA AL VALOR DEL DETERMINAR EL VALOR A REQUISITOS
CION CONTRATO PAGAR
Corresponde al pago del | El célculo para determinar el valor
50% del valor del contrato. | a pagar se realizara asi: « Abrobacié
1 | componente Dicho valor sera dividido in?cr)?mzuon:ensual
: Fijo [entre el nimero de meses (Valor Fijo) = dei :
idel p|azo pac[ado en sumas | Valor de la interventoria x 50% e interventoria
de igual valor. nimero de meses del plazo
e Contra porcentaje
de avance
Corresponde al pago del . - registrado en la
40% del valor del contrato. Elpcaagl;;t:lgepgaal iczi::zr;n;?ar el valor obra, soportado
Componente chh,o valor sera pagagio a : en _el Acte_a de
2| variable :Q?nessugf unaa:z:ilaa dvaanab!:l (Valor Variable) = (Valor de la gﬁ‘;;bo Parcial de
. interventoria x 40%) x Avance -
porcentaje de avance de la mensual registrado en obra debidamente
lobra objeto de interventoria suscrita por las
partes.
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N [ TPODE | oo e FrenTe TORMULA £ ARA
REMUNERA DETERMINAR EL VALOR A REQUISITOS
0. CION AL VALOR DEL PAGAR
CONTRATO
El célculo para determinar el valor | e Suscripcion acta
a pagar se realizara asi: de terminacién
contrato de obra.
* Recibo a
5 % * del valor del contrato de satisfaccién de las
interventoria obras
Corresponde al pago del e Entrega de
10% del valor del contrato, informe final
que se dividira en dos pagos e Entrega de planos
3. | Pago Final [del 5% cada uno; el primero record en
la la entrega a satisfaccion aplicativo vigente
de las obras y el segundo al del IDU al
momento de la liquidacién. momento del
pago.
El calculo para determinar el valor « Suscripcién  acta
a pagar se realizara asi: de liquidacién del
5 % * del valor del contrato de _contrato . de
interventoria interventoria

Nota 1: El valor de la interventoria incluye elementos SST, ajustes e IVA.

Nota 2: El esquema de pago relacionado en el cuadro anterior no tiene en cuenta el valor
de la bolsa para actividades y/o elementos de bioseguridad.

Nota 3: El avance registrado en obra correspondera al valor registrado en las actas de
recibo parcial de obra total sin descuentos, sobre el valor total del contrato de obra
(incluyendo ajustes).

Nota 4: Las sumas no pagadas del Componente Variable seran canceladas con la
suscripcion del acta de terminacion, hasta completar el 100% de este valor.

Nota 5: Las actas de pago, deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el
manual de interventoria y/o supervision de contratos y el manual de gestion contractual del
IDU vigente durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Se adoptaran las siguientes reglas para el pago del presente contrato de
interventoria, en caso de que en el contrato de obra no se ejecuten totalmente las metas
fisicas o el presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de las siguientes razones i)
terminacion anticipada del contrato, ii) abandono de la obra, iii) caducidad del contrato, o iv)
cualquier otro evento de terminacion anormal del contrato principal:

1. ElI Componente Fijo se pagara hasta el mes en que se configure algunas de las
causales enunciadas en el presente paragrafo, previa verificacion por parte del IDU
del cumplimento de las obligaciones del contrato de interventoria.
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2. El Componente Variable se pagara contra avance del contrato de obra registrado en
las respectivas actas de recibo parcial, previa verificacion por parte del IDU del
cumplimento de las obligaciones derivadas de la ejecucion del contrato de
interventoria.

3. El 10% del valor restante se dividira en dos (2) pagos del 5% cada uno; el primero a
la terminacién del contrato de obra y el segundo al momento de la liquidacion del
contrato de interventoria.

COMPONENTE BIOSEGURIDAD

El IDU pagara a la interventoria los costos de los elementos de bioseguridad en que incurran
durante el desarrollo de las labores descritas en el apéndice de bioseguridad, sin perjuicio
de las multas que les puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones
asumidas, con ocasion del contrato en materia de implementacion de las medidas de
bioseguridad descritas en el apéndice de bioseguridad, de la siguiente manera:

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x %

VTIPBP = Valor Total por Implementacion del Protocolo de Bioseguridad a pagar en el
Periodo.

VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU (Se pagaran al valor de la lista de precios de
referencia del IDU vigente al mes de su implementacion).

C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a reconocer
% = Factor Multiplicador correspondiente a los costos operacionales, el cual es de “1.1".

PARAGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR acepta que los pagos pactados estaran
sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el INTERVENTOR debera anexar los
siguientes documentos o certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo
617 del Estatuto Tributario.

2. Actas de pago y soportes de conformidad con los Manuales, Guias y Procedimientos
del IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato.

3. Presentar la certificacion de aprobacion, por parte del IDU, del informe mensual
correspondiente al periodo facturado. Para el ultimo pago deben estar aprobados todos
los productos que realiza la interventoria.

4. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, certificacion del Revisor
Fiscal, si existe la obligacién de tenerlo o, en su defecto, del Contador Publico, en
relacion con el cumplimiento del pago de la Contribucion al Fondo Nacional de
Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), en la cual se indique el
valor base, numero de trabajadores y la contribucion pagada. Lo anterior de conformidad
con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de
1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA y demas normativa vigente.
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5. Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de presentacion
de las cuentas, conforme con los Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del IDU
vigentes dentro de la ejecucion del contrato y la Guia de Pago a Terceros o los
documentos que los modifiquen o sustituyan.

6. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la cancelacion de los pagos sefialados el INTERVENTOR
abrira una cuenta corriente o de ahorros, en un banco o corporacion afiliado al Sistema
Automatico de Pagos SAP y presentara la certificacion que asi lo acredite. Si el
INTERVENTOR vya tiene una cuenta en Banco o Corporacion afiliados al sistema SAP,
bastara que presente la certificacion respectiva.

PARAGRAFO TERCERO: El Interventor, debe obrar con la debida diligencia, adelantando
las gestiones que sean de su resorte, con el fin de que el Contratista programe con
anticipacion todos los tramites requeridos y contemple todas sus actividades con presteza,
para lograr su objetivo y cumplir con los plazos maximos establecidos para cada uno de los
productos con esta interventoria o entidades a que haya lugar, incluido el IDU.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Supervisor del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: El pago correspondiente a las actividades o hitos del contrato por
productos o insumos, solo podra ser realizado en la forma que se indique en la Clausula de
la Forma de Pago, de conformidad con la programacion aprobada de hitos de pago,
cumpliendo con los requisitos indicados en el pliego de condiciones y en el contrato.

PARAGRAFO QUINTO: Para proceder al pago, el Contratista debera anexar los
documentos o certificaciones descritos en la minuta del contrato, los cuales deberan ser
avalados por el Supervisor IDU del Contrato, de conformidad con el procedimiento
correspondiente.

CLAUSULA 9 AJUSTES

Teniendo en cuenta que el valor del contrato incluye las variaciones por el cambio de
vigencia correspondientes a su plazo de ejecucion, el valor de la interventoria no tendra
ajuste.

En caso de presentarse adiciones presupuestales por prérrogas al plazo inicial del contrato
por causas no imputables al INTERVENTOR, se deberan considerar los valores asociados
a los ajustes por cambio de vigencia, en el evento de presentarse dicho cambio.
CLAUSULA 10 GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR

Seran por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion,
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sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del
personal que vincule, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de
calidad interno de la interventoria, costos asociados al desarrollo de actividades de soporte
y apoyo al IDU, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion,
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y acompafiamiento
a reuniones, cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 11 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el INTERVENTOR
indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion de la orden de pago debidamente
elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su
radicacion) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al INTERVENTOR las sumas
pactadas, dentro del término anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la
tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor historico actualizado con base
en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto
1082 de 2015.

CLAUSULA 12 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del presente
contrato, la ley, las sefaladas en el estudio previo, pliego de condiciones, anexos, adendas
y demas documentos del proceso de seleccion, la propuesta del INTERVENTOR, las
establecidas en los manuales, planes, guias y procedimientos del IDU, vigentes durante la
ejecucion del contrato y todas aquellas obligaciones que sin encontrarse contenidas en cada
capitulo, resulten aplicables técnicamente al cumplimiento del objeto contractual, el
INTERVENTOR se obliga a las siguientes:

12.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion

4. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta
naturaleza.

5. Constituir y mantener vigentes las garantias en los plazos y montos establecidos en el
presente contrato, para aprobacion por parte del IDU.

6. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

Pagina 15 de 54




CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1643 DE 2020 CELEBRADO ENTRE [/
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO UNIDOS.

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ettt
DESARROLLO URBAND

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion, peticion, orden o similar de terceros
gue indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones.

Coordinar con el IDU y el Contratista objeto de seguimiento, la gestion y respuesta a
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u érganos, instancias de control
y ciudadania en general. Una vez el INTERVENTOR reciba el requerimiento debera
remitilo de inmediato al IDU con el fin de que el IDU responda directamente al
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes.
Garantizar la calidad de los servicios prestados de acuerdo con el Anexo 1- Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa del IDU,
informacion que NO sea considerada publica, tales como la relativa a documentos que
se encuentren en construccion que contengan informacion preliminar y no definitiva.
Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera de la ley y
dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes.

Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la Interventoria del
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral del personal que vincule para la ejecucion del contrato, pagos que
deberan ser consecuentes con su oferta econdémica. Igualmente, asumira el pago de los
impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR esta obligado a adjuntar,
al informe mensual que presenta al IDU, certificacion suscrita por el representante legal
gue acredite que se encuentre al dia en el pago de las obligaciones laborales a su cargo,
correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.

Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos
en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la ejecucion del
contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, debera remplazarse por
otro de igual o de mayor perfil al establecido en el pliego de condiciones, previamente
aprobado por el IDU.

Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo,
elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del
objeto contractual, y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices,
asi como en su oferta.

Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato
y suministrar toda la informacion sobre la ejecucion, en las condiciones y términos
establecidos en el mismo.

Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradiccion u omisién que encuentre
entre las normas, guias, instructivos o instrucciones del IDU, o cualquier documento del
proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos
en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser
sometidas a la aprobacion del IDU.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012,
“Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones
en materia de salud ocupacional”, el Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan
disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
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en el Trabajo (SG-SST)” compilado en el Decreto 1072 de 2015, Resolucion 312 del 13
de febrero de 2019 “Por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” y demas normas vigentes de
higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del CONTRATISTA tanto
la vinculacion del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho
personal se pueda presentar durante la ejecucion del contrato.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de
accidentes durante la ejecucion del objeto contractual. ElI Contratista debera dotar a sus
empleados de los elementos de seguridad industrial y de proteccion personal necesarios
para la ejecucion de las labores propias del contrato y elementos de bioseguridad.
Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, dentro del
plazo de ejecucion del contrato a los documentos y/o productos que requieran de dicha
aprobacion.

Elaborar las actas y suscribirlas —conjuntamente con el IDU- asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del contrato objeto de
seguimiento y del presente contrato.

Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demas documentos
debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del
proceso, manuales, planes, guias y procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del presente contrato.

Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las
circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento del
procedimiento fijado en la ley.

Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se
cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de la normatividad
vigente.

Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el IDU
con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los productos y
demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU.

Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades y las metas
establecidas en el Cronograma y Anexo 1- Anexo Técnico. De presentarse la
reprogramacion, ésta debe ser justificada por el contratista de obra, aprobada por el
interventor y el incumplimiento de estas actividades por circunstancias imputables al
contratista del contrato objeto de seguimiento, dara lugar a la presentacion de solicitud
de inicio de proceso administrativo sancionatorio por parte del INTERVENTOR, sin
perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio contra el INTERVENTOR
cuando a ello haya lugar.

En caso de incumplimientos corresponde al INTERVENTOR solicitar de manera
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecucion
prevista, debera revisar y aprobar el plan de contingencia presentado por el Contratista.
Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de
seleccion.

Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y especificas a
cargo del Contratista contenidas en el contrato, anexos, documentos del proceso de
seleccion y eventuales modificaciones pactadas, para que en aquellos casos en que
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proceda, se emitan las aprobaciones que correspondan de los productos por el
Interventor.

Abstenerse de aprobar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de
seleccion.

Abstenerse de aprobar la ejecucion de actividades no contempladas en el contrato de
obra, sin la suscripcion previa del documento contractual correspondiente, y de autorizar
items no previstos o mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento previo del tramite
presupuestal y demas requisitos previstos en los manuales de supervision e
interventoria y de gestion contractual vigentes de la Entidad.

Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la informacion necesaria
gue se requiera para la actualizacion de la plataforma ZIPA, o el aplicativo vigente para
su digitalizacion en esta plataforma por parte de la interventoria o de la supervision en
el IDU, segun se indique.

Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros
establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de contratos del IDU vigente
a la ejecucion del contrato.

Presentar la reprogramacion del PAC cada dos (2) meses del contrato de Interventoria
y revisar y aprobar la reprogramacion del PAC del contratista de obra con la misma
periodicidad.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el
contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica (el de
los integrantes del Consorcio o Union Temporal — SI APLICA); la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO

Para la suscripcion del acta de inicio de ejecucion del contrato, el INTERVENTOR debera
haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, y con los previstos en la clausula

de

1.

perfeccionamiento y ejecucion:

Presentar al IDU dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato,
las hojas de vida del recurso humano minimo de interventoria requerido para el inicio del
contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y en el anexo de
Requerimientos minimos de Personal. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida,

se debe presentar la nueva hoja de vida al dia habil siguiente a la notificacion de no

aceptacion. De cualquier manera, el plazo total para la entrega, revision y aprobacion de
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las hojas de vida no puede exceder el plazo establecido para la suscripcion del acta de

inicio.

12.3. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVIAS

El INTERVENTOR debera cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el acta
de inicio, ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y/o supervision de
contratos IDU vigente durante la ejecucion del contrato:

12.3.1.

OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO:

Para las actividades previas, el Interventor debera cumplir con los siguientes requisitos,
ademas de los establecidos en el Manual de Interventoria y/o supervision de contratos IDU
vigente durante la ejecucion del contrato:

1. Revisar, aprobar y remitir al IDU los documentos que se relacionan a continuacion:

a.

Las hojas de vida del recurso humano del Contratista de obra, las cuales deberan
ser aprobadas en un plazo maximo de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
entrega por parte del contratista.

La relacion detallada de Equipo Minimo conforme a lo definido en el Anexo 1 —
Anexo Técnico y apéndices. Esta relacion de equipo minimo debe incluir el
registro nacional de maquinaria agricola (RNMA) o manifiesto de importacion y/o
los contratos de alquiler de maquinaria. El contratista obtiene aprobacion por
parte de la interventoria de este producto con la aprobacion del MAO.

Los Analisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidos en la oferta
presentada por el contratista de obra dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
a su entrega.

El desglose del AlU ofertado por el contratista de obra, dentro de los dos (2) dias
siguientes al recibo de dicho documento.

El Cronograma General del proyecto presentado por el contratista de obra, de
acuerdo con los documentos base del proceso del cual derivo el contrato de obra,
dentro de los cinco (5) dias habiles (incluye todas las correcciones a que haya
lugar) después de recibido por el contratista y remitirlo al IDU. Dicho cronograma,
se debera ir ajustando en la medida que se obtengan los resultados del inventario
de daiios, tanto en tiempo, como en costo.

Revisar, aprobar y radicar ante la Secretaria Distrital del Movilidad los Planes de
Manejo de Trafico (PMT) generales y/o especificos para actividades como:
desvios (cuando aplique), tratamientos silviculturales (cuando aplique), y/o
cuando se requiera, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su entrega por
parte del contratista; y realizar el acompanamiento al contratista de obra hasta
obtener la respectiva aprobacion por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad.
El Plan Detallado de Inversion del Anticipo, la solicitud de la apertura de la fiducia
para el pago del anticipo y el contrato de fiducia. (S| APLICA). dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes al recibo de dicho documento.

El Plan Anual de Caja (PAC) del contrato de obra dentro de los dos (2) dias
siguientes al recibo de dicho documento.
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2. Remitir al IDU la siguiente documentacion de la interventoria, para verificacion y/o
aprobacion por parte de la Entidad:

a. El desglose de su oferta economica, en la cual se puedan verificar la cantidad
minima de personal exigido, los salarios u honorarios, tipo de vinculacion del
personal y dedicacion minima, entre otros, en concordancia con los demas
documentos contractuales dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio de ejecucion del contrato

b. Presentar al IDU dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
acta de inicio, las hojas de vida del recurso humano faltante de interventoria para
la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo Técnico
y Anexo de Requerimientos de minimos del Personal. En caso de no ser
aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida dentro de
los dos (2) dias habiles siguientes a la notificacion de no aceptacion.

c. El Plan Anual de Caja (PAC) del contrato de interventoria dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes a la aprobacion del PAC del contrato de obra por parte de
la interventoria.

3. Verificar que el contratista de obra cumpla con las normas especificas técnicas
vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economia,
eficiencia, celeridad y calidad.

4. \Verificar que el contratista de obra adquiera toda aquella informacion requerida para
la ejecucion del contrato.

5. Verificar que el contratista de obra cuente con los documentos e informacion en
general necesarios para la ejecucion de la obra que reposen en el Centro de
Documentacion del IDU o validar que los mismos sean descargados por parte del
contratista de obra, de la pagina web www.idu.gov.co, para que este determine que
estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc,
indispensables para el desarrollo normal del proyecto.

6. Asistir con el IDU y con el Director de obra y los Especialistas del Contratista objeto
de seguimiento, a una visita a los sitios donde se ejecutara el proyecto, dentro de los
cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de aprobacion de las hojas de vida,
con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Debera elaborar y suscribir el acta
correspondiente (cuando aplique).Revisar y Aprobar la propuesta de intervencion,
presupuesto, conforme a los tiempos, requisitos y lineamientos establecidos en el
Anexo 1 — Anexo Técnico y demas documentos del Pliego de condiciones que dio
origen al Contrato de Obra, verificando las condiciones actuales para el desarrollo
del proyecto reportada por el contratista vigilado. La aprobacion de la propuesta de
intervencion por parte de la Interventoria es requisito para el inicio de ejecucion de
las obras.

7. Revisar, analizar y remitir aprobado al IDU el Plan de Calidad del contratista de obra
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recibo, asi como el Plan de
inspeccion ensayos de laboratorio para control de calidad de materiales y producto
terminado correspondiente. El plan de inspeccion debe contener los Planes de
Muestreo y Ensayos por cada una de las actividades de obra que contemple el
contrato; lo anterior, conforme a lo definido en los numerales correspondientes a las
Especificaciones técnicas generales del IDU o el documento equivalente del Proceso
de Seleccion. De acuerdo con lo definido en los numerales de las “condiciones de
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entrega para el recibo de los trabajos”, dichos planes deben contemplar y estar
elaborados, como minimo con las cantidades y frecuencias de ensayo que ahi se
disponen. Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la ejecucion de las
Actividades de Obra. El Interventor debe haber aprobado este producto a mas
tardar veinte (20) dias habiles después de la firma del acta de inicio.

8. Elaborar y entregar al IDU el Plan de Calidad y el plan de inspeccién de ensayos a
implementar por la Interventoria, dentro de los diez (10) primeros dias habiles
después de suscrita el acta de inicio. Este tramite es prerrequisito para el Inicio
de la ejecucion de las Actividades de Obra. La interventoria debe haber
obtenido aprobacion por parte de la supervision del IDU de este producto a mas
tardar veinte (20) dias habiles después de la firma del acta de inicio.

9. Convocar y participar con sus especialistas en las reuniones de seguimiento y/o
visitas conjuntamente con el contratista de obra y sus especialistas, proponiendo
alternativas, generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del
proyecto, y elaborar suscribir el acta de comité de seguimiento al contrato de obra
y/o formato de recorrido de obra.

10. Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con la informacion y soportes
entregados por el contratista de obra e insumos propios, cumpliendo con el contenido
minimo establecido en el Manual de Interventoria y/o Supervision de contratos IDU
vigente durante la ejecucion del contrato.

11. Conceptuar y rendir informe al IDU frente a la revision y aprobacion de los productos
elaborados por el contratista de obra como el inventario de dafios y/o propuestas de
intervencion con los cuales se ejecutaran las obras durante la ejecucion del contrato.

12.  Verificar el cumplimiento de las demas obligaciones y requerimientos establecidos en
el Anexo 1 — Anexo Técnico que hace parte del contrato objeto de seguimiento.

13. Aprobar el presupuesto presentado por el Contratista vigilado para la ejecucion de
las obras, en donde se estime qué actividades se puedan ejecutar con frentes de
obra 7 x 24, es decir 3 turnos diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, en
concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013. Aprobar el
Cronograma Detallado, presentado por el contratista de obra, el cual debe describir
los hitos de los entregables de cada actividad, asi como el desglose de los recursos
que implementara, dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a haberlo recibido
del contratista. Dicho cronograma, se debera ir ajustando en la medida que se
obtenga el inventario de dafios y las propuestas de intervencion, actualizado tanto en
tiempo, como en recursos disponibles.

14. Recibir, analizar y resolver oportunamente, todas las inquietudes presentadas por el
contratista de obra de todos los componentes del contrato, enviando copia de los
mismos al IDU. Si las preguntas corresponden a los insumos entregados por IDU,
debera trasladar a la entidad, adjuntando su concepto.

PARAGRAFO. La totalidad de las actividades establecidas en las obligaciones 1y 2, del

presente numeral, deberan cumplirse en un término maximo de QUINCE (15) dias habiles
siguientes a la suscripcion del acta de inicio.

12.3.2 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.
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Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervision de contratos IDU
vigente durante la ejecucion del contrato debera cumplir las siguientes obligaciones:

1.

2.

10.
11.

12.

Revisar y aprobar los documentos metodologicos y cronograma de la ejecucion de las
actividades y productos del componente social, remitido por el contratista de obra.
Revisar y aprobar la informacion correspondiente al area de influencia del proyecto de
acuerdo con lo establecido en el contrato, entregada por el Contratista de obra.
Revisar y aprobar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de
los mismos, entregados por el contratista de obra. (cuando aplique)

Revisar y aprobar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del
contrato con la comunidad, instituciones y grupos de interés ubicados en el area de
influencia del proyecto elaboradas por el contratista de obra. Esto con el objetivo de
realizar los simulacros previos a las reuniones.

Asistir y participar en todas las reuniones en donde el Contratista de obra convoca a la
comunidad, a la Interventoria, al IDU y a aquellas partes interesadas a asistir, con la
comunidad ubicada en el area de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en
el contrato objeto de seguimiento.

Verificar que el contratista de obra dé tramite a las PQRS recibidas de los ciudadanos
en todas las reuniones y punto IDU, verificando que se les dé tramite a las mismas
conforme a las directrices de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

Verificar que el contratista de obra diligencie y actualice en el Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato de obra vigilado, toda la
informacion solicitada del componente social en los tiempos requeridos, durante la
ejecucion de ese contrato.

Asistir y convocar al contratista de obra para que asista a la socializacion programada
por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la suscripcion del
contrato.

Verificar los canales de informacion, comunicacion y atencion para el ciudadano
implementados por el Contratista de obra y revisar, asi como el uso y distribucion de
todas las piezas de comunicacién aprobadas por el IDU.

Verificar la calidad de la atencién del contratista de obra en el punto IDU.

Elaborar el informe mensual con la informacion de la ejecucion del contrato entregada
por el contratista vigilado.

Acompaniar al contratista de obra en el levantamiento de las actas de vecindad en la
zona donde se desarrollara el proyecto (cuando aplique).

12.3.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervisién de contratos de
IDU vigente durante la ejecucion del contrato debera cumplir las siguientes obligaciones:

1.

Revisar, aprobar y verificar la implementacion de los estudios, permisos, autorizaciones
ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), que se requieran de acuerdo
con lo exigido en el contrato objeto de vigilancia cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normatividad vigente.

Pagina 22 de 54




CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1643 DE 2020 CELEBRADO ENTRE [/
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO UNIDOS.

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

ettt
DESARROLLO URBAND

Revisar, aprobar y verificar la implementacion del sistema de gestion de Seguridad y
Salud en el trabajo, de acuerdo con lo exigido en el contrato objeto de vigilancia en
cumplimiento con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

Disenar y presentar al IDU el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
aplicable durante la ejecucion del contrato de interventoria, cumpliendo con lo exigido
en la normatividad vigente. Presentar los documentos legales basicos del SG-SST
aplicable para el personal contratado por la interventoria

Revisar y aprobar los capitulos o anexos requeridos para la implementacion de cada
uno de los programas establecidos en el Manual ambiental de obra, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecucion del presente contrato
para el Contratista.

Revisar, aprobar el Manejo Ambiental de Obra (MAQ) y radicarlo en IDU para el inicio
de las actividades de obra.

Revisar, aprobar y presentar el Plan de Gestion Integral de Residuos de Construccion y
Demolicion elaborado por el contratista de obra, de acuerdo con los lineamientos de la
Guia para la elaboracion del Plan de gestion de RCD expedida por la SDA, que sea
vigente al momento de la firma del contrato y radicarlo al IDU, el cual debe contener
todos los insumos requeridos para el tramite de inscripcion del contrato ante la SDA,
para la obtencion del PIN. En ninguin momento debe darse la autorizacion para la
iniciacion de las actividades sin el cumplimiento de los requisitos antes mencionados
conforme a lo establecido por la Autoridad Ambiental Competente. (En caso de aplicar).
Revisar y aprobar el inventario forestal presentado por el contratista de obra (cuando
aplica).

Formular la metodologia (Plan de Accion) para realizar el seguimiento, control y
evaluacion de las actividades de gestion ambiental y de seguridad y salud en el trabajo
a desarrollar por parte del contratista de obra cumpliendo con los requisitos minimos
establecidos en el Apéndice del componente Ambiental y SST y remitirlo al IDU en los
términos definidos en el capitulo Componente ambiental y SST.

Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo que
le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

12.3.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL -

GUIA “COORDINACION DU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervision de contratos IDU
vigente durante la ejecucion del contrato debera cumplir las siguientes obligaciones:

1.

Una vez se conozca el nombramiento de los representantes de las ESP, SDM, SDP y
otras Entidades, informar al Contratista para establecer los contactos iniciales con los
mismos. Dicho delegado debe realizar el acompafamiento en desarrollo de la obra en
lo concerniente a los temas ambientales, sefalizacion y redes de servicios publicos, y
otros aspectos que se considere (Cuando aplique).

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en “Coordinacion IDU, ESP y
TIC en proyectos de infraestructura de transporte”, y realizar las aprobaciones
correspondientes.
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3. Convocar y asistir a las mesas decisorias segun la metodologia establecida en la guia

de coordinacion interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP (Cuando
aplique).

Elaborar las constancias de ejecucion de maniobras a cargo de IDU.

Convocar y asistir a las reuniones con el contratista de obra, las ESP y demas entidades
distritales y nacionales competentes para recibir observaciones a los productos.

12.4 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

12.4.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
contratos vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor debera:

1.

Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones técnicas
vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economia,
eficiencia, celeridad y calidad.

Verificar y aprobar, a mas tardar el mes siguiente al relacionado en el extracto, el informe
de inversion y buen manejo del anticipo y remitirlo al IDU, de manera individual y también
como parte del informe mensual de interventoria, hasta la liquidacion del anticipo
(cuando aplique).

Revisar y aprobar los inventarios de dafios y aprobar las intervenciones a realizar con
el presupuesto asignado al proyecto, conforme al tiempo estipulado en el Anexo 1 -
Anexo Teécnico, siguiendo los lineamientos establecidos en los documentos
contractuales del proyecto.

Verificar y aprobar las propuestas planteadas por el Contratista para las posibles
soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecucion de la obra
respecto a los inventarios de dafos y propuestas de intervencion entregadas por el IDU
o el contratista de obra (segun aplique).

Convocar y participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo, proponiendo
alternativas, generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del
proyecto. Elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas.

Convocar, asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los
especialistas del contratista de obra y de la interventoria, para la conciliacion y
unificacion de criterios y acuerdos. La interventoria podra solicitar la asistencia del
delegado de las Empresas de Servicios Publicos y demas entidades, cuando lo
considere necesario. Elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas.
Generar y/o recibir por parte del contratista de obra, antes, durante y después, registros
fotograficos y/o filmicos que evidencien el progreso de la intervencion realizada a traves
del contrato. El registro fotografico debera realizarse minimo semanalmente y
presentarse en el formato de Informe Semanal Interventoria o el que se encuentre
vigente adjuntando los documentos requeridos en el Manual de Interventoria y/o
supervision de contratos IDU vigente durante la ejecucion del contrato.

Exigir el cumplimiento del Cronograma, el programa de inversiones aprobado al
contratista para la ejecucion de la obra, asegurando el uso adecuado y oportuno de los
recursos.
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Revisar y aprobar el plan de contingencia propuesto por el contratista (en caso de
incumplimientos); ante la reiteracion de incumplimiento el interventor debera iniciar el
procedimiento sancionatorio correspondiente.

Revisar, analizar y aprobar la justificacion entregada por el contratista para la
reprogramacion propuesta, y remitir al supervisor la reprogramacion aprobada,
entendiendose esta reprogramacion como la nueva linea base del contrato. De cualquier
manera, el plazo total para la revision, verificacion y aprobacion de la reprogramacion
no puede exceder el plazo de los tres (3) dias habiles después de recibido por parte del
contratista, incluyendo todas las correcciones a que haya lugar por parte de éste.
Revisar, aprobar y radicar los planes de manejo de trafico presentados por el contratista
de obra y gestionar la aprobacion de estos ante la SDM y hacer seguimiento a su
implementacion.

Verificar la implementacion del Plan de Manejo Trafico aprobado por la SDM.

Revisar, analizar, aprobar y hacer seguimiento al Plan de Calidad y el Plan de Inspeccién
de Ensayos de Laboratorio y de campo del contrato de obra. La revision debe
corresponder al analisis técnico de los resultados presentados, y a la verificacion del
cumplimiento de los requisitos de calidad definidos en las Especificaciones técnicas
generales o particulares del contrato, para cada material, mezcla de materiales o
actividad de obra, prevista y ejecutada por el contratista de obra. Esta revision y
aprobacion deben ser presentadas al IDU, como anexo al informe mensual de
interventoria.

Revisar y aprobar el presupuesto (balance financiero) del contrato de obra, realizando
seguimiento y analisis, verificando de que no se pase del presupuesto oficial.

Recibir, revisar y aprobar los insumos entregados por el contratista de obra para la
elaboracion de los informes semanales y mensuales.

Elaborar los informes semanales y mensuales con base en sus insumos Yy los
entregados por el Contratista de obra, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
en el Manual de Interventoria y/o Supervision de contratos vigente durante la ejecucion
del contrato.

Aprobar de acuerdo con a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria
y/o Supervision de contratos IDU vigente durante la ejecucion del contrato, la solicitud
presentada por el Contratista, con respecto a los Analisis de Precios Unitarios y el
balance presupuestal del contrato debidamente justificado, en caso de requerirse item
no previstos para la adecuada ejecucion del proyecto.

Realizar los ensayos de laboratorio y de campo contemplados en los Plan de inspeccion
de ensayos y Ensayos aprobados por el IDU, requeridos con el fin de corroborar la
calidad los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas
para el proyecto. Para lo anterior, debe presentar al IDU los informes y tablas resumen
de resultados de ensayos, con el respectivo analisis técnico, como anexo al informe
mensual de interventoria, con los que se verifico y valido la calidad de los materiales,
mezclas de materiales y productos terminados, para cada una de las actividades de obra
ejecutadas por el contratista; a través del cumplimiento de los requisitos definidos para
cada caso, en las Especificaciones técnicas generales del IDU o particulares del
contrato.

Revisar permanentemente que el contratista este trabajando con las ultimas versiones
de todos los planos, documentos técnicos que hacen parte del proyecto.
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Revisar y aprobar las especificaciones técnicas particulares que el contratista de obra
presente. Dicha revision debe contemplar el respectivo analisis técnico de lo definido
por el contratista de obra en cada especificacion técnica particular, en cuanto a: alcance,
materiales, disefios de mezclas y obtencion de la formula de trabajo, equipo,
requerimientos para la ejecucion de los trabajos, condiciones de entrega para el recibo
de los trabajos, medida, forma de pago e item de pago, todo lo anterior, segun
corresponda, tal y como esta definido en las Especificaciones técnicas generales
vigentes, en las que se incluye la “estructura general de una especificacion técnica de
materiales y construccion”. Las especificaciones técnicas particulares deberan ser
aprobadas previa ejecucion de la actividad.

Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no cumplan con
las especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que los correctivos sean
adoptados por el Contratista vigilado en un plazo no mayor a OCHO (8) dias habiles
siguientes a la solicitud por parte de la Interventoria y/o el IDU. Cumplido lo anterior,
Revisar y aprobar los nuevos informes y tablas resumenes de resultados de ensayos,
presentados por el contratista, mediante el analisis técnico de los resultados, y a la
verificacion del cumplimiento de los requisitos de calidad definidos en las
Especificaciones técnicas generales del o particulares del contrato. El Interventor podra
realizar ensayos de laboratorio para validar el cumplimiento de los correctivos
solicitados.

Solicitar la sefializacion adicional de acuerdo con la actualizacion, modificacion y/o
retroalimentacion de PMT vy verificar su implementacion, de acuerdo con el avance y
condiciones particulares de la obra.

Revisar y aprobar los planos record de obra construida por tramo funcional de acuerdo
con la Guia Sistema de Informacion Geografica y/o aplicativos dispuestos por el IDU
para tal fin, teniendo en cuenta la Guia metodologica para la recoleccion de informacion
y cargue de |la base de datos del inventario de la malla de vial, espacio publico y puentes.
Verificar con la debida antelacion, en terreno y en compainiia del contratista de obra, las
cantidades y la calidad de las obras con el fin de revisar, aprobar y suscribir las actas
de recibo parcial de obra en conjunto con el contratista, avalando cada uno de los
soportes presentados por el contratista de obra, conforme con los lineamientos
establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision del Contratos del IDU vigente
durante la ejecucion del contrato.

Suscribir junto con el contratista el acta de terminacion de obra, a mas tardar un (1) dia
después de la terminacion de las obras (antes del mes estipulado para el recibo de las
obras). En esta acta se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en el que se
encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes en el plazo
estipulado para el recibo final.

Suscribir junto con el Contratista vigilado el Acta de Recibo Final de Obra, conforme con
los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos
del IDU que se encuentre vigente a la ejecucion del contrato, una vez se hayan atendido
las no conformidades encontradas.

Elaborar el informe de seguimiento de la garantia unica con sus insumos y/o los
entregados por el Contratista vigilado, de conformidad con lo establecido en el Manual
de Interventoria y/o supervision de contratos del IDU vigente durante la ejecucion del
contrato.

Pagina 26 de 54




CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1643 DE 2020 CELEBRADO ENTRE [/
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO UNIDOS.

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

ettt
DESARROLLO URBAND

Verificar el retiro de la sefalizacion temporal utilizada tanto en la obra como en los
desvios (cuando aplique) y la implementacion de la sefalizacion de acuerdo a las
condiciones iniciales del segmento intervenido.

Para la puesta en servicio de cualquier tramo o segmento vial, verificar y garantizar la
realizacion de la demarcacion provisional (punteo), delimitando los carriles el o los
segmentos intervenidos, manteniendo ésta en un nivel visible y 6ptimo hasta que se
efectué la demarcacion definitiva.

Disponer del personal propio y equipos requeridos para la correcta ejecucion de la
Interventoria.

Pagar a su personal con los valores indicados en su oferta economica. En caso de que
un profesional o personal establecido en la plantilla minima no haya laborado en un
periodo respectivo, el monto correspondiente al pago del salario u honorarios o
remuneracion sera descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin
perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo
previsto en el contrato.

Verificar la implementacion de la sefalizacion y demarcacion de pavimentos definitiva
para la obra y para las vias utilizadas como desvios (si aplica), una vez culminada la
obra objeto de vigilancia.

Revisar, aprobar y remitir al IDU dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibido
por el contratista, el cronograma general para la liquidacion, el cual debera incluir las
actividades a desarrollar, el alcance estimado en donde se evidencien los tramites y
tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo de liquidacion, de acuerdo con el
anexo técnico de programacion incluido en los pliegos de condiciones.

12.4.2 COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION

ESTRATEGICA.

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de interventoria y/o supervision
vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor debera:

1.

2.

Revisar y aprobar el Plan de dialogo ciudadano y comunicacion estratégica, con su
respectivo cronograma.

Garantizar el cumplimiento de los programas y actividades de dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los
proyectos.

Hacer el seguimiento a las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las
reuniones y punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

Verificar el diligenciamiento y actualizacion en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente
al momento de la suscripcion del contrato para su aprobacion, de toda la informacion
solicitada del componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del
contrato por parte del contratista vigilado.

Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo
vigente al momento de la suscripcion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,
comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que velar por el uso y distribucion
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de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU por parte del contratista
vigilado.

Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de divulgacion del
contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora de Comunicaciones del
IDU.

Asistir y participar de las reuniones informativas convocadas por el contratista vigilado,
comunidad, IDU y las partes interesadas de acuerdo con lo exigido en el contrato.
Revisar y aprobar el informe mensual con la informacion de las actividades y gestiones
realizadas por el contratista vigilado en cumplimiento de las obligaciones de dialogo
ciudadano y comunicacion estratégica.

Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado conforme
a lo establecido en el manual de interventoria y/o supervision de contratos IDU vigente
durante la ejecucion del contrato.

Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de
gestion social y se haya realizado la inspeccion al sitio de obra.

Verificar el cumplimiento de las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice E del pliego de condiciones del cual derivo el contrato de obra objeto de
seguimiento.

1243 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO:

Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de seguridad y de salud en
el trabajo incluidos en el Manejo Ambiental de Obra y el Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SGSST) del contrato, segun los requerimientos contractuales y demas
normas, verificando que el contratista vigilado lo mantenga actualizado durante la
ejecucion del contrato y de acuerdo con la dinamica constructiva del proyecto.
Garantizar el cumplimiento por parte del contratista vigilado de los procedimientos,
formatos y registros requeridos para la ejecucion de las actividades de SGA,
especificadas en las listas de chequeo contenidas en el Apéndice Ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos requeridos seran suministrados por el
IDU al inicio de este contrato o se pueden descargar de la pagina oficial de la entidad.
Revisar y vigilar la implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) del contrato objeto de interventoria, conforme la normativa legal
aplicable y lo previsto en el presente contrato y presentar los respectivos soportes en
los informes mensuales remitidos al IDU.

Implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del
contrato de Interventoria conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el
presente contrato y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales
remitidos a la Supervision.

Verificar la pertinencia de las medidas preventivas y correctivas adoptadas por el
contratista vigilado en los procedimientos y/o programas constructivos para dar
cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO.

Elaborar y remitir al IDU el informe mensual MA-SST de interventoria, segun los
requerimientos contractuales y demas normas dentro de los términos establecidos en el
Manual de Interventoria y/o supervision de contratos IDU vigente durante la ejecucion
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del contrato. El interventor debera elaborar su informe con base en sus insumos y/o los
remitidos para el efecto por el contratista vigilado y, en caso de no contar con tales
insumos, adelantar las gestiones tendientes para su obtencion, las cuales debera
relacionar en el mismo informe.

Informar oportunamente al IDU los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud
en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato y solicitar el inicio de los
procesos administrativos sancionatorios cuando determine el presunto incumplimiento
de las obligaciones del contratista vigilado en relacion con el componente ambiental y
de seguridad y salud en el trabajo, aportando la informacién requerida para el respectivo
tramite.

Identificar los pasivos ambientales y/o pendientes ambientales y de seguridad y salud
en el trabajo que se presenten durante la ejecucion del contrato y antes del cierre
ambiental de la obra. Requerir al contratista de obra para la solucion inmediata, y en
caso de incumplimiento iniciar el debido proceso de acuerdo a lo establecido en el
contrato e Informar al IDU de los pasivos encontrados y de las acciones tomadas.
Convocar y asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el
desarrollo del contrato y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas
visitas.

Validar y adjuntar la certificacion del revisor fiscal y/o representante legal, segun aplique,
del contratista vigilado, por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007
o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada contratista o
subcontratista y para cada informe).

Presentar al IDU certificacion del revisor fiscal y/o representante legal segun aplique por
medio de la cual el Interventor acredite que se encuentra al dia en el pago de salarios y
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa
vigente al momento de inicio del contrato (Por cada contratista o subcontratista y para
cada informe).

Verificar la implementacion de la sefalizacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacion
nacional vigente y las normas técnicas Colombianas NTC.

Verificar que las areas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y
vehiculos y que se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el transito
de los trabajadores y el personal involucrado.

Garantizar la custodia de las certificaciones originales de materiales y RCD, entregadas
por el contratista para ser incluidas en el informe final.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Realizar acompafiamiento y seguimiento en la actualizacion del inventario forestal y
solicitud de evaluacion ante la SDA para la expedicion de Resolucion silvicultural, que
se encuentra a cargo del contratista, segun disposiciones del respectivo apéndice de
gestion ambiental.
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17. Recibir, revisar y aprobar la informacion entregada por el contratista de obra para
solicitar al IDU la entrega de los individuos arbdreos al jardin botanico o al ente
competente. Asistir a la visita para la entrega de los individuos arbéreos. Luego de que
la visita por el ente competente se realice y el recibo de los individuos arboreos se
efectué, la interventoria remitira al IDU el (los) plano(s) y el acta de recibo al IDU. (si
aplica)

1244 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL:

1. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con el contratista vigilado y los delegados de las diferentes ESP y demas
Entidades del Distrito.

2. Revisary validar la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificacion
en terreno. (cuando aplique).

3. Suscribir con los delegados de las ESP y el contratista vigilado, la constancia de
ejecucion de maniobra. (cuando aplique).

4. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Publicos, para
efectuar recibos parciales de obra con las ESP. (cuando aplique).

5. Suscribir las actas junto con el contratista sobre dafios o hurto a la infraestructura de las
ESP, maximo dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.

6. Acompafar y verificar la custodia y entrega de los elementos de propiedad de las ESP
y demas entes distritales competentes por parte del contratista vigilado y suscribir el
documento correspondiente.

7. Acompafar los tramites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones con
Entidades Distritales.

8. \Verificar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le
sean imputables al contratista vigilado.

9. Suscribir en conjunto con el contratista vigilado y el delegado de cada una de las ESP,
el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM.

10. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en la Guia de
Coordinacion Interinstitucional GU-IN-02.

11. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el Contratista, las
visitas de inspeccion detallada, para verificar el estado final de las obras. Verificar que
el Contratista asista los especialistas en caso de requerirse.

12.5 OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO

12.5.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SST).

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de contratos
vigente durante la ejecucion del contrato:

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-Ambiental publicados
en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que
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soporten los mismos, asi como verificar que el contratista vigilado diligencie en su
totalidad tales formatos. El IDU podra en cualquier momento solicitar soportes
adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion SST-Ambiental. En caso de
actualizacion, inclusion o exclusion de formatos publicados, el IDU sera autdbnomo en
decidir si debe o0 no realizarse este cambio y el Interventor se compromete a cumplir con
lo dispuesto por la entidad.

Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del contrato de
interventoria, y verificar su implementacion respecto del contrato objeto de vigilancia.
Verificar y revisar la elaboracion y presentacion de los estudios requeridos segun el
apéndice Ambiental y SST del pliego de condiciones, para el contrato por parte del
contratista vigilado.

Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el trabajo
establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la
salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en relacion con el contrato de
interventoria, y revisar y validar que el contratista vigilado igualmente de cumplimiento a
la presente obligacion.

Verificar y validar la realizacion de los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire
y de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las
normas, leyes ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del
Pliego de Condiciones. (cuando aplique).

Revisar y aprobar el protocolo para la realizacion del monitoreo presentado por el
contratista vigilado. (cuando aplique).

Validar y acompanar el tramite de los permisos, lineamientos y/o solicitudes requeridas
por la Autoridad Ambiental Competente que corresponde adelantar al contratista vigilado.
Revisar el diligenciamiento de los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental competente requiera asi como de la informacion y/o documentacion que sea
necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas
para el desarrollo del objeto del Contrato por parte del contratista vigilado.

Brindar al IDU todo el soporte técnico para los tramites de permisos ambientales que se
requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.

Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se
encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados
durante la ejecucion de la obra del proyecto segun aplique (incluye planos, memoria
técnica y formatos), conforme al Cronograma) aprobado.

Revisar y aprobar la Identificacion, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacion por el proyecto.

Entregar al IDU copia de los contratos laborales y/o de prestacion de servicios,
Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periddico, notificacion de derecho a
examen de retiro o de egreso, notificacion de riesgos y certificado de las afiliaciones al
Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido
contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizo la induccion al personal
tanto del personal del contratista vigilado, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a
la entrega de la documentacion por parte del contratista de obra, como del personal del
interventor dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la aprobacion de las hojas de
vida por parte del IDU.
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13. Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demas documentos y
medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante el
transcurso del contrato objeto de vigilancia.

14. Revisar y aprobar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestion en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas
hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre otros) del contrato objeto
de interventoria.

15. Elaborar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en
el Trabajo aplicable al del proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas hombre
trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre otros) del contrato de interventoria.

12.5.2 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y/o supervision de contratos
vigente durante la ejecucion del contrato:

1. Acompaniar y garantizar la realizacion de todas las actividades de gestion social para el
proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos relacionados con su
desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de gestion social y servicio a la
ciudadania y la Guia de gestion social para el desarrollo urbano sostenible del IDU
version vigente, o el documento que haga sus veces.

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias y
estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de decision
frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU version vigente, o
el documento que haga sus veces o el documento que la reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de
atencién al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticidn, 3) Instructivo de clasificacion
de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestion de PQRS, adoptados

por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecucion del contrato.

12.5.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

El Interventor debera consultar, conocer, y poner en practica la guia de coordinacion

interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la pagina WEB del

IDU, durante la ejecucion del contrato.

1. Participar en las mesas decisorias segun la metodologia establecida en la guia de
coordinacion interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP.

12.5.4 OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO
El interventor por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y utilizar toda
la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios para la

ejecucion de este contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de
terminacion del mismo. Asi mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del
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contrato objeto de interventoria cumpla igualmente con la presente obligacion dentro de su
contrato.

1.

Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la movilizacion del
personal y equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles,
dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y
demas autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este
aspecto sera responsabilidad exclusiva del interventor. Asi mismo, el interventor se obliga
a revisar y validar que el contratista vigilado cumpla igualmente con la presente obligacion
dentro del contrato objeto de interventoria.

. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes intangibles

protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la
ejecucion del contrato, y revisar y validar que el contratista vigilado cumpla igualmente
con la presente obligacion dentro del contrato objeto de interventoria.

. La utilizacion de software no licenciado por parte del interventor dara lugar a las multas

previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal dispuesta en la
ley colombiana. En todo caso, el interventor mantendra indemne al IDU por cualquier
reclamacion relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y respondera frente
a terceros por el uso de las mismas.

. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los lugares,

equipos y sistemas utilizados para la ejecucion del contrato, y proporcionar todas las
facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de
inspeccion y vigilancia.

. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el interventor,

sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera responsabilidad durante el plazo de
vigencia de este contrato. Por lo tanto, cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos,
los elementos, los insumos o los materiales empleados por el interventor a terceras
personas, lo hara responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU
por concepto de cualquier reclamacion.

12.5.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto
del contrato sera vinculado y/o removido por el interventor, quien es el unico responsable
por la vinculacion del personal y debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero y con aquellas que reglamentan las
diferentes profesiones. Asi mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del
contrato objeto de interventoria cumpla igualmente con la presente obligacion dentro de su
contrato

a. Personal minimo

. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades correspondientes.

Para lo anterior debera entregar a la supervision IDU, la documentacion requerida para
verificar el cumplimiento puntual de la presente obligacion.
Aprobar el personal requerido en el contrato de obra para adelantar las actividades

Pagina 33 de 54




CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1643 DE 2020 CELEBRADO ENTRE [/
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO UNIDOS.

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

ettt
DESARROLLO URBAND

correspondientes, en los términos y condiciones establecidas en el contrato de obra y
el presente contrato.

3. Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato de interventoria y para el cabal
cumplimiento de sus obligaciones, el Interventor debera mantener el personal minimo
que cumpla con la formacién académica, experiencia general, experiencia especifica, y
demas términos descritos en el Anexo de requerimientos minimo del personal minimo
del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas documentos que integran
el proceso, la oferta presentada y el presente contrato. Asi mismo, el interventor se
obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoria cumpla igualmente
con la presente obligacion dentro de su contrato

4. ElInterventor solo podra sustituir el personal minimo con la autorizacion previa, expresa
y escrita del IDU, o cuando asi lo solicite la Entidad por el bajo o deficiente cumplimiento
de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla
con las condiciones previstas en el Anexo de requerimientos minimo del Personal del
pliego de condiciones y demas documentos del proceso. El interventor debera garantizar
que en todo momento las actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean
desatendidas. Asi mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato
objeto de interventoria cumpla igualmente con la presente obligacion.

5. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucion del contrato,
para la elaboracion y seguimiento de los productos SST.

6. El Interventor debera vincular el personal minimo exigido en el proceso; en caso que el
interventor estime necesidades de personal adicional que se requiera no se generaran
costos adicionales.

7. El incumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los términos
previstos en la presente Clausula y en el Anexo de requerimientos minimos de Personal
del pliego de condiciones o los demas documentos que integran el proceso, generara el
inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo.

El Contratista de obra debera acreditar ante el interventor que cuenta con el personal minimo
exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente contrato,
el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU vigentes
durante la ejecucion del contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados a
esas labores que, de acuerdo con la ley, asi lo requieran deberan contar con la tarjeta
profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, vigentes segun
corresponda.

Si durante la ejecucion del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla de
personal ya aprobado por la Interventoria, el Contratista debera allegar las hojas de vida
correspondientes, para ser aprobadas por el Interventor dentro de los términos
contractuales, el cual debera cumplir con las condiciones previstas en el Anexo de
Requerimientos Minimos del Personal del pliego de condiciones y demas documentos del
proceso. El interventor debera garantizar que en todo momento las actividades a desarrollar
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objeto del contrato, no sean desatendidas. Asi mismo, el interventor se obliga a vigilar que
el contratista del contrato objeto de interventoria cumpla igualmente con la presente
obligacion.

En el caso del contrato de interventoria el interventor se obliga al cumplimiento de la presente
obligacion debiendo acreditar ante el supervisor su cumplimiento.

c. Actuacion del Director del Proyecto

El Director de Interventoria aprobado por el IDU, debera estar autorizado para actuar en su
nombre y para decidir con el supervisor cualquier asunto relativo a la ejecucion de este
contrato y del contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las clausulas aqui previstas.

d. Subcontratos

El Interventor podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. No obstante lo anterior, el interventor continuara siendo el unico responsable
ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. El Interventor es el unico
responsable ante el IDU de la celebracion de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva
el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio,
este(os) no cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucion del (las)
labor(es) subcontratadas.

12.5.6 OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION PARA
LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervision de contratos IDU
vigente durante la ejecucion del contrato:

1. Revisar toda la informacion entregada por el contratista de manera completa y oportuna
y elaborar los informes semanales, mensuales y finales y/o los requeridos para la
ejecucion del contrato, incluyendo memorias de calculo, planos y demas documentos.

2. Atender oportunamente al contratista en caso de que este requiera acompafiamientos o
conceptos tecnicos.

12.6 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos IDU
vigente durante la ejecucion del contrato, la INTERVENTORIA debera verificar el
cumplimiento de las obligaciones que tiene a su cargo el contratista de obra para la
liquidacion del contrato, ademas de las siguientes:

1. Suministrar oportunamente al IDU, la informacién requerida para la elaboracion del acta
de liquidacion del contrato de interventoria y del contrato objeto de vigilancia.
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2. Comunicarle al IDU el estado de los paz y salvos solicitados por el contratista.

3. Elaborar el Informe Final, con sus insumos y/o los entregados por el contratista vigilado,
segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o el documento que los modifique, le
sustituya o sea equivalente en dichas tematicas al interior del IDU

4. Revisar que los productos documentales finales del contrato objeto de vigilancia en
formato digital, sean entregados con el aval mediante firma digital por el director de
proyecto, especialistas, residente y topografo. Y verificar que estos documentos cumplan
con lo establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo
para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.

5. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato de obra y del contrato de
interventoria, asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
informacion contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales
de la entidad.

6. Recibir revisar y aprobar el informe final presentado por el contratista, el cual debe
cumplir con todos los requerimientos exigidos en el contrato y enviarlo al IDU con el
informe final de Interventoria.

7. Elaborar y suscribir el acta de cierre ambiental de obra, una vez se haya aprobado el
informe final ambiental, forestal y SST y se haya realizado la inspeccion al sitio de obra.

CLAUSULA 13 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU

Cuando exista paralisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfaccion de la misma, que
exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervencion para garantizar la
seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles
siguientes al vencimiento del plazo para la suscripcion del acta de recibo final a satisfaccion
o de la paralisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene, tomara
posesion de las obras, para lo cual el IDU adelantara el siguiente procedimiento: a) Citara al
Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al interventor, para que conjuntamente
con el area responsable del contrato, el supervisor del contrato de interventoria y el equipo
de apoyo a la supervision, proceda a efectuar una visita de verificacion de las obras, de la
cual se levantara un acta, en el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmara el estado
financiero y de ejecucion del contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que
se encuentre en el lugar de los trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar,
anexando los soportes respectivos. b) Si el Contratista de obra, su asegurador o el
interventor del contrato no comparecen, o se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejara
constancia de ello pero continuara con la diligencia, culminandola con la expedicion del acta.

Efectuada la toma de posesion podra gestionar las contrataciones y demas medidas
necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de espacio publico de la ciudad y para
superar las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan generado.

La toma de posesion, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad sancionatoria

ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones judiciales
correspondientes.
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Con la firma del presente contrato el INTERVENTOR y el garante aceptan a cabalidad el
cumplimiento del presente procedimiento.

CLAUSULA 14 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU
Seran a cargo del IDU las siguientes obligaciones:

1. Pagar la remuneracion a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los términos previstos
en este Contrato.

2. Suscribir —conjuntamente con el INTERVENTOR- las actas y los demas documentos
necesarios para la ejecucion y liquidacion de este contrato.

3. Solicitar al INTERVENTOR la informacion que las autoridades de control y vigilancia del
sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del presente contrato.

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

5. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del INTERVENTOR.

6. Brindar la informacion requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar el objeto
de este contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual
y datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control y organizacion del
IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin perjuicio de
lo anterior, en cada caso particular se tendra en cuenta lo previsto en el presente contrato
sobre la responsabilidad en el manejo de tales bienes materiales, propiedad intelectual y
datos personales del contratista.

8. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

CLAUSULA 15 SUPERVISION

La Subdireccion Técnica de Mantenimiento del Subsistema de Transporte (STMST) o quien
el ordenador del gasto designe, sera la dependencia encargada de coordinar, hacer
seguimiento y supervisar el desarrollo del contrato. En caso de requerirse, si en la Ejecucion
corresponde revisar aspectos con las ESP y entrega de producto definitivo (en caso de que
aplique), la Direccion Técnica de Proyectos concurrira a la misma y a la suscripcion de los
documentos contractuales que de ello se deriven.

Estos funcionarios seran los encargados de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR y haran cumplir las
disposiciones del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las especificaciones del
contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigentes durante
la ejecucion del contrato o los documentos que los reemplacen.

CLAUSULA 16 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, seran discutidas con el Contratista
y solucionadas inicialmente por la INTERVENTORIA, a mas tardar dentro de la semana
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siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen sustancialmente
los parametros técnicos de los aspectos aqui relacionados, caso en el cual se remitira por
escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo resuelva, con el correspondiente
concepto de la interventoria.

CLAUSULA 17 CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL
CONTRATISTA

Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR vy el contratista objeto de interventoria,
estas seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
contratista objeto de interventoria enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se
suscite la controversia, los documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicion y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU, definira
el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al recibo de las dos (2)
posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual,
en todo caso, sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR Yy al contratista objeto de
interventoria.

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspension de los contratos de obra e
interventoria, para analizar y tomar la decision sobre la continuacion de la ejecucion del
contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo con lo
establecido en la ley y en los manuales, guias, planes y procedimientos del IDU vigente
durante su ejecucion.

CLAUSULA 18 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El INTERVENTOR vy el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la matriz riesgos. EI INTERVENTOR acepta y declara que analizo los riesgos
de la matriz y los contemplé economica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos
que se le han asignado, cumplira su obligacion de monitoreo, prevencion y mitigacion.

El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente contrato remunera todos
los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que surjan de la
ejecucion y liquidacion del presente Contrato. Por lo tanto, no procederan reclamaciones del
INTERVENTOR basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos
por €l y —consecuentemente— el IDU no hara reconocimiento alguno ni se entendera que
ofrece garantia alguna al INTERVENTOR, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

PARAGRAFO: REVISION BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO
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Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, Las
Partes realizaran la revision de ejecucion del Contrato frente a la matriz de riesgos inicial.
En esta reunion se revisara qué cambios han tenido los riesgos que se identificaron y
reportaron en el estudio previo, ya sea en la probabilidad o en las consecuencias, asi como
el surgimiento de nuevos riesgos o la materializacion de estos, a cargo de cada una de las
partes.

Las Partes deberan adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los
tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier
circunstancia que interfiera en la debida ejecucion del proyecto.

Los resultados de la revision seran consignados en un acta elaborada por la interventoria,
el acta de revision de riesgos del contrato de obra sera suscrita por EL IDU, EL
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR; el acta de revision de riesgos del contrato de
interventoria sera suscrita por EL IDU, y EL INTERVENTOR.

Previo a esta reunion, el interventor presentara su reporte de la evolucion de los riesgos para
tener adecuadamente contextualizado al contratante de la forma como la incertidumbre se viene
gestionando, en procura de lograr los fines estatales que corresponden al objeto contractual.

CLAUSULA 19 GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES
19.1. Garantia unica de cumplimiento

El INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion del mismo,
de conformidad con lo establecido en la normatividad y demas normas legales que rigen la
materia, una Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podra adoptar cualquiera de las
modalidades sefaladas en la normatividad vigente, siempre que las condiciones y montos
de los amparos, cumplan con lo previsto en la clausula correspondiente del presente
contrato.

Modalidades:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una
poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia
Bancaria.
Asegurado/ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT
beneficiario 899999081-6
Amparos,
:gg?:;a Y Amparo Vigencia Valor
Asegurado
asegurados
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Cumplimiento general del
contrato y el pago de las
multas y la clausula penal

Por el término de
duracion del
contrato y ocho

Equivalente al treinta
por ciento ftreinta
(30%) del valor total

pecuniaria que se le|(8) meses mas. | del contrato.
impongan En todo caso

debera estar

vigente hasta la

liquidacién  del

contrato.
Pago de salarios, | Plazo del | Equivalente al diez
prestaciones sociales | contrato y tres (3) | (10%) por ciento del
legales e | afios mas. valor total del
indemnizaciones contrato.
laborales del personal que
el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién
del contrato
Calidad del servicio Igual al plazo de | Treinta por ciento

la garantia de

(30%) del valor total

estabilidad  del
contrato principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de
2011.

del contrato.

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién

Tomador . . : . ; .
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

e Numero y afio del contrato

- e Objeto del contrato
Informacién : .
: e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro .
de la péliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en
los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

19.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU NIT.899.999.081-6

y el contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razon social, NIT
y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Asegurados

Tomador

200) SMMLV
Valor (200)

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados e Instituto De Desarrollo Urbano — IDU
identificada con NIT 899.999.081-6

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Beneficiarios

Pagina 41 de 54




CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1643 DE 2020 CELEBRADO ENTRE [/
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO UNIDOS.

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
ettt
DESARROLLO URBANO
 Numero y afio del contrato

IRfSRTALIGH * Objeto del contrato

hoeocanadoitns, | ® Firma del representante legal del Contratista

de la poliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

La poliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los perjuicios
derivados de los dafios que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasion de la
ejecucion del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de
responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de iniciacion del
contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesion de la obra o liquidacion,
segun sea el caso. El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados.
Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados
podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del IDU.

19.3. Modificacion y vigencia de las garantias

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse a la
fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir las
modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo a
satisfaccion, toma de posesion y liquidacion; en todo caso se debera ajustar los amparos de
la garantia unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidacién del contrato. La
garantia autbnoma de Responsabilidad Civil Extracontractual debera actualizarse ante
cualquier modificacion contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por cualquiera de las

partes del presente contrato o por el supervisor, con fundamento en los hechos ocurridos y
debidamente documentados.
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El INTERVENTOR debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando este se vea
afectado por la declaracion de siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de
la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las
polizas, el valor del deducible estara a cargo del INTERVENTOR.

19.4. Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR

EIINTERVENTOR asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafos a sus propios
bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente Contrato, o dafos a las
personas que integren el personal dispuesto por el INTERVENTOR para la ejecucion de este
Contrato, causados por fuerza mayor o caso fortuito o por el hecho de un tercero que puedan
presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual celebrara los contratos de
seguros correspondientes.

CLAUSULA 20 PLAN DE CONTINGENCIA A CARGO DEL CONTRATISTA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista objeto de
interventoria y/o un atraso del 5% con relacion al cronograma, el interventor debera solicitar
un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso.

Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera el 5%
con relacion al respectivo PDT-Cronograma por causas imputables al contratista objeto de
interventoria, el interventor debera solicitar dentro de los siguientes tres (3) dias habiles
siguientes a la radicacion del informe semanal de interventoria donde se registro el atraso,
el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la imposicion de las
sanciones aqui previstas.

Lo anterior, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio que pueda iniciar
el IDU en contra del Interventor cuando evidencie el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales y que ello ha incidido en el atraso del contratista vigilado.

a. MULTAS

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo
del INTERVENTOR, el IDU procedera a imponer multas diarias y sucesivas, por cada dia de
retardo. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir con la
obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante
este lapso se esté tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique, sustituya o complemente.
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Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion

anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier accién que el IDU
considere procedente para lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerira que el IDU constituya en mora al
INTERVENTOR; el simple retardo por parte del INTERVENTOR faculta al IDU para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los
saldos a favor del INTERVENTOR. En caso de que por cualquier razén no fuere posible
llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra el IDU lograr el pago haciendo
efectiva la garantia unica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible
lo hara acudiendo a la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. El pago de las multas
no exonera al INTERVENTOR del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por el INTERVENTOR o se descontaran por parte del IDU una vez
en firme el acto administrativo de imposicion de la multa. Si el INTERVENTOR impugna la
imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el mes siguiente al mes en que el
acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez
del Contrato y la decisidén es favorable al IDU, el INTERVENTOR debera pagar ademas de
la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

20.1 Valor de las multas

20.1.1. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del valor del contrato a
ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el INTERVENTOR cumpla a
satisfaccion la obligacion son:

20.1.1.1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucién y demas
requeridos para el inicio del contrato: Si el INTERVENTOR no allega en los términos
establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalizacion del mismo.

20.1.1.2. Si el INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la
vinculacién del personal puesto a disposicién para la ejecucién del presente contrato, y se
niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el apremio por parte del IDU

20.1.2. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil (0.5x1000) del valor del
contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla
a satisfaccién la obligacion son los siguientes:

20.1.2.1. Por la utilizacion de software no licenciado por parte del INTERVENTOR Si se
evidencia por parte de la SUPERVISION que el INTERVENTOR continta utilizando software
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no licenciado el IDU podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con el
procedimiento establecido en la norma vigente aplicable

20.1.3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen,
adicionen, complementen o sustituyan, que no se encuentre expresamente prevista una
multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente
a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar desde la
fecha del incumplimiento hasta que el INTERVENTOR cumpla a satisfaccion la obligacion.

20.2 Procedimiento para la imposicion de multas

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el IDU verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de
una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, el IDU iniciara el
procedimiento para la imposicién de multas de conformidad con lo dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara la fecha de inicio de la
causacion de la multa.

En aplicacién de la figura de la compensacion, el IDU podra descontar el valor de las multas
impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que le adeude al
INTERVENTOR

20.3 Limite a la imposicion de multas

El valor total de las multas impuestas por el IDU al INTERVENTOR no podra superar el 20%
del valor total del presente Contrato. Si el INTERVENTOR llegare al tope sefialado, el IDU
podra adoptar la medida sefialada en el presente Contrato, sin que sea obligatoria su
adopcion.

20.4 Actualizacion de multas

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el
IPC del mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el INTERVENTOR
CLAUSULA 21 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato el INTERVENTOR

pagara al IDU, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el veinte (20%)
por ciento del valor total del contrato.
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La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de
perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como clausula penal no es
Obice para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnizacion integral de perjuicios
causados si estos superan el valor de la clausula penal.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al INTERVENTOR, del cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del Contrato.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el INTERVENTOR, autoriza
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a €l adeudados por la Entidad, previo a practicar las
retenciones por ftributos a que haya lugar, o en su defecto se hara efectivo el amparo de
cumplimiento de la Garantia Unica.

CLAUSULA 22 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las
clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio
declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas
declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada clausula son
meramente indicativos y no afectan la interpretacion de su contenido. En general, se da por
comprendido el presente Contrato en forma integral.

El INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este contrato, la posibilidad
real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el presente Contrato, incluyendo
condiciones de transporte a los sitios de trabajo, disponibilidad de materiales, personal,
agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad
y topograficas.

El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del
presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta.

Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las actividades de
interventoria, los cuales se incluyeron en los componentes econdémicos de su Propuesta,
teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este contrato, incluido el
contrato, pliegos de condiciones y estudios previos del contrato objeto de interventoria.

CLAUSULA 23 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.
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Las controversias o diferencias que surjan entre el INTERVENTOR vy el IDU con ocasion de
la firma, ejecucién, interpretacion, prérroga o terminacién del contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la revision de las partes
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de
una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de conformidad con
lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, las
partes podran acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor.

En el evento en que las partes de comun acuerdo decidan acudir al mecanismo del amigable
componedor, se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacion.

Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para
la ejecucién fluida del contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a entregar, por
lo que haran lo posible por llegar a una solucion amigable de todas las controversias que
surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 24 TERMINACION ANTICIPADA

Las partes declaran que el presente contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

1. Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Cuando haya cesion de los miembros de la figura asociativa o del contrato, sin el
consentimiento previo del IDU.

4. Por terminacion anticipada del contrato objeto de seguimiento, cualquiera sea su
causa.

5. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del contrato, por parte del IDU, previo
cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o
las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

6. Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

CLAUSULA 25 LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la expiracion del
término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del acto administrativo que
ordene su terminacion, de conformidad con lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 80 de
1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 217
del Decreto-Ley 019 de 2012y, lo previsto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el INTERVENTOR no se presenta para efectos de la liquidacion del
Contrato, o las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de liquidario en
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forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, si
vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidacion, la misma podra
ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos
anos siguientes al vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 26 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacion o extincion de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias, responsabilidad e informacion confidencial. Salvo lo previsto
expresamente en este contrato, la falta o0 demora de cualquiera de las partes en ejercer
cualquiera de las facultades o derechos en €l consagrados, 0 a exigir su cumplimiento, no
se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectara la validez, total
o parcial, del presente Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 27 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspension del plazo de ejecucion del
presente contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, situaciones de
interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecucion del mismo,
siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.

El contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en la presente
minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado. El acta de suspension
debera ser suscrita por el INTERVENTOR, el supervisor, y el ordenador del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional que
debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las partes involucradas en
el contrato y durante el periodo de la suspension, las obligaciones contenidas en el contrato
no seran ejecutadas. Una vez culminado el término establecido en el acta de suspension se
entendera automaticamente reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir
documento alguno, salvo en el evento de que opere la reiniciacion con antelacion a la fecha
anteriormente prevista, evento en el cual se suscribira el acta de reinicio correspondiente.
En este sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el INTERVENTOR debera realizar
los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 28 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL
INTERVENTOR O SU PERSONAL

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL INTERVENTOR ejecutara el presente
contrato con sus propios medios, asi como con autonomia técnica, administrativa, juridica-
legal, financiera, contable y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
que integran el proceso de seleccién y entre el INTERVENTOR el personal que éste contrate
y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia el INTERVENTOR
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respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales
y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente
contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir
EL INTERVENTOR con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones
anteriormente expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumira integralmente EL INTERVENTOR. Asi mismo, el INTERVENTOR
debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que
modifica el Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas
normatividad aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del
pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el INTERVENTOR, el cual
expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente en
los contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que emplee para la ejecuciéon
de este contrato.

CLAUSULA 29 INDEMNIDAD

El INTERVENTOR sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al IDU,
frente a cualesquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza derivadas de
dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros
o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del INTERVENTOR, sus
empleados, agentes o subcontratistas en la ejecucion de este Contrato o derivadas del
mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra
el IDU y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a lo pactado en este
contrato, este sera notificado, obligandose a mantener indemne al IDU y a responder por
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR se compromete a que sus empleados,
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del
Contrato. La responsabilidad de que trata esta clausula, incluira, ademas de las
consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados
a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del INTERVENTOR que no retinan tales
requisitos profesionales.

CLAUSULA 30 RELACION ENTRE LAS PARTES
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El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligacion o responsabilidad
de indole societaria a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en
forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra interpretarse en el sentido de
crear una relacion distinta entre las partes a la de la vinculacion negocial en los términos de
este contrato. Las partes no pretenden crear ningun derecho, ni otorgar ninguna accién a
ningun tercer beneficiario de este contrato.

CLAUSULA 31 CESION DEL CONTRATO

EI INTERVENTOR sdlo podra ceder el presente contrato con la autorizacion previa, expresa
y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos
habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. Igualmente, el cesionario se
obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones, sus anexos y con los
ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentacion de la oferta y que
fueron objeto de puntaje en la adjudicacion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su
participacion en el contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Union Temporal o
Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

CLAUSULA 32 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana. EIl CONTRATISTA se somete a la jurisdiccion
de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo tocante a
las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de
justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, debera
renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos de esta clausula.

CLAUSULA 33 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus anexos,
adendas y documentos de aclaracion; manuales, guias, planes y procedimientos del IDU
vigentes durante la ejecucion del contrato; la propuesta del Interventor y las normas legales
que lo cobijen.

CLAUSULA 34 CONFIDENCIALIDAD

El INTERVENTOR no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU con
ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, salvo
que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo;
o B) La respectiva informacion sea de dominio publico.
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Se tendran como documentos confidenciales:

—
.

Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacion y/o documentos no considerados como informacion publica, que pueda
implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de seleccion
convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la clausula
de obligaciones del presente contrato.

Esta informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacion tributaria,
legal, técnica, tecnologica, financiera, y de todo tipo.

El INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la informacion confidencial empleando
para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados
para proteger su propia documentacion confidencial, de acuerdo con lo establecido por la
legislacion en materia de propiedad industrial, intelectual y proteccion de datos de caracter
personal.

Asi mismo, el INTERVENTOR garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacion en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o con su
liquidacion, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la informacion ha
dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 35 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el INTERVENTOR reconoce que todos los documentos de
trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, por
consiguiente, el IDU sera el unico y legitimo titular de tales derechos patrimoniales de autor,
de conformidad con lo previsto en la Decision Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982
y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen.

CLAUSULA 36 PATENTES

EI INTERVENTOR tendra la obligacion de cumplir con la normatividad aplicable en materia
de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las
patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para
la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al IDU por
cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente clausula. Los
inventos que desarrolle el INTERVENTOR durante la ejecucion del presente Contrato y que
sean debidamente patentados perteneceran al INTERVENTOR.

CLAUSULA 37 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL
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Es obligacion del INTERVENTOR, divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad y
salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El INTERVENTOR debera tomar todas las
medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la prevencién de riesgos durante
la ejecucion de sus operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales,
de seguridad y salud ocupacional, aplicables. EI INTERVENTOR no dejara sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmasfera, el suelo
o los cuerpos del agua. La violacion de estas normas, se considerara incumplimiento grave
del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas a que hubiere lugar, sin
perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente
competente de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 38 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la suscripcion,
desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion de los que
estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del INTERVENTOR.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la normatividad
vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente
para el INTERVENTOR y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato,
que se llegaren a compensar con otras deudas del INTERVENTOR.

CLAUSULA 39 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL INTERVENTOR debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion,
apoyando la accion del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, EL INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a todos
sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente
de aquellas que rigen la presente contratacion, y les impondra la obligacion de no ofrecer o
pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del IDU y/o al personal de
Interventoria.

CLAUSULA 40 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad
de Bogota, D.C.

CLAUSULA 41 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el INTERVENTOR debera radicarse en el IDU en la
direccion que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una notificacion al IDU
cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la entidad. Cualquier plazo se
empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha que conste en el sello de la
radicacion en el IDU.
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Cuando el Contrato indique la entrega por parte del INTERVENTOR de informes, reportes o
comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta debera hacerse a travées
de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al INTERVENTOR: En Bogota, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion:
Teléfono: 3386660 Carrera 20 No. 39 — 28 Piso 1
Teléfono:
6797934

Correo electrénico:
administrativa@sesac.com.co,
comercial@sesac.com.co

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el INTERVENTOR
acepta que a través de la direccion electronica antes relacionada, el IDU podra efectuar las
comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato,
incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderan
recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) dias habiles
después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las notificaciones
a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo electrénico, la misma
debera hacerse mediante documento original, entendiéndose por documentos originales
aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8 de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada sera notificado por escrito con
una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en que comenzara a
operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las notificaciones tendran plena
validez si se hacen a la direccion inicialmente sefialada.

CLAUSULA 42 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la aceptacion del mismo por las partes en la
plataforma SECOP Il. De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado
por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de la expedicion del
registro presupuestal correspondiente y de la constitucion y presentacion de la garantia Unica
y aprobacién de la misma por la Direccidon Técnica de Gestion Contractual del IDU, o por la
dependencia que tenga dicha funcion; cumplidos estos requisitos se entendera legalizado el
presente Contrato. Las Garantias deberan presentarse al IDU dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato, en caso de modificacion o
correccion de la garantia el CONTRATISTA tendra dos (2) dias habiles para la presentacion
del documento para su aprobacion, y debera efectuar el cargue de las mismas debidamente
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suscritas en la plataforma SECOPII. Igualmente debera adjuntar la certificacion de
cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogota, D.C., a los

POREL IDU, POR EL CONTRATISTA,
K@v\@&&\}%& o

LUIS ERNESTO B RNAL RIVERA JORGE ENRIQUE ALBA
DIRECTOR TECNI ODE MANTENIMIENTO QUINTERO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Representante Legal

CONSORCIO UNIDOS

Aprob6: Juan Carlos Gonzalez Vasquez— Director Técnico de Gestion Contractual /X '@7
eviso: Asesor (a)— DTM /
eviso: Maria Vives - Asesora - DTGC

Proyecto: José Rafael Aguillon Abogado — DTGC
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