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           PRÓRROGA NO. 4 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. ANT-202413260 
ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) 

CONSIDERACIONES 

A. Que el 14 de noviembre de 2024, se suscribió contrato interadministrativo N° ANT-202413260 entre la 
Agencia Nacional de Tierras-ANT y la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE), cuyo objeto 
corresponde a “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NÚMERO DOS (2) DEL CONVENIO 
MARCO No. ANT-20245100 CON LA FINALIDAD DE ARTICULAR ACCIONES ENTRE LA AGENCIA 
NACIONAL DE TIERRAS - ANT Y SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S - SAE QUE PERMITAN 
DESARROLLAR LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS GENERADOS PARA LA COMPRA Y 
TRANSFERENCIA DE TIERRAS DEL FRISCO AL FONDO DE TIERRAS DE LA NACIÓN”. 
 

B. Que, mediante la cláusula segunda se estipuló el valor del contrato de la siguiente manera: El valor total del 
contrato será de QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000.000), incluido IVA, 
impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar derivados de la ejecución 
del contrato, distribuidos así: 
 
Adquisición de bienes y servicios – Servicio de adjudicación de bienes fiscales patrimoniales – 
fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral Nacional, por un valor de 
QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000.000), identificado con el siguiente rubro 
de inversión: C-1704-1100-25-10106A-1704049-02”. 

 
 

C. Que, el pasado 27 de junio de 2026 a través de la “PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN No. 2” se prorrogó el 
plazo hasta el 30 de noviembre del 2025, posterior a ello el 24 de noviembre de 2025 se extendió el plazo 
de ejecución del contrato hasta el 30 de marzo de 2026 de conformidad con la justificación e informe 
presentado por la supervisión, que daba cuentas de las situaciones técnicas, jurídicas y financieras que 
propiciaban la extensión del plazo. 
 

D. Que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contempló la modificación de las 
condiciones del contrato como una forma para hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos de este, lo cual garantiza a las entidades satisfacer la necesidad y continuar atendiendo la gestión 
de la entidad.  
 

E. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala: “(…) Las estipulaciones de los contratos serán las que, de 
acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales (…)”. 
 

F. Por otro lado, LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) SAS, a través de memorando  2026-400-
0302-1 NP del 26 de marzo de 2026 presentó aceptación de prórroga del presente contrato debido a que “ 
se considera necesario ajustar el término de ejecución de los contratos derivados No. 1 y No. 2 con el fin de 
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que estén alineados al plazo de ejecución del contrato marco en aras de continuar con su adecuada 
ejecución y encaminar las actividades preparatorias para su liquidación (..) Finalmente, en ejercicio de las 
actividades de supervisión por parte de la Sociedad de Activos Especiales al convenio y sus contratos 
derivados, se acepta su solicitud de prórroga a los contratos derivados ANT No. 20245679 y 202413260 
hasta el 30 de julio de 2026, y en ese sentido, se procederá a realizar el envío de documentos y formalización 
de las modificaciones que se requieran”. 

 
G. Que, en razón de lo anterior y ante la necesidad expuesta, el día 26 de marzo de 2026 mediante memorando   

202640000141293, la supervisora y directora de acceso a tierras solicitó al Grupo Interno de Trabajo para 
la gestión contractual de la ANT, adelantar la prórroga N° 4 al precitado contrato hasta el 30 de julio de 2026 
conforme con la justificación que da cuenta de los datos generales del contrato, las situaciones que motivan 
la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma, junto con la 
documentación anexa que hace parte integral del presente documento. 
 

H. Que, por lo anteriormente expuesto se adelantará la prórroga N° 4 del  Contrato Interadministrativo N° ANT-
202413260 conforme a lo dispuesto en la resolución 2022100276196 del 10 de octubre de 2022 mediante 
la cual se asignan funciones al grupo de interno de trabajo para la coordinación contractual de la ANT, en el 
artículo segundo numeral 8 detalla dentro de las funciones “Proyectar las prórrogas, adiciones, 
modificaciones, otrosíes aclaratorios, cesiones, suspensiones, terminaciones y demás novedades 
contractuales a que haya lugar (…)”. 

 

I. Así las cosas, con base en la información suministrada por la supervisora del contrato, la presente prórroga 
se regirá por las siguientes estipulaciones contractuales:  

             ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. PRÓRROGAR: el plazo de ejecución del contrato interadministrativo N° ANT-202413260, hasta el 30 de julio 
de 2026, razón por la cual la cláusula tercera del precipitado contrato quedará de la siguiente manera:  
 

“CLÁUSULA TERCERA- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de duración y/o ejecución 
del contrato será hasta el 30 de julio de 2026 y a partir de la firma de este. No obstante, las partes 
de común acuerdo y previa observancia de los requisitos de ley podrán terminarlo anticipadamente 
o prorrogarlo en igual forma por el tiempo que consideren necesario, la prórroga del contrato marco 
se formalizará mediante documento escrito firmado por los representantes de cada una de las 
partes”. 

 

2. Que, LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) y su representante legal, manifiesta bajo la gravedad 
de juramento, que se entiende prestado por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la presente prórroga y afirma no 
encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria 
de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

3. Las demás disposiciones del contrato y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias 
a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes.  

4. Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente 
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Aprobó: David Aguilera – Coordinador GIT para la Gestión Contractual  

Revisó: Manuel Reyes Rodgers – Abogado(a) Contratista GIT  

Proyectó: Linda Katherine Rodríguez López – Abogado(a) Contratista GIT  

documento que es parte integral del contrato.  

5. La presente prórroga requiere para su perfeccionamiento la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma SECOP II y para su ejecución requiere su publicación en la misma plataforma. 


