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ANEXO MODIFICATORIO No. 2 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN4973-2025 CELEBRADO 

ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO SAN PABLO 

Que el Secretario de Infraestructura en su calidad de supervisor del convenio 
interadministrativo, una vez revisadas las circunstancias legales de ejecución del 
mismo, mediante Oficio SID0352-2026 de fecha 19 de marzo de 2026, consideró 
viable y necesario adelantar el presente modificatorio previas las siguientes 
consideraciones: 1). Que el día 04 de noviembre de 2025, el Departamento de 
Nariño suscribió el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN4973-2025, 
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio 
de San Pablo para la ejecución del proyecto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBRAS 
DE MITIGACION E INTERVENTORIA PARA ATENCIÓN DE LA AFECTACIÓN 
EN VÍA DEPARTAMENTAL 25 ANR01 CRUCE DEL TRAMO 2501A SAN JOSE - 
SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO - (SECTOR EL RELLENO)” 2). Que 
el valor del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO corresponde a: MIL 
VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SIETE PESOS ($1.020.935.207,00) MDA/CTE aportados y distribuidos de la 
siguiente manera: EL DEPARTAMENTO: realiza un aporte equivalente a la suma 
de MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SIETE PESOS ($1.019.935.207,00) MDA/CTE y EL MUNICIPIO: 
realiza un aporte equivalente a la suma de UN MILLÓN DE PESOS 
($1.000.000,00) MDA/CTE. 3). Que el plazo de ejecución del presente convenio 
se estableció inicialmente por un término de UN (1) MES Y MEDIO contados a 
partir de la suscripción de acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución sin que exceda del 31 de diciembre de 2025. 4). Que, el día veintidós 
(22) de diciembre de 2025 se suscribió el acta de inicio del convenio 
interadministrativo No GN4973-2025. 5). Que, el día 30 de diciembre de 2025 
se suscribió el Modificatorio No.1, el cual prorrogó el plazo del Convenio hasta el 
treinta y uno (31) de marzo de 2026. 6). Que, mediante oficio del día 18 de marzo 
de 2026, el alcalde del Municipio de San Pablo-Nariño, solicita una nueva 
prórroga, esta vez hasta el 30 de septiembre de 2026, fundamentada en la 
necesidad de garantizar la continuidad técnica mediante la interventoría integral, 
ya que actualmente el municipio está adelantando los procesos contractuales de 
consultoría e interventoría, que garantizarán la ejecución del convenio 
interadministrativo en mención. 7).Que, dichas situaciones fueron discutidas y 
analizadas por la supervisión encontrando que las mismas se encuentran 
debidamente acreditadas, por cuanto se evidencia que el proceso de 
interventoría aún no se ha adjudicado, y además, requiere otorgar a los 
contratistas derivados de consultoría e interventoría de los estudios y diseños, 
obras de mitigación e interventoría, plazos para la ejecución de los mismos, lo 
cual obedece exclusivamente a la dinámica procedimental del trámite de 
concurso de méritos y a la rigurosidad administrativa requerida, descartando 
cualquier tipo de negligencia por parte de los entes suscribientes. 8).Que, por lo 
tanto, el Secretario de Infraestructura Gabriel Fernando Osejo Aguirre, en su 
condición de supervisor del convenio, mediante informe de supervisión del día 
19 de marzo de 2026, emitió CONCEPTO FAVORABLE para la prórroga del 
convenio GN4973-2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, a fin de garantizar un 
término suficiente para garantizar la adecuada ejecución y culminación de las 
actividades previstas, asegurando el cumplimiento del objeto convenido y el logro de los 
fines institucionales. 9). Que, el Convenio Interadministrativo GN4973-2025 se 
encuentra vigente de conformidad con la trazabilidad disponible en SECOP II. 10). 
Que, por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente 
Modificatorio No. 02, el cual se regirá por las siguientes clausulas: 

 
PRIMERA. PRORROGAR: Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio 
Interadministrativo No. GN4973-2025 hasta el treinta (30) de septiembre de 2026. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. La presente prórroga no genera mayores costos 
administrativos y tampoco configura ningún hecho que altere el equilibrio 
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económico del convenio. 
 

SEGUNDA. AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: EL MUNICIPIO se obliga a ampliar 
los amparos y garantías aprobadas inicialmente con el contrato, atendiendo a las 
modificaciones realizadas en el presente modificatorio. 

 
TERCERA. MANIFESTACIONES: Dadas las condiciones del presente acuerdo, 
EL MUNICIPIO, manifiesta que no se ha configurado ningún hecho que altere el 
equilibrio económico del convenio, por lo que declara que no realizará 
reclamaciones por ningún concepto, ni por indemnizaciones, por no haberlas 
sufrido. 

 
CUARTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás 
estipulaciones y cláusulas del contrato no modificadas por el presente acuerdo, 
siguen vigentes y su exigibilidad permanece en las mismas condiciones 
inicialmente pactadas. 

QUINTA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION: El 
presente modificatorio se perfecciona con la aceptación de las partes en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II). Para su ejecución 
se requiere la aprobación de la garantía única por parte DEL DEPARTAMENTO, 
Para su legalización se requiere los requisitos exigidos por el Departamento 
Administrativo de Contratación. 

 
NOTA: El presente anexo, se entenderá aprobado por EL MUNICIPIO, con la 
aceptación del mismo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(SECOP II), entendida dicha aceptación en la plataforma como la suscripción del 
mismo. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

 
 
 
 
Proyectó: 
 
Juliana Leiton 
Apoyo Jurídico SID 
Gobernación de Nariño 
 
 
 
 
Oscar Delgado C. 
Apoyo Jurídico DAC 
Gobernación de Nariño 
 



 

 
 
 

 
San Juan de Pasto, 19 de marzo de 2026.        
 

SID0352-2026 
 
 
 
Doctor 
DANIEL ESTEBAN ZAMBRANO BENAVIDES 
Subdirector Departamento Administrativo de Contratación 
Gobernación de Nariño 
 
 

Ref. Convenio Interadministrativo No. GN4973-2025 
Asunto. Solicitud suscripción Modificatorio No 02- Prorroga 

  
 
Cordial saludo. 
 
Por medio del presente, solicito la suscripción del Modificatorio No. 02 al Convenio Interadministrativo 
No GN4973-2025 del 04 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos entre el 
Departamento de Nariño y el Municipio de San Pablo para la ejecución del proyecto: “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, OBRAS DE MITIGACION E INTERVENTORIA PARA ATENCIÓN DE LA AFECTACIÓN 
EN VÍA DEPARTAMENTAL 25 ANR01 CRUCE DEL TRAMO 2501A SAN JOSE - SAN BERNARDO - 
LA CRUZ - SAN PABLO - (SECTOR EL RELLENO)”. 

De acuerdo a lo expuesto en el informe de supervisión No 02 del 19 de marzo de 2026, en calidad de 
Secretario de Infraestructura, consideró viable adelantar la suscripción del Anexo Modificatorio No 02, 
el cual tiene como fin: 
 

“PRIMERA. - PRORROGAR. Prorrogar el plazo de ejecución del convenio 
Interadministrativo GN4973-2025 hasta el treinta (30) de septiembre de 2026”. 

Por lo anterior, en calidad de Secretario de Infraestructura, solicito amablemente se dé tramite al 
Modificatorio No 02, adelantando para ello las gestiones pertinentes en la plataforma SECOP II con el 
fin de garantizar el cumplimiento pleno del objeto contractual. 
 
 

Sin otro particular,  

 
 

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE 
Secretario de Infraestructura 

Departamento de Nariño 
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DATOS DEL INFORME 
No. DE INFORME: 1 
TIPO DE INFORME: PARCIAL (_X__) FINAL (____) 
FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de 03 de 2026 
PERIODO DEL INFORME  Desde 23/12/2025  Hasta 19/03/2026 

 
1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 
 
CONVENIO No. GN4973-2025 
MODALIDAD DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA 
TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

CONTRATISTA: 

MUNICIPIO SAN PABLO 
Nit. 800.099.143-2 
Mario Alberto Trujillo Cerón 
Representante Legal 

 

OBJETO: 

Aunar esfuerzos entre el Departamento de 
Nariño y el Municipio de San Pablo para la 
ejecución del proyecto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
OBRAS DE MITIGACIÓN E INTERVENTORÍA 
PARA ATENCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN VÍA 
DEPARTAMENTAL 25 ANR01 CRUCE DEL 
TRAMO 2501A SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - 
LA CRUZ - SAN PABLO - (SECTOR EL 
RELLENO)" 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 04/11/2025 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 

UN (1) MES Y MEDIO contados a partir de la 
suscripción de acta de inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de ejecución sin que exceda del 
31 de diciembre de 2025. 

FECHA DE INICIO: 22/12/2025 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2025 

VALOR INICIAL: 

CUARTA. - VALOR DEL CONVENIO: El 
convenio tiene un valor total de MIL VEINTE 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 
($1.020.935.207,00) MDA/CTE aportados y 
distribuidos de la siguiente manera:  
 
a) EL DEPARTAMENTO: realiza un aporte 
equivalente a la suma de MIL DIECINUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 
($1.019.935.207,00) MDA/CTE los cuales se 
distribuirán de la siguiente manera:  
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Para la ejecución de Obra: NOVECIENTOS 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y 
CINCO PESOS CON CUARENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($909.451.135,44). 
 
Para Interventoría: CIENTO DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 
($110.484.071,56) MDA/CTE. 
 
 
b) EL MUNICIPIO: realiza un aporte equivalente 
a la suma de UN MILLÓN DE PESOS 
($1.000.000,00) MDA/CTE correspondiente a 
recursos propios. 
 
Las retenciones, impuestos y descuentos a que 
haya lugar por la suscripción y ejecución del 
presente convenio estará a cargo del Municipio 
de San Pablo. 

FORMA DE PAGO: 

El Departamento de Nariño realizará el 
desembolso de los recursos aportados de la 
siguiente manera: 

a) Un primer desembolso, en calidad de anticipo 
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor 
total aportado por el Departamento, para la 
ejecución de la interventoría y ejecución de 
consultoría previa legalización del Convenio el 
cual será amortizado en el mismo porcentaje en 
las actas de desembolso parciales y final del 
convenio. El desembolso del anticipo NO 
constituye condición previa para la iniciación del 
convenio. El anticipo estará sujeto a la 
concepción y requisitos que EL 
DEPARTAMENTO requiera al momento de la 
suscripción del Convenio, conforme al artículo 91 
de la Ley 1474 de 2011. 
 
b) Un desembolso correspondiente al 90% 
mediante desembolsos parciales, previa 
radicación de actas parciales de avance 
conforme a las cantidades de ejecución de 
actividades de consultoría e interventoría, 
presentación de los informes técnicos de 
ejecución por parte del Supervisor del Municipio 
y surtido los trámites administrativos establecidos 
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por el Departamento. En cada acta parcial se 
realizará la amortización del anticipo en el mismo 
porcentaje de avance. 
 
c) Un desembolso final correspondiente al 10% 
del valor total con la entrega a satisfacción al 
Departamento de Nariño, previa aprobación de la 
Supervisión e interventoría contratada por el 
Municipio de los estudios y diseños objeto de la 
Consultoría y de la Obra. 
  
PARÁGRAFO 1º. Para el manejo de los 
recursos girados en virtud del presente convenio, 
se deberá disponer de una cuenta bancaria para 
el manejo exclusivo de los aportes 
desembolsados por el Departamento. Dada la 
naturaleza jurídica de los recursos que se 
entregan a título de anticipo, los rendimientos 
financieros que estos generen deberán ser 
reintegrados al DEPARTAMENTO a la cuenta 
bancaria que le indique el supervisor del 
convenio. Conforme lo anterior, para la 
liquidación del convenio, el/la deberá aportar la 
certificación expedida por el banco o suscrita por 
el contador o revisor fiscal, según corresponda, 
junto los soportes pertinentes, en la que conste 
la generación de rendimientos financieros del 
anticipo y su respectivo depósito en la cuenta del 
Departamento, junto con la nota bancaria de 
ingreso expedida por la Tesorería General del 
Departamento. En todo caso, el inicio de 
ejecución del convenio no estará supeditado al 
desembolso del anticipo. 

PARÁGRAFO 2º. Para el desembolso del 
anticipo, se deberá presentar plan de manejo e 
inversión del mismo, el cual debe estar aprobado 
por el supervisor del convenio. 

PARÁGRAFO 3º. Para cada desembolso se 
deberá realizar la amortización del valor del 
anticipo, lo anterior mediante deducciones de los 
informes parciales de cumplimiento, hasta 
completar el 100% de la suma entregada a título 
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de anticipo, situación que deberá ser controlada 
por el supervisor del convenio y evidenciada en 
las respectivas certificaciones de cumplimiento 
que éste emita. En caso de no haberse 
amortizado en su totalidad en los desembolsos 
parciales, el saldo se amortizará en el acta de 
liquidación. 

PARÁGRAFO 4°: En el evento que al finalizar el 
plazo de ejecución o que el mismo termine de 
manera anticipada y que los saldos adeudados 
al DEPARTAMENTO no permitan la 
amortización total del anticipo dados los 
porcentajes establecidos, el Municipio autoriza 
expresa e irrevocablemente al Departamento, 
para realizar las deducciones y compensaciones 
a que haya lugar tendiente a la completa 
amortización del anticipo. 

PARÁGRAFO 5º. Para cada uno de los 
desembolsos pactados se requerirá: a) 
Presentación de la solicitud de desembolso a 
nombre del DEPARTAMENTO. En el texto se 
debe expresar el número del convenio, su objeto 
y el período de cobro. b) Certificación de 
cumplimiento por parte del SUPERVISOR del 
convenio. c) Soportes de cumplimiento de las 
obligaciones del Municipio frente al sistema de 
seguridad social integral y aportes parafiscales si 
son del caso. Todos los desembolsos están 
sujetos a la presentación del informe del 
supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo 
establecido en la Ley 1474 de 2011. 

PARÁGRAFO 6º. El DEPARTAMENTO no 
desembolsará ninguna suma de dinero mientras 
no se haya cumplido previamente con los 
requisitos de legalización del convenio que se 
celebra. 

PARÁGRAFO 7°: En caso de terminación 
anticipada sólo habrá lugar al pago de las 
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actividades efectivamente ejecutadas y 
liquidados en forma proporcional. 

PARÁGRAFO 8°: El municipio deberá aportar 
los documentos requeridos por el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública SECOP 
II y las demás directrices impartidas por la 
Secretaría de Hacienda de la Gobernación del 
Departamento de Nariño. 

PARÁGRAFO 9°: Los aportes del municipio se 
ejecutarán de acuerdo a la propuesta o proyecto 
presentada. 

 

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE 
CARGO: Secretario Infraestructura  
   
PRÓRROGAS: SI (__) NO ( X ) 
ADICIONES: SI (__) NO ( X ) 

 
 
MODIFICACIONES:                                             SI ( X )                              NO (   )  
                                            

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MODIFICACIÓN 

30/12/2025 

PRIMERA. PRORROGAR: Prorrogar el plazo de 
ejecución del Convenio Interadministrativo No. 
GN4973-2025 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 
2026.  

 
2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 

 

VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONVE

NIO 

No. CDP/ 
CDR 

FECHA CUENTA VALOR 
VALOR A 

APROPIAR 

202505022
9 

29/05/2025 

2.3.2.02.02.005-24-
2416-

06002402019-
202400352013653
290-16-1.2.1.0.00 

$ 821.000.000,00 $ 821.000.000,00 

202507002
4 

01/07/2025 

2.3.2.02.02.008-
24-2402-

06002402035-
202400352013683
990-16-1.3.3.1.00 

$ 200.000.000,00 $ 198.935.207,00 

CDP MPIO FECHA CUENTA VALOR 
VALOR A 

APROPIAR 
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202522289
6 

02/09/2025 
2.3.16.26.1.2.4.3.0
4.1.45.4503.022.0

2200 
$ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 

RDC No. FECHA CUENTA VALOR RDC 

202511003
1 

04/11/2025 

2.3.2.02.02.005-
242416-0600-

240201920240035
2013653290-16-

1.2.1.0.00 

$ 380.000.000,00 

 202511003
1 

04/11/2025 

2.3.2.02.02.005-
242418-0600-

240209620240035
2013653290-16-

1.2.1.0.00 

$ 441.000.000,00 

 202511003
1 

04/11/2025 

2.3.2.02.02.008-
242402-0600-

240203520240035
2013683990-16-

1.3.3.1.00 

$ 198.935.207,00 

 
3. BALANCE FINANCIERO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

1. Valor Total del Convenio Departamento:  $ 1.020.935.207,00 
2. Valor Ejecutado a la Fecha (19/03/2026):  $ 0.00  
3. Valor Desembolsado al Municipio 40%: $ 0.00  
4. Saldo a Favor del Municipio: $ 0.00  
5. Saldo Pendiente por Ejecutar: $ 1.020.935.207,00  
SUMAS IGUALES: $ 1.020.935.207,00 $ 1.020.935.207,00 

 
A. DESEMBOLSOS REALIZADOS 
 

A la fecha del presente informe, se certifica que no se ha realizado ningún desembolso.  
 
4. INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 
 

A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
 

Obligaciones Generales del 
Convenio 

Cumplimiento 
(SI - NO - N/A) 

Observaciones 

a. Ejecutar el objeto del 
convenio de acuerdo con el 

SI El convenio se encuentra en ejecución. 
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alcance previsto en los 
documentos del proceso. 

b. Cumplir de acuerdo a la 
naturaleza del convenio, las 
normas técnicas y/o 
procedimientos que apliquen, 
de conformidad a la 
normatividad vigente. 

SI  

c. Dar uso correcto y adecuado 
a los recursos aportados por el 
Departamento, los cuales solo 
se destinarán a la ejecución del 
objeto del presente convenio. 

SI El convenio se encuentra en ejecución. 

d. Adelantar las actuaciones 
administrativas, técnicas, 
jurídicas y financieras 
requeridas para la correcta 
ejecución del objeto del 
convenio y de las actividades 
establecidas en virtud del 
mismo. 

SI El convenio se encuentra en ejecución. 

e. Ejecutar los recursos de 
acuerdo con lo establecido en 
el presupuesto del convenio. 

SI El convenio se encuentra en ejecución. 

f. Participar en las reuniones, 
relacionadas con la ejecución 
del objeto del convenio y los 
compromisos pactados, a los 
cuales sea convocado por parte 
del Departamento, cuando a 
ello hubiere lugar. 

N/A No se ha convocado comités. 

g. Garantizar que el personal 
que se vincule o contrate para 
la ejecución del convenio, 
cumpla durante el plazo de 
éste, con el pago de los aportes 
al Sistema de Seguridad Social 
Integral de acuerdo con lo 
previsto en la normativa. 

SI El convenio se encuentra en ejecución. 

h. Cumplir las normas, 
reglamentos e instrucciones del 

SI  
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Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST 
i. Informar oportunamente 
cualquier anomalía o dificultad 
que advierta en el desarrollo del 
convenio y proponer 
alternativas de solución a las 
mismas. 

SI 
Se informan dificultades en el inicio de 
ejecución y se solicita una prórroga. 

j. Defender en todas sus 
actuaciones los intereses del 
Departamento según 
corresponda y obrar con lealtad 
y buena fe durante la ejecución 
del convenio. 

SI El convenio se encuentra en ejecución. 

k. Realizar dentro del término 
fijado por el Departamento, el 
cargue en la plataforma 
transaccional SECOP II, de las 
garantías a que haya lugar, si 
se hubieren pactado. 

SI  

l. Adelantar oportunamente los 
trámites y cumplir los requisitos 
para la ejecución y legalización 
del convenio, dentro de los 
cinco (5) días siguientes al 
perfeccionamiento 

SI  

m. Acatar y cumplir con los 
plazos, procedimientos y 
requisitos que se establezcan 
por parte de la Secretaria de 
Hacienda para el trámite de 
desembolso de los recursos, 
tanto de manera manual como 
a través del aplicativo que se 
implemente para tal efecto. 

SI 
El convenio se encuentra en ejecución, sin 
cobro de desembolsos. 

n. Publicar a través de la 
plataforma transaccional 
SECOP II todos los informes 
emitidos durante la ejecución 
del convenio dentro de los tres 

SI El convenio se encuentra en ejecución. 
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(3) días siguientes a su 
expedición 
o. Velar por que durante la 
ejecución del convenio no se 
ocasionen daños a terceros y si 
esto llegare a suceder, tomar 
las medidas necesarias para 
evitar el riesgo de futuras 
reclamaciones a la Entidad. 

SI  

p. Concurrir con el 
Departamento a la liquidación 
del convenio 

N/A Convenio en ejecución. 

q. Atender las 
recomendaciones y 
sugerencias que haga el 
Supervisor del convenio. 

SI  

r. Organizar conforme a la 
normatividad archivística, la 
documentación (física y 
magnética) producida en 
ejecución de su objeto 
contractual, la cual debe ser 
entregada al finalizar el 
convenio al Supervisor. 

N/A  

s. Todas las demás inherentes 
o necesarias para la correcta 
ejecución del objeto contractual 

SI  

 
Obligaciones Específicas 

del Convenio 
Cumplimiento 
(SI - NO - N/A) 

Observaciones 

a. Desarrollar y cumplir el 
objeto del convenio 
interadministrativo de acuerdo 
con el alcance previsto en los 
documentos que hacen parte 
integral del mismo, 
especialmente con los estudios 
previos y el presupuesto 
aprobado por el Departamento, 
para la consecución de dicho 
proyecto. 

SI El convenio se encuentra en ejecución 
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b. Cumplir con el objeto del 
convenio dentro del plazo 
establecido en el mismo, de 
conformidad con las 
especificaciones técnicas 
señaladas en los estudios 
previos, el convenio y sus 
anexos. 

SI  

c. Aportar para la 
cofinanciación de la ejecución 
del proyecto la suma de UN 
MILLÓN DE PESOS 
($1.000.000,00) MDA/CTE, en 
dinero. 

SI  

d. Disponer de capacidad de 
gestión financiera, 
organizacional, técnica y de 
talento humano, para ejecutar 
el objeto del convenio. 

SI  

e. Para el manejo de los 
recursos girados en virtud del 
presente convenio, se deberá 
disponer de una cuenta 
bancaria para el manejo 
exclusivo de los aportes 
desembolsados por el 
Departamento. 

SI  

f. Garantizar que los procesos 
de contratación derivados del 
presente convenio se 
adelanten con arreglo a los 
principios de planeación, 
selección objetiva, 
transparencia y publicidad. 

SI El convenio se encuentra en ejecución 

g. Adelantar dentro de los 
treinta (30) días hábiles 
siguientes a la legalización del 
presente convenio, y bajo su 
responsabilidad, los procesos 
de contratación que se 
requieren para ejecutar el 
presente convenio, aplicando 

SI  



 

 
GOBERNACIÓN 

DE NARIÑO 

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 

CONTABLE Y JURÍDICO 

CÓDIGO: GDC-F-76 

VERSIÓN: 03 

FECHA VERSIÓN: 
07/05/2024 

PÁGINA: 11 de 19 

 

PROCESO ASOCIADO:  
GESTION DE CONTRATACION 

DEPENDENCIA ASOCIADA:  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

CONTRATACION DAC 

 

estrictamente las modalidades 
de selección por convocatoria 
pública aplicables, sea 
licitación pública, concurso de 
méritos, selección abreviada o 
mínima cuantía, de acuerdo a lo 
previsto en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 y Decreto 
1082 de 2015, llevando a cabo 
todas las etapas dispuestas 
para la convocatoria pública 
que aplique. 
h. Contratar la ejecución del 
proyecto “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, OBRAS DE 
MITIGACIÓN E 
INTERVENTORÍA PARA 
ATENCIÓN DE LA 
AFECTACIÓN EN VÍA 
DEPARTAMENTAL 25 ANR01 
CRUCE DEL TRAMO 2501A 
SAN JOSE - SAN BERNARDO 
- LA CRUZ – SAN PABLO - 
(SECTOR EL RELLENO)” 

SI  

i. Contratar la interventoría 
técnica, administrativa y 
financiera para el seguimiento y 
control a la ejecución del 
proyecto, materia de este 
convenio. 

SI  

j. Exigir en los contratos 
derivados del presente 
convenio la constitución de las 
garantías que correspondan de 
acuerdo a lo previsto en el 
Decreto 1082 de 2015, y lo 
contenido en el factor 
multiplicador determinado para 
los contratos, a su vez 
garantizar que en las garantías 

SI  
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aplicables se incluya al 
departamento de Nariño como 
beneficiario. 
k. En caso de haberse 
determinado en el presupuesto 
de los contratos de Obra 
(incluye estudios y diseños) e 
interventoría el desembolso de 
anticipo, el Municipio deberá 
garantizar que el manejo de 
dichos recursos se realice a 
través de cuenta bancaria para 
el manejo exclusivo de los 
recursos girados por el 
Municipio en virtud de los 
contratos derivados del 
proyecto. 

SI  

l. El Municipio deberá aplicar la 
Tasa Pro Deporte y Recreación 
a los contratos celebrados con 
terceros y derivados de los 
recursos transferidos a través 
del presente convenio, cuando 
aplique, según lo establecido 
en el parágrafo segundo del 
artículo 4 de la ordenanza 011 
del 20 de mayo de 2022 “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE CREA 
LA TASA PRO DEPORTE Y 
RECREACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

SI 
La tasa pro deporte se encuentra 
liquidada y pagada. 

m. Liquidar y pagar al momento 
de la celebración del Convenio 
Interadministrativo las 
estampillas a las que haya 
lugar, aplicables sobre el valor 
total del convenio, de 
conformidad con los siguientes 
porcentajes – según aplique: 

SI 
A la fecha las estampillas se encuentran 
liquidadas y pagadas. 
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Estampilla Pro-Desarrollo 
Universidad de Nariño 0,5% 
n. En el evento de existir 
rendimientos financieros, estos 
deben ser reintegrados a la 
Administración Departamental. 
Conforme a lo anterior, para la 
liquidación del contrato, la 
entidad convenida deberá 
aportar certificación bancaria 
en la que conste la generación 
o no de rendimientos 
financieros del anticipo. En 
caso de generarse, los mismos 
deberán reintegrarse al 
departamento de Nariño. 

N/A 
 

El anticipo aún no es desembolsado. 

o. Ejercer la supervisión de las 
actividades objeto del presente 
convenio, velando porque en 
los Contratos derivados se 
cumpla en los plazos pactados, 
estipulando entre otros 
aspectos lo siguiente: plazo 
contractual para la ejecución 
del objeto contractual, 
obligaciones específicas, 
cantidades y especificaciones 
técnicas; Entrega final de las 
actividades; así como la 
suscripción de acta final; 
liquidación del contrato y 
presentar informes de 
Supervisión del proyecto donde 
se dé cuenta del estado actual 
del mismo. 

SI  

p. Disponer, en el evento que 
se requiera, de los recursos que 
hagan falta para la culminación 
del proyecto, 
independientemente del valor 
aportado al presente convenio, 
ya sea que el aumento en el 

SI  
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valor del proyecto se produzca 
por el transcurso del tiempo, la 
mora en su ejecución o 
imprecisiones o errores en los 
valores proyectados en la 
formulación. Se debe aclarar 
que las cantidades finales del 
proyecto serán las que se 
adelantarán dentro del alcance 
de presente convenio 
interadministrativo. 
q. Adelantar los procedimientos 
administrativos de declaratoria 
de incumplimiento, para aplicar 
cláusulas excepcionales o para 
imponer multas al contratista de 
obra (incluye estudios y 
diseños) e interventoría cuando 
resulte pertinente y necesario. 

SI  

r. Administrar los recursos que 
desembolse el Departamento y 
destinarlos exclusivamente al 
cumplimiento del objeto del 
presente convenio 
interadministrativo. 

N/A El anticipo aún no se ha desembolsado. 

s. En caso de ser necesario, 
deberá gestionar y obtener los 
permisos, administrativos y 
demás que sean necesarios, 
ante las autoridades 
competentes, provenientes del 
contrato de obra (incluye 
estudios y diseños). 

SI  

t. Verificar que el contratista de 
obra dé cumplimiento a las 
normas técnicas y 
procedimientos necesarios 
para la correcta ejecución del 
objeto que se llegue a pactar, 
basado en las especificaciones 
técnicas y obligaciones del 
contrato. 

SI  
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u. Adoptar las medidas 
necesarias tendientes a 
mantener durante el desarrollo 
y ejecución del convenio 
interadministrativo y de los 
contratos derivados, las 
condiciones técnicas, 
económicas y administrativas 
existentes a la celebración de 
los mismos y asumir cualquier 
variación que se llegaré a 
presentar. 

SI  

v. Presentar para aprobación 
del supervisor del presente 
convenio, informes de avance 
de ejecución del mismo con su 
registro fotográfico, y sus 
respectivos soportes, así como 
el informe final de la ejecución 
de los trabajos realizados. Los 
informes se deberán presentar 
según las exigencias del 
Manual de Interventoría de la 
Secretaría de Infraestructura y 
Minas, adoptado según 
Resolución No 169 de 2007 y 
los alcances delimitados en las 
funciones de Supervisión e 
Interventoría del Manual de 
Contratación del Departamento 
de Nariño. 

SI  

w. Presentar para aprobación 
del Departamento de Nariño a 
través del supervisor los 
estudios y diseños objeto de la 
Consultoría, previa aprobación 
del interventor contratado por el 
Municipio, previo al inicio de la 
etapa de construcción de la 
obra. 

SI  

x. Reintegrar los recursos 
aportados por el Departamento, 

N/A 
A la fecha el convenio se encuentra en 
ejecución. 
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no ejecutados, ni 
comprometidos en caso de que 
los hubiere. En caso de 
cumplimiento parcial del objeto 
del convenio los valores no 
ejecutados se imputarán al 
aporte del Departamento y 
deberán ser restituidos a esta 
entidad, en la cuenta bancaria 
que ella indique. 
y. Mantener al Departamento 
de Nariño, indemne de 
cualquier reclamación 
proveniente de terceros que 
tenga como causa sus 
actuaciones. En caso de 
reclamo judicial o extrajudicial 
contra el Departamento este 
podrá requerir al Municipio para 
que lo mantenga indemne. 

N/A 

A la fecha del presente informe no se ha 
presentado reclamación judicial o 
extrajudicial relacionada con la ejecución 
del proyecto. 

z. El Municipio, se hará 
responsable de las 
estimaciones y la propuesta de 
solución técnica con los cuales 
formuló el presente proyecto, y 
de todas las situaciones de 
orden legal que de estos se 
deriven. 

SI  

aa. En el evento que al finalizar 
el plazo de ejecución o que el 
mismo termine de manera 
anticipada y que los saldos 
adeudados al municipio, no 
permitan la amortización total 
del anticipo dados los 
porcentajes establecidos, el 
municipio autoriza expresa e 
irrevocablemente al 
Departamento, para realizar las 
deducciones y 
compensaciones a que hay 

N/A 
A la fecha no se ha configurado dicha 
situación. 
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lugar tendiente a la completa 
amortización del anticipo. 

 
B. ESTADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE  
 

El Convenio actualmente se encuentra en Ejecución con un porcentaje de AVANCE del 0.00% 
 
El porcentaje de avance es de 0,00%, dado que los contratos derivados del Convenio aún se 
encuentran pendientes de suscripción del acta de inicio, condición necesaria para habilitar el inicio 
de las actividades y su correspondiente ejecución física y financiera. 

C. GARANTÍAS 

SE EXIGEN GARANTÍAS SI (_X_) NO (____) 
 
   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
Aseguradora Solidaria de Colombia 

Anexo 1 
No DE PÓLIZA 775-47-994000003086 

AMPAROS % VALOR 
VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Cumplimiento 10 % $ 102.093.520,70 04/11/2025   30/09/2026  

Anticipo 100 % $ 407.974.083,00 04/11/2025   30/09/2026 

D. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL 
DESARROLLO DEL CONVENIO 

A la fecha del presente informe, se certifica que: Durante el presente período no se han presentado 
novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del convenio.  

E. SANCIONES: 

A la fecha del presente informe, se certifica que: Durante el presente período no se han presentado 
sanciones en el desarrollo del convenio. 

F. ANEXOS 

Se adjuntan al presente informe los siguientes soportes: 
 

 Solicitud del municipio 
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  G. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN 

Teniendo en cuenta que el Departamento de Nariño, en el marco del proyecto denominado “Estudios 
y diseños, obras de mitigación e interventoría para atención de la afectación en vía departamental 
25 ANR01 cruce del tramo 2501A San José – San Bernardo – La Cruz – San Pablo (sector el 
relleno)”, suscribió con el Municipio de San Pablo el Convenio Interadministrativo No. GN4973-2025, 
el día cuatro (04) de noviembre de 2025, por un valor total de MIL VEINTE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($1.020.935.207,00), con 
aportes del Departamento de Nariño por $1.019.935.207,00 y del Municipio de San Pablo por 
$1.000.000,00. 

Que el plazo inicial del convenio fue objeto de modificación mediante prórroga previamente 
aprobada, estableciéndose como fecha de terminación el día treinta y uno (31) de marzo de 2026, 
con el fin de garantizar la continuidad de las actuaciones contractuales. 

Que mediante oficio de fecha dieciocho (18) de marzo de 2026, el señor Mario Alberto Trujillo, 
Alcalde del Municipio de San Pablo, solicitó nuevamente la prórroga del plazo de ejecución del 
convenio por un término de seis (6) meses, proyectando como nueva fecha de terminación el día 
treinta (30) de septiembre de 2026, indicando que: 

“Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad técnica 
mediante la interventoría integral…”  

Así mismo, señaló que el municipio se encuentra adelantando el proceso de 
selección CM-003-2026, cuya adjudicación está prevista para el primero (01) de 
abril de 2026, lo cual condiciona el inicio de las actividades de interventoría y, por 
ende, la ejecución efectiva del objeto contractual  

De igual forma, en el citado oficio se estableció que el plazo adicional solicitado 
resulta necesario para el desarrollo de las etapas de: 

Suscripción y perfeccionamiento del contrato, legalización (registro presupuestal, 
pólizas y acta de inicio), ejecución técnica de la interventoría y obras y la 
correspondiente etapa de liquidación contractual. 

Adicionalmente, el municipio precisó que: 

“estas circunstancias responden exclusivamente a la dinámica procedimental del 
trámite de concurso de méritos y a la rigurosidad administrativa requerida, 
descartando cualquier tipo de negligencia…”  

Que, revisada la documentación allegada, así como los antecedentes administrativos del convenio, 
se evidencia que la solicitud de prórroga se encuentra debidamente motivada, en tanto busca 
garantizar la adecuada ejecución del convenio, especialmente en lo relacionado con la contratación 
y ejecución de la interventoría, elemento fundamental para el cumplimiento del objeto contractual. 
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Así mismo, se observa que la nueva solicitud se presenta de manera oportuna, previo al vencimiento 
del plazo actualmente vigente (31 de marzo de 2026), y responde a condiciones técnicas y 
administrativas reales del proceso contractual. 

En virtud de lo anterior, y en mi calidad de Supervisor del Convenio Interadministrativo No. GN4973-
2025, emito CONCEPTO FAVORABLE para la prórroga del plazo de ejecución del convenio por el 
término de seis (6) meses, esto es, hasta el día treinta (30) de septiembre de 2026, en los términos 
solicitados por el Municipio de San Pablo. 

H. CONSTANCIAS 

Como supervisor de este convenio certifico que: 

a) He cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del 
objeto del convenio. 
 

Para constancia se firma en Pasto, a los 19 días de marzo de 2026. 

 
 
______________________________________ 
GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
Gobernación de Nariño 
 
 
Proyecto: 
 
 
__________________________________________ 
ANA MARIA CARLOSAMA HOYOS 
Contratista Apoyo Supervisión 
Gobernación de Nariño 
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San Pablo, marzo 18 de 2026 

Ingeniero 

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

GOBERNACIÓN DE NARIÑO  

E.S.D.  

Ref.: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN4973-2025 SUSCRITO ENTRE 

EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO  

  Asunto: Solicitud de Prórroga  

Cordial saludo, 

En mi calidad de Alcalde del Municipio de San Pablo, Nariño, y en ejercicio de las facultades 

legales y administrativas orientadas a garantizar la correcta ejecución del Convenio 

Interadministrativo No. GN4973-2025, cuyo objeto es la realización de los "Estudios y 

diseños, obras de mitigación para atención de la afectación en vía departamental 25 ANR01 

cruce del tramo 2501A San José - San Bernardo - La Cruz - San Pablo (sector El Relleno) en 

el municipio de San Pablo - departamento de Nariño", me permito elevar ante su despacho 

una solicitud formal de prórroga del plazo de ejecución por un término de seis (6) meses, 

proyectando como nueva fecha de terminación el 30 de septiembre de 2026. 

Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad técnica mediante 

la interventoría integral. El municipio se encuentra adelantando el proceso CM-003-2026, 

cuya Resolución de Adjudicación está programada para el 01 de abril de 2026. Bajo este 

escenario, los 6 meses solicitados son indispensables para cubrir las siguientes etapas 

críticas: 

1. Suscripción y Legalización: Trámites administrativos inmediatos a la adjudicación. 

2. Ejecución Contractual: Plazo necesario para que la interventoría supervise los 

estudios, diseños y obras de mitigación de manera efectiva. 

3. Etapa de Liquidación: Cumplimiento de los términos legales para el cierre 

administrativo y financiero del contrato, asegurando que no queden obligaciones 

pendientes entre las partes. 

Dada la naturaleza crítica de la intervención en el sector "El Relleno", resulta imperativo 

contar con la supervisión técnica, administrativa, financiera, ambiental y SST debidamente 

legalizada. Para mayor claridad, se adjunta el cronograma detallado de la ruta crítica: 
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Reitero que estas circunstancias responden exclusivamente a la dinámica procedimental del 

trámite de concurso de méritos y a la rigurosidad administrativa requerida, descartando 

cualquier tipo de negligencia por parte de los entes suscribientes. 

Agradezco de antemano su gestión para formalizar esta ampliación, la cual permitirá llevar 

a buen término esta obra de vital importancia para la conectividad y seguridad vial de 

nuestro departamento.  

 

Atentamente, 

 

 

 

MARIO ALBERTO TRUJILLO 

Alcalde Municipal San Pablo - Nariño 

Actividad 
Fecha de 

inicio 

Fecha 

finalización  
Observaciones  

Firma y 

Perfeccionamiento del 

Contrato 

2/04/2026 8/04/2026 
Dentro de los 5 días hábiles 

posteriores. 

Legalización (RP, 

Polizas, Acta de Inicio) 
9/04/2026 15/04/2026 Requisito para inicio de actividades. 

Ejecución Técnica 

(Interventoría y Obra) 
16/04/2026 31/08/2026 

Supervisión de estudios, diseños y 

mitigación. 

Etapa de Liquidación 

del Contrato 
1/09/2026 30/09/2026 

Cierre administrativo, actas finales y 

recibo. 
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de

marzo de 2026, a las 16:04:07, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8000991432
Código de Verificación 8000991432260318160407

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de

marzo de 2026, a las 15:37:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 16075040
Código de Verificación 16075040260318153743

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 19 de marzo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona MUNICIPIO DE SAN PABLO    identificado(a) con NIT número 8000991432:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293204575

PIB

17:01:36

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 18 de marzo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 16075040:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293133011

PIB

15:39:06

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:31:21 PM horas del 18/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 16075040
Apellidos y Nombres: TRUJILLO CERON MARIO ALBERTO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



18/3/26, 15:31 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
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https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
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mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



18/3/26, 15:31 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 18/03/2026 03:35:49 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 16075040 y Nombre:

MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 136737940 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

18/3/26, 15:35 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 16075040 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 18/03/2026 03:44 PM

Código Verificación: T2CQJXVYUS

Válida hasta: 16/06/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 15:42:03 horas del 18/03/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 16075040,

Apellidos y Nombres TRUJILLO CERON MARIO ALBERTO

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa Alcaldia Municipio de San Pablo Nariño, con

NIT 800099143-2 y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en

cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes

hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan

otras disposiciones” y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de

2018”, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al

tratamiento de datos.

18/3/26, 15:42 Consulta de Inhabilidades

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta;jsessionid=cg0CrXsqQby87vJsffvGj2zToEDRntu15mNYv3wE0vkZuy_BkUaH!-5202863 1/1

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
CIRCULO NOTARIAL DE SAN PABLO NARINO 

NOTARIA ÚNICA 

ACTA No. 1 

ACTA DE POSESIÓN DEL SECOR MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON COMO 
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PABLO NARINO 

En el Municipio de San Pablo, Departamento de Nariño, República de Colombia a los 
VEINTINUEVE (29) dias del mes de DICIEMBRE del año dos mil veintitrés (2.023) ante mí, JOSE 
FRANCISCO ZARAMA SANTACRUZ, Notario Ünico del Circulo de San Pablo Nariño, compareció 
el señor MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON, mayor de edad, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 16.075.040 expedida en Manizales Caldas con el objeto de tomar posesión del 

cargo como Alcalde Municipal de SAN PABLO NARIÑO, para el periodo constitucional 2024-2027 
de conformidad con lo señalado en el Articulo 94 de la ley 136 de 1994, Articulo 122 de la 
Constitución Politica de Colombia y demás disposiciones juridicas vigentes. En virtud el Suscrito 
Notario le recibió juramento de rigor, en los términos de la ley: "Jura usted a Dios y promete al 
pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los 
acuerdos". Contestó: "SI JURO". 

El posesionado manifiesta que presenta para su protocolización los siguientes documentos, 
referentes a su posesión como Alcalde del Municipio de San Pablo Nariño. 

1.-Fotocopia Autentica de la Credencial como Alcalde del Municipio de San Pablo Nariño para el 
periodo Constitucional 2024-2027 de fecha 3 de Noviembre de 2023, expedida por Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

2. Fotocopia autentica de la cedula de ciudadanía, de fecha 28 de Diciembre de 2023. 

3. Declaración extraproceso rendida ante la Notaria Ünica del Circulo de San Pablo Nariño, sobre 
el monto de sus bienes y rentas, las de su cónyuge e hijos no emancipados, de fecha 28 de 
Diciembre de 2023. 

4. Certificado judicial de antecedente de Policía, de fecha 20 de Diciembre de 2023. 

5. Certificado antecedente disciplinario No. 237274785 de fecha 20 de Diciembre de 2023 de la 
Procuraduría General de la Nación. 

6. Certificado Antecedente No. 16075040231220103848 de fecha 20 de Diciembre de 2023 de la 
Contraloría General de la República. 

7. Certificado de afiliación a NUEVA EPS, de fecha 20 de Diciembre de 2023. 

8. Certificación de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantias PORVENIR 
S.A. de fecha 20 de Diciembre de 2023. 

9.-Registro Civil de Nacimiento del señor MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON, Inscrito al 
Indicativo serial No. 12604434 de fecha 08 de Marzo de 1.989 de la Notaria Única dei Circulo de 
San Pablo Nariño. 

10. Certificado autentico de participación al seminario de inducción para alcaldes electos expedido 
por la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP, de fecha 15 de Diciembre de 2023. 

11. Declaración de bienes y rentas del formato Función Pública (SIGEP), de Diciembre de 2023. 

12. Hoja de vida (SIGEP), de Diciembre de 2023. 



13. Declaración juramentada rendida ante la Notaria Única del Circulo de San Pablo Narino que 
conste la ausencia de inhabilidades o incompatibilidades para el ejercicio del cargo, de fecha 28 de 
Diciembre de 2023. 

14. Certificado médico de aptitud fisica v mental. de fecha 28 de Diciembre de 2023. 

15. Certificado o tarjeta de su situación militar No. 16075040. 

16. Declaración en donde manifiesta no tener conocimiento de procesos pendientes de caracter 

alimentario, rendida ante la Notaria Única del Circulo de San Pablo Nariño de fecha 28 de 

Diciembre de 2023 y Certificación REDAM del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones MINTIC de fecha 27 de Diciembre de 2023. 

1. Verificó cuidadosamente sus nombres y apellidos, estado civil, los números de los documentos 

de identidad y demás actos, aprobándola sin reserva alguna. 

EL COMPARECIENTE HACE CONSTAR QUE: 

2. Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y en 

consecuencia el Compareciente asume la responsabilidad de lo manifestado, en caso de utilizarse 

este documento. 

3. El compareciente señor MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON identificado con cedula de 

ciudadanía No. 16.075.040 expedida en Manizales Caldas, manifiesta que conoce la ley, Artículo 9 

del Decreto 960 de 1970 y sabe que el Notario responde de la regularidad formal de los 

instrumentos que autorizan, pero no de la veracidad de las declaraciones en estos consignados, 

tampocO responden de la capacidad o aptitud legal de estos para celebrar el acto o contrato 

respectivo. Además, el compareciente hace constar que ha verificado cuidadosamente, sus 

nombres, estado civil, el número de su documento de identidad, declarando que todas las 

informaciones consignadas en este Instrumento son correctas, en consecuencia, asume la 

responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud en los mismos. 

4. El Notario no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes. 

5.- En iqual sentido se informa al compareciente señor MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON. 

identificado con C.C. No. 16.075.040 expedida en Manizales Caldas, que esta posesión tendrá 

efectos legales y fiscales a partir del primero (1) de enero de dos mil veinticuatro (2.024) y el 

posesionado ejercerá su cargo de Alcalde Municipal de San Pablo Nariño a partir de esta fecha. 

No siendo otro el objetivo de la presente diligencia, se termina el acta respectivay se firma como 

aparece, una vez leida y aprobada por quienes en ella intervinieron. 

Firman: 

EL POSESIONADO 

MARIO ALBERTO TRUJILLo CERON 
C.C. 16.075.040 ÉXPEDIDA EN ANALES CALDAS 

EL NOTARIO UNICO DEL C0RCULO 

Dr. JOSE FRANCIScoZARAMA SANTACRUZ 



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

61. Fecha

Actualización0 2

14969779434

     8 0 0 0 9 9 1 4 3 2 Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4

Persona jurídica 1                               

           

MUNICIPIO DE SAN PABLO

COLOMBIA 1 6 9 Nariño 5 2 San Pablo 6 9 3

CL 3   5    ESQ BRR BOLIVAR
alcaldia@sanpablo-narino.gov.co

                3 2 1 7 8 0 1 0 3 3                 

8 4 1 2 1 9 9 0 1 0 0 5                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

52 - Facturador electrónico

5 2                                         
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LOPEZ ECHEVERRI ALFREDO GIRALDO 

Gestor I
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14969779434

     8 0 0 0 9 9 1 4 3 2 Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4

2 3
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14969779434

     8 0 0 0 9 9 1 4 3 2 Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 4 0 1 0 1

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

61. Fecha

Actualización0 2

141210418825

      1 6 0 7 5 0 4 0 5 Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 1 6 0 7 5 0 4 0                     

COLOMBIA 1 6 9 Caldas 1 7    Manizales 0 0 1

TRUJILLO CERON MARIO ALBERTO

COLOMBIA 1 6 9 Nariño 5 2 San Pablo 6 9 3

AV LOS ESTUDIANTES   5   20
maal36@gmail.com

                3 2 1 7 8 0 1 0 3 3                 

0 0 1 0 2 0 1 6 0 1 0 1                     2 1 4 2      

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                               

                              

                              
  

   

      

 X   0 2025-09-24 / 09:22:56AM

TRUJILLO CERON MARIO ALBERTO 

CONTRIBUYENTE
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