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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES IFLRNE DESUEERMASIRN il

% EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS PARA LA FECHA DEL INFORME-
AVIACION No.25 17 DE MARZO DE 2026
FECHA FIRMA CONTRATO:
CONTRATO No. 210-CENACAVIACION-2024 02 DE DICIEMBRE DE 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS CIRCUITO DE ILUMINACION DEL
AERODROMO DE TOLEMAIDA"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS: N/A

N/A N/A N/A

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

ELECTRICOS CIRCUITO DE ‘
ILUMINACION DEL AERODROMO SERVICIO $302.521.007,56 | $57.478.991,44 | $ 359.999.999,00

DE TOLEMAIDA

$ 359.999.999,00

2 VALOR DEL CONTRATO: TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($359.999.999,00) incluido todos los impuestos de ley seglin
aplique.

2.1. DISCRIMINACION DEL VALOR.

TIPO DE CONTRATO VALOREN (PESOS O | VALOR EN USD GASTOS | VALOR TOTAL (PESOS
DOLARES) DE NACIONALIZACION O DOLARES)
CONTRATO PRINCIPAL $359.999.999,00 N/A $359.999.999,00
VALOR TOTAL $359.999.999,00 N/A $359.999.999,00

2.2. SITUACION FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

27-01-2025 74983125 18-03-2025 $359.999.999,00

TOTAL ADICION - - - - - - 5
TOTAL $359.999.999,00 - ] - - - $359.999.999,00 $0,00
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2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO,
REPARACION E 2024 28424 23/SEP/2024 | 137824 04/DICI2024 $ 515.984.000,00
INSTALACION (EXCEPTO
SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

VALOR TOTAL EN PESOS $ 515.984.000,00

3. SITUACION DE ENTREGAS:

El plazo maximo de ejecucion del contrato es a mas tardar el veinte (20) de diciembre del 2024.

ENTREGA - FACTURA No FE- 251 DE FECHA 21/12/2024 ACTA DE RESIVO A SATISFACION No.01525958

7315210
i+ | sraxs 000024 | WA 1
8 L o 9144

N

§

f
$ !

I 3
3025210 | 9% | 3574709 ) $359.909.590,0

f 5 359999.992.00

i

i

PUESTA A TERRA

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVIClOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

VALOR ACUMULADO
VALOR DEL RUBRO VALOR A PAGAR VALOR PENDIENTE
RUBRO / DESCRIPCION | RECURSO | SITUAC (CRP) ﬁﬁ?’&'ﬁ% ENTREGA ACTUAL BEEaEGE
A-02-02-02-008-007
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO,
REPARACION £
palinsppiorys 10 CSF $515984.000,00 |  $359.999.999,00 $0,00 $0,00
(EXCEPTO
SERVICIOS DE
CONSTRUCCION)
TOTAL RUBRO CRP $515984.000,00 |  $359.999.999,00 $0,00 $0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

UNICA ENTREGA 20-DIC-2024 $359.999.999,00

TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS $359.999.999,00
PENDIENTE POR RECIBIR $0,00

TOTAL VALOR DEL CONTRATO $359.999.999,00
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4. RESUMEN DE POLIZAS
CONTRATO PRINCIPAL
Garantia Unica de cumplimiento 21-44-101457804
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
Fecha de expedicion: 02 DICIEMBRE DE 2024
Fecha certificada de aprobacion: 04 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de aprobacion: 04 DE DICIEMBRE DE 2024
VIGENCIA ~ VALOR
AMRARSS DESDE HASTA ASEGURADO
Cumplimiento del contrato 26/11/2024 20/06/2025 $107.999.999,70
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes 26/11/2024 20/04/2026 $107.999.999,70
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e 26/11/2024 20/12/12027 $17.999.999,95
Indemnizaciones Laborales
VIGENCIA VALOR
AMFAROS DESDE HASTA ASEGURADO
Predios labores y operaciones 29/11/2024 201122024 260.000.000,00
Contratistas y subcontratistas 29/11/2024 20/12/2024 260.000.000,00
Vehiculos propios y no propios 29/11/2024 20/12/2024 260.000.000,00

Nota: se deja constancia que por error involuntario en la probacion No. 323 de fecha 12 de diciembre de 2024, no se relacionaron todos 1os amparos de
la pdliza de responsabilidad civil extracontractual. ‘

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:
N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

_ VALORTOTAL | %EJECUCIONFISICA | %EJECUCION FINANCIERA
$359.999.999,00 100% 100%
7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Omitido.
8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
o Oficio de fecha 18 de marzo del 2025 el cual el contratista refiere realizar sin costo adicional para la entidad, del
elemento que se relacionan a continuacion, de acuerdo con el ofrecimiento adicional:

KIT COMPLETO DE EQUIPO DE MEDIDOR DE RESISTENCIA (TELUROMETRO) que cuente como minimo con las
siguientes caracteristicas:

1. Caidas de potencial de 3 y 4 polos y medidas de resistencias de tierra.

2. Comprobacion de resistividad del terreno de 4 polos.

3. Comprobacién de la conexion a tierra con varilla selectiva mediante una pinza.

4. Comprobacion de la conexion a tierra con varilla, sin picas y con dos pinzas.

5. Clasificacion 1P56 para uso de exteriores.

6. Memoria para el almacenamiento y transferencia de datos a través de USB.

7. Control automatico de frecuencia AFC.
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8. Limites ajustables.

9. Medida R* calcula la impedancia de tierra a 55 Hz.

10. Pantalla Digital, donde se pueda visualizar y ajustar los parametros y mediciones.
11. Pinzas, Cables de prueba y bateria recargable de larga duracion.

12. Picas de pruebas a tierra.

13. Rollos de cables.

14. Estuche de transporte profesional.

15. El equipo medidor de resistencia debera ser entregado calibrado y certificado.

¢ Mediante Acta No. 00378908 de fecha 18 de marzo del 2025 se deja constancia que se recibe Ponderable y/o
ofrecimiento adicionat el cual el contratista se comprometié a cumplir ofertado sin costo alguno para la entidad.

e Entrada de bienes ponderable de fecha 23 de abril del afio 2025

o Salida de bienes ponderable de fecha 11 de enero del afio 2025

9. ANEXOS AL INFORME
o Oficio de fecha 18 de marzo de 2025
e ACTA No. 00378908 recepcion inspeccion de un material allegado mediante el contrato No. 210-

CENACAVIACION-2024, cuyo objeto es ADQUISICION “MANTENIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS
CURCUITO DE ILUMINACION DEL AERODROMO DE TOLEMAIDA’

Oficio Entrada de bienes de fecha 23 de abril del afic 2025
¢ Salida de bienes de fecha 11 de enero del afio 2025




e
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Entrega Ponderable Contrato Electrénico de Prestacion de Servicios No. 210 —
CENACAVIACION — 2024 Objeto: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS
CIRCUITO DE ILUMINACION DEL AERODROMO DE TOLEMAIDA

Bogota D.C. 18 de marzo de 2025
COLDEGRAP
Ref.: KIT COMPLETO DE EQUIPO DE MEDIDOR DE RESISTENCIA (TELUROMETRO)

Por medio de la presente nos permitimos realizar la entrega sin costo adicional para' la entidad, del
elemento que se relaciona a continuacion, de acuerdo con el ofrecimiento adicional dentro del

proceso No. 210-CENACAVIACION-2024, del elemento que se menciona a continuacion:

i
"

DESCRIPCION DE ELEMENTbS . CANTIDAD

VALOR
COMERCIAL

KIT COMPLETO DE EQUIPO DE MEDIDOR DE RESISTENCIA (TELUROMETRO) que
cuente como minimo con las siguientes caracteristicas:

1. Caldas de potencial de 3 y 4 polos y medidas de resistencias de tierra.

2. Comprobacién de resistividad del terreno de 4 polos.

3. Comprobacién de la conexidn a tierra con varilla selectiva mediante una pinza.
4. Comprobacion de la conexién a tierra con varilla, sin picas y con dos pinzas. '
5. Clasificacidn IP56 para uso de exteriores.

6. Memoria para el almacenamiento y transferencia de datos a través de USB.

7. Control automdtico de frecuencia AFC. 1
8. Limites ajustables.

9. Medida R* calcula la impedancia de tierra a 55 Hz.

10. Pantalla Digital, donde se pueda visualizar y ajustar los pardmetros y mediciones.
11. Pinzas, Cables de prueba y bateria recargable de larga duracion.

12. Picas de pruebas a tierra.

13. Rollos de cables.

14. Estuche de transporte profesional.

15. El equipo medidor de resistencia deberéd ser entregado calibrado y certificado.

$ 46.675.000

Dada en Bogota D.C. a los 18 dias del mes de marzo del afio 2025.

Representante Legal

FIDEL ANDRES MANRIQUE MORALES |
c.c. 1.032.406.383 |
COLDEGRAP SAS |
NIT. 901.258.553-8 |

www.coldegrap.co
Oficina principal: Calle 1B No. 53%-47
Teléfonos: 311 88762 88 ~ 317 878 99 29

Direccion electrénica: gerencia@coldegrap.co; coldegrap@gmail.com; licitaciones@coldegrap.co




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

B EJERCITO NACIONAL

2 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACION No 25

m00378908

/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25

Acta

Lugar y fecha : Fuerte Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca 18 de marzo de 2025

Intervienen : MY. VEGA RODRIGUEZ JUAN MANUEL
Ejecutivo Y Segundo Comandante BASPA25
CT. FRANCO AREVALO DIEGO
Supervisor Contrato No. 210-CENACAVIACION-2024 ‘
SS. AYALA MEDINA JORGE ARMANDO
Apoyo a la Supervision Contrato No. 210-CENACAVIACION-2024
CP. LOZANO YATE HENRY
Almacenista Gengral de ingenieros BASPA25.
sefior FIDEL ANDRES MANRIQUE MORALES
Representante Legal COLDEGRAP SAS
NIT 901.258.553-8.

Asunto : TRATA DE LA RECEPCION INSPECION DE UN MATERIAL LLEGADO
MEDIANTE EL CONTRATO No. 210-CENACAVIACION-2024, CUYO
. OBJETO ES ADQUISICION “MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
ELECTRICOS CIRCUITO DE ILUMINACION DEL AERODROMO DE
TOLEMAIDA" QUE HACE EL SENOR CP. LOZANO YATE HENRY
ALMACENISTA GENERAL DE INGENIEROS DEL BASPA25 Y EL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE BIENES, SENOR CT. FRANCO
AREVALO DIEGO

En el fuerte militar de Tolemaida el dia 18 de marzo de 2024, se reunieron el sefior CT. FRANCO AREVALO DIEGO, en su
calidad de supervisor del Contrato No. 210-CENACAVIACION-2024, y el sefior CP. LOZANO YATE HENRY  Almacenista
General de ingenieros BASPA25 con el fin de recibir un material de acuerdo con el acta de recibo a satisfaccion No. 01525958
de fecha 08 de junio 2024 suscrita por el supervisor y la empresa COLDEGRAP SAS, como a continuacion se describen de
manera detallada los bienes asi:

| CANTIDA! )
1TEM : -~ -Deseripcién . [ sowg:gﬁ UNIDAD PRECIO TOTAL CON IVA

KIT COMPLETO DE EQUIPO DE MEDIDOR DE
RESISTENCIA (TELUROMETROQ) que cuente como
minimo con las siguientes caracteristicas:

1. Caldas de potencial de 3 y 4 polos y medidas de :
1 resistencias de tierra. | 0L UN $ 46.675.000
2. Comprobacién de resistividad de! terreno de 4
polos.

3. Comprobacién de la conexién a tierra con varilia
selectiva mediante una pinza.




4, Comprobacion de la conexién a tierra con varilla,
sin picas y con dos pinz2as.

5, Clasificacion [PS6 para uso de exteriores.

6. Memoria para el almacenamiento y transferencia
de datos a través de USB.

7. Contro} automético de frecuencia AFC.

8. Limites ajustables.

9. Medida R* calcula la impedancia de tierra a 55 Hz.
“10. Pantalla Digital, donde se pueda visualizary
ajustar los pardmetros y mediciones.

11. Pinzas, Cables de prueba y bateria recargable de
larga duracidn.

12. Picas de pruebas a tierra.

13. Rollos de cables.

14. Estuche de transporte profesional.

15. £l equipo medidor de resistencia deberd ser
entregado calibrado y certificado,

SUBTOTAL | $46.675.000
VALOR TOTAL | §46.675.000

Anexos; Entrega ponderable Contrato Electronico de Pregtacibn de Servicios No. 210-CE N-2024 Objeto:
MANTENIMIENTO DE SITEMAS ELECTRICOS CIRCUITO DE ILUMINACION DEL AERGDROMO DE TQLEMAIDA

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman lo que en ella intervienen:

SRIQUE MORALES cP. Loz}

GRAPSAS ~  Almacenisa
/ = _ A ——
2~ GPFRANCO AREVALO DIEGO 5-4YALA MEDJNA JORGE-ARMANDO
isor Contrato 210-cenacaviacion 2024 Kpoyo a lapepfisio ontrato 210-cenacaviacion

L

(o
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