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ADICION Y PRORROGA No 04 DEL CONTRATO No. 6520 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A.S.

‘Entre los suscritos a saber: VIVIANA MARCELA CLAVIJO, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.726.429 de Sibdté, actuando en
representacion legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de
Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogoté y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario Distrital de
Salud, quien en adelante se denominarg la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564 - 9 y de conformidad con lo establecido en-el numeral 6. del
articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Cadigo Civil, el Codigo de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el
derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, INGRID CAROLINA
_ENCISO NORENA, identificado (a) con cedula de ciudadania 43.266.029 de Medellin, actuando en calidad de representante legal de
ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A.S., con NIT 890.924.197-7 y quien para los efectos del presente contrato se denominara
EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Adicion y Prorroga previa a las siguientes consideraciones: 1. Que el dia veintiséis
(26) de septiembre de 2025, se suscribi6 el contrato No. 6520 de 2025, con inicio a partir del seis (06) de octubre de 2025, por valor de
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($4.502.220) MCTE, cuyo objeto es el: “SUMINISTRO DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES
DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURE.S.E.” y un plazo de ejecucion de UN
(01) MES. 2. Que el contrato No.'6520 de 2025, surgi6 de la Invitacién Directa No..ID 059-2025, que se adelant6 a través de la plataforma
SECOP II. 3. Que el dia Veintiocho (28) de octubre de 2025, se suscribio Adicién y Prérroga No. 01, adicionando al valor del contrato la
suma de ($4.502.220) para un valor total del contrato de ($9.004.440) y ampliando el plazo de ejecucién del contrato inicial a partir del Seis
(06) de Noviembre de 2025 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2025. 4. Que el dia Treinta (30) de Noviembre de 2025, se suscribio.
Adicién y Prérroga No. 02, adicionando al valor del contrato la suma de ($4.502.220); para un valor total del contrato de ($13.506.660) y
ampliando el plazo de ejecucion del contrato inicial a partir del Primero (01) de Diciembre de 2025 hasta el Quince (15) de Enero de 2026.
5. Que el dia quince (15) de Enero de 2026, se suscribio Adicion y Prérroga No. 03, adicionando al valor del contrato la suma de ($6.000.000);
‘para un valor total del contrato de ($19.506.660) y ampliando el plazo de ejecucion del contrato inicial a partir del Dieciséis (16) de Enero de
2026 hasta el Treinta y Uno (31) de Marzo de 2026 6. Que, mediante solicitud escrita del mes de Marzo de 2026, el Supervisor junto con €l
Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E (Empresa Social del Estado), presta
servicios integrales de salud de baja, mediana y alta complejidad y adelanta las acciones de promocion de la salud y prevencion de la
enfermedad a nivel individual y colectivo que le brindan al usuario una atencion integral, fortaleciendo las acciones de autocuidado, mutuo
cuidado y las intersectoriales que fomenten acciones individuales y colectivas para incentivar estilos de vida saludable. Es asi que dentro de
sus objetivos estratégicos se encuentra el Consolidar el Modelo de Atencién Integral en Red, garantizando la prestacion de servicios integrales
_ de salud, con enfoque en la gestion de riesgo, servicios humanizados, accesibles y oportunos, impactando positivamente las condiciones de
salud de los usuarios, familia y comunidad. En cumplimiento de los objetivos estratégicos y los estandares de habilitacion establecidos en la
resolucion 3100-2019 el cual determina que las instituciones prestadoras de salud deben garantizar las condiciones tecnologias para el normal
funcionamiento de los servicios de salud de manera efectiva minimizando los riesgos y velando por la salud de los pacientes, razon por la cual
deben cumplir con los estandares aplicables entre los cuales se encuentra los dispositivos e insumos médico quirdrgicos. En el contexto de la
ejecucion del Plan Anual de Adquisiciones vigente, la Subred Integrada de Servicios de Salud llevé a cabo el proceso de insumos médico
quirdrgicos, con el objetivo de asegurar la continuidad en la atencion asistencial. Para ello, se inici6 la invitacion a cotizar 1C-017-2025, que
finalizé con 316 items declarados desiertos, principalmente por la baja participacion de proveedores y/o el incumplimiento de los requisitos
técnicos y no cumplimiento en los precios techo establecidos. Para evitar el riesgo de desabastecimiento, se realizo un segundo proceso de
contratacion, identificado como 1C-045-2025, el cual también concluy6 con 144 items desiertos. Dada la persistencia dé esta problemética y
con el fin de garantizar la disponibilidad inmediata de los insumos, se realiz6 el Estudio de Mercado EM-086-2025, con miras a iniciar una
invitacion directa, conforme a lo establecido en el Manual de Contratacion. Este manual contempla como causales vélidas la declaratoria
desierta de procesos anteriores y la urgencia manifiesta o necesidad inmediata que comprometa la continuidad del servicio; ambas condiciones
se cumplen en este caso, ya que los dos procesos previos no lograron adjudicar los items requeridos, cuya ausencia impactaria directamente
la prestacion de los servicios de salud. Durante el desarrollo del estudio se recibieron varias propuestas, las cuales fueron sometidas a una
evaluacion técnica para verificar el cumplimiento de las especificaciones definidas por los grupos terapéuticos, garantizando la calidad,
funcionalidad y compatibilidad de los productos. Solo las ofertas que superaron esta etapa pasaron a la evaluacion econémica, en la que se
‘priorizaron las mejores condiciones de precio, sin comprometer los requisitos técnicos. Como resultado del proceso de evaluacion, se establecio
que el proveedor Electronica Médica y Control EMCO S.A.S. cumple de manera integral con los requisitos técnicos y econémicos para un item:
filtro antibacteriano pléstico para Vacutrones. Los filtros Vacutron, también denominados filtros de succion o de vacio, son dispositivos
esenciales en entornos clinicos, disefiados para proteger los equipos médicos y los sistemas de aspiracion de fluidos como las bombas de
succion, frente a la contaminacion por particulas, bacterias y otros agentes. Su funcién principal es impedir que dichas impurezas ingresen al
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sistema, resquardando-tanto la /ntegr/dad del equipo. como la seguridad del paciente. La no adquisicion oportuna de estos insumos podria
conllevar la suspension de procedimientos médicos, un-incremento en los riesgos para la seguridad del paciente y la necesidad de solicitar
. préstamos a otras instituciones, afectando la continuidad y calidad del servicio asistencial. En conclusion, la propuesta presentada por
Electronica Médica y Control EMCO S.A.S. cumple plenamente con las especificaciones. técnicas establecidas, garantizando la calidad,
funcionalidad y compatibilidad de los insumos ofrecidos con los requerimientos institucionales. En este contexto, resulta indispensable y urgente
adelantar la adquisicion mediante el mecanismo de invitacion directa, conforme a lo previsto en el Manual de Contratacion vigente, que
contempla esta modalidad para necesidades urgentes, imprevistas u ocasionales, como es el caso de los filtros utilizados en los Vacutrones.
Cabe sefialar que, en los procesos de contratacion IC-017-2025 e 1C-045-2025, en los que inicialmente se incluy6 la adquisicion de estos
dispositivos, se declaré desierta parte de la invitacion, impidiendo su adjudicacion dentro de dichos procedimientos. Esta situacion habilita
plenamente la aplicacion de la invitacion directa, segtn lo estipulado por el manual de contratacion, con el fin de evitar afectaciones a la
‘operacion asistencial y garantizar la continuidad en la prestacion de los servicios de salud. Como resultado del proceso de invitacion directa ID
059-2025, se adjudicé el contrato de suministros 6520-2025 con el proveedor ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A.S,, cuyo
objeto es el "SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS
SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.",
“contrato que inicio el dia 06 de octubre de 2025. Seguin el analisis realizado sobre los consumos actuales y las necesidades de los servicios
asistenciales, se ha determinado que el saldo disponible en el contrato 6520-2025 es insuficiente para atender los requerimientos previstos.
Es por esta razon- que desde el area- de presupuesto se autorizd un valor a ‘adicionar de $3.411.579
En consecuencia, para dar cumplimiento al objetivo misional y los estandares de habilitacion se solicita adicionar y prorrogar el contrato 6520-
2025 con el proveedor ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A.S., hasta el 30 de abril del 2026, esto con el fin de garantizar el
normal funcionamiento en la prestacion del servicio ya que el saldo actual del contrato es insuficiente para cubrir las necesidades hasta el mes
de abril. Es importante recalcar que el contratista ha cumplido-a cabalidad con la ejecucion del mismo. Es importante recalcar que el contratista
ha cumplido a cabalidad con la gjecucion del mismo. A la fecha, el contrato cuenta con un porcentaje de ejecucion de 94.36% y tiene un saldo
de $1.099.363 pesos.” 6. Que el contrato No. 6520 de 2025, se suscribio bajo la vigencia del Acuerdo No. 074 de 2024, el cual entr6 en vigencia
el diez (10) de octubre de 2024 y la Resolucion No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia a partir del catorce (14) de noviembre de 2024. 7.
Que en concordancia con el articulo 18 del Acuerdo 074 de 2024 el presente contrato se podra adicionar hasta siete veces el valor inicial. 8.
~ Que la presente Adicion y Prorroga, se encuentra dentro de los parametros sefialados en la Resolucion No. 1183 del 14 de noviembre de 2024
por la cual se adopta el Manual de Contratacion y conforme al Acuerdo 074 del 10 de octubre de 2024, articulo 22. DE LAS ADICIONES A
LOS CONTRATOS y articulo 23. DE LAS PRORROGAS A LOS CONTRATOS. 9. Que, de acuerdo alo anterior, la presente Adicion y Prorroga
se regira por las siguientes CLAUSULAS: ADICIONAR: Al valor del contrato la suma TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($3.411.579), con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 708 de fecha veintiséis (26)
de Marzo de 2026 del rubro "MATERIAL MEDICO - QUIRURGICOS” " con Cddigo Rubro No. 4245010401; para un valor total del contrato
de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS DIEGIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($22 918.239) M/CTE. SEGUNDA-
PRORROGAR: El plazo de ejecucion del contrato inicial a partir del Primero (1) de Abril de 2026 hasta el Treinta (30) de Abril de 2026.
TERCERA - AMPLIACION DE POLIZA: Para los efectos de la presente Adicion y Prorroga el contratista debera aumentar el valor asegurado
y ampliar las vigencias de las garantias constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. CUARTA. -
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electronica, de igual manera el
contratista debera presentar las garantias, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion
de la presente adicion y prorroga. QUINTA. - PLAZO E INCUMPLIMIENTO SOBRE LA GARANTIA: La no presentacion de la ampliacion de
las garantias en el plazo establecido, ser& considerada un incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales. En consecuencia, y de
conformidad con lo pactado en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato original, la-Subred Sur ESE podra imponer multas sucesivas.
La imposicion de dichas multas se realizara mediante acto administrativo motivado, garantizando el debido proceso del contratista, conforme
al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. SEXTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas
y estipulaciones contractuales no modificadas por la presente adicion y prorroga permanecen wgentes
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Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electronica, en el mes de Marzo de 2026.

FUNCIONARIO / ) . B
CONTRATIST A NOMBBE_ .. CARGO . FIRMA ‘
o . Profesional Administrativo — Contratacion — Bienes'y
Proyectado por: Nicolas Herrera Rubiano Servicios \\&‘A?\

]
Revisado y Aprobado por.. | Karen Dahiana Fajardo Jiménez Directora Operativa Direccion de Contratacion l = }Z[ V




