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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

 - Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1586 DE 2025

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

CONTRATO DE OBRA No. 1546 DE 2025

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA DE OBRA: SOFIA CASTRILLÓN ARCE

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO   06/10/2025

Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE

1 18/12/2025 18/12/2025

1 02/02/2026 02/02/2026

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 15/03/2026
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la

resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado

igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

Ampliación No.02 de la suspención No.01 del contrato de obra 1546 de 2025 por causas atribuibles a la temporada invernal que aún se presenta en la zona del

proyecto. Y al anuncio de los arroceros del Departamento del Tolima de paro y bloque de las vías del departamento a partir del 2 de marzo de 2026.

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente 

suspensión)

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las

mismas no sean imputables a las partes contratantes).

PERIODO DE SUSPENSIÓN

FECHA                         

REANUDACIÓN
HASTA

02/02/2026

01/03/2026

ACTA DE SUSPENSIÓN  O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la

información en ella contenida, especialmente respecto a:

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA DE 

AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN 

No.

PÁGINA

02/03/2026

MEPI-MN1-IN-11-FR-2

1

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA DEL ACTA
ACTA DE 

SUSPENSIÓN No.

 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 

2, 3,…, etc.)

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la

fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

69.875.471,00$                                  

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda

con su firma.

01/02/2026

(Nombre o razón social del Interventor )

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA

CAJAMARCA – TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA



2 de 2                         .ACTA DE SUSPENSIÓN  O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA
PÁGINA

MEPI-MN1-IN-11-FR-2

1

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

NOTAS:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 18 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN 24 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 6 de
(Día)

Para constancia de lo anterior,  firman  los que en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS - SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES

Representante legal o su Apoderado 

Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-61240 CND

Firma

Nombre: WILSON OMAR MOSQUERA RODRIGUEZ

Supervisor del contrato de interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-224649 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

(Mes)

2026

2026

12

de4

de

(Año)

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato

MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 

plataforma sobre la señalada en el presente formato.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

La ejecución del Contrato de Interventoría se encuentra directamente ligada al desarrollo del Contrato de Obra objeto de supervisión. En consecuencia, al

haberse dispuesto la ampliación No.02 de la suspensión temporal No.01 del contrato de obra principal 1546 de 2025, durante dicho período no se ejecutan

actividades físicas ni administrativas susceptibles de seguimiento, control o verificación por parte de la interventoría.

Mantener vigente el contrato de interventoría en ausencia de actividades de obra implicaría la ejecución de un contrato sin objeto material, así como la

generación de costos sin contraprestación efectiva, en contravía de los principios de economía, eficiencia y responsabilidad que rigen la contratación

estatal.

Por lo anterior, resulta técnica y administrativamente procedente realizar la ampliación No.02 de la suspensión temporalmente No.01 del Contrato de

Interventoría por el mismo término de la amplación No.02 de la suspensión No.01 del Contrato de Obra, reanudándose su ejecución una vez se suscriba el acta

de reinicio del contrato principal.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de

acuerdo con la delegación de funciones vigente.

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes

contratantes.

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR

JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO

POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE

EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL

INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

(Mes)

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 

plataforma sobre la señalada en el presente formato.

3

Funcionaria del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la 

delegación de funciones.

2025de

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

(Año)(Mes)

(Año)

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado

de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de

esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:



JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA 
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS 
 
 

 
 

Calle 57 No. 4ª -53 Torreón Piedra Pintada Etapa 1 Manz. C casa 8 
 Cel  3114779278 

Germangacha68@gmail.com 
 Ibagué-Tolima 

Ibagué; 25 de febrero de 2026.  
INTERV-1586-2025-24 

 

 

Ingeniero 
WILSON OMAR MOSQUERA RODRIGUEZ 
Supervisor Contrato de Interventoría.  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
TERRITORIAL TOLIMA 
L.  C. 
 
Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1586 DE 2023. 
“INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – 
TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 
 
Asunto:  SOLICITUD AMPLIACIÓN No.02 DE LA SUSPENSION No.1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 1586 DE 2025. 
 
 
Respetable Ingeniero Wilson Omar Mosquera R. 
 
De acuerdo al oficio INTERV-1586-2025-23 de fecha 25 de febrero de 2026, donde se 
avaló y se solicito por parte de esta interventoría, la ampliación No.02 de la suspensión 
temporal No.01 desde el 2 de marzo de 2026 hasta el 23 de marzo de 2026, al contrato 
de obra 1546 de 2025 cuyo objeto es “Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Terciaria 
a cargo del Invías Código 32200 en la vía Cajamarca – Toche Municipio de Cajamarca 
Departamento del Tolima”, solicito de igual manera la ampliación No.02 de la suspensión 
temporal No.01 por el mismo periodo al contrato de interventoría 1586 de 2025. 
 
Adjunto, formato MEPI-MN1-IN-11-FR-2 “Acta de Suspensión o Ampliación de la 
Suspensión Contrato de Interventoría”. 
 
 
 
Atentamente,  
 

 
 

ING. JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA 

INTERVENTOR 

 

 

c.c. archivo 



JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA 
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS 
 
 

 
 

Calle 57 No. 4ª -53 Torreón Piedra Pintada Etapa 1 Manz. C casa 8 
 Cel  3114779278 

Germangacha68@gmail.com 
 Ibagué-Tolima 

Ibagué; 25 de febrero de 2026.  
INTERV-1586-2025-23 

 

 

Ingeniero 
WILSON OMAR MOSQUERA RODRIGUEZ 
Supervisor Contrato de Interventoría.  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
TERRITORIAL TOLIMA 
L.  C. 
 
Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1586 DE 2023. 
“INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – 
TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 
 
Asunto:  SOLICITUD AMPLIACION No.02 DE LA SUSPENSION TEMPORAL No.01 
CONTRATO DE OBRA 1546 DE 2025. 
 
 
Respetable Ingeniero Wilson Omar Mosquera R. 
 
Por medio de la presente, esta interventoría hace entrega de la solicitud presentada el 
25 de febrero de 2026 por parte de la contratista de obra Sofia Castrillón Arce, para la 
ampliación No.02 de la suspensión temporal No.01 desde el 2 de marzo de 2026 hasta 
el 23 de marzo de 2026, del contrato de obra 1546 de 2025 cuyo objeto es “Mejoramiento 
y Mantenimiento de la Red Terciaria a cargo del Invías Código 32200 en la vía Cajamarca 
– Toche Municipio de Cajamarca Departamento del Tolima”. 
 
Dicha solicitud se justifica en los siguientes aspectos. 
 
A causa del invierno el contrato de obra se suspendió inicialmente desde el 18 de 
diciembre de 2025 hasta el 1 de febrero de 2026 y el 2 de febrero de 2026 se realizó la 
ampliación No.01 de la suspensión No.01 hasta el 1 marzo de 2026; sin embargo, la 
temporada invernal continua en la zona del volcán Cerro Machín como lo demuestran 
los Informes Técnicos Diarios (ITD) de Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas 
y Pronósticos del IDEAM de los últimos días. 
Igualmente, el Informe de Predicción Climática a Corto, Mediano y Largo Plazo de 
fecha 17 de febrero de 2026 del IDEAM, pronostica textualmente: “En cuanto a la 
precipitación, en marzo de 2026 se prevé predominancia de condiciones cercanas o 
superiores a lo normal en amplias zonas del país. Se estiman incrementos de 
precipitación en la región Andina,  ….”. 
Corto plazo (marzo 2026) “Región Andina: el modelo probabilístico prevé que, en 
general, la precipitación se presentará por encima de lo normal. Este comportamiento se 
confirma por lo indicado por el modelo determinístico donde se observan incrementos de 
hasta de 70%, correspondiendo a volúmenes de 100 mm por encima del promedio 
histórico,  ….”. 



JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA 
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS 
 
 

 
 

Calle 57 No. 4ª -53 Torreón Piedra Pintada Etapa 1 Manz. C casa 8 
 Cel  3114779278 

Germangacha68@gmail.com 
 Ibagué-Tolima 

Teniendo en cuenta que la temporada invernal persiste en la zona del proyecto, un 
eventual reinicio del contrato de obra afectaría de manera significativa el desarrollo 
normal de las actividades, debido a la disminución de los rendimientos asociados a la 
construcción de las placas huella, tales como la elaboración de concretos con 
resistencias f’c = 21 MPa y f’c = 14 MPa (ciclópeo), la extensión y compactación de la 
capa granular de afirmado, así como el amarre del acero de refuerzo. 
De igual manera, las lluvias continuas deterioran el estado del corredor vial, lo que 
genera un incremento en los tiempos de transporte de materiales y, en consecuencia, 
posibles retrasos en la ejecución de las obras. 
 
Por otra parte, para el día 2 de marzo de 2026 se tiene programado un paro de arroceros 
con bloqueo de vías en el Tolima y otros departamentos, donde la duración de la jornada 
de bloqueos aún no está completamente definida y dependerá de las respuestas que 
entregue el Gobierno. Aunque inicialmente está programada para el 2 de marzo de 2026, 
no se descarta que las protestas se extiendan a más días si no hay avances en las 
negociaciones. El bloqueo de las vías en el departamento del Tolima afectaría 
directamente el suministro de los materiales de triturado y arena para la elaboración de 
los concretos.  
 
Por lo expresado anteriormente, y el interés por parte de la contratista de culminar las 
labores de la mejor manera, garantizando la calidad de la obra, recibo y entrega a 
satisfacción por parte de la interventoría de los trabajos ejecutados. Esta esta 
interventoría avala y solicita la ampliación No.02 de la suspensión temporal No.01 del 
contrato de obra No. 1546 de 2025 desde el 2 de marzo de 2026 hasta el 23 de marzo 
de 2026, fecha en la que se espera se mejoren las causas que originaron la ampliación 
de la suspensión. 
 
 
Adjunto, la solicitud de ampliación No.02 de la suspensión temporal No.01 por parte de 
la contratista de obra de fecha 25 de febrero de 2026 junto con los anexos de los 
Informes Técnicos Diarios (ITD) de Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y 
Pronósticos del IDEAM, informe de Predicción Climática a Corto, Mediano y Largo Plazo 
de fecha 17 de febrero de 2026 del IDEAM, reporte periodístico de CARACOL RADIO, 
de febrero 25 de 2026 del anuncio de paro de arroceros con bloqueo de vía en el Tolima, 
y formato MEPI-MN1-IN-11-FR-1 Acta de suspensión o ampliación de la suspensión 
contrato de obra. 
 
 
 
Atentamente;  
 

 
ING. JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA 

INTERVENTOR 

 
 

c.c. archivo 



    SOFIA CASTRILLON ARCE 
INGENIERA CIVIL 

 

Carrera 122 No. 5-18  Apartamento 501 A Santiago de Cali - Cel.  No. 318 – 672 36 45  
E- Mail: sofiacastrillonarce@hotmail.com 

Ibagué, Febrero 25 de 2026                                                                    SCA-12-2026 

 

 

Ingeniero 

JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA  

Interventor 

Ciudad 

 

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1546 de 2025 Invias Cajamarca 

 
ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACION 2 DE LA SUSPENSION No.01 DEL CONTRATO DE 
OBRA 1546 DE 2025.  
 
Cordial Saludo  
 
El día 29 de Agosto de 2025 se suscribió con Invias el Contrato No. 1546 de 2025 para 
llevar a cabo la ejecución del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN 
LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA”, el cual se encuentra actualmente suspendido desde el 18 de diciembre de 2025 
hasta el 1 de marzo de 2026, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas del Contrato:  
 
“CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será de 
TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, a partir de la Orden de 
Inicio que impartirá el SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES del INSTITUTO, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con 
sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.  
PARÁGRAFO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, 
las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre 
que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público 
y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor 
tiempo posible.” Y  
“CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la 
ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de 
Contratación vigentes.”  
 
Me permito solicitar muy respetuosamente la ampliación 2 de la suspensión No.01 del 
Contrato No. 1546 de 2025, la presente solicitud obedece a que a la fecha todavía continúa 
el mal tiempo generado por la ola invernal que atraviesa el país y que según el INFORME 
DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO de fecha 17 de 



    SOFIA CASTRILLON ARCE 
INGENIERA CIVIL 

 

Carrera 122 No. 5-18  Apartamento 501 A Santiago de Cali - Cel.  No. 318 – 672 36 45  
E- Mail: sofiacastrillonarce@hotmail.com 

febrero de 2026 del IDEAM, durante el mes de marzo de 2026 en la Región Andina el 
modelo probabilístico prevé que, en general, la precipitación se presentará por encima de 
lo normal. Este comportamiento se confirma por lo indicado por el modelo determinístico 
donde se observan incrementos de hasta de 70%, correspondiendo a volúmenes de 100 
mm por encima del promedio histórico. 
Igualmente, los Informes Técnicos Diarios (ITD) de Condiciones Hidrometeorológicas, 
Alertas y Pronósticos del IDEAM de los últimos días, evidencian que el invierno se continúa 
presentando en el departamento del Tolima, más específicamente en la Zona Volcánica del 
Área del Volcán Cerro Machín donde se localiza la vía Cajamarca - Toche. 
Adicionalmente el frente frio que trae un incremento de lluvias de los últimos días, hace que 
se presente saturación de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de 
probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta 
pendiente lo que ocasiona una incapacidad temporal real de ejecutar las actividades 
programadas bajo criterios de seguridad, calidad y cumplimiento.  
 
Por otro lado, se tiene anunciado por parte de los arroceros un nuevo paro con bloqueo de 
vías en el Tolima para el día 2 de marzo de 2026 y depende del gobierno nacional si la 
movilización es solo ese día o son varias jornadas, lo que ocasionaría el taponamiento de 
las carreteras del departamento del Tolima y no habría como ingresar materiales requeridos 
como son grava y arena para el sitio de la obra. 
 
Por la razón anterior se solicita una ampliación 2 de la suspensión No.01 del contrato de 
obra 1546 de 2025, desde el 2 de Marzo de 2026 hasta el  23 de Marzo de 2026.  
 
Agradezco de antemano su amable atención.  

 

 

 
SOFIA CASTRILLON ARCE 

CONTRATISTA 
 
 
Anexo:  
- Informe de Predicción Climática a Corto, Mediano y Largo Plazo de fecha 17 de febrero de 2026 del IDEAM. 
- Informes Técnicos Diarios (ITD) de Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y Pronósticos del IDEAM. 
- Reporte CARACOL RADIO, febrero 25 de 2026, Anuncio paro de arroceros con bloqueo de vía en el Tolima. 



 

 

 

  

INFORME DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA 
A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Corto plazo (marzo 2026) 
Mediano plazo (abril 2026 y mayo 2026) 
Largo plazo (junio, julio y agosto 2026) 

Elaboró: 
Oscar Julián Guerrero Molina 
José Franklyn Ruiz Murcia 
Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y el Clima 
Subdirección de Meteorología 

Fecha de publicación: 

17 de febrero de 2026 



 

Para referenciar, cítese como: Guerrero, O.J. & Ruiz, J.F., febrero, 2026: Informe de Predicción Climática a corto, 
mediano y largo plazo en Colombia. Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y el Clima, Subdirección de 
Meteorología – IDEAM. 

RESUMEN 
De acuerdo con el reporte del 12 de febrero de 2026 emitido por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y 
Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés)1, el sistema acoplado océano – atmósfera permaneció consistente con 
condiciones de La Niña y se espera una transición a condiciones neutrales entre febrero y abril de 2026, con un 60% 
de probabilidad. Adicionalmente, hay 56% de probabilidad de persistencia de condiciones neutrales entre junio y 
agosto de 2026. Este diagnóstico se sustenta en lo siguiente: 

➢ Se observaron temperaturas superficiales del mar por debajo de los promedios climatológicos 1991 – 2020 en el 
Océano Pacífico Ecuatorial centro – oriental. 

➢ El valor más reciente del índice Niño 3.4 fue -0,9°C, mientras que los índices más al occidente (Niño-4) y más 
oriente (Niño-1+2) fueron -0,4°C y 0,0°C, respectivamente. 

➢ El índice ecuatorial de temperatura subsuperficial (promediado entre 180°W y 100°W) mostró un incremento 
significativo, reflejando el fortalecimiento y expansión de temperaturas subsuperficiales por encima del promedio 
a través del Océano Pacífico. 

➢ Las anomalías atmosféricas se debilitaron debido a la variabilidad subestacional. 
➢ Las anomalías de vientos del oeste a bajo nivel estuvieron presentes sobre el Océano Pacífico Occidental, y las 

anomalías de vientos del oeste en niveles altos continuaron a través del Pacífico ecuatorial central oriental. 
➢ La convección suprimida fue evidente de forma débil cerca de la línea de cambio de fecha y sobre el Continente 

Marítimo Ecuatorial, con convección reforzada localizada fuera del ecuador. 
➢ Los índices tradicional y ecuatorial de oscilación del sur presentaron valores positivos. 
 
El promedio del ensamble multimodelo norteamericano (NMME), incluyendo el modelo NCEP CFSv2 favorece el inicio 
de condiciones neutrales del ENOS entre febrero y abril de 2026 y su persistencia entre junio y agosto de 2026. Para 
finales de este periodo y posterior, hay una probabilidad entre 50% y 60% de ocurrencia de condiciones de El Niño, 
aunque con incertidumbre considerable del modelo ya que las predicciones que se realizan en esta época del año 
tienden a presentar baja precisión. Con base en lo anterior, se espera que las condiciones climáticas del país durante 
el próximo semestre estén determinadas principalmente por el ciclo estacional propio de la época del año, las 
fluctuaciones asociadas a la oscilación de Madden-Julian y otras ondas ecuatoriales, así como por el tránsito del ENOS 
a condiciones neutrales durante los inicios de 2026. 

En cuanto a la precipitación, en marzo de 2026 se prevé predominancia de condiciones cercanas o superiores a lo 
normal en amplias zonas del país. Se estiman incrementos de precipitación en la región Andina, la Orinoquía y gran 
parte de la región Caribe, con aumentos mayormente destacados en el nororiente de la región Andina. En la región 
Pacífica se esperan condiciones cercanas a la climatología 1991-2020, mientras que en la Amazonía se prevé 
incrementos en la mayor parte de la región. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se estiman aumentos de 
la precipitación con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 (ver Fig. 2a). 

Para el trimestre de marzo a mayo de 2026 se prevé un comportamiento variable de la precipitación, con predominio 
de condiciones cercanas a lo normal. Se prevén incrementos en la región Andina, la Orinoquía y sectores del Caribe. 
En la región Pacífica y la Amazonía se presentarán contrastes locales entre excesos y déficits, mientras que sobre 
el archipiélago de San Andrés y Providencia se esperan disminuciones de los volúmenes de precipitación durante 
el trimestre. (Para ver la predicción detallada mes a mes, ver la sección 2). 

A más largo plazo, para el trimestre de junio a agosto de 2026, se prevé alta variabilidad de la precipitación, con 
condiciones mayormente cercanas a lo normal, pero con mayor probabilidad de déficits hacia el final del periodo 
(agosto). Estas disminuciones de precipitación se concentrarían principalmente en la región Caribe, el archipiélago 
de San Andrés y Providencia y sectores de la región Andina. 

Respecto a la temperatura media del aire, para el periodo marzo a agosto de 2026 se prevén anomalías positivas de 
temperatura, con incrementos que podrán alcanzar hasta 2 °C, especialmente en julio y agosto de 2026. En marzo 
las condiciones de temperatura muestran incrementos generalizados cercanos a 0,5°C en gran parte del territorio 
nacional, exceptuando regiones como el centro de la Amazonía y el norte de la región Caribe, que tendrán 
comportamientos alineados con los promedios climatológicos 1991 – 2020. (ver Fig. 3). 
 
Finalmente, es importante tener en cuenta que estas predicciones se actualizan mensualmente y son difundidas entre 
los días 16 y 22 de cada mes, en función de la actualización de las predicciones dadas por el Centro de Predicción 
Climática (CPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA en su portal2. 

 
1 NOAA CPC/NCEP/NWS (2026). EL NIÑO/SOUTHERN OSCILLATION (ENSO) DIAGNOSTIC DISCUSSION. Disponible en: 
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf 
2 https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme_monthly.shtml. 

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme_monthly.shtml
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CONDICIONES ESPERADAS DE OCÉANO-
ATMÓSFERA 
El Índice Oceánico de El Niño (ONI, por sus siglas en inglés) correspondiente al trimestre noviembre de 2025 - enero 
de 2026 registró un valor de -0.5 °C, ubicándose en el umbral inferior de la condición fría del ENOS en su componente 
oceánica. No obstante, el fenómeno de La Niña se declara oficialmente cuando las anomalías de la temperatura 
superficial del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial Central y Oriental se mantienen en valores iguales o inferiores a 
-0.5°C durante al menos cinco trimestres móviles consecutivos. 

Según el consenso oficial del Centro de Predicción Climática de la NOAA (NOAA-CPC), se favorece la persistencia de 
condiciones La Niña en el trimestre enero – marzo de 2026 con una probabilidad cercana al 90% y una transición a 
la fase neutral del ENOS a partir del trimestre febrero – abril de 2026 con una probabilidad cercana al 60%. Se 
estima que la probabilidad de condiciones neutrales se favorezca hasta el trimestre junio – agosto de 2026. 

En coherencia con lo anterior, el ensamble MME de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) proyecta para 
marzo de 2026 temperaturas superficiales del mar en el Pacífico ecuatorial central (región Niño-3.4) cercanas a lo 
normal, mientras que para el periodo de marzo a julio de 2026 se espera una transición progresiva a anomalías 
positivas que podrían estar entre 1°C y 1,5°C hacia agosto. El resto de los océanos mantendrían predominantemente 
anomalías con valores positivos, tal como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (K) pronosticada con MME para el periodo comprendido 
entre marzo y agosto de 2026, emitido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 



 

PRECIPITACIÓN EN COLOMBIA 
 
La predicción presentada en esta sección se basa en una reducción de escala dinámico-estadística, utilizando como 

variable explicativa (o potencial predictor) los datos de precipitación del conjunto de modelos globales que integran 

el ensamble norteamericano NMME (de la NOAA). Como variable a explicar (o predictando), se emplean datos de 

precipitación provenientes de fuentes como CHIRPS, ERA5, la Data Library de IRI-Colombia y estaciones 

meteorológicas nacionales. 

 

La predicción climática mensual, con un horizonte de seis meses para el periodo comprendido entre marzo y agosto 

de 2026, se presenta en las Figuras 2a, 2b y 2c. A continuación, se describen los resultados en términos de cambio 

porcentual (y la anomalía) respecto a la climatología de referencia: 

 

Marzo 

San Andrés y Providencia: con respecto a los promedios climatológicos 1991-2020, se prevé incremento en la 
precipitación en porcentajes cercanos al 30%, correspondientes a volúmenes entre 10 y 25 mm. 
Región Caribe: en general, se prevén incrementos en los niveles de precipitación en la totalidad de los 
departamentos, con cambios volumétricos que en general oscilan entre 10 mm y 25 mm, e incrementos más 
destacados al suroccidente del departamento de Bolívar representando aumentos respecto a la climatología 1991-
2020, hasta del 70%. Lo anterior se confirma por los resultados del modelo probabilístico (Figura 2c), donde hay 
una probabilidad superior al 60% de que la precipitación se presente por encima de lo normal. 
Región Andina: el modelo probabilístico prevé que, en general, la precipitación se presentará por encima de lo 
normal. Este comportamiento se confirma por lo indicado por el modelo determinístico donde se observan 
incrementos de hasta de 70%, correspondiendo a volúmenes de 100 mm por encima del promedio histórico, lo 
cual se refleja de forma más destacada en Norte de Santander. 
Región Pacífica: en general, desde el punto de vista probabilístico, se esperan condiciones cercanas a lo normal. 
El modelo determinístico estima incrementos cercanos al 10% correspondientes a volúmenes entre 25 mm y 100 
mm superiores a la climatología de referencia 1991-2020. Es importante tener en cuenta que esta región se 
caracteriza climatológicamente por sus altos niveles de precipitación. 
Orinoquía: en una parte destacada de la región se proyecta mayor probabilidad de que la precipitación presente 
un comportamiento por encima de lo normal, lo cual concuerda con el modelo determinístico, donde se estiman 
cambios porcentuales hasta del 60% (75 mm), lo cual es más destacado en el departamento de Arauca. Para el 
occidente de Meta se espera que la precipitación exhiba un comportamiento cercano a los promedios climatológicos 
1991-2020. 
Amazonía: el modelo probabilístico estima que la precipitación tendrá un comportamiento cercano a lo normal en 
el departamento de Amazonas, mientras que en los demás departamentos se estima que esta se presente por encima 
de lo normal. No obstante, los cambios porcentuales de las variaciones descritas oscilan alrededor de 20%, por 
encima de los registros históricos representando aumentos entre 25 mm y 50 mm. De lo anterior, se exceptúa el 
centro de Putumayo, donde se proyectan déficits en focos puntuales con reducciones en volumen hasta de 150 mm. 
 

Abril 
 

San Andrés y Providencia: se esperan condiciones deficitarias de precipitación con un cambio porcentual entre 
20% y 30%, representando déficits entre 10 mm y 25 mm. 
Región Caribe: de acuerdo con el modelo probabilístico, se esperan condiciones cercanas lo normal en gran parte 
de la región. Las anomalías pueden presentar variaciones (excesos y déficits) del orden de 25 mm y cambios 
porcentuales predominantemente cercanos a ±10%. Como excepción, se esperan mayores variaciones en La 
Guajira; sin embargo, es importante tener en cuenta que, en términos climatológicos, los niveles de precipitación 
en este departamento son relativamente bajos. 
Región Andina: en general, se espera que la precipitación presente un comportamiento cercano a las normales 
climatológicas, con cambios porcentuales (exceso y déficit) que no superan el 20% o los 50 mm en términos 
absolutos. 
Región Pacífica: en general se prevén condiciones cercanas a los promedios climatológicos 1991-2020. Los 
cambios más destacados se esperan en el Valle del Cauca, con variaciones porcentuales hasta de 30%. Si bien, en 
términos absolutos, se esperan anomalías positivas notables en el municipio Buenaventura, es importante destacar 
que esta región se caracteriza por sus altos niveles de precipitación con respecto a la climatología. 
Orinoquía: se estima que la precipitación en la región tendrá un comportamiento cercano a los promedios 
climatológicos 1991-2020, con cambios porcentuales que predominantemente se encuentran cercanos al ±10% 
(exceso y déficit), correspondiendo a variaciones volumétricas cercanas a los ±25 mm. 
Amazonía: probabilísticamente, para el centro de la región se espera que la precipitación presente un 
comportamiento por debajo de lo normal, particularmente en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Vaupés. Los 
cambios porcentuales en general no superan el 20% o 50 mm, con zonas puntuales del suroccidente de Caquetá, 
norte de Vaupés y nororiente de Amazonas, donde los déficits pueden alcanzar el 50% o hasta 150 mm. Como 
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excepción, se destaca el departamento de Putumayo, con incrementos porcentuales de precipitación entre 30% y 
50% y aumentos en volumen, hasta de 150 mm. 
 

Mayo 

 

San Andrés y Providencia: para esta región se proyectan condiciones mixtas, con déficits en la isla de San 
Andrés, cercanos al 40% o disminuciones entre 25 mm y 50 mm. Para la isla de Providencia se esperan condiciones 
mixtas de incrementos y déficits de precipitación cercanos a 40% o 50 mm en volumen. Esta tendencia se confirma 
con lo indicado por el modelo probabilístico. 
Región Caribe: el modelo probabilístico proyecta condiciones cercanas a lo normal, con excepción del norte del 
Cesar y sur de La Guajira, donde hay una probabilidad destacada de que la precipitación se presente por encima 
de lo normal, con cambios porcentuales superiores a 50%, lo que equivale a incrementos en volumen de hasta 150 
mm. Para las demás zonas de esta región, se esperan cambios volumétricos hasta de ±50 mm (excesos y déficits). 
Región Andina: se proyecta que, en general, en esta región la precipitación tendrá un comportamiento cercano a 
los promedios climatológicos 1991 – 2020, con cambios porcentuales que predominantemente favorecen a cambios 
entre ±10% y ±15%, representando variaciones volumétricas (positivas y negativas) entre ±25 mm y ±75 mm; 
este último en áreas puntuales. 
Región Pacífica: se esperan incrementos de la precipitación con respecto a las condiciones climatológicas en el 
litoral de Nariño y del sur del Valle del Cauca, con cambios porcentuales hasta del 60% y volúmenes hasta los 400 
mm, lo cual corresponde a la climatología de la zona caracterizada por altas precipitaciones. Por otra parte, se 
proyectan condiciones deficitarias en un área destacada del departamento del Chocó, entre el 20% y el 30%, 
equivalente a volúmenes de hasta 200 mm. 
Orinoquía: en esta región se proyectan cambios mixtos de incremento y disminución de los volúmenes de 
precipitación con cambios porcentuales que, en general, no superan el ±30%. Los excesos de precipitación respecto 
a las normales climatológicas se prevén en el centro y sur de la región con cambios volumétricos hasta de 150 mm, 
mientras que los déficits se estiman principalmente al oeste de Casanare y este de Vichada con disminuciones entre 
25 mm y 150 mm. 
Amazonía: el modelo probabilístico estima que la precipitación estará por encima de lo normal, particularmente 
en Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas. En términos porcentuales, se espera que estos incrementos se 
encontrarán por lo general alrededor del 20%, correspondiendo a volúmenes hasta de 150 mm. En cuanto a déficits, 
estos se encuentran en el Vaupés y en el Trapecio Amazónico, con cambios entre el 20% y el 40%, representando 
disminuciones entre 100 mm y 150 mm en los volúmenes de precipitación. 
 

 

Es importante tener en cuenta que, a más largo plazo, particularmente para el trimestre de junio a agosto de 

2026, las predicciones suelen presentar mayores niveles de incertidumbre. Por ello, deben considerarse como una 

referencia preliminar y no como una proyección definitiva. 

 

Las predicciones se actualizan mensualmente, ya que tanto las condiciones iniciales como los forzantes utilizados por 

los modelos globales cambian mes a mes, lo que permite ajustar las proyecciones nacionales en función de dichos 

cambios. 

 

 

Junio  

San Andrés y Providencia: se estiman condiciones deficitarias, cercanas al 20% con cambios volumétricos entre 
25 mm y 50 mm. 
Región Caribe: se estima una mayor probabilidad de que la precipitación se presente por encima de lo normal en 
el norte de La Guajira con aumentos entre 10 mm y 25 mm, mientras que en los demás departamentos se esperan 
predominantemente déficits de precipitación con cambios porcentuales entre 20% y 30% con respecto a los 
promedios históricos, lo cual se encuentra asociado a disminuciones entre 25 mm y 75 mm. Se estiman incrementos 
de precipitación en zonas puntuales que corresponden al sur de Sucre y centro de Bolívar con cambios porcentuales 
entre 10% y 20%, cercanos a los 25 mm. 
Región Andina: se estiman condiciones cercanas a lo normal en gran parte de la región con cambios porcentuales 
generalmente inferiores a 20%. Se proyectan incrementos que predominan en la parte central de la región (Boyacá, 
Cundinamarca, Huila) y déficits en Santander. 
Región Pacífica: en esta región se estiman condiciones ligeramente por encima de lo normal, con cambios 
porcentuales cercanos al 20% e incrementos que, en términos absolutos son cercanos a los 100 mm; para analizar 
este último valor es importante tener en cuenta que la Región Pacífica colombiana se destaca climatológicamente por 
su alta pluviosidad. 
Orinoquía: para esta región se estiman condiciones predominantemente cercanas a lo normal, con cambios 
porcentuales que, en términos absolutos, se encuentran próximos a ±10%, lo que corresponde a variaciones 
volumétricas del orden de los ±50 mm. Se resalta que, relativamente, se espera una leve condición deficitaria en el 



 

centro y oeste de Casanare y centro de Arauca, mientras que las demás zonas exhiben comportamientos de leve 
incremento. 
Amazonía: para la región se prevé que la precipitación tendrá un comportamiento cercano a lo normal, con cambios 
porcentuales que, en términos absolutos, se encuentran predominantemente cercanos al ±10%, y en términos 
volumétricos entre ±50 mm y ±75 mm. Los incrementos de precipitación se destacan en Caquetá, Putumayo, 
occidente de Amazonas y centro de Vaupés, mientras que los déficits se concentran en el centro sur de Guaviare, 
centro de Amazonas y extremo sur del Trapecio Amazónico. En el departamento de Guainía, en general se esperan 
condiciones cercanas a la climatología. 
 

Julio  

San Andrés y Providencia: se proyectan déficits de precipitación en el archipiélago con cambios porcentuales 
cercanos al 50%, y volúmenes entre 50 mm y 75 mm, lo cual se confirma por lo indicado por el modelo probabilístico. 
Región Caribe: de manera predominante se estiman condiciones deficitarias de precipitación en gran parte de la 
región, con reducciones entre el 10% y el 70%, correspondiendo a cambios volumétricos entre 10 mm y 100 mm; 
las regiones que presentan mayores cambios son el norte de Magdalena, norte de Cesar, Atlántico y sur de Bolívar. 
Aunque el cambio porcentual más notorio ocurre en la Alta Guajira, esta reducción se encuentra cercana a los 10 
mm, teniendo en cuenta las características climatológicas de este departamento, con bajos niveles de precipitación. 
Región Andina: el modelo probabilístico proyecta condiciones por debajo de los normal en gran parte de esta región, 
con cambios porcentuales hasta de 70%, lo que corresponde a disminuciones en el volumen de precipitación cercanas 
a los 75 mm, con excepción de Norte de Santander, donde pueden llegar a ser de 150 mm. 
Región Pacífica: de forma general, se prevén condiciones cercanas a los promedios climatológicos en el área 
aledaña al Océano Pacífico, mientras que, hacia el interior de la región, especialmente en Valle del Cauca y Cauca, 
se esperan condiciones deficitarias con cambios porcentuales entre 30% y 50%, asociados a volúmenes entre 50 
mm y 75 mm. Por otro lado, se esperan incrementos entre el 10% y 20% de la precipitación en la zona costera del 
Valle del Cauca, municipio de Buenaventura, que corresponden a variaciones en volumen superiores a 200 mm en 
sectores de alta pluviosidad de acuerdo con la climatología. 
Orinoquía: se prevé que la precipitación tendrá un comportamiento variable respecto a los promedios climatológicos 
1991 – 2020, con cambios porcentuales que generalmente se encuentran entre ±10% y ±20% (excesos y déficits), 
representando variaciones volumétricas generales hasta de ±75 mm. Se prevén reducciones en los departamentos 
de Arauca y Casanare, así como en el centro y occidente de Meta y oriente de Vichada, mientras que los incrementos 
se estiman en el centro, particularmente en la región limítrofe entre Meta y Vichada. 
Amazonía: el modelo probabilístico indica que la precipitación presentará un comportamiento por encima de lo 
normal en el sur de la región, particularmente en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Caquetá con cambios 
porcentuales entre 20% y 30%, y volúmenes hasta de 150 mm, exceptuando el centro de Putumayo, donde se prevé 
que los volúmenes tendrán un aumento significativo cercano al 80%, correspondiendo a aumentos de volumen hasta 
de 400 mm. Por otro lado, los déficits de precipitación se estiman principalmente en el oriente de Guaviare y occidente 
de Vaupés, con cambios porcentuales cercanos a 40% (150 mm). En Guainía se esperan condiciones cercanas a los 
promedios climatológicos. 
 

Agosto 

San Andrés y Providencia: se prevén condiciones deficitarias de la precipitación con cambios porcentuales entre 
50% y 60%, o volúmenes entre 75 mm y 100 mm, lo cual se confirma por lo indicado por el modelo probabilístico. 
Región Caribe: en gran parte de la región se esperan condiciones deficitarias de precipitación, con cambios 
porcentuales entre 20% y 80%, donde las variaciones relativas más destacadas se ubican en La Guajira. En términos 
volumétricos, las disminuciones se estiman entre 10 mm y 50 mm. Por otro lado, algunas áreas puntuales presentan 
incrementos en los volúmenes de precipitación como el límite entre los departamentos de Cesar y Magdalena y el 
norte de Bolívar con incrementos que, en general, se encuentran en los 25 mm, correspondiendo a 10%. 
Región Andina: se prevén condiciones deficitarias en el centro y sur de la región, particularmente los departamentos 
de Boyacá, Cundinamarca, el Distrito Capital, Tolima, Huila y oriente de Cauca y Valle del Cauca, así como en Norte 
de Santander, con cambios porcentuales entre 30% y 50% y variaciones volumétricas entre 25 mm y 50 mm. Para 
las demás zonas se esperan condiciones cercanas a los promedios climatológicos. 
Región Pacífica: el modelo probabilístico estima, en general, condiciones cercanas a lo normal en el occidente de 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño, mientras que se prevén condiciones deficitarias en Chocó, con cambios 
disminuciones entre 10% y 30%, correspondiendo a reducciones de hasta de 200 mm en los volúmenes de 
precipitación. 
Orinoquía: se proyectan condiciones deficitarias principalmente en el centro y este del departamento de Vichada, 
así como en el departamento de Arauca, con cambios porcentuales hasta de 40% o 150 mm. Para la zona central de 
la región (límites entre Meta, Vichada y Casanare) se esperan condiciones cercanas a los promedios climatológicos. 
Amazonía: de forma predominante, para esta región se espera un comportamiento cercano a los promedios 
climatológicos 1991 – 2020, con cambios porcentuales que generalmente se encuentran, en términos absolutos, 



 

cercanos al ±10%. En perspectiva local, se esperan déficits puntuales y más destacados en el norte de Vaupés, 
extremos occidental y oriental de Amazonas, con disminuciones cercanos a 50% representando déficits de hasta 150 
mm. 
  



 

 

 

 

Figura 2a. Pronóstico del cambio de porcentaje (%) de la precipitación con respecto a la climatología de referencia 
1991-2020 para el período comprendido entre marzo y agosto de 2026. 



 

 

 

 
 

Figura 2b. Pronóstico de la anomalía de la precipitación (mm) con respecto a la climatología de referencia 1991-
2020 para el período comprendido entre marzo y agosto de 2026. 



 

 

 
 

Figura 2c. Pronóstico de la de la condición más probable (%) con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 para el 
período comprendido entre marzo y agosto de 2026. (Tonalidades Cafés-Amarillos: Probabilidad de que la precipitación se presente 

por debajo de lo normal. Verdes-Azules: Probabilidad de que la precipitación se presente por encima de lo normal. Blanco: 
Probabilidad de que la precipitación se presente cercano a lo normal). 



 

TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE EN 
COLOMBIA 
Con base en la reducción de escala dinámico-estadística realizada por el IDEAM, que utiliza como variable explicativa 
(o potencial predictor) los datos de temperatura media en superficie del conjunto de modelos globales del ensamble 
norteamericano NMME (de la NOAA), y como variable a explicar (o predictando) los datos de temperatura del aire 
provenientes de fuentes como la Data Library – Colombia y estaciones meteorológicas nacionales, se estima que 
para el próximo semestre (marzo de 2026 a agosto de 2026) se presenten anomalías positivas de temperatura las 
cuales se proyecta que se incrementarán con el transcurrir de los meses, llegando hasta 2°C en agosto. Para marzo 
de 2026, las condiciones de temperatura muestran incrementos generalizados cercanos a 0,5°C en gran parte del 
territorio nacional, exceptuando regiones como el centro de la Amazonía y el norte de la región Caribe, que tendrá 
comportamiento alineados con los promedios climatológicos 1991 – 2020 (ver Fig. 3). 

 

 
Figura 3. Pronóstico de la anomalía de la temperatura media (°C) para el período comprendido entre marzo y 

agosto de 2026. 
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PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede 

ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la 

población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento 

extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización 

de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado 

como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias 

para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos 

observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por 

sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a 

informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la 

Gestión del Riesgo de desastres (SNGRD) y al 

Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C. 22 de febrero de 2026
Hora de actualización 12:30 HLC

053

Alertas vigentes hasta 22 de febrero de 2026 - 18:00 HLC. 

Lo más destacado

Precipitación

Temperaturas

Alerta por descensos significativos de las temperaturas mínimas del aire

Condiciones Hidrometeorológicas actuales

Pronóstico de precipitación de las próximas 24 horas

Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales

Alertas Hidrológicas

Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por deslizamientos

Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios

Alertas Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano

Alertas Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional

Alertas Meteomarinas por Ciclón Tropical Mar Caribe Colombiano



ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco

Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Noche: Cielo nublado - Lluvias

Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco

El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.   Lat: 4.89    Lon: -75.32

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN
VELOCIDAD

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 NORESTE 0 - 5 0 - 9

18.000 NORTE-NORESTE 5 - 10 9 - 18

24.000 SUR 5 - 10 9 - 18

30.000 SUR 15 - 20 27 - 37

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL HUILA

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco

Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Noche: Cielo nublado - Lluvias

Madrugada: Cielo mayormente nublado - Lluvias

El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.   Lat:2.92   Lon:-76.05

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN
VELOCIDAD

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 SUR-SURESTE 0 - 5 0 - 9

18.000 NORTE 5 - 10 9 - 18

24.000 SUR 5 - 10 9 - 18

30.000 SUR-SURESTE 15 - 20 27 - 37

ÁREA DEL VOLCÁN CERRO MACHÍN

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco

Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Noche: Cielo nublado - Lluvias

Madrugada: Cieloparcialmente nublado - Tiempo seco

El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.  Lat:4.80  Lon:-75.62

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN
VELOCIDAD

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 SUR-SUROESTE 0 - 5 0 - 9

18.000 NORTE-NORESTE 5 - 10 9 - 18

24.000 SUR-SURESTE 5 - 10 9 - 18

30.000 SUR 15 - 20 27 - 37

0 - 9

18.000 NORTE 0 - 5 0 - 9

24.000 ESTE 10 - 15 18 - 27

30.000 ESTE-SURESTE 30 - 35 55 - 64

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 NORTE 0 - 5 0 - 9
18.000 OESTE-SUROESTE 0 - 5 0 - 9
24.000 NORTE 0 - 5 0 - 9
30.000 OESTE-NOROESTE 15 - 20 27 - 37

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 SUR-SURESTE 0 - 5 0 - 9
18.000 ESTE 0 - 5 0 - 9
24.000 ESTE 5 - 10 9 - 18
30.000 NOROESTE 10 - 15 18 - 27

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 SUR-SURESTE 0 - 5 0 - 9
18.000 SUR-SUROESTE 0 - 5 0 - 9
24.000 NORESTE 0 - 5 0 - 9
30.000 NOROESTE 15 - 20 27 - 37

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Lloviznas

Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Noche: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Madrugada: Cielo nublado - Lluvias
El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.   

Lat: 4.89    Lon: -75.32

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL HUILA

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco

Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Noche: Cielo nublado - Lluvias

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN

Madrugada: Cielo mayormente nublado - Lloviznas
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.   

Lat:2.92   Lon:-76.05

ÁREA DEL VOLCÁN CERRO MACHÍN

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Lloviznas

Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN

Noche: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Madrugada: Cielo nublado - Lluvias
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.  

Lat:4.80  Lon:-75.62

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN

VELOCIDAD

VELOCIDAD

VELOCIDAD



PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede 

ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la 

población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento 

extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización 

de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado 

como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias 

para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos 

observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por 

sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a 

informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la 

Gestión del Riesgo de desastres (SNGRD) y al 

Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C. 24 de febrero de 2026
Hora de actualización 12:30 HLC

055

Alertas vigentes hasta 24 de febrero de 2026 - 18:00 HLC. 

Lo más destacado

Precipitación

Temperaturas

Alerta por descensos significativos de las temperaturas mínimas del aire

Condiciones Hidrometeorológicas actuales

Pronóstico de precipitación de las próximas 24 horas

Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales

Alertas Hidrológicas

Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por deslizamientos

Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios

Alertas Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano

Alertas Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional

Alertas Meteomarinas por Ciclón Tropical Mar Caribe Colombiano



ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco

Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Noche: Cielo nublado - Lluvias

Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco

El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.   Lat: 4.89    Lon: -75.32

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN
VELOCIDAD

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 NORESTE 0 - 5 0 - 9

18.000 NORTE-NORESTE 5 - 10 9 - 18

24.000 SUR 5 - 10 9 - 18

30.000 SUR 15 - 20 27 - 37

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL HUILA

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco

Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Noche: Cielo nublado - Lluvias

Madrugada: Cielo mayormente nublado - Lluvias

El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.   Lat:2.92   Lon:-76.05

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN
VELOCIDAD

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 SUR-SURESTE 0 - 5 0 - 9

18.000 NORTE 5 - 10 9 - 18

24.000 SUR 5 - 10 9 - 18

30.000 SUR-SURESTE 15 - 20 27 - 37

ÁREA DEL VOLCÁN CERRO MACHÍN

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco

Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Noche: Cielo nublado - Lluvias

Madrugada: Cieloparcialmente nublado - Tiempo seco

El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.  Lat:4.80  Lon:-75.62

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN
VELOCIDAD

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 SUR-SUROESTE 0 - 5 0 - 9

18.000 NORTE-NORESTE 5 - 10 9 - 18

24.000 SUR-SURESTE 5 - 10 9 - 18

30.000 SUR 15 - 20 27 - 37

0 - 9

18.000 NORTE 0 - 5 0 - 9

24.000 ESTE 10 - 15 18 - 27

30.000 ESTE-SURESTE 30 - 35 55 - 64

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 ESTE-NORESTE 0 - 5 0 - 9
18.000 SUR 0 - 5 0 - 9
24.000 SUR-SURESTE 5 - 10 9 - 18
30.000 SUR-SUROESTE 10 - 15 18 - 27

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 ESTE-SURESTE 0 - 5 0 - 9
18.000 ESTE-SURESTE 0 - 5 0 - 9
24.000 SURESTE 10 - 15 18 - 27
30.000 SUR 10 - 15 18 - 27

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 SUR-SURESTE 0 - 5 0 - 9
18.000 SURESTE 0 - 5 0 - 9
24.000 SUR-SURESTE 10 - 15 18 - 27
30.000 SUR-SUROESTE 10 - 15 18 - 27

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Lloviznas

Tarde: Cielo parcialmente nublado - Lluvias

Noche: Cielo ligeramente nublado - Lloviznas

Madrugada: Cielo ligeramente nublado - Tiempo seco
El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.   

Lat: 4.89    Lon: -75.32

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL HUILA

Mañana: Cielo nublado - Lluvias

Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Noche: Cielo mayormente nublado - Lloviznas

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN

Madrugada: Cielo ligeramente nublado - Tiempo seco
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.   

Lat:2.92   Lon:-76.05

ÁREA DEL VOLCÁN CERRO MACHÍN

Mañana: Cielo mayormente nublado - Lloviznas

Tarde: Cielo parcialmente nublado - Lloviznas

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN

Noche: Cielo parcialmente nublado - Lloviznas

Madrugada: Cielo nublado - Tiempo seco
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.  

Lat:4.80  Lon:-75.62

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN

VELOCIDAD

VELOCIDAD

VELOCIDAD



PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede 

ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la 

población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento 

extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización 

de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado 

como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias 

para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos 

observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por 

sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a 

informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la 

Gestión del Riesgo de desastres (SNGRD) y al 

Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C. 25 de febrero de 2026
Hora de actualización 12:30 HLC

056

Alertas vigentes hasta 25 de febrero de 2026 - 18:00 HLC. 

Lo más destacado

Precipitación

Temperaturas

Alerta por descensos significativos de las temperaturas mínimas del aire

Condiciones Hidrometeorológicas actuales

Pronóstico de precipitación de las próximas 24 horas

Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales

Alertas Hidrológicas

Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por deslizamientos

Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios

Alertas Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano

Alertas Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional

Alertas Meteomarinas por Ciclón Tropical Mar Caribe Colombiano



ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco

Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Noche: Cielo nublado - Lluvias

Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco

El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.   Lat: 4.89    Lon: -75.32

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN
VELOCIDAD

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 NORESTE 0 - 5 0 - 9

18.000 NORTE-NORESTE 5 - 10 9 - 18

24.000 SUR 5 - 10 9 - 18

30.000 SUR 15 - 20 27 - 37

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL HUILA

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco

Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Noche: Cielo nublado - Lluvias

Madrugada: Cielo mayormente nublado - Lluvias

El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.   Lat:2.92   Lon:-76.05

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN
VELOCIDAD

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 SUR-SURESTE 0 - 5 0 - 9

18.000 NORTE 5 - 10 9 - 18

24.000 SUR 5 - 10 9 - 18

30.000 SUR-SURESTE 15 - 20 27 - 37

ÁREA DEL VOLCÁN CERRO MACHÍN

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco

Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias

Noche: Cielo nublado - Lluvias

Madrugada: Cieloparcialmente nublado - Tiempo seco

El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.  Lat:4.80  Lon:-75.62

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN
VELOCIDAD

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 SUR-SUROESTE 0 - 5 0 - 9

18.000 NORTE-NORESTE 5 - 10 9 - 18

24.000 SUR-SURESTE 5 - 10 9 - 18

30.000 SUR 15 - 20 27 - 37

0 - 9

18.000 NORTE 0 - 5 0 - 9

24.000 ESTE 10 - 15 18 - 27

30.000 ESTE-SURESTE 30 - 35 55 - 64

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 ESTE-NORESTE 0 - 5 0 - 9
18.000 SUR-SURESTE 0 - 5 0 - 9
24.000 SURESTE 20 - 25 37 - 46
30.000 SUR-SURESTE 5 - 10 9 - 18

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 ESTE-SURESTE 0 - 5 0 - 9
18.000 ESTE 5 - 10 9 - 18
24.000 ESTE-SURESTE 25 - 30 46 - 55
30.000 SURESTE 15 - 20 27 - 37

VELOCIDAD (Nudos) VELOCIDAD (Km/h)

10.000 SUR-SURESTE 0 - 5 0 - 9
18.000 ESTE 5 - 10 9 - 18
24.000 SURESTE 20 - 25 37 - 46
30.000 SURESTE 10 - 15 18 - 27

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Lluvias

Tarde: Cielo nublado - Lluvias

Noche: Cielo mayormente nublado - Lloviznas

Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco
El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.   

Lat: 4.89    Lon: -75.32

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL HUILA

Mañana: Cielo parcialmente nublado - Lluvias

Tarde: Cielo nublado - Lluvias

Noche: Cielo mayormente nublado - Lluvias

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN

Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.   

Lat:2.92   Lon:-76.05

ÁREA DEL VOLCÁN CERRO MACHÍN

Mañana: Cielo nublado - Lluvias

Tarde: Cielo parcialmente nublado - Lloviznas

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN

Noche: Cielo parcialmente nublado - Lloviznas

Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.  

Lat:4.80  Lon:-75.62

ELEVACIÓN (pies) DIRECCIÓN

VELOCIDAD

VELOCIDAD

VELOCIDAD
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Ibagué

Arroceros anuncian nuevo paro con bloqueo de vías en el
Tolima y otros departamentos

Según Manuel Cardozo, vocero de Dignidad Arrocera en el Tolima, la jornada se desarrollará el
próximo 2 de marzo.

Ibagué 23/02/2026 - 10:50 GMT-5

Tolima • En diálogo con Caracol Radio el ingeniero agrónomo, Manuel Cardozo,

vocero de Dignidad Arrocera en el Tolima, confirmó que el gremio se prepara para

un nuevo paro que se realizará el próximo lunes 2 de marzo.

Cierre del puente de Saldaña en la vía Espinal-Neiva

25/2/26, 3:23 p.m. Arroceros anuncian nuevo paro con bloqueo de vías en el Tolima y otros departamentos | Ibagué | Caracol Radio

https://caracol.com.co/2026/02/23/arroceros-anuncian-nuevo-paro-con-bloqueo-de-vias-en-el-tolima-y-otros-departamentos/ 1/3

https://caracol.com.co/ciudades/ibague/
https://caracol.com.co/ciudades/ibague/
https://caracol.com.co/


“El sábado 21 de febrero el comité nacional del paro arrocero encabeza de Dignidad

Agropecuaria nos reunimos en una gran jornada de unión de la regiones arroceras

del país y decidimos volver a la movilización, volver a las calles porque no

aguantamos más, estamos casi el 70% del área a nivel nacional sin sembrar y no

sabemos que va a pasar”, dijo el dirigente arrocero.

A la vez manifestó que el futuro de los arroceros en el país es incierto “Por eso

decidimos llamar el día de la dignidad arrocera para el próximo 2 de marzo y

salir de forma masiva nuevamente en todas las regiones arroceras del país a las

calles y para hacer ese tapón en las carreteras y arterias viales de nuestro país”.

Según Manuel Cardozo, vocero de Dignidad Arrocera en el Tolima, el propósito no

es afectar al resto de los gremios, pero que, necesitan que el Gobierno Nacional

entienda la situación del arroz.

“Se nos fue el 2025 y no pudimos tener una solución del gobierno, con esto lo que

buscamos es agilizar que el gobierno tome acciones rápidas que defina el

precio que sea justo en la carga del arroz Paddy Verde a nivel nacional”, destacó.

Por otra parte, sostuvo que por ahora se tiene programada esta jornada para el

lunes 2 de marzo, pero que todo depende del gobierno nacional, si la movilización

es solo de ese día o de varias jornadas.

“El 8 de marzo son las elecciones, queremos que esos candidatos volteen a mirar

a los arroceros y el futuro económico de 202 municipios que está en juego”,

manifestó Cardozo.

Finalmente, recalcó que el Gobierno Nacional ha venido implementando acciones

con diferentes gremios arroceros e industriales, como también con Fedearroz que

representa al sector, pero que se pactaron unos precios que solo beneficia a los

molineros y no al productor.

Artículo anterior Artículo siguiente

25/2/26, 3:23 p.m. Arroceros anuncian nuevo paro con bloqueo de vías en el Tolima y otros departamentos | Ibagué | Caracol Radio

https://caracol.com.co/2026/02/23/arroceros-anuncian-nuevo-paro-con-bloqueo-de-vias-en-el-tolima-y-otros-departamentos/ 2/3
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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VTOL-010169

Fecha: 2026-02-26 10:15:37

PARA: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

Asunto: Ampliación 2 a la Suspensión 1  Contratos 1546 y 1586 de 2025

Respetada Ingeniera Denice Bibiana

Mediante el presente, se permite remitir los documentos correspondientes a la Ampliación
No. 2 de la Suspensión No. 1 de los siguientes contratos:

1. 1546 de 2025, cuyo objeto es el “Mejoramiento y mantenimiento de la red terciaria
a cargo del INVÍAS, código 32200, en la vía Cajamarca – Toche, municipio de
Cajamarca, departamento del Tolima”.

2. 1586 de 2025, cuyo objeto es la “Interventoría integral para el mejoramiento y
mantenimiento de la red terciaria a cargo del INVÍAS, código 32200, en la vía
Cajamarca – Toche, municipio de Cajamarca, departamento del Tolima”.

Para tal efecto se adjuntan los siguientes documentos:

 Contrato de obra 1546 de 2025

 Oficio de solicitud del contratista

 Oficio de aval de la interventoría

 Formato MEPI-MN1-IN-11-FR-1 diligenciado y firmado

 Contrato de interventoría 1586 de 2025

 Oficio de solicitud del contratista

 Formato MEPI-MN1-IN-11-FR-1 diligenciado y firmado

Lo anterior se presenta en atención a que no se han superado las condiciones que dieron
origen a la Suspensión No. 1 y ampliación a la suspensión No. 1, razón por la cual no se
considera procedente el reinicio de los contratos en la fecha prevista.

Fecha: 2026-02-26 10:15:37
Radicado: 2026I-VTOL-010169
Destino: Denice Bibiana Acero Vargas
Anexos: 2
        (2 Tabla Externos )
        

http://www.invias.gov.co/
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Cordialmente,

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

Director Territorial Tolima

Proyectado por: Wilson Omar Mosquera Rodriguez
Revisado por: Natalia Cespedes Cardona
Aprobado por:

Copia Interna a: ORLANDO ORTIZ GóMEZ (), DIEGO FERNANDO  CAIDEO CASTRO  ()

http://www.invias.gov.co/
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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-010267

Fecha: 2026-02-26 12:46:40

PARA: ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

Asunto: Solicitud de ampliación No. 2 suspensión No. 1 contratos 1546-2025 y 1586-2025
Cajamarca Tolima

Respetada doctora,

De manera atenta, esta Subdirección remite para su revisión y aprobación los documentos
soporte para el trámite de la ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 del contrato de obra No.
1546  DE  2025  cuyo  objeto  es  la  “MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  RED
TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE
MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

De  igual  manera  envío  los  documentos  soporte  de  solicitud  de  ampliación  No.  2  a  la
suspensión  No.  1  del  contrato  de  interventoría  No.  1586  de  2025  cuyo  objeto  es:
“INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED
TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE
MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

ANEXOS

Lo anterior, para el respectivo control de legalidad.

Cordialmente,

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

Subdirectora de Vias Regionales

Proyectado por: Diego Fernando  Caideo Castro
Revisado por: Orlando Ortiz Gómez
Aprobado por:

Copia Interna a: JUAN DAVID TORRES SANABRIA (), WILSON OMAR MOSQUERA RODRIGUEZ (), MILTON RENE SERNA
VARELA ()

Fecha: 2026-02-26 12:46:40
Radicado: 2026I-VBOG-010267
Destino: Isabel Cristina Vargas Sinisterra
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgCQtJEB9R8eR5JylaUch8HeAfYAJbXl-QDUCkwagUlu638?e=9Yu3NB
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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-010912

Fecha: 2026-02-27 16:26:45

PARA: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DE: ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-010267

Respetada Ingeniera Denice:

Conforme al memorando que antecede, en el que remite la solicitud de ampliación 2 de la
Suspensión 1 del Contrato de Obra 1546-2025 y del de Interventoría 1586-2025, y en virtud
de la competencia otorgadas por la Resolución número 833 del 21 de marzo de 2025, en
relación con el control de legalidad frente a las reanudaciones anticipadas que realizan las
áreas ejecutoras, de manera atenta esta Subdirección manifiesta que una vez revisados los
soportes  remitidos  por  este  medio  y  el  acta  remitida  vía  correo  electrónico,  es  viable
jurídicamente continuar con el trámite, toda vez que, cumple con los parámetros establecidos
por la normatividad vigente.

Así mismo, se indica:

- Es necesario que el Acta de ampliación 2 de la Suspensión 1 del Contrato de Obra
1546-2025  y  del  de  Interventoría  1586-2025,  sea  firmada  por  todas  las  partes
intervinientes.

- Seguido, cargar los documentos que sustentan la ampliación de la suspensión y la
suscripción en la plataforma transaccional Secop II.

El control de legalidad aquí emitido se refiere únicamente sobre la reanudación, por lo que las
circunstancias de ejecución del contrato no son objeto de aval o de pronunciamiento por parte
de la Subdirección.

De conformidad con los anterior, se da el aval para el trámite solicitado.

Cordialmente,

ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

Subdirectora de Gestion Contractual Y Procesos Admin

Proyectado por: Sergio Andres Mendoza Betancourt
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:

Fecha: 2026-02-27 16:26:45
Radicado: 2026I-VBOG-010912
Destino: Denice Bibiana Acero Vargas
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/
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