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OTROSÍ MODIFICATORIO A CONTRATO DE OBRA  

N° RE-015-2025 CELEBRADO ENTRE  

ARDICOM A.C. SAS Y EL COLEGIO JAIME GARZON 

 
Entre los suscritos, a saber: MAG SHIRLEY ARACELY SANCHEZ DURAN, mayor de 

edad, identificada con la cedula de ciudadanía N° 37.394.065 de Cúcuta, en calidad de 

Rectora del Colegio Jaime Garzón, mediante Decreto  N° 0183 de fecha 30 de marzo de 

2017, y facultado para contratar de conformidad con lo establecido en la Ley 715 del 2001, 

en concordancia con el Decreto 4791 de 2008, el Decreto 1075 de 2015, así como lo 

reglamentado por el Consejo Directivo Institucional en el manual de contratación, quien para 

los efectos derivados del mismo se denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y por la 

otra SERGIO ANDRES PACHECO SALAZAR, identificado con C.C. N° 1.093.773.072 de 

Los Patios, Norte de Santander, quien actúa en representación de ARDICOM A.C. S.A.S., 

con NIT 901.947.617-7 correo electrónico: ARDICOMAC_STUDIO@GMAIL.COM  y 

quien para los efectos del presente contrato de obra se denominará EL CONTRATISTA, que 

se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, de común 

acuerdo manifestamos que el contrato de obra RE-015-2025 existente entre las partes queda 

modificado en los términos previstos en este documento, previa las siguientes 

consideraciones:  

(I) CONSIDERACIONES 

 

1) Que entre las partes se celebró un contrato de obra identificado con el número RE-015-

2025 del 27 de octubre de 2025 

2) Que el plazo inicial del contrato de obra es diez (10) días calendario, período 

comprendido desde el 27 de octubre hasta el 06 de noviembre de 2025 

3) Que el día 04 de noviembre el contratista envió oficio a la supervisora del contrato 

informando que son necesarias la realización de más actividades para la culminación a 

cabalidad de la obra 
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4) Que el día 05 de noviembre la supervisora del contrato envió oficio a la rectora del colegio 

solicitando la viabilidad de realizar un otrosí  al contrato RE-015-2025 

 

Conforme lo expuesto, las partes deciden modificar el contrato de obra número RE-015-2025 

suscrito entre ellas, mediante las siguientes 

 

(II). CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Modifíquese la cláusula 

SEGUNDA, adicionando los siguientes ítems, necesarios para la culminación de la obra. 

Item Detalle Cant Vr Unit Vr Total 

1 Instalación de tubos 4x2 en calibre 14 8 165000 1.320.000 

2 Instalación de tubos 4x2 en calibre 16 5 105000 525.000 

Sub-Total 1.845.000 

Administración 18% 332.100 

Utilidad 10% 184.500 

Iva 19% 35.055 

Total 2.396.655 

SEGUNDA. PLAZO. Modifíquese la cláusula TERCERA. De común acuerdo hemos 

convenido que, a partir del día 06 de noviembre de 2025 el contrato de obra RE-015-2025 

será prorrogado por primera vez,  por un término de cuatro (04) días calendario, el cual 

finalizará el 10 de noviembre de 2025.  TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO. 

Modifíquese la cláusula CUARTA.  Al valor a pagar del contrato RE-015-2025 se adicionará 

este otrosí modificatorio que asciende a la  suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  M/CTE 

($2.396.655). El Colegio Jaime Garzón cancelará al CONTRATISTA el valor del presente 

otrosí al contrato RE-015-2025, al recibo a satisfacción del objeto contratado. El pago se hará 

previa certificación de cumplimiento a satisfacción de las actividades, expedida por el 

supervisor del contrato y verificación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral, de conformidad a las normas En todo caso el pago se hará previa disposición de 
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giros del P.A.C.  CUARTA. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL 

RIESGO Modifíquese la cláusula DECIMA PRIMERA. El contratista deberá ajustar las 

pólizas constituidas, con el fin de que estén acordes a las nuevas modificaciones del contrato. 

QUINTA. Todas las demás cláusulas contenidas en el contrato quedan vigentes y aplicables 

de acuerdo a las condiciones pactadas inicialmente. 

 

En constancia de lo anterior, se firma en San José de Cúcuta, el día cinco (05) del mes de 

noviembre de 2025. 

 

CONTRATANTE     CONTRATISTA 

 

 

 

 
SHIRLEY ARACELY SANCHEZ DURAN           SERGIO ANDRES PACHECO SALAZAR 

C.C. 37.394.065 de Cúcuta                         C.C 1.093.773.072 de Los Patios (NDS) 

Rectora       RL ARDICOM A.C. SAS 

       


