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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR 

DEFENSA 

 

MODIFICACIÓN No.02 (PRORROGA No. 02)  

 AL CONTRATO No. 160-2025 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

ORDENADOR DEL GASTO 

Señora  

Diana María Vélez Arboleda 

C.C. No. 42.145.961 

Subdirector (E) del Sector Defensa  

Subdirección Administrativa  

Hospital Militar Central 

CONTRATISTA 
MEDTRONIC COLOMBIA S.A. 

NIT. 830.025.149-8 

OBJETO DEL CONTRATO 
“SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-

QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS MÉDICOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y 

CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LOTE 7, 8, 12, 24, 29, 30, 33, 

35, 36, 38, 41, 52, 53, 56, 57 Y 58).”  

VALOR INICIAL DE 

CONTRATO 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. 

($1.698.785.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL 

Se estableció a partir del 21 de julio de 2025 al 30 de 

diciembre del 2025. 

MODIFICACIONES ● La Modificación No.01 (Prórroga No. 01) fue cargada en 

SECOP II el 26 de diciembre de 2025, se realizó hasta el 

30 de diciembre de 2025. 

PLAZO A PRORROGAR hasta el 31 de mayo de 2026 

 

Entre los suscritos a saber: Diana María Vélez Arboleda, mayor de edad, identificada 

con cédula de ciudadanía número 42.145.961, en su calidad de Subdirectora 

Administrativa Encargada, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital 

Militar Central, nombrada mediante Resolución N° 0208 de 24-03-2026 y Resolución 

Número 1296 de 10-09-2024 por medio de la cual se delega al Subdirector 

Administrativo Del Hospital Militar Central la función relacionada con la ordenación del 

gasto a los procesos contractuales y funciones específicas, y en uso de las facultades 

legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 

de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se denominará EL CONTRATANTE, 

con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, MEDTRONIC COLOMBIA S.A, con NIT. 

No. 830.025.149-8, representado legalmente por Pedro Miguel Huertas Gómez, 

identificado con C.C. 79.945.757, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA. 

LAS PARTES hemos convenido realizar la Prorroga No. 01 al Contrato No. 160-2025, 

previas las siguientes consideraciones: 

1) Que el día 18 de julio de 2025, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y MEDTRONIC 

COLOMBIA S.A, se suscribió el contrato No. 160-2025, cuyo objeto corresponde al 

“SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS 

REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE COMPONEN 

LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LOTE 7, 8, 12, 24, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 52, 53, 

56, 57 Y 58).” 
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2) Que el plazo inicial de ejecución se estableció a partir del 21 de julio de 2025 hasta 

el 30 de diciembre de 2025. 

 

3) Que el valor del contrato se estableció en la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. 

($1.698.785.000,00).  

 

4) Que el día 26 de diciembre de 2025 se realizó la Modificación No.01 (Prórroga No. 

01), hasta el 30 de diciembre de 2025. 

 

5) Qué, la supervisora de este contrato 160-2025, SMSM. Maria Nelcy Toro Quintero, 

por medio de oficio Radicado I-00165-202608040-HMC Id: 471584 Fecha: 20-03-

2026, solicita al contratista su aprobación para realizar la Prórroga No. 02 hasta el 

31 de mayo de 2026. 

 

6) Qué, se recibe oficio del contratista MEDTRONIC COLOMBIA S.A, con fecha 27 de 

marzo de 2026, en donde manifiesta su aprobación para realizar la Prorroga No. 02 

al contrato 160-2025, la cual se encuentra firmada por Pedro Miguel Huertas Gómez, 

quien actúa en calidad de Representante Legal de la compañía en mención. 

 

7) Que Esta solicitud está dirigida a la Doctora Diana María Vélez Arboleda,  Subdirectora 

del Sector Defensa (E) del Hospital Militar Central, mediante oficio Radicado I-00165-

202608753-HMC Id: 472991 Fecha: 27-03-2026. En donde se confirma la solicitud y 

quien actúa como ordenador del gasto. 

 

8) Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión 

de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó 

jurídica y económicamente de manera amplia y suficiente la viabilidad de realizar por 

el momento únicamente la mencionada Prórroga No. 2 se realiza teniendo en cuenta 

que el contrato 160-2025 a la fecha tiene un saldo pendiente por ejecutar por la suma 

de $705.269.570 necesario para el aprovechamiento de los insumos médico 

quirúrgicos solicitados por los servicios de alta complejidad como urgencias, ucis y 

salas de cirugía.  

 

9) Que para la presente suscripción de la Prórroga No. 02 al contrato 160-2025 existe 

acuerdo de voluntades entre las partes.  

 

10) Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente 

facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y 

suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen 

parte del presente contrato modificatorio. 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN 
del contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución, el cual quedará así:   

CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a partir 
del previo perfeccionamiento del contrato (Artículo 41 Ley 80 de 1993) acta de inicio 
y el cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 

modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007) y hasta el 31 de mayo de 2026 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la 
presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) 
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días siguientes a la suscripción de la presente modificación y deberá llegar al Hospital 

Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio. 
 

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan el 
contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece la 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del contrato principal. 
 

 
                   
CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA 
PRESENTE PRÓRROGA No. 02. Para el perfeccionamiento y ejecución de la presente 

prórroga se requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, la aprobación de 
las garantías, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos 

del ordenamiento jurídico vigente. 
 

CLÁUSULA QUINTA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones 
establecidas en el contrato No. 160-2025 que no hayan sido modificados o adicionados 

con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el mes de marzo de 2026.  

 
Elaboró 

 

 

Alejandro Villamizar Torres 

Abogado  

Gestión Contratos 

Hospital Militar Central. 

 

DIGITÓ 

 

                       

 

Maria Camila Garcia Caicedo 

Auxiliar de Gestión 

Hospital Militar Central. 

 

REVISÓ: 

 

PD. YOHANA HOMEZ MACIAS 

Área Gestión Contratos 
 

 


