
ACTA DE REINICIO No. 1 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN GN5352-2025 

 

 

 
ACTA No.: Uno (01) de abril de 2026 

 
CONVENIO No.: GN5352-2025 

RECURSOS: PROPIOS 

 
No. CDP/CDR: 2025070397 del 29 de julio de 2025. 

 
No. REGISTRO DE COMPROMISO: 2025120379 del 12 de diciembre de 2025. 

 
MUNICIPIO Y/O ENTIDAD: PROMOTORA AMBIENTAL DEL PACIFICO PROMAP 

 

 
SUPERVISOR: EDWIN ALEX ESCOBAR OBANDO 

Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible (E) 

 
OBJETO DEL CONVENIO: “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos 

para implementar una estrategia educativa y de gestión 
ambiental orientada a fortalecer procesos de reciclaje en el 
municipio de Tumaco y comunidad UNIPA AWA”. 

 

 
VALOR INICIAL DEL CONVENIO: El convenio tiene un valor total de SETENTA Y UN 

MILLONES CUATROCIENTOS MIL M/CTE ($71.400.000). 
 
 

APORTE DEPARTAMENTO: El Departamento aporta la suma de CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
M/CTE ($49.980.000,00). 

 
APORTE MUNICIPIO Y/O 

ENTIDAD: La ESAL aportará la suma de VEINTIÚN MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($21.420.000) 

 
FECHA DE INICIACION: 26 de diciembre de 2025 

 
PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecución del convenio será hasta el 31 de 

diciembre de 2025. 

 
FECHA DE TERMINACION 

INICIAL DEL CONVENIO: Treinta y uno (31) de diciembre de 2025 

 
FECHA MODIFICATORIO No 1: N/A 

 
FECHA DE SUSPENSÍÓN: No. 1 Treinta y uno (31) de diciembre de 2025 

 
GARANTIAS: Aseguradora Solidaria, Póliza No. 

775 - 47 - 94000003548 del 15 de diciembre de 2025 

 
VIGENCIA CUMPLIMIENTO: 12/12/2025 Hasta 30/06/2026 

12/12/2025 Hasta 31/12/2028 
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CONVENIO DE ASOCIACIÓN GN5352-2025 

 

 

 
VIGENCIA RCE: PÓLIZA No: 775 -74 - 994000000718 

12/12/2025 Hasta 12/12/2025 

 
FECHAPRESENTE ACTA:  uno (01) de abril de 2026. 

 

 
1. Mediante oficio presentado el 20 de marzo de 2026, la Asociación Promotora Ambiental del Pacifico 

PROMAP elevó la solicitud correspondiente: 

 
(…) 

Por medio del presente, la Promotora Ambiental del Pacífico – PROMAP, en calidad de parte ejecutora 
del Convenio No. GN5352-2025, suscrito con la Gobernación de Nariño, se permite solicitar de manera 
respetuosa el levantamiento de suspensión del plazo de ejecución del mencionado convenio. 

2. Que el supervisor del Convenio de Asociación GN5352-2025 ha determinado la viabilidad y necesidad de 
proceder con su reinicio, con el propósito de garantizar el cumplimiento del objeto contractual. En ese 
sentido, y teniendo en cuenta que han sido superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión, 
la reanudación del convenio se efectuará asegurando la observancia de los principios de planeación, 
economía, transparencia y responsabilidad consagrados en la Ley 80 de 1993. 

 
3. En el marco de la ejecución del Convenio No. GN5352-2025, se presentaron situaciones que afectaron 

el normal desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo, generando desviaciones frente 
al cronograma inicialmente aprobado. Dichas circunstancias, de carácter operativo y logístico, incidieron 
de manera directa en la imposibilidad de cumplir oportunamente con algunos de los compromisos 
establecidos, motivo por el cual se hizo necesario proceder con la suspensión temporal del plazo de 
ejecución del convenio, en aras de garantizar el cumplimiento adecuado del objeto contractual y prevenir 
posibles afectaciones a la calidad de los productos esperados. 

 
4. No obstante, mediante comunicación formal de fecha 20 de marzo de 2026, el ejecutor del convenio, 

Promotora Ambiental del Pacífico – PROMAP, informó la superación de las causas que dieron origen 
a la suspensión, manifestando su disposición para reanudar las actividades contractuales en condiciones 
que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

En San Juan de Pasto, el primero (01) de abril 2026. se reunieron en la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible del  Departamento, los  señores: EDWIN ALEX ESCOBAR OBANDO, Secretario 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (E) y supervisor del Convenio, Identificado con cedula de 
ciudadanía No. 16375721; JIMY HERNANDO QUIÑONES CASTILLO en su condición de representante 
legal de la ESAL PROMOTORA AMBIENTAL DEL PACIFICO PROMAP, identificado con cedula de 
ciudadanía  No.  98.429.962,  con el  fin  de  suscribir  la  presente  acta  de  reinicio  No.  1  del  convenio del 
Asociación GN5352-2025 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. 

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento integral de los 
objetivos, metas e indicadores establecidos, teniendo en cuenta que durante el desarrollo del convenio 
se han presentado situaciones que han impactado el cronograma 
inicialmente previsto. 
 
En ese sentido, y con el propósito de asegurar resultados efectivos, sostenibles y acordes a los 
compromisos adquiridos, solicitamos respetuosamente una prórroga contada a partir del primero (1) 
de abril de 2026 hasta  el treinta y uno (31) de mayo de 2026. 
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5. Que, por parte de Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible se evidencia la necesidad de reiniciar 

el convenio de asociación, para que la ESAL Promotora Ambiental del Pacífico – PROMAP retome 
formalmente la ejecución de actividades contractuales pendientes. 

6. Que las partes suscriptoras del convenio de asociación GN5352-2025 reconocen que la suspensión No.1 
del 31 de diciembre de 2025, no causó ninguna clase de perjuicio para ellas. 

7. Que la Promotora Ambiental del Pacífico – PROMAP se compromete a modificar y ampliar las 
vigencias establecidas en la Aseguradora Solidaria, POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL Póliza No. PÓLIZA No: 775 -74 – 994000000718, del 12 de diciembre de 2025 
y PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO PÓLIZA No: 775 - 47 - 994000003548 de 15 de 
diciembre de 2025, en consideración a lo establecido en la presente acta de reinicio No.1 y en un término 
no mayor a cinco días a partir de la suscripción de la misma. 

De acuerdo con lo anterior, 
 

ACUERDAN 

 
PRIMERO: Levantar la suspensión del convenio de asociación GN5352-2025, suscrito entre el 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO y LA ESAL Promotora Ambiental del Pacífico - PROMAP 

 
SEGUNDO: Reiniciar el convenio de asociación GN5352-2025, a partir del 01 de abril del 2026, de acuerdo 
con la motivación de la presente. 

TERCERO: Que la Asociación Promotora Ambiental del Pacífico – PROMAP, se obliga a ampliar los 
amparos y garantías aprobadas en el convenio de Asociación GN5352-2025 atendiendo a la fecha de 
reinicio establecida en la presente acta. 

CUARTO: La presente acta de reinicio, se perfecciona con la suscripción de las partes. Se entenderá 
dicha aprobación con la aceptación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II.  

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, 

 
 
 
 
 
 

EDWIN ALEX ESCOBAR OBANDO, 
SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (E) 

Departamento de Nariño 
 

JIMY HERNANDO QUIÑONES CASTILLO 
Representante Legal 

Promotora Ambiental del Pacifico PROMAP 
 
 

Proyectó 

Gina Paola Osorio 

Abogada SADS 

al primer (01) día del mes de abril de 2026.  



 
San Juan de Pasto 1 de abril de 2026. 

 

 
Doctor  SADS154-2026  
DANIEL ESTEBAN ZAMBRANO BENAVIDES 

Subdirector Departamento Administrativo de 
Contratación Departamento de Nariño 

 
 

Referencia: Solicitud de reinicio al convenio de Asociación GN5352-2025 
celebrado entre la Gobernación de Nariño y la ESAL Promotora Ambiental del 
Pacífico – PROMAP. 

 
Cordial saludo, 

 
En mi calidad de Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible (E) del Departamento 
de Nariño y supervisor del Convenio de Asociación GN5352-2025, una vez revisadas y 
verificadas las condiciones técnicas, administrativas y legales para la reanudación de su 
ejecución, me permito solicitar el levantamiento de la Suspensión No. 1 del citado 
convenio, a partir del día primero (1) de abril de 2026. 

 
En virtud de lo anterior, me permito solicitar a usted efectuar el trámite correspondiente, 
de conformidad con los documentos adjuntos a la presente solicitud. 

 
 
 

Atentamente, 
 

EDWIN ALEX ESCOBAR OBANDO 
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible (E) 

Departamento de Nariño 
 

 
Proyectó 

 
Gina Paola Osorio 

Abogada SADS 
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San Andrés de Tumaco 20 de marzo del 2026 

Señores 

Gobernación de Nariño 
Secretaría Departamental de Ambiente 
Ciudad 

Asunto: Solicitud de levantamiento de suspensión al Convenio No. GN5352-2025 

Cordial saludo, 

Por medio del presente, la Promotora Ambiental del Pacífico – PROMAP, en calidad de parte 

ejecutora del Convenio No. GN5352-2025, suscrito con la Gobernación de Nariño, se 

permite solicitar de manera respetuosa el levantamiento de suspensión del plazo de 

ejecución del mencionado convenio. 

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento integral 

de los objetivos, metas e indicadores establecidos, teniendo en cuenta que durante el 

desarrollo del convenio se han presentado situaciones que han impactado el cronograma 

inicialmente previsto. 

En ese sentido, y con el propósito de asegurar resultados efectivos, sostenibles y acordes a 

los compromisos adquiridos, solicitamos respetuosamente una prórroga contada a partir 

del primero (1) de abril de 2026, hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2026. 

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y reiteramos nuestra disposición 

para continuar trabajando de manera articulada en el cumplimiento de los objetivos 

ambientales del departamento. 

Cordialmente, 
 
 

 
Atentamente: 

 
 

 
Ing. JIMY HDO QUIÑONES CASTILLO 
Representante Legal – PROMAP 
Director@promap.red 
3107808583 

 
San Andrés de Tumaco – Viaducto al morro 

Cel 3107808583 
info@promap.red 

mailto:Director@promap.red
mailto:info@promap.red
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PROGRAMA DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Manejo, Acopio y Disposición de Residuos Aprovechables 
Comuna 3 – Sector Puentes (Tumaco) y Comunidad UNIPA AWA 

1. Objetivo General 

 
Fortalecer las capacidades de 100 personas de la comunidad en la gestión 

integral de residuos aprovechables, promoviendo prácticas sostenibles de 
separación, acopio y disposición final, que contribuyan a la mejora del entorno 

ambiental y la salud pública. 

2. Objetivos Específicos 

• Sensibilizar sobre la importancia del reciclaje y el aprovechamiento de 

residuos. 
• Capacitar en técnicas de separación en la fuente. 
• Fortalecer procesos comunitarios de acopio. 
• Promover la adecuada disposición final de residuos aprovechables. 

• Impulsar liderazgo ambiental comunitario. 

3. Población Beneficiaria 
• 100 personas 

• Habitantes del sector de los puentes – Comuna 3 de Tumaco 

• Comunidad UNIPA AWA 
 

4. Duración y Metodología General 
• Duración total por taller: 16 horas 
• Distribución: 4 jornadas de 4 horas cada una 
• Enfoque metodológico: 

o 50% Teórico 

o 50% Práctico 

• Metodología participativa: aprendizaje basado en experiencias, trabajo 

grupal, ejercicios prácticos en territorio. 

5. Estructura de los Talleres 

 
MÓDULO 1: Introducción al Manejo de Residuos Aprovechables 

Actividad 1: Taller de Introducción 

Duración: 4 horas 

Objetivo del módulo 

Generar conciencia ambiental sobre la problemática de los residuos sólidos y 

su impacto en el territorio. 

mailto:Info@promap.red
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Contenidos 
• Concepto de residuos sólidos 
• Tipos de residuos (orgánicos, aprovechables, no aprovechables) 
• Impactos ambientales y en la salud 
• Importancia del reciclaje en zonas costeras y palafíticas 

• Economía circular (concepto básico) 
Metodología 

• Charla participativa 
• Lluvia de ideas sobre problemáticas locales 

• Dinámica grupal: identificación de residuos del entorno 
• Proyección de material audiovisual 
• Foro comunitario 

Actividad práctica 

• Diagnóstico participativo del manejo de residuos en la 
comunidad 

 

MÓDULO 2: Técnicas de Acopio y Separación en la Fuente 
Actividad 2: Taller de Acopio y Separación 

Duración: 6 horas 
Objetivo del módulo 
Capacitar a la comunidad en la correcta clasificación y almacenamiento de 
residuos aprovechables. 

 
Contenidos 

• Separación en la fuente (código de colores) 
• Tipos de materiales reciclables: 

o Plástico 

o Cartón y papel 

o Vidrio 
o Metales 

• Limpieza y acondicionamiento de residuos 

• Técnicas de almacenamiento y acopio 
• Rol del reciclador y cadenas de aprovechamiento 

Metodología 
• Demostración práctica 

• Trabajo en grupos 
• Aprendizaje basado en la experiencia 
• Juegos didácticos de clasificación 

Actividad práctica 

• Ejercicio real de separación de residuos 

• Simulación de un centro de acopio comunitario 

• Clasificación y pesaje de materiales 

mailto:Info@promap.red
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MÓDULO 3: Disposición Final y Gestión Comunitaria 
Actividad 3: Taller de Disposición y Gestión 

Duración: 6 horas 
Objetivo del módulo 

Fortalecer la organización comunitaria para la gestión sostenible de residuos 

aprovechables. 

Contenidos 
• Disposición final adecuada 

• Rutas de aprovechamiento 
• Comercialización de materiales reciclables 
• Organización comunitaria (comités ambientales) 
• Normatividad básica ambiental 

• Estrategias de sostenibilidad del proyecto 

Metodología 
• Taller participativo 
• Estudio de casos 
• Construcción colectiva de soluciones 

• Planeación comunitaria 
Actividad práctica 

• Diseño de un plan comunitario de manejo de residuos 

• Creación de rutas de recolección 

• Simulación de comercialización de reciclaje 

6. Resultados Esperados 
• 100 personas capacitadas 

• Implementación de prácticas de separación en la fuente 
• Creación o fortalecimiento de puntos de acopio comunitarios 
• Reducción de residuos en zonas críticas (puentes y zonas palafíticas) 
• Comunidad organizada en torno a la gestión ambiental 

• Generación de ingresos a partir del reciclaje 

 
7. Indicadores 

• Número de personas capacitadas (meta: 100) 
• % de asistencia a talleres 

• Cantidad de residuos recuperados (kg) 

• Número de puntos de acopio implementados 

• Número de líderes ambientales formados 

8. Materiales Requeridos 
• Bolsas de colores 
• Guantes y elementos de bioseguridad 
• Báscula 

mailto:Info@promap.red
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CRONOGRAMA DE EJECUCION ABRIL Y MAYO 

• Contenedores 
• Material pedagógico (cartillas, afiches) 

• Equipo audiovisual 

9. Enfoque Diferencial 

• Adaptación cultural para comunidad UNIPA AWA 
• Inclusión de saberes ancestrales 
• Lenguaje claro y accesible 
• Participación de líderes comunitarios 

 

 

 

Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Planificación y logística      

Convocatoria de participantes      

Preparación de materiales      

Módulo 1: Introducción      

Módulo 2: Acopio y separación  APC    

Módulo 3: Disposición y gestión   APC   

Actividades prácticas en campo    APC  

Evaluación y cierre      

Informe final      

APC ACTIVIDADES Y PRACTICAS DE CAMPO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
JIMY HDO QUIÑONES CASTILLO 
Representante Legal 
PROMOTORA AMBIENTAL DEL PACIFICO - PROMAP 

Gestión Ambiental y Aprovechamiento de Materiales 
3107808583. 

director@promap.red 

mailto:Info@promap.red
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