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Fwd: ACTA ENERO DE 2024 CONTRATO No. 2252 DE 2021. CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 REGISTRO
PRESUPUESTAL: 1401423 VALOR ACTA $ 18,855,978.40 VALOR A APAGAR: $ 3,010,618.40

Desde Juan Jose Obando Nates <jjobando@invias.gov.co>
Fecha Jue 22/08/2024 10:02 AM
Para Luz Angela Lozano Parra <lalozano@invias.gov.co>; Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>; Bibiana Rosalba Moreno Soto

<brmoreno@invias.gov.co>; Andrea Carolina Rubiano Fontecha <arubiano@invias.gov.co>; Jorge Eliecer Quintero Turizo <jequintero@invias.gov.co>

1 archivo adjunto (10 MB)
ACTA ENERO CTO 2252 DE 2021.pdf;

Obtener Outlook para Android

From: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Sent: Thursday, August 22, 2024 9:51:21 AM
To: Juan Jose Obando Nates <jjobando@invias.gov.co>
Subject: RV: ACTA ENERO DE 2024 CONTRATO No. 2252 DE 2021. CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 REGISTRO PRESUPUESTAL:
1401423 VALOR ACTA $ 18,855,978.40 VALOR A APAGAR: $ 3,010,618.40
 

Cordial saludo,  

  

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento
al Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, y radicada con  número 9439 el 22/08/2024 y se remitió a cuentas por
pagar, para continuar con el trámite. 

31/12/24, 21:56 Correo: Luz Angela Lozano Parra - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAMkADc2ODBhZjg0LWRlMWEtNGMxMi05Nzc1LWU0YjI2YTdhNzA5NwBGAAAAAADA22ENKaNDQqKwCmTqiolGBwBVLcumo38jTZZatczYnbjHAAAATfjsAACeAm… 1/10

https://aka.ms/AAb9ysg


 

 

 

 

Cordialmente,

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 Ext: 1129

Calle 25G # 73B-90 local 103 Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co

De: Juan Jose Obando Nates <jjobando@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de agosto de 2024 5:26 p. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
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Cc: Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>; Bibiana Rosalba Moreno Soto <brmoreno@invias.gov.co>; Andrea Carolina
Rubiano Fontecha <arubiano@invias.gov.co>; Jorge Eliecer Quintero Turizo <jequintero@invias.gov.co>
Asunto: Fwd: ACTA ENERO DE 2024 CONTRATO No. 2252 DE 2021. CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 REGISTRO PRESUPUESTAL:
1401423 VALOR ACTA $ 18,855,978.40 VALOR A APAGAR: $ 3,010,618.40
 
Ok aprobado 

Nota Actualizar sepro sico secop cifra 

Cordialmente 

Juan José Obando Nates 
Subdirección de Vías Regionales 

Obtener Outlook para Android

From: Mary Lorena Sayago Botello <msayago@invias.gov.co>
Sent: Wednesday, August 21, 2024 5:19:48 PM
To: Juan Jose Obando Nates <jjobando@invias.gov.co>
Subject: RV: ACTA ENERO DE 2024 CONTRATO No. 2252 DE 2021. CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 REGISTRO PRESUPUESTAL:
1401423 VALOR ACTA $ 18,855,978.40 VALOR A APAGAR: $ 3,010,618.40
 
Estimado Juan José,

Adjunto documento firmado para trámite correspondiente.

Cordialmente,
 
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Subdirectora Vías Regionales
Calle 25G No. 73B-90 Piso 8
Centro Empresarial Central Point
Correo Electrónico: msayago@invias.gov.co
www.invias.gov.co
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De: Jorge Mauricio Nuñez Cortes <jmnunez@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de agosto de 2024 15:54
Para: Mary Lorena Sayago Botello <msayago@invias.gov.co>
Asunto: RV: ACTA ENERO DE 2024 CONTRATO No. 2252 DE 2021. CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 REGISTRO PRESUPUESTAL:
1401423 VALOR ACTA $ 18,855,978.40 VALOR A APAGAR: $ 3,010,618.40
 
Estimada ingeniera,

Una vez revisados los documentos se remite sin observaciones, para continuar con el trámite de firma.

Cordialmente,

Jorge Mauricio Nuñez Cortes
Ingeniero Contratista
Subdirección de Vías Regionales

De: Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de agosto de 2024 15:51
Para: Jorge Mauricio Nuñez Cortes <jmnunez@invias.gov.co>
Asunto: RE: ACTA ENERO DE 2024 CONTRATO No. 2252 DE 2021. CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 REGISTRO PRESUPUESTAL:
1401423 VALOR ACTA $ 18,855,978.40 VALOR A APAGAR: $ 3,010,618.40
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Ingeniero,

Anexo lo solicitado.

Atentamente,

Ing. Mónica M. Benavides G.
Subdirección Vías Regionales

Gestora de Proyecto
E-mail: mmbenavides@invias.gov.co
Teléfono: 3770600. Extensión 1236

Calle 25G No. 73B-90, Centro Empresarial Central Point
www.invias.gov.co

De: Jorge Mauricio Nuñez Cortes <jmnunez@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de agosto de 2024 12:27 p. m.
Para: Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>
Asunto: RV: ACTA ENERO DE 2024 CONTRATO No. 2252 DE 2021. CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 REGISTRO PRESUPUESTAL:
1401423 VALOR ACTA $ 18,855,978.40 VALOR A APAGAR: $ 3,010,618.40
 
Estimada ingeniera Monica,

Por favor incluir el VoBo en la hoja de ruta al lado de la firma de la ingeniera Lorena.

Cordialmente,
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Jorge Mauricio Nuñez Cortes
Ingeniero Contratista
Subdirección de Vías Regionales

De: Mary Lorena Sayago Botello <msayago@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de agosto de 2024 12:17
Para: Jorge Mauricio Nuñez Cortes <jmnunez@invias.gov.co>
Asunto: RV: ACTA ENERO DE 2024 CONTRATO No. 2252 DE 2021. CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 REGISTRO PRESUPUESTAL:
1401423 VALOR ACTA $ 18,855,978.40 VALOR A APAGAR: $ 3,010,618.40
 
Estimado Ingeniero, 

Para su revisión y trámite correspondiente.

Cordialmente,
 
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Subdirectora Vías Regionales
Calle 25G No. 73B-90 Piso 8
Centro Empresarial Central Point
Correo Electrónico: msayago@invias.gov.co
www.invias.gov.co
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De: Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de agosto de 2024 12:15
Para: Mary Lorena Sayago Botello <msayago@invias.gov.co>
Cc: Luz Angela Lozano Parra <lalozano@invias.gov.co>; Bibiana Rosalba Moreno Soto <brmoreno@invias.gov.co>
Asunto: ACTA ENERO DE 2024 CONTRATO No. 2252 DE 2021. CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 REGISTRO PRESUPUESTAL:
1401423 VALOR ACTA $ 18,855,978.40 VALOR A APAGAR: $ 3,010,618.40
 
Ingeniera buenas tardes,

De manera atenta remito El Acta del mes de ENERO de 2024 con cargo a la reserva (2023) del contrato No. 2252 de 2021.

Atentamente,

Ing. Mónica M. Benavides G.
Subdirección Vías Regionales

Gestora de Proyecto
E-mail: mmbenavides@invias.gov.co
Teléfono: 3770600. Extensión 1236

Calle 25G No. 73B-90, Centro Empresarial Central Point
www.invias.gov.co

De: Luz Angela Lozano Parra <lalozano@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de agosto de 2024 11:48 a. m.
Para: Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>
Asunto: RV: 2252- 2021 ACTA ENERO DE 2024 CONTRATISTA: CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 REGISTRO PRESUPUESTAL:
1401423 VALOR ACTA $ 18,855,978.40 VALOR A APAGAR: $ 3,010,618.40
 
 Buenos días ingeniera, 
Adjunto nuevamente los documentos  para  continuar con el trámite. 
 Gracias 

Luz Ángela Lozano Parra
Gestora de Proyecto
Subdirección Vías Regionales
lalozano@invias.gov.co
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Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
 

De: Luz Angela Lozano Parra <lalozano@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de agosto de 2024 7:43 a. m.
Para: Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>
Asunto: RV: 2252- 2021 ACTA ENERO DE 2024 CONTRATISTA: CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 REGISTRO PRESUPUESTAL:
1401423 VALOR ACTA $ 18,855,978.40 VALOR A APAGAR: $ 3,010,618.40
 
Buenos días ingeniera, 
En atencion a las observaciones se hace la siguiente aclaración y se remiten nuevamente los documntso para continuar con el trámite. 

1- El acta de costo se encuentra debidamente diligenciada. La hoja de ajuste de factor multiplicador es para relacionar los descuento del
personal cuadro son de prestación de  servicios o pensionado, que para este caso no aplica 

2- la certificación del supervisor se encontraba en la última hoja del  pdf de los documentos del acta, sin embrago ya  se realizó el ajuste
ubicándolo en la página 15 del documento adjunto. 

Quedo atenta, gracias 

Luz Ángela Lozano Parra
Gestora de Proyecto
Subdirección Vías Regionales
lalozano@invias.gov.co
Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
 

De: Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>
Enviado: martes, 20 de agosto de 2024 9:14 p. m.
Para: Luz Angela Lozano Parra <lalozano@invias.gov.co>
Asunto: RE: 2252- 2021 ACTA ENERO DE 2024 CONTRATISTA: CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 REGISTRO PRESUPUESTAL:
1401423 VALOR ACTA $ 18,855,978.40 VALOR A APAGAR: $ 3,010,618.40
 
Ingeniera,

Una vez revisada el acta se tiene lo siguiente:
1. Acta de costos completar información hoja No. 4
2. Falta verificación de aportes parafiscales expedido por el supervisor de contrato.
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Cuando se ajuste volver a pasar para continuar con el trámite.

Atentamente,

Ing. Mónica M. Benavides G.
Subdirección Vías Regionales

Gestora de Proyecto
E-mail: mmbenavides@invias.gov.co
Teléfono: 3770600. Extensión 1236

Calle 25G No. 73B-90, Centro Empresarial Central Point
www.invias.gov.co

De: Luz Angela Lozano Parra <lalozano@invias.gov.co>
Enviado: martes, 20 de agosto de 2024 4:49 p. m.
Para: Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>
Asunto: 2252- 2021 ACTA ENERO DE 2024 CONTRATISTA: CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 REGISTRO PRESUPUESTAL: 1401423
VALOR ACTA $ 18,855,978.40 VALOR A APAGAR: $ 3,010,618.40
 
Buenas tardes ingeniera, 
De manera atenta remito el acta de costos del contrato 2252 de 2021 correspondiente al periodo del mes de Enero de 2024. 

CONTRATISTA: CONCONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 
REGISTRO PRESUPUESTAL:  1401423
VALOR ACTA $ 18,855,978.40
VALOR A APAGAR:  $ 3,010,618.40
  
Quedo atenta, gracias 

Luz Ángela Lozano Parra
Gestora de Proyecto
Subdirección Vías Regionales
lalozano@invias.gov.co
Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
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Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener
información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta
comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida,
por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información.
Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co
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CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
NIT 901.550.980-0

CALLE 9 N° 0 - 100 CASA 2 SECTOR EL HATO BARRIO LOS
ANDES

Tel: (057) 3134239264
Tabio - Colombia

consorcioceefcolombiarural@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CCCR 16

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600

Dirección CALLE 25G N° 73B - 90 COMPLEJO
EMPRESARIAL CENTRAL POINT Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 23/07/2024, 12:09

Expedición 23/07/2024, 13:02

Vencimiento 22/08/2024

Ítem Descripción Vr. Unitario Valor Impto.Cargo Vr. Total

1

ACTA DE COSTOS No. 14 CONTRATO No. 2252 DE 2021 CUYO
OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS
RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL
INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS
COLOMBIA RURAL. GRUPO 2.

15,845,360.00 3,010,618.40 18,855,978.40

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764061251210 aprobado en 20231203 prefijo CCCR desde el número 15

al 20 Vigencia: 12 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa

CUFE: 5a3a981c6f5614405411cd88474b5590ea3dd69037260b38fde66461cba649c1faec2260e5f499761f24f8c32f4dd50f

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones diez mil seiscientos dieciocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-22 por $ 3,010,618.40

Observaciones:
#$24-02-00;2252-2021;MSAYAGO@INVIAS.GOV.CO#$

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

ANTICIPOS: MONTO $15.845.360 PAGO No 11

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1401423

Porcentaje de participación de los miembros:

ESTUTEC SAS - NIT 900.968.904 - 20%
EC CONSULTORIA SAS - NIT 901.450.710 - 25%
CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS - NIT 860.043.881 -
35%
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS - NIT 900.871.862 - 20%

Total Bruto 15,845,360.00

IVA 19% 3,010,618.40

Total a Pagar 3,010,618.40



CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 
Carrera 9 # 4-49 – Riosucio, Caldas

Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca
Celular: 3134239264 – 3133352947

e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 2021

 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS 

RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC 
EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-SI-051-2023 
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES 

RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL 
INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), 

(RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD, CARTAMA Y ANSEA) EN EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS 

INNOVA PROYECTOS SAS  
CONTRATO DE OBRA No. 17112023-1630 

MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES 
RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL 

INDÍGENA - CRIDEC – ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, 
(RESGUARDOS INDIGENAS LA ALBANIA, TOTUMAL Y DAMASCO) EN EL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-SI-024-2023 
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES 

RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO 
REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA 

COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS” 

SOPORTES ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA N° 14 
ORIGINAL 

PERIODO 
01 AL 31 DE ENERO DE 2024 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: 

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Ing. Julio E. Guevara Jaramillo

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE Ing. Gerson Poloche Mosquera

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE Ing. Julio E. Guevara Jaramillo

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE Ing. Gerson Poloche Mosquera

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE Ing. Julio E. Guevara Jaramillo

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Ing. Julio E. Guevara Jaramillo

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE Ing. Luz Angela Lozano

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Mary Lorena Sayago Botello

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2252 DE 2021

INTERVENTOR: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

14 DEL PERIODO   y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO Nombre: LUZ ANGELA LOZANO PARRA Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula profesional No.: 17202-21600 CLD Matrícula profesional No.: 17202-21600 CLD Matrícula profesional No.: 17202-82395 CLD Matrícula Profesional No.: 25202-75543 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma: Resolución No 903 del 26 de marzo de 2024
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE 
REQUERIRSE)

15,845,360.00$     

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

Cambio de firma de la Subdirectora de vías regionales

4-Apr-24

28-May-24

28-May-24

Día/Mes/Año

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA

7-Jun-24 Cambio de valores en el formato de afectación presupuestal e informe 
financiero y presupuestal

Firma

“COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2.”

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

TRES MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

 AUTORIZA EL PAGO A:

(Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                      3,010,618.40 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA A, MARY LORENA SAYAGO BOTELLO

901.550.980-0

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PÁGINA

ORDEN DE PAGO

31/1/2024
(Día / Mes / Año)

01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

CÓDIGO

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES CALDAS

MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

19-Jun-24

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA Ing. Julio E. Guevara Jaramillo19-Jun-24

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE Ing. Gerson Poloche Mosquera

19-Jun-24

19-Jun-24

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 
OBJETO:

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO

17-Julio-24

 

Firmado digitalmente por 
Mary Lorena Sayago Botello

 

Firmado digitalmente 
por Mary Lorena 
Sayago Botello



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS ACTA No. 14 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO:
01 AL 31 DE ENERO 

DEL 2024
ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2252-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

CONTRATISTA: 17112023-1630
VALOR ACUMULADO 
(incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual Prima 
Regional

Total Dedicación 
Recurso (Hombre-

Mes)
Valor Total Costo Mensual Prima 

Regional
Total Dedicación 

Recurso VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) -  
CANTIDAD VALOR

1 1 5,900,000.00$     2.60 15,340,000.00$      4.45  $    26,255,000.00  $    -  

2 1 4,000,000.00$     8.00 32,000,000.00$      15.10  $    60,400,000.00 0.46  $       1,840,000.00 

3 1 4,000,000.00$     8.00 32,000,000.00$      4.55  $    18,200,000.00  $    -  

4 1 4,000,000.00$     8.00 32,000,000.00$      3.50  $    14,000,000.00  $    -  

5 1 4,000,000.00$     8.00 32,000,000.00$      3.50  $    14,000,000.00  $    -  

6 1 2,800,000.00$     3.00 8,400,000.00$     2.88  $    8,064,000.00 0.38  $       1,064,000.00 

7 1 5,300,000.00$     1.30 6,890,000.00$     2.11  $    11,183,000.00  $    -  

8 1 5,300,000.00$     1.20 6,360,000.00$     1.24  $    6,572,000.00  $    -  

9 1 3,950,000.00$     7.00 27,650,000.00$      4.09  $    16,155,500.00  $    -  

10 1 3,950,000.00$     4.00 15,800,000.00$      4.85  $    19,157,500.00  $    -  

11 1 1,800,000.00$     7.00 12,600,000.00$      10.95  $    19,710,000.00  $    -  

12 1 1,800,000.00$     7.00 12,600,000.00$      4.55  $    8,190,000.00  $    -  

13 1 1,800,000.00$     7.00 12,600,000.00$      3.50  $    6,300,000.00  $    -  

14 1 1,800,000.00$     7.00 12,600,000.00$      3.50  $    6,300,000.00  $    -  

15 1 1,800,000.00$     4.00 7,200,000.00$     3.50  $    6,300,000.00  $    -  

16 1 1,800,000.00$     4.00 7,200,000.00$     2.50  $    4,500,000.00  $    -  

17 1 2,600,000.00$     8.00 20,800,000.00$      15.50  $    40,300,000.00  $    -  

294,040,000.00$     $    285,587,000.00  $       2,904,000.00 

2.34 2.34 2.34

688,053,600.00$     $    668,273,580.00  $       6,795,360.00 

 $    -  

Cantidad Costo Unidad Total Dedicación 
Recurso Valor Total Costos Unidad Total Dedicación 

Recurso VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

18 1  $    150,000.00 Día 105.00  $     15,750,000.00 22.27  $    3,340,500.00 1.00  $    150,000.00 

19 1  $    4,900,000.00 Mes 8.00  $     39,200,000.00 15.10  $    73,990,000.00 1.00  $       4,900,000.00 

20 1  $    700,000.00 Mes 8.00  $       5,600,000.00 10.16  $    7,112,000.00  $    -  

21 1  $    700,000.00 Mes 8.00  $       5,600,000.00 6.00  $    4,200,000.00  $    -  Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT)

OTROS COSTOS DIRECTOS

Viáticos Director y Especialistas 12.27

Camioneta o campero de más de 2000c.c. 
modelo 2012 en adelante (incluye conductor, 
peajes y combustible)

11.10

 $    1,840,500.00 

 $    54,390,000.00 

5.16

1.00

1.00  $    1,800,000.00 

 $    3,612,000.00 

 $    323,834,940.00 

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

 $    700,000.00 

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL  $    138,391,000.00 

2.35

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector SISO

 $    9,282,500.00 

5.95  $    10,710,000.00 

1.00

0.50

0.50

0.50

 $    1,800,000.00 

 $    900,000.00 

 $    900,000.00 

 $    900,000.00 

Profesional Social

Inspector SISO

10.50  $    27,300,000.00 

1.36  $    3,808,000.00 

Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos 1.06  $    5,618,000.00 

Ingeniero Residente

Ingeniero Residente

Ingeniero Residente

1.00

0.50

Ingeniero Auxiliar Interventoría

(Según contrato principal)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

1/3/2023 10/20/2023
(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
VALOR ADICIONES (incluido 
IVA) (B):999,980,476.00$     

OBJETO: 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO 
REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2.”

3/16/2022
FECHA DE VENCIMIENTO 
VIGENTE: 5/31/2024

(Indique día/mes/año)

-$     
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS PÁGINA

31/1/2024
(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES 15,845,360.00$     

4.5 MESES 17.23 MESES

Profesional Ambiental 1.59  $    6,280,500.00 

INNOVA PROYECTOS SAS CONTRATO DE OBRA No.: 999,980,476.00$     

Ingeniero Residente 10.56  $    42,240,000.00 

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
Director 2.80  $    16,520,000.00 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
CONDICIONES ACTUALIZADAS  

 Acta de Modif. No. 4 de29 de 
diciembre de 2023

CONCEPTO TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO VALOR

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA

Inspector

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

CONCEPTO

Ingeniero Auxiliar Administrativo

 Acta de Modif. No. 4 de 18 de diciembre 
de 2023

No. de 
Orden

0.50

 $    4,000,000.00 

 $    2,000,000.00 

 $    2,000,000.00 

Especialista en Estructuras 0.44  $    2,332,000.00 

DESCUENTO POR AJUSTE AL FACTOR MULTIPLICADOR EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO CIRCULAR (OAJ 56044 DEL 25/09/2019) EMITIDO POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA 
DEL INVIAS PLANTA CENTRAL -$    3,273,015.00 

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT)

TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO VALOR

 $    (3,273,015.00)

2.34



22 1  $    700,000.00 Mes 8.00  $       5,600,000.00 4.50  $    3,150,000.00  $    -  

23 1  $    700,000.00 Mes 8.00  $       5,600,000.00 3.50  $    2,450,000.00  $    -  

24 1  $    700,000.00 Mes 8.00  $       5,600,000.00 3.00  $    2,100,000.00  $    -  

25 1  $    700,000.00 Mes 8.00  $       5,600,000.00 3.00  $    2,100,000.00  $    -  

26 1  $    700,000.00 Mes 8.00  $       5,600,000.00 3.00  $    2,100,000.00  $    -  

27 1  $    700,000.00 Mes 8.00  $       5,600,000.00 3.00  $    2,100,000.00  $    -  

28 1  $    6,300,000.00 Mes 4.00  $     25,200,000.00 7.23  $    45,549,000.00 0.50  $    3,150,000.00 

29 1  $    500,000.00 GL 8.00  $       4,000,000.00 8.12  $    4,060,000.00  $    -  

30 1  $    850,000.00 Mes 8.00  $       6,800,000.00 15.50  $    13,175,000.00 1.00  $    850,000.00 

31 1  $    850,000.00 Mes 8.00  $       6,800,000.00 8.21  $    6,978,500.00  $    -  

32 1  $    300,000.00 Mes 8.00  $       2,400,000.00 2.07  $    621,000.00  $    -  

33 1  $    3,156,128.00 GL 1.00  $       3,156,128.00 0.00  $    -   $    -  

34 1  $    320,000.00 Mes 8.00  $       2,560,000.00 4.85  $    1,552,000.00  $    -  

35 1  $    200,000.00 Mes 8.00  $       1,600,000.00 3.70  $    740,000.00  $    -  

1,163.00$     

152,266,128.00$    175,319,163.00$     9,050,000.00$        

*  $   840,319,728.00  $    840,319,728.00 Subtotal costos básicos  $     15,845,360.00 

*  $   159,660,748.00  $    159,660,748.00 Iva 3,010,618.40$        

*  $   999,980,476.00  $    999,980,476.00 Costo Total  $     18,855,978.40 
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

420,159,864.00$     50.00% * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
15,845,360.00$     1.89%

187,990,903.00$     22.37%
232,168,961.00$     27.63%  $    6,795,360.00 

 $    9,050,000.00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:  $    15,845,360.00 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma:
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES

Valor Amortizado Acumulado

Subtotal costos básicos (C) = (A) + (B)  $    429,658,925.00 

IVA (D) = (C) *  (% IVA)  $    81,635,195.75 

Costo Total = (C) + (D)  $    511,294,120.75 

Ajuste por Acta de modificación

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 109,097,000.00$     

Valor Saldo por Amortizar  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  $    1,291,118.40  $    8,086,478.40 
OTROS COSTOS DIRECTOS  $    1,719,500.00 

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $    3,010,618.40  $    18,855,978.40 

3,010,618.40$     TRES MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

15,845,360.00$     *

 $    10,769,500.00 

Matrícula Profesional No.: 881 CPE

*

OBSERVACIONES

NINGUNA 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo 
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la
nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

$  

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Veedurias Ciudadanas (Pago Según 
Comprobante) 0.00  $    -  

Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y 
transporte) 5.23

 $    2,728,500.00 

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías, etc. 0.30  $    90,000.00 

 $    32,949,000.00 

Bolsa insumos de Bioseguridad 0.00  $    -  

Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y 
concretos 3.12

Oficina/campamento (incluye dotación y 
servicios públicos) 11.50

Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 3.21

 $    1,560,000.00 

 $    9,775,000.00 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, 
correo, internet, etc.) 2.35  $    752,000.00 

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT) 0.00  $    -  

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT)

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT)

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT)

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT)

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT)

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

 $    350,000.00 

 $    350,000.00 

 $    -  

 $    -  

 $          -                                     .

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO

 0

laloz
Tachado



Cantidad Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 

Recurso (Hombre-Mes)
Valor Total

Total Dedicación 
Recurso

VALOR 

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

1 1 5,900,000.00$     2.60 15,340,000.00$         4.45 26,255,000.00$         

2 1 4,000,000.00$     8.00 32,000,000.00$         15.10 60,400,000.00$         

3 1 4,000,000.00$     8.00 32,000,000.00$         4.55 18,200,000.00$         

4 1 4,000,000.00$     8.00 32,000,000.00$         3.50 14,000,000.00$         

5 1 4,000,000.00$     8.00 32,000,000.00$         3.50 14,000,000.00$         

6 1 2,800,000.00$     3.00 8,400,000.00$           2.88 8,064,000.00$           

7 1 5,300,000.00$     1.30 6,890,000.00$           2.11 11,183,000.00$         -$                                      -$                                 

8 1 5,300,000.00$     1.20 6,360,000.00$           1.24 6,572,000.00$           -$                                      -$                                 

9 1 3,950,000.00$     7.00 27,650,000.00$         4.09 16,155,500.00$         -$                                      -$                                 

10 1 3,950,000.00$     4.00 15,800,000.00$         4.85 19,157,500.00$         

11 1 1,800,000.00$     7.00 12,600,000.00$         10.95 19,710,000.00$         

12 1 1,800,000.00$     7.00 12,600,000.00$         4.55 8,190,000.00$           

13 1 1,800,000.00$     7.00 12,600,000.00$         3.50 6,300,000.00$           

14 1 1,800,000.00$     7.00 12,600,000.00$         3.50 6,300,000.00$           

15 1 1,800,000.00$     4.00 7,200,000.00$           3.50 6,300,000.00$           

16 1 1,800,000.00$     4.00 7,200,000.00$           2.50 4,500,000.00$           

17 1 2,600,000.00$     8.00 20,800,000.00$         15.50 40,300,000.00$         

294,040,000.00$        285,587,000.00$        -$                                      -$                                 

2.34 2.34 2.34 2.11

688,053,600.00$        668,273,580.00$        -$                                      -$                                 

Cantidad Costo Unidad Total Dedicación 
Recurso

Valor Total Total Dedicación 
Recurso

VALOR 

OTROS COSTOS DIRECTOS

18 1  $       150,000.00 Día 105.00 15,750,000.00$         22.27 3,340,500.00$           

19 1  $     4,900,000.00 Mes 8.00 39,200,000.00$         15.10 73,990,000.00$         

20 1  $       700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           10.16 7,112,000.00$           PENSION 0.12

21 1  $       700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           6.00 4,200,000.00$           CAJA COMPENSACIÓN 
FAMILIAR 

0.04

22 1  $       700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           4.50 3,150,000.00$           

23 1  $       700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           3.50 2,450,000.00$           TOTAL 0.16

24 1  $       700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           3.00 2,100,000.00$           

25 1  $       700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           3.00 2,100,000.00$           

26 1  $       700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           3.00 2,100,000.00$           

27 1  $       700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           3.00 2,100,000.00$           

28 1  $     6,300,000.00 Mes 4.00 25,200,000.00$         7.23 45,549,000.00$         

29 1  $       500,000.00 GL 8.00 4,000,000.00$           8.12 4,060,000.00$           

30 1  $       850,000.00 Mes 8.00 6,800,000.00$           15.50 13,175,000.00$         

31 1  $       850,000.00 Mes 8.00 6,800,000.00$           8.21 6,978,500.00$           

32 1  $       300,000.00 Mes 8.00 2,400,000.00$           2.07 621,000.00$              

33 1  $     3,156,128.00 GL 1.00 3,156,128.00$           0.00 -$                          

34 1  $       320,000.00 Mes 8.00 2,560,000.00$           4.85 1,552,000.00$           

35 1  $       200,000.00 Mes 8.00 1,600,000.00$           3.70 740,000.00$              

1,163.00$                  

152,266,128.00$        175,319,163.00$        

840,319,728.00$        840,319,728.00$        
159,660,748.00$        159,660,748.00$        
999,980,476.00$        999,980,476.00$        

Ingeniero Residente -$                             

-$                             

-$                             

0.00

0.00

0.00

Ingeniero Residente

Ingeniero Residente

AJUSTE DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

No. De 
Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS   EJECUCIÓN TOTAL  

VALOR ACTA DE COSTOS 
No. 14 - 01 AL 31 DE ENERO 

DEL 2024

VALOR QUE SE DEBERIA 
PAGAR POR 

ESPECIALISTAS ACTA 
DE COSTOS No. 14 - 01 
AL 31 DE ENERO DEL 

2024

 Acta de Modif. No. 4 de 18 de diciembre de 
2023

ACTA DE COSTOS No. 14 - 01 AL 31 DE ENERO DEL 
2024

CONCEPTO DEDICACIÓN RECURSO VALOR

Profesional Ambiental 0.00 -$                             

Profesional Social 0.00 -$                             

Inspector

Director 0.00 -$                             

Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos 0.00 -$                             

Especialista en Estructuras 0.00 -$                             

Ingeniero Residente 0.46 1,840,000.00$              

Ingeniero Auxiliar Interventoría 0.38 1,064,000.00$              

Inspector

6,795,360.00$              

 $                        -   

EJECUCIÓN TOTAL  

DESCUENTO POR AJUSTE AL FACTOR MULTIPLICADOR EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO CIRCULAR (OAJ 56044 DEL 25/09/2019) EMITIDO POR LA 
OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INVIAS PLANTA CENTRAL

-$                                   3,273,015.00 

-$                             

2,904,000.00$              

2.34

0.00 -$                             

Inspector SISO

No.

VALOR

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

Ingeniero Auxiliar Administrativo

-$                             

-$                             

0.00

0.00

VALOR A DESCONTAR 
ACTA DE COSTOS No. 14 - 
01 AL 31 DE ENERO DEL 

2024

 $                                   -    Acta de Modif. No. 4 de 18 de diciembre de 
2023

ACTA DE COSTOS No. 14 - 01 AL 31 DE ENERO DEL 
2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

0.00

4,900,000.00$              

2.34

Inspector 0.00 -$                             

Inspector SISO 0.00 -$                             

-$                             0.00

-$                             

Viáticos Director y Especialistas 1.00 150,000.00$                 

FACTOR MULTIPLICADOR 
PROPUESTA 

-$                             

-$                             

-$                             

Inspector

-$                             

-$                             

-$                             

Bolsa insumos de Bioseguridad 0.00 -$                             

Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) 1.00 850,000.00$                 

Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) 0.00 -$                             

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 0.00 -$                             

AJUSTE FACTOR 
MULTIPLICADOR

2.18

Veedurias Ciudadanas (Pago Según Comprobante) 0.00 -$                             

Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc. 0.00 -$                             

-$                             

Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) 0.50 3,150,000.00$              

Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos 0.00 -$                             

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) 0.00

Ajuste por Acta de modificación

3,010,618.40$              
Costo Total = (E) + (F) 18,855,978.40$            

Subtotal costos básicos (C) = (A) + (B) 15,845,360.00$            

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 9,050,000.00$              

IVA (F) = (E) *  (% IVA)

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)

CONCEPTO

0.00

0.00

0.00

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) 0.00

0.00

0.00

0.00

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)

TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO

Camioneta o campero de más de 2000c.c. modelo 2012 en adelante (incluye conductor, peajes
y combustible)

1.00



CONTRATO N°:

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA _____________ _______________

PAGO ANTICIPADO _________
ACTA DE INTERVENTORIA X

14

ACTA DE AJUSTE _____________ _______________
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO    1077721 RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02_____ RECURSO No. ______54______ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 1077721 RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402112-02 RECURSO No. ______54______ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 283622 RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02 RECURSO No. ______11______ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 1401423 RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02 RECURSO No. ______11______ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. ______________ VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisor de Contrato de Interventoría

-$                         

3,010,618.40$          

____________________________________________
SUPERVISOR DEL CONTRATO

3,010,618.40$          

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

2252-2021

PERIODO

01 AL 31 DE 
ENERO DEL 2024

-$                         

-$                         

-$                         

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

 

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO



CONTRATO N° 

Acta N° Período 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 6,286,583.20$           

2 6,284,697.60$           

3 6,284,697.60$           

4 -$                            

5 -$                            

6 -$                            

7 -$                            

8 -$                            

18,855,978.40$       

VALOR CON IVA
6,286,583.20$           

6,284,697.60$           

6,284,697.60$           

-$                            

-$                            

-$                            

-$                            

-$                            

18,855,978.40$       

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

INTERVENTOR SUPERVISOR
MARIO CABRERA DUSSAN JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

Representante Legal Supervisor de Contrato de Interventoría

TOTAL DEPARTAMENTO 3

______________________________________________ ___________________________________________

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO DE CALDAS 15,845,360.00$          

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

800.095.461-1 MUNICIPIO 2 RISARALDA 5,281,258.49$               

890.802.650-9 MUNICIPIO 3 BELALCAZAR 5,281,258.49$               

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO DE CALDAS VALOR SIN IVA
890.801.135-2 MUNICIPIO 1 NEIRA 5,282,843.02$               

-$                               

TOTALES $ $ 18,855,978.40$          

-$                               

-$                               

-$                               

RESGUARDO INDÍGENA: TOTUMAL BELALCAZAR 6,284,697.60$               

-$                               

RESGUARDO INDÍGENA: DAMASCO NEIRA 6,286,583.20$               

RESGUARDO INDÍGENA: LA ALBANIA RISARALDA 6,284,697.60$               

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños Subtotal

OBJETO DEL CONTRATO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS
“COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2.”

14 15,845,360.00$       01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

Valor Incluido Iva 18,855,978.40$                                       

Valor basico 

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

2252-2021 CONTRATISTA CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

 

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta 
Anterior

1077721 54 390,000,000.00$         111,875,918.65$         

1077721 54 4,000,000.00$             -$                             

283622 11 605,980,476.00$         47,652,094.00$           

1401423 11 100,000,000.00$         

999,980,476.00$         159,528,012.65$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 
Amortizado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro 
Presupuestal Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

283622 - 23/02/2022  $     605,980,476.00 

 $     378,143,877.60 283622 - 23/02/2022  $     227,836,598.40  $     999,980,476.00 

1077721 - 30/12/2021  $         4,000,000.00 

1077721 - 30/12/2021  $     390,000,000.00 

1 9,079,480.00$         1,725,101.20$          $       10,804,581.20  $         4,085,766.00  $         6,718,815.20 374,058,111.60$     1077721 - 30/12/2021 387,281,184.80$      $     989,175,894.80 

2 26,276,130.00$       4,992,464.70$          $       31,268,594.70  $       11,824,258.50  $       19,444,336.20 362,233,853.10$     283622 - 23/02/2022 208,392,262.20$      $     957,907,300.10 

3 29,876,520.00$       5,676,538.80$          $       35,553,058.80  $       13,444,434.00  $       22,108,624.80 348,789,419.10$     1077721 - 30/12/2021 365,172,560.00$      $     922,354,241.30 

4 33,973,380.00$       6,454,942.20$          $       40,428,322.20  $       15,288,021.00  $       25,140,301.20 333,501,398.10$     1077721 - 30/12/2021 340,032,258.80$      $     881,925,919.10 

5 36,867,420.00$       7,004,809.80$          $       43,872,229.80  $       16,590,339.00  $       27,281,890.80 316,911,059.10$     1077721 - 30/12/2021 312,750,368.00$      $     838,053,689.30 

6 43,750,970.00$       8,312,684.30$          $       52,063,654.30  $       19,687,936.50  $       32,375,717.80 297,223,122.60$     1077721 - 30/12/2021 280,374,650.20$      $     785,990,035.00 

7 37,931,540.00$       7,206,992.60$          $       45,138,532.60  $       17,069,193.00  $       28,069,339.60 280,153,929.60$     1077721 - 30/12/2021 252,305,310.60$      $     740,851,502.40 

8 40,244,200.00$       7,646,398.00$          $       47,890,598.00  $       18,109,890.00  $       29,780,708.00 262,044,039.60$     1077721 - 30/12/2021 222,524,602.60$      $     692,960,904.40 

9 28,456,905.00$       5,406,811.95$          $       33,863,716.95  $       28,456,905.00  $         5,406,811.95 233,587,134.60$     1077721 - 30/12/2021 217,117,790.65$      $     659,097,187.45 

10 27,588,800.00$       5,241,872.00$          $       32,830,672.00  $       27,588,800.00  $         5,241,872.00 205,998,334.60$     1077721 - 30/12/2021 111,875,918.65$      $     626,266,515.45 

283622 - 23/02/2022 208,392,262.20$     

 $       42,015,986.40 283622 - 23/02/2022 166,376,275.80$     

11 -$                         -$                          $                           -    $                           -    $                           -   205,998,334.60$     283622 - 23/02/2022 166,376,275.80$      $     626,266,515.45 

12 -$                         -$                          $                           -    $                           -    $                           -   205,998,334.60$     283622 - 23/02/2022 166,376,275.80$      $     626,266,515.45 

13 99,768,220.00$       18,955,961.80$        $     118,724,181.80  $                           -    $     118,724,181.80 205,998,334.60$     283622 - 23/02/2022 47,652,094.00$        $     507,542,333.65 

1401423 - 20/12/2023 100,000,000.00$     

14 15,845,360.00$       3,010,618.40$          $       18,855,978.40  $       15,845,360.00  $         3,010,618.40 190,152,974.60$     1401423 - 20/12/2023 96,989,381.60$        $     488,686,355.25 

429,658,925.00$     81,635,195.75$       511,294,120.75$     187,990,903.00$     323,303,217.75$     232,168,961.00$     - 256,517,394.25$     488,686,355.25$     

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-128485 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

C-2402-0600-12-0-2402041-02 Nación Principal - Restitución de Recursos

01 AL 31 DE ENERO DEL 
2024

01 AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2023 Pagada

VALOR TOTAL 429,658,925.00$                                         81,635,195.75$                                           511,294,120.75$                                            

OTROS COSTOS DIRECTOS  $                                        109,097,000.00 20,728,430.00$                                           129,825,430.00$                                            
* -$                                                             -$                                                             -$                                                               

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 320,561,925.00$                                         60,906,765.75$                                           381,468,690.75$                                            

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

TOTALES

01 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2022 Pagada

01 AL 31 DE OCTUBRE 
DEL 2022 Pagada

01 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DEL 2022 Pagada

01 AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2022 Pagada

20 AL 31 DE OCTUBRE 
DEL 2023 -

01 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DEL 2023 -

Pagada

Pagada

01 AL 30 DE ABRIL DEL 
2022 Pagada

01 AL 31 DE AGOSTO 
DEL 2022 Pagada

01 AL 30 DE JUNIO DEL 
2022

01 AL 31 DE JULIO DEL 
2022

01 AL 31 DE MAYO DEL 
2022 Pagada

01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

2252-2021

17112023-1630

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - 
CRIDEC (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

INNOVA PROYECTOS SAS

CÓDIGO

16 AL 30 DE MARZO DEL 
2022 Pagada

Mes/Año de Ejecución Observaciones

2021 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Nación Principal

2022 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Nación Principal

2021 NaciónC-2402-0600-12-0-2402112-02 Principal

2023

Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TOTAL

999,980,476.00$                                                 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación                                 
(Nación o Propios)

Indicar si es Contrato Principal o No. De 
Adicional

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES CALDAS

31/01/2024
(Día / Mes / Año)

 

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2252-2021 INTERVENTOR:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

17112023-1630 CONTRATISTA:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 %
 

D
ed

ic
ac

ió
n

 
en

 e
l m

es

Valor 
Cotizado ARL

Clase de 
Riesgo 

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor 

Cotizado EPS

Nombre 
Administradora 
de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación

Valor 
SENA

Valor 
ICBF

1 18.468.702 Ingeniero Residente  $           1,840,000.00 X X X X X X X X X X X X X X 46% CONSORCIO CEEF 
COLOMBIA RURAL

130,000.00$       V SANITAS 28888916 74,700.00$         PORVENIR 28888916 298,700.00$        $              74,700.00 -$                -$                

2 1.070.016.999
Ingeniero Auxiliar 

Interventoría
 $           1,064,000.00 X X X X X X X X X X X 38% CONSORCIO CEEF 

COLOMBIA RURAL
 $       195,100.00 V FAMISANAR 28887976  $       112,100.00 PROTECCIÓN 28887976  $       448,400.00  $            112,100.00  $               -  $               - 

3

4

5

6

7

2,904,000.00$       

El Interventor adjunta la certificación de fecha 19/02/2024     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.  

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: GERSON POLOCHE MOSQUERA Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-128485 TLM Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

INNOVA PROYECTOS SAS

CALDAS

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS CONFAMILIARES

CONTRATO DE OBRA No.:

NOMBRE ARL:

01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la
normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

PABLO ALEJANDRO GRANADA 
VALENCIA

MARIA CAMILA CIFUENTES CRUZ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

Días del Mes

Razón Social del 
Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Observaciones 
(Indicar novedades 

de vacaciones, 
incapacidad, retiros, 

licencias, entre 
otros)

31/1/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

 

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO



FECHA

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: 4 POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR

POR PRÓRROGA

POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN  DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POR NECESIDADES DEL CONTRATO

 2252-2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

2611 DE

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

17112023-1630 CONTRATISTA:

CONCEPTO
COSTO 

MENSUAL
PRIMA REGIONAL

TOTAL 

DEDICACIÓN  

RECURSO       (H / 

Mes)

VALOR TOTAL
COSTO 

MENSUAL

PRIMA 

REGIONAL

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO                  

(H / Mes)
VALOR + -

TOTAL 

DEDICACIÓN  

RECURSO                                           

(H / Mes)

VALOR

TOTAL 

DEDICACIÓN  

RECURSO                          

(H / Mes)

VALOR

1 Director 5,900,000.00$         2.60 15,340,000.00$         2.80  $             16,520,000.00 + 1.65 9,735,000.00$               2.80 16,520,000.00$                    

1 Ingeniero Residente 4,000,000.00$         8.00 32,000,000.00$         10.10  $             40,400,000.00 + 5.00 20,000,000.00$             10.10 40,400,000.00$                    

1 Ingeniero Residente 4,000,000.00$         8.00 32,000,000.00$         1.00  $               4,000,000.00 + 3.55 14,200,000.00$             1.00 4,000,000.00$                      

1 Ingeniero Residente 4,000,000.00$         8.00 32,000,000.00$         1.00  $               4,000,000.00 + 2.50 10,000,000.00$             0.50 2,000,000.00$                      

1 Ingeniero Residente 4,000,000.00$         8.00 32,000,000.00$         0.50  $               2,000,000.00 + 3.00 12,000,000.00$             0.50 2,000,000.00$                      

1 Ingeniero Auxiliar Interventoría 2,800,000.00$         3.00 8,400,000.00$           0.76  $               2,128,000.00 + 2.12 5,936,000.00$               0.98 2,744,000.00$                      

1 Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos 5,300,000.00$         1.30 6,890,000.00$           0.84  $               4,452,000.00 + 1.27 6,731,000.00$               1.06 5,618,000.00$                      

1 Especialista en Estructuras 5,300,000.00$         1.20 6,360,000.00$           0.28  $               1,484,000.00 + 0.96 5,088,000.00$               0.44 2,332,000.00$                      

1 Profesional Ambiental 3,950,000.00$         7.00 27,650,000.00$         0.99  $               3,910,500.00 + 3.10 12,245,000.00$             1.59 6,280,500.00$                      

1 Profesional Social 3,950,000.00$         4.00 15,800,000.00$         1.75  $               6,912,500.00 + 3.10 12,245,000.00$             2.35 9,282,500.00$                      

1 Inspector 1,800,000.00$         7.00 12,600,000.00$         5.95  $             10,710,000.00 + 5.00 9,000,000.00$               5.95 10,710,000.00$                    

1 Inspector 1,800,000.00$         7.00 12,600,000.00$         1.00  $               1,800,000.00 + 3.55 6,390,000.00$               1.00 1,800,000.00$                      

1 Inspector 1,800,000.00$         7.00 12,600,000.00$         0.50  $                  900,000.00 + 3.00 5,400,000.00$               0.50 900,000.00$                        

1 Inspector 1,800,000.00$         7.00 12,600,000.00$         0.50  $                  900,000.00 + 3.00 5,400,000.00$               0.50 900,000.00$                        

1 Inspector SISO 1,800,000.00$         4.00 7,200,000.00$           0.50  $                  900,000.00 + 3.00 5,400,000.00$               1.00 1,800,000.00$                      

1 Inspector SISO 1,800,000.00$         4.00 7,200,000.00$           0.50  $                  900,000.00 + 2.00 3,600,000.00$               0.50 900,000.00$                        

1 Ingeniero Auxiliar Administrativo 2,600,000.00$         8.00 20,800,000.00$         13.50  $             35,100,000.00 + 2.00 5,200,000.00$               10.50 27,300,000.00$                    

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL  $      294,040,000.00  $           137,017,000.00  $          148,570,000.00  $                 135,487,000.00 

FACTOR MULTIPLICADOR 2.34 2.34 2.34 2.34

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

(A)
 $      688,053,600.00  $           320,619,780.00  $          347,653,800.00  $                 317,039,580.00 

CANT. CONCEPTO COSTO UNIDAD

TOTAL 

DEDICACIÓN  

RECURSO

VALOR TOTAL COSTO 
UNIDAD DE 

PAGO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO

VALOR + -

TOTAL 

DEDICACIÓN  

RECURSO

VALOR

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO

VALOR

1 Viáticos Director y Especialistas  $           150,000.00 Día 105.00 15,750,000.00$         1.27 190,500.00$                  + 21.00 3,150,000.00$               11.27 1,690,500.00$                      

1

Camioneta o campero de más de 2000c.c.

modelo 2012 en adelante (incluye conductor,

peajes y combustible)

 $        4,900,000.00 Mes 8.00 39,200,000.00$         10.10 49,490,000.00$              + 5.00 24,500,000.00$             10.10 49,490,000.00$                    

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en

adelante, incluye combustible y SOAT)
 $           700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           5.16 3,612,000.00$                + 5.00 3,500,000.00$               5.16 3,612,000.00$                      

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en

adelante, incluye combustible y SOAT)
 $           700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           1.00 700,000.00$                  + 5.00 3,500,000.00$               1.00 700,000.00$                        

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en

adelante, incluye combustible y SOAT)
 $           700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           1.00 700,000.00$                  + 3.50 2,450,000.00$               0.50 350,000.00$                        

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en

adelante, incluye combustible y SOAT)
 $           700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           1.00 700,000.00$                  + 2.50 1,750,000.00$               0.50 350,000.00$                        

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en

adelante, incluye combustible y SOAT)
 $           700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           0.50 350,000.00$                  + 2.50 1,750,000.00$               0.00 -$                                     

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en

adelante, incluye combustible y SOAT)
 $           700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           0.50 350,000.00$                  + 2.50 1,750,000.00$               0.00 -$                                     

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en

adelante, incluye combustible y SOAT)
 $           700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           0.50 350,000.00$                  + 2.50 1,750,000.00$               0.00 -$                                     

1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en

adelante, incluye combustible y SOAT)
 $           700,000.00 Mes 8.00 5,600,000.00$           0.50 350,000.00$                  + 2.50 1,750,000.00$               0.00 -$                                     

1
Trabajo de topografía (incluye personal, equipo

y transporte)
 $        6,300,000.00 Mes 4.00 25,200,000.00$         4.23 26,649,000.00$              + 3.00 18,900,000.00$             4.73 29,799,000.00$                    

1
Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y

concretos
 $           500,000.00 GL 8.00 4,000,000.00$           3.12 1,560,000.00$                + 5.00 2,500,000.00$               3.12 1,560,000.00$                      

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

4.55

3.50

3.50

16

17

 $                                                                    (3,273,015.00)DESCUENTO POR AJUSTE AL FACTOR MULTIPLICADOR EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO CIRCULAR (OAJ 56044 DEL 25/09/2019) EMITIDO POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INVIAS PLANTA CENTRAL

2,100,000.00$            

6,300,000.00$            

 $       285,587,000.00 

 $       668,273,580.00 

4,200,000.00$            

2,100,000.00$            

2,100,000.00$            

5

12

13

14

3.50

3.50

4.85

10.95

4.099

(3,273,015.00)$                                               

21

7,112,000.00$            

45,549,000.00$          

4,060,000.00$            

73,990,000.00$          

3.50

3,150,000.00$            

2,450,000.00$            

6,300,000.00$            

2.50 4,500,000.00$            

3.00

3,340,500.00$            

6.00

4.50

8,190,000.00$            

22.27

3.00

2,100,000.00$            

3.50

15.50 40,300,000.00$          

10.16

4.45 26,255,000.00$          

8,064,000.00$            

11,183,000.00$          

18,200,000.00$          

14,000,000.00$          

14,000,000.00$          

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1

18

No. de ORDEN

CANT.

CUATRO PUNTO 

CINCO (4.5) MESES

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

FECHA DE REANUDACIÓN:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 

CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS “COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2.”

30/12/2023FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

ACTUALIZACIÓN COSTOS 

Y TARIFAS 

999,980,476.00$       

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta 

de Costos No. 13 de fecha diciembre de 

2023

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONDICIONES ACTUALIZADAS

INNOVA PROYECTOS SAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

PLAZO ACUMULADO:

1

1 de 2

VERSIÓN

PÁGINA

29/12/2023

CALDASSUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-9-FR-1

20/10/2023

DOCE (12) MESES

(Indique día/mes/año)

-$                                               

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

19,710,000.00$          

6,300,000.00$            

15.10

2.88

2.11

1.24 6,572,000.00$            

16,155,500.00$          

19,157,500.00$          

4.55

VALOR 

60,400,000.00$          

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO UTILIZADO

15.10

2.34

VALOR

TOTAL DEDICACIÓN  RECURSO 

UTILIZADO                                                               

(H / Mes)

CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de 

15 de diciembre de 2023

16/03/2022

999,980,476.00$       

No. de ORDEN

PRESENTES
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

(Indique día/mes/año)

24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 

OBJETO:  

(Según contrato principal)

3/01/2023

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.:

INTERVENTOR: CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

(En meses según contrato principal)

29

25

3.00

3.00

7.23

8.12

6

15

28

26

27

10

CONTRATO DE OBRA No:

8

1/08/2023

(Indicar día/mes/año)

7

OTROS COSTOS DIRECTOS

2

11

MODIFICACIONES

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

20

22

19

23

3

 $                                                    (1,371,720.00) $                                           (1,901,295.00)

4



1
Oficina/campamento (incluye dotación y

servicios públicos)
 $           850,000.00 Mes 8.00 6,800,000.00$           10.50 8,925,000.00$                + 5.00 4,250,000.00$               10.50 8,925,000.00$                      

1
Transportes aéreos, marítimos y/o terrestres

(incluye peajes y combustible)
 $           850,000.00 Mes 8.00 6,800,000.00$           3.21 2,728,500.00$                + 5.00 4,250,000.00$               3.21 2,728,500.00$                      

1
Edición de informes, papelería, reproducción de 

documentos, planos, fotografías, etc.
 $           300,000.00 Mes 8.00 2,400,000.00$           0.50 150,000.00$                  + 1.57 471,000.00$                 0.30 90,000.00$                          

1 Bolsa insumos de Bioseguridad  $        3,156,128.00 GL 1.00 3,156,128.00$           0.00 -$                               -$                              0.00 -$                                     

1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,

correo, internet, etc.)
 $           320,000.00 Mes 8.00 2,560,000.00$           2.05 656,000.00$                  + 2.80 896,000.00$                 2.35 752,000.00$                        

1
Veedurias Ciudadanas (Pago Según

Comprobante)
 $           200,000.00 Mes 8.00 1,600,000.00$           0.76 152,000.00$                  + 2.94 588,000.00$                 0.00 -$                                     

Ajuste al peso y/o valor remanente 423,988,243.00$            (423,987,080.00)$          -$                                     

 $      152,266,128.00  $           521,601,243.00  $         (346,282,080.00)  $                 100,047,000.00 

* 840,319,728.00$       840,319,728.00$            -$                              413,813,565.00$                  

* 159,660,748.00$       159,660,748.00$            -$                              78,624,577.35$                    

* 999,980,476.00$       999,980,476.00$            -$                              492,438,142.35$                  

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

840,319,728.00$     159,660,748.00$       999,980,476.00$     INICIAL 4.50

413,813,565.00$     78,624,577.35$        492,438,142.35$     ADICIONAL 7.50

-$                        -$                         -$                        ACUMULADO 12.00

426,506,163.00$     81,036,170.65$        507,542,333.65$     FALTANTE 1.00

Mediante comunicación escrita No. INV-CIC-2252-2021-189 de fecha 18 de diciembre de 2023 el interventor solicita lo siguiente:

En concordancia con lo mencionado en el presente escrito, y que el contrato de la interventoría No. 2252-2021 tiene fecha de finalización el 30 de diciembre de 2023. Con el ánimo de dar continuidad al seguimiento y acompañamiento de las obras objeto del convenio No. 1266 de 2021 suscrito entre la gobernación de Caldas y el INVIAS; mediante el cual se contempló la ejecución de las obras en ocho (08) 

municipios del departamento de Caldas asegurando el mejoramiento de vías terciarias en resguardos, parcialidades y asentamientos indígenas en varias subregiones del departamento, a través de placa huella y caminos ancestrales.

Esta interventoría presenta a consideración de la entidad solicitud de prórroga por un término de cinco (5) meses, contados a partir del 31 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024, con el fin de realizar el seguimiento y control de las obras derivadas en el marco del convenio 1266-2021 y garantizar su supervisión hasta su recibo definitivo y liquidación de los siguientes procesos, los cuales, dos de tres 

contratos están siendo contratados por la Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Infraestructura:	

-	Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SAMC-SI-051-2023

Objeto: MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD, CARTAMA Y ANSEA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Valor: $ 953.378.313,26. Según cronograma se adjudicaba el 2/11/2023.

Estado: Proceso cancelado, debido a que fue declarado desierto mediante Resolución 5070- 4 por parte de la Gobernación el 14 de noviembre de 2023 que se adjunta como soporte, En consecuencia, mediante comunicación con radicado No DS-1289 del 28 de noviembre de 2023, la Gobernación de Caldas se compromete por escrito a llevar a cabo la selección del contratista de obra para la rehabilitación de 

los corredores rurales ubicados en los resguardos indígenas ANSEA DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA y PARCIALIDAD INDIGENA CARTAMA DEL MUNICIPIO DE MARMATO mediante el proceso de licitación pública que inicio para adelantar la contratación en un cuarto modulo, de la siguiente forma:

Se propuso entonces adelantar dos (2) procesos de selección abreviada SAMC-SI-051-2023 y SAMC-SI-052-2023 de los cuales se adjudicó el SAMC-SI-052-2023 el 7 de noviembre de 2023 (…) SAMC-SI-051-2023 al cual se presentaron 3 proponentes, resulto desierto toda vez que dos de los proponentes no cumplieron con los requisitos habilitantes y el proponente habilitado, incurrió en causal de rechazo 

por variar los ítems inmodificables de la oferta económica.

Con lo anterior, y teniendo en cuenta que la adjudicación de la licitación LP-SI-024-2023 se realizará el 30 de enero del 2024, se requerirá del acompañamiento de la interventoría para la correcta ejecución de las obras, adicionalmente se pretende agregar en la etapa de pliegos definitivos de la presente licitación, un cuarto modulo comprendido por los municipios de Anserma, Filadelfia y Marmato, puesto que 

corresponde a la selección abreviada de mínima cuantía que quedó desierta.

-	Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SAMC-SI-052-2023

Objeto: “MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, (RESGUARDOS INDIGENAS LA ALBANIA, TOTUMAL Y DAMASCO) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Valor: $815.513.513,73

Fecha de adjudicación: 07 de noviembre del 2023

Contrato: 17112023-1630 - 2023

Contratista: INNOVA PROYECTOS SAS

Estado: Orden de inicio el 01 de diciembre del 2023

Metas físicas programadas a ejecutar en el Contrato de Obra 17112023-1630 de 2023: 

Municipio: Risaralda

-	Resguardo: La Albania

-	Tipo de Intervención: Placa Huella

-	Longitud total a intervenir: 285 ml

Municipio: Belalcazar

-	Resguardo: Totumal

-	Tipo de Intervención: Placa Huella

-	Longitud total a intervenir: 95 ml

-	Alcantarillas: Una (1) unidad _ Transversal de 36” de Concreto

Municipio: Neira

-	Resguardo: Damasco

-	Tipo de Intervención: Placa Huella

-	Longitud total a intervenir: 200 ml

-	Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SAMC-SI-052-2023

-	Contrato: 17112023-1630 - 2023

-	Contratista: INNOVA PROYECTOS SAS

Meta física programada: 11,84%

Valor programado: $96.556.800,03

Meta física ejecutada: 0,00%

Valor ejecutado: $0,00

*Contrato de Obra No. 07022022-0897*

Meta física ejecutada: 5,6%

Valor pagado actas de obra: $454’635.135,01

Meta física ejecutada según informe de gobernación: 5,23$

Valor: $424.847.817,58

-	Justificación del atraso 

Mediante oficio remitido a la Gobernación de Caldas con fecha del 18 de diciembre de 2023, el Contratista de Obra INNOVA PROYECTOS SAS, solicitó una prórroga de cuatro (4) meses calendarios para la terminación del contrato, justificada bajo las siguientes circunstancias:

 

•	Que, de acuerdo por el Contratista de Obra, rectifica que por la temporada decembrina las comunidades no se encuentran de acuerdo en realizar cierres de vías, las cuales son necesarias para llevar a cabo el objeto contractual del contrato de la referencia. 

•	Es escaso la mano de obra de personal en la región por las obras que se realizan cerca al área de influencia. 

•	El ingreso hacia las comunidades para la ejecución del proyecto es complejo, dado que se debe acordar con los líderes de estas comunidades para su respectiva aprobación. 

•	El componente social, (Actas de vecindad, Socialización del Proyecto para estas comunidades) esta aproximadamente de dos meses a dos meses y medio.

•	De acuerdo a los dos numerales anteriores, y por la experiencia propia y de contratistas anteriores, el manejo de esta clase de comunidades es diferente, lo que hace que el tiempo del trabajo social sea más amplio y sensible, generando un tiempo mayor y prudente para dar el manejo optimo. 

•	Que, para dar inicio a las actividades de ejecución de la obra, se necesita el levantamiento topográfico, de los puntos a intervenir, actividad que tiene una duración de un mes a mes y medio. 

•	De acuerdo a lo anterior y sumado a la seguridad, recomendaciones de esta y experiencias de otros contratistas que han trabajado en proyectos similares en estas zonas y con esta clase de comunidades, se tiene que, el proyecto cuenta con trece puntos, repartidos en tres comunidades y dos municipios, para lo cual la logística del contratista en cuando a maquinaria, equipo y personal, no da para una 

intervención simultánea, sino que a lo contrario se debe ejecutar por etapas. 

-	Acciones adelantadas por la Interventoría

En el marco de sus obligaciones contractuales, esta Interventoría se permite informar las acciones realizadas referente al seguimiento y control al Contrato de Obra No. 17112023-1630 – 2023, con el fin de velar por el cumplimiento del mismo, tal y como se pasará a exponer:

•	El 29 de noviembre de 2023, mediante oficio INV-CIC-2252-2021-180, se solicita al contratista de obra presentar lo siguiente: “(…) con el fin de velar por el cumplimiento del mismo; tal como lo dispone el numeral 8.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA del pliego de condiciones del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-SI-052-2023. 

Esta Interventoría solicita al Contratista la presentación a la supervisión e interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación: Hojas de vida del personal profesional, relación del equipo mínimo obligatorio, análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio 

físico y magnético), programa de obra (en medio físico y magnético), plan de manejo de tránsito – PMT (en medio magnético), programa de inversiones (en medio físico y magnético), flujo de caja (en medio físico y magnético), programa de generación de empleo, instalaciones provisionales, plan de calidad (en medio físico y magnético) y programa de adaptación de la guía ambiental – PAGA (en medio 

magnético)”

•	El 11 de diciembre de 2023, el contratista vía correo electrónico envía para revisión y concepto de la Interventoría las hojas de vida del profesional ingeniero residente, SISO, trabajadora social, tecnólogo en construcción y topógrafo, documentación que una vez revisada conforme a lo establecido en los documentos del proyecto; esta interventoría mediante oficio INV-CIC-2252-2021-185 del 12 de diciembre de 

2023, solicitó complementar la información allegada teniendo en cuenta que hacían falta documentos tales como: copia de la cedula de ciudadanía, copia del diploma profesional, copia de la matricula vigente y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios a través de la comunicación. Además, se reitera al Contratista de Obra, remitir la información relacionada en el oficio INV-CIC-2252-2021-180 y el 

desglose del componente de administración del A.I.U, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, a partir de la recepción de la presenta comunicación, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

•	El 11 de diciembre de 2023, el contratista vía correo electrónico envía para revisión y concepto de la Interventoría el equipo mínimo obligatorio; esta interventoría mediante oficio INV-CIC-2252-2021-186 del 12 de diciembre de 2023, solicitó complementar la información allegada teniendo en cuenta que hacían falta documentos tales como: Registro fotográfico, fecha de recepción, certificado de último 

mantenimiento, tarjeta de propiedad o registro de importación, revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, seguro obligatorio SOAT, lo anterior se solicitó a INNOVA PROYECTOS SAS subsanar antes del 15 de diciembre de 2023.

•	El 11 de diciembre de 2023, el contratista vía correo electrónico envía para revisión y concepto de la Interventoría la solicitud de prorroga No. 1 al Contrato No. 17112023-1630 por un plazo de cinco (5) meses contados a partir del 31 de diciembre de 2023. Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-187 del 13 de diciembre de 2023 esta Interventoría recomendó a INNOVA PROYECTOS SAS revisar el plazo solicitado 

toda vez que, de acuerdo con la experiencia del equipo profesional de la Interventoría, se considera que la propuesta de cinco (5) meses de prórroga esta sobreestimada, teniendo en cuenta el alcance del proyecto, además se solicita que la solicitud de prorroga se acompañe de los siguientes documentos: solicitud de prórroga del contrato de obra No 17112023-1630 con justificación que incluya los aspectos 

técnicos, jurídicos, financieros, presupuestales, ambientales, sociales, y otros según el caso, reprogramación del programa de inversiones y programa de obra actualizado, soporte de las externalidades que conllevan a la solicitud de prórroga al contrato de la referencia y copia de las garantías y seguros contractuales actualizados. 

-	Licitación pública LP-SI-024-2023

Objeto: “MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO

REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS”

Adjudicación del contrato de obra: 30 de enero de 2024.

•	Módulo 1

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.625 KM DE PLACA HUELLA Y 1.617 KM DE CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA) ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA)

Valor: $2.885.619.684,49 Supia y Riosucio

•	Modulo 2

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 2.033 KM DE PLACA HUELLA Y 3.862 KM DE CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: CAÑAMOMO-LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO.

Valor: $3.853.668.450,16

1,552,000.00$            

740,000.00$              

2.07

13,175,000.00$          

999,980,476.00$        

0.00

4.85

3.70

-$                           

6,978,500.00$            

621,000.00$              
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840,319,728.00$        Subtotal costos básicos Subtotal costos básicos (C) = (A) + (B)

IVA (D) = (C) *  (% IVA)

Costo Total = (C) + (D)

1,163.00$                  
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VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DICIEMBRE DE 2022:

VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):

SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:

PLAZO EN MESESBALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

159,660,748.00$        

 $       175,319,163.00 

8.21

32

30 15.50

33

31



NOTAS: 

2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,                     

 

Firma Firma Firma: NA Firma

Nombre: MARIO CABRERA SUSSAN Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO Nombre: Nombre:  PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN

Representante Legal o su Apoderado Interventor Supervisor del Contrato de Interventoría Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 881 CPE Matrícula Profesional No.: 17202-21600C LD Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 08202-54602

Revisión:

Director Territorial Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO Firma

Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: LUZ ANGELA LOZANO PARRA Firma

Matrícula Profesional No.: 17202-82395 CLD (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Mediante comunicación escrita No. INV-CIC-2252-2021-189 de fecha 18 de diciembre de 2023 el interventor solicita lo siguiente:

En concordancia con lo mencionado en el presente escrito, y que el contrato de la interventoría No. 2252-2021 tiene fecha de finalización el 30 de diciembre de 2023. Con el ánimo de dar continuidad al seguimiento y acompañamiento de las obras objeto del convenio No. 1266 de 2021 suscrito entre la gobernación de Caldas y el INVIAS; mediante el cual se contempló la ejecución de las obras en ocho (08) 

municipios del departamento de Caldas asegurando el mejoramiento de vías terciarias en resguardos, parcialidades y asentamientos indígenas en varias subregiones del departamento, a través de placa huella y caminos ancestrales.

Esta interventoría presenta a consideración de la entidad solicitud de prórroga por un término de cinco (5) meses, contados a partir del 31 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024, con el fin de realizar el seguimiento y control de las obras derivadas en el marco del convenio 1266-2021 y garantizar su supervisión hasta su recibo definitivo y liquidación de los siguientes procesos, los cuales, dos de tres 

contratos están siendo contratados por la Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Infraestructura:	

-	Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SAMC-SI-051-2023

Objeto: MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), (RESGUARDOS INDIGENAS LA SOLEDAD, CARTAMA Y ANSEA) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Valor: $ 953.378.313,26. Según cronograma se adjudicaba el 2/11/2023.

Estado: Proceso cancelado, debido a que fue declarado desierto mediante Resolución 5070- 4 por parte de la Gobernación el 14 de noviembre de 2023 que se adjunta como soporte, En consecuencia, mediante comunicación con radicado No DS-1289 del 28 de noviembre de 2023, la Gobernación de Caldas se compromete por escrito a llevar a cabo la selección del contratista de obra para la rehabilitación de 

los corredores rurales ubicados en los resguardos indígenas ANSEA DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA y PARCIALIDAD INDIGENA CARTAMA DEL MUNICIPIO DE MARMATO mediante el proceso de licitación pública que inicio para adelantar la contratación en un cuarto modulo, de la siguiente forma:

Se propuso entonces adelantar dos (2) procesos de selección abreviada SAMC-SI-051-2023 y SAMC-SI-052-2023 de los cuales se adjudicó el SAMC-SI-052-2023 el 7 de noviembre de 2023 (…) SAMC-SI-051-2023 al cual se presentaron 3 proponentes, resulto desierto toda vez que dos de los proponentes no cumplieron con los requisitos habilitantes y el proponente habilitado, incurrió en causal de rechazo 

por variar los ítems inmodificables de la oferta económica.

Con lo anterior, y teniendo en cuenta que la adjudicación de la licitación LP-SI-024-2023 se realizará el 30 de enero del 2024, se requerirá del acompañamiento de la interventoría para la correcta ejecución de las obras, adicionalmente se pretende agregar en la etapa de pliegos definitivos de la presente licitación, un cuarto modulo comprendido por los municipios de Anserma, Filadelfia y Marmato, puesto que 

corresponde a la selección abreviada de mínima cuantía que quedó desierta.

-	Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SAMC-SI-052-2023

Objeto: “MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, (RESGUARDOS INDIGENAS LA ALBANIA, TOTUMAL Y DAMASCO) EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Valor: $815.513.513,73

Fecha de adjudicación: 07 de noviembre del 2023

Contrato: 17112023-1630 - 2023

Contratista: INNOVA PROYECTOS SAS

Estado: Orden de inicio el 01 de diciembre del 2023

Metas físicas programadas a ejecutar en el Contrato de Obra 17112023-1630 de 2023: 

Municipio: Risaralda

-	Resguardo: La Albania

-	Tipo de Intervención: Placa Huella

-	Longitud total a intervenir: 285 ml

Municipio: Belalcazar

-	Resguardo: Totumal

-	Tipo de Intervención: Placa Huella

-	Longitud total a intervenir: 95 ml

-	Alcantarillas: Una (1) unidad _ Transversal de 36” de Concreto

Municipio: Neira

-	Resguardo: Damasco

-	Tipo de Intervención: Placa Huella

-	Longitud total a intervenir: 200 ml

-	Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SAMC-SI-052-2023

-	Contrato: 17112023-1630 - 2023

-	Contratista: INNOVA PROYECTOS SAS

Meta física programada: 11,84%

Valor programado: $96.556.800,03

Meta física ejecutada: 0,00%

Valor ejecutado: $0,00

*Contrato de Obra No. 07022022-0897*

Meta física ejecutada: 5,6%

Valor pagado actas de obra: $454’635.135,01

Meta física ejecutada según informe de gobernación: 5,23$

Valor: $424.847.817,58

-	Justificación del atraso 

Mediante oficio remitido a la Gobernación de Caldas con fecha del 18 de diciembre de 2023, el Contratista de Obra INNOVA PROYECTOS SAS, solicitó una prórroga de cuatro (4) meses calendarios para la terminación del contrato, justificada bajo las siguientes circunstancias:

 

•	Que, de acuerdo por el Contratista de Obra, rectifica que por la temporada decembrina las comunidades no se encuentran de acuerdo en realizar cierres de vías, las cuales son necesarias para llevar a cabo el objeto contractual del contrato de la referencia. 

•	Es escaso la mano de obra de personal en la región por las obras que se realizan cerca al área de influencia. 

•	El ingreso hacia las comunidades para la ejecución del proyecto es complejo, dado que se debe acordar con los líderes de estas comunidades para su respectiva aprobación. 

•	El componente social, (Actas de vecindad, Socialización del Proyecto para estas comunidades) esta aproximadamente de dos meses a dos meses y medio.

•	De acuerdo a los dos numerales anteriores, y por la experiencia propia y de contratistas anteriores, el manejo de esta clase de comunidades es diferente, lo que hace que el tiempo del trabajo social sea más amplio y sensible, generando un tiempo mayor y prudente para dar el manejo optimo. 

•	Que, para dar inicio a las actividades de ejecución de la obra, se necesita el levantamiento topográfico, de los puntos a intervenir, actividad que tiene una duración de un mes a mes y medio. 

•	De acuerdo a lo anterior y sumado a la seguridad, recomendaciones de esta y experiencias de otros contratistas que han trabajado en proyectos similares en estas zonas y con esta clase de comunidades, se tiene que, el proyecto cuenta con trece puntos, repartidos en tres comunidades y dos municipios, para lo cual la logística del contratista en cuando a maquinaria, equipo y personal, no da para una 

intervención simultánea, sino que a lo contrario se debe ejecutar por etapas. 

-	Acciones adelantadas por la Interventoría

En el marco de sus obligaciones contractuales, esta Interventoría se permite informar las acciones realizadas referente al seguimiento y control al Contrato de Obra No. 17112023-1630 – 2023, con el fin de velar por el cumplimiento del mismo, tal y como se pasará a exponer:

•	El 29 de noviembre de 2023, mediante oficio INV-CIC-2252-2021-180, se solicita al contratista de obra presentar lo siguiente: “(…) con el fin de velar por el cumplimiento del mismo; tal como lo dispone el numeral 8.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA del pliego de condiciones del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-SI-052-2023. 

Esta Interventoría solicita al Contratista la presentación a la supervisión e interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación: Hojas de vida del personal profesional, relación del equipo mínimo obligatorio, análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio 

físico y magnético), programa de obra (en medio físico y magnético), plan de manejo de tránsito – PMT (en medio magnético), programa de inversiones (en medio físico y magnético), flujo de caja (en medio físico y magnético), programa de generación de empleo, instalaciones provisionales, plan de calidad (en medio físico y magnético) y programa de adaptación de la guía ambiental – PAGA (en medio 

magnético)”

•	El 11 de diciembre de 2023, el contratista vía correo electrónico envía para revisión y concepto de la Interventoría las hojas de vida del profesional ingeniero residente, SISO, trabajadora social, tecnólogo en construcción y topógrafo, documentación que una vez revisada conforme a lo establecido en los documentos del proyecto; esta interventoría mediante oficio INV-CIC-2252-2021-185 del 12 de diciembre de 

2023, solicitó complementar la información allegada teniendo en cuenta que hacían falta documentos tales como: copia de la cedula de ciudadanía, copia del diploma profesional, copia de la matricula vigente y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios a través de la comunicación. Además, se reitera al Contratista de Obra, remitir la información relacionada en el oficio INV-CIC-2252-2021-180 y el 

desglose del componente de administración del A.I.U, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, a partir de la recepción de la presenta comunicación, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

•	El 11 de diciembre de 2023, el contratista vía correo electrónico envía para revisión y concepto de la Interventoría el equipo mínimo obligatorio; esta interventoría mediante oficio INV-CIC-2252-2021-186 del 12 de diciembre de 2023, solicitó complementar la información allegada teniendo en cuenta que hacían falta documentos tales como: Registro fotográfico, fecha de recepción, certificado de último 

mantenimiento, tarjeta de propiedad o registro de importación, revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, seguro obligatorio SOAT, lo anterior se solicitó a INNOVA PROYECTOS SAS subsanar antes del 15 de diciembre de 2023.

•	El 11 de diciembre de 2023, el contratista vía correo electrónico envía para revisión y concepto de la Interventoría la solicitud de prorroga No. 1 al Contrato No. 17112023-1630 por un plazo de cinco (5) meses contados a partir del 31 de diciembre de 2023. Mediante oficio INV-CIC-2252-2021-187 del 13 de diciembre de 2023 esta Interventoría recomendó a INNOVA PROYECTOS SAS revisar el plazo solicitado 

toda vez que, de acuerdo con la experiencia del equipo profesional de la Interventoría, se considera que la propuesta de cinco (5) meses de prórroga esta sobreestimada, teniendo en cuenta el alcance del proyecto, además se solicita que la solicitud de prorroga se acompañe de los siguientes documentos: solicitud de prórroga del contrato de obra No 17112023-1630 con justificación que incluya los aspectos 

técnicos, jurídicos, financieros, presupuestales, ambientales, sociales, y otros según el caso, reprogramación del programa de inversiones y programa de obra actualizado, soporte de las externalidades que conllevan a la solicitud de prórroga al contrato de la referencia y copia de las garantías y seguros contractuales actualizados. 

-	Licitación pública LP-SI-024-2023

Objeto: “MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO

REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC – (ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS”

Adjudicación del contrato de obra: 30 de enero de 2024.

•	Módulo 1

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.625 KM DE PLACA HUELLA Y 1.617 KM DE CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAUROMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA) ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA)

Valor: $2.885.619.684,49 Supia y Riosucio

•	Modulo 2

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 2.033 KM DE PLACA HUELLA Y 3.862 KM DE CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: CAÑAMOMO-LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO.

Valor: $3.853.668.450,16

NA

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de

condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

Firmado digitalmente 

por JULIO ENRIQUE 

GUEVARA JARAMILLO

Firmado digitalmente 

por JULIO ENRIQUE 

GUEVARA JARAMILLO

Firmado 
digitalmente 
por PATRICIA 
INES MORALES 
PADRON
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 

PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 
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Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca 

Celular: 3134239264 – 3133352947 
e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com 

  

 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

 

Yo, MARIO CABRERA DUSSAN, identificado con C.C. 17.087.167 de Bogotá, en 
mi condición de Representante Legal del CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 
identificado con NIT 901.550.980-0, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO 
certifico el pago de los aportes salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello 
hubiere lugar; correspondiente a la nómina del periodo comprendido entre el 01 al 
31 de enero de 2024.  
 
La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para el 
Contrato de Interventoría No. 2252 de 2021, correspondiente al Acta de Costos 
N°14 periodo del 01 al 31 de enero de 2024, cuyo Objeto es INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS 
RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC 
EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2 
 
 
Dado en Viterbo (Caldas) al diecinueve (19) del mes de febrero de 2024. 
 
 

 
Atentamente., 
 
 
  
 
___________________________________ 
MARIO CABRERA DUSSAN  
REPRESENTANTE LEGAL 
C.C. 17.087.167 DE BOGOTÁ 



 

 

CERTIFICADO PARAFISCALES 

 

 

El suscrito supervisor del contrato No 2252 de 2021, que tiene por objeto 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES 

EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL 

INDIGENA 􀂱 CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, certifica que revisó y 

dio el visto bueno a los pagos realizados por concepto de seguridad social y 

parafiscales del personal utilizado en el desarrollo del contrato. Lo anterior, para el 

periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2024, periodo correspondiente 

al Acta de Costos No. 14. 

 

 

 

 

 

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 

Supervisor del Contrato 

MP: 17202-21600 CLD 

 

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO
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Carrera 9 # 4-49 – Riosucio, Caldas 
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Celular: 3134239264 – 3133352947 
e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR O GESTOR TÉCNICO 

DE LA VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES 
PARAFISCALES 
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Carrera 9 # 4-49 – Riosucio, Caldas 
Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca 

Celular: 3134239264 – 3133352947 
e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14821347218

     9 0 1 5 5 0 9 8 0 0 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

COLOMBIA 1 6 9 Cundinamarca 2 5 Tabio 7 8 5

CL 9   0   100 CA 2 SEC EL HATO BARRIO LOS ANDES
consorcioceefcolombiarural@gmail.com

                3 1 3 4 2 3 9 2 6 4       3 0 0 6 1 5 1 4 2 6

7 1 1 2 2 0 2 1 1 1 2 3                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 04 - 01 / 12 : 17: 45

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
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68. Sin personería jurídica
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económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP
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-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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109. DV 110. Razón social representante legal

5
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento
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119. Razón social
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre
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154. Primer nombre
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133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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136. Tipo de documento
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149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2
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05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                         
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FERNANDEZ RODRIGUEZ HECTOR DAVID 

Representante legal Certificado
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71. Clase
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municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza
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85. Extranjero %
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87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado
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Item
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Vinculación económica
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170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
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Documento 2. Reforma1. Constitución
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Entidad de vigilancia y control
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Estado y Beneficio
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)
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109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14744023216
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14730016943

     8 6 0 0 4 3 8 8 1 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Cundinamarca 2 5 Tabio 7 8 5

CL 9   0   100 CA 2 SEC EL HATO BRR LOS ANDES
citecoficinacentral@gmail.com

                3 1 3 4 2 3 9 2 6 4                 

7 1 1 2 2 0 1 3 0 3 2 2 4 1 1 2 2 0 1 3 0 3 2 2 7 7 1 0 7 7 3 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                                     
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de
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Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14730016943
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14731862754

     9 0 0 9 6 8 9 0 4 2 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

ESTUTEC S A S

COLOMBIA 1 6 9 Cundinamarca 2 5 Tabio 7 8 5

CL 9    0   100 CA 2 SEC EL HATO BRR LOS ANDES
estutecsas@gmail.com

                3 1 3 4 2 3 9 2 6 4                 

7 1 1 2 2 0 1 6 0 4 0 6 4 1 1 2 2 0 1 6 0 4 0 6 7 7 1 0              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                         

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 01 - 20 / 21 : 26: 37

CABRERA DUSSAN MARIO  

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14731862754

     9 0 0 9 6 8 9 0 4 2 Impuestos de Bogotá 3 2
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Representación
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14761321192

     9 0 1 4 5 0 7 1 0 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

EC CONSULTORIA SAS

COLOMBIA 1 6 9 Cundinamarca 2 5 Tabio 7 8 5

CL 9   0   100 CA 2 SEC EL HATO BRR LO ANDES
citeccomercial@gmail.com

                3 1 3 4 2 3 9 2 6 4                 

7 1 1 2 2 0 2 1 0 1 2 8                              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 05 - 22 / 15 : 41: 07

CABRERA DUSSAN MARIO  

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14761321192

     9 0 1 4 5 0 7 1 0 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 1 2 8         

    

0 3   

2 0 2 1 0 2 0 1         
0 0 0 3 3 3 0 9 0 2           

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 0 1 2 8         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 0  

   

   

   

   

2 0 2 1 0 3 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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Representación
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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SALARIO BÁSICO DÍAS SALARIO DEVENGADO APORTES SALUD APORTES PENSIÓN TOTAL DEDUCCIONES

PABLO ALEJANDRO GRANADA 

VALENCIA
18.468.702               

 INGENIERO 

RESIDENTE  
4.000.000$       14 1.866.667$      74.667$       74.667$       149.333$       1.717.333$       

MARÍA CAMILA CIFUENTES 

CRUZ
1.070.016.999           

 INGENIERA 

AUXILIAR  
2.800.000$       18 1.680.000$      67.200$       67.200$       134.400$       1.545.600$       

NIT: 901.550.980-0

TOTAL 

RECIBI CONFORME

NOMINA  PARA EL PAGO EMPLEADOS 

PERIODO:  DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO IDENTIFICACIÓN NETO PAGADOCARGO

DEVENGADO DEDUCCIONES

CONTRATO 2252 DE 2021

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS 

QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO 
DE CALDAS “COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2.

3.546.667 $    141.867 $    141.867 $       $    6.800.000 $      283.733    $      3.262.933



NIT: 901.550.980-0

               

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

DIAS TRABAJADOS: 14

CARGO:

SUELDO BASICO 1.866.667     SALUD 74.667          

AUXILIO DE TRANSPORTE -                    PENSION 74.667          

HORAS EXTRAS -                    FONDO SOLIDARIDAD -                    

0 -                    RETENCIÓN EN LA FUENTE -                    

TOTAL DEVENGADO 1.866.667$   TOTAL DEDUCCIONES 149.333$      

NETO  A PAGAR

RECIBI CONFORME

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

PESOS M/TE

 $               1.717.333 

DEVENGADO DEDUCCIONES

PABLO ALEJANDRO 

GRANADA VALENCIA

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA 

INGENIERO RESIDENTE 

NOMBRE:               CEDULA NUMERO: 18.468.702       

CONTRATO 2252 DE 2021

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES 

EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL 
INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “COLOMBIA 

RURAL”. GRUPO 2.

C.C. 18.468.702



NIT: 901.550.980-0

               

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

DIAS TRABAJADOS: 18

CARGO:

SUELDO BASICO 1.680.000     SALUD 67.200          

AUXILIO DE TRANSPORTE -                    PENSION 67.200          

HORAS EXTRAS -                    FONDO SOLIDARIDAD -                    

-                    RETENCIÓN EN LA FUENTE -                    

TOTAL DEVENGADO 1.680.000$   TOTAL DEDUCCIONES 134.400$      

NETO  A PAGAR

RECIBI CONFORME

C.C. 1.070.016.999

INGENIERA AUXILIAR 

DEVENGADO DEDUCCIONES

 $               1.545.600 

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA 

NOMBRE:              
MARÍA CAMILA CIFUENTES 

CRUZ
CEDULA NUMERO: 1.070.016.999   

CONTRATO 2252 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES 

EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL 
INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “COLOMBIA 

RURAL”. GRUPO 2.



    CONSULTA EMPLEADO

INDENTIFICACION EMPLEADO

PORVENIR

NOMBRE EMPLEADO PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA

CAJA COMPENSACIÓN

AFP

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

CC-18468702

Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES

ARL

EPS

NÚMERO PLANILLA 28888916

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.

RAZÓN SOCIAL CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL

IDENTIFICACIÓN APORTANTE NI-901550980

SUCURSAL 0

FECHA PAGO 2024-02-19

NOVEDAD INGRESO FINAL

2024-01

ETIPO PLANILLA

PERIODO PENSIÓN

TIPO COTIZANTE

NOVEDAD INGRESO INICIAL

Sin Subtipo

PERIODO SALUD 2024-02

SUBTIPO COTIZANTE

 2024-01-17

Dependiente

REFERENCIA PAGO(PIN)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5711001

IRLVACTAPRET VTE VSTTDPING TDE AVPSLNVSP VCTTAE IGE LMAFecha
ING

Fecha
RET

Fecha
VSP

Fecha Sln
inicio

Fecha Sln
Fin

Fecha Ige
Inicio

Fecha Ige
Fin

Fecha
LMA

Fecha
LMA Fin

Fecha
Vac Inicio

Fecha
VAC Fin

Fecha
VCT Inicio

Fecha
VCT Fin

Fecha IRL
Inicio

Fecha IRL
Fin

X 017/01/24

Días
Cot

Cot. Voluntaria Fondo de
Solidaridad

de
Valor no retenidoIBC Tarifa Cot. Obligatoria

Afiliado Aportante
Total Fondo de

Subsistencia

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

0,1600000 $ 0$ 298.700 $ 298.700$ 014 $ 0 $ 0 $ 01.866.667

Cot. Obligatoria
ValorNúmero Autorización

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Número Autorización

Días
Cot UPC adicional

Valor
Tarifa

Licencias de Maternidad o
IBC

Incapacidades E.G

0,0400000 $ 0$ 0$ 74.700 $ 014 1.866.667 0 0

Código de
centro

de trabajo

Cot. ObligatoriaDías
Cot IBC

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Tarifa

1.866.667 $ 130.00014 0,0696000 5

Cot.
Obligatori

Días
Cot IBC Cot.

ESAP

Tarifa Cot.
Obligatori

Cot.
Obligatoria Tarifa

APORTES PARAFISCALES

MIN DE EDUCACIÓN

TarifaTarifaTarifaIBC

Caja de Compensación Familiar

Cot.Obligat
ori

ICBFSena

$ 0$ 0 $ 014 0,0000000 0,00000000,000000001.866.667 $ 74.700 0,0000000 $ 00,0400000

Salud

$ 298.700

Pension Riesgos Parafiscales

$ 130.000$ 74.700 $ 74.700

Total

$ 578.100

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO
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    CONSULTA EMPLEADO

INDENTIFICACION EMPLEADO

PROTECCION (ING+PROTECCION)

NOMBRE EMPLEADO MARIA CAMILA CIFUENTES CRUZ

CAJA COMPENSACIÓN

AFP

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CC-1070016999

Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR

ARL

EPS

NÚMERO PLANILLA 28887976

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO

RAZÓN SOCIAL EC CONSULTORIA SAS

IDENTIFICACIÓN APORTANTE NI-901450710

SUCURSAL 0

FECHA PAGO 2024-02-05

NOVEDAD INGRESO FINAL

2024-01

ETIPO PLANILLA

PERIODO PENSIÓN

TIPO COTIZANTE

NOVEDAD INGRESO INICIAL

Sin Subtipo

PERIODO SALUD 2024-02

SUBTIPO COTIZANTE

Dependiente

REFERENCIA PAGO(PIN)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5711001

IRLVACTAPRET VTE VSTTDPING TDE AVPSLNVSP VCTTAE IGE LMAFecha
ING

Fecha
RET

Fecha
VSP

Fecha Sln
inicio

Fecha Sln
Fin

Fecha Ige
Inicio

Fecha Ige
Fin

Fecha
LMA

Fecha
LMA Fin

Fecha
Vac Inicio

Fecha
VAC Fin

Fecha
VCT Inicio

Fecha
VCT Fin

Fecha IRL
Inicio

Fecha IRL
Fin

0

Días
Cot

Cot. Voluntaria Fondo de
Solidaridad

de
Valor no retenidoIBC Tarifa Cot. Obligatoria

Afiliado Aportante
Total Fondo de

Subsistencia

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

0,1600000 $ 0$ 448.400 $ 448.400$ 030 $ 0 $ 0 $ 02.802.000

Cot. Obligatoria
ValorNúmero Autorización

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Número Autorización

Días
Cot UPC adicional

Valor
Tarifa

Licencias de Maternidad o
IBC

Incapacidades E.G

0,0400000 $ 0$ 0$ 112.100 $ 030 2.802.000 0 0

Código de
centro

de trabajo

Cot. ObligatoriaDías
Cot IBC

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Tarifa

2.802.000 $ 195.10030 0,0696000 5

Cot.
Obligatori

Días
Cot IBC Cot.

ESAP

Tarifa Cot.
Obligatori

Cot.
Obligatoria Tarifa

APORTES PARAFISCALES

MIN DE EDUCACIÓN

TarifaTarifaTarifaIBC

Caja de Compensación Familiar

Cot.Obligat
ori

ICBFSena

$ 0$ 0 $ 030 0,0000000 0,00000000,000000002.802.000 $ 112.100 0,0000000 $ 00,0400000

Salud

$ 448.400

Pension Riesgos Parafiscales

$ 195.100$ 112.100 $ 112.100

Total

$ 867.700

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO
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CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 

Carrera 9 # 4-49 – Riosucio, Caldas 
Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca 

Celular: 3134239264 – 3133352947 
e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com 

  

 
 

Viterbo, Caldas; 31 de enero de 2024 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
 
 

CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 

2021 

 
 

DEBE A: 
 
 

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 
NIT 901.550.980-0 

 
 
La Suma de: $ 150.000 
 
 
Son: Ciento cincuenta mil pesos m/cte. 
 
 

Por Concepto de: Viáticos del director por desplazamiento a la zona del proyecto a 

los municipios de Neira y Risaralda (Caldas) el día 15 de enero del 2024, con el fin 

de hacer seguimiento al contrato de obra No. 17112023-1630. 

 
 

Cordialmente., 
 
 
 
 

___________________________________ 

MARIO CABRERA DUSSAN 
REPRESENTANTE LEGAL 

mailto:consorcioceefcolombiarural@gmail.com


Ibagué, Tolima; 01 de febrero de 2024 

 

 

 

CUENTA DE COBRO  

 

  

 

Que el,  

 

 

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 

NIT: 901.550.980-0 

 

 

Debe a, 

 

 

 GERSON POLOCHE MOSQUERA 

 

 

 

 

LA SUMA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.0000) M/CTE, Por 

concepto de viáticos debido a los desplazamientos a los municipios de Neira y Risaralda 

(Caldas) el 15 de enero de 2024, para el contrato de Interventoría No. 2252-2021 cuyo 

objeto es: "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL 

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA - CRIDEC - (ENMARCADO EN EL PROGRAMA 

COLOMBIA RURAL), EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.” 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

GERSON POLOCHE MOSQUERA. 

Director de Interventoría 

Consorcio CEEF COLOMBIA RURAL 



 
 
 

 
CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 

Carrera 9 # 4-49 – Riosucio, Caldas 
Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca 

Celular: 3134239264 – 3133352947 
e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com 

  

 
Viterbo, Caldas; 31 de enero de 2023 

 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 

 
 

CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 

2021 

 
 

DEBE A: 
 
 

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 
NIT 901.550.980-0 

 
 
La Suma de: $ 4.900.000 
 
Son: Cuatro millones novecientos mil pesos m/cte. 
 
 

Por Concepto de: Camioneta o campero de más de 2000c.c. modelo 2012 en 

adelante (incluye conductor, peajes y combustible), en el periodo comprendido entre 

el 01 al 31 de enero de 2024. 

 
 
 

Cordialmente., 
 
 
 
 

___________________________________ 

MARIO CABRERA DUSSAN 
REPRESENTANTE LEGAL 
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Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – Cundinamarca 
Celular: 313 423 9264 – 314 359 7537 

e-mail: estutecsas@gmail.com 

Viterbo, Caldas; 01 de febrero de 2024 
 
 
 
 

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 
NIT: 901.550.980-0 

 

DEBE A: 
 
 

ESTUTEC SAS 
NIT: 900.968.904-2 

 
 
 

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($ 4.900.000) 

 
 

POR CONCEPTO DE: Alquiler de camioneta marca Ssangyong, modelo 2012, Placa CWY546, 

correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2024, para la interventoría Consorcio CEEF 

COLOMBIA RURAL cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 

Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN 

LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN 

EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2.” 

  

 
 
 

 

 

 

Firma: ______________________________  

Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN  

Representante legal: ESTUTEC SAS 
Dirección: Calle 9 No. 0-100 casa 2 Sector el Hato – Barrio los Andes 

Ciudad: Tabio, Cundinamarca 

Teléfono: 313 423 9264 
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NOMBRE DEL ARRIENDATARIO CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 

NIT 901.550.980-1 

DIRECCIÓN 

Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio 
– Cundinamarca 
Cel: 313 429 264  
consorcioceefcolombiarural@gmail.com  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Contrato No. 2252-2021 

 

NOMBRE DEL ARRENDADOR ESTUTEC SAS 

NIT DEL ARRENDADOR 900.968.904-2 

DIRECCIÓN DEL ARRENDADOR 
Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio 
– Cundinamarca 
Cel: 313 429 264  

PLACA DEL VEHÍCULO CWY546 

MARCA DEL VEHÍCULO SSANGYONG 

LÍNEA DEL VEHÍCULO ACTYON D20DT 

MODELO DEL VEHÍCULO 2012 

CARÁCTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO 

CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO 

COMBUSTIBLE: DIESEL 

CAPACIDAD (Kg/PSJ) 5 

VALOR ARRIENDO VEHÍCULO $4´900.000.oo (Incluye conductor, peajes y combustible) 

VALOR EN LETRAS 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA 
CORRIENTE (INCLUYE CONDUCTOR, PEAJES Y 
COMBUSTIBLE) 

PERÍODO DE PAGO MENSUAL 

FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES 20 DE OCTUBRE DE 2023 

LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LABORES DEPARTAMENTO DE CALDAS 

CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO VITERBO 

TERMINO INICIAL DEL CONTRATO DOCE (12) MESES  

VENCE EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2024 

 
 
Entre EL ARRENDATARIO CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL con Nit 901.550.980-1 y EL ARRENDADOR ESTUTEC 
SAS, identificado con Nit: 900.968.904-2, se ha celebrado el presente contrato de arrendamiento de vehículo automotor, regido 
además por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA. OBJETO EL ARRENDATARIO arrendar el vehículo de EL ARRENDADOR y éste se obliga: a) a poner al servicio 
de EL ARRENDATARIO el automotor de marca SSANGYONG; modelo 2012, color NEGRO SPACE; placa CWY546 y con el 
tanque de combustible lleno, con rueda auxiliar y las herramientas que son equipo de norma de fabrica para el citado vehículo 
y los correspondientes elementos de seguridad exigidos por las reglamentaciones en materia de tránsito vigente, todo lo cual 
es recibido por EL ARRENDATARIO de conformidad.  
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SEGUNDA. CONDICIONES ACTUALES DEL VEHÍCULO EL ARRENDATARIO recibe el vehículo descrito en la CLAUSULA 
PRIMERA en perfecto estado de funcionamiento y con la carrocería, tapizado, accesorios tales como: radio para vehículo en 
buenas condiciones de uso. 
 
TERCERA. REMUNERACIÓN. EL ARRENDATARIO pagará a EL ARRENDADOR por el alquiler del vehículo descrito en la 
CLAUSULA PRIMERA, el valor de $4´900.000.oo (Cuatro Millones Novecientos Mil pesos Moneda Corriente que incluye 
conductor, peajes  y combustible), pagadero Mensual.  
 
PARÁGRAFO UNO: Todos los costos correspondientes al vehículo automotor serán asumidos por EL ARRENDEDOR. Los 
costos de combustibles, peajes y ferri serán asumidos por EL ARRENDATARIO siempre y cuando se utilice en la zona del 
proyecto. 
 
CUARTA DEL CONTRATO. El término inicial de duración del contrato será el señalado arriba. Si antes de la fecha de 
vencimiento de este término, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato 
con antelación no inferior a (30) días, éste se entenderá prorrogado por un período igual al inicialmente pactado. Por tratarse 
de un contrato a término fijo inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres períodos 
iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente.  
 
QUINTA. USO. EL ARRENDATARIO destinará el automóvil al transporte personal, en forma exclusiva, sin fines de lucro y 
dentro de la capacidad normal del vehículo y no podrá subarrendarlo, cederlo o disponer de el en alguna forma sin el 
consentimiento expreso manifestado por escrito por EL ARRENDADOR. 
 
SEXTA RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES. EL ARRENDADOR es enteramente responsable por cualquier daño 
causado por la motocicleta y para tal efecto deberá tener vigente el seguro obligatorio, pase, seguro todo riesgo y revisión 
técnico-mecánica. 
 
SEPTIMA. VENCIMIENTO DE PLAZO ARRENDAMIENTO. EL ARRENDATARIO debe devolver el vehículo arrendado en 
forma inmediata en el mismo estado en que lo recibió y en el domicilio de EL ARRENDADOR  
 
OCTAVA. OTRAS RESPONSABILIDADES. EL ARRENDATARIO es enteramente responsable mientras permanezca en la 
tenencia del automóvil de la guardia material y/o jurídica del mismo, debiendo resarcir al EL ARRENDADOR o a su compañía 
de seguros, los siguientes perjuicios: a) Por cualquier daño a la propiedad causado al o por el vehículo arrendado. b) Por los 
daños causados a terceras personas. c) Por los daños causados a personas y/o bienes transportados en el automóvil arrendado 
d) Por las violaciones que cometan o le imputen haber cometido contra los reglamentos de tránsito municipales, 
departamentales y/o estatales. e) Por el lucro cesante de EL ARRENDADOR resultante de la imposibilidad física y/o jurídica 
de afectación del vehículo al servicio del alquiler. 
 
NOVENA. COSTOS ADICIONALES. EL ARRENDATARIO toma a su cargo el costo adicional por seguro contra daños 
causados al o por el vehículo objeto del arrendamiento, cualquiera fuera la índole del hecho, choque, vuelco, despeñamiento, 
incendio, robo, etc. este pago no exime al ARRENDATARIO de hacer frente a los gastos de recuperación o reparación del 
vehículo en el caso de los hechos imputables a su culpa y/o negligencia. En caso de cualquier accidente, EL ARRENDATARIO 
deberá dar aviso inmediato al EL ARRENDADOR, a la compañía de seguros y a las autoridades, no pudiendo exceder el lapso 
para hacerlo de las 24 horas de ocurrido el mismo. 
 
DECÍMA. Le está totalmente prohibido al ARRENDATARIO conducir el automóvil arrendado en las siguientes condiciones: a) 
En estado de ebriedad, cuando esté bajo los efectos de calmantes, tranquilizantes o narcóticos. b) Sin licencia para conducir 
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válida, expedida por las autoridades competentes y aceptada por las autoridades colombianas. c) En la violación de los 
reglamentos de tránsito respectivos. d) Permitiendo a personas menores de edad en algún momento, por ningún motivo ni bajo 
ninguna circunstancia.  
 
DECÍMA PRIMERA. EL ARRENDATARIO no podrá dedicar el automóvil arrendado a: a) Usos distintos a los estipulados en 
este contrato, ni al transporte de pasajeros u otro tipo de servicio público. b) Al transporte de cargas o bultos pesados o 
peligrosos. c) A labores peligrosas o ilícitas. d) A operaciones de remolque de cualquier clase. e) A conducirlos a lugares 
distintos de los estipulados por el contrato. f) A participar con él en carreras automovilísticas, pruebas de velocidad, regularidad, 
etc., o en certámenes de cualquier otro tipo, bajo ningún pretexto. g) No podrá tampoco conducir el automóvil por rutas o 
caminos que no hayan sido declarados como expeditos al tránsito por las autoridades competentes. 
 
DÉCIMA SEGUNDA EL ARRENDATARIO se compromete a dar cumplimiento a todas y cada una de estas cláusulas y acuerda 
que el incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar al ARRENDADOR a declarar rescindido el arrendamiento sin necesidad 
de requerimiento y /o intimación previa alguna de parte de ésta, quedando a cargo del primero todas y cada una de las 
obligaciones que ha asumido con la firma del presente. 
 
DÉCIMA TERCERA. Las modificaciones al presente contrato podrán elaborarse en un ahoja anexa a este documento, la cual 
hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de identidad 
y fecha en que se efectúe la modificación. 
 
DÉCIMA CUARTA. EFECTOS. El presente reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato, verbal o escrito, 
celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán 
parte integral de este contrato. Para constancia, firma EL ARRENDADOR, en la ciudad y fecha que se indica a continuación: 
 
 

CIUDAD Y FECHA Viterbo, Caldas – 20 de octubre de 2023 

 
 

EL ARRENDATARIO 
CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 

EL ARRENDADOR 
 ESTUTEC SAS 

 
 

 
 

 

TESTIGO TESTIGO 

 
 
 
 

 

 

C.C. N° 20.689.054 C.C. N° 1.070.016.999 
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CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 167808273

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CHIA

NIT: 900960634
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

18-OIN-001-001

2024/08/162023/08/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: CWY546

SSANGYONGMARCA:

ACTYON D20DTLÍNEA:

ParticularSERVICIO:

NEGRO SPACECOLOR:

2012MODELO:

1998CILINDRAJE:

DIESELCOMBUSTIBLE:

KPTC0B1KSCP079018VIN:

CAMPEROCLASE:

66495110546149NRO. MOTOR:

KPTC0B1KSCP079018NRO. CHASIS:

ESTUTEC S A SNOMBRE PROPIETARIO:

GERMAN  FORERO CAMARGO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co



 
 
 

 
CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 

Carrera 9 # 4-49 – Riosucio, Caldas 
Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca 

Celular: 3134239264 – 3133352947 
e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com 

  

 
Viterbo, Caldas; 31 de enero de 2023 

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
 
 

CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 

2021 

 
 

DEBE A: 
 
 

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 
NIT 901.550.980-0 

 
 
 
La Suma de: $ 3.150.000 
 
Son: Tres millones ciento cincuenta mil pesos m/cte. 
 
 

Por Concepto de: Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte), 

durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2024. 
 
 
 

Cordialmente., 
 
 
 
 

___________________________________ 

MARIO CABRERA DUSSAN 
REPRESENTANTE LEGAL 
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                                                                                                                                                             CITEC SAS 
________________________________________________________________________________ 

 
Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – Cundinamarca 

Celular: 313 423 9264 – 314 359 7537 
e-mail: citecoficinacentral@gmail.com 

 

 

Viterbo, Caldas; 01 de febrero de 2023 
 
 
 

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 
NIT: 901.550.980-0 

 

DEBE A: 
 
 

CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS 
NIT: 860.043.881-7 

 
 
 

LA SUMA DE:  
 

 
SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($ 3.150.000,00) 
 
 
POR CONCEPTO DE: Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) correspondiente 

al periodo del mes de enero de 2024 con una dedicación del 50%, para el Contrato de Interventoría 

No. 2252-2021 cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN 

LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN 

EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2.” 

  

 
 

 

 

Firma: ____________________________  

Nombre: MARIO CABRERA DUSSÁN  

Representante legal: CITEC SAS 
Dirección: Calle 9 No. 0-100 casa 2 Sector el Hato – Barrio los Andes 

Ciudad: Tabio, Cundinamarca 

Teléfono: 313 423 9264 



 

 
CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 

Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca 
Celular: 3134239264 – 3133352947 

e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com 

CONTRATO EQUIPO DE TOPOGRAFIA 

 

NOMBRE DEL CONSUMIDOR CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 

NIT 901.550.980-0 

 
 
DIRECCIÓN 

CARRERA 9 # 4-49 – RIOSUCIO, CALDAS 
CALLE 9 No. 0 -100 CASA 2 SECTOR EL HATO – 
BARRIO LOS ANDES - TABIO – CUNDINAMARCA 
Cel: 313 429 264  
consorcioceefcolombiarural@gmail.com 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2252-2021 

NOMBRE DEL PROVEEDOR CITEC SAS  

NIT DEL PROVEEDOR 860.043.881-7 

DIRECCION DEL PROVEEDOR Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio 
Los Andes - Tabio – Cundinamarca  

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA ESTACION TOTAL MARCA SOUTH NTS 326 R6L – 
NIVEL AUTOMATICO MARCA GAL32X 32X 

VALOR ARRIENDO EQUIPOS DE 
TOPOGRAFIA 

$ 6.300.000,00 

VALOR EN LETRAS SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE. 

PERIODO DE PAGO MENSUAL 

FECHA DE INICIO DE LABORES 20 DE OCTUBRE DE 2023 

MUNICIPIOS DONDE SE DESEMPEÑAN 
LABORES 

RIOSUCIO, SUPIA, MARMATO, FILADELFIA, 
NEIRA, ANSERMA, RISARALDA Y BELALCAZAR 
EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

CIUDAD DONDE HA SIDO 
CONTRATADO 

VITERBO, CALDAS 

VENCE EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024 

 

Entre EL PROVEEDOR y EL CONSUMIDOR, sea celebrado el presente contrato de arrendamiento 

de equipos de topografía incluyendo Personal, Equipos y Transporte regido además por las 

siguientes clausulas. 

PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente contrato consiste en suministrar equipos de 
topografía (ESTACION TOTAL MARCA SOUTH NTS 326 R6L – NIVEL AUTOMATICO MARCA 
GAL32X 32X), personal y transporte al CONSUMIDOR, todo lo cual es recibido por el 
CONSUMIDOR de conformidad. 
 
SEGUNDA: VIGENCIA. LAS PARTES acuerda que la vigencia del presente contrato se considera a 
partir del día de su firma hasta el 19 de octubre de 2024. 
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CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 

Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca 
Celular: 3134239264 – 3133352947 

e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com 

TERCERO: MONTO: EL CONSUMIDOR pagará por concepto del suministro de los equipos, 
personal y transporte el objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad de SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (6.300.000), pagadero mensual, el cual será cancelado dentro 
de los cinco (5) primeros días de cada vencimiento por mes cumplido. 
 
CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. EL PROVEEDOR se obliga A) suministrar los equipos, 
personal y transporte dentro del periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2023 al 19 de 
octubre de 2024. B) Que los equipos a suministrar, cumplan con todas y cada una de las 
descripciones y especificaciones solicitadas. C) Sustituir aquellos equipos que estén en mal 
estado o contengan algún defecto que impida hacer uso de los mismos, por otros de buena 
calidad. 
 
QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. EL CONSUMIDOR Se obliga A) Pagar el precio 
convenido en los términos del presente contrato. B) Informar a EL PROVEEDOR cualquier 
defecto que contengan los equipos objeto del presente contrato, dentro de los cinco días 
posteriores a su entrega. 
 
 

EL PROVEEDOR 
CITEC SAS 

CONSUMIDOR 
CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 

 

 
 

 

NIT. 860.043.881-7 NIT. 901.550.980-0 
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CERTIFICADO DE CALIBRACION     N° 23-280  
 

Propietario:  CITEC LTDA  Identificación  860043881-7  

Instrumento:  Estación total   Marca:  SOUTH   
Modelo:  NTS 362 R6L  Serie:    S127709  
Expedición:   25 de septiembre de 2023  Próximo ajuste:  3 de abril de 2024  

   Estado:              Nuevo:        USADO:      
       

Patrones utilizados:   

Estación Total Topcon GTS 235W SN NL2363  
Nivel Automático Topcon ATB3 MX8283 Certificado Trazable al NIST.  

 
Especificaciones técnicas según fabricante 

Precisión Angular DIN 187223       2”                               Mínima distancia focal        0.5 m 

Precisión en distancia:      3mm+2ppmXD          Relación de estadía            2500m 

Aumento del telescopio:             30x                              Rango de compensador     XY   

Apertura d objetivo:                     30 mm                        Exactitud de                          0.3” 

                                                                                            Compensador 

Lectura en pantalla:                    1” 

 

Ajustes Efectuados: 

Limpieza exterior  1  Ajuste del nivel circular  1  
Mantenimiento interno  1  Ajuste del sistema de enfoque  1  
Tornillo de movimiento fino H  1  Ajuste del retículo  1  
Chequeo del Teclado  1  Ajuste de las mirillas de puntería  1  
Ajuste del compensador XY  2      

  CODIGOS  1: Correcto  2: Falla corregida     3: No corregida     4: No aplica  
 

  

  
 

  

  

  

  

___________________________  

Ing. Vladimir Balaguera Roa  

 

_________________________________________________________________________________________              
SOLYDEK. Soluciones Industriales. Vladimir Balaguera Roa Nit: 79.791.355-1. Régimen Simplificado 

Carrera 91 N° 99ª-34 Interior 3 Oficina 103, Bogotá.  Tel: 3866605 Cel: 3133174118.  Email: solydek@gmail.com.    

 X 

  

  

  



CERTIFICADO DE CALIBRACION     N° 23-281  
 

Propietario:  CITEC LTDA  Identificación  860043881-7  

Instrumento:  Nivel Automático   Marca:  GAL32X   
Modelo:  32X  Serie:    SIN SERIE  
Expedición:   25 de septiembre de 2023  Próximo ajuste:  3 de abril de 2024  

   Estado:              Nuevo:        USADO:      
   

 

  
Patrones utilizados:  
  

Estación Total TOPCON GTS 235W SN NL2363   
Nivel Automático TOPCON ATB3 MX8283   

  
  
Especificaciones técnicas según fabricante:  
  

  

Desviación estándar:   1.5 mm  Mínima distancia focal  0.4 m  
Tipo de imagen:  Directa  Relación de estadía  100  
Magnificación:  32x  Rango de compensador  ±15´  
Apertura de objetivo:  36 mm  
  
  
Ajustes Efectuados:  
  

Exactitud de compensador  0.3”  

Limpieza exterior  2  Ajuste del nivel circular  1  
Mantenimiento interno  1  Ajuste del sistema de enfoque  1  
Tornillo de movimiento fino H  1  Ajuste del retículo  1  
Ajuste del compensador  2  Ajuste de las mirillas de puntería  1  
   

 CODIGOS  1: Correcto  2: Falla corregida     3: No corregida     4: No aplica  
  

  

  

  

___________________________  

Ing. Vladimir Balaguera Roa  

 

_________________________________________________________________________________________              
SOLYDEK. Soluciones Industriales. Vladimir Balaguera Roa Nit: 79.791.355-1. Régimen Simplificado 

Carrera 91 N° 99ª-34 Interior 3 Oficina 103, Bogotá.  Tel: 3866605 Cel: 3133174118.  Email: solydek@gmail.com.    

 X 

  

  

  



 

 

INFORME DE TOPOGRAFIA 

 

CONTRATO  2252-2021 

Ref. Contrato SAMC-SI-052-2023 

 

 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS 

QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS “COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2. 

 

MUNICIPIOS: Neira-Risaralda-Belalcázar  

DEPARTAMENTO:  CALDAS 

 

 

  

 

 

 

ENERO   2024 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

 

La Topografía, consiste en el levantamiento de los aspectos geográficos existentes en cada 

uno de los sectores a estudiar en cada uno de los tramos de placa huella y estructuras 

existentes, señalización existente, entre otros. 

 

• La modelación del terreno,  

• la determinación de elementos de interés existentes en el corredor y sus condiciones 

físicas. 

 

Los anteriores factores permiten plantear y formular el Diseño más conveniente para cada 

sector. Por lo tanto, el Estudio de Topografía en fundamental para la determinación de los 

posteriores diseños y finalmente, para la localización de las obras definitivas. 

 

Este documento es presentado al CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL, en 

cumplimiento a los compromisos Adquiridos mediante el CONTRATO 2252-2021 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS 

RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC 

EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

 

El objeto es la revisión de información topográfica para la ejecución de los Diseños 

topográficos y técnicos para los tramos de Placa Huela para el contrato SAMC-SI-052-2023 

ubicados en las siguientes Comunidades Indígenas: 

 

RISARALDA 

 

1. Comunidad la Albania Placa Huella Tramo 1 Longitud 105m. 

 

2.  Comunidad la Albania Placa Huella Tramo 2 Longitud 92m 

 

3. Comunidad la Albania Placa Huella Tramo 3 Longitud 28m  

 

4. Comunidad la Albania Placa Huella Tramo 4 Longitud 60m 

  

En la presente etapa del proyecto se revisó la topografía de terreno inicial en el 50% de los 

frentes establecidos en el contrato y comprende revisión y elaboración de cantidades y 

prediseños; a partir de un trabajo de campo que incluyo el levantamiento topográfico en 

planimetría y altimetría.  

 

• Tramo 1 Comunidad la Albania Risaralda 

• Tramo 2 Comunidad la Albania Risaralda 

• Tramo 3 Comunidad la Albania Risaralda 

• Tramo 4 Comunidad la Albania Risaralda 

 

De estos levantamientos se revisan los planos, las memorias y los documentos de soporte 

de los estudios de topografía y prediseño existente. 

 

 

BELARCAZAR 

 

• Comunidad El Totumal Placa Huella Tramo 1 Sector el Brasil Longitud 65m  

 

• Comunidad El Totumal Placa Huella Tramo 2 Sector la Pampa Longitud 59m 

 

• Comunidad El Totumal Placa Huella Tramo 3 Sector el Águila Longitud 35m 

 

• Comunidad El Totumal Alcantarilla Tramo 4 Sector el Águila. 

 

 



 

OBJETIVOS 

• Revisar la información topográfica entregada por el contratista para definir las 
cantidades y los diseños de obra. 

• Verificar si la información entregada por los contratistas coincide con la realidad del 
estado actual de la vía en campo. 

• Realizar un levantamiento de las zonas donde se ejecutará obra. 

• Verificar que las cantidades de obra en las pre-actas coincidan con realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOCALIZACION  

El proyecto se encuentra localizado en departamento de Caldas, para este mes se trabajó 
en el municipio de Risaralda del Departamento de Caldas, a 75° 46' 02" de longitud oeste 
y a 5° 09' 50" de latitud norte, con una superficie terrestre de 108 km². 

Riosucio es un municipio colombiano ubicado en el Eje cafetero y en la región paisa, Está 
localizado al occidente del departamento de Caldas en el Alto Occidente  

 

 

Imagen Información Wikipedia  

https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda_(Caldas) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda_(Caldas)


ACTIVIDADES 
 

Las actividades de topografía se iniciaron con un recorrido realizado por la interventoría 

junto con el contratista y representante de la Gobernación de Caldas para realizar una 

inspección y verificación final de los sitios a intervenir en los 3 municipios. 

 

 
REUNION CON GOBERNADOR COMUNIDAD EL TOTUMAL BELARCAZAR 

 

 
RECORRIDO TRAMO EL AGUILA SECTOR EL TOTUMAL BELARCAZAR 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECORRIDO TRAMO EL AGUILA SECTOR EL TOTUMAL BELARCAZAR 

 

 

 

RECORRIDO TRAMO EL BRASIL EL TOTUMAL BELARCAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECORRIDO TRAMO LA PAMPA EL TOTUMAL BELARCAZAR 

 

 

 

RECORRIDO TRAMO 1 LA ALBANIA RISARALDA 

 

 

 

 

 

 



 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LA ALBANIA TRAMO 1 INTERVENTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TOMA DE NIVELES LA ALBANIA TRAMO 2 INTERVENTORIA 

 

 

 

 

VERIFICACION DE ANCHOS PLACA HUELLA TRAMO 1 LA ALBANIA 

 



 

 
VISITA CHEQUEO DE ACTIVIDADES CONTRATISTA 25 ENERO 2024 

 

 

 

TOMA DE DATOS SECTOR LA PAMPA BELARCAZAR 



Se realizó medición de las cantidades de obra y elementos topográficos de la zona de 

intervención en: 

 

• Tramo 4 La Albania 

• Tramo 3 La Albania 

 

realizada en el mes de enero de 2024 por la interventoría. Se revisaron las medidas de las 

cantidades de obra ejecutadas en el mes de enero con el fin de verificar su autenticidad en 

campo como en las actas de obra presentadas por el contratista. 

 

 

 

 
Verificación Densidad del terreno Sub-Base Tramo 4 La Albania 

 

 

 

 

 

 

 



 
IMAGEN LEVANTAMIENTO TRAMO 1 LA ALBANIA RISARALDA 

 

 

 
IMAGEN LEVANTAMIENTO TRAMO 2 LA ALBANIA RISARALDA 

 

 

 



 

 

 

 

• La interventoría realizó la revisión del levantamiento topográfico de la vía tomando 

los bordes derechos izquierdo y eje de los sitios de obra, así como la referencia de 

las alcantarillas existentes y las medidas de las cárcavas existentes en la vía. 

 

• Se realizaron seguimientos y control a los levantamientos ejecutados por el 

contratista para el mes de enero con el fin de verificar lo requerido en el Anexo 

Técnico de Obra. Como resultado de la verificación de los levantamientos ejecutado 

en diciembre y se obtuvo el siguiente resumen: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO ESTE NORTE ELEVACION DESCRIPCION

1 1056417.091 1140424.871 1245.175 D1

2 1056338.813 1140438.848 1235.013 D2

3 1056338.806 1140438.848 1235.014 D2-

4 1056425.716 1140433.401 1246.939 CORONA

5 1056422.178 1140428.714 1246.498 CORONA

6 1056425.581 1140433.39 1246.858 PATA

7 1056422.122 1140428.887 1246.13 PATA

8 1056425.133 1140433.847 1246.969 CMN

9 1056421.689 1140429.556 1246.177 CMN

10 1056424.933 1140433.986 1246.959 TN

11 1056420.346 1140431.115 1246.229 TN

12 1056423.612 1140434.826 1247.026 TN

13 1056419.166 1140432.816 1246.205 CUNT

14 1056422.2 1140435.967 1246.949 CUNT

15 1056418.873 1140433.101 1246.111 TN

16 1056421.84 1140436.253 1246.924 TN

17 1056418.75 1140433.116 1246.785 CORONA

18 1056421.571 1140436.494 1248.043 CORONA

19 1056414.91 1140429.936 1246.121 CORONA

20 1056410.702 1140428.429 1245.258 CORONA

21 1056415.055 1140429.791 1245.164 PATA

22 1056410.858 1140427.875 1243.989 PATA

23 1056415.458 1140429.226 1245.168 CMN

24 1056410.813 1140427.427 1243.777 CMN

25 1056415.971 1140427.476 1245.129 TN

26 1056410.914 1140427.176 1243.926 TN

27 1056411.096 1140425.719 1243.998 TN

COORDENADAS OESTE CENTRAL MAGNA 

CONSOSRCIO CEEF COLOMBIA RURAL



 
 

 

 

 

 

28 1056416.64 1140425.903 1245.149 CMN

29 1056411.426 1140424.25 1244.107 CMN

30 1056411.411 1140423.303 1244.146 PATA

31 1056411.528 1140423.017 1244.547 CORONA

32 1056407.198 1140428.292 1243.795 CORONA

33 1056402.636 1140429.562 1241.967 CORONA

34 1056407.048 1140427.904 1242.786 PATA

35 1056402.27 1140428.841 1241.371 PATA

36 1056407.005 1140427.197 1242.847 CMN

37 1056402.142 1140428.319 1241.476 CMN

38 1056407.21 1140425.896 1242.979 TN

39 1056401.962 1140427.15 1241.553 TN

40 1056407.23 1140425.131 1242.845 TN

41 1056401.826 1140425.91 1241.491 TN

42 1056401.57 1140425.194 1241.473 CMN

43 1056407.225 1140424.206 1243.034 CMN

44 1056407.192 1140423.667 1243.059 PATA

45 1056401.513 1140424.885 1241.569 PATA

46 1056407.342 1140423.456 1243.495 CORONA

47 1056401.658 1140424.631 1242.028 CORONA

48 1056397.088 1140426.055 1240.712 CORONA

49 1056392.492 1140427.309 1239.259 PATA

50 1056397.116 1140426.149 1240.385 PATA

51 1056397.204 1140426.684 1240.423 CMN

52 1056392.696 1140428.07 1239.317 CMN

53 1056397.503 1140427.228 1240.402 TN

54 1056392.915 1140428.695 1239.268 TN

55 1056397.822 1140428.288 1240.487 TN

56 1056393.231 1140429.84 1239.321 TN

57 1056398.111 1140429.549 1240.444 CMN



 
 

 

 

 

58 1056393.599 1140430.913 1239.356 CMN

59 1056398.241 1140430.199 1240.333 TN

60 1056393.723 1140431.286 1239.314 TN

61 1056393.93 1140431.639 1239.37 TN

62 1056387.728 1140429.118 1238.852 CMN

63 1056386.947 1140429.194 1238.743 CMN

64 1056387.383 1140428.157 1238.262 CMN

65 1056388.189 1140428.242 1238.399 CMN

66 1056383.452 1140428.672 1237.795 TN

67 1056388.38 1140430.779 1238.427 TN

68 1056383.727 1140429.54 1237.829 CMN

69 1056383.722 1140430.332 1237.894 TN

70 1056384.192 1140431.692 1237.899 TN

71 1056388.637 1140432.011 1238.49 CMN

72 1056384.661 1140432.91 1238.006 CMN

73 1056385.817 1140434.219 1238.117 TN

74 1056388.838 1140433 1238.468 TN

75 1056370.634 1140438.051 1237.063 TN

76 1056365.918 1140438.566 1237.148 TN

77 1056370.376 1140436.866 1237.003 TN

78 1056366.065 1140437.747 1237.051 CUNT

79 1056366.058 1140437.613 1236.817 CUNT

80 1056366.035 1140437.501 1236.825 CUNT

81 1056365.991 1140437.313 1236.898 CUNT

82 1056370.338 1140436.195 1236.899 CMN

83 1056365.86 1140436.612 1236.823 CMN

84 1056370.13 1140435.349 1236.9 TN

85 1056365.47 1140435.514 1236.798 TN

86 1056369.677 1140433.084 1236.923 CMN

87 1056365.22 1140434.168 1236.837 CMN



 

88 1056369.381 1140432.417 1236.855 TN

89 1056364.957 1140433.342 1236.817 TN

90 1056360.48 1140434.258 1236.705 TN

91 1056355.103 1140434.842 1236.977 CORONA

92 1056358.784 1140434.224 1237.001 CORONA

93 1056355.178 1140435.126 1236.292 PATA

94 1056359.011 1140434.591 1236.617 PATA

95 1056355.317 1140435.676 1236.338 CMN

96 1056360.251 1140435.05 1236.683 CMN

97 1056360.274 1140435.829 1236.642 TN

98 1056355.42 1140436.847 1236.396 TN

99 1056360.492 1140436.512 1236.734 TN

100 1056360.502 1140437.07 1236.685 TN

101 1056360.471 1140437.848 1236.792 CMN

102 1056355.568 1140438.337 1236.499 CMN

103 1056360.647 1140438.287 1236.763 CUNT

104 1056360.634 1140438.37 1236.67 CUNT

105 1056360.59 1140438.521 1236.645 CUNT

106 1056360.516 1140438.637 1236.743 CUNT

107 1056355.67 1140439.204 1236.45 CUNT

108 1056355.61 1140439.299 1236.316 CUNT

109 1056355.678 1140439.499 1236.306 CUNT

110 1056355.635 1140439.805 1236.706 CUNT

111 1056350.416 1140439.3 1235.996 CUNT

112 1056350.376 1140439.424 1235.887 CUNT

113 1056350.392 1140439.671 1235.842 CUNT

114 1056350.368 1140439.795 1236.205 CUNT

115 1056344.868 1140440.149 1236.235 CUNT

116 1056344.874 1140439.894 1235.353 CUNT

117 1056344.918 1140439.657 1235.373 CUNT

118 1056344.898 1140439.548 1235.565 CUNT

119 1056350.519 1140438.687 1236.107 CMN

120 1056344.963 1140439.354 1235.56 CMN

121 1056350.356 1140437.362 1236.02 TN

122 1056344.99 1140437.949 1235.508 TN

123 1056350.258 1140436.531 1235.834 TN

124 1056345.045 1140436.77 1235.37 TN

125 1056350.245 1140435.994 1235.952 CMN

126 1056344.902 1140435.904 1235.396 CMN

127 1056350.291 1140435.574 1235.948 PATA

128 1056344.815 1140435.852 1235.409 PATA

129 1056350.364 1140435.327 1236.548 CORONA

130 1056344.78 1140435.444 1235.8 CORONA

131 1056340.334 1140435.976 1235.844 CORONA

132 1056340.309 1140436.113 1235.107 TN

133 1056340.418 1140436.379 1234.926 CUNT

134 1056340.455 1140436.652 1235.103 CUNT

135 1056340.501 1140436.987 1234.977 TN

136 1056340.495 1140437.679 1235.127 TN

137 1056340.55 1140439.011 1235.124 TN

138 1056340.523 1140439.456 1235.166 CMN

139 1056340.5 1140439.724 1235.195 CUNT

140 1056340.507 1140439.828 1235 CUNT

141 1056340.478 1140439.968 1235.015 CUNT

142 1056340.54 1140440.016 1235.651 CUNT

143 1056335.54 1140436.322 1235.125 CORONA

144 1056329.92 1140436.698 1234.71 CORONA

145 1056335.601 1140436.564 1234.633 PATA

146 1056330.03 1140436.749 1233.998 PATA

147 1056335.524 1140436.843 1234.563 CUNT



 

 

EQUIPOS USADOS 

 

• Estación Total Marca SOUTH 

• Nivel de precisión STONEX 

• GPS Garmin precisión métrica 

• Vehículo Campero 4x4 KORANDO BTD090 

• Computadora portátil Core i7 

• Herramienta menor  

 

 

RESULTADOS 

 

 

El levantamiento topográfico se encuentra localizado con los siguientes parámetros  
 

 

Sistema de coordenadas:  Planas de Gauss Kruger 

Origen cartográfico:     Oeste - Magna 

Datum:  WGS 1984 

Modelo Geoide: EGM96 (Global) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES   

 

 

• Se realizó la georreferenciación de la zona donde se realizará obra. 

• Se realizó un recorrido para verificar el Abscisado en campo hecho por el contratista. 

• Se realizo la georreferenciación de los puntos críticos para los diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 437816/2024

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a)  , identificado(a) con cédula de ciudadanía GERMAN VARON RODRIGUEZ No.
 , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como 11200909

 de la Institución de Educación Superior TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA UNIVERSIDAD DEL
, bajo la Licencia Profesional  con fecha de expedición del  TOLIMA No. 01-13492 19 de Enero de 2012.

Que el(la) Señor(a) , tiene vigente su Licencia Profesional No.  yGERMAN VARON RODRIGUEZ 01-13492
a la fecha  , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio deNO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los 6 días del mes de Febrero de 2024.

 LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

________________________
*Firma del profesional

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el
certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
          2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
          3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3          
              de la Ley 962 de 2005.



 
 
 

 
CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 

Carrera 9 # 4-49 – Riosucio, Caldas 
Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca 

Celular: 3134239264 – 3133352947 
e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 
ALQUILER OFICINA/CAMPAMENTO 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:consorcioceefcolombiarural@gmail.com


 
 
 

 
CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL NIT. 901.550.980-0 

Carrera 9 # 4-49 – Riosucio, Caldas 
Calle 9 No 0 -100 Casa 2 Sector El Hato – Barrio Los Andes - Tabio – C/marca 

Celular: 3134239264 – 3133352947 
e-mail: consorcioceefcolombiarural@gmail.com 

  

 
Viterbo, Caldas; 31 de enero de 2023 

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
 
 

CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA No. 2252 DE 

2021 

 
 

DEBE A: 
 
 

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL 
NIT 901.550.980-0 

 
 
 
La Suma de: $ 850.000 
 
Son: Ochocientos cincuenta mil pesos m/cte. 
 
 

Por Concepto de: Alquiler oficina/campamento (incluye dotación y servicios 

públicos), durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2024. 
 
 
 

Cordialmente., 
 
 
 
 

___________________________________ 

MARIO CABRERA DUSSAN 
REPRESENTANTE LEGAL 

mailto:consorcioceefcolombiarural@gmail.com


Viterbo, Caldas; 01 de febrero del 2024 

 

 

 

 

CUENTA DE COBRO                               

 
 

CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL  

NIT 901.550.980-0 

 

 
Debe a: 

 

LUZ DARY GUARIN MARTINEZ 

C.C 25.243.861 de VITERBO (CALDAS) 

 

 

LA SUMA DE: 

 

 

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE 

($ 850.000) 

 

 

 

Por concepto de: Servicio de arriendo del inmueble ubicado en la dirección Calle 8 No. 6-

22 Piso 3 centro, Viterbo - Caldas, para el Contrato No. 1748 de 2019 cuyo objeto es 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 

EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS 

RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC 

EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “COLOMBIA RURAL”. GRUPO 2.”, durante el 

periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2024. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

_______________________________________ 

LUZ DARY GUARIN MARTINEZ 

C.C 25.243.861 DE VITERBO (CALDAS) 

 





Asus
Texto tecleado
1.070.016.999




