CONSORCIO POLIDEPORTIVO TABIO
Nit. 902.017.455-4

Contrato de Obra No. 202500253 — Municipio de Tabio

Tabio, Marzo 30 de 2026

Sefiores

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Att Ing Diana Cristina Borrego Espitia
Municipio de Tabio

CPT-003-2026

Referencia: Contrato de obra No. 202500253 - Recuperacion y mantenimiento del escenario
deportivo Coliseo Heraclio Vega del municipio de Tabio.

Asunto: Solicitud de Prorroga No. 3 — Contrato de obra No. 202500253 del 17 de diciembre de 2025.

Respetada ingeniera,

En calidad de contratista del Contrato de Obra No. 202500253 del 17 de diciembre de 2025, cuyo
objeto corresponde a la “RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO
COLISEO HERACLIO VEGA DEL MUNICIPIO DE TABIO” me permito solicitar respetuosamente la
prorroga del plazo contractual por un término de quince (15) dias calendario.

Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato inicié su ejecucién el dia 17 de diciembre de 2025, conforme consta en el
acta de inicio suscrita por las partes.

2. Que el dia 31 de diciembre de 2026 se suscribié el MODIFICATORIO No. 1, ADICION No. 1
Y PRORROGA No. 1, mediante el cual se incorporaron actividades adicionales necesarias
para garantizar la adecuada ejecucion del objeto contractual.

3. Que el dia 27 de febrero de 2026 se suscribio el MODIFICATORIO No. 2, ADICION No. 2 Y
PRORROGA No. 2, mediante el cual se incorporaron actividades adicionales necesarias para

garantizar la adecuada ejecucion del objeto contractual, Dentro de las cuales se encuentran,
entre otras:

o NP 49 — Sellado perimetral de vidrios existentes con poliuretano tipo Sikaflex-
1A, para el control de filtraciones en areas administrativas y salon del segundo piso.

o NP 47 - Pintura de fachada en color gris basalto en alturas superiores a 4.0 m,

actividad que requiere el uso de andamios certificados y ejecucion bajo condiciones
seguras de trabajo en alturas.

4. Que durante el mes de marzo de 2026 se han presentado condiciones climaticas adversas
caracterizadas por lluvias frecuentes de intensidad moderada a fuerte, lo cual ha
impedido el normal desarrollo de las actividades mencionadas, especialmente aquellas

Direccién : DG 7 # 0 - 117 IN 2 Municipio de Tabio
Correo: Consorciocubiertatabio@gmail.com - Teléfono: 314464313- 3138015099



CONSORCIO POLIDEPORTIVO TABIO
Nit. 902.017.455-4

Contrato de Obra No. 202500253 — Municipio de Tabio

relacionadas con trabajos en fachada y en alturas, cuya ejecucién no es viable bajo
condiciones de humedad y precipitacion por razones de seguridad industrial y calidad técnica
de los acabados.

5. Que esta situacion se encuentra respaldada en el Boletin de Prediccion Climatica del
IDEAM — Publicacién No. 373 (marzo de 2026), en el cual se indica que para la region
Andina se presentan precipitaciones por encima de los valores normales, con tendencia
al exceso durante el mes de marzo.

6. Que las condiciones anteriormente descritas constituyen un hecho externo, imprevisible y no
imputable al contratista, que ha afectado la programacion de obra, particularmente en
actividades criticas del cierre del proyecto.

7. Que ala fecha, las demas actividades contractuales han sido ejecutadas en un cien por
ciento (100%), encontrandose pendientes Unicamente las actividades anteriormente

relacionadas, las cuales corresponden a intervenciones en fachada exterior y trabajos en
alturas.

En consideracion de lo anterior, y con el fin de garantizar la ejecucién adecuada, segura y
conforme a las especificaciones técnicas de las actividades pendientes, solicito respetuosamente
se autorice la prérroga del contrato por un término de quince (15) dias calendario, sin que ello
impliqgue modificacién en el valor del contrato.

Agradezco la atencidon prestada a la presente solicitud y quedo atento a cualquier informacion
adicional que se requiera para su tramite.

Cordialmente,

/

MANUEL ALEJANDOR CHISCO L.
Representante Legal
CONSORCIO POLIDEPORTIVO TABIO
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