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OTROSÍ N' OI A LA ORDEN DE COMPRA N' OC-2025-0579 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGiA E INNOVACIÓN EN SALUD (IDCBIS) Y CAHOZ

INVERSIONES S A S- NVP

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGiA E INNOVACIÓN EN SALUD (IDCBIS), identificado
con NIT 901.034.790-5 inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el día trece (13) de diciembre de 2016,
bajo el número 00269543 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, representado legalmente por el doctor
GUSTAVO ANDRÉS SALGUERO LópEZ identificado con cédula de ciudadanía N'79.628.742 de Bogotá
D.C, quien para efectos del presente se denomina EL CONTRATANTE.

CAHOZ INVERSIONES S A S- NVP, identificada con NIT No. 900.730.558-4, con domicilio en Bogotá D.C,
representada legalmente por CARLOS ALBERTO DE LA HOZ LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía
N' 79.786.198 de Bogotá D.C. en calidad de Gerente general, quien en adelante y para efectos de este
contrato se denominará EL CONTRATISTA.

Ambas en conjunto denominadas LAS PARTES, de común acuerdo mediante firma electrónica en la
plataforma SECOP II, convienen celebrar el presente OTROSI N'1, contenido en sus cláusulas, previos los
siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que el día 03 de diciembre de 2025 se suscribió la orden de compra N' OC-2025-0579, cuyo objeto es:
“ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN EN INMUNOTERAPIA Y ENSAYOS PRECLÍNICOS DE LA UNIDAD DE TERAPIAS
AVANZADAS DEL IDCBIS EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2021000050015 DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS” en adelante LA ORDEN

2. Que LA ORDEN fue suscrita por el valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($11.998.651) M/CTE, valor amparado con el CRP N'27125
del 03 de diciembre de 2025.

3. Que el plazo estipulado para la ejecución de LA ORDEN se pactó en cuatro (04) meses, contados a partir
de la Aprobación de las pólizas establecidas en la cláusula “GARANTIAS LEGALES", plazo que se causó
a partir del 04 de diciembre de 2025.

4. Que el supervisor de LA ORDEN radico modificación contractual mediante oficio del 26 de marzo de 2026,
en el cual indica:

“(. . f Se solicita la aprobación de una prórroga de la orden de compra 2025-0579 ya que el proveedor
CAHOZ INVERSIONES S.A.S. –en su comunicación del 12 de marzo del 2026- manifiesta dificultades
logísticas relacionadas con la disponibilidad de lotes con mejores fechas de vencimiento y retrasos en los
procesos de importación y nacionalización del producto referencia 11054020 - DMEM. Concretamente, se
solicita una prórroga en la que se ampliaría el plazo contractual hasta el 09 de junio de 2026, con el fin de
garantizar la disponibilidad de los productos con las condiciones técnicas y de calidad requeridas. Cabe
resaltar que los insumos contemplados en esta orden de compra corresponden principalmente a medios
de cultivo, reactivos indispensables para el desarrollo de actividades básicas y rutinarias del laboratorio. La
disponibilidad de estos insumos resulta crítica para garantizar la continuidad de los procesos
experimentales y de estandarización. La orden de compra 2025-0579 está financiada por el proyecto BPIN
2021000050015, específicamente por la actividad 2.2.'’“Establecimiento de un Servicio de Medicina
Personalizada con Equipos de Nueva Generación”. Si bien este inconveniente afecta en medida el
cronograma de ejecución del proyecto, es una situación que no depende de la supervisión y que está
debidamente documentada por los soportes anexados por lo anterior y ante la importancia de garantizar la
entrega de estos insumos desde la supervisión y teniendo en cuenta que aun se cuenta con saldo por
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ejecutar se acepta la petición y se solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 09 de junio
de 2026”. (.. .)”

5. Que en virtud de lo anterior se acuerdan las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución de LA ORDEN hasta el 09 de junio de 2026

SEGUNDA: El contratista deberá ajustar la póliza en cuanto a la modificación realizada y deberá cargar la
misma en la plataforma SECOP II.

TERCERA: Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones de LA ORDEN no modificadas por el
presente otrosí.

CUARTA: El presente otrosí se perfecciona con la firma del representante legal

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente otros;1 en la ciudad de Bogotá el 0 i ,\12 :523

GUSTAVO AKDRÉé3ñl UERO LÓPEZ
Director - Representante Legal
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Mauricio Farfán Niño - Profesional
Mary Aleiandra Guarnizo Devia

’ ado del de Contratación
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