
 

FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN Y PRÓRROGA) DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO Nro. CI2025-218 

MODIFICACIÓN O 
ACLARACIÓN SOLICITADA 

MODIFICA
R 

PLAZO 
X ADICIÓN  X ACLARATORIO  

FECHA DE LA SOLICITUD 31 DE MARZO DE 2026 

No. DE CONTRATO CI2025-218 

DEPENDENCIA QUIEN 
SOLICITA 

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE ANORÍ 

NIT DE LA ENTIDAD: 890.982.489-1 

CONTRATISTA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS DE ANORÍ 

IDENTIFICACION 
CONTRATISTA (NIT o CC) 

NIT: 890.982.138-1 

REPRESENTANTE LEGAL GEDWIN VALENCIA RAMOS 

IDENTIFICACIÓN C.C. 71.688.816 de Medellín 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONVENIO INTERADMINITRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE 
LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN LAS 
PRIORIDADES DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD, 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1122 DE 2007, 
LEY 1438 DE 2011, LA RESOLUCIÓN  518 DE 2015, LA 
RESOLUCIÓN  3280 DE 2018 Y LA RESOLUCIÓN 295 DE 2023, 
RESOLUCIÓN 100 DE 2024, BAJO LA ESTRATEGIA 
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD Y DEL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC. 

VALOR DEL CONVENIO 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 
PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
($274.663.041,88) M/CTE 

VALOR A ADICIONAR  CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE 

VALOR TOTAL DEL 
CONVENIO 

TRESCIENTOS  SETENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 
PESOS CON OCHENTA Y OCHO 
CENTAVOS($374.663.041,88) M/CTE 

PLAZO INICIAL DEL 
CONVENIO 

el plazo para la ejecución del presente contrato es a partir de la 
suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025. 

PLAZO INCLUIDA 
PRÓRROGA OTROSI 01  

Treinta y uno (31) de marzo de 2026 

PLAZO FINAL DEL 
CONVENIO 

Treinta (30) de junio de 2026. 

FECHA ACTA DE INICIO veintisete (27) de agosto de 2025 

FECHA DE TERMINACION 
PROGRAMADA A LA 
FECHA 

Treinta y uno (31) de marzo de 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 
PROGRAMADA EN EL 
OTROSÍ 02 

Treinta (30) de junio de 2026. 



 

ULTIMO NUMERO Y FECHA 
DE MODIFICATORIO 
REALIZADO 

12 de septiembre de 2025 

ÚLTIMO NÚMERO Y FECHA 
DE ACLARATORIO 
REALIZADO 

no se han realizado aclaratorios a la fecha. 

VIGILANCIA Y CONTROL 
A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL, CLAUDIA PATRICIA VÉLEZ BARRERA.  

 
DATOS PARA LA PRESENTE 

MODIFICACIÓN – PRÓRROGA Y FORMA DE PAGO – ACLARACIÓN 
 

FECHA DE TERMINACIÓN 
PROGRAMADA EN EL 
OTROSÍ 02 

TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026. 

TERMINO DE LA 
MODIFICACIÓN EN PLAZO 

TRES (03) MESES DESPUÉS DE LA FECHA DE TÉRMINACIÓN 
PROGRAMADA EN EL OTROSI 01 

MOTIVO Y OBJETO DE LA 
MODIFICACIÓN Y/O 
ACLARACIÓN DEL 
CONTRATO.  

La Empresa Social del Estado ESE Hospital San Juan de Dios 
Anorí y el Municipio de Anorí, suscribieron CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA con plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2025, pero de acuerdo a los lineamientos de la 
Resolución 1597 del 30 de Julio de 2025, los Entes Territoriales 
debieron suscribir los Convenios hasta el 31 de Marzo de 2026, 
con la finalidad de garantizar la ejecución total de los recursos. 
 
El Municipio suscribió dicho convenio el día 23 de Agosto de 2025, 
con Acta de Inicio el 27 de Agosto de la presente anualidad, para 
esta fechas aún no se había clarificado el concepto de la 
Resolución 1597 del 30 de Julio de 2025, y como se adaptaría a 
los Municipios que no habían realizado la adición de los recursos  
del SICODIS, para la vigencia 2025 de los recursos 
correspondientes a SALUD PÚBLICA.  
 
En ese sentido, el 12 de septiembre de 2025 las partes 
convinientes suscribieron un otrosí modificatorio de la forma de 
pago y adición con la finalidad de cumplir con el requerimiento del 
Ministerio de salud y protección social, para una correcta 
ejecución de los dineros que se destinan a los diferentes Ejes de 
Salud Pública. 
 
A partir del 8 de noviembre de 2025 entró en vigor la Ley de 
Garantías Electorales, que establece la prohibición para las 
entidades territoriales de suscribir convenios interadministrativos 
durante el período preelectoral. Esta restricción fue aclarada por 
el Consejo de Estado, el cual precisó que dicha prohibición aplica 
también a los convenios relacionados con el Plan de 
Intervenciones Colectivas (PIC), en razón a que constituyen 
convenios interadministrativos entre entes públicos y, por tanto, 



 

se encuentran cobijados por la limitación legal prevista en el 
artículo 33 y 38 de la Ley 996 de 2005. 
 
En ese contexto, resulta necesario decretar una prórroga 
adicional de tres (3) meses, mediante Otrosí No. 02, con el fin de 
dar continuidad a la ejecución del PIC y garantizar que las 
acciones de salud pública no se vean interrumpidas por las 
restricciones derivadas de la Ley de Garantías. Esta medida 
asegura la protección de la salud colectiva, la correcta utilización 
de los recursos del Sistema General de Participaciones – Salud 
Pública, y la atención oportuna de los diferentes ejes del PIC en 
beneficio de la comunidad. 
 
Los recursos que se ejecutarán durante los tres (3) meses de 
prórroga deberán responder estrictamente a los lineamientos 
técnicos y operativos que haya adoptado el Municipio de Anorí en 
concordancia con las directrices impartidas por el Ministerio de 
Salud, los cuales se encuentran detallados en el anexo adjunto y 
harán parte integral de la presente modificación contractual. De 
igual manera, se deja constancia de que, una vez finalice la 
vigencia de la Ley de Garantías Electorales, las partes procederán 
a la suscripción de un nuevo convenio que permita la continuidad 
y ejecución de las acciones de salud pública contempladas en el 
Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), garantizando así la 
correcta aplicación de los recursos y la protección del derecho 
fundamental a la salud de la población. 
 

MOTIVO Y OBJETO DE LA 
MODIFICACION 

Modificación:  
 
- Modificar la clausula 3. Forma de Pago del Convenio 

Interadministrativo Nro CI2025-218, así: 
 
Forma de pago según otrosí No. 001:   se realizarán Cuatro 
(04) pagos mensuales en la vigencia 2025 (de Septiembre a 
Diciembre de 2025) y Tres (03) pagos mnsuales de enero a 
Marzo de 2026),   estos pagos se realizarán de acuerdo a las 
actividades  y/o porcentajes ejecutados.  
 
Forma de pago según otrosí No. 002:  se realizarán Cuatro 
(04) pagos mensuales en la vigencia 2025 (de Septiembre a 
Diciembre de 2025) y Seis (06) pagos mnsuales de enero a 
junio de 2026),   estos pagos se realizarán de acuerdo a las 
actividades  y/o porcentajes ejecutados. 
 
- Modificar la clausula 4. Duración del Convenio 

Interadministrativo Nro CI2025-218, así: 
 
Plazo Inicial: El plazo para la ejecución del presente Convenio 
Interadministrativo es desde la suscripción del acta de inicio, 
hasta el 31 de diciembre de 2025. 



 

 
 
Funcionario responsable, 
 
 
 

 
 

CLAUDIA PATRICIA VÉLEZ BARRERA 
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  

Supervisora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Plazo Final según otrosí No. 002: El plazo para la ejecución 
del presente Convenio Interadministrativo es desde la 
suscripción del acta de inicio, hasta el 30 de junio de 2026. 
 
Modificar los apartados del acta de inicio relacionados con el 
plazo, en cuanto a la prórroga del presente documento y la fecha 
de finalización del convenio.  

MOTIVO Y OBJETO DE LA 
ACLARACIÓN. 

No ser realizan aclaraciones al convenio.  

FECHA REQUERIDA DE LA 
ADICIÓN, MODIFICACION 
O ACLARACION 

La fecha requerida para la modificación es el treinta y uno (31) de 
marzo de  2026. 



 

OTROSÍ NO. 002– MODIFICATORIO DE PRÓRROGA Y ADICIÓN 

Tipo de Contrato 
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 
Fecha del presente 
documento 

31 de marzo 
de 2026. 

Número de contrato CI2025-218 

Documento a Modificar CONVENIO- ACTA DE INICIO 

Entidad  Municipio de Anorí 

Nit 890.982.481-1 

CONTRATISTA 
ESE HOSPITAL SANJUAN DE DIOS DE ANORI 
 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

NIT: 890.982.138-1 

Naturaleza Jurídica  Persona Natural  Persona Jurídica X 

REPRESENTANTE LEGAL  GEDWIN VALENCIA RAMOS C.C. 71.688.816 

CLAUSULAS PARTICULARES 

1. Objeto del contrato 

ACCIONES DE SALUD PUBLICA, SEGUN LAS PRIORIDADES 
DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD, CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY 1122 DE 2007, LEY 1438 DE 2011, LA 
RESOLUCION  518 DE 2015, LA RESOLUCION  3280 DE 2018 Y LA 
RESOLUCION 295 DE 2023, RESOLUCION 100 DE 2024, BAJO LA 
ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA EN SALUD Y DEL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC. 

2. Justificación de la 
Aclaración y/o 
Modificación  

La Empresa Social del Estado ESE Hospital San Juan de Dios Anorí y el 
Municipio de Anorí, suscribieron CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA con 
plazo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero de acuerdo a los 
lineamientos de la Resolución 1597 del 30 de Julio de 2025, los Entes 
Territoriales debieron suscribir los Convenios hasta el 31 de Marzo de 
2026, con la finalidad de garantizar la ejecución total de los recursos. 
 
El Municipio suscribió dicho convenio el día 23 de Agosto de 2025, con 
Acta de Inicio el 27 de Agosto de la presente anualidad, para esta fechas 
aún no se había clarificado el concepto de la Resolución 1597 del 30 de 
Julio de 2025, y como se adaptaría a los Municipios que no habían 
realizado la adición de los recursos  del SICODIS, para la vigencia 2025 
de los recursos correspondientes a SALUD PÚBLICA.  
 
En ese sentido, el 12 de septiembre de 2025 las partes convinientes 
suscribieron un otrosí modificatorio de la forma de pago y adición con la 
finalidad de cumplir con el requerimiento del Ministerio de salud y 
protección social, para una correcta ejecución de los dineros que se 
destinan a los diferentes Ejes de Salud Pública. 
 
A partir del 8 de noviembre de 2025 entró en vigor la Ley de Garantías 
Electorales, que establece la prohibición para las entidades territoriales 
de suscribir convenios interadministrativos durante el período 
preelectoral. Esta restricción fue aclarada por el Consejo de Estado, el 
cual precisó que dicha prohibición aplica también a los convenios 
relacionados con el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), en razón a 
que constituyen convenios interadministrativos entre entes públicos y, 



 

por tanto, se encuentran cobijados por la limitación legal prevista en el 
artículo 33 y 38 de la Ley 996 de 2005. 
 
En ese contexto, resulta necesario decretar una prórroga adicional de 
tres (3) meses, mediante Otrosí No. 02, con el fin de dar continuidad a la 
ejecución del PIC y garantizar que las acciones de salud pública no se 
vean interrumpidas por las restricciones derivadas de la Ley de 
Garantías. Esta medida asegura la protección de la salud colectiva, la 
correcta utilización de los recursos del Sistema General de 
Participaciones – Salud Pública, y la atención oportuna de los diferentes 
ejes del PIC en beneficio de la comunidad. 
 
Los recursos que se ejecutarán durante los tres (3) meses de prórroga 
deberán responder estrictamente a los lineamientos técnicos y 
operativos que haya adoptado el Municipio de Anorí en concordancia con 
las directrices impartidas por el Ministerio de Salud, los cuales se 
encuentran detallados en el anexo adjunto y harán parte integral de la 
presente modificación contractual. De igual manera, se deja constancia 
de que, una vez finalice la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, 
las partes procederán a la suscripción de un nuevo convenio que permita 
la continuidad y ejecución de las acciones de salud pública contempladas 
en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), garantizando así la 
correcta aplicación de los recursos y la protección del derecho 
fundamental a la salud de la población. 

 
 

3. Objeto de la Aclaración 
y/o Modificación 

 
Modificación:  
 
- Modificar la clausula 3. Forma de Pago del Convenio 

Interadministrativo Nro CI2025-218, así: 
 
Forma de pago según otrosí No. 001:   se realizarán Cuatro (04) 
pagos mensuales en la vigencia 2025 (de Septiembre a Diciembre 
de 2025) y Tres (03) pagos mnsuales de enero a Marzo de 2026),   
estos pagos se realizarán de acuerdo a las actividades  y/o 
porcentajes ejecutados.  
 
Forma de pago según otrosí No. 002:  se realizarán Cuatro (04) 
pagos mensuales en la vigencia 2025 (de Septiembre a Diciembre 
de 2025) y Seis (06) pagos mnsuales de enero a junio de 2026),   
estos pagos se realizarán de acuerdo a las actividades  y/o 
porcentajes ejecutados. 
 
- Modificar la clausula 4. Duración del Convenio Interadministrativo 

Nro CI2025-218, así: 
 
Plazo Inicial: El plazo para la ejecución del presente Convenio 
Interadministrativo es desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 
de diciembre de 2025. 

 



 

Plazo Final según otrosí No. 002: El plazo para la ejecución del 
presente Convenio Interadministrativo es desde la suscripción del 
acta de inicio, hasta el 30 de junio de 2026. 
 
Modificar los apartados del acta de inicio relacionados con el plazo, en 
cuanto a la prórroga del presente documento y la fecha de finalización 
del convenio. 

La figura del Otrosí modificatorio es el mecanismo legal idóneo para 
formalizar esta, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 80 de 1993 y la 
jurisprudencia aplicable. Si bien el principio de planeación es un pilar de 
la contratación estatal, este no es absoluto y debe ceder ante 
circunstancias imprevistas que benefician a la entidad. La modificación 
no altera el objeto esencial del convenio, que es el aseguramiento de las 
intervenciones colectivas en materia de salud. Este ajuste es necesario 
para garantizar la ejecución del mismo con la entrada en vigencia de la 
ley de garantías, además por que se encuentran garantizados los 
recursos para su ejecución más completa y permanente en beneficio de 
la población que se impacta.  

Es crucial destacar que esta modificación no representa un 
desconocimiento de los estudios previos ni de los documentos del 
proceso de selección CI2025-218. Por el contrario, es una actuación 
coherente con el principio de economía y eficiencia, ya que resulta más 
práctico y económico para la administración ajustar el convenio vigente 
en lugar de iniciar un nuevo y separado proceso de contratación para 
asegurar el cumplimiento de las disposiones que se instruyen en la 
Resolución 1597 del 30 de julio de 2025 emanada del Ministerio de Salud 
y Protección Social.  Esta modificación se realizará, por supuesto, previo 
acuerdo entre las partes y con el ajuste correspondiente en la forma de 
pago, garantizando así el equilibrio económico del convenio y la 
transparencia en la gestión de los recursos públicos. 

En conclusión, las modificaciones planteadas en el presente otrosí 
modificatorio no solo son legalmente viables, sino que constituyen una 
acción administrativamente responsable y necesaria. Responde a una 
situación fáctica nueva y beneficiosa para el Municipio de Anorí, protege 
la inversión en el área de la salud y se alinea con los fines de la 
contratación estatal, que buscan la satisfacción del interés general y la 
salvaguarda de los bienes y recursos del Estado, demostrando una 
gestión contractual diligente y adaptativa a las nuevas realidades de la 
administración pública.  

4. Vigencia de las demás 
cláusulas y 
estipulaciones. 

Las demás Cláusulas o partes del documento no modificadas por la 
presente acta, permanecen igual a su redacción inicial.  

5. Requisitos de 
perfeccionamiento y 
ejecución 

La presente acta modificatoria quedará perfeccionada con su suscripción 
por parte de los firmantes. El presente documento deberá ser publicado 
en los mismos términos y condiciones del convenio o documento 
principal.  



 

POR EL MUNICIPIO DE ANORÍ: 
 

 
GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ 

ALCALDE MUNICIPAL 

POR EL CONTRATISTA: 

 
GEDWIN VALENCIA RAMOS 

Rte Legal ESE ANORÍ. 

 
Proyectó: Emilce Velásquez Villa 
 
Revisó y aprobó: Luis Mateo Tamayo Patiño/ Asesor de Contratación 


