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Contrato No. 481-2025 

Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios 

 
 
Objeto: 

Prestar servicios para el fortalecimiento ambiental en la localidad de 

Puente Aranda, mediante acciones pedagógicas en separación en la 

fuente y reciclaje, mantenimiento de muros verdes, dotación para huertas 

urbanas y puesta en marcha de un banco de semillas para la conservación 

ex situ de especies criollas y/o nativas, en el marco del Proyecto de 

Inversión 2565 “Puente Aranda Ecoactiva”. 

Nombre del Contratista: C&M INGENIERA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. 

Identificación: Nit. Nro. 901.353.874-3 

Fecha de Suscripción   13 de noviembre de 2025 

Fecha de inicio: 18 de noviembre de 2025 

Fecha prevista de 
terminación: 

17 de marzo de 2026 

Plazo: Cuatro (4) meses 

Valor $166.119.164 

Prórroga Nro. 1 UN (1) MES (Desde el 18 de marzo hasta el 17 de abril de 2026) 

Fecha de Terminación incluida 
Prórroga Nro. 1 

  17 de abril de 2026 

 
 

Entre los suscritos a saber VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.018.419.856 de Bogotá en calidad de Alcalde Local de Puente Aranda actuando en nombre y representación del Fondo 
de Desarrollo Local de Puente Aranda con NIT. 899.999.061.9, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 
238 del 17 de agosto de 2021 y Acta de posesión No. 255 del 18 de julio de 2024, en ejercicio de las facultades legales y en 
especial las que le confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; así como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el artículo 11 de la ley 2116 
de 2021, el cual modifica la ley 1421 de 1993 y demás normatividad vigentes, por consiguiente y para todos los efectos legales 
se denominará EL FONDO, por una parte, y por la otra, C&M INGENIERA Y SERVICIOS AMBIENTALES 
S.A.S. identificado con Nit. Nro. 901.353.874-3 representado legalmente por PAULA CAMILA COCINERO 
JIMENEZ, identificada con cedula de ciudadanía 1.118.576.888, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la Prórroga No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 481 de 2025, 
el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el día 13 de noviembre de 2025, se 
suscribió Contrato de Prestación de Servicios No. 481 de 2025, que tiene por objeto: “Prestar servicios para el fortalecimiento ambiental 
en la localidad de Puente Aranda, mediante acciones pedagógicas en separación en la fuente y reciclaje, mantenimiento de muros verdes, dotación para 
huertas urbanas y puesta en marcha de un banco de semillas para la conservación ex situ de especies criollas y/o nativas, en el marco del Proyecto de 
Inversión 2565 “Puente Aranda Ecoactiva”.” 2). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por CUATRO (04) MESES, 
contados a partir de la suscripción del acta de Inicio, la cual se surtió el día 18 de noviembre de 2025, con fecha de terminación 
el día 17 de marzo de 2026. 3). Que el valor del contrato se pactó por la suma de CIENTO SESENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS ($166.119.164) M/CTE. 
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4). Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha del 11 de marzo de 2026 el apoyo a la supervisión solicita 
prórroga Nro. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 481 de 2025, por un plazo de UN (01) MES, en atención a la 
necesidad del servicio contenida en precitado documento. 5).- Que la solicitud de modificación contractual fue diligenciada de 
conformidad con la directriz de la Secretaría Distrital de Gobierno y cargada a la plataforma Sipse. 6).- Que, en atención a lo 
anterior, el Alcalde Local, aprueba la modificación contractual solicitada y remite la documentación correspondiente al 
área de contratación para realizar el respectivo trámite a través de la plataforma del SECOP II. 7).- Que los documentos 
que justifican la prórroga No. 1 del Contrato, forman parte integral de la presente modificación contractual. 8).- Que en la 
actualidad el contrato se encuentra vigente. 9).- Que con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan: CLÁUSULA 
PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 481-2025, por el plazo de UN 
(01) MES, contados a partir del DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2026 con nueva fecha de terminación el día 
DIECISIETE (17) DE ABRIL DE 2026. CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se obliga a ampliar la garantía única 
en los términos del presente documento y enviarla al Fondo a través del SECOP II, para su correspondiente aprobación. 
CLÁUSULA TERCERA: Las demás condiciones y obligaciones del Contrato se mantienen sin modificación alguna. 
CLÁUSULA CUARTA: La presente modificación contractual se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes, a 
través de la plataforma SECOP II. 

 
 

Proyectó: Christian Camilo Suarez - Abogado de Apoyo FDLPA  
 

Aprobado a través de la Plataforma 
Transaccional del SECOP II 

Revisó: Jenny Andrea Rocha – Jose Wilman Torres - Profesionales Contratos 

Revisó: Jesús David Díaz Campos – Profesional Especializado de Despacho 
FDLPA 

Aprobó: Víctor Alfonso Cruz Sánchez - Alcalde Local 
 


