SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.5703971 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE Oficina de Sistemas — Direccion General

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.5703971 DE 2023

FECHA DE SUSCRIPCION 29/12/2023
Contratar los servicios de internet en las sedes a nivel nacional del

OBIJETO SENA en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre el
SENA e INTERNEXA SA.

CONTRATISTA INTERNEXA S.A.

CCo NIT 8110216549

El lugar de ejecucion del contrato sera en las instalaciones del
SENA en los lugares previstos en el Anexo 1B. Linea base
LUGAR DE EJECUCION conectividad. Para todos los efectos contractuales se tendran como
domicilio la calle 57 No. 8- 69, Direccidon general SENA, Torre
Central - Piso 3, Bogota, D.C, Colombia

FECHA DE INICIO 29/12/2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 2 anos, 7 meses, dos dias, hasta el 31 de Julio de 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $65.381.813.000,00

PRORROGA NRO. No Aplica

FECHA DE TERMINACION 31 de Julio de 2026

El 08 de noviembre de 2024 se adiciona al valor del contrato la
suma TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS
($ 31.044.239.218,00), incluido IVA, incluido el Impuesto al Valor
Agregado (.V.A.) y demas impuestos a que haya lugar.

Por medio del cual se realiza una disminucion al valor del contrato
con el fin de liberar los saldos no ejecutados de la vigencia 2024 por
i DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL
MODIFICACION CONTRACTUAL TRECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS
Liberacidn de saldos no ejecutados | CENTAVOS M/CTE. ($207.913.312,96), para un valor de contrato
de la vigencia 2024 total de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS MICTE.
($96.218.138.905,04)

ADICION NRO. 1
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ADICION NRO. 2

El 05 de febrero de 2026 se adiciona al valor del contrato la suma
de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 1.564.139.999,80)
M/CTE incluyendo IVA y demas impuestos y tasas que haya lugar.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

$97.782.278.904,84

FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar
el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo
se hagan del presupuesto de la siguiente manera:

“FORMA DE PAGO: EI Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se
compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las
apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la
siguiente manera:

PAGO DE ACTIVACION

El SENA realizard un (1) primer pago una vez cumplidos los
requisitos de ejecucion y perfeccionamiento, y la correspondiente
configuracion de los servicios por la suma de MIL QUINIENTOS
SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL PESOS COP
($1.562.113.000,00) IVA incluido y demas impuestos a que haya
lugar.

PAGO DE INSTALACION Y DISPONIBILIZACION

- Un pago correspondiente a los servicios de instalacion y
disponibilizacién en el mes de abril de 2024 por un valor de MIL
VEINTE MILLONES DE PESOS ($1.020.000.000,00) MCTE
incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar.

- Un pago correspondiente a los servicios de instalacién y
disponibilizacién en el mes de mayo de 2024 por un valor de hasta
MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($1.610.000.000)
MCTE incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar.

- Un pago correspondiente a los servicios de instalacion y
disponibilizacion en el mes de junio de 2024 por un valor de hasta
DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000,00) MCTE
incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar.

PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
- Un pago correspondiente a los servicios de evaluacién de
infraestructura en el mes de noviembre de 2024 por un valor de
SETECIENTOS TREINTA'Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
MIL PESOS ($737.800.000,00) MCTE incluido IVA y demas
impuestos a que haya lugar.

- Un pago correspondiente a los servicios de infraestructura LAN
CORE en el mes de diciembre de 2024 por un valor de SEIS MIL
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($
6.128.500.000,00) MCTE incluido IVA y demas impuestos a que
haya lugar.
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- Un pago correspondiente al suministro de infraestructura
tecnologica en el mes de diciembre de 2024 por un valor de
TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS.
($32.130.000.000,00) MCTE incluido IVA y demas impuestos a que
haya lugar.

PAGO DE OPERACION

- EI SENA realizara hasta CATORCE (14) pagos mensuales
equivalentes a los servicios efectivamente prestados en el periodo
correspondiente, que luego de tener la totalidad de las sedes
instaladas ascendera a un valor mensual de hasta DOS MIL
CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
COP ($2.058.700.000,) correspondiente a los meses desde JULIO
DE 2024 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2025.

- EI SENA realizara un (1) pago mensual equivalente a los servicios
efectivamente prestados y el pago por servicios de activacion, que
ascenderd’a un valor de hasta DOS MIL OCHENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
SEIS PESOS CON STENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE
($2.083.588.506,75) correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DE
2025.

- EI SENA realizara un (1) pago mensual equivalente a los servicios
efectivamente prestados, que ascendera a un valor de hasta DOS
MIL CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS M/CTE ($2.170.168.940,88) correspondiente al
mes de OCTUBRE DE 2025

- El SENA realizara dos (2) pagos mensuales equivalentes a los
servicios efectivamente prestados, que ascendera a un valor de
hasta DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (M/CTE). ($2.255.116.614,88)
correspondiente a los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2025.

- El SENA realizara un pago mensual equivalente a los
servicios efectivamente prestados en el periodo correspondiente,
por un valor mensual de hasta DOS MIL CINCUENTA Y OCHO
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS COP ($2.058.700.000,)
correspondiente al mes de enero de 2026.

- El SENA realizara un pago mensual equivalente a los
servicios efectivamente prestados en el periodo correspondiente,
por un valor mensual de hasta DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL
TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y
CUATRO CENTAVOS M/CTE ($2.228.229.396,64) Incluido IVA,
correspondiente al mes de febrero de 2026.
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- El SENA realizara un pago mensual equivalente a los
servicios efectivamente prestados en el periodo correspondiente,
por un valor mensual de hasta DOS MIL TRECIENTOS
DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CIENTO DIECISIETE PESOS Y OCHENTA Y TRES CENTAVOS
M/CTE ($2.318.351.117,83) incluido IVA, correspondiente al mes
de marzo de 2026

- El SENA realizara hasta 4 pagos equivalentes a los
servicios efectivamente prestados en el periodo correspondiente,
por un valor mensual de hasta DOS MIL TRECIENTOS
CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTAY UN PESOS Y TREINTA
Y TRES CENTAVOS M/CTE ($2.342.439.871,33) IVA Incluido
correspondiente a los meses de abril de 2026 al 31 de julio de 2026.

INFORME DE SUPERVISION NRO. | Informe de Supervision No.29

PERIODO DEL INFORME Desde el 01/02/2026 al 28/02/2026

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.
NRO. DE POLIZA No. 79713
CERTIFICADO O ANEXO Anexo 0
FECHA EXPEDICION 29/12/2023
FECHA APROBACION 29/12/2023
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 29/12/2023 31/07/2027 $84.476.884,96
Devolu0|'o'n del pago N/A N/A N/A
anticipado
Salarios y prestaciones 29/12/2023 31/07/2029 $65.808.138,25
sociales
Calidad del servicio 29/12/2023 31/07/2027 $84.476.884,96

En atencién a lo sefialado en el modificatorio Nro. ANEXO OTROSI 2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.
5703971 del 29 de diciembre de 2023, se efectud la ampliacidén de las garantias en el siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.
NRO. DE POLIZA No. 79713
CERTIFICADO O ANEXO Anexo 1
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FECHA EXPEDICION 14/11/2024
FECHA APROBACION 21/11/2024
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 08/11/2024 31/07/2027 19.285.210.444,00
Devoluc!o'n del pago N/A N/A N/A
anticipado
Salarios y prestaciones 08/11/2024 31/07/2029 9.642.605.222,00
sociales
Calidad y correcto
funcionamiento de los 08/11/2024 31/07/2027 3.213.000.000,00
Bienes y Equipos
Suministrados
Calidad del servicio 08/11/2024 31/07/2027 19.285.210.444,00
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.
NRO. DE POLIZA No. 79713
CERTIFICADO O ANEXO Anexo 2
FECHA EXPEDICION 19/11/2024
FECHA APROBACION 21/11/2024
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 08/11/2024 31/07/2027 19.285.210.444,00
Devolu0|'o.n del pago N/A N/A N/A
anticipado
Salarios y prestaciones 08/11/2024 31/07/2029 9.642.605.222,00
sociales
Calidad y correcto
funcionamiento de los 08/11/2024 31/07/2027 3.213.000.000,00
Bienes y Equipos
Suministrados
Calidad del servicio 08/11/2024 31/07/2027 19.285.210.444,00

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS
NRO. DE POLIZA No. 79713
CERTIFICADO O ANEXO Anexo 3

FECHA EXPEDICION 10/02/2026

FECHA APROBACION 27/02/2026
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VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 05/02/2026 31/07/2029 | 19.556.455.780,07
Devoluc!o'n del pago N/A N/A N/A
anticipado
Salarios y prestaciones 05/02/2026 31/07/2029 9.778.227.890,48
sociales
Calidad y correcto
funcionamiento de los 05/02/2026 31/07/2029 3.213.000.000,00
Bienes y Equipos
Suministrados
Calidad del servicio 05/02/2026 31/07/2029 | 19.556.455.780,07

2. EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

OBLIGACIONES TECNICAS

1. Acatar las instrucciones y
recomendaciones que de manera
sustentada realice el supervisor del SENA
frente a la ejecucion del objeto del presente
contrato

Se anexan los comunicados
recibidos y sus respuestas de la
misma manera de comunicados de
Novedad que se presentaron
durante el mes de feb de 2026.

T1. Solicitud de validacion de
accesos al Portal de Clientes
La cual reposa en:

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20TE
CNICAS

2. Prestar los servicios objeto de esta
contratacion con eficiencia y calidad, de
acuerdo con la oferta presentada, las
especificaciones técnicas (anexos técnicos
y demas documentos de caracter técnico),
el alcance del contrato, las condiciones de
cantidad y calidad pactadas y las
inherentes a su naturaleza y finalidad con
cobertura nacional en todas las sedes del
SENA y aquellas en las que el SENA
ofrezca acceso a tales servicios.

Se avanza en el desarrollo del
proyecto segun lo pactado, se

anexa Informe de  Gestion
Mensual, el cual contiene
informacion relevante para

evidenciar el nivel de cumplimiento
de acuerdo con lo pactado entre las
partes.

Informe de Gestion Mensual de
Operacion — feb_2026; el cual
reposa en:

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20TE
CNICAS

3. Cumplir con los Acuerdos de Niveles de
Servicio (ANS) estipulados en el contrato y
los anexos que hacen parte integral de
este, particularmente el anexo sobre
Acuerdos de Niveles de Servicio, ANS

Acta de conciliacion ANS - proyecto
conectividad nacional Sena del
mes de febrero 2026, sesioén en la
cual se verifica y analiza el
cumplimiento de ANS del periodo
cursado.

las cuales reposan en:

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Proceso0s%20de
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%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20TE
CNICAS

4. Instalar la infraestructura tecnolégica
requerida para el soporte de los servicios
de tecnologias de la informacion y las
comunicaciones objeto del presente
contrato, de acuerdo con lo definido en los
anexos técnicos y condiciones generales
de prestacion de los servicios que se
encuentran en los documentos que hacen
parte integral de este contrato.

La Entidad cuenta con la
informacién de la infraestructura
(Ancho de banda, ID, marca, serial)
con entrega y recibo a satisfaccion.

ACTAS DE ENTREGA EN
CAMPO

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20TE
CNICAS

5. Garantizar la disponibilidad y
permanencia de los bienes (materiales e
inmateriales; muebles e inmuebles, entre
otros) necesarios para la implementacion y
operacion de los servicios objeto de la
contratacion. Estos bienes deberan
cumplir con los requerimientos
establecidos en los anexos técnicos del
contrato y contar con el respectivo soporte
y garantia oficial por parte del fabricante de
ser el caso.

El proveedor realiza entrega de la
Garantia del Fabricante.

Anexos:

GARANTIAS DE FABRICA
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Forms/
Allltems.aspx?id=%2F sites%2F
pwapmogti%2F Convenio%20In
teradministrativo%202023%2F
Documentos%20compartidos%
2FConectividad%2F03%2E %2
OProces0s%20de%20Ejecuci%
C3%B3n%2F03%2E%20Entre
gables%2F2025%2F202511%2
ONoviembre%2FENTREGABL
ES%20INFORME%20NOV25%
2FOBLIGACIONES%20TECNI
CAS&viewid=0dd5df0e%2D63a
b%2D4927%2Da1c1%2D0ca7
0c2b7037&csf=1&web=1&CID=
680281¢9%2Db563%2D46a9%
2Da045%2Db34d15627bf8&Fol
derCTID=0x01200000E9CC26
B7E20143A63C4E38680510F1

6. Garantizar que el hardware y software y
en general toda la tecnologia necesaria
para la prestacién de los servicios objeto
de esta contratacién no se encuentre en
versiones de prueba, demo o beta y
garantizar que el software ofertado cuente
con las actualizaciones correspondientes
durante la vigencia del contrato.

El proveedor realiza entrega de la
Garantia del Fabricante.

Anexos:

GARANTIAS DE FABRICA
https://sena4d.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Forms/
Allltems.aspx?id=%2F sites%2F
pwapmogti%2F Convenio%20In
teradministrativo%202023%2F
Documentos%20compartidos%
2FConectividad%2F03%2E %2
OProces0s%20de%20Ejecuci%
C3%B3n%2F03%2E%20Entre
gables%2F2025%2F202511%2
ONoviembre%2FENTREGABL
ES%20INFORME%20N0OV25%
2FOBLIGACIONES%20TECNI
CAS&viewid=0dd5df0e%2D63a
b%2D4927%2Da1c1%2D0ca7
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https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
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0c2b7037&csf=1&web=1&CID=
680281¢9%2Db563%2D46a9%
2Da045%2Db34d15627bf8&Fol
derCTID=0x01200000E9CC26

B7E20143A63C4E38680510F1

7. Al finalizar la instalacion e
implementacion de los enlaces el
contratista debera entregar los siguientes
productos:

0O Topologias fisicas y légicas de los
canales de Internet

O Inventario de |la
implementada

infraestructura

El proveedor mantiene actualizado
segun avance del proyecto, la
respectiva topologia fisica y légica

de los canales de internet,
Topologia por medio
(Fibra/Satelital/Radio) con

identificacion de cada sede, segun
avance de instalacion, con anexo
de informacioén técnica
(direccionamiento/ mascara) segun
avance de instalacion.
Infraestructura (Ancho de banda,
ID, marca, serial)

El informe de Topologia
verificable en la siguiente ruta:

https://sena4.sharepoint.com/:f:
[r/sites/pwapmogti/Convenio%2
OlInteradministrativo%202023/D
ocumentos%20compartidos/Co
nectividad/04.%20Procesos%2
0de%20Monitoreo%20y%20Co
ntrol/09.%20Topologia%20del
%20Servicio?csf=1&web=1&e=
Y6A8sz

8. Presentar mensualmente al supervisor
del contrato los Informes mensuales de
disponibilidad de los servicios y demas
requerimientos que solicité el ordenador
del gasto o de quien se delegue la
supervision del contrato o quien integre los
diferentes servicios TIC de la Entidad

El Proveedor da cumplimiento a la
presente  obligacién para el
presente periodo, a través de la
presentacion de Informe de
disponibilidad y demas
documentos contractuales. En
fase de implementacion se entrega
Informe de avance en la entrega de
enlaces en operacion.

Informe de Gestion - en la
siguiente Ruta:

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Forms/
Allltems.aspx?id=%2Fsites%2F
pwapmoqgti%2F Convenio%20In
teradministrativo%202023%2F
Documentos%20compartidos %
2FConectividad%2F03%2E %2
OProces0s%20de%20Ejecuci%
C3%B3n%2F03%2E%20Entre
gables%2F2026%2F202601%2
0Enero%2FOBLIGACIONES%
20TECNICAS&viewid=0dd5df0
€%2D63ab%2D4927%2Da1c1
%2D0ca70c2b7037&csf=1&we
b=1&CID=680281c9%2Db563
%2D462a9%2Da045%2Db34d1
5627bf8&FolderCTID=0x01200
000E9CC26B7E20143A63C4E
38680510F1

9. Cumplir con las condiciones estipuladas
en el contrato y los anexos que hacen parte
integral de este, particularmente el anexo
“Anexo  3- Requerimiento  técnico
infraestructura” y Anexo “3.1 Linea base
equipos sobre Servicio de infraestructura
tecnoldgica” y Oferta técnico comercial
InterNexa (Anexo técnico Otro si Derivado
107-11-2024)

De acuerdo con los servicios
pactados para el contrato y sus
anexos, el proveedor da
cumplimiento a la presente
obligacion, para los cual se han
realizado sesiones de trabajo
conjuntas, verificacion y analisis al
cumplimiento de los compromisos,
asi como al nivel de avance de
implementacion del periodo
cursado.

Actas de trabajo Mesa Técnica.
Evaluacion de Infraestructura,
Servicios de infraestructura LAN
CORE y del Suministro de
Infraestructura Tecnoldgica.

La cual reposa en:

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Forms/
Allltems.aspx?csf=1&web=18&e
=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D
7941%2D4db3%2D81a7%2Db
667e9486d16&FolderCTID=0x
01200000E9CC26B7E20143A6
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https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab45a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab45a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037
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3C4E38680510F 1&id=%2Fsite
s$%2Fpwapmogti%2F Convenio
%20Interadministrativo%20202
3%2FDocumentos%20comparti
dos%2F Infraestructura%2F03
%2E%20Proceso0s%20de%20E
jecuci%C3%B3n%2F03%2E %2
OEntregables

10. La Infraestructura tecnoldgica
entregada al SENA, pasara a ser
propiedad del SENA sin ningun pago
adicional, al contemplado en este contrato.
De tal manera que pasara a ser propiedad

del SENA toda la infraestructura
tecnolégica requerida y que sea
suministrada y entregada por

INTERNEXA. En cumplimiento de esta
obligacion InterNexa debera transferir al
SENA, el dominio de por lo menos los
siguientes bienes y derechos: i) todas las
garantias que acompafian la
infraestructura tecnoldgica, ii) los software
y hardware que hacen parte de la
infraestructura tecnolégica, iii) las licencias
de uso de los softwares de operatividad de
los equipos, iv) el inventario actualizado de
toda la infraestructura tecnoldgica
entregada en las distintas sedes.

De acuerdo con los servicios
pactados para el contrato y sus
anexos, INTERNEXA da
cumplimiento del Objeto de este
Contrato y de acuerdo con el
alcance establecido en la Oferta
Comercial, Acuerdos de Niveles de
Servicio y demas documentos
contractuales. Haciendo entrega
de la respectiva topologia fisica y
légica de la Infraestructura
Tecnolodgica con identificacion de

cada sede, segun avance de
instalacion, con anexo de
informacién técnica

(direccionamiento/ mascara de red,
entre ofras) segun avance de
instalacion.

Direccionamiento de red e
inventario de entrega de
equipos LAN/WAN, segun

avance de entrega e instalacion.
La cual reposa en:

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Infraes
tructura/03.%20Procesos%20d
€%20Ejecuci%C3%B3n/03.%2
OEntregables/Entregable%204.
%20Inventario%20Equipos %20
LAN-WLAN

OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS

1. Disponer de un equipo minimo de
trabajo para la ejecucion del contrato, el
cual debera cumplir con las caracteristicas
descritas en el anexo "Técnico".

Internexa presenta su equipo de
trabajo y su respectiva matriz de
escalamiento.

Esquema de STC - Equipo de Exito
para el Cliente (por sus siglas en
Inglés)

Anexo - matriz de escalamiento
internexa 2026

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202601%20E
nero/ENTREGABLES%20INFO
RME%20ENE26/0OBLIGACION
ES%20ADMINISTRATIVAS/A1
.%20MATRIZ%20DE%20ESCA
LAMIENTO.pdf

2. La contratacion del personal debera
hacerse previo AVAL de la hoja de vida por
parte de la INTERVENTORIA o el SENA.

El Proveedor realiza entrega de HV
de cada uno de los integrantes
relacionados al proyecto, las
cuales fueron validadas por la
Entidad.

anexo - hoja de vida
sena_febrero_2026

(de colaboradores internexa)

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20AD
MINISTRATIVAS
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N

3. En caso de que el contratista se haya
obligado en la propuesta a ofrecer personal

No se presenta personal adicional
en el mes de agosto diferente al

adicional, el mismo debe contar con la | que ya esta trabajando en la fase N/A
experiencia y formacion profesional | de despliegue y del STC

descrita en dicha propuesta.

4, Si se presenta retiro, licencia o

incapacidad del personal, el mismo debera | No se presenta personal adicional

ser reemplazado por otro de iguales o | en el mes de agosto diferente al

mejores caracteristicas, previa aprobacién | que ya esta trabajando en la fase N/A
por parte de la interventoria en un tiempo | de despliegue y del STC

no mayor a quince (15) dias habiles a partir

de la causal de retiro del personal.

5. Conforme al proceso de seguimiento,

vigilancia y control establecidos para el

presente contrato, el SENA podra solicitar | Para el presente periodo de

el cambio de cualquier integrante del | facturacion SENA no presenta

equipo de trabajo con el fin salvaguardar la | solicitud alguna que corresponda al

prestacion efectiva de los servicios | cambio en algun integrante del N/A

contratados. El uso de dicha facultad se
enmarcara en los principios de la funcion
administrativa (Art. 209 de CN y Articulo 3
de la Ley 1437 de 2011).

equipo de trabajo

6. Permitir y facilitar el acceso (fisico,
material o remoto) al personal de la
interventoria, del SENA vy/o demas
personas autorizadas por el SENA, a los
espacios (fisicos o virtuales) utilizados
para la prestacion del servicio.

Para desarrollar esta actividad el
contratista puede disefar protocolos de
seguridad los cuales deberan contar con
aval previo de la interventoria o el SENA

El SENA concilié y establecio
desde el inicio del proyecto que la
informaciéon estaria compartida y
alojada en Nube propiedad del
SENA. El acceso para el cargue de
informacion desde Internexa ha
sido establecido para el Project
Manager de Internexa.

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20G
ENERALES

7. Elaborar, consolidar, suscribir y remitir a
la interventoria o la SENA informes
mensuales de seguimiento a mas tardar a
los seis (06) dias habiles siguientes al
cierre reportado. El informe debe contener
como minimo lo referente al componente
técnico, administrativo y juridico el cual
incluye como minimo aspectos
precontractuales, contractuales, post-
contractuales, financieros y de Ejecucion
presupuestal. La informacién de caracter
econémico y financiero debera estar
firmada por el revisor fiscal o contador del
contratista. El informe debera ser
elaborado y presentado en formato
previamente avalado por el SENA y la
Interventoria.

El  proveedor presenta los
respectivos informes de gestion,
abarcando los diferentes campos
solicitados en el contrato

Informe de Gestion — febrero

2026

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20AD
MINISTRATIVAS

8. Elaborar, consolidar, suscribir y remitir
informes puntuales que solicite la
interventoria o el SENA en el tiempo y la
forma solicitada. En caso de que estos
informes tengan como destinatario final

Para el presente periodo de
facturacion, no se solicitaron
informes puntuales ademas de los

N/A
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N

entes de control, el contratista debera
hacer los ajustes o cambios que solicite la
interventoria o el SENA en los tiempos y la
forma requerida.

concernientes al despliegue del
proyecto

9. Realizar los cambios o ajustes
solicitados por la interventoria o el SENA a
los informes remitidos en los tiempos y la
forma solicitada. En caso de que el
contratista tenga alguna objecion a la
solicitud esta debera contar por escrito y
estar debidamente soportada

El proveedor cumple con esta
obligacion, segun lo requerido por
SENA, con el componente de
gestion, administrativo, financiero y
juridico segun lo requerido, para
este periodo de Facturacion se
realizaron ajustes sugeridos por el
cliente para mejorar la
comprension y uso del respectivo
Informe.

Informe de Gestion - en la
siguiente Ruta:

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20AD
MINISTRATIVAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

1. Utilizar los recursos economicos
dispuestos por el SENA para este proceso
de contratacién unica y exclusivamente
para la ejecucién del objeto de este
contrato

Internexa da cumplimiento a la
siguiente  obligacion segun o
certificado por su Representante
Legal

ANEXOS: Certificacion de
Cumplimiento y Compromisos
SENA

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20FI
NANCIERAS

2. Rendir informes financieros mensuales
discriminados, de acuerdo con la norma
contable vigente y aplicable e informacion
requerida para la gestion financiera del
SENA.

El Proveedor realiza entrega de
Infforme mensual de ejecucion
(Informacién Presupuestal)

ANEXOS:

Seguimiento Ejecucion
Presupuestal SENA Informe de
Gestion — febrero 2026

https://sena4d.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20FI
NANCIERAS

3. Facturar en debida forma y de manera
oportuna acorde con lo pactado en la forma
de pago del contrato y la normativa
establecida en materia tributaria vigente y
demas normas concordantes y
complementarias vigentes Art. 614 E.T.
Decreto. 2242 de 2015 y demas normas
concordantes o aquellas que las
modifiquen, adicionen o deroguen.

El proveedor realiza presentaciéon
de su factura segun lo dispuesto en
el marco del contrato, anexos y
modificatorio.

Ver factura adjunta al presente
informe de supervision, asi
COMO SUS anexos

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Proceso0s%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/fv081102165400026000

00000.pdf
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6. Indicar en el concepto de la factura los
servicios efectivamente prestados y/o
efectivamente disponibles, el valor de los
mismos conforme la oferta econémica, la
unidad de medida y los descuentos a
aplicar conforme a las condiciones del
contrato.

El proveedor presenta facturacion,
segun lo requerido (Detalle de
factura)

Ver factura adjunta al presente
informe de supervision.
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/fv081102165400026000

00000.pdf

7. Responder por el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y tributarias en los
términos de ley.

El Proveedor en el marco del
proceso de facturaciéon, adjunta
certificacion de Revisor Fiscal,
certificando el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y tributarias
segun los términos de ley.

ANEXO - Certificados
Parafiscales febrero de 2026

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Proceso0s%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/10%20ITX%20parafiscal
es%20Feb.%202026.%20(4392

4).pdf

8. Propender por la adecuada ejecucion de
los recursos en el marco de los principios
de moralidad publica, eficiencia y eficacia.

En el periodo de facturacion no se
han generado costos adicionales
para el SENA diferentes a los

Garantizar que ninguna de las condiciones | recursos ya contemplados dentro N/A

y especificaciones técnicas establecidas | de la disponibilidad presupuestal

en el presente documento generen costos | del proyecto

adicionales al SENA.

OBLIGACIONES JURIDICAS ANEXOS: Documento:

1. Cumplir en la contratacién del personal
a su cargo con las restricciones legales en
materia de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de intereses, de conformidad con
la normativa vigente. Se tendran en cuenta
las mismas restricciones que le rigen al
SENA, aunque el régimen de contratacion
sea privado o especial. Cualquier hecho o
circunstancia de alguna persona a su
cargo que configure una de estas causales
debera ser informada de manera inmediata
al SENA.

Internexa da cumplimiento a la
presente obligacién, lo cual se
encuentra certificado por su
Representante Legal.

Certificacion de Cumplimiento y
Compromisos SENA

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20JU
RIDICAS

2. Cumplir con la legislacion relativa a
derechos de autor en la utilizacion de todos
los bienes, elementos, manuales vy
procedimientos que se incorporen o
utilicen en la ejecuciéon de este contrato,
especialmente de los programas de
soporte légico (software) que utilice, cuyas
licencias se compromete a transferir en

Internexa da cumplimiento a la
presente obligacién, lo cual se
encuentra certificado por su
Representante Legal.

ANEXOS: Documento:
Certificacion de Cumplimiento y
Compromisos SENA

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
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debida forma al SENA cuando sean
propiedad de tercero.

Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20JU
RIDICAS

3. La titularidad de los derechos
patrimoniales sobre los nuevos
desarrollos, documentacion, y en general
cualquier obra susceptible a proteccion
que realice el contratista en ocasién a la
ejecucion del contrato, corresponde en su
totalidad al SENA. Para cumplir con esto el
CONTRATISTA debera entregar ademas
toda la documentacion relativa a esta
nueva creacion.

Internexa da cumplimiento a la
presente obligacion, lo cual se
encuentra certificado por su
Representante Legal.

ANEXOS: Documento:
Certificacion de Cumplimiento y
Compromisos SENA

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20JU
RIDICAS

4. Desarrollar e implementar una politica
de tratamiento de datos personales de
conformidad con lo establecido en

la Ley 1581 de 2012, el DU 1074 de 2015
y demas normas concordantes, y aquellas
que las modifiquen, deroguen o adicionen.
Esta politica debera ser acorde a la
implementada por el SENA.

Internexa da cumplimiento a la
presente obligacion, lo cual se
encuentra certificado por su
Representante Legal.

ANEXOS: Documento:
Certificacion de Cumplimiento y
Compromisos SENA

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20JU
RIDICAS

5. Cumplir con la normativa vigente en
términos de proteccion de datos,
prevencién contra pornografia infantil y
proteccion de propiedad intelectual.

Internexa da cumplimiento a la
presente obligacion, lo cual se
encuentra certificado por su
Representante Legal.

ANEXOS: Documento:
Certificacion de Cumplimiento y
Compromisos SENA

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20JU
RIDICAS

6. Cumplir con toda la normativa vigente
relacionada con seguridad y salud en el
trabajo.

Internexa da cumplimiento a la
presente obligacién, lo cual se
encuentra certificado por su
Representante Legal.

ANEXOS: Documento:
Certificacion de Cumplimiento y
Compromisos SENA

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202601%20E
nero/OBLIGACIONES%20JURI
DICAS/J06.%20CUMPLIMIENT
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7. Proyectar la respuesta a los PQRS,
acciones judiciales o constitucionales
relacionados con la ejecucioén del contrato,
en los tiempos y forma solicitado por el
SENA o la Interventoria. Las peticiones
que realicen los entes de control vy
autoridades judiciales directamente al
contratista deberan ser resueltas por este,
informando al SENA de dicha peticion y de
la subsiguiente respuesta.

Para el presente periodo de
facturacion no se requirio al
proveedor apoyo en la proyeccion
de respuestas a PQRS.

N/A

8. Mantener indemne al SENA de
cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

Internexa da cumplimiento a la
presente obligacién, lo cual se
encuentra certificado por su
Representante Legal.

ANEXOS: Documento:
Certificacion de Cumplimiento y
Compromisos SENA

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20JU
RIDICAS

9. Cumplir la ley 1273 de 2009 sobre la
proteccion de la informacion y los datos y
demas leyes de Republica relacionadas
con la seguridad de la informacion.

Internexa da cumplimiento a la
presente obligacién, lo cual se
encuentra certificado por su
Representante Legal.

ANEXOS: Documento:
Certificacion de Cumplimiento y
Compromisos SENA

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20JU
RIDICAS

10. Cumplir y coadyuvar al SENA, con las
obligaciones que se derivan de la Ley 222
de 1995, sobre la proteccion de los
derechos de autor, entre ellas lo indicado
por la Ley 603 de 2000.

Internexa da cumplimiento a la
presente obligacién, lo cual se
encuentra certificado por su
Representante Legal.

ANEXOS: Documento:
Certificacion de Cumplimiento y
Compromisos SENA

https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202602%20F
ebrero/OBLIGACIONES%20JU
RIDICAS
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Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestién y Autocontrol — SIGA

Internexa S.A. da cumplimiento a la obligacién de cumplir con toda la normativa vigente relacionada con

seguridad y salud en el trabajo, lo cual se encuentra certificado por su Representante Legal.

Se adjunta certificacion. Anexo:

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartido

s/Conectividad/03.%20Proceso0s%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202601%20Enero/OBLIGAC

IONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS %20ITX.pdf

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA PORCENTAJE
DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL DE
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO EJECUCION
FINANCIERA
31/01/2024 | FVES50687 $1.562.113.000 $1.562.113.000 $94.863.939.218,00 1,62
04/06/2024 | FVES54082 $1.020.000.000 $2.582.113.000 $93.843.939.218,00 2,68
05/07/2024 | FVES55056 $1.609.999.999 $4.192.112.999 $92.233.939.219,00 4,35
25/09/2024 | FVES56792 $1.999.999.998,92 $6.192.112.997,92 | $90.233.939.220,08 6,42
28/08/2024 | FVES56072 $1.936.466.961,98 | $8.128.579.959,98 | $88.297.472.258,10 8,43
24/10/2024 | FVES57142 $1.998.457.373,31 | $10.127.037.333,21 | $86.299.014.884,79 10,50
22/11/2024 | FVE58079 | $2.011.314.882,22 | $12.138.352.215,43 | $84.287.700.002,57 12,59
25/11/2024 | FVES58410 $2.013.292.960,51 | $14.151.645.175,94 | $82.274.407.042,06 14,68
20/12/2024 | FVE58944 | $1.955.274.694,05 | $16.106.919.869,99 | $80.319.132.348,01 16,70
15/01/2025 | FVE59353 | $1.999.619.035,05 | $18.106.538.905,04 | $78.319.513.312,96 18,78
10/02/2025 | FVES58913 $737.800.000,00 | $18.844.338.905,04 | $77.581.713.312,96 19,54
10/02/2025 | FVE59437 | $6.128.500.000,00 | $24.972.838.905,04 | $71.453.213.312,96 25,90
10/02/2025 | FVE59438 | $10.196.520.765,55 | $35.169.359.670,59 | $61.256.692.547,41 36,47
10/02/2025 | FVE59439 | $10.099.695.537,33 | $45.269.055.207,92 | $51.156.997.010,08 46,95
10/02/2025 | FVE59635 | $11.833.783.697,12 | $57.102.838.905,04 | $39.323.213.312,96 59,22
24/02/2025 | FVE60534 | $1.985.328.585,50 | $59.088.167.490,54 | $37.337.884.727,46 61,29
21/03/2025 | FVE61269 | $2.005.142.586,26 | $61.093.310.076,80 | $35.332.742.141,20 63,36
24/04/2025 | FVEG62045 $2.007.967.620,91 | $63.101.277.697,71 | $33.324.774.520,29 65,44
21/05/2025 | FVEG62762 $1.952.255.435,45 | $65.053.533.133,16 | $31.372.519.084,84 67,46
01/07/2025 | FVE100443 | $1.927.826.164,41 | $66.981.359.297,57 | $29.444.692.920,43 69,46
18/07/2025 | FVE101012 | $1.999.883.935,89 | $68.981.243.233,46 | $27.444.808.984,54 71,54
19/08/2025 | FVE101671 | $2.017.649.616,19 | $70.998.892.849,65 | $25.427.159.368,35 73,63
19/09/2025 | FVE102232 | $2.025.639.344,54 | $73.024.532.194,19 | $23.401.520.023,81 75,73
23/10/2025 | FVE102934 | $2.030.167.886,19 | $75.054.700.080,38 | $21.371.352.137,62 77,84
12/11/2025 | FVE103542 | $2.041.991.253,04 | $77.096.691.333,42 | $19.329.360.884,58 79,95
12/12/2025 | FVE104254 | $2.074.585.076,01 | $79.171.276.409,43 | $17.254.775.808,57 82,11
22/12/2025 | FVE104382 | $2.217.003.644,86 | $81.388.280.054,29 | $15.037.772.163,71 84,40
13/02/2026 | FVE105568 | $ 1.930.795.758,74 | $83.319.075.813,03 | $13.106.976.404,97 86,41
17/03/2026 | FVE106196 | $2.120.618.736,06 | $85.439.694.549,09 | $12.342.584.355,75 88,58

Porcentaje de ejecucién fisica: 100% del recibido a satisfaccion de la Infraestructura Tecnoldgica (Equipos

LAN/WLAN) por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje — Sena
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4, RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD,
PENSION Y
ARL

SALUD,
PENSION Y
ARL

Planilla Nro. 76003921-76005238-76009602-

Periodo reportado: abril 2024 76398093-76614172 de abril del 2024
Planilla Nro. 77052416-77052812-77055930-
Periodo reportado: mayo 2024 77315299-77322759-77321918 de mayo del
2024
Periodo reportado: junio 2024 Planilla Nro. 78174545 de junio del 2024
Planilla Nro. 78475019-78897906-78609236 de
Periodo reportado: julio 2024 julio del 2024
. . Planilla Nro. 79635371-79516067-79746697-
Periodo reportado: agosto 2024 79817519-79468704 de agosto del 2024
Planilla Nro. 79975138-79984388-79985003-
Periodo reportado: septiembre 2024 79975766-79984512-80285047-80290196-
80601982-79973402-80290205 de sep. del 2024
Periodo reportado: octubre 2024 Planilla Nro. 81066619-81068680-81165013-

81197473-81316825

Periodo reportado:

noviembre 2024

Planilla Nro. 81757059-81777265-81932114-
82142860

Planilla Nro. 82328201-82623159-82658585-

Periodo reportado: diciembre 2024 82948872
. . Planilla Nro. 83363397 — 83367750 -
Periodo reportado: enero 2025 836790034
. . Planilla Nro.  83718022-83722940-84077971-
Periodo reportado: febrero 2025 84250055-84250459-84570490
. . Planilla Nro. 84361235 — 84361938 -
Periodo reportado: marzo 2025 84948554 - 85168167
Planilla Nro. 86150455 - 85599252 —
Periodo reportado: abril 2025 85698623 — 85703149 — 85719539 — 85719716 —
85719931 — 85720248 - 85954007
Periodo reportado: mayo 2025 Planilla Nro. 86890441 - 88480208
Periodo reportado: junio 2025 Planilla Nro. 86686180 — 86686789 —
87708646
. - Planilla Nro. 88480160 — 87748977 —
Periodo reportado: julio 2025 87749654
. . Planilla Nro. 89359737 — 90032750 —
Periodo reportado: agosto 2025 90070101 - 89610134
Periodo reportado: septiembre 2025 Planilla Nro. 90069512 - 90069998
. . Planilla Nro. 90844508 - 90816963 -
Periodo reportado: octubre 2025 00825848
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. . . Planilla Nro. 91694057 - 91441432 -
Periodo reportado: noviembre 2025 01348176 - 91688013

. i Planilla Nro. 92594350 - 92586418 -
Periodo reportado: diciembre 2025 92517910
Periodo reportado: enero 2026 Planilla Nro. 42044664 - 44305046
Periodo reportado: febrero 2026 Planilla Nro. 57738328 - 58409663

Bajo la certificacién emitida el 06 de marzo del 2026 por el Revisor Fiscal, certifica que Internexa S.A. se
encuentra al dia con sus pagos por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se adjunta certificacion. Anexo: 10 ITX parafiscales Feb. 2026.

(43924)

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

La presente justificaciéon dirigida a suscribir la modificacidn del contrato derivado No. 1, es fundamental
sefialar que, para maximizar el aprovechamiento del servicio de Internet, es necesario garantizar los
componentes de red LAN (Local Area Network) y WLAN (Wireless Local Area Network).

Por una parte, la LAN permite la conexién de dispositivos dentro de un area local, como en este caso serian
las oficinas o centros de formacién, a través de cables Ethernet. Esta infraestructura permite la
comunicacion rapida y confiable entre dispositivos, como computadoras, impresoras y servidores.
Ademas, reduce la latencia y optimiza el uso de recursos compartidos, lo que es crucial para usuarios que
requieren una conexién constante y sin interrupciones.

La WLAN, por otro lado, facilita la conexién inalambrica dentro de la misma area local, permitiendo a los
usuarios conectarse a Internet sin la restriccién de cables. Este tipo de red es especialmente valioso en
entornos donde la movilidad es importante, donde se utiliza una gran variedad de dispositivos moviles
como laptops, tablets y teléfonos. La WLAN complementa la LAN y permite extender la conectividad a
zonas donde seria dificil instalar conexiones fisicas, lo cual mejora la flexibilidad y la experiencia del usuario
final.

17
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Finalmente, la seguridad de la red, que puede estar gestionada mediante soluciones como SD-WAN
(Software-Defined Wide Area Network), es clave para mantener la integridad y privacidad de los datos en
la conexidn a Internet. La SD-WAN permite administrar de forma centralizada la conectividad y priorizar el
tréfico de red segln las necesidades, garantizando la seguridad en conexiones remotas y distribuidas.
Ademds, protege contra amenazas cibernéticas y asegura que los datos circulen de manera segura entre
diferentes redes, lo que es indispensable en un entorno en el que la informacidn es un activo critico y la
seguridad debe ser prioritaria.

Dentro de esta nueva estrategia, se destaca que el SENA tiene suscrito con INTERNEXA el contrato
interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5703971, cuyo objeto es “Contratar los servicios de internet en las
sedes a nivel nacional del SENA en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre el SENA e
INTERNEXA S.A”. INTERNEXA, en su calidad de entidad del Estado experta en tecnologias de la informacién
y telecomunicaciones, actualmente presta el servicio de canales de internet, lo cual requiere la
infraestructura tecnoldgica necesaria tal y como se detallé anteriormente para otorgar pleno control de
su sistema de redes al SENA.

El Convenio Marco y los contratos derivados de este se inscriben en una nueva légica orientada a optimizar
el patrimonio publico del Estado. Estos contratos se han desarrollado con el propdsito de obtener una
solucidn tecnoldgica integral que abarque, no solo el servicio de internet, sino también la infraestructura
adecuada que le corresponde. Todo ello se enmarca en una estrategia dirigida a recuperar la gobernanza
sobre la infraestructura y los servicios propios del SENA.

Como parte del estudio de cambios en la arquitectura contractual para el servicio de conectividad, el SENA
iniciéd un proceso de consulta en el mercado relevante, el cual se desarrollard mds adelanta de forma
especifica en este documento. Para ello, como se evidencia en el acdpite de este documento denominado
“Conveniencia De Realizar La Modificacion Contractual”, con suficiente antelacién, se llevaron a cabo dos
eventos de cotizacién, con el objetivo de obtener informacion sobre los pormenores técnicos, tiempos
minimos de entrega, factores econdmicos y condiciones de los operadores de las posibles soluciones que
lograran encaminar al cumplimiento de la gobernanza esperada; los resultados de este ejercicio revelaron
que las ofertas eran financieramente inviables y no cumplian con los plazos estimados para ejecutar el
plan. En vista de estos hallazgos, el SENA acudid a su aliado estratégico, INTERNEXA para estructurar una
solucién mas viable, en el marco de un Plan de Transicidon Tecnoldgica que permita adaptar y modernizar
la conectividad en todas sus sedes.

INTERNEXA proporciona servicios esenciales para una conectividad eficiente entre las distintas sedes del
SENA. Sin embargo, en su Plan Operativo, el SENA se propone actuar como un integrador de estos
servicios, buscando unificar la oferta que actualmente se encuentra distribuida entre varios proveedores.
Este enfoque responde a la necesidad de mejorar la coordinacion y efectividad de los servicios TIC, que en
el modelo actual estan fragmentados.
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Al asumir este rol de integrador, el SENA busca reducir las limitaciones que surgen cuando cada proveedor
opera de manera aislada, lo que puede afectar la continuidad y calidad de los servicios. Con esta estrategia,
el SENA apunta a centralizar la gestién y obtener una vision completa de sus necesidades tecnoldgicas,
optimizando asi el uso de recursos y mejorando la experiencia del usuario en todas sus sedes.

Este modelo unificado contrasta con el anterior, en el cual los servicios TIC del SENA dependian
exclusivamente un proveedor externo. Al consolidar su rol en la gestidn de estos servicios, el SENA aspira
a asegurar una conectividad que dependa en su mayoria de su gestion, mas coherente y eficiente,
potenciando su infraestructura tecnoldgica y asegurando una respuesta mas rapida y adecuada a sus
demandas operativas.

La solucion propuesta por Internexa S.A. obedece a un largo analisis y a un amplio estudio de campo entre
las dos entidades, las cuales, desde el momento mismo de la suscripcién del Convenio Interadministrativo,
se dieron a la tarea conjunta de verificar las bases necesarias para la estructuracién del plan operativo.
Como producto de estos andlisis, se acordd que lo mejor es transferir gradualmente la responsabilidad de
gestion al SENA. Esto le permitird adquirir experiencia y habilidades técnicas para manejar su propia
infraestructura tecnolégica en el futuro. De este modo, el SENA fortalecerd su independencia en la
administracién de su red, optimizando sus servicios TIC y asegurando una infraestructura sélida que
responda a las demandas tecnoldgicas actuales y futuras, al tiempo que protege y optimiza el recurso
publico.

En este contexto, se establece que para lograr la gestidn completa de la conectividad del SENA es esencial
contar con un servicio de infraestructura tecnoldgica integral. Este servicio abarca todas las etapas para
implementar y gestionar los sistemas tecnolégicos del SENA, asegurando la continuidad de los servicios
TIC, la infraestructura y el acceso a internet en todas sus sedes, conforme al convenio marco vigente No.
CO1.PCCNTR.5701391.

La inclusidon de estos servicios, se realizan seglun la planeacién del plan operativo descrito y resulta
compatible con el objeto, alcance y las obligaciones estipuladas en el contrato que se modifica; y su
ejecucidn, resulta inherente a la disponibilidad del internet actualmente contratado y se constituye en una
etapa esencial y sine qua non para le materializacién del servicio de internet y de la posibilidad de contar
con una solucidn integral, eficaz y la gobernanza del servicio.

El contrato derivado No. 1 (CO1.PCCNTR.5703971) tiene como objeto: "contratar los servicios de internet
en las sedes a nivel nacional del SENA", con un alcance centrado en mantener el servicio de internet para
garantizar la operacion de las TIC en todas las sedes del SENA. Ademds, el contrato establece obligaciones
relacionadas con la instalacion y disponibilidad de la infraestructura tecnolégica requerida para el soporte
de dichos servicios.

19
GCCON-F-031 V04



N

Se argumenta que la inclusion de actividades como el estudio técnico de abastecimiento, el suministro y
la configuracién de equipos es no solo viable, sino también necesaria para la conservacion del contrato
derivado No. 1 (CO1.PCCNTR.5703971) y el cumplimiento de su objeto y obligaciones.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5703971 del 29 de diciembre de 2023, la suma de Se
adiciona al valor del contrato la suma TREINTA'Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
TREINTAY NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 31.044.239.218,00) MCTE
incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar; respaldados bajo Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2224

Modificar la clausula de obligaciones técnicas del contratista, las cuales modifican las obligaciones técnicas
del contratista, mediante la inclusidon de dos obligaciones que a continuacién se exponen:

- (...) 13. Cumplir con las condiciones estipuladas en el contrato y los anexos que hacen parte integral de
este, particularmente el anexo “Anexo 3- Requerimiento técnico infraestructura” y Anexo “3.1 Linea base
equipos sobre Servicio de infraestructura tecnoldgica” y Oferta técnico comercial InterNexa (Anexo
técnico Otro si Derivado 1 07-11-2024)

- 14. La Infraestructura tecnoldgica entregada al SENA, pasara a ser propiedad del SENA sin ningun pago
adicional, al contemplado en este contrato. De tal manera que pasara a ser propiedad del SENA toda la
infraestructura tecnoldgica requerida y que sea suministrada y entregada por INTERNEXA. En
cumplimiento de esta obligacion InterNexa debera transferir al SENA, el dominio de por lo menos los
siguientes bienes y derechos: i) todas las garantias que acompanian la infraestructura tecnoldgica, ii) los
software y hardware que hacen parte de la infraestructura tecnoldgica, iii) las licencias de uso de los
softwares de operatividad de los equipos, iv) el inventario actualizado de toda la infraestructura
tecnoldgica entregada en las distintas sedes.

Modificacién contractual No. 3, por medio del cual se modifica el lugar de ejecucién del contrato y se
define que segun lo establecido en el ANEXO 1B. LINEA BASE CONECTIVIDAD, la ejecucién del contrato se
llevard a cabo en las instalaciones del SENA, en los lugares definidos en el mismo. No obstante, si por
necesidades del servicio el SENA lo requiere, podra solicitar a InterNexa el cambio de ubicacién del enlace,
siempre que dicho cambio sea previamente analizado y aprobado en términos financieros, técnicos y
comerciales por ambas partes.

Modificacién contractual No. 4, por medio del cual se crea un comité técnico operativo para el seguimiento
del contrato interadministrativo y se definen las funciones y cantidad de miembros de este.
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Modificacién contractual No. 5, En el marco del contrato suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA y la empresa Internexa S.A., cuyo objeto es la provisidon de canales de internet para las diferentes
sedes de la entidad a nivel nacional, se hace necesario efectuar una modificacidén contractual orientada a
garantizar la continuidad, calidad y suficiencia del servicio de conectividad en la vigencia 2025.

La presente justificacion se expone de conformidad con lo previsto en la Constitucién Politica, la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y las disposiciones presupuestales aplicables, en
especial las relacionadas con la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en el uso de los recursos publicos.

1. Inclusién de nuevas sedes

El Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA es una entidad publica del orden nacional que, en cumplimiento
de su objeto legal, tiene la funcidon de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores
colombianos, ofreciendo y ejecutando la formacidn profesional integral para su incorporacidn y desarrollo
en actividades productivas que contribuyan al crecimiento econdmico y al bienestar social del pais.

En ejercicio de este mandato, el SENA amplia de manera continua su presencia territorial mediante la
creacion de nuevas sedes, con el propdsito de garantizar que los servicios de formacién, emprendimiento
e innovacion lleguen a todas las regiones, incluso aquellas con menores niveles de cobertura institucional.
Este crecimiento hace imperativo que cada nueva sede cuente con los recursos tecnoldgicos necesarios
para su funcionamiento, siendo el servicio de internet un componente esencial.

El acceso a conectividad confiable y de calidad posibilita a aprendices e instructores utilizar plataformas
de formacion virtual, ambientes de aprendizaje en linea, sistemas de gestidn institucional y recursos de
investigacion. Asimismo, asegura que los procesos administrativos se desarrollen de manera oportuna,
agil y transparente. La carencia de este servicio limitaria gravemente la operacién de la sede y afectaria la
prestacidon del servicio publico de formacién profesional a cargo de la entidad.

2. Ampliacién de canales existentes

De manera complementaria, y en atencion al incremento sostenido en el uso de los servicios digitales por
parte de la comunidad educativa y administrativa del SENA, se ha identificado la necesidad de ampliar la
capacidad de los canales de internet ya contratados en determinadas sedes.

El aumento en el numero de aprendices matriculados, el fortalecimiento de la formacion virtual y
combinada, asi como la mayor dependencia de los sistemas de informacion institucionales, exige contar
con canales de mayor capacidad que soporten adecuadamente el trafico de datos.

La ampliacién de capacidad permitird optimizar los procesos de ensefanza-aprendizaje, brindar soporte a
actividades de investigacién, emprendimiento e innovacidn, y garantizar la eficiencia en la gestién
administrativa. Con estas mejoras, cada sede contard con mayor capacidad, estabilidad y velocidad de
transmision, lo que asegurara experiencias digitales agiles, seguras y confiables tanto para los aprendices
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como para los instructores y el personal administrativo, contribuyendo asi al cumplimiento de los fines
misionales de la entidad.

Amparo presupuestal

Es preciso sefialar que las modificaciones aqui planteadas estardn debidamente respaldadas
presupuestalmente para la vigencia 2025. Los recursos para su financiamiento se encuentran disponibles
en el registro presupuestal vigente, producto de los saldos conciliados en el marco de los acuerdos de
niveles de servicio (ANS) correspondientes al periodo comprendido entre los meses de enero y agosto del
presente afo.

Lo anterior implica que la ejecucion de la modificacién contractual no requerirad apropiaciones adicionales,
sino que se financiard con recursos ya existentes y legalmente comprometidos, garantizando asi una
adecuada planeacion y sostenibilidad financiera de la contratacién. De esta forma, se asegura el
cumplimiento de los principios de eficiencia, economia y responsabilidad en la gestién contractual y
presupuestal del SENA.

Teniendo en cuenta el principio de anualidad presupuestal y el hecho de que actualmente no se cuenta
con vigencias futuras aprobadas para realizar adiciones en la vigencia 2026, el SENA procedera a modificar
la forma de pago Unicamente durante la vigencia 2025, con el propdsito de garantizar la atencidn de las
necesidades aqui descritas dentro de los limites presupuestales autorizados para dicho periodo.

Nota final: Teniendo en cuenta que la conectividad constituye una necesidad constante para la operacién
institucional, el SENA adelantara todas aquellas tareas, tramites y procedimientos que estén a su alcance
con el fin de realizar la modificacién correspondiente en la vigencia 2026. De esta manera, se inyectaran
los recursos necesarios al contrato y, en consecuencia, se ajustara la forma de pago en dicha vigencia para
garantizar la continuidad de los servicios incorporados mediante el presente modificatorio.

Modificacién contractual No. 6, Por medio del cual se realiza una disminucion al valor del contrato con el
fin de liberar los saldos no ejecutados de la vigencia 2024 por DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS
TRECE MIL TRECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (5207.913.312,96), para un
valor de contrato total de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE. (596.218.138.905,04)

Modificaciédn contractual No. 7, En el marco de la ejecucion contractual y atendiendo las necesidades
institucionales de cobertura y operacion del Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, se adquirieron
servicios de conectividad para nuevas sedes con el fin de garantizar la prestacion de los servicios de
formacion profesional integral y el funcionamiento de los procesos administrativos y misionales de la
entidad.
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Dichos servicios fueron contratados de manera temporal hasta el 31 de diciembre de 2025, en atencién a
las restricciones propias del ciclo presupuestal, la ausencia de autorizacién para la asuncion de vigencias
futuras y en observancia del principio de anualidad presupuestal, conforme al cual las obligaciones se
respaldan con recursos de la respectiva vigencia fiscal. En consecuencia, la contratacion realizada permitié
atender las necesidades de conectividad dentro del marco presupuestal disponible, sin comprometer
recursos de vigencias posteriores.

No obstante, la necesidad que dio origen a la prestacién de dichos servicios no es transitoria ni ocasional,
sino de caracter permanente y estructural, en la medida en que las sedes incorporadas contintdan en
operacion y forman parte activa de la red institucional del SENA. Estas sedes mantienen una programacion
regular de actividades de formacién, atencién a aprendices, procesos administrativos y uso de plataformas
tecnoldgicas institucionales, lo cual hace indispensable garantizar la continuidad del servicio de
conectividad mas alla del cierre de la vigencia fiscal 2025.

Adicionalmente, de acuerdo con el nuevo calendario de actividades de formacidén para la vigencia 2026,
se ha previsto la continuidad y fortalecimiento de la oferta formativa en las sedes ya incorporadas, lo que
incrementa la criticidad del servicio de internet como elemento habilitante para el desarrollo de las
actividades académicas, virtuales y administrativas. La interrupcién del servicio de conectividad en estas
sedes afectaria de manera directa la ejecucion de los programas de formacién, el acceso a los ambientes
virtuales de aprendizaje y la operacién de los sistemas de informacidn institucionales.

En este contexto, se hace necesario reactivar y garantizar la continuidad del servicio de conectividad
durante la vigencia 2026 en las sedes previamente incorporadas, asegurando que cuenten con las
condiciones técnicas requeridas para su funcionamiento y evitando afectaciones a la prestacién del
servicio publico de formacién profesional integral. Esta continuidad permite dar estabilidad a la operacion
institucional, optimizar el uso de la infraestructura ya instalada y asegurar la adecuada planeacién y
ejecucion de las actividades formativas programadas.

En consecuencia, se requiere mantener la prestacidn del servicio de conectividad en las sedes adquiridas
con anterioridad, conforme a las necesidades actuales del SENA

Necesidad de la adiciéon contractual

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se hace necesario adelantar una modificacién al contrato
gue contemple la adicidn de recursos requeridos para cubrir la inclusién de nuevas sedes y la ampliacién
de los canales existentes, asi como la actualizacion del Anexo de Linea Base de Conectividad, de manera
que refleje de forma precisa las nuevas condiciones técnicas, los canales incorporados y las ampliaciones
definidas.

23
GCCON-F-031 V04



N

La adicién contractual propuesta permitird garantizar la continuidad, calidad y suficiencia del servicio de
conectividad, mitigar riesgos técnicos y operativos asociados a la expansion institucional, y asegurar que
la infraestructura tecnoldgica del SENA se encuentre alineada con las necesidades actuales y futuras de la
entidad, en cumplimiento de sus fines misionales y de los principios que rigen la contratacion estatal.

Asi pues, para la Vigencia 2026, la facturacién adicional al contrato por concepto de Ampliaciones de
Ancho de Banda en las dieciséis (16) Sedes Activas, la continuidad de los Servicios de Conectividad para
doce (12) Sedes implementadas en el Otrosi 5 y Servicio de Conectividad para ocho (8) sedes nuevas
relacionadas en la oferta llegaria a un monto de hasta MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE
(S 1.564.139.999,80)

7. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisidn de los documentos en la
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta la forma de pago pactada en el marco del contrato, asi como las actividades
referenciadas las cuales constituyen soporte al servicio prestado por el contratista INTERNEXA S.A. en
cumplimiento a lo establecido, Yo, Juan Carlos Cortes Gdmez, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de
Bogota, identificado con la cédula de ciudadania nimero No. 71.719.326 expedida en Medellin, en calidad
de Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.5703971 DE 2023. Informo que el desarrollo del contrato al
presente corte de facturacion cumplié con el objeto del contrato y obligaciones relacionadas a éste, de
igual manera se informa que los pagos de aportes a seguridad social Salud y Pensién y ARL se encuentran
al dia.

Para efectos del cumplimiento del principio de publicidad, se adjunta pantallazo que acredita la
publicacion en la plataforma SECOP I, correspondiente al pago del periodo inmediatamente anterior.

25 secop.gov.co/CO1Contrac g g/ProcurementContractdit/View?docUniqueldentifier=C01.PCCNTR.570397 18t prevCixUri=https%3a%2 %2fwww.secop.gov.co%3a443%2fC0 1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementC... & 3

argas - Andes.. SECOPII ) Copilot | Microsoft.

Pago 022 FUEIDNET! 200872025 800 AM (175 5 forc 2010872025 12:00 PM (170 5 hres 1.695.503.87.15 COP 2017.648616,18 COP 201764061619C0P  Pagado  Detale
Pago 023 FUEIO2232 1510812025 800 AM (U7
Pago 024 FUETn2834 211072025 505 AM U7
Pago 025 FUETD3542 1811172025 800 AM (7

1500912025 12:00 PM (1
2171072025 12:00 PM (U
181172025 12:00 PM 17

1.702217.93659 GO 2.025.630.344,54 COP 202563834454 COP  Pagado  Detale
1.706.023.433.77 COP 2.030.167.836,18 COP 203016788618 COP  Pagad  Detale
1.715.950.0%17 COP 204189125304 COP 204199125304 C0P  Pagado  Detale
Pago 026 FUET0IZS 1511212025 800 AM (T 1511222025 12:00 PM 1 1.749.346.803.37 GOP 2074565.076.01 COP 2074585.07601C0P  Pagad  Detale
Pago 027 FUET043E2 2271272025 .00 AM 7 22/122025 10:00 PM 10 1.863.028.272.89 COP 2217.003644,8 COP 221700364486 COP  Pagad  Detale
Pago028 FUEtOssse 1810212026 800 AM (U7 e 1810272026 12:00 PM (075 5 hors 1622517 44432 COP 193078575674 COP 183078575674 COP  Pagado  Detalle
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De esta manera se da oportuna comunicacién al correspondiente ordenador de gasto para que desde su
competencia se perfeccionara el aval y autorizacion del pago a la factura No. FVE106196 de acuerdo con
lainformacidn del contrato y la factura presentadas por el contratista; el valor correspondiente al presente
pago, por valor de: DOS MIL CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
TREINTAY SEIS PESOS CON SEIS CENTESIMAS DE CENTAVO MONEDA CORRIENTE COP (52.120.618.736,06)
IVA incluido y demds impuestos a que haya lugar.

Para constancia se firma el 24/03/2026

JUAN CARLOS CORTES GOMEZ
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.5703971 2023

f /,
Elabord: Carlos Humberto Parra — Contratista — Oficina de Sistemas- ="
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PROCESO GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Versioén: 02

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO A PROYECTOS DE TECNOLOGIA Cédigo:
GTI-F-042
Nombre del Contratista INTERNEXA S.A.
Nit: 8110216549
Contrato No. : CO1.PCCNTR.5703971 DE 2023 | Fecha de Contrato | 29/12/2023
Obieto: Contratar los servicios de internet en las sedes a nivel nacional del SENA en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre
Jeto: el SENA e INTERNEXA SA
Banco: BANCOLOMBIA
No. Cuenta: 40819727138 Ahorros | | Corriente| X
N° Registro Presupuestal |426
Valor Contrato 65.381.813.000,00
Valor Adicion No.1 31.044.239.218,00 Fecha Adicion 8/11/2024
Valor Adicién No.2 1.564.139.999,80 Fecha Adicion 5/02/2026
Valor Total 97.782.278.904,84
INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO
No. de Pago Valor pago Saldo por ejecutar Observaciones

1 1.562.113.000,00 96.220.165.905 PAGO 1

2 1.020.000.000,00 95.200.165.905 PAGO 2

3 1.609.999.999,00 93.590.165.906 PAGO 3

4 1.999.999.998,92 91.590.165.907 PAGO 4

5 1.936.466.961,98 89.653.698.945 PAGO 5

6 1.998.457.373,31 87.655.241.572 PAGO 6

7 2.011.314.882,22 85.643.926.689 PAGO 7

8 2.013.292.960,51 83.630.633.729 PAGO 8

9 1.955.274.694,05 81.675.359.035 PAGO 9

10 1.999.619.035,05 79.675.740.000 PAGO 10

11 737.800.000,00 78.937.940.000 PAGO 11

12 6.128.500.000,00 72.809.440.000 PAGO 12

13 10.196.520.765,55 62.612.919.234 PAGO 13

14 10.099.695.537,33 52.513.223.697 PAGO 14

15 11.833.783.697,12 40.679.440.000 PAGO 15

16 1.985.328.585,50 38.694.111.414 PAGO 16

17 2.005.142.586,26 36.688.968.828 PAGO 17

18 2.007.967.620,91 34.681.001.207 PAGO 18

19 1.952.255.435,45 32.728.745.772 PAGO 19

20 1.927.826.164,41 30.800.919.607 PAGO 20

21 1.999.883.935,89 28.801.035.671 PAGO 21

22 2.017.649.616,19 26.783.386.055 PAGO 22




23 2.025.639.344,54 24.757.746.711 PAGO 23
24 2.030.167.886,19 22.727.578.824 PAGO 24
25 2.041.991.253,04 20.685.587.571 PAGO 25
26 2.074.585.076,01 18.611.002.495 PAGO 26
27 2.217.003.644,86 16.393.998.851 PAGO 27
28 1.930.795.758,74 14.463.203.092 PAGO 28
29 2.120.618.736,06 12.342.584.356 PAGO 29

TOTAL PAGOS 85.439.694.549,09

SALDO POR EJECUTAR 12.342.584.355,75

En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplié dentro de los términos contractuales, con las
obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y traslado al Ordenador de

Gasto para se realice la Autorizacién de pago conforme al detalle que a continuacion se relaciona:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

NUMERO DE FACTURA  |VALORDEL PAGO|  VALORIVA OTROS IMPUESTOS VALOR TOTAL OBSERVACIONES
FVE106196 1.782.032.551,31 338.586.184,75 2.120.618.736,06 Pago Veintinueve
TOTAL 2.120.618.736,06

OBSERVACIONES: EI Contratista cumple con las actividades referenciadas en informe adjunto, las cuales constituyen la disponibilizacién e
instalacion del servicio de internet, asi como los servicios de Infraestructura Tecnoldgica segun lo establecido en el contrato y sus anexos. Otrosi

modificatorio No.2 del 08 de noviembre de 2024. Otrosi modificatorio No.5 del 18 de septiembre de 2025.

Periodo a legalizar 1 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026

Juan Carlos Cortes Gomez

Nombre Supervisor: V Firma:
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